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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 024-2025-2-2921-SCE

“PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 002-2021-MDA/CS-1, EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 102 2021”

PERIODO: DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 9 DE FEBRERO DE 2022.
|. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Accomarca, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2025 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.° 2-2921-2025-003, iniciado mediante oficio n.® 000359-2025-CG/0C2921 de 16 de octubre de
2025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N.°134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion para ejecucion de la obra: “Creacion de pistas y
veredas en el centro poblado de Accomarca - Distrito de Accomarca - Provincia de Vilcas Huaman
- Regidn Ayacucho”, convocada a través de la adjudicacion simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1,
desarrollado en el marco de Decreto de Urgencia n.® 102-2021, se efectud conforme a la normativa
de contrataciones del Estado y normativa aplicable.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

De la revision y anélisis de la documentacion proporcionada por la Entidad, y obtenida de ta
plataforma del "SEACE’, respecto al procedimiento de seleccién adjudicacion simplificada
n.® 002-2021-MDA/CS-1, contratacion para la ejecucion de la obra “Creacion de pistas y veredas
en el centro poblado de Accomarca - distrito de Accomarca - provincia de Vilcas Huaman - region
Ayacucho” con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2392470, en adelante la “Obra’, convocada bajo
el Decreto de Urgencia n.® 102-2021, en adelante “D.U. N° 102-2021", por un valor referencial de
S/5 475 150,56, se advirtié que, el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, en los
términos de referencia para la contratacion de la ejecucion de Obra, establecio como regla la
presentacion de declaracion jurada de aceptacion de penalidades; asimismo, respecto al valor
referencial, sefalé que los postores no podian modificar el porcentaje correspondiente a gastos
generales (fijos y variables); requerimientos que fueron mantenidos por el Comité de Seleccion en
el capitulo Il Requerimiento de la seccion especifica de las bases del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1, para la contratacion de ejecucion de la Obra;
inclusive hasta en la integracion de las mismas; con dichos requerimientos se limitd la participacion
de postores.

Iguaimente, el Comité de Seleccion no admitio ofertas de ocho (8) postores; sefialando
incumplimiento en la presentacion del anexo n.® 3, debido que exigian la presentacion de
declaraciones juradas de aceptacion de penalidades; ademas, sefialaron incumplimiento en la
presentacion del anexo n.°8; por cuanto, indicaron que, en las ofertas economicas, los citados
postores modificaron el porcentaje de los gastos generales (fijos y variables); cabe sefialar, que si
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bien dichas exigencias fueron requeridas en los téminos de referencia; pero no fueron
establecidos como documentos de presentacion obligatoria para la admision de ofertas en las
bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021.MDA/CS-1, en concordancia con
las bases estandar’; sobre el particular, se evidencié que los citados postores cumplieron con la
presentacién de documentacion obligatoria (anexos nos 1, 2, 3, 4, 5 y 6), para la admision de
ofertas, conforme lo sefialado en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las
bases integradas; asi como, lo establecido en el literal a) numeral 3 del anexo | del D.U.
N® 102-2021; siendo asi, admitieron Unicamente la oferta de tres (3) postores.

Asimismo, el Comité de Seleccion alter6 las etapas del procedimiento de seleccion; por cuanto
efectuaron primero la calificacion de ofertas antes de realizar la evaluacion de las mismas, en esas
condiciones descalificaron la oferta de dos (2) postores, sefialando el incumplimiento en la
presentacion de declaracion jurada relacionada a los requisitos de calificacion respecto a la
experiencia del postor en la especialidad, pese a no ser una exigencia establecida en las bases
integradas y en el anexo | del D.U. N° 102-2021; ademas que fue advertida por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través del informe de accion de supervision
notificada a la Entidad; y que su acreditacion correspondia para el perfeccionamiento del contrato,
siendo asi, el Comité de Seleccion califico Gnicamente la oferta del postor Consorcio Piramide?,
continuando con la evaluacion de ofertas; y al ser la Unica oferta, el Comité de Seleccion en su
evaluacion otorgd un puntaje total de ciento cinco (105) puntos, pese a que su oferta fue la mas
alta en relacion a los postores no admitidos.

Siendo asi, el Comité de Seleccion otorgo la buena pro al Consorcio Piramide, mediante el formato
n.® 22 “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n° - DU 102 2021-
SM-1-2021-MDA/CS-1", numero de acta 03-2021/CS de 20 de diciembre de 2021, pese a que el
postor ofertd un monto mayor en relacion a los postores no admitidos, por una diferencia de
S/438 012,05.

Por otro lado, en la etapa de perfeccionamiento de contrato, a pesar a que el Consorcio Piramide,
no acredito la posesion, compromiso de compra venta o alquiler u otro documento del requisito de
calificacion del equipamiento estratégico de dos (2) equipos solicitados en las bases integradas;
asi también, no acredit6 la experiencia laboral del equipo profesional propuesto, en relacion al
especialista en Calidad; igualmente, no acredité disponer de la carta fianza de garantia de fiel
cumplimiento; por cuanto, la fecha de emision de la citada carta fianza es del 9 de febrero de 2022,
fecha posterior a la presentacion de los documentos para el perfeccionamiento del contrato; es
decir, el 7 de enero de 2022; inclusive con fecha posterior a la suscripcion del contrato, siendo
ésta el 18 de enero de 2022; es decir, la carta fianza fue presentada veintidos (22) dias calendario
después de la suscripcion de contrato; bajo esas condiciones, el jefe de la Unidad de Logistica y
Control Patrimonial, en su condicion de encargado de las contrataciones, validé la documentacion
para el perfeccionamiento del contrato presentada por el Consorcio Pirdmide, permitiendo la
suscripcion del contrato n.° 015-2022-MDA/A de 18 de enero de 2022, suscrito entre el alcalde de
la Entidad y el representante comtn del Consorcio Piramide.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 3 de noviembre de 2021 al 9 de febrero
de 2022, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Entidad pertenece al nivel de gobierno local.

* Directiva n.® 001-2019-OCE/CD, aprobada con Resolucion n.® 013-2019-0SCE/PRE y modificatarias.
2 Integrado por Ludefia Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.LR.L.
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A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Entidad:

Imagen n.° 01
Estructura Organica

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA

CONCEJO 5
MUNICIPAL ———{comsuou DE REGIDORES

-

r
1
i ORGANOS
ALCALDIA [ | CONSULTIVOS
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
OFICINADE PROGRAMACION OFICINA DE
MULTIANUAL DE PLANEAMIENTO Y
UNIDAD DE TESORERIA INVERSIONES Y ESTUDIOS PRESUPUESTO
DE PRE INVERSION
UNIDAD DE LOGISTICA Y
CONTROL PATRIMONIAL
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
UNIDAD DE RENTAS ]
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIALY ECONOMICO Y AMBIENTE
DESARROLLO URBANO - RURAL SERVICIOS MUNICIPALES
SUBGERENCIA
TECNICA MUNICIPAL

MUNICIPALIDADES DE
CENTROS FOBLADOS

Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Accomarca, aprobado mediante Ordenanza
Municipal n.® 002-2020-MDA/-A de 3 de enero de 2020.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada
con Resolucion de Contraloria N.° 295-2021-CG, y el numeral 6.8 de la Directiva
n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada con Resolucion de Contraloria N.°134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias,
que indica lo siguiente: “(...) Excepcionalmente, cuando no sea posible efectuar la notificacién electronica,
de acuerdo a los supuestos previstos en la Ley N° 30742 y en los demas criterios objetivos establecidos en

Informe de Control Especifico n.® 024-2025-2-2921-SCE
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la normativa respectiva, la Comision de Control realiza las comunicaciones y notificaciones a que se refiere
el presente numeral a través de otros medios que aseguren la efectividad y oportunidad de su entrega
conforme a lo dispuesto en la presente Directiva.”

En ese sentido, se ha efectuado la notificacion personal a través de medios fisicos del Pliego de
Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin
que formulen sus comentarios o aclaraciones; la fundamentacion y conformidad respectiva se
ubica en el Apéndice N° 63.

El funcionario Eder Jake Gamboa Peralta, no se apersont a recabar el Pliego de Hechos, no
obstante haber sido notificado, segin el procedimiento establecido en la Directiva
n.® 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada con Resolucion de Contraloria N.°134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD ESTABLECIERON CONDICIONES RESTRICTIVAS EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, CONSERVANDOLAS EN LAS BASES Y EN SU INTEGRACION;
ASIMISMO, NO ADMITIERON OFERTAS DE POSTORES ALEGANDO INCUMPLIMIENTOS NO
PREVISTOS EN LAS BASES Y EN EL ANEXO 1 DEL D.U. 102-2021, ALTERANDO LAS ETAPAS
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y OTORGANDO LA BUENA PRO A POSTOR QUE
OFERTO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS ALTA, QUIEN ADEMAS NO CUMPLIO CON
ACREDITAR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO NI LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE
CALIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO; SITUACION QUE LIMITO A LA
ENTIDAD LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A MEJORES OFERTAS ECONOMICAS CON UNA
DIFERENCIA DE $/438 012,05, AFECTANDO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD
DE TRATO, TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA EN LA CONTRATACION.

De la revision y analisis de la documentacion proporcionada por la Entidad y obtenida de la plataforma
del “SEACE”, respecto a la contratacion para la ejecucion de la obra “Creacion de pistas y veredas en
el centro poblado de Accomarca - distrito de Accomarca - provincia de Vilcas Huaman - region
Ayacucho” con Codigo Unico de Inversiones n.° 2392470, convocada bajo el Decreto de Urgencia
n.® 102-2021, por un valor referencial de S/5 475 150,56; se advirtio que, el gerente de Infraestructura
y Desarrollo Urbano y Rural, en los términos de referencia para la contratacion de ejecucion de Obra,
establecio como regla la presentacion de declaracion jurada de aceptacion de penalidades; asimismo,
respecto al valor referencial, sefialé que los postores no podian medificar el porcentaje
correspondiente a gastos generales (fijos y variables); requerimientos que fueron mantenidos por el
Comité de Seleccidn en el capitulo Ill Requerimiento de la seccion especifica de las bases del
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1, para la contratacion
de ejecucion de la Obra; inclusive hasta en la integracion de las mismas; con dichos requerimientos
limit6 la participacion de postores.

lgualmente, el Comité de Seleccion no admitié ofertas de ocho (8) postores; sefialando incumplimiento
en la presentacion del anexo n.° 3, debido que exigian la presentacion de declaraciones juradas de
aceptacion de penalidades; ademas, sefalaron incumplimiento en la presentacion del anexo n.°6; por
cuanto, indicaron que en las ofertas econémicas, los citados postores modificaron el porcentaje de los
gastos generales (fijos y variables); cabe sefialar, que si bien dichas exigencias fueron requeridas en
los términos de referencia; pero no fueron establecidos como documentos de presentacion obligatoria
para la admision de ofertas en las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021.MDA/CS-1 y las bases estandar®; sobre el particular, se evidencié que los citados
postores cumplieron con la presentacion de documentacion obligatoria (anexos ns 1, 2, 3, 4, 5y 6),

3 Directiva n.® 001-2019-OCE/CD, aprobada con Resolucion n.® 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias.
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para la admision de ofertas, conforme lo sefialado en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo || de la Seccién
Especifica de las bases integradas; asi como, lo establecido en el literal a) numeral 3 del anexo | del
D.U. N® 102-2021; siendo asi, admitieron Unicamente la oferta de tres (3) postores.

Asimismo, el Comité de Seleccion alterd las etapas del procedimiento de seleccion; por cuanto
efectuaron primero la calificacion de ofertas antes de realizar la evaluacién de las mismas, en esas
condiciones descalificaron la oferta de dos (2) postores, sefialando el incumplimiento en la
presentacion de declaracion jurada relacionada a los requisitos de calificacion respecto a la
experiencia del postor en la especialidad, pese a no ser una exigencia establecida en las bases
integradas y en el anexo | del D.U. N° 102-2021; ademas que fue advertida por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través del informe de accion de supervision
notificada a la Entidad; y que su acreditacion correspondia para el perfeccionamiento del contrato,
siendo asi, el Comité de Seleccion califico Unicamente la oferta del postor Consorcio Piramide?,
continuando con la evaluacion de ofertas; y al ser la Unica oferta, el Comité de Seleccion en su
evaluacion otorgd un puntaje total de ciento cinco (105) puntos, pese a que su oferta fue la mas alta
en relacion a los postores no admitidos.

Siendo asi, el Comité de Seleccion otorgd la buena pro al Consorcio Piramide, mediante el formato
n.° 22 “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada
n.° -DU102 2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", nimero de Acta 03-2021/CS de 20 de diciembre de 2021,
0%, Ppese a que el postor ofertd un monto mayor en relacién a los postores no admitidos, por una diferencia

v de S/438 012,05.

Por otro lado, en la etapa de perfeccionamiento de contrato, a pesar a que el Consorcio Piramide, no
acreditd la posesion, compromiso de compra venta o alquiler u otro documento del requisito de
calificacion del equipamiento estratégico de dos (2) equipos solicitados en las bases integradas (01
Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HPS y 01 Estacion Total); asi también, no acreditd la
experiencia laboral del equipo profesional propuesto, en relacion al especialista en Calidad;
igualmente, no acreditd disponer de la carta fianza de garantia de fiel cumplimiento; por cuanto, la
fecha de emision de la citada carta fianza es del 9 de febrero de 2022; fecha posterior a la presentacion
de los documentos para el perfeccionamiento del contrato; es decir el 7 de enero de 2022, inclusive
con fecha posterior a la suscripcion del contrato, siendo ésta el 18 de enero de 2022; es decir, la carta
fianza fue presentada veintidés (22) dias calendario después de la suscripcion de contrato; bajo esas
condiciones, el jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, en su condicién de encargado de
las contrataciones, validd la documentacion para el perfeccionamiento del contrato presentada por el
Consorcio Piramide, permitiendo la suscripcion del contrato n.® 015-2022-MDA/A de 18 de enero de
2022, suscrito entre el alcalde de la Entidad y el representante comtn del Consorcio Piramide.

Los hechos expuestos transgredieron el articulo 1; los literales a), b), ¢) y e) del articulo 2; el numeral
9.1 del articulo 9; el numeral 16.2 del articulo 16 y el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, el numeral 29.8 del articulo 29; el numeral 46.5 del
articulo 46; el numeral 47.3 del articulo 47; el numeral 49.3 del articulo 49; el numeral 68.4 del articulo
68; el numeral 73.2 del articulo 73; el numeral 74.1 del articulo 74; el numeral 75.1 del articulo 75;
articulo 89; el numeral 91.1 del articulo 91; los numerales 139.1, 139.2 y 139.3 del articulo 139 y el
numeral 149.1 del articulo 149 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018; asi también, los literales

¢ Integrado por Ludefia Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.I.R.L.

% Consignada en el item 9 del numeral 1.22.5 Equipamiento estratégico del item 1.22 Consideraciones especificas, del capitulo [Il de las Bases
integradas de la Adjudicacion Simplificada N°002- 2021-MDA/CS-1.

& Consignada en el item 22 del 1.22.5 equipamiento estratégico del capitulo Il de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N°002- 2021-MDA/CS-1.
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a), ), e), f) y g) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia n.® 102-20217 de 29 de octubre
de 2021.

Del mismo modo, vulnerd lo establecido en los literales c) y f) del sub numeral 2.2.1.1 y el sub numeral
2.2.1.2 del numeral 2.2; los literales a), n) y p) del numeral 2.3 y el numeral 2.4; todos del Capitulo I;
el numeral 1.4; el sub numeral 1.22.4 y el sub numeral 1.22.5 del numeral 1.22 y los literales A.1y A.3
del numeral 3.2 Requisitos de calificacion del capitulo lIf de la Seccion Especifica® de las bases
integradas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N.° 002-2021-MDA/CS-1;
asimismo, los literales d) y g) del sub numeral 2.2.1.1. y el sub numeral 2.2.1.2 del numeral 2.2., los
literales a), o) y q) del numeral 2.4 y el numeral 2.5, todos del capitulo Il; los literales a) y q) del sub
numeral 3.1.2 del numeral 3.1. y los literales A.1 y A.3 del numeral 3.2 Requisitos de calificacion del
capitulo [ll, de la seccién especifica de las Bases Estandar, de la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD -
Bases y Solicitud de Expresion de Interés Estandar para los procedimientos de seleccion a convocar
en el marco de la Ley 30225, aprobada con |a Resolucion n.° 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias.

Los hechos expuestos limitaron a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores ofertas econémicas
con una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia en la contratacion.

Los hechos descritos se detallan a continuacion:

1. Antecedentes:

Mediante Resolucion de Alcaldia n.® 097-2021-MDA/A de 26 de agosto de 2021(Apéndice n.° 4),
el alcalde de la Entidad, aprob6 el expediente técnico del Proyecto: Creacion de Pistas y Veredas
en el Centro Poblado de Accomarca — distritc de Accomarca — provincia de Vilcas Huamén - region
Ayacucho, con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2392470, cuyo presupuesto de obra total®
asciende a la suma de S/5 616 366,68 y reformulado mediante Resolucion de Alcaldia
n.® 141-2021-MDA/A de 6 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 5), suscrito por el alcalde de la
Entidad, conforme al cuadro siguiente:

Cuadron.®1
Presupuesto de Ohra
ltem Descripcion Parcial S/

01 CONSTRUCCION DE PAVIMENTQ RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 4 866 463,78
01.01 OBRAS PROVISIONALES 50 865,73
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 28 346,53
01.03 MOVIMIENTOQ DE TIERRAS 106 171,95
01.04 PAVIMENTO RIGIDO 779 850,86
01.05 MURQ DE CONTENCION 55 558,11
01.06 VEREDAS 763 544,67
01.07 MARTILLOS Y RAMPA 206 265,83
01.08 SARDINELES DE CONCRETO 34315177
01.09 CUNETA DE CONCRETO 502 942,43
01.10 CRUCE EN CUNETA 41 081,67
01.11 GRADERIAS Y RAMPAS 582 324,04
01.12 AREAS VERDES 22730,89
01.13 EQUIPAMIENTO URBANO 12 246 66
01.14 OTROS 80 386,32

02 MITIGACION AMBIENTAL 20 567,76

03 MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES 11 999,97

04 SEGURIDAD Y SALUD 259 897 67

7 Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecucion de gasto puiblico en materia de inversion orientado al financiamiento de
proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano”

8 Condiciones especiales del procedimiento de seleccion.

9 Ejecucion de obra + Supervision de obra
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Item Descripcion Parcial 8/
05 VARIOS 166 813,32
COSTO DIRECTO 4034746,18
GASTOS GENERALES (%CD) 8.00% 322779,69
UTILIDAD (%CD) 7.00% 282 432,23
SUBTOTAL 4 639 958,10
IMPUESTO (%ST) [ 18.00% 835 192,46
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 5 475 150,56
GASTOS DE SUPERVISION (%CD) | 3.50% 141 216,12
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA 5616 366,68

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.® 097-2021-MDA/A. de 26 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 4) y Resolucion de Alcaldia
n.° 141-2021-MDA/A de 6 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 5).
Elaborado Por: Comisién de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Por otro lado, mediante Decreto de Urgencian.® 102-20211% de 29 de octubre de 2021, se dispuso
establecer medidas extraordinarias en materia econémica y financiera, para la ejecucion de gasto
publico en inversiones orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura
vial y equipamiento urbano, para contribuir a la reactivacion econémica y atenuar los impactos de
la pandemia por el brote de la COVID-19; siendo qué; de acuerdo a los anexos: 2, 3y 5 del referido
Decreto de Urgencia, se financié el Proyecto: Creacion de pistas y veredas en el Centro Poblado
de Accomarca — distrito de Accomarca — provincia de Vilcas Huaméan - regién Ayacucho, con CUI
n.® 2392470, por el monto total de S/5 616 367,00, conforme al siguiente detalle:

Cuadron.c 2
Financiamiento del Proyecto: Creacion de pistas y veredas en el Centro Poblado de Accomarca
- distrito de Accomarca - provincia de Vilcas Huaman - regién Ayacucho, con CUI 2392470, por
el D.U. N°102-2021

Presupuesto total de Decreto de Urgencia n.° 102-2021
acuerdo al (Anexo 02) (Anexo n.° 03) (Anexo n.° 05)
Expediente Técnico S/ Prevision presupuestal Presupuesto Total
CUIn.° 2392470 para el afio 2022 Anexo n.° 02 + Anexo n.° 03
S/ Sl S/
5616 366,68 561 637,00 5054 730,00 5616 367,00
Fuente: Anexos n.° 02, Anexo n.° 03 y Anexo n.° 05 del Decreto de Urgencia n.* 102-2021.

Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

2. Del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS

A. Requerimiento

Mediante informe n.® 045-2021-MDA/BMV-GIDUR de 3 de noviembre de 2021'"" (Apéndice
n.° 6), suscrito por el sefior Bickel Martinez Vasquez, gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural', con asunto “Requerimiento para la contratacién de servicio de ejecucion de obra
identificado con CUI N° 2392470", dirigido al alcalde de la Entidad, mediante el cual requiri6 la
contratacion de una persona natural o juridica para la ejecucion de la Obra, adjuntando los
términos de referencia; y sefialando el presupuesto resumen del proyecto; conforme el siguiente
detalle:

12 Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecucion de gasto publico en materia de inversion orientado al financiamiento de
proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbanc”

11 Con fecha de recepcion de 3 de noviembre de 2021 y registro n.® 1292 de la Mesa de Partes de la Entidad.

12 Designado como gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural (especificar cargo) mediante Resolucion de Alcaldia n.® 103-2021-MDA/A
de 1 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 66).
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Cuadron.®3
Presupuesto Resumen
ltem Descripcion Parcial S/

01 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 4 866 463,78
01.01 OBRAS PROVISIONALES 50 865,73
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 28 346,53
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 106 171,95
01.04 PAVIMENTQO RIGIDO 779 850,86
01.05 MURO DE CONTENCION 55 558,11
01.06 VEREDAS 763 544,67
01.07 MARTILLOS Y RAMPA 206 265,83
01.08 SARDINELES DE CONCRETO 34315177
01.09 CUNETA DE CONCRETO 502 942,43
01.10 CRUCE EN CUNETA 41 081,67
01.11 GRADERIAS Y RAMPAS 582 324,04
01.12 | AREAS VERDES 2273089
01.13 EQUIPAMIENTO URBANO 12 246,66
01.14 QOTROS 80 386,32

02 MITIGACION AMBIENTAL 20 567,76

03 MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES 11 999 97

04 SEGURIDAD Y SALUD 259 897 67

05 VARIOS 166 813,32

COSTO DIRECTO 4034746,18
GASTOS GENERALES (%CD) 8.00% 322779,69
UTILIDAD (%CD) 7.00% 28243223
SUBTOTAL 4639 958,10
IMPUESTO (%ST) L18.00% 835192 46
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 5 475 150,56
GASTOS DE SUPERVISION (%CD) [ 3.50% 141216,12
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA 5 616 366,68

Fuente: Informe n.° 045-2021-MDA/BMV-GIDUR, de 3 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 6).
Elaborado Por; Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Asi tambien, en el informe n.° 045-2021-MDA/BWV-GIDUR de 3 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 6), el sefior Bickel Martinez Vasquez, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural,
adjunto los terminos de referencia, siendo que, en el numeral 1.4 Valor Referencial, sefialé que
los gastos generales deben representar en términos porcentuales el 8.00% del costo directo,
conforme se muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.® 2
Valor Referencial seiialado en los Términos de
Referencia
CONCEPTO MONTO
COSTO DIRECTO 4.034.746.18
| GASTOS GENERALES (% CD) 8.00% | 322,779.69
UTILIDAD (% CD) 7.00% 282,432.23 |
SUB TOTAL 4,639,958.10
IMPUESTO (% ST) 18.00% 835,192.46
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 5,475,150.56

Fuente: Numeral 1.4 Valor Referencial de Términos de Referencia

Asimismo, en el sub numeral 1.22.1. Perfil del Postor del numeral 1.22. Consideraciones
Especificas, de los citados términos de referencia, sefalé lo siguiente:

“Asimismo, los postores deberan tener en cuenta al momento de preparar su propuesta econémica
que el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables no se podran modificar, dado
que con ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la
direccion técnica y por ende garantizar la calidad en la ejecucion del proyecto”.
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Sobre el particular, el numeral 47 de la Resolucion n.° 3926-2022-TCE-S4 de 16 de noviembre de
2022, dispone con respecto a los porcentajes de los gastos fijos y variables en el Anexo 6, lo
siguiente: “(...) se desestime en el requerimiento, la regla referida a que los postores deben incluir en su
Anexo N° 6 los porcentajes de los gastos generales fijos y variables, y que estos no deben ser modificados;
pues, como se ha sefialado atenta contra la libertad que tiene cada postor de formular su oferta econémica,
mas atin si dichos conceptos son propios de la propia actividad empresarial de los postores (...)".

Igualmente, en el numeral 1.21. Otras penalidades de los términos de referencia, el sefior Bickel
Martinez Vasquez, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, sefial6 lo siguiente:
“(...) para ello el postor deberd declarar bajo juramento en su oferta la aceptacion de dichas penalidades,
(...)"; sobre el particular; el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolucion
n.° 3926-2022-TCE-S4, en el fundamento 25 sefialé lo siguiente:

)

25. Cabe agregar que, en el caso de ejecucion de obras, ni en el numeral 28.2 del articulo 28 de
la Ley, ni en el numeral 68.4 del articulo 68 del Reglamento, se ha previsto que una oferta
pueda ser rechazada por (...), ni la aceptacion de las penalidades; pues, dicha figura solo
esta prevista para aquellos casos, donde se presente una oferta que no se encuentre dentro
del rango del limite inferior y superior del valor referencial (en éste Ultimo caso, siempre que
no se cuente con el certificado de crédito presupuestario). (...)

(...)" (lo resaltado es agregado).

En ese sentido, se advierte que el sefior Bickel Martinez Vasquez, gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, al sefialar que el porcentaje correspondiente a gastos generales (fijos
y variables) no podran ser modificados, y disponer la presentacion de la declaracion jurada de
aceptacion de penalidades; limito la participacion de postores.

Seguidamente, el informe n.® 045-2021-MDA/BMV-GIDUR de 3 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 6) fue derivado a la oficina de Abastecimiento’; siendo que, el sefior Julio Javier Ochoa
Alarcon, jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial™ remitio el informe
n.* 026-2020-MDA/ULCP/JJOA. de 5 de noviembre de 2021'5 (Apéndice n.° 7), dirigido al alcalde
de la Entidad, a través del cual solicitd la aprobacion del PAC 2021, para la inclusion del
pracedimiento de seleccion para la contratacion de la ejecucion de la Obra'é, siendo asi mediante
Resolucion de Alcaldia n.° 125-2021-MDA/A de 8 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 8), se
aprobo el Plan Anual de Contrataciones (PAC) — 2021 de la Entidad; para tres (3) procesos de
seleccion, entre ellos para la contratacion de la ejecucion de la Obra; estableciendo el tipo de
proceso: adjudicacion simplificada, programado para el mes de noviembre, con fuente de
financiamiento recursos ordinarios y el valor estimado de S/5 475 150,00.

Por otra parte, el sefior Julio Javier Ochoa Alarcon, jefe de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial'” suscribié el formato n.° 01, solicitud de certificacion de crédito presupuestario de 8
de noviembre de 20218 (Apéndice n.° 9), dirigido a la oficina de Planeamiento y Presupuesto, a
través del cual solicité la certificacion de presupuesto que asciende a S/5 475 150,00; para la
contratacion de la ejecucion de la Obra; precisando el plazo de ejecucion de ciento cincuenta (150)
dias calendario, conforme el siguiente detalle:

¥ 2 Con proveido sin namero de 4 de noviembre de 2021, con visto bueno de alcaldia.

' Designado como jeje de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial mediante Resolucion de Alcaldia N° 002-2021-MDAJ/A de 4 de enero de
2021 (Apéndice n.® 68) y ratificado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 002-2022-MDA/A de 4 de enero de 2022 (Apéndice n.° 68).

' Siendo ésta recibido por mesa de partes de la Entidad el 5 de noviembre de 2025, con registro n.° 1301; cabe sefialar que, en el sello de firma,
sefiala la denominacion de jefe de la Unidad de Abastecimiento.

'6 Documento que fue derivado a la oficina de Secretaria General con proveido sin nimero de 5 de noviembre de 2021 para su atencién.

7En el sello post firma consigna como jefe de Abastecimiento.

'8 Formato también cuenta con la ribrica del Jefe de Planificacion y Presupuesto.
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Cuadron.® 4
Solicitud de certificacion presupuestal segtn el formato n.° 01, solicitud de certificacion de
crédito presupuestario

Item Ao Detalle Monto S/
01 2021 Monto de la Certificacion 547 151,15
02 2022 Monto de |a Prevision Presupuestal 4 927 998,85
Total Presupuesto 5475 150,00

Fuente: Formato n.® 01, solicitud de certificacion de crédito presupuestario de 8 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 9).
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Sobre el particular, el jefe de Planificacion y Presupuesto emitio y suscribio la certificacion de
crédito presupuestario seglin nota n.® 0000000153 de 8 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 10),
por un total de 5/547 151,15; y, mediante informe n.® 043-2021-MDA/DOL/CPC/Planificacién y
Presupuesto de 9 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 11), informd sobre las previsiones
presupuestales en el marco del numeral 2.2 del articulo 2° de D.U. N° 102-2021, conforme el
siguiente cuadro;

Cuadron.°5
Previsién Presupuestal para el aiio fiscal 2022
Descripcion Total, Expediente | D.U.°102-2021 Transferencias
Técnico Pto. Asignado por recibir 2022
Costo de ejecucion de Obra 5475 150,56 547 151,15 4 927 999,41
Gastos en Supervision 141 216,12 14 485,85 126 730,27
Total, Presupuesto de Obra 5616 366,68 561 637,00 5 054 730,00

Fuente: Informe n.® 043-2021-MDA/DOL/CPC/Planificacion y Presupuesto de 9 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 11).
Elaborado por: Comision de Control a carge del Servicio de Control Especifico.

Seguidamente, mediante formato n.® 02, Solicitud y aprobacion de expediente de Contratacion, de
9 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 12), el sefior Julio Javier Ochoa Alarcon, jefe de la Unidad
de Logistica y Control Patrimonial?, solicitdé ante la alcaldia la aprobacién del expediente de
contratacion por el valor referencial de S/5 475 150,00, tipo de procedimiento de seleccion:
Adjudicacion Simplificada, y sistema de contratacion a precios unitarios, siendo asi el sefior
Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad, aprobd el expediente de contratacion,
consignando sello y firma en el item 18 del citado formato; y, fue derivado a la Unidad de
Abastecimiento?! con proveido del mismo dia.

Es asi que, el jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial??, mediante informe
n.* 029-2021-MDA/ULCP/JJOA de 9 de noviembre de 202123 (Apéndice n.° 13), solicito al alcalde
de la Entidad la designacion del Comité de Seleccion para que se encargue de la conduccion del
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS, en atencién al cual
el sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad, mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 127-2021-MDA/A de 9 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 14), aprobd la conformacion del
Comité de Seleccion, el mismo que estuvo integrado; por los funcionarios y/o servidores
siguientes:

19 Recibido en la mesa de partes de la Entidad con registro n.° 1336 del 9 de noviembre de 2021.

2 Cabe sefialar que, en el sello de firma, sefiala la denominacion de jefe de la Unidad de Abastecimiento; sin embargo, en la Resolucion de Alcaldia
N® 002-2021-MDA/A de 4 de enero de 2021 (Apéndice n.° 68), fue designado como jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial.

21 En el sello del proveido consignan como jefe de Abastecimiento.

2 En el sello post firma consigna como jefe de Abastecimiento.

% Recibido por Mesa de Partes de la Entidad, el 9 de noviembre de 2021 con registro n.° 1339 y derivado con proveido s/n de 9 de noviembre de

2021 a la Unidad de Abastecimiento “Para su atencion” con visto bueno de Alcaldia.
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Cuadron.®° 6
Miembros del Comité de Seleccién designados por el Alcalde de la Entidad.
Miembros Titulares
Cargo Propuesto Nombres y Apellidos Cargo en la Entidad
Presidente del Comité Bickel Martinez Vasquez Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano-Rural
Miembro Titular 1 Eder Jake Gamboa Peralta?* Experto Independiente
Miembro Titula 2 Julio Javier Ochoa Alarcon Logistica y Control Patrimonial
Miembros Suplentes
Cargo Propuesto Nombres y Apellidos Cargo en la Entidad
Suplente de presidente del Comité | Lizbeth Quispe Baldedn Gerencia de Desarrollo Econdmico y
Ambiente
Suplente de Miembro Titular 1 Demetrio Oré Ledn Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Suplente de Miembro Titula 2 Esther Pariona Palacios Gerente de desarrollo Social y Servicios
Publicos

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.” 127-2021-MDA/A de 9 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 14),
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Por otra parte, el jefe de Planeamiento y Presupuesto emitio la constancia de prevision de crédito
presupuestario n.® 001-2021-MDA/DOL/CPC/PLANIF Y PTO de 10 de noviembre de 202125
(Apéndice n.° 16), dirigido al Comité de Seleccian, haciendo referencia al numeral 3.2 del articulo
3° del .D.U. N° 102-2021 y al anexo 3 del citado D.U., detallando lo siguiente:

Cuadron.°7
Previsién Presupuestal desagregado
Monto certificacion del Afio 2021 | Monto previsto para el Afio 2022 Total, monto de contratacion
S/ S/ S/
547 151,15 4327 999,41 5 475 150,56
Fuente: Constancia Prevision de Crédito Presupuestario n.° 001-2021-MDA/DOL/CPC/PLANIF Y PTO, de 10 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 16).

Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico

Asimismo, mediante contrato n.® 081-2021-MDA/A de 11 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 67), la Entidad contraté los servicios del sefior Eder Jake Gamboa Peralta, para que se
desempefie como Experto Independiente para la conformacion de Comité de Seleccion, de
diversos  procedimientos de seleccién; entre ellos, la Adjudicacion Simplificada
n.® 002-2021-MDA/CS-1 para la ejecucion de la Obra.

De la elaboracion de bases del procedimiento de seleccion

De la revision al numeral 1.4. valor referencial y/o presupuesto base del capitulo Iif Requerimiento
de la seccién especifica de las bases de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1
(Apéndice n.° 18), suscrita en todas las paginas por el Comité de Seleccion; este sefiala que los
gastos generales deben representar el 8.00% del costo directo, como se muestra en la siguiente
imagen:

"4/ % Cabe precisar, que el sefior Eder Jake Gamboa Peralta fue contratado por la Entidad como Experto Independiente para la conformacion del

N Comité de Seleccion mediante contrato n.® 081-2021-MDA/A de 11 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 67), es decir fecha posterior a la
designacion como miembro titular 1 del Comité de Seleccion mediante Resolucion de Alcaldia n.® 127-2021-MDA/A de 9 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 14), sobre el particular, mediante comprobante de pago n.® 367 de 19 de julio de 2022, la Entidad pagé al citado profesional por
los servicios prestados.

% Recibido por Mesa de Partes de la Entidad el 11 de noviembre de 2021 con registro n.° 1347 y derivado con proveido s/n de 11 de noviembre de
2021 a la Unidad de Abastecimiento “Para su Atencion”,
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Imagenn.® 3
Valor Referencial y/o Presupuesto Base de las Bases de
Adjudicacion Simplificada N° 002-2021-MDA/CS-1

CONCEPTO MONTO
COSTO DIRECTO 4,034,746.18

{l GASTOS GENERALES (% CD) 8.00% 322,779.69

| UTILIDAD (% CD) 7.00% 282,432.23
SUBTOTAL — 4,639,958.10
IMPUESTO (% ST) 18.00% | 83519246
COSTO DE EJECUCION DE OBRA | | 5,475.150.56

Fuente: Numeral 1.4 Valor Referencial y/o Presupuesto Base del Capitulo lll
Requerimiento de la Seccion especifica de las bases de la Adjudicacion Simplificada
n.* 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 18).

Asimismo, en las citadas bases del procedimiento de seleccion publicada el 12 de noviembre de
2021 (Apéndice n.° 18), en el SEACE y que obra en el expediente de contratacion; en la seccion
especifica condiciones especiales del procedimiento de seleccion, en el sub numeral 1.22.1. Perfil
del Postor del numeral 1.22. consideraciones especificas del Capitulo lll Requerimiento de la
Seccion Especifica, establecio lo siguiente:

‘(...) Asimismo, los postores deberan tener en cuenta al momento de preparar su propuesta

econbmica que el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables no se podran

modificar, dado que con ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera esté

presente la direccion técnica y por ende garantizar la calidad en la ejecucion del proyecto

i)
Sobre el particular, en el numeral 47 de la Resolucion n.® 3926-2022-TCE-S4 de 16 de noviembre
de 2022, dispone que con respecto a los porcentajes de los gastos fijos y variables en el anexo 6,
lo siguiente: “(...) se desestime en el requerimiento, la regla referida a que los postores deben incluir en su
Anexo N° 6 los porcentajes de los gastos generales fijos y variables, y que estos no deben ser modificados;
pues, como se ha sefialado atenta contra la libertad que tiene cada postor de formular su oferta econémica,
mas aun si dichos conceptos son propios de la propia actividad empresarial de los postores (...)".

Asimismo, en el numeral 1.21. Otras penalidades del Capitulo lll Requerimiento de la Seccion
Especifica® de las bases del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 18), se sefialo lo siguiente:
“(...) para ello el postor debera declarar bajo juramento en su oferta la aceptacion de dichas penalidades,
(...)% sobre el particular; el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolucion
n.® 3926-2022-TCE-S4, en el fundamento 25 sefiald lo siguiente: *(...)25. Cabe agregar que, en el
caso de efecucion de obras, ni en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley, ni en el numeral 68.4 del articulo
68 del Reglamento, se ha previsto que una oferta pueda ser rechazada por (...), ni la aceptacién de las
penalidades; pues, dicha figura solo esté prevista para aquellos casos, donde se presente una oferta que
no se encuentre dentro del rango del limite inferior y superior del valor referencial (en éste Ultimo caso,
siempre que no se cuente con el certificado de crédito presupuestario).(...)" (lo resaltado es agregado).

En ese sentido, se advierte que, el Comité de Seleccion al sefialar que el porcentaje
correspondiente a gastos generales fijos y variables no podran ser modificados y que los postores
deberian presentar la declaracion jurada &e}céptacién de penalidades, limitaron |a participacion
de postores; por cuanto, no observaron la restriccion inicial sefialada en los términos de referencia
por el sefor Bickel Martinez Vasquez, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural,
manteniendo tal restriccion, en esas condiciones, mediante formato n.° 07 Solicitud y aprobacion
de bases o solicitud de expresion de interés de 10 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 17), el
sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad, aprobé las bases del procedimiento
de seleccién Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 18).

% Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccion.
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De la convocatoria del Procedimiento de Seleccion

La Entidad convocé al procedimiento de seleccion con nomenclatura AS-DU102 2021-SM-2-2021-
MDA/CS-1 con descripcion del objeto: Contratacion de la ejecucién de Obra “Creacién de pistas y
veredas en el Centro Poblado de Accomarca - distrito de Accomarca - Provincia de Vilcas Huaman - Region
Ayacucho” con el valor referencial de S/5 475 150,56, de acuerdo al siguiente cronograma:

Imagen n.” 4
Cronograma del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° 002-2021-MDA/CS-127

Cronograma

Etapa

chch.l in{:ic;

VFnchaHH n

Convocatoria

Registro de participantes(Electronica)

Formulacion de consultas y observaciones{Electronica)
Absolucion de consultas y observaciones{Electronica)
I;tegracio'n de La; Bases

Accomarca.

Presentacidn de propuestas{Electronica)

Calificacion y Evaluacion de propuestas

Accomarca.

Otorgamiento de la Buena Pro
seace

! Entidad Contratante |

Oficina Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de

Oficina Unidad de Logfstica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de

12/1172021

13/11/2021
00:01

1371172021
00:01

23/11/2021

2371142021
26/11/2021
00:01

29/11/2021

30/11/2021
08:30

12/11/2021
25/11/2021
23:59

17/11/2021
23:59

23/11/2021
23/11/2021
26/11/2021
23:59

29/11/2021

30/11/2021

i

N° Ruc

Entidad Contratante

| 20185777392

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA

Fuente: https://prod2.seace.qgob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?id=dc6bc66e-7db3-40ab-ae56-
dbde1e2adfc8&ptoRetorno=LOCAL

De la Supervision efectuada por el OSCE

Estando en curso la etapa de integracion de bases, el 26 de noviembre de 2021, el Organo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emiti6 informe de accion de supervision de
oficio n.* D002575-2021-OSCE de 26 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 19), al procedimiento
de seleccion Especial AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDA/CS-128, motivada por el Decreto de
Urgencia n.® 102-2021%, a través del cual advirtio transgresiones normativas, y dispuso declarar
la nulidad del procedimiento de seleccion conforme a los alcances del articulo 44° de la Ley
n.* 30225, y retrotraer el proceso hasta la etapa de absolucion de consulta y observaciones.

Al respecto, la Entidad acogié y absolvid las observaciones sefialadas por el OSCE; sin embargo,
no acogio la observacion del numeral 3.2.1. relacionado al pliego absolutorio de consultas y
observaciones, respecto al Residente de Obra del profesional clave; por cuanto, en la observacion
n.° 12, el postor, Compafiia de Ingenieria Negocios y Servicios Generales ARKADYS S.R.L
consulto sobre el tiempo de la experiencia del Residente de Obra, contemplados en la ficha de
homologacion para la ejecucién de una obra de pavimentacidon de vias urbanas, aprobada
mediante Resolucién Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA.

Sh Con nomenclatura AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDA/CS-1, en (a plataforma SEACE.

® Denominacion sefialada por el OSCE en el numeral 3.1. del rubro Il. Andlisis del Informe de Accion de Supervision de Oficio n.* D002575-2021-
OSCE (Apéndice n.° 19).

2 Conforme lo sefialado en el rubro motivacion del informe, se realiz¢ la actividad de supervision “Acciones de supervisién a los procedimientos
especiales de seleccion convocados bajo el Decreto de Urgencia n.° 102-2021", por lo que, a través del memorando n.° 399-2021-OSCE-SPRI
de 16 de noviembre de 2021, la Direccion de Gestion de Riesgos del OSCE, solicito a la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios del OSCE
en adelante OElI, entre otros, realizar una busqueda en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE), de los procedimientos
especiales de seleccion convocados bajo el Decreto de Urgencia n.® 102-2021, ante lo cual, OEI remitio la muestra correspondiente mediante
memorando n.® 235-2021-OSCE-SPRI de 18 de noviembre de 2021.
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Sin embargo, el Comité de Seleccion efectud la absolucion sefialando: “la Resolucién Ministerial
N° 146-2021-VIVIENDA, donde se aprueba las Fichas de Homologacion del Perfil del plantel profesional
clave para la ejecucion de una obra de pavimentacion de vias urbanas (...) menciona que el especialista
Ambiental debera contar con 18 meses de experiencia profesional a partir de la colegiatura, mientras el
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo deberé contar con 24 meses de experiencia
profesional a partir de la colegiatura”; ante lo cual se infiere que, el Comité de Seleccion no brindo una
adecuada absolucion a la consulta recibida, toda vez que la consulta se encontraba referida al
residente de obray no al especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, como lo absolvio
el Comité de Seleccion.

Sobre el particular, el OSCE advirtio vulneracién a la normativa de contratacion publica,
disponiendo, que con ocasion de la nueva absolucion el Comité de Seleccion deba aclarar, a
través de la absolucion de la consulta y/u observacion n.° 12; sin embargo, el Comité de Seleccién
no efectud la aclaracion correspondiente, segln consta en el documento de pliego de absolucién
de consultas y observaciones, el mismo que fue descrito en la Observacion n.° 12; cuya fecha de
impresion sefiala 13 de diciembre de 2021.

Bajo ese contexto, el sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad emitio la
Resolucién de Alcaldia n.° 132-2021-MDA/A de 26 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 20), a
través del cual resolvié declarar la nulidad de oficio al procedimiento de seleccion con
nomenclatura AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDA/CS-13, y retrotraerlo a la etapa de absolucion de
consultas y observaciones.

Del nuevo cronograma del Procedimiento de Seleccion Adjudicacién Simplificada
n.® 002-2021-MDA/CS-1%!

Es asi que, la Entidad publico un nuevo cronograma en la plataforma del SEACE, en atencion a la
Resolucion de Alcaldia n.® 132-2021-MDA/A, de 26 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 20), que
declar¢ nulidad del procedimiento de seleccion, motivada por las recomendaciones efectuadas por
el OSCE mediante informe de accion de supervision de oficio, de acuerdo al siguiente detalle:

o
Imagenn.°5
T .z . . .z . g °
Cronograma del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-
1 32
§ Cronograma
[ Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 1271172021 12/711/2021
5 i ! eerted i
13/11/2021 15/12/2021
Registro de participantes(Electronica) ; 00:01 23:59
2z ¢ 13/11/2021 1771172021
Formulacion de consultas y cbservaciones{Electronica) 00:01 23:59
Absolucion de consultas y cbservaciones(Electronica) 137122021 13/12/2021
Integracion de las Bases H
Oficina Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de | 1371272021 13/12/2021
Accomarca. |
. = 1 16/12/2021 16/12/2021
Fresentacion de propuestas(Electronica) | 00:01 23:59
Calificacién y Evaluacién de propuestas i
Oficina Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de L 1771272021 20/12/2021
Accomarca. {
Otorgamiento de la Buena Pro 20/12/2021 20/12/2021
seace 16:00
| Entidad Contratante
f il N* Ruc | Entidad Contratante j |
20185777392 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA

Fuente:https:/prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?id=d8f9ca23-411b-4281-9682-
49{50cdde60d&ptoRetorno=LOCAL

% Denominacion considerada en la Resolucion de Alcaldia, que corresponde a Ja Adjudicacién Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-1
3t Con nomenclatura AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDA/CS-1, en la plataforma SEACE.
% Con nomenclatura AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDA/CS-1, en la plataforma SEACE.
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F. Bases integradas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021-MDA/CS-1%,

Cabe sefalar, que el Comité de Seleccion publico en el SEACE el nuevo pliego de absolucion de
consultas y observaciones el 13 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 21); siendo que, el mismo
dia, se procedi6 con la integracion de bases del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1, en adelante “Bases Integradas” (Apéndice n.° 22), y su
publicacion.

Al respecto, de la revision a las citadas bases integradas (Apéndice n.° 22), se advierte que el
Comité de Seleccion, en el sub numeral 1.22.1. Perfil del Postor del numeral 1.22. Consideraciones
Especificas del Capitulo Ill Requerimiento, conservo la restriccion de que los postores debian
tener en cuenta al momento de preparar su propuesta econdémica que el porcentaje
correspondiente a gastos generales (fijos y variables) no podrian ser modificados; asimismo, en el
numeral 1.21. Otras penalidades del citado capitulo, conservé el requerimiento de que el postor
debia presentar la declaracion jurada de aceptacion de penalidades; en ese sentido, se advierte
que, el Comité de Seleccion® conservo lo sefialado inicialmente en los términos de referencia
(Apéndice n.° 6), con tales restricciones se limit la participacion de postores.

. Del registro y presentacion de ofertas.

Durante el plazo para el registro de participantes, se registraron un total de sesenta y uno (61)
participantes para el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-
1; siendo asi, el 16 de diciembre de 2021, presentaron electronicamente sus ofertas un total de
quince (15) postores, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadron.c 8
Empresas que presentaron electronicamente sus ofertas en el procedimiento de seleccion Adjudicacién
Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-1

5 - ; > Cl Fecha de
N RUC Nombre o razén social Direccion presentacion
Empresa Constructora J.P.
1| 20452663032 Sociedad Comercial de Calle Triangulo Austral -Lima - 18/12/2021

Responsabilidad Limitada RUC. Lima- Ate.
20452663032 (Apéndice n.° 23)
Consorcio JC (Apéndice n.° 24) integrado por:
JC Ingenierfay Construccion S.A.C. i B
2 | 20485505118 | RUG. 20485305118 1. daninin.” 119 ~La Croya 16/12/2021
Espinoza Castillo  Contratistas | Av. Morales Duarez Vicente

Generales S.A. RUC.20407623453 | n.° 2625 Mirones Bajo - Lima

T & T Arquitectos S.A.C RUC. | Av. San Luis n.° 2631, Int. 501

3 | 20433056117 | 90433056117 (Apéndice n225) | - San Boria - Lima. 1102
Consorcio Acuario (Apéndice n.° 26) integrado por:
; Jr. Los Duraznos n.° 258 Lot.
lz%ég‘oo irl%%r;leros SRL RUG || oo Octubre Cajamarca -
4 | 20800801873 Cajamarca — Cajamarca. 16/12/2021

Av. Villa Maria Mza. E Lote 04
OTR. AA.VV. Villa Maria Junin
— Chanchamayo - Perené

Grupo Acuario Ingenieros
Asociados S.A. RUC.20600801873

33 Con nomenclatura AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDA/CS-1, en la plataforma SEACE.

34 De las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).

% Conformade por. Bickel Martinez Vasquez, presidente del Comité de Seleccion; Eder Jake Gamboa Peralta, Miembro Titular 1 Experto
Independiente; Julio Javier Ochoa Alarcén, Miembro Titula 2; designados mediante Resolucion de Alcaldia n.° 127-2021-MDA/A de 9 de
noviembre de 2021 (Apéndice n.° 14).
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E - : B Fecha de
N RUC Nombre o razén social Direccion presentacion
Consorcio Horizonte (Apéndice n.° 27) integrado por:
: . | Jr.Marsical Caceres s/n Km. 00
INGE VRAE Sociedad Comercial
De Responsabilidad Limitada. RUC. g;'cg's‘;a;‘\“; Cﬁiﬂg"s_ (ﬁﬂgggg
5 | 20574605980 | 20574605980 y 16/12/2021
Sancos - Sancos.
Project  Engineering  Company Friongecon Mitee SR
SRL. RUC. 20534262307 Mz G b 1 = Ryacutho. ~
T ) Huamanga — Ayacucho.
Consorcio Vilcas (Apéndice n.® 28) integrado por:
Jr. Azucenas n.® 176 (4to. Piso
JLB Ingenieros S.A.C. RUC. | Oficina 401) Ayacucho -
6 | 20600796730 20600796730 Hgamanga - Andrés Avelino 16/12/2021
Caceres Dorregaray.
Julio Cesar Pomez Calle. RUC, | Cale Santa Rosa n® 401 (A
10215556641 una cuadra de puente .I:a
Chirara) Ica— Ica— La Tinguifia
Consorcio Nazareno (Apéndice n.° 29) integrado por:
Jr. Francisco de Angulo n.°
Salas Hurtado Elder Zacarias | 1810, HH Santa Ana -
7 | 10282193537 | RUC.10282193537 Huancavelica — Huancavelica — 16/12/2021
Huancavelica
CHV  Ingenieros  Contratistas | Calle Los Pinos n.* 156 Dpto.
Generales RUC.20452840775 B12 - Lima -Lima -Lima.
Consorcio Inca Huasi (Apéndice n.° 30) integrado por:
Av. Tahuantinsuyo n.° 3815
FOGUE Contratistas Generales ¢2§:Znti§:$)§ Cyhlcola (E'}:Le
8 | 20568163487 | S.A.C. RUC. 20568163487 Universilaria) Junin - Huancayo 16/12/2021
- El Tambo.
Consorcio Rebollar S.R.L. RUC. | Pj. Los Husares 113 Junin -
20486573113 Huancayo — El Tambo.
Jr. Lima n.° 437, interior 02,
9 | 10410713506 fgﬁggqggog?fsg‘ng‘iﬁ” ;‘)JC' hyaouho - Huamanga - | 161127202
yacucho.
Consorcio Accomarca (Apéndice n.° 32) integrado por:
Jr. Piura n.® 1372 Huancayo
OMBE'S  Constructores  S.R.L. | cercado (Entre Jr. Cajamarca y
RUC. 20568112220 Jr. Huanuco) Junin - Huancayo
- Huancayo.
10 | 20568112220 T Fuarsciiiiies Bo o = 16/12/2021
Corporacion Dominus  Sociedad | Dpto. 402 Residencial Santa
Anonima Cerrada. RUC. | Anita - Espalda de! Instituto
20486960401 TECSUP) Lima - Lima — Santa
Anita.
Consorcio Piramide (Apéndice n.° 33) integrado por:
Ludena Consultores Ejecutores y | Asoc. Andrés A. Caceres Mz. A
Servicios Generales S.A.C. RUC. | lote 25 Ayacucho -
11 | 20534576146 | 20534576146 Huamanga. 16/12/2021
Pirdmide  Proyectos para el
Desarrollo E.IRL RUC. | Jr. Moguegua n.” 284 - Lima.
20534794054
Consorcio Vial Accomarca (Apéndice n.° 34) integrado por;
Cal. 05 de marzo n.° 151 (a 2
Vargas Escalante Construcciones Euad(as 6 [ et
a Libertad - Pacasmayo -
12 | 20482100580 . Guadalupe (segin Informadién | 46455091
declarada en SUNAT).
Materiales Herramientas y . Equardo PJenasMez&\ gOO
Construcciones  S.AA.C.  RUC. (gsquma S, o1k SR N in}
20489627770 an Mgrltln — Mariscal Caceres
— Juanjui.
Informe de Control Especifico n.® 024-2025-2-2921-SCE
Periodo: Del 3 de noviembre de 2021 al 9 de febrero de 2022, Pagina 18 de 134

000018



KL,— ?»CONTRALORIA

~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

= s, i = Fecha de
N RUC Nombre o razén social Direccién presentacién
OMZA  Contratistas  Generales | Jr. Washington n.° 1078-
13 | 20471553639 | S.A.C. RUC.20471553639 | Oficina 104-Lima cercado- 16/12/2021
(Apéndice n.° 35) Lima.
Constructora & Minera GOLDEN gé;Ogglt&ir:{asS/?ngfg#?na;
14 | 20489730864 | Sociedad Anénima Cerrada. RUC. 16/12/2021
20489730864 (Apéndice n.° 36) | |Cestre) Pasco - Pasco -
) Chaupimarca.
Consorcio Puyalli (Apéndice n.° 37) integrado por:
Group Casuarinas J&D S.R.L. }Jar.JSgnta Rosa 'Mza. N Iotg 05
RUC. 20231662244 J. San Franmsco'de Asis -
15 | 20231662244 Ancash -Santa — Chimbote. 16/12/2021
Constructora Atlanta E.LR.L. RUC. ﬁ?a' 12 ke 61 Lib. Los
20445582973 eroes — Ancash - Santa -
Nuevo Chimbote.

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1,
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Por lo que, de la revision efectuada a las etapas del procedimiento de seleccion, se tiene lo
siguiente:

Etapa de admision de ofertas

Cabe sefialar que, conforme se tienen los documentos de presentacion obligatoria,
especificamente documentos para la admision de ofertas, sefialados en el numeral 2.2. del
capitulo Il de la Seccion Especifica® de las bases integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22); para la admisibilidad de las
ofertas, se estableciéo como documentos de presentacion obligatoria, lo siguiente:

"

2.2/ CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendré, ademéas de un indice de documentos, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracitn jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
¢) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1 del Capitulo lil
de la presente seccion. (Anexo N° 3)
d) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)
) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comtin, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)
f) El precio de la oferta en SOLES y:
- Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gitimo pérrafo del literal
b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo
N° 6)

El precio total de fa oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

(...)"

% Condiciones especiales del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 22),
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Igualmente, las bases integradas (Apéndice n.° 22) en el mismo item, incorpord como nota
importante lo sefialado a continuacion:

)

Importante

e  Elérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.

o Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e  Elorgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos
en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

(-..)" (lo resaltado es agregado)

Cabe sefalar, que lo sefialado precedentemente es concordante con el contenido del numeral 2.2.
del capitulo Il de la Seccion Especifica de las bases estandares de la Directiva
n.® 001-2019-OCE/CD¥, que establecio los mismos documentos de presentacion obligatoria para
la admision de oferta; asi como, la restriccion de incorporar documentos adicionales.

En ese sentido, conforme se advierte en los parrafos precedentes, las bases integradas del
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22),
establecié los anexos y/o formatos de las Declaraciones Juradas a presentar para la admision de
las ofertas, siendo un total de seis (6) anexos (anexos n.s 1, 2, 3, 4, 5y 6), ademés en el mismo
contenido se sefialéo como nota importante, lo siguiente: “El érgano encargado de las contrataciones o
Comité de Seleccién, segin corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la
admision de la oferta a los establecidos en este acéapite”; en concordancia con las bases Estandar
el citado procedimiento de seleccion; en ese sentido, correspondia al Comité de Seleccion efectuar
la revision a la presentacion de la documentacion para la admision de las ofertas, conforme lo
sefialado en el sub numeral 2.2.1.1 del numeral 2.2. del capitulo |l de la Seccion Especifica de las
bases integradas (Apéndice n.° 22); sin incorporar documentos adicionales a lo establecido en el
citado acépite.

Por otro lado, segun lo sefialado en el literal a) del numeral 3 del Anexo I: Procedimiento Especial
de Seleccion al Decreto de Urgencia n.2 102-2021 publicado el 29 de octubre de 2021, sobre las
bases del procedimiento especial de seleccion, establecio lo siguiente:

o)

a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como directriz que las
ofertas a presentar por los postores estén compuestas tinicamente por el anexo de la oferta
econoémica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacion posterior, incluso aquellas
relacionadas con la totalidad de los requisitos de calificacién; cuyos formatos deben
adjuntarse a las bases. En caso de consorcios, estos, adicionalmente, deben presentar su promesa
formal de consorcio, la cual debe cumplir con las mismas condiciones previstas en la directiva
correspondiente aprobada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
(lo resaltado es agregado)

Lol

¥ Aprobada con la Resolucion n,® 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias
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Al respecto, conforme lo sefialado en el parrafo precedente la asignacion de presupuesto para la
ejecucion del procedimientos de seleccion se efectud en mérito al D.U. N° 102-2021, marco
normativo que establecio en el Anexo n.° | Del Procedimiento Especial de Seleccion, que las bases
deben ser elaboradas por el Comité de Seleccion, teniendo como directriz que las ofertas a
presentar por los postores estén compuestas Unicamente por: i) anexo de la Oferta
Econdmica, ii) las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacién posterior, incluso todo lo
relacionado a los requisitos de calificacion, estableciendo que los formatos deben adjuntarse
a las bases.

En ese sentido, de la revision a las bases integradas del procedimiento de selecciéon Adjudicacion
Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), se observa que el Comité de Seleccion
establecio los siguientes formatos y/o declaraciones juradas como documentos para la admisién
de la oferta, establecida en el sub numeral 2.2.1.1 de las citadas bases, como parte de la
documentacion de presentacion obligatoria, que se detalla:

1. Enla pagina n.° 67 al 69, establecio el Anexo n.° 1 cuya denominacién fue: Declaracion
Jurada de Datos del Postor, incluido para cuando se trate de consorcios.

2. Enlapagina n.° 70 establecio el Anexo n.° 2 cuya denominacion fue: Declaracion Jurada
(Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

3. Enlapéagina n.° 71 establecio el Anexo n.° 3 cuya denominacion fue: Declaracion Jurada
de Cumplimiento del Expediente Técnico.

4. Enlapagina n.” 72 establecio el Anexo n.® 4 cuya denominacion fue: Declaracion Jurada
de plazo de ejecucion de la Obra.

5. En la pagina n.° 73 estableci¢ el Anexo n.° 5 cuya denominacion fue: Promesa de
Consorcio (Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

6. Enlapaginan.® 75 establecio el Anexo n.° 6 cuya denominacion fue Precio de la Oferta.

Al respecto, los sefores Bickel Martinez Vasquez, presidente; Eder Jake Gamboa Peralta, primer
miembro titular (experto independiente) y Julio Javier Ochoa Alarcon, segundo miembro titular, del
Comité de Seleccion, suscribieron el formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion  Simplificada -
DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, 20 de diciembre de 2021
(Apéndice n.° 38), en el que dejaron constancia la no admision de ofertas de doce (12) postores,
sefialando que no cumplieron con la presentacion de la declaracion jurada de aceptacion de
penalidades, inconsistencias en la presentacion de la oferta econémica, por existir modificaciones
en los porcentajes de gastos fijos y variables; inconsistencia en el anexo de promesa de consorcio,
entre otros, por lo que, se describe textualmente tal como se redacté por el Comité de Seleccion,
en el formato n.° 13 "Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la
Adjudicacién Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-
2021/CS, 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38), que se detalla a continuacion;
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Cuadron.®9
Revision de los documentos de presentacion obligatoria para la admisién de ofertas efectuado por los
miembros del Comité de Seleccién

I Anexos/Declaracién Jurada Motivo de la No Admision conforme
tem Precio de lo sefialado por el Comité de
) * by= [ c)efdie)e | D® | g% | |30ferta Seleccién en el formato n.° 13
S/ “Acta de Evaluacion, Calificacion y

L 3 s Otorgamiento de la Buena Pro de la
Razén Social Condicién Adjudicacién  Simplificada -
DU  102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-
1”7, con nimero de Acta
003-2021/CS, 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 38)

Empresa
1 Constructora J.P. Si - Si Si | Si | NCS | Si (4927 635.51| Admitida
SCRL

“‘No se admite, puesto que no cumple
con presentar fa DECLARACION
JURADA  de  aceptacion  de
penalidades, conforme se solicitd en
las bases integradas (pég.37), donde
textualmente dice (.)para ello el
postor debera declarar bajo juramento
en su oferta la aceptacién de dichas
penalidades (..)

Al respecto no cumpli6 con la
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el parrafo anterior,
razén por la cual el Comité de
Seleccién no admite la propuesta.
Seleccion NO VALIDA el ANEXQO 5,
debido a que el postor altero el literal
b) del contenido minimo de la
promesa de consorcio. En tal sentido
dicha afferacién no es subsanable,
conforme lo establece el numeral
7.4.2. de la DIRECTIVA N"005-2019-
OSCE/CD.

No se admite, puesto que el postor
presenta su oferta econdmica
(ANEXO 6) a SUMA ALZADA, cuando
el mencionado procedimiento de
seleccion se rige por el sistema de
contratacion de PRECIOS
UNITARIQOS. En taf sentido teniendo
en cuenta que dicho eror no es
subsanable, el Comité de Seleccion
no admite la oferta al postor, decision
unanime amparada conforme a lo
establecido en el numeral 60.4. del
articulo 60° del RLCE".

No

Consorcio JC Si - Si No Si | No | No |65054730.01 Admilida

*No se admite, puesto que no cumple
con presentar la DECLARACION
JURADA  de  aceptacion  de
penalidades, conforme se solicitd en
las bases integrades (pag.37), donde

No
Admitida

T&TSA’A?‘{;‘“"’S sio | - | si| N | si|nee| si|492763551

% Declaracion jurada de datos del postor (Anexo n.°1)

* Documento que acredita la representacion de quien suscribe la oferta

# Declaracion jurada de acuerdo con el literal b del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N°2)

4! Declaracion jurada de cumplimiento de Expediente Técnico, segtn el numeral 3.1 de Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N°3)

2 Declaracion jurada de plazo de ejecucion de le abra. (Anexo N°4)

® Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun
y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N°5)

4 El precio de la oferta en SOLES y Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ditimo parrafo del literal b) del articulo
35 del reglamento

4 NC= No corresponde

“6 NC= No corresponde
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Anexos/Declaracion Jurada i s IMotivo~d|el:NoAdmiinégcoqtfzrr:e
recio de o sefialado por el Comi e
@) by | c) | d)*t e} 1€ | 9% | |20ferta Seleccion en el formato n.° 13
S/ “Acta de Evaluacién, Calificacion y
s o Otorgamiento de la Buena Pro de [a
Razén Social Condicién | pgjudicacién ~ Simplificada -
DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-
1?, con namero de Acta
003-2021/CS, 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 38)
textualmente dice (.)para elio el
postor deberé declarar bajo juramento
en su oferta la aceptacion de dichas
penalidades (..)
Al respecto no cumplié con la
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el parrafo anterior,
razén por la cual el Comité de
Seleccion no admite la propuesta’.
“‘No se admite, puesto que no cumple
con presentar la DECLARACION
JURADA  de  aceptacion  de
penalidades, conforme se solicitd en
las bases integradas (pag.37), donde
textualmente dice (.)para ello el

|

item

Consorcio : : ’ ; : No postor deberéa declarar bajo juramento
Acuario o ) o fhe | 9] & Al Ll Admitida | en su oferta la aceptacién de dichas
penalidades {..)

Al respecto no cumpli6 con la
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el pérrafo anterior,
razén por la cual el Comité de
Seleccién no admite la propuesta”.
“No se admite, puesto que no cumple
con presentar la DECLARACION
JURADA de  aceptacion  de
penalidades, canforme se soficitd en
las bases integradas (pég.37), donde
textualmente dice (.)para ello el
postor debera declarar bajo juramento
en su oferta la aceptacion de dichas
penalidades (..)
Al respecto no cumpli6 con Ia
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el parrafo anterior,
razon por la cual el Comite de
Seleccién no admite la propuesta.
No se admite la oferta econdmica
(ANEXO N°6) del postor, puesto que
de acuerdo a las bases integradas
(pég. 43), (...) Asi mismo, los postores
deberén tener en cuenta al momento
de preparar su propuesta econémica
que el porcentaje correspondiente a
gastos fjjos y variables no se podrén
modificar, dado que con ello se
asegura la presencia del plantel
profesional y de esta manera esté
presente la direccion técnica y por
ende garantizar la calidad en la
ejecucion del proyecto. Al respecto el
postor no cumplié con la exigencia de
las bases integradas, debido a que el
postor ha modificado el porcentaje
correspondiente  a los  gastos
generales fijos y variables de (8.0%) a
(7.9999%), razén por la cual el Comité
de Seleccion no admite dicha oferta”.
“No se admite, puesto que no cumple
No | con presentar la DECLARACION
Admitida| JURADA  de  aceptacion  de
_penalidades, conforme se solicitd en

Consorcio ; y 2 . No
Horbate, Si Si | No | Si Si | No (492763551 Admitida

Consorcio Vilcas Si Si Si | No| Si Si | No (4927635.51
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it Anexos/Declaracion Jurada i |M°ﬁ"°ﬁd: ': No Admisliég °°'_'tf§’3°
em recio de o sefalado por el Comité de
) * by 1 c)ed)le)2 0% [ * | |30ferta Seleccion en el formato n.° 13

S/ “Acta de Evaluacién, Calificacion y

Razén Social Condicion Otorgamiento de la Buena Pro de la

Adjudicacién  Simplificada -
DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-
1", con numero de Acta
003-2021/CS, 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 38)

las bases integradas (pag.37), donde
textualmente dice (.)para elio el
postor deberé declarar bajo juramento
en su oferta la aceptacion de dichas
penalidades {..)

Al respecto no cumpli6 con fa
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el parrafo anterior,
razén por la cual el Comité de
Seleccion no admite la propuesta.

No se admite la oferta econdémica
(ANEXO N°6) del postor, puesto que
de acuerdo a las bases integradas
(pég. 43), se preciso lo siguiente: (...)
Asi mismo, los postores deberan
tener en cuenta al momento de
preparar su propuesta econdmica que
el porcentaje correspondiente a
gastos fijos y variables no se podran
modificar, dado que con ello se
asegura la presencia del plantel
profesional y de esta manera esté
presente la direccion técnica y por
ende garantizar la calidad en la
ejecucién del proyecto. Al respecto el
postor no cumplié con la exigencia de
las bases integradas, debido a que e/
postor ha modificado el porcentaje
correspondiente  a  los  gasfos
generales fijos y variables de (8.0%) a
(2.50%), razén por la cual el Comité
de Seleccion no admite dicha oferta”.,
‘No se admite [a oferta econdmica
(ANEXO N°6) del postor, puesto que
de acuerdo a las bases integradas
(pég. 43), se preciso lo siguiente: {...)
Asi mismo, los postores deberan
tener en cuenta al momento de
preparar su propuesta econdmica que
el porcentaje correspondiente a
gastos fijos y variables no se podran
modificar, dado que con ello se
Consorcio 3 , : ; 2 , No asegura la presencia del plantel
Nazareno & S o S S| 8 | No (402765501 Admitida | profesional y de esta manera esté
presente la direccion técnica y por
ende garantizar la calidad en la
ejecucion del proyecto. Al respecto el
postor no cumpli6 con la exigencia de
las bases integradas, debido a que el
postor ha modificado el porcentaje
correspondiente a los  gastos
generales fijos y variables de (8.0%) a
(7.9999%), razon por la cual el Comité
de Seleccion no admite dicha oferta”.

Consorcio Inca
Huasi

Si Si Si Si | Si | Si | Si |4927635.51| Admitida

“No se admite la oferta econémica
(ANEXO N°6) del postor, puesto que
de acuerdo a las bases integradas

Garagondo . i i S p No
Babas Hemi Si Si | Si| Si| Si [NCT| No (492763551 Admitida

47 NC= No corresponde
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it Anexos/Declaracién Jurada S d IMotivo_d;:I:NoAdmiTiégcor'\tf:rr:e
em recio de o sefialado por el Comité de
e by | el d)¥ e | 0% | 9% | |2 0ferta Seleccion en el formato n.° 13

S/ “Acta de Evaluacion, Calificacion y

Otorgamiento de la Buena Pro de la
Adjudicacion  Simplificada -
DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-
17, con nimero de Acta
003-2021/CS, 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 38)

(pég. 43), se precisé lo siguiente: {...)
Asi mismo, los postores deberén
tener en cuenta al momento de
preparar su propuesta economica que
el porcentaje correspondiente a
gastos fijos y variables no se podrén
modificar, dado que con ello se
asegura la presencia del plantel
profesional y de esta manera esté
presente la direccion técnica y por
ende garantizar la calidad en la
ejecucion del proyecto. Al respecto el
postor no cumplié con la exigencia de
las bases integradas, debido a que el
postor ha modificado el porcentaje
correspondiente  a los  gastos
generales fijos y variables de (8.0%) a
(7.9999%), razén por la cual el Comité
de Seleccién no admite dicha oferta”.
“No se admite, puesto que no cumple
con presentar la DECLARACION
JURADA  de  aceptacion  de
penalidades, conforme se solicit6 en
las bases integradas (pég.37), donde
textualmente dice: (.)para ello el
poster debera declarar bajo juramento
en su oferta la aceptacion de dichas
penalidades (..)

Al respecto no cumplio con fa
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el parrafo anterior,
razén por la cual el Comité de
Seleccion no admite Ja propuesta. No
se admite la oferta econémica
(ANEXO 6) del postor, puesto que de
acuerdo a las bases integradas
Consorcio ; ; ; : g No (pag.43), se precisé lo siguiente: {...)
Accomarca o & & | Mo | o S | No 14027 635,51 Admitida ( Asi mismo, los postores deberan
tener en cuenta al momento de
preparar su propuesta economica que
el porcentaje correspondiente a
gastos fijos y variables no se podran
modificar, dado que con ello se
asegura la presencia del plantel
profesional y de esta manera esté
presente la direccion técnica y por
ende garantizar la calidad en la
ejecucion del proyecto. Al respecto el
postor no cumplio con la exigencia de
las bases integradas, debido a que el
postor ha modificado el porcentaje
correspondienfe a los  gastos
generales fijos y variables de (8.0%) a
(7.9997%), razon por la cual el Comité
de Seleccion no admite dicha oferta”.

Razén Social Condicion

Consorcio ; . , . ; ; ; .
Piramide ] Si Si | Si Si Si | Si Si |5 365647.56| Admitida
Consorcio Vial 4 ; . ; . No “No se admite, puesto que no cumple
Accomarca } & Si S | No | 8 |NCR] Si 50473001 Admitida| con presentar la DECLARACION

48 NC=No corresponde
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| Anexos/Declaracién Jurada Motivo de laNo Admision conforme
tem Precio de lo sefialado por el Comité de
B b)® | c)e | d)4ie)e & | g% | 12 oferta Seleccion en el formato n.° 13
S/ “Acta de Evaluacién, Calificacién y
... | Otorgamiento de la Buena Pro de la
Ruxbn Social Condicién| o judicacion Simplificada
DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-
1", con namero de Acta
003-2021/CS, 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 38)
JURADA  de  aceptacion  de
penalidades, conforme se solicito en
las bases integradas (pég.37), donde
textualmente dice: (.)para ello el
postor debera declarar bajo juramento
en su oferta la aceptacion de dichas
penalidades (..)
Al respecto no cumpli6 con Ia
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el parrafo anterior,
razén por la cual el Comité de
Seleccién no admite la propuesta.
No se admite la oferta econémica
(ANEXO N°6) del postor, puesto que
no cumple con los requisitos exigidos
de la estructura de precios unitarios
solicitados en las bases integradas
(Anexo N°06), debido a que el precio
ofetado NO  se  encuentra
debidamente  presupuestado  los
gastos fijos y gastos variables; por lo
fanto, el Comité de Seleccion NO
ADMITE dicha oferta decision
unénime amparada conforme a lo
establecido en el numeral 60.4 del
articulo 60° del RLCE",
“No se admite, puesto que no cumple
con presentar la DECLARACION
JURADA  de  aceptacion  de
penalidades, conforme se solicito en
las bases integradas (pég.37), donde
textualmente dice: (.)para ello el
C O;\AZ{At si Si silw si | Nee| si 492763551 No postor deberé declarar bajo juramento
P v ) I} o | M| S J 951\ pdmitida | en su oferta la aceptacién de dichas
enerales S.A.C. :
penalidades (..)
Al respecto no cumpliv con la
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el pérrafo anterior,
razén por la cual el Comité de
L Seleccion no admite la propuesta”
“No se admite, puesto que no cumple
con presentar la DECLARACION
JURADA  de  aceptacibn  de
penalidades, conforme se solicitd en
las bases integradas (pag.37), donde
Constructora & textualmente dice: (.)para ello el
- Minera Golden v . : . ; No postor deberé declarar bajo juramento
R \.::V Sociedad S St | & | No| S |NC®| S 627635551 Admitida | en su oferta la aceptacion de dichas
Anénima Cerrada penalidades (..)
Al respecto no cumplio con Ja
exigencia de las bases integradas
mencionadas en el parrafo anterior,
razén por la cual el Comité de
Seleccién no admite la propuesta”.
“No se admite, puesto que en la oferta
: ; : . y ; : . ; No del postor "ANEXQO 4-PLAZO DE
Consorcio Puyalli Si Si Si Si | No | Si Si 14927 635; 51 Admitida| EJECUCION DE OBRA” (folio 7), se
advierle que existe informacion

4% NC= No corresponde
50 NC= No corresponde
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i Anexos/Declaracion Jurada b l“"ﬁ""'_]dfEN°Admi7iégc°[‘::":e
em recio de o sefialado por el Comité de
f)” b)® | o)l dtie)? |9% 1 9% | |20ferta Seleccion en el formato n.° 13

S/ “Acta de Evaluacion, Calificacion y

3 Otorgamiento de la Buena Pro de la
Condicion | pjiudicacion  Simplificada -
DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-
1", con nimero de Acta
003-2021/CS, 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 38)
incongruente, al contener un error de
fondo que no es subsanable; puesto
que en letras dice plazo de ejecucion
de TRESCIENTOS dias calendarios;
sin embargo, en ntimeros sefiala que
el plazo de ejecucion es de (150) dias
calendarios. Por lo tanto, como existe
informacion congruente y teniendo en
cuenta que dicho eror no es
subsanable, tal como se establece el
literal a) del numeral 60.2 del RLCE,
el Comité de Seleccion no admite la
oferta del postor”.

Razén Social

(Apéndice n.° 38)
laborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico

Sobre el particular, conforme se tiene el cuadro precedente, el Comité de Seleccion no admiti las
ofertas de doce (12) postores, admitiendo Gnicamente la oferta de tres (3) postores; siendo estos:
Consorcio Piramide; Consorcio Inca Huasi y la Empresa Constructora J.P. SCRL; al respecto, de
la revision a la admision de las ofertas y al motivo de la no admision se tiene lo siguiente:
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“@CONTRALORI’A

~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Segun el cuadro precedente, de la evaluacion a las ofertas presentadas por los quince (15)
postores, se tiene que, debieron ser admitidas las ofertas de once (11) postores: Empresa
Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada; T & T Arquitectos S.A.C;
Consorcio Acuario; Consorcio Horizonte; Consorcio Nazareno; Consorcio Inca Huasi; Garagondo
Balboa Hernan; Consorcio Accomarca; Consorcio Piramide; OMZA Contratistas Generales S.A.C.,
Constructora & Minera Golden Sociedad Anonima); y, no correspondia la admision de oferta a
cuatro (4) postores (Consorcio JC, Consorcio Vilcas, Consorcio Vial Accomarca y Consorcio

Puyalli.

Sin embargo, los sefiores; Bickel Martinez Vasquez, presidente; Eder Jake Gamboa Peralta,
primer miembro titular y Julio Javier Ochoa Alarcén, miembreo titular, del Comité de Seleccion solo
admitieron la oferta de tres (3) postores: Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, Consorcio Inca Huasi y Consorcio Piramide; y, no admitieron la oferta
de ocho (8) postores: T & T Arquitectos S.A.C; Consorcio Acuario; Consorcio Horizonte; Consorcio
Nazareno; Garagondo Balboa Hernan; Consorcio Accomarca; OMZA Contratistas Generales
S.A.C., Constructora & Minera Golden Sociedad Andnima, pese a que presentaron ofertas validas
y que cumplieron con la presentacion de documentos para la admisién de la oferta, respecto de la
documentacion obligatoria (anexos n®s 1, 2, 3, 4, 5 y 6) sefialados en el sub numeral 2.2.1.1 del
numeral 2.2. del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las bases integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.° 002-2021.MDA/CS-1, documentacion que fue presentada por los postores
inadmitidos, conforme el detalle siguiente:

Cuadron.co12

Presentacién por los postores inadmitidos de la documentacién obligatoria-documentos para la
admision de la oferta: Anexo n.° 1, Anexo n.° 2, Anexo n.° 3, Anexo n.°4, Anexo n.° 5y Anexo n.° 6.

Documentos de presentacion obligatoria-documentos para la admision de la oferta

Anexo n.° 2
i Anexo n.° 4
o °
Anexo "'..1 Declaracion Jurada Ane:xo n°3 Declaracion Jurada Anexon.° 5 Anexo n.° 6
Declaracion (Art, 52 del Declaracion Jurada de
: de Plazo de Promesa de Precio de la
Jurada de Datos | Reglamento de la Ley Cumplimiento del Elseniiba dé 1u Cantenio Oferta
del Postor de Contrataciones del | Expediente Técnico 1
Obra
Estado)
En la pagina n.” 000008 En el folio
En el folio 000004 | En el folio 000007 de su | de su oferta, el postor | En el folio n.° 000009 ne 000011 al
de su oferta, se|oferta, se encuentra|adjuntdé  Declaracion | de su oferta, se 060013 do o
encuentra adjunto | adjunto el Anexo n.” 2 | Jurada de Cumplimiento | encuentra adjunto el oferta o
T&T el Anexo n.° 1 [ Declaracién Jurada (Lit. | de Expediente Técnico | Anexo n° 4 encue'ntra o
; Declaracion Jurada | b) del Art. 52 del [ segin numeral 3.1 de | Declaracion Jurada . "
1 | Arquitectos ; Wiy No Aplica el Anexo n.° 6
SAC de Datos del | Reglamento de la Ley | capitulo Il de Ila | dePlazode Ejecucion Brackdala Slain
B Postor, suscrito por [ de Contrataciones del | presente seccién | de la Obra, suscrito suserily oy ei
el representante | Estado), suscrito por el | (Anexo N.° 3), suscrito | por el representante o resentar?lel al
legal de T & T |representantelegaldeT | por el representante [legal de T & T dep T & egT
Arquitectos S.A.C. | & T Arquitectos SA.C. |legal de T & T| Arquitectos SA.C. Ariitecios SAC
Arguitectos S.A.C. q o
En el folio n.° 09 al
En la pagina n.° 07 de 011 de su oferta, se
4 Enelfolion.” 05de | En el folio n.° 06 de su | su oferta, el postor s encuentra adjunto el o
SS:ELC]O su oferta, se|oferta, se encuentra|adjuntd  Declaracion Efr;rilafo?en'er?fuiitsr: Anexc n.” 5 Promesa E1Eg gé f::l'oof”é n;zsi:
> encuentra adjunto | adjunto el Anexo n.° 2 | Jurada de Cumplimiento i o, | de Consorcio, »
integrado  por| % : : ; . .| adjunto el Anexon.® 4 , encuentra adjunto
(IRZA el Anexo n.° 1| Declaracion Jurada (Lit. | de Expediente Técnico Gaclanier  doasila suscrito  por  los d Anao n° B
5 Declaracion Jurada | b) del Art. 52 del | segin numeral 3.1 de - | representantes : é
Ingenieros . de Plazo de Ejecucion Precio de la Oferta,
de Datos del | Reglamento de la Ley | capitulo Il de Ia . |legales de IRZA ;
SR.L & Grupo ) . 5 .. | de la Obra, suscrito ; suscrito  por el
. ostor, suscrito por | de Contrataciones del | presente seccion Ingenieros SRL. y
Acuario : " .| por el representante .| representante
e el representante | Estado), suscrito por el | (Anexo N.° 3), suscrito coptis dal Consmavio Grupo Acuario comin del
sgocia dos S.A) comin del | representante  comin | por el representante P Ingenieros Asociados BrveomioAviais
) “" | Consorcio Acuario. | def Consorcio Acuario. | comin del Consorcio ’ S.A. con firmas )
Acuario legalizadas por
Notario Publico.
Consorcio Enelfolion.® 05de | En el folio n.° 07 de su | En la pagina n.® 09 de | En el folio n-° 011 de | En &l folio n.° 013 al | Enelfolion.° 016 al
Horizonte su oferta, se|oferta, se encuentra |su oferta, el postor | su oferta, se | 014 de su oferta, se | 021 de su oferta, se
integrado  por | encuentra adjunto | adjunto el Anexo n.” 2 | adjunté  Declaracion | encuentra adjunto el | encuentra adjunto el | encuentra adjunto
3 |(nge VRAE |el Anexo n.° 1 |Declaracion Jurada (Lit. | Jurada de Cumplimiento | Anexo n.° 4 | Anexo n.° 5 Promesa | el Anexo n.° 6
Sociedad Declaracion Jurada | b) del Art. 52 del | de Expediente Técnico | Declaracion Jurada | de Consorcio, | Precio de la Oferta,
Comercial de | de Datos del | Reglamento de la Ley | segin numeral 3.1 de | dePlazo de Ejecucion | suscrito  por  los | suscrito  por el
Responsabilid | Postor, suscrito por | de Contrataciones del | capitulo Il de la | de la Obra, suscrito | representantes representante
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Notario Publico.

Anexo n.° 2 P
Anexon.° 1 Declaracién Jurada Anexon.° 3 Deca:::i(:'):..h:'a da Angton® 5 Anexo n.° 6
o . : Declaracion (Art. 52 del Declaracion Jurada de # o
N° | Razon Social J i de Plazo de Promesa de Precio de la
urada de Datos | Reglamento de la Ley Cumplimiento del Elecucién ds fa Coridorti Oferta
del Postor de Contrataciones del | Expediente Técnico jecugll:)rg 4 s "
Estado)
ad Limitada & | el  representante | Estado), suscrito por el | presente seccion | por el representante | legales de  INGE | comun del
PROJECT comin del | representante  comin | (Anexo N.° 3), suscrito | comin del Consorcio | VRAE Sociedad | Consorcio
ENGINEERIN | Consorcio del Consorcio Horizonte. | por el representante | Horizonte. Comercial de | Horizonte,
G COMPANY [ Horizonte. comuan del Consorcio Responsabilidad
SRL) Horizonte. Limitada y PROJEC
Engineering
Company S.R.L.RZA
Ingenieros S.R.L. con
firmas legalizadas por
Notario Pdblico.
En el folio n.” 000021
: i | 000022 de su ;
En e folio n® o, En la pagina n.® 00017 9 En folio
000004 de su ::n los folios n.” 000014 de su oferta, el postor | En el folio n.° 000019 ofqna, 58 encuenzfa n° 000024 al
Consorcio oferta o |20 oferta, b adjuntd  Declaracion [ de su oferta, se sdurta sh Anexon, 5 000027 de su
¢ . encuentra adjunto el s i Promesa de
Nazareno encuentra adjunto Ariesio n® 2 Dockstadion Jurada de Cumplimiento | encuentra adjunto el Consorelo.  susEs oferta, se
integrado  porf el Anexo n.° 1 Jurada (Lit b) del Art. 52 de Expediente Técnico | Anexo n? 4 - Elde; Zacarias encuentra adjunto
4 (Salas Hurtado| Declaracion Jurada del R lahento de- la segin numeral 3.1 de | Declaracion Jurada galas Wby 1 ol el Anexo n.° 6
Elder Zacarias & de  Datos  del iis dzg Contataichod capitulo 1l de la | dePlazo de Ejecucion oiesanihes a3 Keal Precio de la Oferta,
e CHV Ingenierosh Postor, suscrito por derEsta do), suscito por presente seccion | de la Obra, suscrito dep CHV | eniergos suscrito  por el
?Eantratistas el  representante el represe n,ta il o n?un (Anexo N.° 3), suscrito | por el representante Contratistasng representante
@hgrales) comin del del Consorcio | PO el representante | comun del Consorcio " SAC comiin del
! Consorcio comin del Consorcio | Nazareno. - - ' ' | Consorcio
Nazareno Nazareno. Nazareno. g firmas Nazareno
' ) legalizadas por '

En el folio 004 de
su oferta, se
encuentra adjunto
el Anexo n.° 1
Declaracion Jurada
de Datos del
Postor, suscrito por
Garagondo Balboa
Hernan.

En los folios 009 de su
oferta, se encuentra
adjunto el Anexo n.° 2
Declaracion Jurada (Lit.
b) del Art. 52 del
Reglamento de la Ley
de Contrataciones del

Estado), suscrito por
Garagondo Balboa
Hernan.

En la pagina n.” 011 de
su oferta, el postor
adjuntd  Declaracion
Jurada de Cumplimiento
de Expediente Técnico

segin numeral 3.1 de
capitulo Il de la
presente seccion

(Anexo N.° 3), suscrito
por Garagondo Balboa
Hernan,

En el folio n.° 013 de
su oferta, se
encuentra adjunto el
Anexo n° 4
Declaracion  Jurada
de Plazo de Ejecucion
de la Obra, suscrito
por Garagondo
Balboa Heman.

No Aplica

suscrito

Hernan.

Enelfolion.” 015al
020 de su oferta, se
encuentra adjunto
el Anexo n.° 6
Precio de la Oferta,

Garagondo Balboa

por

Consorcio
Accomarca
integrado
(OMBE'S
Constructores
SR.L &
Corporacion
Dominus

por]

En el folio n.° 6 de
su ofeta, se
encuentra adjunto
el Anexo n° 1
Declaracion Jurada
de Datos del
Postor, suscrito por
el  representante
comun del
Consorcio

Accomarca.

En el folio n.° 24 de su
oferta, se encuentra
adjunto el Anexo n.° 2
Declaracion Jurada (Lit.
b) del At 52 del
Reglamento de la Ley
de Contrataciones del
Estado), suscrito por el

representante  comun
del Consorcio
Accomarca.

En la pagina n.° 26 de
su oferta, el postor
adjunté  Declaracion
Jurada de Cumplimiento
de Expediente Técnico
segun numeral 3.1 de
capitulc Il de fa
presente seccion
(Anexo N.° 3), suscrito
por el representante
comun del Consorcio
Accomarca

Enelfolion.” 28 desu
oferta, se encuentra
adjunto el Anexo n.” 4
Declaracion  Jurada
de Plazo de Ejecucion
de la Qbra, suscrito
por el representante
comun del Consorcio
Accomarca.

En el folio n.” 30 al 31
de su oferta,
encuentra adjunto el
Anexo n.° 5 Promesa

de Consorcio, | encuentra adjunto
suscrito por fos | el Anexo n° 6
representantes Precio de la Oferta,
legales de OMBE'S | suscrito por el
Constructores S.R.L. | representante

y Corporacién | com(n del
DOMINUS  Sociedad | Consorcio
Anénima Cerrada con | Accomarca.

firmas legalizadas por
Notario Publico.

se

Enelfolion.” 33 al
37 de su oferta, se

En el folio n.° 3 de
su oferta, se
encuentra adjunto
el Anexo n° 1

En el folio n.° 10 de su
oferta, se encuentra
adjunto el Anexo n.* 2
Declaracion Jurada (Lit.

En la pagina n.” 12 de
su oferta, el postor
adjunté  Declaracion
Jurada de Cumplimiento
de Expediente Técnico

Enelfolion.” 14 desu
oferta, se encuentra
adjunto el Anexon.” 4

En el folio n.° 16 al
19 de su oferta, se
encuentra adjunto

OMZA 5 : Declaracion  Jurada el Anexo n° 6
ontratistas kel - sl i o AIRTes =L 96 de Plazo de Ejecucién : Precio de la Oferta,
ok de Datos del | Reglamento de la Ley | capitulo Il de |la do Ia Oba. Susorts No Aplica Sieti F i
Pastor, suscrito por | de Contrataciones del | presente seccian : po
C. . 3 .. | por el representante representante legal
el representante | Estado), suscrito por el | (Anexo N.° 3), suscrito lecal de OMZA de OMZA
legal de OMZA | representante legal de | por el representante s ;
A : Contratistas Contratistas
Contratistas OMzA Conlratistas | legal de OMZA Gererales SAL e
S Generales SA.C. | Generales SA.C. Contratistas Generales e o
p,\) SA.C
Constructora & Enelfolios/nde su | En el folio s/n de su | En el folio sin - 409 del | En el folio s/n de su En el folio s/n de su
8 |Minera Golden| oferta — 421 del [ofeta - 411 del | Archivador 04, el postor | oferta - 407 del No Aplica. oferta — 402 al 405
Sociedad Archivador 04, se | Archivador 04, se | adjunté a su oferta la | Archivador 04, se del Archivador 04,
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bt | pade d A 3 Anexo .- 4
nexo n. eclaracion Jurada nexo n.° Pk
o Gadis Declaracién Jurada Anexon.° 5 Anexon.° 6
N° | Razén Social Declaracion (Art. 52 del Declaracllon_ Jurada de & bediside Bdinin i Pracio de
Jurada de Datos | Reglamento de la Ley Cumplimiento del Elecuclénido la Congtees Oferta
del Postor de Contrataciones del | Expediente Técnico jecuglbn . aen
Estado) o
Anénima encuentra adjunto | encuentra adjunto el | Declaracién Jurada de | encuentra adjunto el se encuentra
Cerrada el Anexo n.° 1| Anexon.° 2 Declaracién | Cumplimiento de | Anexo n:” 4 adjunto €l Anexo
Declaracion Jurada | Jurada (Lit. b) del Art. 52 | Expediente ~ Técnico | Declaracion  Jurada n.° 6 Precio de la
de Datos del | del Reglamento de la | segin numeral 3.1 de | dePlazo de Ejecucion Oferta, suscrito por
Postor, suscrito por | Ley de Contrataciones | capitulo Il de la|de la Obra, suscrito el  representante
el  representante | del Estado), suscrito por | presente seccion | por el representante legal de
legal de | elrepresentante legal de | (Anexo N.° 3), suscrito | legal de Constructora Constructora &
Constructora & | Constructora & Minera | por el representante | & Minera  Golden Minera Golden
Minera Golden | Golden Saciedad | legal de Constructora & | Sociedad Andnima. Sociedad Andnima.
Sociedad Anénima. | Andnima. Minera Golden
Saociedad Anonima.

Fuente: Expediente de Contratacion del procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021. MDA/CS-1.
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Conforme se tiene del cuadro precedente, ocho (8) de los postores inadmitidos por el Comité de
Seleccion, segln la evaluacion efectuada por la Comisién de Control, cumplieron con la
presentacion de las declaraciones juradas; oferta econémica y de corresponder la promesa de
consorcio; todas estas contenidas en los seis (6) anexos, siendo estos los Unicos documentos de
presentacion obligatoria para la admision de ofertas; conforme lo establecian las bases integradas
de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021.MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22); asi como, lo
establecido en el literal a) del numeral 3 del Anexo | del D.U. N° 102-2021, que respecto a las
bases del procedimiento de seleccion sefialt lo siguiente:

(o
Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo
consideran lo siguiente:

a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como directriz que las
ofertas a presentar por los postores estén compuestas tnicamente por el anexo de la oferta
econdmica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacién posterior, incluso aquellas
relacionadas con la totalidad de los requisitos de calificacion; cuyos formatos deben
adjuntarse a las bases. En caso de consorcios, estos, adicionalmente, deben presentar su promesa
formal de consorcio, la cual debe cumplir con las mismas condiciones previstas en la directiva
correspondiente aprobada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones def Estado (OSCE).
(...)" (lo resaltado es agregado).

Sin embargo, el Comité de Seleccion no actué conforme al marco normativo sefialado, al no haber
admitido la oferta de ocho (8) postores; de los cuales cuatro (4) sefialando incumplimiento en la
presentacion del anexo 3; dos (2) sefialando incumplimiento en la presentacion del anexo n.® 6; y
dos (2) sefialando incumplimiento en la presentacion de ambos anexos (Anexos n.% 3 y 6).

Al respecto, el Comité de Seleccion sefialé incumplimientos de las exigencias en la presentacion
del Anexo n.c 3 “Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico”, y considero
como motivo de la no admision, textualmente lo siguiente: “No se admite, puesto que no cumple con
presentar la DECLARACION JURADA de aceptacion de penalidades, conforme se solicito en las bases
integradas (pag.37), donde textualmente dice: (...)para ello el postor debera declarar bajo juramento en su
oferta la aceptacion de dichas penalidades (...)"; asimismo, senald incumplimiento de exigencias en la
presentacion del Anexo n.° 6 “Precio de la Oferta”, describiendo entre otros, lo siguiente: “...)
No se admite la oferta econdémica los postores deberan tener en cuenta al momento de preparar su
propuesta econdmica que el porcentaje correspondiente a gastos fijos y variables no se podran modificar

()

Informe de Control Especifico n.° 024-2025-2-2921-SCE

Periodo: Del 3 de noviembre de 2021 al 9 de febrero de 2022, Pagina 44 de 134

000044



”&\CONTRALORI’A

-~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Sobre el particular, de la revision de las ofertas de los postores inadmitidos, a fin de verificar si
cumplieron con la presentacion del anexo n.® 3 y del anexo 6, conforme a las exigencias de las
bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), se
procedio con el andlisis siguiente:

- Respecto al anexo n.° 3 “Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico”

Cabe sefialar, que los sefiores: Bickel Martinez Vasquez, Presidente; Eder Jake Gamboa Peralta,
primer miembro fitular y Julio Javier Ochoa Alarcon, segundo miembro titular, del Comité de
Seleccion no admitieron la oferta de seis (6) de los quince (15) postores que presentaron sus
ofertas; sefialando incumplimiento de exigencias en la presentacion del anexo n.° 3 “Declaracion
jurada de cumplimiento del Expediente Técnico”; sin embargo, conforme se muestra en el
cuadro n.°12 los citados postores cumplieron con la presentacion del anexo n.° 3, declarando: (....)
que luego de haber examinado las bases y demas documentos del procedimiento de Ia referencia y,
conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe
ofrece la ejecucion de la obra (...), de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas
condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento (...)", como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadron.c13
Declaracién Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico (Anexo n.° 3) presentados por los
postores en el Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacién Simplificada n.° 002-2021.MDA/CS-1, a
los que el Comité de Seleccidn calificé como “No Cumple”

Nombre o = R
Razén Social Anexo n.° 3, en el que el postor seiialé textualmente lo siguiente:

En pagina 000008 de su oferta, el postor adjunté Declaracion Jurada de Cumplimiento de Expediente Técnico segln
numeral 3.1 de capitulo (Il de la presente seccion (Anexo N.° 3), suscrito por el representante legal de T & T
ARQUITECTOS S.A.C, que textualmente sefiald lo siguiente:

..)

T & T Arquitectos | Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
SAC documentos del pracedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCASHUAMAN - AYACUCHO” CODIGO
UNICO: 2392470, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

(i)

En pagina 07 de su oferta, el postor adjunté Declaracion Jurada de Cumplimiento de Expediente Técnico segin
numeral 3.1 de capitulo [Il de la presente seccion (Anexo N.° 3), suscrito por el representante comun del Consorcio
Acuario, que textualmente sefalo lo siguiente:

)

2 Consorcio Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
Acuario documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra; CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA — VICASHUAMAN - AYACUCHO” CODIGO
UNICO: 2392470, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en
el numeral 3.1 del Capitulo 111 de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

(s}

En pagina 09 de su oferta, el postor adjunté Declaracion Jurada de Cumplimiento de Expediente Técnico segun
numeral 3.1 de capitulo Ill de la presente seccion (Anexo N.° 3), suscrito por el representante comun del Consorcio
Horizonte, que textualmente sefialé lo siguiente:

()

3 Consorcio Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
Horizonte documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCASHUAMAN - AYACUCHO”, de
conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo IIl de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

(o)
En pagina 26 de su oferta, el postor adjunté Declaracion Jurada de Cumplimiento de Expediente Técnico segtin
4 Consorcio numeral 3.1 de capitulo Il de la presente seccion (Anexo N.° 3), suscrito por el representante comun del Consorcio
Accomarca Accomarca, que textualmente sefiald lo siguiente:
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Nombre o

N° Razoén Social

Anexo n.° 3, en el que el postor senalé textualmente lo siguiente:

()

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCASHUAMAN - AYACUCHO” CODIGO
UNICO: 2392470, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en
el numeral 3.1 del Capitulo lil de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

o)

En péagina 12 de su oferta, el postor adjunté Declaracion Jurada de Cumplimiento de Expediente Técnico segin
numeral 3.1 de capitulo il de la presente seccion (Anexo N.° 3), suscrito por el representante legal de OMZA
Contratistas Generales S.A.C, que textuaimente sefialé lo siguiente:

(o)

OMZA Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
) Contratistas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
Generales S.A.C. | dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCASHUAMAN ~ AYACUCHO” CODIGO
UNICO DE INVERSION: 2392470, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

Lok

En folio s/n - 409 del Archivador 04, el postor adjunté a su oferta la Declaracién Jurada de Cumplimiento de
Expediente Técnico segin numeral 3.1 de capitulo Il de la presente seccion (Anexo N.° 3), suscrito por el
representante legal de Constructora & Minera Golden Sociedad Anonima, que textualmente sefial lo siguiente:

Constructora & (el
Minera Golden Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
Sociedad documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en

Anonima Cerrada | dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCASHUAMAN — AYACUCHO" CODIGO
UNICO: 2392470. conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demés condiciones que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.
(il
Fuente: Ofertas presentadas por los postores contenido en el expediente de contratacion del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.* 002-2021.MDA/CS-1.
Elaborado por: Comisién de Control a cargo del Servicio de Control Especifico

Es de precisar que, el citado Comité de Seleccion consideré como justificacion de la no admisién
‘No se admite, puesto que no cumple con presentar la DECLARACION JURADA de aceptacion de
penalidades, conforme se solicito en las bases integradas (pag.37), donde textualmente dice (..)para ello el
postor deberéa declarar bajo juramento en su oferta la aceptacién de dichas penalidades (..) Al respecto
no cumplio con la exigencia de las bases integradas mencionadas en el parrafo anterior, razén por la cual
el comité de seleccion no admite la propuesta.” (lo resaltado es agregado); sefialando que “no cumple”
con el anexo n.° 3 “Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico”, cuando los
postores presentaron dicho anexe n.° 3, conforme lo sefalado en el cuadro precedente; y, lo que
no presentaron fue la declaracion jurada de aceptacion de penalidades.

Al respecto, de la revision al numeral 1.21 penalidades del capitulo Ill Requerimiento de la seccion
especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 22), se advirtio
que el Comité de Seleccion sefialo: (...) para ello el postor debera declarar bajo juramento en su oferta
la aceptacion de dichas penalidades (...)".

Cabe sefalar, que el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolucion
n.° 3926-2022-TCE-S4, en los fundamentos 24 y 25 sefialo lo siguiente:

1..)

24. Bajo dicho contexto, deviene en ilegal que el comité de seleccién haya requerido a los
postores la presentacion de documentacién no prevista en la seccién denominada
“documentos para la admision de la oferta”, pues contraviene las reglas previstas en las
bases estandar aprobadas por el OSCE, a través de la Directiva N° 001-2019-OCE/CD, asi
como las reglas de las bases integradas del procedimiento de seleccion.
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25. Cabe agregar que, en el caso de ejecucion de obras, ni en el numeral 28.2 del articulo 28 de la
Ley, nien el numeral 68.4 del articulo 68 del Reglamento, se ha previsto que una oferta pueda ser
rechazada por el incumplimiento de la disponibilidad de personal durante la ejecucion de la obra,
la calidad de los equipos, lugar de la obra, ni la aceptacion de las penalidades; pues, dicha figura
solo esta prevista para aquellos casos, donde se presente una oferta que no se encuentre dentro
def rango del fimite inferior y superior del valor referencial (en éste Ultimo caso, siempre que no se
cuente con el certificado de crédito presupuestario). Por tanto, resulta contrario a dichas
disposiciones legales que el comité de seleccion haya decidido rechazar la oferta del Impugnante
por los aspectos antes expuestos.

(...)" (lo resaltado es agregado).

En ese sentido, se advierte que el Comité de Seleccion, requiri6 documentacion adicional a lo
establecido en el numeral 2.2. del capitulo Il de la Seccion Especifica® de las bases integradas
(Apéndice n.° 22), requiriendo declaracion jurada de aceptacion de penalidades, contraviniendo
las reglas previstas en ellas; asi también, lo dispuesto en las bases estandar®’, que establece en
su numeral 2.2. del capitulo Il de la Seccién Especifica, la presentacion de un total de seis (6)
anexos (anexos n.>s 1,2, 3, 4,5y 6).

Ademés, el Comité de Seleccion no considerd en el numeral 7 del formato n.° 13 “Acta de
Evaluacién, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -
DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con numero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 38), como item el cumplimiento a la declaracion jurada de aceptacion de
penalidades, para la revision de la presentacion de documentacion obligatoria para la admision de
ofertas; por cuanto, no correspondia su revision, conforme se observa la siguiente imagen:

Imagen n.® 6
Numeral 7 del formato n.® 13 “Acta de Evaluacién, Calificacion y Otorgamiento
de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-
MDAJ/CS-1", con numero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021

(Apéndice n.° 38)
7 i Z -
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA | ° DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA
OFERTA OFERTA i
3) Declaracion Jujada de datos del posior. (Anexo :IL 2;‘"'“‘6" urada de dalos del postor. (Anexo)
N° 1)
b) Declaracién jufada de acuerdo con el literal b)) b) Documenlo que acredite la representacidn de!
del articulo 52 de] Reglamento. (Anexo N° 2) quien suscribe fa oferta
c) Declaracion |jurada de cumplimlenlo del ¢) Declaracion Jurada de acuerdo con el lileral b)|
Expediente Técrjco, segin e! numeral 3.1 del del articulo 52 del Reglan (Anexo N° 2)
Capltio Nl de la 6n. (Anexa N° 3) d) Decl idr] jurada de cumplimiento del
d) Declaracién jufada de plazo de ejecucion de la) Expediente Téchico, segin el numeral 3.1 del
obra. (Anexo N° 4) e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la
e) Promesa de cpnsorcio con firmas legalizadas, obra. {Anexo N{4)
de ser el caso| en la que se consigne los ) Promesa de ponsorcio con firmas legalizadas,)
Integrantes, el representante comun, el domicilio de ser el casp, en la que se consigne los
comin y las [obligaciones a las que sel|ft lc"c:::":m” ':"“e’ m”: ;;::::o'.“m;;:' m’:
Y oblig

compromete cada uno de los Integrantes del | romets cqda uno do los integranies del
consorcio as! cono el porcentaje equivalente a consordlo asi d el porcentaje equivalente 8
dichas obligaciones. (Anexo N° §) dichas obligacidnes. (Anexa N° 5 d
f) Ei precio de 1a plerla en SOLES y: |9) E§ precio de | oferta en SOLES y-
Los precios unildrios, considerando las partidas Los precios i las paril
segUn lo previstolen el Ultimo pdrrafo del literal b) segun lo previsfo en el Glitimo pérrafo del literal b)
de! articulo 35 del Reglamento. del articulo 35 i;, Reglamento.

& / CONDICION CONDICION

Fuente: Formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacién
Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 38).

% Condiciones especiales del procedimiento de sefeccion.
% Directiva n.” 001-2019-0OCE/CD aprobada con la Resolucién n.® 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias.
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Conforme, se observa laimagen precedente, en la verificacion de cumplimiento de la presentacion
de la documentacién obligatoria para la admisién de ofertas, no se consideré como item la
presentacion de la declaracion jurada de aceptacion de penalidades.

Es mas, los sefiores Bickel Martinez Vasquez, presidente; Eder Jake Gamboa Peralta, primer
miembro titular (experto independiente) y Julio Javier Ochoa Alarcén, segundo miembro titular, del
Comité de Seleccion, establecieron en el sub numeral 2.2.1.1 del numeral 2.2. del Capitulo 11, de
la Seccion Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 22), como nota importante, lo
siguiente “El rgano encargado de las contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, no puede
incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en este acapite”:
en concordancia con las bases estandar del citado procedimiento de seleccion; en ese sentido,
correspondia al Comité de Seleccion efectuar la revision de la presentacion de la documentacion
para la admision de las ofertas, conforme lo sefialado en sub numeral 2.2.1.1 del numeral 2.2. del
capitulo Il de la Seccién Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 22), sin incorporar
documentos adicionales a lo establecido en el citado acapite.

Por consiguiente, el motivo de la no admision de las ofertas de los postores, por no haber adjuntado
la declaracion jurada de aceptacion de penalidades, no tiene justificacion; cabe precisar, que lo
sefialado por el Comité de Seleccion respecto a la presentacion del anexo n.° 3, en el que
consideraron con la denominacion “No”, dando a entender que los postores no presentaron dicho
anexo, cuando en realidad cumplieron con la presentacion del anexo n.® 3, conforme se detallé en
el cuadro precedente; en ese sentido, se advierte que los sefiores: Bickel Martinez Vasquez,
presidente; Eder Jake Gamboa Peralta, primer miembro titular (experto independiente) y Julio
Javier Ochoa Alarcon, miembro titular 2, del Comité de Seleccion actuaron al margen de las reglas
del procedimiento de seleccion; es decir, las bases integradas (Apéndice n.° 22) y el marco
normativo vigente.

- Respecto al Anexo n.° 6 “Precio de la Oferta” proponiendo los precios unitarios,
considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo parrafo del literal b) del articulo 35
del reglamento.

Los sefiores: Bickel Martinez Véasquez, presidente; Eder Jake Gamboa Peralta, primer miembro
titular (experto independiente) y Julio Javier Ochoa Alarcén, miembro titular 2, del Comité de
Seleccion no admitieron a cuatro (4)% de los quince (15) postores que presentaron sus ofertas:
Consorcio Horizonte, Consorcio Nazareno, Garagondo Balboa Hernan y Consorcio Accomarca;
sefialando incumplimiento en la presentacion del anexo n.° 6: "El precio de la oferta en SOLES y Los
precios unitarios, “(...) No se admite a oferta econdmica los postores deberéan tener en cuenta al momento
de preparar su propuesta econémica que el porcentaje correspondiente a gastos fijos y variables no se
podran modificar (...)"; sobre el particular, los citados postores cumplieron con la presentacion del
anexo n.° 6, conforme las exigencias de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).

Cabe precisar, que en el numeral 1.4. Valor Referencial y/o Presupuesto Base del Capitulo 1l
Requerimiento de la Seccién Especifica de las bases integradas de Adjudicacién Simplificada
n.°> 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), se sefiald que los gastos generales deben
representar el 8.00% del costo directo, como se muestra en la siguiente imagen:

8 Aclarando que, de estos cuatre (4) postores, el Comité de Seleccion no admitié sus ofertas de dos (2) postores también sefialando incumplimiento
de exigencias en fa presentacion del Anexo n.° 3 “Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico” y argumentando la no
presentacion de declaracion jurada de aceptacion de penalidades, expuesto lineas arriba (acapite “Respecto al Anexo n.” 3 Declaracion jurada
de cumplimiento del Expediente Técnico").
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Imagenn.° 7
Valor Referencial y/o Presupuesto Base de las Bases integradas de
Adjudicacion Simplificada N° 002-2021-MDA/CS-1
CONCEPTO - MONTO
COSTO DIRECIO 3 |
|_ GASTOS GENERALES (% CD) 8.00% 322,779.69 |
OTICIDAD (% CD) o 7-00% 28T A3TT73
SUB TOTAL B e 4,639,958.10
IMPUESTO (% ST) _ | 18.00% 835,192.46
| COSTO DE EJECUCION DE GBRA 5,475,150.56

Fuente: Numeral 1.4 Valor Referencial y/o Presupuesto Base del Capitulo Il Requerimiento de la
Seccion  especifica de las Bases integradas de Adjudicacion  Simplificada
N° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).

Asimismo, en la Seccion Especifica condiciones especiales del procedimiento de seleccion, en el
sub numeral 1.22.1. Perfil del Postor del numeral 1.22. Consideraciones Especificas del Capitulo
Il Requerimiento, de las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), se establecio lo siguiente: “(...) Asimismo,
los postores deberan tener en cuenta al momento de preparar su propuesta econémica que el porcentaje
correspondiente a gastos generales fijos y variables no se podréan modificar, dado que con ello se asegura
la presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la direccién técnica y por ende garantizar
la calidad en Ia ejecucion del proyecto (...)".(lo resaltado es agregado)

Cabe sefialar, que, el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolucion n.® 3926-2022-TCE-
S4 en los fundamentos 28, 29,31 y 47 sefiald lo siguiente:

Mics)

28. En esta linea, es oportuno mencionar que, para la determinacién del valor referencial la Entidad
considera, entre ofros conceptos, los montos correspondientes a los ‘gastos generales’,
conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 34.2 del articulo 34 del Reglamento, cuyo
contenido se sefala a continuacion:

“Articulo 34. Valor referencial

(-..) 34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: a) En la contratacion
para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en
el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la
dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboracion del
expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con
el anélisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los
insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas;, ademés de los gastos generales
variables y fijos, asi como la utilidad.” (Resaltado agregado)

Con relacion a ello, es pertinente traer a colacion también, que en el Reglamento se han
considerado las siguientes definiciones:

“Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista efectia para la
ejecucion de la prestacién a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por
lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del
servicio.”

{::)

29. Bajo ese sentido, se puede apreciar que, en las disposiciones normativas aludidas, no se
establecio que las Entidad puedan exigir a los postores que los porcentajes de los gastos
generales fijos y variables que oferten, no puedan modificarse respecto a los definidos en el
expediente técnico de obra.

Asimismo, se ha podido advertir que los gastos generales dependen del tipo y magnitud de Ia
obra, en donde estos gastos se deben calcular o analizar.

()
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31. En atencion a lo expuesto, se aprecia que, la Entidad ha formulado una regla ilegal en su
requerimiento al establecer que los postores debian consignar en su Anexo N° 6 el porcentaje
de los gastos generales fijos y variables, y que éstos no deben modificarse, es decir que, deben
ser los mismos porcentajes previstos en el presupuesto del expediente técnico”

()

47.(...)

-Se desestime en el requerimiento, Ia regla referida a que los postores deben incluir en su Anexo
N°® 6 los porcentajes de los gastos generales fijos y variables, y que estos no deben ser
modificados; pues, como se ha sefialado atenta contra la libertad que tiene cada postor de
formular su oferta econdémica, més atin si dichos conceptos son propios de la propia actividad
empresarial de los postores.

-Asimismo, en caso el comité de seleccion decida rechazar alguna oferta, deberéa observar que
dicha condicion solo aplica a los casos contemplados en el articulo 28 de la Ley y el
articulo 68 del Reglamento, segtin corresponda.

(...) (lo resaltado es agregado)

Conforme lo sefialado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, el Comité de Seleccion no
debio establecer en las bases integradas (Apéndice n.° 22) que los postores no modifiquen el
porcentaje de los gastos generales, por cuanto dicho requerimiento atenta contra la libertad que
tiene cada postor al formular su oferta economica; ademas, que los gastos generales son propios
de la actividad empresarial; en ese sentido, la observacion realizada por el Comité de Seleccion a
cuatro (4) postores, sefialando: “el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables no se
podran modificar, dado que con ello se asegura la presencia del plantel profesional del proyecto y de esta
manera la direccion técnica y por ende garantizar la calidad de la ejecucién del proyecto”, carece de
sustento normativo y limité a los postores; sobre el particular, se efectud la revision a las ofertas
economicas contenidas en el anexo n.° 6 presentado por los citados cuatro (4) postores,
obteniéndose lo siguiente:

- En el caso del Consorcio Horizonte, el Comité de Seleccion, no admitid su ofertas®
(Apéndice n.° 27), sefialando entre otros, lo siguiente: “No se admite la oferta econémica (ANEXO
N°6) del postor, puesto que de acuerdo a las bases integradas (pag. 43), (...) el porcentaje
correspondiente a gastos fijos y variables no se podréan modificar (...). Al respecto el postor no cumplié
con la exigencia de las bases integradas, debido a que el postor ha modificado el porcentaje
correspondiente a los gastos generales fijos y variables de (8.0%) a (7.9999%), razén por la cual el
comité de seleccion no admite dicha oferta”.

Sobre el particular, de Ia revision efectuada al anexo n.° 6 Precio de la Oferta, presentada por
el postor ubicado entre las paginas n.° 016 al 021 de su oferta econdmica, se tiene lo siguiente:

Cuadron.® 14
Oferta detallada de Consorcio Horizonte anexo n.° 6 Precio de la Oferta

Monto Porcentaje calculado porla
Distalie S/ Comisién de Control
Costo Directo 3631 271,57
Total Gastos Generales 290 501,72 8.0000%
Utilidad 254 189,01
Sub Total 4175 962,30
IGV 751 673,21
Monto Total ofertado S/ 4 927 635,51

Fuente: Anexo n.° 6 Precio de la Oferta del postor Consorcio Horizonte (Apéndice n.° 27),
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

8 El comité de seleccion no admitio su oferta, también sefialando incumplimiento de exigencias en la presentacion del Anexo n.c 3 “Declaracién
jurada de cumplimiento del Expediente Técnico” y argumentando fa no presentacion de declaracion jurada de aceptacion de penalidades,
expuesto lineas arriba (acapite “Respecto al Anexo n.> 3 “Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico').
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Al respecto, efectuado el célculo del porcentaje (%) de los gastos generales (gastos fijos y
variables) en relacion al costo directo® del postor Consorcio Horizonte, le correspondia el 8%,
conforme lo sefalado en las bases integradas (Apéndice n.° 22); no obstante, el Comité de
Seleccion no admiti6 su oferta, sefialando que éste modifico el porcentaje de gastos generales
fijos y variables a 7.9999%; sobre el particular, dicha aseveracion no es valida, por cuanto el
7.9999% del costo directo de la oferta del postor hubiera representado el $/290 498,09, monto
que difiere de lo consignado en su oferta, conforme se muestra en el cuadro n.® 14, cuyo monto
fue $/290 501,72; bajo ese contexto, se evidencio que el Comité de Seleccion no admitio su
oferta, sefialando que el postor incurrié en el supuesto de reduccién del porcentaje de gastos
generales, cuando el mismo Comité de Seleccion no efectud el calculo aritmético adecuado.

En ese sentido, se advierte que si bien la exigencia del Comité de Seleccion de no modificar el
porcentaje de los gastos fijos y variables, no se encontraba dentro del marco legal; no obstante,
el Comité de Seleccion no admitié la oferta del postor sefialando modificacion del porcentaje
de los gastos fijos y variables, pese a que el postor no modificé dicho porcentaje, en tanto, que
el calculo efectuado por el postor Consorcio Horizonte correspondié al 8%.

- En el caso del Consorcio Nazareno, el Comité de Seleccion, no admitié su oferta (Apéndice
n.® 29), sefialando entre ofros, lo siguiente: “No se admite la oferta econémica (ANEXO N°6) del
postor, puesto que de acuerdo a las bases integradas (pag. 43), se precisé lo siguiente: (...)el porcentaje
correspondiente a gastos fijos y variables no se podran modificar, {...)Al respecto el postor no cumplié
con la exigencia de las bases integradas, debido a que el postor ha modificado el porcentaje
correspondiente a los gastos generales fjos y variables de (8.0%) a (7.9999%), razén por la cual el
comité de seleccion no admite dicha oferta”

Sobre el particular, de la revision al anexo n.° 6 Precio de la Oferta, presentada por el postor
ubicado entre las paginas n.® 000024 al 000027 de su oferta econdmica, se tiene lo siguiente:

Cuadro n.° 15
Oferta de Consorcio Nazareno en el anexo n.° 6 Precio de la Oferta

Monto Porcentaje calculado por
Lo S/ Comisién de Control
Costo Directo 3 631 271,57
Total, Gastos Generales 290 501,72 8.0000%
Utilidad 254 189,01
Sub Total 4175 962,30
IGV 751 673,21
Monto total ofertado 4927 635,51

Fuente: Anexo n.° 6 Precio de la Oferta del postor Consorcio Nazareno
Elaborado por: Comisién de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Al respecto, efectuado el célculo del porcentaje (%) de los gastos generales (gastos fijos y
variables) en relacion al costo directo®! del postor Consorcio Nazareno, debi¢ corresponderle
el 8%, conforme lo sefialado en las bases integradas (Apéndice n.° 22); no obstante, el Comité
de Seleccion no admitio su oferta (Apéndice n.° 29), sefialando que éste modifico el porcentaje
de gastos generales (fijos y variables) a 7.9999%; sobre el particular; dicha aseveracion no es
valida, por cuanto el 7.999% del costo directo de la oferta del postor hubiera representado solo
S/290 498,09, monto que difiere de lo consignado en su oferta del postor, conforme se muestra
en el cuadro n.* 15, cuyo monto fue S/290 501,72; bajo ese contexto, se evidencié que el
Comité de Seleccion no admitio su oferta, sefialando que el postor incurrié en el supuesto de

% Siendo esta una operacion aritmética como sigue: S/290 501,72/S/3 631 271,57= 0.08000; y de su conversion en términos porcentuales
(0.08000x100), resulta 8.0000%, tomando en cuenta los cuatro digitos; es decir, el porcentaje de gastos generales de la oferta del postor es 8%.

¢ Siendo esta una operacion aritmética como sigue: $/290 501,72/S/3 631 271,57= 0.08000; y de su conversion en términos porcentuales
(0.08000x100), resulta 8.0000%, tomando en cuenta los cuaro digitos; es decir, el porcentaje de gastos generales (gastos fijos y variables), de
la oferta del postor.
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reduccion del porcentaje de gastos generales, cuando el mismo Comité de Seleccion no
efectud el calculo aritmético adecuado.

En ese sentido, se advierte que si bien la exigencia del Comité de Seleccion de no modificar el
porcentaje de los gastos fijos y variables, no se encontraba dentro del marco legal; no obstante,
el Comité de Seleccion no admitié la oferta del postor sefialando modificacion del porcentaje
de los gastos fijos y variables, pese a que el postor Consorcio Nazareno no modificd dicho
porcentaje, en tanto del calculo efectuado correspondié al 8%.

- En el caso de Garagondo Balboa Hernan, el Comité de Seleccion, no admitié su oferta
(Apéndice n.° 31), sefialando entre otros, lo siguiente: “No se admite la oferta econémica (ANEXO
N°6) del postor, puesto que de acuerdo a las bases integradas (pag. 43), se preciso lo siguiente: (... )el
porcentaje correspondiente a gastos fjos y variables no se podran modificar (...) Al respecto el postor
no cumplié con la exigencia de las bases integradas, debido a que el postor ha modificado el porcentaje
correspondiente a los gastos generales fijos y variables de (8.0%) a (7.9999%), razén por la cual el
comité de seleccién no admite dicha oferta”.

Sobre el particular, de la revision al anexo n.° 6 Precio de la Oferta, presentada por el postor
ubicado entre las paginas n* 015 al 020 de su la oferta econdmica, se tiene lo siguiente:

Cuadro n.° 16
Oferta de Garagondo Balboa Hernan en el anexo n.° 6 Precio de la Oferta -
Monto Porcentaje calculado por
Detotln S/ Comision de Control

Costo Directo 3663 124,83

Total Gastos Generales 293 049,98 8.0000%

Utilidad 219 787,49

Sub Total 4175 962,30

IGV 751 673,21

Monto Total ofertado 4927 635,51

Fuente: Anexo n.° 6 Precio de la Oferta del postor Garagondo Balboa Hernan
Elaborado Por: Comisién de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Al respecto, efectuado el calculo del porcentaje (%) de los gastos generales (gastos fijos y
variables) en relacién al costo directo®® del postor Garagondo Balboa Hernan, debio
corresponderle el 8%; conforme lo sefialado en las bases integradas (Apéndice n.° 22); no
obstante, el Comité de Seleccion no admiti6 la oferta del postor (Apéndice n.° 31); sefialando
que éste modifico el porcentaje gastos generales (fijos y variables) a 7.9999%; sobre el
particular; dicha aseveracion no es valida, por cuanto el 7.9999% del costo directo de la oferta
del postor representa S/ 293 046,32, monto que difiere de lo consignado en la oferta del postor,
cuyo monto fue S/293 049,98; bajo ese contexto, se evidencia que el Comité de Seleccion no
admitio la oferta de este postor, sefialando que el postor incurrié en el supuesto de reduccion
del porcentaje de gastos generales; cuando el mismo Comité de Seleccién no efectud el calculo
aritmético adecuado.

En ese sentido, se advierte que si bien la exigencia del Comité de Seleccion de no modificar el
porcentaje de los gastos fijos y variables, no se encontraba dentro del marco legal; no obstante,
el Comité de Seleccion inadmitié la oferta del postor sefialando modificacién del porcentaje de
los gastos fijos y variables, pese a que el postor no modifico dicho porcentaje, en tanto del
calculo efectuado corresponde al 8%.

82 Siendo esta una operacion aritmélica como sigue: 5/293 049,98 / S/3 663 124,83 = 0.08000; y de su conversion en términos porcentuales:

(0.08000x100) y resulta 8.0000%, tomando en cuenta los cuatro digitos; es decir, el porcentaje de gastos generales (gastos fijos y variables), de
la oferta del postor.
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- En el caso de Consorcio Accomarca, el Comité de Seleccién, no admitid su oferta®
(Apéndice n.° 32), sefialando entre otros: “No se admite la oferta econémica (ANEXO 6) del postor,
puesto que de acuerdo a las bases integradas (pag.43), (...) el porcentaje correspondiente a gastos fijos
y variables no se podran modificar (...). Al respecto el postor no cumplié con la exigencia de las bases
integradas, debido a que el postor ha modificado el porcentaje correspondiente a los gastos generales
fijos y variables de (8.0%) a (7.9997%), razén por la cual el comité de seleccion no admite dicha oferta”.

Sobre el particular, de la revisién al anexo n.° 6 Precio de la Oferta, presentada por el postor
ubicado entre las paginas n” 33 al 37 de su oferta econdmica, se tiene lo siguiente:

Cuadron.®17
Oferta de Consorcio Accomarca del anexo n.° 6 Precio de la Oferta
Detalle Monto Porcentaje calculado por
S/ Comision de Control

Costo Directo 3631 392,06
Total Gastos Generales 290 501,72 7.9997%
Utilidad 254 068,52
Sub Total 4175 962.30
IGV 751,673.21

Monto Total ofertado 4927 635,51

Fuente: Anexo n.” 6 Precio de la Oferta del postor Consorcio Accomarca
Elaborado Par: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico

Al respecto, efectuado el célculo del porcentaje (%) de los gastos generales (gastos fijos y
variables) en relacion al costo directo® del postor Consorcio Accomarca, debid
corresponderle el 7.9997%, tal y como lo sefiala el Comité de Seleccion; sin embargo, la
modificacion del porcentaje de gastos generales, no es motivo de no admision y rechazo de
oferta, conforme lo sefialado en el numeral 47 de la Resolucion N° 3926-2022-TCE-S4 de 16
de noviembre de 2022, del Tribunal de Contrataciones del Estado; por cuanto, resulta una
contravencion a los principios de libertad de concurrencia y transparencia, previstos en los
literales a) y c) del articulo 2 de la Ley. Ademas, segin numeral 28.2 del articulo 28° de la Ley
y el numeral 68.4 del articulo 68° del Reglamento establecen que las ofertas pueden ser
rechazadas, solo cuando se presente una oferta que no se encuentre dentro del rango del
limite inferior y superior del valor referencial.

Por otro lado, conforme se observa el formato del Anexo n.° 6 — Precio de la Oferta” previsto en
las bases integradas (Apéndice n.° 22), los postores debian consignar en sus ofertas econdmicas,
entre otros conceptos, los montos correspondientes a los gastos generales (fijos y variables), sin
que éstos deban precisar algun porcentaje 0 monto previamente fijado por la Entidad en dicho
formato, para mayor detalle se muestra el contenido del formato del “Anexo n.° 6, donde los
postores deben establecer los conceptos de su oferta econémica:

S El comité de seleccion no admitié su oferta, también sefialando incumplimiento de exigencias en la presentacion del Anexo n.e 3 “Declaracion

jurada de cumplimiento del Expediente Técnico” y argumentando la no presentacion de declaracion jurada de aceptacion de penalidades,

expuesto lineas arriba (acapite “Respecto al Anexo n.e 3 “Declaracian jurada de cumplimiento del Expediente Técnico”).

® Siendo esta una operacion aritmética como sigue: $/290 501,72/8/3 631 392,06 = 0.079997; y de su conversion en términos porcentuales se
tiene (0.079997x100), resulta 7.9997 %, tomando en cuenta los cuatro digitos; es decir, el porcentaje de gastos generales (gastos fijos y variables),
de la oferta del postor.
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Imagenn.® 8
Anexo N° 6 Precio de la Oferta de las Bases Integradas

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seidiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADC DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases. mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS ¥ EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA. TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

s = TOTAL

Total costo directo (A)

Gaslos generales —

A Gastos fijos

2 Gastios varnables

Total gastos generales (B)

— | Utitidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

1GV=

Monio tolal de la oferta
==

sai}

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye 10dos los
tributas, seguros. transporte. Inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costas laborales conforme a
Ia legisiacion vigente:, asi como cualquier otro coanceplo que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aqguellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluirdn en e1 precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Fuente: Seccion anexos de las Bases integradas de Adjudicacion Simplificada N° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).

En atencion a lo expuesto, se aprecia que, la Entidad formuld un requerimiento al margen de lo
establecido en el marco normativo, al sefialar que en el Anexo n.° 6 el porcentaje de los gastos
generales (fijos y variables) no deben modificarse, es decir que, deben ser los mismos porcentajes
previstos en el requerimiento y que fueron mantenidos dicho requisito en las bases integradas del
referido procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 22); por cuanto, conforme se observa en la
imagen precedente, solo correspondia colocar los montos totales por cada item de la oferta; mas
no detallar el porcentaje (%) de los gastos generales; por consiguiente, el motivo de la no admision
de las ofertas de los postores por los referidos argumentos considerados por el Comité de
Seleccion relacionados al Anexo n.° 6, no tienen justificacién, por cuanto contraviene a los
principios de libertad de concurrencia y transparencia, establecidos en los literales a) y c) del
articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sobre el particular, conforme lo descrito en los apartados precedentes, el Comité de Seleccion,
inadmiti6 a la oferta de ocho (8) de los quince (15) postores; con argumentos no vélidos y fuera
del marco normativo, limitando la participacion de postores; por otro lado, se precisa que el Comité
de Seleccion admitio la oferta de tres (3) postores: Consorcio Inca Huasi, Consorcio Piramide y
Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada; por cuanto si
correspondia su admision; en ese sentido, el total de ofertas admitidas debio ser once (11); cabe
precisar que, la Comision de Control determind que de los quince (15) postores que presentaron
su oferta, cuatro (4) de ellos, efectivamente no correspondia su admision; debido a que se
determin6 incumplimientos; en ese sentido, los resultados de la etapa de admision debié tener el
siguiente resultado.
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Cuadron.°18
Resultado de postores que debieron ser admitidos efectuado por la Comision de Control, respecto de la
pagina 2 del Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacién
Simplificada-DU 102 2021-SM-1-2021-MDA/CS-1

Evaluacion de la Comisién de Control
item Razén Social Anexos/Declaracion Jurada Condicion
a)® b)% [ c)7 | d)® e)® ) t00
Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de Si Si Si Si Si Si Admitida
1 Responsabilidad Limitada
2 = . , X X No . i
T & T Arquitectos S.A.C Si Si Si Si Gortesponde Si Admitida
3 Consorcio Acuario Si Si Si Si Si Si Admitida
4 Consorcio Horizonte Si Si Si Si Si Si Admitida
5 Consorcio Nazareno Si Si Si Si Si Si Admitida
8 Consorcio Inca Huasi Si Si Si Si Si Si Admitida
7 § . s . i No A -
Garagondo Balboa Hernan Si Si Si Si Corresponde Si Admitida
8 Consorcio Accomarca Si Si Si Si Si Si Admitida
9 Consorcio Piramide Si Si Si Si Si Si Admitida
10 OMZA Contratistas Generales S.A.C. Si Si Si Si Correr:gonde Si Admitida
1" Constructora & Minera Golden Sociedad Anénima . ) . ) No < T
o Si Si Si Si Corresponde Si Admitida
12 Consorcio JC integrado Si Si Si Si No No No Admitida
13 Consarcio Vilcas Si Si Si Si Si No No Admitida
14 Consorcio Vial Accomarca i . : . No -
Si Si Si Si Corresponde No No Admitida
15 Consorcio Puyalli Si Si Si No Si Si No Admitida

Fuente: Ofertas presentadas por los postores contenido en el expediente de contratacion del procedimiento de seleccién de la Adjudicacion
Simplificada n.® 002-2021 MDA/CS-1.
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Por lo mismo, conforme a la evaluacion efectuada por la Comision de Control, expuestas en los
cuadros precedentes, se determind que, de los quince (15) postores que presentaron sus ofertas,
no correspondia ser admitidos las ofertas de cuatro (4) postores: Consorcio JC, Consorcio Vilcas,
Consorcio Vial Accomarca y Consorcio Puyalli; y, que si correspondia admitir la oferta de once
(11) postores: Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada; T &
T Arquitectos S.A.C; Consorcio Acuario; Consorcio Horizonte; Consorcio Nazareno; Consorcio
Inca Huasi; Garagondo Balboa Hernan; Consorcio Accomarca; Consorcio Piramide; OMZA
Contratistas Generales S.A.C., Constructora & Minera Golden Sociedad Anénima; quienes
presentaron sus ofertas acorde a las bases integradas del procedimiento de seleccion’®!
(Apéndice n.° 22); respecto de los cuales, el Comité de Seleccién no ha actuado correctamente
al haber admitido solamente la oferta de tres (3) postores: Empresa Constructora J.P. Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, Consorcio Inca Huasi y Consorcio Piramide,
contraviniendo los principios de libertad de concurrencia y transparencia, establecidos en los
literales a) y c) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

% Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N°1).

% Declaracion jurada de acuerdo con el literal b del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2.)

97 Declaracion jurada de cumplimiento de Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 de Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3).

A % Declaracion jurada de plazo de ejecucion de le obra. (Anexo N° 4).

% Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin
y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5).

100 E| precio de |a oferta en SOLES y Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el titimo parrafo del literal b) del articulo
35 del reglamento.

101 numeral 2.2.1.1. Documentos para la admision de |a oferta, del numeral 2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria, del numeral 2.2.
CONTENIDO DE LAS OFERTAS, DEL CAPITULO Il DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION de la seccion especifica - Condiciones especiales

del procedimiento de seleccion de las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021MDA/CS1
{Apéndice n.° 22).
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|. De laetapa de Evaluacion de Ofertas

Cabe sefalar que, el articulo 89 del Reglamento de Contrataciones del Estado, sefiala: (...) La
Adjudicacion Simplificada para la contratacion de bienes, servicios en general y obras se realiza conforme
a las reglas previstas en los articulos 71 al 76 (...)"; al respecto, se tienen los articulos 73° y 74° del
Reglamento de la Ley, sefiala lo siguiente:

(l{'”)
Articulo 73. Presentacion de ofertas

i)

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido
en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas
especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida

(]

Articulo 74, Evaluacion de las ofertas

74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacioén a las ofertas
que cumplen con lo sefnalado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar
la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

(' . ) u,,
Articulo 75. Calificacion

75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar, segtn el orden de prelacion, verificando que cumplan con
Jos requisitos de calificacién especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los
requisitos de calificacion es descalificada

(...) (lo resaltado es nuestro).

Sobre el particular, conforme lo establecido en el marco normativo descrito previamente, el orden
de las etapas del procedimiento de seleccion para la Adjudicacion Simplificada para Obras es el
siguiente: la admisién, evaluacion y calificacion; por lo que, una vez culminada la etapa de
admision de ofertas, y luego de haber verificado el cumplimiento en la presentacion de la
documentacion de caracter obligatorio; el Comité de Seleccion admite las ofertas, a cuyas ofertas
admitidas corresponde seguir con la etapa de evaluacion de ofertas a fin de determinar la oferta
con el mejor puntaje y en el orden de prelacién, conforme al numeral 74.1 del articulo 74 del
Reglamento.

De igual forma, el numeral 1.9. del Capitulo 1 del procedimiento de seleccion de las bases
integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), sefialé lo
siguiente: “Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercery cuarto lugar,
segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el
numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases. (...)" (lo resaltado es agregado); al
respecto, segin lo sefialado en las bases integradas (Apéndice n.° 22), primero debié
corresponder la evaluacién de ofertas; y, una vez culminada proseguir con la evaluacion de las
mismas.

Cabe precisar que, en el item 9) del formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-
MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38), el
Comité de Seleccion sefiald las ofertas que fueron admitidas y que pasaron a calificacion,
conforme lo sefalado el cuadro siguiente:
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Cuadron.° 19
Detalle de ofertas admitidas segun los miembros del Comité de Seleccién:

: 3 : item(s) a los
N. Nombre o razén social que postula
1 | Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada UNICO
9 CONSORCIO INCA HUASI Integrado Por (Fogue Contratistas Generales S.A.C. & UNICO
Consorcio Rebollar S.R.L)
3 CONSORCIO PIRAMIDE Integrado por (Ludefia Consultores Ejecutores Y Servicios UNICO
Generales S.A.C. & Piramide Proyectos Para El Desarrollo E.L.R.L)

Fuente: Formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU
102-2021-8M-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38).
Elaborado por: Comisién de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Seguidamente, los miembros del Comité de Seleccion continuaron con la etapa de calificacion de
ofertas; pese a que, conforme lo sefialado en los parrafos precedentes, correspondia la evaluacion
de ofertas; situacion que advierte transgresion a lo establecido en el articulo 74. Evaluacion de las
ofertas del Reglamento de Contrataciones del Estado; alterando las etapas del procedimiento de
seleccion, siendo que el Comité de Seleccion en el item 10) Calificacién, del formato n.° 13 "Acta
de Evaluacién, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacién Simplificada -DU
102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con niimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021
(Apéndice n.° 38), dejaron constancia lo siguiente, respecto a los requisitos de calificacion:

Cuadro n.°20
Detalle de la calificacion efectuada por los miembros del Comité de Seleccion
Nombre Razén Social del Postor
Empresa Constructora J.P. .
Sociedad Comercial de ﬁ;’:;?{f = e Consorcio Piramide 12
Haih Responsabilidad Limitada
etalle No No No
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
A Requisitos de | Se acredita para la Se  acredita Se  acredita
calificacion suscripcion del para la para la
: : contrato, de suscripcion del suscripcion del
Ad Egtl: |aptzg1i:;nto conformidad con el contrato,  de contrato, de
; = numeral 49.3 del conformidad conformidad
A2 Calificacion del personal | aricuio 49 y el lteral con el numeral con el numeral
clave-formacion e) del numeral 139.1 49,3 del articulo 49.3 del articulo
académica del articulo 139 del 49 y el literal e) 49 y el literal &)
A3 Experiencia del plantel | RLCE. del  numeral del  numeral
profesional clave 139.1 del 139.1 del
articulo 139 del articulo 139 del
RLCE RLCE
B Experiencia del Postor
en la especialidad
B EL postor debe acreditar un X X X
monto facturado
equivalente A UNA (1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION,
en la ejecucion de obras
similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha
de la prestacion de ofertas
que se computaran desde
la suscripcion del acta de
recepcion de obra
Resultado de Calificacion Descalificado Descalificado Califica

Fuente: formato n.® 13 "Acta de Evaluacién, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-
1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38).
Elaborado por: Comision de Centrol a cargo del Servicio de Control Especifico.

102 |ntegrado por Fogue Contratistas Generales S.A.C. & Consorcio Rebollar S.R.L
'3 Integrado Por Ludefia Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.|.R.L.
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Y, en el item 11) de la citada acta de evaluacién, calificacién y otorgamiento de la buena pro, el
Comité de Seleccidn sefialo, como resultado de la calificacion que el Postor Consorcio Piramide
cumplia con los requisitos de calificacion establecidos en las bases integradas (Apéndice n.° 22);
dicha calificacion se efectud alterando las etapas del procedimiento de seleccién; por cuanto,
iniciaron con la calificacion de ofertas, cuando correspondia la etapa de evaluacion de las mismas;
debiende corresponder primero la obtencion de los resultados de la evaluacion; no obstante, el
Comité de Seleccién continué con la calificacion de ofertas, calificando la oferta del Postor
Consorcio Piramide (Apéndice n.° 33) y descalificando las ofertas de los postores: Consorcio Inca
Huasi (Apéndice n.° 30) y de Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada (Apéndice n.° 23).

Siendo asi, luego de la calificacion de ofertas, el Comité de Seleccion efectud la evaluacion de las
mismas; siendo que, en los items 12, 13y 14 del formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion
y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacién Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-
MDA/CS-1", con numero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38),
dejaron constancia de lo siguiente:

" . )

12 | EVALUACION DE LAS OFERTAS

11.1 | DETALLE DE PRECIO DE LA OFERTA

N° Nombre o razén social del postor Precio de su oferta Puntaje asignado

1 CONSORCIO PIRAMIDE (...) 5 365 647,66 100,00

13 | PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES
13.1 | COMPLETAR EVALUACION DE CADA POSTOR
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL | CONSORCIO PIRAMIDE {...)

POSTOR N.° 1

FACTORES Puntaje asignado
PRECIO 100,00
PUNTAJE PRELIMINAR 100,00
Bonificacion del 5% por tener condicion de micro y pequefia 5,00
empresa (anexo n.® 11)

SUMA TOTAL DE PUNTAJES 105

14 | RESULTADOS DE LA EVALUACION

De acuerdo a la evaluacion realizada, el orden de prelacion es el siguiente

N° DE ORDEN DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR PUNTAJE TOTAL

PRELACION
1 CONSORCIO PIRAMIDE {...) 105,00

.y

Al respecto, conforme se observa los cuadros precedentes, el Comité de Seleccion efectud la
evaluacion de la unica oferta que calificd como valida, correspondiente al Consorcio Piramide,
otorgandole un puntaje de cien (100) puntos en relacion al precio ofertado, y asigné una puntuacion
adicional de 5%, correspondiente a la bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia
empresa, y le asigno el orden de prelacion 1°; sin embargo, dicha evaluacion ha sido efectuada
de manera incorrecta; puesto que, conforme lo sefialado en los parrafos precedentes, el Comité
de Seleccion debié efectuar primero la evaluacion de ofertas; cabe sefialar, que conforme lo
establecido en el anexo | del D.U. N° 102-2021, el unico factor de evaluacion era el precio; y, que,
la verificacion de los requisitos de calificacion correspondian a la etapa de perfeccionamiento del
contrato.

Sobre el particular, habiéndose efectuado la revision de las ofertas en atencidn al marco normativo
vigente, respecto a los postores que debieron ser admitidos y determinando que el Comité de
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Seleccion ha inadmitido ofertas de ocho (8) postores; pese a que estos cumplieron con la
presentacion de la documentacion obligatoria requerida en las bases integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22) y conforme lo establecido en el Anexo |
del D.U. N° 102-2021 y conforme a los resultados determinados en el cuadro n.° 18 del presente,
se determind que once (11) postores debieron obtener el resultado de admitidos, debiéndoles
corresponder pasar a la etapa de evaluacion; no obstante, el Comité de Seleccion inadmitié ofertas
de ocho (8) de los once (11) postores, sefialando argumentos no validos y al margen del marco
normativo, admitiendo Unicamente la ofertas de tres (3) postores, de quienes debi6 corresponder
la evaluacion de ofertas; sin embargo, el Comité de Seleccion alterando las etapas, primero
efectud la calificacion de ofertas, descalificando dos (2) ofertas'®, calificando y evaluando solo la
oferta del postor Consorcio Piramide.

Cabe precisar que, el literal c) del numeral 3 del Anexo I: Procedimiento Especial de Seleccion del
D.U. N® 102-2021, sefial¢: {...) el unico factor de evaluacion seré el precio (...)”, al respecto, el capitulo
IV Factores de evaluacion, de la seccion especifica de las bases integradas del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), establecio lo
siguiente:
Imagen n.° 9
Capitulo IV Factores de evaluacién, de la seccion especifica de las bases integradas (Apéndice
n.° 22)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE f METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

La svaluacion consistird en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segldn la

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion: siguiente Grmuln:-
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de Ia Pi= Om x PMP
oferta (Anexo N° 6). O;

1 = Oferta

Pi = Puntaje de |la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precioc

[100]** puntos

Fuente: Bases integradas del proceso de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).

En ese sentido, de la evaluacion efectuada a las once (11) ofertas de los postores que de acuerdo
alos cuadros n.>s10 y 11 del presente, debieron pasar a la etapa de evaluacion una vez admitida
la oferta, y respecto al puntaje obtenido conforme a la formula descrita en el parrafo precedente,
el resultado debi6 ser la siguiente:

Cuadron.° 21
Célculo de puntaje de ofertas econémicas efectuada por la Comisién de Control
Estado de Puntaje de Bonificacion
acuerdo a oferta del 5% por
: la Precio econdmica tener la Puntaje Ondén e
Item Postores evaluacion | Ofertado segun condicion de final Prelacién
dela en S/ Comision de Microy
Comision Control Pequefia (A+B)
de Control (A) Empresa
(B)
1 CONSORCIO NAZARENO Admitido {4 927 635,51 100105 5%=5 105.00 1°
2 | CONSORCIO INCAHUASI Admitido @ 927 635,51 100 5%=5 105.00 1
OMSA CONTRATISTAS " 4 927 635,51 5%=5
3 GENERALES SAC Admitido 100 105.00 1e
"4 Consorcio Inca Huasi y Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.
15 Resultado obtenido de la aplicacion de la formula: S/ 4 927 635.51x100 = 100.00
4927 635,51
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Estado de Puntaje de Bonificacion
acuerdo a oferta del 5% por
; la Precio economica tenerla Puntaje Olr 36
Item Postores evaluacion | Ofertado segin condicion de final Prolacién
dela enS/ Comision de Microy
Comision Control Pequeia (A+B)
de Control (A) Empresa
(B)
CONSTRUCTORA & MINERA . 4 927 635,51 5%=5
4 GOLDEN SAC Admitido 100 105.00 10
5 | CONSORCIO ACCOMARCA Admitido ¥4 927 635,51 100 5%=5 105.00 3
6 | CONSORCIO ACUARIO Admitido  # 927 635,51 100 5%=5 105.00 1#
GARAGONDO BALBOA . 4 927 635,51 5%=5
7 HERNAN Admitido 100 105.00 10
EMPRESA CONSTRUCTORA " 4 927 635,51 5% =5
8 JPSRL Admitido 100 105.00 1e
9 | CONSORCIO HORIZONTE Admitido #4927 635,51 100 5%=5 105.00 12
10 | T&T ARQUITECTOS SAC Admitide ¥ 927 635 51 100 5%=5 105.00 L5
11 | CONSORCIO PIRAMIDE Admitido | 365 647,56 91.84106 5% =459 96.43 2°

Fuente: Ofertas presentadas por los postores contenido en el expediente de contratacion del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion

Simplificada n.® 002-2021.MDA/CS-1.

Elaborado por: Comisioén de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Del cuadro precedente, se advierte que los precios ofertados por diez (10) postores admitidos, que
corresponden a: Consorcio Nazareno, Consorcio Incahuasi, OMSA Contratistas Generales SAC,
Constructora & Minera Golden SAC, Consorcio Accomarca, Consorcio Acuario, Garagondo Balboa
Hernan, Empresa Constructora JP S.R.L., Consorcio Horizonte, T&T Arquitectos SAC, son los mas
bajos, puesto que ofertaron S/4 927 635,51; por lo que, les debié corresponder cien (100) puntos,
y adicionando la bonificacion de 5% por tener la condicion de micro y pequefia empresa, se debié
asignar cinco (5) puntos adicionales; es decir, en total ciento cinco (105) puntos, a quienes les
debié corresponder el primer lugar en el orden de prelacién; en comparacién con la oferta
econdmica del postor Consorcio Piramide; quién ofert6 S/5 365 647,56, a quien le debi6
corresponder noventa y uno con 84/100 (91.84) puntos més la bonificacién del cinco (5)% se le
debio asignar 96.43 puntos; y, debi6 corresponder segundo lugar en el orden de prelacion.

Al respecto, la Comisién de Control determiné empate entre las diez (10) ofertas que ocuparon el
primer lugar en el orden de prelacidn; sobre el particular, el articulo 91° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, precisa las consideraciones a tener en cuenta en caso de empate:

“(...) Articulo 91. Solucion en caso de empate

91.1. Tratandose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o méas ofertas
empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo
estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los
consorcios conformados en su fotalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales
condiciones de acuerdo con la normativa de [a materia; 0

b) Las microempresas y pequefias empresas 0 a los consorcios conformados en su totalidad por
estas, siempre que acrediten tener tal condicion de acuerdo con la normativa de la materia; o

c) A través de sorteo.

(..)"

En tal sentido, en caso de empate se debié seguir segun lo establecido en el articulo 91 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de efectuar el desempate; sin embargo,
el Comité de Seleccion al haber inadmitido la oferta de ocho (8) postores con motivaciones al

16 Resultado obtenido de la aplicacion de la formula: S/ 4 927 63551x100 =91.84

5 365 647,56
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margen de la normativa aplicable, y admitido Gnicamente la oferta de tres (3) postores, conforme
la evaluacion descrita en el cuadro n.® 10y el cuadro n.® 11 de presente, ademas de haber alterado
las etapas del procedimiento de seleccion; siendo que primero efectuaron la calificacion de ofertas;
calificando como valida la oferta del Consorcio Pirdmide; a quien segln evaluacion efectuada por
la Comision de Control, le debié corresponder el segundo lugar en el orden de prelacién, por tanto
no debié participar en el desempate; al respecto, el Comité de Seleccion ha desarrollado el
procedimiento de seleccion al margen del marco legal; en tanto no efectué el procedimiento de
desempate correspondiente, por los hechos descritos previamente; por lo que, la Comision de
Control, aplicé los criterios establecidos en relacién al marco normativo sefialado previamente; por
cuanto el desempate, debié ser conforme a lo siguiente:

Cuadro n.® 22
Determinacion de criterios de desempate segun orden de prelacion de conformidad con lo seialado en
el Reglamento de Contrataciones del estado, efectuado por la Comisién de Control

Puntaje de oferta Las ot v Micro y
3 ; pequefias empresas k.
N° Postor ecl;onoml.c?'segun integradas por personas paquena
a Comision de : : empresa
Ceatteod con discapacidad SINO
SIINO
1 Consorcio Nazareno Admitido NO Sl
Consorcio Incahuasi Admitido NO Sl
3 (S);QACSA Contratistas Generales Admitido NO Sl
4 ngstructora & Minera Golden Admitido si Sl
5 Consorcio Accomarca Admitido NO Sl
6 | Consorcio Acuario Admitido NO Sl
7 | Garagondo Balboa Heman Admitido NO Sl
8 Empresa Constructora JP S.R.L. Admitido NO Sl
9 Consorcio Horizonte Admitido NO Sl
10 | T&T Arquitectos SAC Admitido NO Sl

Fuente: Expediente de contratacion del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021.MDA/CS-1.
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Conforme se tiene del cuadro precedente, se advierte que nueve (9) de los diez (10) postores que
obtuvieron el puntaje maximo, no acreditaron lo establecido en el literal a) del numeral 91.1 del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado'””, que sefiala: “Las
microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad”; no obstante, el postor
Constructora & Minera Golden SAC, present: Constancia de renovacion de inscripcion del registro
de empresas promocionales’® para personas con discapacidad del 2 de febrero de 2021, cuya
vigencia sefiala del 3 de febrero de 2021 al 2 de febrero de 2022; asimismo, presenté el formato
R01-Trabajadores -Datos de Ingresos, tributos y aportes, del periodo noviembre de 2021-PDT-
Planilla Electrénica-Plame; en el que, se detalla a la trabajadora con DNI 72840568, de quien se
adjunté el carnet de inscripcion de CONADIS n.° 04720-2013'%; documentos con los cuales el
postor Constructora & Minera Golden SAC acreditd contar con personas con discapacidad.

Sabre el particular, la Comisién de Control mediante carta n.® 000029.2025-CG/0C2921 de 10 de
octubre de 2025 (Apéndice n.° 39) requirié informacién al Consejo Nacional para la Integracion

prelacion de las ofertas empatadas se efecta siguiendo estrictamente el siguiente orden:
a) Las microempresas y pequerfias empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia;

108 Emilido por la Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo de Pasco.
109 Oferta economica de Constructora & Minera Golden SAC. (Apéndice n.° 36)
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de la Persona con Discapacidad — CONADIS'9, solicitando la confirmacion de la inscripcion de la
persona con discapacidad en CONADIS, presentada por el postor Constructora & Minera Golden
SAC; en respuesta a lo cual, dicha Entidad remitié el oficio n.® D003006-2025-CONADIS-DPRIPD
de 17 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 40), en la cual confirma que la documentacion en relacion
a la persona con discapacidad presentada por el postor Constructora & Minera Golden SAC, es
conforme.

En ese sentido, correspondia otorgarle el primer (1) lugar al postor Constructora & Minera Golden
SAC segn el orden de prelacion, como resultado de la etapa de evaluacion; no obstante, el citado
postor fue inadmitido por el Comité de Seleccion con argumentos no vélidos, siendo que su oferta
economica fue menor en cuatrocientos treinta y ocho mil doce con 05/100 soles
(57438 012,05), en relacion al postor Consorcio Piramide, postor a quien el Comité de Seleccion
admitié y evalué con un puntaje de ciento (105) puntos, siendo esta una asignacion incorrecta,
conforme lo sefialado en los parrafos procedentes.

J. De la Calificacion de Postores

No obstante, los hechos descritos en el apartado precedente, el Comité de Seleccion alteré las
etapas del procedimiento de seleccion, siendo que primero efectuaron la calificacion de oferta,
antes de proceder con la evaluacion de las mismas, conforme dejaron constancia en el item 8)
Calificacion, del formato n.® 13 "Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro
de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta
003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38), respecto a los requisitos de
calificacion lo siguiente:

Cuadro n.® 23
Detalle de la calificacion efectuada por los miembros del Comité de Seleccion
Nombre Razén Social del Postor
Empresa Constructora J.P. ;
Sociedad Comercial de gz::g:f 4 es Consorcio Piramide 112
Seiik Responsabilidad Limitada
etalle No No No
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Requisitos de | Se acredita para la Se  acredita Se  acredita
calificacion suscripcion del para la para la
: : ; contrato, de suscripcion del suscripcién del
ERuipAmeTh EsTEegic conformidad con el contrato, de contrato, de
Calificacion del personal | numeral 49.3 del conformidad conformidad
clave-formacion articulo 49 y el literal con el numeral con el numeral
académica e) del numeral 139.1 49.3 del articulo 49.3 del articulo
ianat del articulo 139 del 49 y el literal e) 49 y el literal €)
;Eagzg;rr‘gfclasj Pl RLCE. del  numeral del  numeral
139.1 del 139.1 del
articulo 139 del articulo 139 del
RLCE RLCE
Experiencia del Postor
en la especialidad
EL postor debe acreditar un X X X
monto facturado equivalente A
UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la
ejecucion de obras similares,
durante los 10 afos anteriores
ala fecha de la prestacion de
ofertas que se computaran o

1o Oficio con firma digital recepcionado por mesa de partes virtual de la Contraloria General de la Republica del Peru con expediente:
0820250707029 de 20 de octubre de 2025 y recepcicnado por comision de control el 21 de octubre de 2021,

" integrado por Fogue Contratistas Generales S.A.C. & Consorcio Rebollar S.R.L

"2|ntegrado Por Ludefia Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.LR.L.
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Nombre Razén Social del Postor
Empresa Constructora J.P. 3
Sociedad Comercial de ﬁﬁ::i?:f " nee Consorcio Piramide 12
S Responsabilidad Limitada
etalle No No No
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra
Resultado de Calificacion Descalificado Descalificado Califica

Fuente: Formato n.® 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-
1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38).
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Sobre el particular, el Comité de Seleccion pese haber efectuado la revision de ofertas respecto a
la presentacion de documentos de presentacion obligatoria para la admision de las ofertas, a
traves del cual, inadmitieron ocho (8) ofertas de postores con argumentos no validos y al margen
del marco normativo; siendo que admitieron Gnicamente la oferta de tres (3) postores: Empresa
Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, Consorcio Inca Huasi y el
Consorcio Piramide; y pese a que correspondia la evaluacion de las citadas ofertas, el Comité de
Seleccién alterd las etapas, continuando con la calificacion de ofertas; no obstante, en la
calificacion de ofertas sefialaron que los postores Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitad y el Consorcio Inca Huasi no cumplieron los requisitos de calificacion
relacionados a la experiencia del postor en la especialidad, detallando los motivos de
descalificacion conforme el detalle siguiente:

Cuadro n.° 24
Detalles de las razones de la descalificacion sefialadas por los miembros del Comité de Seleccién
N° Nombre o razén
: social

Consignar las Razones de su Descalificacion

“Segln las bases integradas en el capitulo Ill-REQUERIMIENTO DE TERMINOS DE
REFERENCIA, 3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION se exige en el literal B) de la pagina
52 de las bases integradas la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, la
cual debe ser acreditada conforme al numeral 3) del anexo 1: procedimiento especial de

Empresa

Constructora

J.P. Sociedad

Comercial de
Responsabilidad

seleccién del decreto de urgencia N°102-2021, donde establece en el literal a) que las
ofertas a presentar por los postores estan compuestas tnicamente por el anexo de la
ofertas economicas y las declaraciones juradas sujetas a la fiscalizacion posterior; de igual
forma dicha condicion es ratificada en el INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE
OFICIO N°D002575-2021/0SCE, de fecha 26 de noviembre de 2021; en tal sentido el

Limiada postor NO CUMPLIO con presentar en esta etapa la DECLARACION JURADA de

acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de
la contratacion, indicando que su acreditacion se presentar para la suscripcion del
contrato, razdn a ello el comité de seleccion descalifica la oferta del postor.”

“Segun las bases integradas en el capitulo IlI-REQUERIMIENTO DE TERMINOS DE
REFERENCIA, 3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION se exige en el literal B) de la pagina
52 de las bases integradas la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, la
cual debe ser acreditada conforme al numeral 3) del anexo 1: procedimiento especial de
sefeccion del decreto de urgencia N°102-2021, donde establece en el literal a) que las
ofertas a presentar por los postores estan compuestas tnicamente por el anexo de la
ofertas econémicas y las declaraciones juradas sujetas a la fiscalizacion posterior; de igual
forma dicha condicion es ratificada en el INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE
OFICIO N°D002575-2021/0SCE, de fecha 26 de noviembre de 2021; en tal sentido e!
postor NO CUMPLIO con presentar en esta etapa la DECLARACION JURADA de
acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de
la contratacion, indicando que su acreditacion se presentar para la suscripcion del
contrato, razén a ello el comité de seleccion descalifica la oferta del postor.”

Fuente: Formato n.* 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -

DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con numero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38).

Elahorado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Consorcio Inca
Huasi

Cabe sefialar que, el literal a) del numeral 3 del Anexo I: Procedimiento Especial de Seleccion al
Decreto de Urgencia n.° 102-2021 publicado el 29 de octubre de 2021, establecio lo siguiente: “...)
Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como directriz que las ofertas a
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presentar por los postores estén compuestas tinicamente por el anexo de la oferta econdmica y las

declaraciones juradas sujetas a fiscalizacién posterior, incluso aquellas relacionadas con la totalidad
de los requisitos de calificacién; cuyos formatos deben adjuntarse a las bases.(...)", es decir,

establecio que las ofertas estarian compuestas basicamente por el anexo de la oferta econémica
y las declaraciones sujetas a fiscalizacion posterior; incluso en lo referido a los requisitos de
calificacion, sefialando que los formatos deben adjuntarse a las bases; sobre el particular, de la
revision a las bases integradas (Apéndice n.° 22), los miembros del Comité de Seleccion no
establecieron formatos adicionales relacionados a los requisitos de calificacion; estableciendo
unicamente el Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la Especialidad, cuyo formato consta en la
pagina 86 de las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 22), conforme la
imagen siguiente:

Imagen n.° 10
Formato Anexo n.°10-Experiencia del Postor en la especialidad

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANOC ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)

nte.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA
OBJETO DEL N FECHA DEL
3¢ |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE™
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA g

CLIENTE FACTURADO

TIPO DE CAMBIO MONEC
A ACUMULADO™

c‘:qn m}buu—t zZ

TOTAL l

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firme, Nombres. ';‘"Ag';iii}il;';"éiii'g";}i'.!'}'l;
Fuente: Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).

Igualmente, segun lo sefialado en el numeral 2.2.1.2 “Documentos para acreditar los requisitos de
calificacion” del Capitulo Il “Del procedimiento de seleccion” de la seccion especifica de las bases
integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1
(Apéndice n.° 22), el Comité de Seleccion consigno lo siguiente:

1{..)

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

De conformidad con el literal a) del numeral 3 del Anexo I del decreto de urgencia N° 102-2021, los
documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases se acreditaran para la suscripcién del contrato.
{...)" (lo resaltado es agregado)

Asimismo, conforme a lo establecido en el Anexo n.® 01 del Decreto de Urgencia N°102-2021,
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato; asimismo, de conformidad
con el numeral 49.3 del articulo 493 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139! del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

11349.3, Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones
para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los sefialados en el numeral precedente

¢ Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato.

(...) e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoria de

obras.
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Conforme, se observé en los parrafos precedentes, el Anexo | del D.U. N° 102 establecio que las
bases deben estar elaborada teniendo como directriz que las ofertas a presentar por los postores
estén compuestas unicamente por: i) anexo de la Oferta Economica, ii) las declaraciones juradas
sujetas a fiscalizacion posterior, incluso aquellas relacionadas con la totalidad de los
requisitos de calificacion; en relacion al cual, respecto a la acreditacion de los documentos que
sustenten los requisitos de calificacion, estos se acreditarian para la suscripcion del contrato.

No obstante, los miembros del Comité de Seleccion sefalaron los motivos de descalificacion para
los postores: “Segun las bases integradas en el capitulo Ill-REQUERIMIENTO DE TERMINOS DE
REFERENCIA, 3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION se exige en el literal B) de la pagina 52 de las bases
integradas la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, la cual debe ser acreditada conforme
al numeral 3) del anexo 1: procedimiento especial de seleccion del decreto de urgencia N°102-2021, donde
establece en el literal a) que las ofertas a presentar por los postores estan compuestas Gnicamente por el
anexo de la ofertas econdmicas y las declaraciones juradas sujetas a la fiscalizacién posterior; de igual
forma dicha condicion es ratificada en el INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE OFICIO
N°D002575-2021/0SCE, de fecha 26 de noviembre de 2021 (...)".

Al respecto, de la revision al numeral 3.3.6. Respecto a la acreditacion del requisito de calificacion
“Expefiencia del postor en la especialidad” del Informe de Accion de Supervision de Oficio
n.® D002575-2021-OSCE, de 26 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 19); luego de la evaluacion
realizada, el OSCE dispuso que el Comité de Seleccion efectuara lo siguiente:

l(( e )
En ese contexto, con ocasion de la implementacion de la disposicion sefialada en el numeral 3.2.1,
el Comité de Seleccién deberé efectuar lo siguiente:

o Incluir en el numeral 2.3 "Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capitulo Il Del
procedimiento de seleccion, el siguiente literal:

n{.)

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos
Y sus respectivas constancias

()

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

(...}
o Modificar la forma de acreditacion del requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” de la siguiente manera:

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

(..)

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
o
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 3 del “Anexo I: Procedimiento Especial de Seleccion” del
Decreto de Urgencia N° 102-2021 este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.
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(..)

En relacion al cual, el Comité de Seleccion acogié lo sefialado por el OSCE, por cuanto en el
Capitulo lll- Requerimiento de la seccion especifica- Condiciones Especiales del procedimiento de
seleccion de las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22) respecto a la acreditacion de los requisitos de
calificacion sefialo lo siguiente:

"

e
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos
()

Acreditacion

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-
2021, este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

(8

Acreditacién

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-2021, este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

()

Acreditacién

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-2021, este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

foeod

Acreditacién

De conformidad con el numeral 3 del “Anexo I: Procedimiento Especial de Seleccion” def
Decreto de Urgencia N° 102-2021 este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato,

()

Conforme se observa el cuadro precedente, y lo descrito previamente en los parrafos precedentes,
la acreditacion de los requisitos para la calificacion de la experiencia del postor en la especialidad
se presentan para la suscripcion del contrato; ademas, no sefalo la presentacion de declaracion
jurada de acreditar el monto facturado; por cuanto, no correspondia establecer dicho
requerimiento; no obstante ello, los miembros del Comité de Seleccion sefialaron también como
motivos de descalificacion de los postores: Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada y Consorcio Inca Huasi, lo siguiente: *(...) postor NO CUMPLIO con
presentar en esta etapa la DECLARACION JURADA de acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratacion, indicando que su acreditacion se presentar
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para la suscripcion del contrato, razén a ello el comité de seleccion descalifica la oferta del postor.”; cabe
precisar que, de la revision a la oferta presentada por los postores, respecto a la experiencia del

postor en la especialidad, estos presentaron lo siguiente:

Informacion presentada por el postor J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

En la pagina n.® 25 de su oferta (Apéndice n.° 23), el Postor presento el Anexo n.° 10 Experiencia
del postor en la especialidad, a través del cual acreditd experiencia en la especialidad por un valor

de S/6 190 901,36, conforme la siguiente imagen:

Imagen n.® 11

Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la Especialidad presentada por el Postor J.P. Sociedad

Comercial de Responsabilidad Limitada

ANEXO N° 10 /

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sehores: )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 002-2021-MDA/CS-1.
Presente -

Mediante el presente, el suscrito detal!a lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ayacucho, 16 de diciembre del 2021.

Firm del postar @
Firma, Nom !Ildos .
Ruprcum;nl‘ legal 0 comun, segun corrasponda

s ¢F

DEL| FECHA DE TIPODE[  MONTO
FECHA 1l FACTURADO
& MONEDA | IMPORTE [CAMBIO
N° | CLIENTE QBJETO DEL CONTRATQ N* CONTRATO | o troato ;:::rga“;: VENTA |ACUNULADO §I
it B i 7
WomicpatdadEjecuaon de 1a Obra: "Creacion de Pistas Y| 4o on4c. 711272016 | Soles |7 619090138 }/ 190,901,
1 | distrtal de Veredas en la zona urbana de Tambo, deldistiid oM 06/10/2015 | 2711272 Sl g
Tambo  He Tambo - La Mar - Ayacucho swsovl‘:i;;; \
= 190134 )
[I’QTAL: Seis millones ciento noventa mil novecientos uno con 36!1%0 soles T i
Y

Fuente: Oferta presentada por el Postor Postor J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (Apéndice n.° 23)

Asimismo, el citado postor presento lag documentacion de acreditacion de la experiencia del postor
en la especialidad, pese a que su presentacion no correspondia en esta etapa, sino en la etapa
de perfeccionamiento del contrato; debiendo corresponder su evaluacion, siendo que el resultado

debi6 ser como detalla:

Cuadron.° 25
Documentacion que acredita la experiencia del postor en la especialidad del J.P. Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada -
Monto Monto
e Documentacion de Denominacion Entidad Datos del Total participacion Ne
sustento de Contratacion Proveedor en proceso :
S/ s/ Folios
( Contrato n.° 426-2015- }creacion  de .
MDT/GM. de 6 de octubre pistas y veredas o Pag.22
de 201515 n la zona urbana Municipelidad aPag.
1 P 0N | “pictrital de | Constructora |6190901,36 | 619090136 | 12 de
de Tambo, distrito
I " ; Tambo JP.SRL. la
Resolucion de Alcaldia e -la Mar oferta
Ayacucho’
115 Monto de contrato S/ 5 374 269,47.
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ix £ Monto I{anto_ :
b Documentacion de Denommaclc.sp Entidad Datos del Total participacion N°
sustento de Contratacion Proveedor en proceso :
S/ s/ Folios
n.° 088-2017-MDT/A, que
aprobd la Liguidacion
Final (fisica y financiera).
Total, monto acreditado 6 190 901,36

Fuente: Oferta presentada por el Postor J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (Apéndice n.° 23)
Elaborado por: Comisién de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Conforme se observa el cuadro precedente el postor J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, ha acreditado la presentacién de documentos la experiencia del postor en Ila
especialidad, equivalente a S/ 6 190 901,36.

- Informacion presentada por el Postor Consorcio Inca Huasi

En la pagina n. 82, de su oferta (Apéndice n.° 30), el postor present6 el Anexo n.° 10 Experiencia
del postor en la especialidad, a través del cual acredito experiencia en la especialidad por un valor
de S/9 198 069,47, conforme la siguiente imagen:

Imagen n.° 12
Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la Especialidad presentada por el Postor
Consorcio Inca Huasi

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seftores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 002-2021 HDAICS-1.
Bresente -

Hediante el prasente, ef suscrio detala lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

PEoACE ou e
N CuENTE OBUETO DEL CONTRATO W CONTRATO (=CHADEL Recepeaon |, WA eeoRTe (%) racturano
DE LA OBRA ACUMULADC
VENT)
A
ASCPALDAD EJECUCION DE LA OERA NEIORWENTO TE PISTAS ]
1 | DSTRTALDE VERESAS DE LOS CLPP ViSTA AMEGRE ¥ COUTRATOIC B0 2vemmsg | astsa0m smae
SURCUBNIBA DISTRITO DS SURCUBAMAA » TAYACAJA -HUANCAVELGR | 21ONOSGH ) e " R
g RS 08 s TRONIAES mﬁmm
- 1
7 | BSTRIALOE b ) ERTD 541 ANTONO, BSTRITO b THTAY| - vuome | 270208 | et LS | SAFIES S RaH
PN s - TAYACAUN - HUANCAVELICK'
e 0F Gk 3 y
VEREZAS EN LKS PROCIFALES CALLES CE LA LOCALIOAD] CONTRARON® 76 "
3 | DI LT A - o €. o Py | | smane | o sues | g S258 900
FAVACAIA - HUANCAVELCA"
ToTAL R

Huancayo, 15 de diciembre del 2021

14/ @‘
L 7 7

Fuente: Oferta presentada por el Postor Consorcio Inca Huasi. (Apéndice n.° 30)

Asimismo, el citado postor presenté documentacién de acreditacion de la experiencia del postor
en la especialidad, pese a que su presentacion no correspondia en esta etapa, sino en la etapa
de perfeccionamiento del contrato; debiendo corresponder su evaluacion, siendo que el resultado
debid ser como detalla:
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Cuadro n.° 26
Documentacion que acredita la experiencia del postor en la especialidad del Postor Consorcio Inca
Huasi
R Monto de
o Documentacion de Denorg;nacmn Entidad Datos del | Monto Total |participacion N°
sustento Contratacion Proveedor S/ en pl;:lceso Folios
- Contraton.® 0103-2019-
MDS-GM de 22 de
BOHD R 20, “Mejoramiento
Acta de recepcion de s:re dg'::ja: - );
obra de 25 de noviembre CCPP. Vi g
PP, ista 4
L] T Alegre Y | Municipalidad | CONSOTGO | 5573 599 37 | 5 973 999 37 Zagéso
iz . Paucarmarca, Distrital de Rebollar : d 9-
Resolucién Gerencial b N 62
Muniopaln.* 013-2021- | S5m0 de | Subame Rk
GM/MDS de 28 de enero _Sr:rc;lét?: B =
de 2021, que aprueba el H ¥aco) i
Expediente de Ml
Liquidacion de Obra,
Contrato n.® 0213-2016-
MDTP de 25 de octubre
de 2016. "Construccion
- Contrato de Consorcio de S:redglsSlgz |a§
19 de octubre de 2016 principales
- calles del centro | Municipalidad | Consorcio Pag.60
e o™ | poblado Puerto | Disvialde | Rebollar | 307767565 | "o | 5 Pag
I | San  Antonio, | TintayPuncu | SRL.1E 37
Resolucién de Alcaldia Eri!sir'to p de
n.*296-2017-MDTP de 17 | L&Y Nt
de agosto de 2017, que H 3; Jvelica"
aprueba la liquidacion de uaried
Obra.
Contrato n.® 274-2014-
MDTP de 31 de octubre
de 2014.
"Construccion
Contrato de Consorciode | de pistas y
6 de octubre de 2014. veredas en las
principales
Acta de recepcién de calles de la | Municipalidad Consorcio Pag.35
Obra de 4 de diciembre localidad  de Distrital de Rebollar 362847194, 2539930,36"9 aPag.
de 2015. Tintay Puncu, | Tintay Puncu SRLM8 16
distrito de
- Resolucién de Alcaldia Tintay Puncu-
n.° 047-2016-MDTP de Tayacaja-
29 de enero de 2016, que | Huancavelica'
aprueba la liquidacién de
Obra.
Total Monto Acreditado 9198 068, 77

Fuente: Oferta presentada por el Postor Consorcio Inca Huasi (Apéndice n.° 30)
Elahorado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

1% Conformante del Consorcio San Antonio, cuya participacion equivale al 45%, siendo el monto total del contrato S/ 3 077 575,65
"7 Debido a que el porcentaje de participacion en el presento contrato es de 45%, siendo el monto contractual S/ 3 077 575,65; corresponde [a
acreditacion de la experiencia de S/ 3 077 §75,65x45% = 1 384 909,04.
118 Conformante del Consorcio Pavimentos, cuya participacion equivale a 70%, siendo el monto total del contrato S/ 3 628 471,94.
"¢ Debido a que el porcentaje de participacion en el presento contrato es de 70%, siendo el monto contractual S/ 3 628 471,94; corresponde Ia
acreditacion de la experiencia de S/ 3 628 471,94x45% =2 539 930,36.
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Conforme se observa el cuadro precedente el postor Consorcio Inca Huasi, ha acreditado la
presentacién de documentos la experiencia del postor en la especialidad, equivalente a
S/ 9198 068,77.

- Informacion presentada por el Consorcio Piramide

Por otro lado, la Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico efectud la revision
a la oferta presentada por el postor “Consorcio Piramide”, siendo que respecto a los requisitos de
calificacion el citado postor presentd lo siguiente:

v En la pagina n.° 040 de su oferta, presentd Declaracion Jurada de cumplir con la experiencia
requerida, a través del cual sefialo: "DECLARO BAJO JURAMENTO, Que mi representada cumple
con la experiencia requerida en las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.° AS-DU102-2021-SM-2-2021-MDA/CS-1, los cuales se presentaran para la firma del contrato de
conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N.° 102-2021(...)", sobre el
particular, la presentacion de la citada declaracion jurada no fue requerida en las bases
integradas, no siendo necesario su presentacion para la calificacion de ofertas.

v" En la pagina n.° 041 de su oferta, present6 el Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la
Especialidad, a través del cual acredito experiencia en la especialidad por un valor de
S/ 6 023 085,68; asimismo, presentd la documentacion para la acreditacion de |a experiencia,
conforme el detalle siguiente:

Cuadro n.° 27
Documentacion que acredita la experiencia del postor en la especialidad del Consorcio Piramide
Datos
_ - Lo Monto Monto de
N item | Documentacion de sustento dDe"°m'"a°'?." Entidad ool Total participacion N°
e Contratacion Proveed s/ en proceso Folios
or
- Contrato n.° 306-2018-MDL/GM
de 5 de diciembre de 2018 "Craadin dis
- Confrato de Constitucion de E:tas 1; verelgiz
Consorcio de 22 de noviembre fiogd p” :
de 2018, principal y calles;
José Maria
; . Arguedas, Juan E. Ludena
_ (C’::r;;tgsngzgezgggformldad o Colos, _Fausiing Municipalidad Careuloes Pag
1 ggge{]’ezz' IR | Distrital de los [S1ECUIOTeS Y| 4 oo 145,00 | 44839305021 | 423l
- Acta de entrega y recepcion de Libe?taeéic;res st [ Morochucos sgeenr/‘ggls Pag.59
obra de 8 de agosto de 2020. ocalidad e S A1
% Resolucion  de  Alcaldia ga'mé’.a[ .tca(;‘gi'b
n.° 265-2020-MDLM/A de 2 de Me 'T\"O © 108
noviembre de 2020, que aprueba Coroc "ucos,
la liquidacion técnico-financiera anga 0’,,
de la Obra. Ayacucho
“Creacion de Ludefia
- Contrato n.° 067-2020-MDA- | pistas y veredas Muricipalidad Consultor Pag.
o | VRAEM/GM de 16 de setiembre | de los jirones los {0, e €S 301106404 | 1445068 8212 63
de 2020 héroes Cda 1.2y | , ejecutore al
¢ 7 yahuanco i
3, Pasaje Jonas sy Pag 85
Cda1, Jirdn Miltén servicios

120 |ntegrante del Consorcio Ludefia, con una participacion de 90%, siendo el monto total del contrato S/4 982 145,00

12t Debido a que el porcentaje de participacion en el presento contrato es de 90%, siendo el monto contractual S/ 4 982 145,00; corresponde |a
acreditacion de la experiencia de S/ 4 982 145,00 x 90% = 4 483 930,50.

123 Debido a que el porcentaje de participacion en el presento contrato es de 45%, siendo el monlo de contrato S/2 962 776,30 y habiéndose
aprobado el expediente de liquidacion técnico financiera por el monto de S/ 3 211 264,04; corresponde la acreditacion de la experiencia de
513211 264,04 x 45% = S/1 445 068,82
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Datos
Denominacion : del
de Contratacion Entiend Proveed
or
+ Contrato de constitucion de | Cérdova Cda 1y general
consorcio de 27 de agosto de | 2, Jiron Luricocha SAC12
2020. Cda1,2y 3, Jirdn
Razuhullca Cda 1
- Resolucion de Gerencia | y 2, Jiron
Municipal n.® 075-2020-MDA- | Independencia
VRAEM/GM. de 18 de | Cda1,4y5, Jirdn
noviembre de2020, que aprueba | PerniCda1,23y4
adicional de mayores metrados | en  Viracochan,
y deductivo vinculante. distrito de
Ayahuanco-
( Acta de verificacion y recepcion | Huanta -
de obra n.° 006-2021- | Ayacucho’
MDA/COMISION de 6 de mayo
de 2021,

Monto Monto de
Total participacion N°
S/ en proceso Folios

item| Documentacion de sustento

- Resolucion de  Gerencia
Municipal n.° 067-2021-MDA-
VRAEM/GM de 27 de agosto de
2021.que aprueba la liquidacién
técnico financiera de la obra por
un monto total de inversion de S/
3211 264,04

/ Total, Monto Acreditado 5928 999,32
Fuente: Oferta presentada por el Postor Consorcio Piramide (Apéndice n.® 33)
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Conforme se observa el cuadro precedente, el postor Consorcio Piramide acreditd
documentadamente la experiencia del postor en la especialidad por un monto de S/5 929 999,32,
es decir, una (1) vez el valor referencial.

Al respecto, de los cuadros mostrados precedentemente, se advierte que los postores: Empresa
Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Consorcio Inca Huasi
presentaron el anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la Especialidad, de conformidad con lo
establecido en el séptimo parrafo del literal r) del numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el
contrato” del Capitulo Il Del procedimiento de seleccion de las bases integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), sefialo: (...) Sin perjuicio de lo anterior, los
postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.
(...)" siendo asi, los citados postores cumplieron en presentar el Anexo n.° 10, en el que dejaron
constancia que cuentan con la experiencia del postor equivalente a mas de una (01) vez el valor
referencial de la contratacion; asimismo, los citados postores presentaron la documentacion que
acredita la experiencia del postor en la especialidad, pese a que su acreditacién correspondia a la
etapa de perfeccionamiento del contrato, conforme lo sefialado en el literal €) del numeral 3) del
anexo n.° | del D.U. N° 102-2021, que textualmente establecio lo siguiente: “(...) Como requisito para
la suscripcion del contrato y sin perjuicio de los demas documentacion prevista en las bases para ello, el
postor ganador debe presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de
calificacion relacionados con: la experiencia del postor (...)"

Siendo que el postor Empresa Constructora J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
dejo constancia que contaba con experiencia en la especialidad equivalente de S/6 190 901,36 y
el Postor Consorcio Inca Huasi contaba con experiencia en la especialidad equivalente a
S/9 198 068, 77, montos equivalentes a una (01) vez el valor referencial de la contratacion, sin

122 Integrante del Consorcio Wari, con una participacion de 45%, siendo el monto total del contrato $/2 962 776,30 y habiéndose aprobado el
expediente de liquidacion técnico financiera por el monto de S/ 3 211 264,04.
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embargo, los miembros del Comité de Seleccion descalificaron las ofertas de los citados postores,
sefialando que estos no presentaron la declaracion jurada de acreditacion del monto facturado
equivalente a un (1) el valor referencial; por cuanto, este requerimiento no fue requerido en las
bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 22); no obstante, los citados
postores presentaron el Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la Especialidad, ademaés de ellos
acreditaron el cumplimiento de la citada experiencia; pese a ello, el Comité de Seleccion descalificd
sus ofertas.

Cabe sefialar que, la verificacion de la acreditacion de los requisitos de calificacion debia realizarse
para la suscripcion del contrato, conforme lo sefialado en las bases integradas (Apéndice n.° 22)
y lo sefialado en el literal e) del numeral 3) del anexo n.” [ del D.U. N® 102-2021, que textualmente
establecio lo siguiente: “(...) Como requisito para la suscripcion del contrato y sin perjuicio de la deméas
documentacion prevista en las bases para ello, el postor ganador debe presentar los documentos que
acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificacién relacionados con: la experiencia del postor (...)";
no obstante, el Comité de Seleccion debido a que alteré las etapas del procedimiento de seleccion,
efectud primero la calificacion de ofertas, requiriendo la acreditacién de los requisitos de
calificacion, cuando estos debian presentarse para la suscripcion del contrato.

Ademas, que conforme lo desarrollade en el numeral 7) respecto a la etapa de evaluacion del
presente; como resultado de la evaluacion de ofertas al postor Consorcio Piramide le correspondia
el segundo lugar en el orden de prelacion, segun el calculo de puntaje sefialado en el cuadro n.21;
en ese sentido, debido a que la acreditacion de los requisitos de calificacion correspondian ser
presentados para la suscripcion del contrato, no correspondia efectuar la calificacion de ofertas,
siendo que, como resultado de la etapa de evaluacion el postor Constructora & Minera Golden
SAC, debi6 ocupar el primer lugar en el orden de prelacidn, segun los criterios de desempate
sefialados en el cuadro n.® 22 de presente, efectuado por la Comisién de Control; debiendo el
citado postor resultar ganador del procedimiento de seleccion.

Por lo tanto, se advierte que el Comité de Seleccion no admiti6 la oferta de ocho (8) postores, que
si cumplieron con la presentacion de la documentacion obligatoria para su admision, asimismo,
altero las etapas del procedimiento de seleccion, efectuando |a calificacion de ofertas antes de la
evaluacion de las mismas, en cuya etapa descalificé la oferta de dos (2) postores, pese a que
cumplian con las exigencias establecidas en las bases integradas (Apéndice n.° 22); no obstante,
las propuestas econémicas de estos (10) postores fueron menores en S/438 012,05; en
comparacion a la oferta econémica del Consorcio Piramide, postor ganador; sin embargo, de estos
diez (10) postores, del desempate efectuado por la Comision de Control en el cuadro
n.° 22; al postor que le debi6 corresponder el ocupar el primer (1°) puesto en orden de prelacion
es Constructora & Minera Golden SAC; quien debié resultar ganador el procedimiento de
seleccion; y dado que su oferta econdmica fue menor en relacion al postor Consorcio Piramide en
S/438 012,05; la Entidad se limitd a la posibilidad de acceder a mejores ofertas economicas, el
calculo de la diferencia se detalla de la siguiente manera:

Cuadron.° 28
Diferencia de Contratar en mejores condiciones econémicas
’ Estado de Admision
Item Detalle de Postor efectuado porel Monto Ofertado
Comité de Seleccion
1 | CONSORCIO PIRAMIDE Admitido y Calificado | S0 369 647,56
6 | CONSTRUCTORA & MINERA GOLDEN SAC No admitido S/4 927 635,51
Diferencia S/438 012,05

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1.
Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico
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Conforme se visualiza el cuadro precedente, la oferta del postor Constructora & Minera Golden
SAC (Apéndice n.° 36), debio ser admitida y en relacion a la evaluacion, ésta debi6 ocupar el
primer lugar segun el orden de prelacion; no obstante, el Comité de Seleccion admitié, califico y
evaluo la oferta del postor Consorcio Piramide, quien oferté un monto mayor en S/438 012,05,
respecto al postor Constructora & Minera Golden SAC; en ese sentido, se advierte presuntas
irregularidades en proceso de admision, evaluacion y calificacion de ofertas efectuado por los
sefiores Bickel Martinez Vasquez, presidente del Comité de Seleccion; Eder Jake Gamboa Peralta,
primer miembro titular (experto independiente) y Julio Javier Ochoa Alarcon, segundo miembro
titular, del Comité de Seleccion; por cuanto, los citados funcionarios actuaron al margen de lo
establecido en las normativas de contratacion vigentes y el Decreto de Urgencia N° 102-2021.

K. Del otorgamiento de la Buena Pro.

Después de realizada la calificacién y evaluacion de los postores, los miembros del comité de
seleccidn, conformado por los sefiores; Bickel Martinez Vasquez, presidente, Eder Jake Gamboa
Peralta primer miembro y Julio Javier Ochoa Alarcdn segundo miembro titular, en el item 4124 del
formato n.° 22 “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacién Simplificada -
DU 102 2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS de 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 41); sefialaron lo siguiente: “De acuerdo con los resultados de la calificacion, el
postor ganador de la buena pro es: Consorcio Piramide integrado por (Ludefia Consultores Ejecutores Y
Servicios Generales S.A.C. y Piramide Proyectos para el Desarrollo E.LR.L)” asimismo, el monto
adjudicado fue de S/5 365 647,56 y en el item 6 “Acuerdo adoptado”, se advirtio que los miembros
del Comite de Seleccion por unanimidad otorgaron la buena pro al postor Consorcio Piramide.

En ese sentido, se advierte que los sefiores: Bickel Martinez Vasquez, presidente, Eder Jake
Gamboa Peralta primer miembro y Julio Javier Ochoa Alarcon segundo miembro titular del Comité
de Seleccion, otorgaron la buena pro al Consorcio Piramide, pese a que actuaron al margen de
las disposiciones normativas; por cuanto, inadmitieron ofertas de ocho (8) postores, sefalando
observaciones no validas, admitiendo unicamente la oferta de tres (3) postores, entre ellos el
Consorcio Piramide, quien ofertdé monto mayor en S/438 012,05, respecto a las ofertas no
admitidas, ademas, los miembros del Comité de Seleccion alteraron las etapas del procedimiento
de seleccidn, en consecuencia descalificaron la oferta de dos (2) de postores con argumentos no
validos, contraviniendo a lo sefialado en las bases integradas (Apéndice n.° 22) y lo sefialado en
el literal €) del numeral 3) del anexo n.® | del D.U. N° 102-2021, que textualmente establecio lo
siguiente. “(...) Como requisito para la suscripcién del contrato y sin perjuicio de la demas documentacion
prevista en las bases para ello, el postor ganador debe presentar los documentos que acreditan el
cumplimiento de los requisitos de calificacion relacionados con: la experiencia del postor (...)", donde
sefiala que la acreditacion de los requisitos de calificacién debia realizarse para la suscripcion del
contrato.

En consecuencia, calificaron unicamente la oferta del Consorcio Pirdmide (Apéndice n.° 33), a
quien en la evaluacion obtuvo el puntaje méximo; no obstante, de haberse efectuado una correcta
admisién y evaluacién, al citado postor le hubiera correspondido el segundo lugar en orden de
prelacion, debido al monto ofertado, que supero en S/438 012,05, respecto a las ofertas ocho (8)
ofertas no admitidas, y las dos (2) ofertas descalificadas.

Es asi que, de acuerdo a la evaluacion efectuada por la Comision de Control a cargo del Servicio
de Control Especifico le correspondia otorgar la buena pro al postor Constructora & Minera Golden
SAC, de acuerdo al numeral 91.1 del articulo 91 del RLCE'? y normativas vigentes aplicables

124 Denominado “Otorgamiento de la Buena Pro”
125 Por acreditar inscripcion el Registro de empresas promocionales para personas con discapacidad de acuerdo al:
Articulo 91. Solucion en caso de empate
91.1. Tratandose de bienes, servicios en general y cbras en el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, ia determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el siguiente orden:
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detalladas anteriormente, que oferto un monto de S/4 927 635,51, ocupando el primer lugar en
orden de prelacién con empate con los otros diez (10) postores, siendo que habiendo efectuado
el desempate; en tanto |a acreditacion de los requisitos para la calificacion correspondia efectuarse
para el perfeccionamiento del contrato.

L. Del Perfeccionamiento del Contrato

Mediante formato n.° 22 “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -
DU 102 2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS de 20 de diciembre de
2021 (Apéndice n.° 41), el Comité de Seleccion otorgo la buena pro al Consorcio Piramide; el
otorgamiento de la buena pro queddé consentida y firme el 30 de diciembre de 2021, sobre el
particular el plazo para que el postor ganador de la buena pro presente la documentacién para el
perfeccionamiento del contrato fue de ocho'® (8) dias habiles siguientes al consentimiento de la
buena pro; siendo este el 12 de enero 2022; por lo que, el representante comun del Consorcio
Piramide mediante carta n.® 014-2022-CP/C'?" de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42), presento
ante la Entidad los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; cabe sefialar que, el citado
documento no cuenta con los datos de firma y posfirma del remitente del documento; no obstante,
de la revision al contenido del citado documento, este detalla lo siguiente: *(...) Mediante el presente,
el que suscribe CPC YAGNER JAIME TINEO, identificado con DNI N° 41846425, (..), Representante
Comun del “CONSORCIO PIRAMIDE" (...) con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo, PRESENTAR

LA DOCUMENTACION necesaria PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, (...)"; dicho documento fue
presentado ante mesa de partes de la Entidad el 7 de enero de 2022, con numero de registro 22,
contenida en un expediente.

Al respecto, conforme lo sefialado en el primer parrafo del literal e) del numeral 3) del Anexo |, del
D.U. N° 102-2021; consideran lo siguiente: “e) Como requisito para la suscripcion del contrato y sin
perjuicio de la demés documentacion prevista en las bases para ello, el postor ganador debe presentar los
documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificacion relacionados con: la experiencia
del postor y/o del personal clave, {...), equipamiento estratégico, (...) de acuerdo a la normativa especial
vinculada al objeto de la contratacion; asi como (...), cartas fianza (...) emitidas por entidades bajo la
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (...)".

Sobre el particular, en el contenido de la carta n.° 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022
(Apéndice n.° 42) el representante comln del Consorcio Piramide, detallé la relacién de los
documentos adjuntos, entre otros, lo siguiente:

(l(' ) )

a) Garantia de fiel cumplimiento de Contrato (10%) CARTA FIANZA N° FC-0000237.

(..)

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, fa posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u
ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el
caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

n) Experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave ofertado.

()

Seguidamente, la carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42), fue derivado
segun sello de proveido'? de Alcaldia de 10 de enero 2022, con la indicacion “para su atencion”,

a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia

1% Seglin establece el literal a) del articulo 141° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

2 La referida carta no cuenta con datos del remitente, es decir no tiene sello ni firma de quien presentd y remiti6 dicho documento y su
documentacion adjunta a la Entidad. Segn sello de recepcion de mesa de partes de la Entidad el documento fue recibide el 7 de enero de
2022, y se le asigno el registro n.°22, y no preciso el nimero de folios de la documentacion que se presentaba, solo sefiald: 1. Exp.
(Documentacion ubicada en el archivador del expediente de contrataciones en el folio 230.)

‘2 Sello puesto en la hoja reversa de la primera hoja de la carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42)
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sin precisar al area de derivacion; sobre el particular, el Organo de Control Institucional de Ia
Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman, mediante carta n.® 0028-2025-CG/0C2921 de 10 de
octubre de 2025 (Apéndice n.° 44), requirio al sefior Julio Javier Ochoa Alarcén, jefe de la Unidad
de Logistica y Control Patrimonial'?, lo siguiente: “Confirme si en su condicién de jefe de la Unidad de
Logistica y Control Patrimonial en el periodo 2022, recepcioné la carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de
2022 y documentos adjuntos presentado por el Consorcio Piramide, referido a la presentacion de
documentacién para la suscripcion del contrato; asimismo, confirme si realizé la revision y evalué los
documentos presentados como requisitos para perfeccionar el contrato n.° 015-2022-MDA/A de 18 de enero
de 2022, ademas precise si realizé alguna observacion sobre ello y a quién comunico”; en atencion al cual,
mediante carta n.® 001-2025-JJOA de 27 de octubre de 2025' (Apéndice n.° 45), el sefior Julio
Javier Ochoa Alarcon; manifesto lo siguiente:

‘(...) la carta n.° 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022, fue recepcionado por la secretaria de mesa

de partes de la Municipalidad de Accomarca, luego fue proveido por el alcalde aproximadamente el

12 de enero de 2022, a la Unidad de Logistica.

e Si realice la revisién y evaluacién de los documentos presentados por el consorcio y las
observaciones comunique a la oficina de Alcaldia.

()"

Sobre el particular, conforme lo manifestado por el jefe de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial, la carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42), fue derivada a
la citada Unidad, siendo que el sefior Julio Javier Ochoa Alarcén confirmé la revision de la
documentacién, y que remitio las observaciones al alcalde.

; // /ff Es asi que, el seflor Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad, mediante carta
n.® 007-2022-MDA/A™" de 12 de enero de 2022 (Apéndice n.° 46), remitio al Consorcio Piramide
las observaciones efectuadas, con el asunto: “Observacion a documentos para firma de contrato”;
sefnalando en el contenido del documento lo siguiente: “...) indicarle que de la revisién de los
documentos presentados para la firma de contrato de la Adjudicacion simplificada AS-DU102-2021-SM-2-
2021-MDA/CS- 1 . Se observa que no ha presentado la constancia de capacidad de libre contratacion de la
empresa LUDENA CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C y certificado de habilidad del plantel
profesional clave (...)"; el citado documento tiene la firma Yagner Jaime Tineo representante coman
del Consorcio Piramide, con la precision de recibido del 12 de enero de 2022; cabe sefialar que,
el alcalde de la Entidad no precis6 el plazo previsto para la subsanacion de observaciones; sobre
el particular, el segundo parrafo del literal €) del numeral 3 del Anexo | del D.U. N° 102-2021,
precisa, entre otros, lo siguiente: *(...) la Entidad debe observarla y otorga al ganador de la huena pro
dos (2) dias héabiles para subsanaria (...)".

Es asi que, Yagner Jaime Tineo, representante comun del Consorcio Piramide, luego de cuatro
(4) dias habiles de notificado las observaciones, remitio la carta n.® 028-2022-CP/C'32 de 18 de
enero de 2022 (Apéndice n.° 47) a la Entidad, adjuntando la subsanacion de documentos para la
suscripcion de contrato; y adjuntd la siguiente documentacion: certificados de habilidad originales
de los profesionales planteados dentro del personal profesional clave y la constancia de capacidad
de libre contratacion del consorciado “Ludefa Consultores Ejecutores y Servicios Generales SAC.”

122 Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 002-2021-MDA/A de 4 de enero 2021 (Apéndice n.° 68) y ratificado mediante Resolucion de

Alcaldia n.° 002-2022-MDA/A de 4 de enero de 2022 {Apéndice n.° 68).

30 Presentado ante mesa de partes del OC| de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman el 29 de octubre de 2025; cabe sefialar, que mediante

carta n.° 004-2025-CG/0C2921-SCE-MPVH de 29 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 51), la Comision de Control solicitd al sefior Julio Javier

Ochoa Alarcén, jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial; adjunte y remita la documentacion que sustente las observaciones que

realizd y comunicé a la oficina de Alcaldia; sin embargo, dicha solicitud no fue atendida a |a fecha de emision del presente.

¥ Documento que obra en el expediente de contrataciones en la Pag. 231, y que no hace referencia a ning(in documento de observacion por parte
del Organo Encargado de las Contrataciones.

132 Recibido por Mesa de partes de la Entidad el 18 de enero de 2022 a folios 06, con registro de tramite n.° 063; documento que obra en el
expediente de contrataciones en la Pag. 240.
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En relacion a lo antes sefalado, se efectud la evaluacion a la documentacion presentada por el
Consorcio Piramide mediante carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42)
y carta n.® 028-2022-CP/C de 18 de enero de 2022 (Apéndice n.° 47), ambos documentos
presentados por Yagner Jaime Tineo, representante comin del Consorcio Piramide; por lo que,
se advierte que el citado Consorcio no acredité la garantia de fiel cumplimiento; acreditd
parcialmente algunos requisitos para el equipamiento estratégico y la experiencia del personal que
conforma el plantel profesional clave, conforme lo dispuesto en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice
n.° 22); cuyo analisis de detalla:

Cuadro n.° 29
ﬁg%c_l@gl_to‘sf presentados por el Consorcio Piramide para el perfeccionamiento del Contrato
Requisito segun Bases integradas de la Docimanto 0 i shtoe do 1
ftem | Adjudicacion Simplificada n.c 002-2021-MDAICS-1 | Presentado | Observacion y comentarios de la
(Apéndice n.° 22) por e] Postor | Comision de Control
adjudicado
Fecha de emisién de carta fianza,
difiere de la fecha de presentacion
de la documentacion para el
: ; - 5 perfeccionamiento del contrato,
a Garantia de fiel cumplimiento del contrato. No presentd inclusive de Ia fecha de suscripcion
de contrato.
b Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Presenté
Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de
g proveqdores no 'domlmhado_s, el numero.de su cuenta Prossnts
bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
Copia de la vigencia del poder del representante legal
q de la empresa que acredite que cuenta con facultades Presant
para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
€ Copia de DNI del Representante comun del Consorcio Present6
f Constancia de capacidad libre de contratacion expedida o
por el RNP.
Cronograma de Ejecucién de Obra (CPM) el cual
g presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra Presentd
valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos
necesarios para la ejecucién de obra, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado. Este
h calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo Presento
otorgada, en concordancia con el calendario de avance
de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la

v . Presentd
naturaleza de |a contratacidn lo requiera.

Memoria en |2 que se sefialen las consideraciones que
j se han tomado en cuenta para la elaboracion de los

documentos indicados en los literales i), j) y k). Presento

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de
K los gastos generales fijos y variables de la oferta, en

; , i Presento
caso de obras sujetas a precios unitarios.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en
| caso que el postor ganador haya aceptado |a reduccion

Presentd
de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el
m caso que el postor ganador sea un consorcio los | Parcialmente
documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

No presentd documentos de
acreditacion de los equipos: 01
Compactador ~ Vibratorio  Tipo
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: . Documento
Requisito segin Bases integradas de Ila =
ftem | Adjudicacién Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 | Presentado | Observacion y comentarios de la
(Apéndice n.° 22) por e_l Postor | Comision de Control
adjudicado
Plancha 4 HP' y 01 Estacion
Total'3,
Presentd copias de certificados y
constancias para acreditar la
experiencia de algunos
Experiencia del personal que conforma el plantel ! espem’ahstasdel planteIerersonal
n profesional clave ofertado. Parcialmente | profesional c!a've, los mismos que
no fueron emitidos por [as personas
de las entidades que figuran como
suscriptoras  de los citados
documentos.
0 Experiencia del postor en obras similares. Presentd

Fuente: Carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42) y carta n.° 028-2022-CP/C de 18 de enero de 2022 (Apéndice

n.° 47), presentado por Consorcio Piramide.

Elaborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Sobre el particular, el analisis del cuadro precedente se presenta a continuacion:
Respecto a la documentacion que acredita la Garantia de fiel cumplimiento del contrato:

Cabe sefialar, que el literal €) del numeral 3, del Anexo | Procedimiento Especial de Seleccion del
D.U. N® 102-2021, establecio que el postor ganador, debia acreditar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, mediante la presentacion de documentacion que acredite: “Como
requisito para la suscripcion del contrato y sin perjuicio de la demés documentacién prevista en las bases
para ello, el postor ganador debe presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos
de calificacion relacionados con: (...) la garantia de fiel cumplimiento, cartas fianza (...) emitidas por
entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, y Seguros y AFP {...)".

Cabe resaltar, que Yagner Jaime Tineo representante com(n del Consorcio Piramide, mediante
carta n.° 016-2022-CP/C'* de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42), dirigido a la unidad de
Tesoreria de la Entidad con el asunto: "Autorizacion para la retencién del 10% del contrato (por fiel
cumplimiento), DU 063-2021(12.07.2021)"%, en el que adjuntd la acreditacion REMYPE de las
empresas que integran el Consorcio Piramide; al respecto, el literal f) del numeral 3, del Anexo |
Procedimiento Especial de Seleccion del D.U. N° 102-2021 de 29 de octubre de 2021 que sefala:
‘Respecto de la garantia de fiel cumplimiento, no es de aplicacion lo dispuesto en el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento, cuando el monto del contrato de obra sea igual o mayor a S/1.800 000,00(...)";
en ese sentido, no correspondia la presentacion de autorizacion para la aplicacion de la retencion
del 10% del monto contractual como garantia de fiel cumplimiento del contrato; por cuanto, el
monto contractual asciende a S/5 365 647,56, debiendo corresponder la presentacion de la carta
fianza, como garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Sobre el particular, el Consorcio Piramide, presentd la documentacion respecto a la garantia de
fiel cumplimiento mediante carta n.® 014-2022-CP/C'%" de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42);
con el asunto: ‘(...) presenta documentos para la suscripcion del contrato”, en cuyo literal a) de la lista de
requisitos exigidos sefiald: “a) Garantia de Fiel cumplimiento de contrato (10%), CARTA FIANZA N° FC-
0000237"; sin embargo, se advierte que la CARTA FIANZA N° CF-00000237 (Apéndice n.° 43)

13 Consig

134 Consig
2021-M

yseen

nada en el numeral 1.22.5 Equipamiento estratégico del item 1.22 Consideraciones especificas, del capitulo |1l de las Bases integradas

de la Adjudicacion Simplificada N°002- 2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).

nada en el item 22 del 1.22.5 equipamiento estratégico del capitulo Ill de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada N°002-
DA/CS-1 (Apéndice n.° 22).

13% Carta suscrita por el Sr. Yagner Jaime Tineo, representante comun del Consorcio Piramide; dirigida a la Municipalidad Distrital de Accomarca,

cuentra adjunta a la carta n.°014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42), ubicado en el archivador denominado TOMO

| de la AS N.° 002-2021-MDA/CS-1 de la informacion remitida por la Entidad
138 Dicha carta no cuenta con sello, ni fecha de recepcion, ni proveido alguno por parte de la Entidad, ni de la unidad de Tesoreria
¥ Carta con la que se remitio a la Entidad los documentos para perfeccionar contrato.
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emitida por CRECER Seguros, tiene como fecha de emision el 9 de febrero de 2022; conforme
se presenta a continuacion:

Imagen n.° 13
Carta Fianza N° CF-0000237

@ Crecer Carta Fianza N° _ CF-00000237

Seguros

Confirme y/o certifique esta garantia al
instante mediante 1a lectura de nuestro

- "&-_ 2 Y
\ codigo QR - -
udad y Fecha de Emision Fecha de Vencimiento
Li 04/08/2022

[ Cobertura : FIEL CUMPLIMIENTO l

Safores

[ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA | RUC - 20185777382 al

Presente

de nuestro cliente CONSORCIO PIRAMIDE (RUC.20608930418) INTEGRADO POR LUDENA CONSULTORES
EJECUTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC (RUC'2M345781 458} ., PIRAMIDE PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO EI.RL(RUC:20534794054), constituimes por este documento una Carta Flanza, hasta por la suma de S/
'&36 564 76* (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA ¥ CUATRO CON 76/100 SOLES) -ilndo esta
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, y de realizacion au a solo requer
por .l mollvo garantizado de FIEL CUMPLIMIENTO de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA O U. 102 2021$M -2-2021-
MDA/CS-1 CONTRATAC!ON DE LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD
DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA ~ VILCASHUAMAN - AYACUCHOC” CODRIGO UNICO: 2382470.

Esta Cana Fianza garantiza ante MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ACCOMARCA (Beneficiaric), e cumplimiento por
CONSORCIO PIRAMIDE (Tomador o Contratante) de todas y cada una ias obligaciones que le corresponde segin el oqmo
de! contrato, mencionade en ef parrafo anterior,

Esta Carta Fianza tiene una vigencia de 150 dias calendarios, contados a partir de las C0.00 horas del 05/01/2022 hasta las

2400 m del ouoerzozz hcha de su venomionlo pudlondo “r renovada a .oucnud de la parne interesada y pttvb
por o podra ningun caso por ninglin concepto la

de S/ *536,564.76" (OUIN|ENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINlENTOS SESENTA Y CUATRO CON 76/100

cantidad
SOLES)
Es expresamente entendido, que cuaiquier solicitud de ejecucion P a esta g fa, se en
observancia de lo establecido en:
En ia Ley do Ccmtuheloma del Estado, Ley No, 30226, su b3 P ias, 1 3 v
ampliatorias

i que la deberd ser notificada notariaimente a nuestra Oficina ubicada en Av. Jorge Basadne 310,
M de San Isidro — Lima.
Pago sera ehctu.do medhmc cheque de gerencia a nombre del MUNICIPALICAD DISTRITAL DE ACCOMARCA
(B oo A ). el cual serd entregado solamente comm devolucion del odgm-l de b presente Cm Fianza o su
Oitima prorroga, de ser el caso, Todas a esta fianz. de décimo quinto
dia calemﬂo posterior a la fecha de vencimiento de r nueﬂra g-r-m(o eon!brmo io dlspono el articulo 1898° de! Cédigo Civil

o e

Fuente: Carta n.° 014-2022-CP/C"*% de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42).

Al respecto, conforme se observa la imagen precedente, se advierte que la carta fianza
N° CF-00000237 (Apéndice n.° 43), tiene como fecha de emision 9 de febrero de 2022; situacion
que, evidencia que la fecha de emision de la citada carta fianza no concuerda con el orden
cronoldgico, en la presentacion de los documentos para el perfeccionamiento del contrato; por
cuanto, el Consorcio Piramide inicialmente el 7 de enero de 2022 mediante carta n.® 014-2022-
CP/C (Apéndice n.° 42) presentd los documentos para perfeccionar el Contrato; y mediante carta
n.® 028-2022-CP/C'¥ de 18 de enero de 2022 (Apéndice n.° 47), subsand las observaciones; es
decir, ambos con fecha anterior a la emision de la citada carta fianza; situacion que advierte que,
a la fecha de presentacion de los documentos para perfeccionar el contrato, y fecha en que
presentd la subsanacion de observaciones y se suscribié el contrato, que fue el 18 de enero de
2022; el Consorcio Piramide, no contaba con la carta fianza de fiel cumplimiento; cabe sefialar,
que la fecha de suscripcion de contrato fue el 18 de enero de 2022.

Cabe sefialar, que la citada carta fianza N.> CF 0000023740 (Apéndice n.° 43) emitida por
“Crecer Seguros” con fecha de emision de 9 de febrero de 2022; sefiala como vigencia es del 5
de enero de 2022 y vence el 4 de junio de 2022 (150 dias calendarios); sin embargo, esta
informacién no concuerda con la fecha de ingreso de los documentos presentados para

13 Carta con la que se remiti6 a la Entidad los documentos para perfeccionar contrate.
138 Recibido por Mesa de partes de la Entidad el 18 de enero de 2022 a folios 06, con registro de tramite n.° 063; documento que obra en el
expediente de contrataciones en la Pag. 240.

14 Carta verificada mediante: https://app.crecersequros. pe/Plataforma/cauciones/verify-policy
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perfeccionar el contrato; por cuanto, esta se efectud el 7 de enero de 2022; sobre el particular,
mediante carta n.® 00014-2025-CG/0C2921 de 1 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 49) y
reiterado mediante carta n.” 00015-2025-CG/0C2921 de 2 de setiembre de 2025 (Apéndice
n.° 50), el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman requirio
al gerente general de la empresa Crecer Seguros S.A. Compaiiia de Seguros, lo siguiente:

1)

1. Confirme Ia validez de la Carta Fianza n.° 00000237 cuya fecha de emision es 9 de febrero de
2022; asimismo, confirme la vigencia de la referida Carta Fianza, comprendida de 05/01/2022
hasta 04/06/2022 por 150 dias calendarios.

2. Informe el procedimiento del otorgamiento de Cartas Fianzas y si la vigencia de las mismas es de
caracter refroactivo; por cuanto, la emision de la carta fianza n.° 00000237 tiene como fecha de
emision el 09 de febrero de 2022. No obstante, la vigencia es a partir del 05 de enero de 2022.

3. Informe el motivo por el cual, la fecha de emision de la carta fianza n.° 00000237 no concuerda
con la fecha de inicio de vigencia del mismo.

(...)"

En atencién a la cual, la empresa “Crecer Seguros” mediante documento S/N de 8 de setiembre
de 2025' (Apéndice n.° 52) suscrito por el gerente de Cauciones Adjunto, preciso lo siguiente:

“(...) Al respecto, mencionamos lo siguiente:

1. Efectivamente, la Carta Fianza N.° CF-00000237 fue emitida con posterioridad al inicio de
vigencia, en atencién al requerimiento formulado por el CONSORCIO PIRAMIDE (...)",

2. El motivo fue porque el Consorcio completé el formato de solicitud indicando que la carta fianza
solicitada tenga como fecha de inicio de vigencia el 05 de enero de 2022.

Sirvanse omitir un Seguro de Caucién o Carta Flanza solidaria, Incondiclonal, lrrevocable, de
realizacion inmediata y sln beneficio de excusién, bajo las sigulentes condiciones:

Datos de la Obra, Servicios o Suministro

Denominacién da la RDJUDICACION SIMPLINCADA D.U. 102 7021-5M-2-20214

obra/Servicio/suministro/proceso/Contrato 1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
" DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE

DISTRITO D& ACCOMARCA - VILCASHUAMAN -
e Y AQUCHO COMCD) UNICD): 2392470
Plazo de ejecucién de la obra (Dias  [1500{as
caiendarios)
Lugar da EJecucién AYACUCHO
Monto reforencial o Presupuesto base B/. 5 475,150.5¢
Maonto del Contrato o Valor adjudicado 5/ 57365,697.56
Suma Asegurada { iImporte en ndmeros) 5/, $36,56L76

Suma Asagurada (Importe on Letras)  QUINIENTUS [REINTA Y SEIS MIL QUIKIENTOS SESENTA Y
CLIATRO CON 76/100 SOLFS

11 En atencion al requerimiento efectuado por el Organo de Contral Institucional de la MPVH, mediante carta n.° 00014-2025-CG/0C2921 de 1 de
sefiembre de 2025 (Apéndice n.° 49) y carta n.® 00015-2025-CG/0C2921 de 2 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 50), remitido al correa
electronico geruzatt@contraloria.gob.pe el 10 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 52).
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@ Crecel
20Uros

Vigencia da ia flanza/paliza (n !

dias). Inicio y fin de Vigencia. |

Oescripcién de |2 obligacion garantizada, Indicanco sxpresamente el texto que debe figurarenta |

carta Flanza/péliza de caucién |
WDIUOICACION SMPLIFICADA D.U. 107 J023-8M-2-2023-MDACS-1 CONTRATACION DE LA E2ECUCION DE LA
DERA CREACION DE PISTAS ¥ VEREDAS EN LA LOCALIDAD OF ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMASCA <
WILCAGAAMAN - AYADUCHO" CODIGH UNICO: 1193470 |

Datos de ta Cobertura
Tipo de paliza Moneda | Suma | Plazo (dias) Vigencia

(Marcar s opcién con X) Asegurada (cesde/nanta)
“Serledaddeoferta( )

Fiel Cumplimiento (x ) SCALS . 536,564.76 150 (RAS %05, 2000 A

U4 202

Buen manojo de Adelanto:

Directo ()
"Buen manejo de Adelanto:

Matarialos () |

Gersntin de buena ejecucion |

deobma( ) {

e _%,“ . ; 1

[Wum-(x) ]R.naudon( ] lN‘n-p&lulﬂnnn 1

3. (...) Cabe destacar que esta solicitud fue sometida a un proceso de debida diligencia por parte de
Crecer Seguros, como conducta regular que siempre se realiza a toda solicitud de suscripcion. A su
vez, informamos que Ia solicitud ingreso el 10 de febrero de 2022.

4.Si la carta fianza N° 00000237 fue emitida el 09 de febrero de 2022, tal como fue solicitado por el
Cliente. Se adjunta extracto de correo electrénico con la solicitud de operacién'2 (...)";

o)

Sobre el particular, conforme lo manifestado por la empresa Crecer Seguros, el Consorcio
Piramide ingreso su solicitud para la obtencion de la carta fianza para la garantia de fiel
cumplimiento, el 10 de febrero de 2022; es decir, con posterioridad a la presentacion de los
documentos para el perfeccionamiento del contrato que fue el 7 de enero de 2022; incluso fecha
posterior a la subsanacién de observaciones que fue el 18 de enero de 2022; ademas que el
citado Consorcio solicité a la empresa Crecer Seguros consignar la fecha de vigencia de la carta
fianza del 5 de enero de 2022 al 4 de junio de 2022 (150 dias calendarios); advirtiéndose que el
Consorcio Piramide no contaba con la carta fianza vigente a la fecha de presentacion de los
documentos para el perfeccionamiento del contrato, incluso en la subsanacion de observaciones;
es mas inicio los tramites correspondientes para la obtencion de la citada carta fianza con fecha
posterior.

Al respecto, los hechos descritos denotan que el sefior Julio Javier Ochoa Alarcén, al realizar la
revision y evaluacién de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, no advirtié que el
Consorcio Pirdmide no acreditaba la presentacion de la carta fianza, por cuanto la citada carta
fianza (Apéndice n.° 43) tiene fecha de emision el 9 de febrero de 2022, permitiendo asi que se

2 Cabe sefalar que en el citado documento SIN de 8 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 52) se coloco como pantallazo, el mismo que se
encontraba ilegible, por lo que mediante la Comision de Control mediante carta n.® 001-2025-CG/0C2921-SCE-MPVH de 28 de octubre de 2025
(Apéndice n.° 53), requirio captura de correo y/ correo que contenga la imagen legible; por lo que, mediante documento S/N de 30 de octubre
de 2025 (Apéndice n.° 54) la empresa CRECER SEGUROS remitio correo electronico adjuntando el pantallazo en formato A4; y cuyo contenido
es el siguiente:  Mediante correo electronico de 10/02/2022 la sefiora Martha Guevara Ortega (mgo.corredoresdesequros@gmail.com ) se
dirigi al sefior Diego Pizarro Aquino (diego.pizarro@crecersequros.pe) de la empresa CRECER SEGUROS, sefialando que: “Por la presente se
hace el envio en adjunto de los decumentos y formatos del C/O Pirémide para una emision de FC en garantia liquida al 100% {...) El cliente solicita que
la_emisién sea con fecha 05/01/2022 y emisién con fecha de 09/02/2022 , por ese mativo te pediria muy gentilmente que el des la prioridad al
€aso ya que esté a punto de perder el contrato sino evidencia ya mismo la carta de fiel.”
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prosiga con la suscripcion del contrato; toda vez que, en su carta n.° 001-2025-JJOA de 27 de
octubre de 2025 (Apéndice n.° 45), manifesté lo siguiente: *(...) si realice la revision y evaluacién de
los documentos presentadas por el consorcio y las observaciones comunique a la oficina de Alcaldia”
(lo resaltado es agregado); en tanto, el sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad,
mediante carta n.® 007-2022-MDA/A™3 de 12 de enero de 2022, no comunico al Consorcio
Piramide dicho incumplimiento.

No obstante, los hechos descritos el sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad
suscribié el contrato n.® 015-2022-MDA/A (Apéndice n.° 55) con el representante Comun del
Consorcio Piramide el 18 de enero de 2022; es decir, suscribieron el contrato sin contar con la
garantia de fiel cumplimiento vigente; por cuanto al 18 de enero de 2022 el Consorcio Piramide
no habia iniciado con el tramite correspondiente ante la empresa Crecer Seguros para la obtencién
de la carta fianza de fiel cumplimiento; pese a ser un requisito indispensable que debio presentar
el postor adjudicado antes de suscribir el contrato, demostrando incumplimiento.

En consecuencia, se advierte que, el postor ganador “Consorcio Piramide” no presento la carta
fianza para la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Por otro lado, segun carta n.° 010-2022-MDA/A de 8 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 56),
después de diecisiete (17) dias habiles de haber presentado las absoluciones de los documentos
para perfeccionar contrato y de haber firmado el contrato n.® 015-2022-MDA/A de 18 de enero de
2022 (Apéndice n.° 55), el sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad solicité al
representante comin del Consorcio Piramide la correccion de la carta fianza n.° CF-00000237
(Apéndice n.° 43), precisando: “que habiendo suscrito el contrato n.° 015-2022-MDA/A entre la
Municipalidad Distrital de Accomarca y su Representada; se le solicita la correccion de la Carta fianza
n.° CF-00000237, que garantiza el fiel cumplimiento del contrato suscrito, que en su texto menciona
"VICASHUAMAN", siendo este no correcto, la cual debe ser corregido con “VILCASHUAMAN" (...)"; cabe
sefalar, que |a fecha de la absolucion de la observacion es de 18 de enero de 2022, fecha en que
también se suscribio el contrato; sin embargo, la fecha de emision de la citada carta fianza
(Apéndice n.° 43) fue el 9 de febrero de 2022 lo que resulta incoherente, por cuanto, al 18 de
enero de 2022, realmente no se contaba con la carta fianza; lo que advierte informacion
incongruente de documentos en relacion a la fecha de emision de los mismos; cabe sefalar que,
la Comision del Control revisé el contenido de la Carta Fianza N° 00000237 de 9 de febrero de
2022 (Apéndice n.° 43); que obra en el expediente de contrataciones™ y no encontro el error
sefalado por el alcalde de la Entidad.

Luego de ello, Yagner Jaime Tineo, representante Com(n del Consorcio Piramide mediante carta
n.® 098-2022-CP/C'¥5 de 11 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 57), dirigida al Gerente Municipal,
presento la carta fianza n.° CF-00000237 corregida, en cuyo contenido sefiala: “PRESENTAR LA
CARTA FIANZA N° 00000237, corregida de acuerdo a la observacién realizada por la Entidad (...)
Adjuntamos a la presente la CARTA FIANZA N° CF-00000237, EN ORIGINAL”, sobre el particular, la
Comision de Control revisé el contenido de la citada Carta fianza n.© CF-00000237 corregida, que
se adjunté y no encontrd diferencia con la Carta fianza n.* CF-00000237 (Apéndice n.° 43) que
el Consorcio Piramide ha presentado mediante la carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022
(Apéndice n.° 42).

En ese sentido, se advierte que Julio Javier Ochoa Alarcén, jefe la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial de la Entidad, revisd y evalu6 los documentos presentados por el representante comun
del Consorcio Piramide para el perfeccionamiento de contrato, conforme lo confirmé en la carta

43 Documento que cbra en el expediente de contrataciones enla Pag. 231, y que no hace referencia a ningan documento de observacion por parte
del Organo Encargado de las Contrataciones.

144 Contenida en la pag. 228 del expediente de contrataciones.

s Carta ingresada por mesa de partes de la Entidad, el 11 de febrero de 2022 a folios 2.
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n.°001-2025-JJOA™6 de 27 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 45); sin embargo, no ha actuado
correctamente; por cuanto, conforme los hechos descritos previamente, el postor ganador
Consorcio Piramide no presentd la carta fianza como documento adjunto a la carta
n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42); con el cual el Consorcio Piramide
presentd la documentacion para el perfeccionamiento del Contrato; dado que la carta fianza
n.® 00000237 (Apéndice n.° 43) tiene fecha de emision 9 de febrero de 2022; es decir, en fecha
posterior a la presentacién de documentos.

Cabe senalar que, la presentacion de la carta fianza que asegure la garantia de fiel cumplimiento
del contrato, fue un requisito para el perfeccionamiento del contrato, establecido en el literal e) del
numeral 3 del Anexo | Procedimiento Especial de Seleccion del D.U. N° 102-2021; sin embargo,
el Consorcio Piramide, no presentd de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos;
situacién que no fue advertida por Julio Javier Ochoa Alarcon'’, en su condicion de responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones, permitiendo asi la suscripcion del contrato; pese a
que no se contaba con la citada garantia de fiel cumplimiento; cabe sefialar, que el incumplimiento
a la presentacion de los requisitos para el perfeccionamiento del Contrato, debio corresponder la
no suscripcion del contrato, y adjudicar al postor que ocupé el siguiente puesto en el orden de
prelacion; sin embargo, debido a que, el Comité de Seleccion inadmitio y descalifico mas
propuestas, la Entidad quedo limitada de convocar a otro postor.

Pese a los hechos descritos, el sefior Yagner Jaime Tineo, representante Comdn del Consorcio
Piramide y el sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad suscribieron el contrato
n.® 015-2022-MDA/A de 18 de enero de 2022 (Apéndice n.° 55) contrato de ejecucion de la obra:
Creacion de pistas y veredas en la localidad de Accomarca, distrito de Accomarca ~ Vilcas
Huaman- Ayacucho”, con CUI N° 2392470, por un importe de S/5 365 647,56, por un plazo de
ciento cincuenta (150) dias calendarios; cabe sefialar, que a la fecha de suscripcion del contrato
no se contaba con la carta fianza que acredite el fiel cumplimiento, por cuanto, la carta fianza
presentada por el Consorcio Pirdmide, tiene fecha de emision de 9 de febrero de 2022; es decir
fecha posterior a la suscripcion del contrato.

e Respecto a la acreditacion de los requisitos de calificacion en el perfeccionamiento del
contrato:

Cabe sefalar, que el literal e) del numeral 3, del Anexo | Procedimiento Especial de Seleccion del
D.U. N° 102-2021, estableci6: “Como requisito para la suscripcién del contrato y sin perjuicio de la
demés documentacion prevista en las bases para ello, el postor ganador debe presentar los
documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificacion relacionados con: Ia
experiencia del postor y/o del personal clave, formacion académica y/o capacitacion del personal clave,
equipamiento estratégico, infraestructura estratégica y/o requisitos de habilitacion para el desarrollo de la
actividad (...)"; asi también, segun lo sefialado en el sub numeral 2.2.1.2 “Documentos para
acreditar los requisitos de calificacion” del Capitulo Il “Del procedimiento de seleccion” de la
seccion especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 22), que
establece lo siguiente:

1)

2.2.1,2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

De conformidad con el literal a) del numeral 3 del Anexo | del decreto de urgencia N° 102-2021, los
documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccién de las bases se acreditaran para la suscripcion del contrato.

146 Carta de respuesta emitida por Julio Javier Ochoa Alarcon, en su condicion de jefe de fa Unidad de Logistica y Control Patrimonial, dirigido al
OCl de la MP Vilcas Huaman, con Reg.N° 240, folio 1.

147 Quien mediante carta n.°001-2025-JJOA de 27 de octubre de 2025 presentado ante Mesa de partes del OCI, sefialé: “ 1.- (...) si realicé la
revisién y evaluacion de los documentos presentados por el consorcio”,
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(...)" (lo resaltado es agregado)

Sobre el particular, conforme lo sefialado en el cuadro n.° 29 del presente, el Consorcio Piramide
no acreditd los documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion de los
equipos: 01 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP y 01 Estacion Total; asimismo, no acredité
la totalidad de la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave ofertado; por
lo que, se procede con la evaluacion, conforme se precisa a continuacion:

1. Respecto a los documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico.

Conforme lo requerido en el numeral 3.2. Requisitos de Calificacion, del Capitulo [ll de la
Seccion Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22); el postor ganador para el perfeccionamiento del
contrato debia acreditar el siguiente equipamiento estratégico:

Cuadron.® 30
Relacién de equipamiento estratégico para la acreditacion, segtin lo sefalado

en las Bases Integradas (Apéndice n.° 22
Detalle de Equipo y/lo Maquinaria segiin Bases
N° | integradas (Apéndice n.° 22) y Oferta del Consorcio | Cantidad
Piramide (Apéndice n.° 33)
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
2 | ZARANDA VIBRATORIA 4"X6"X14 M.E 15 HP 01
3 | MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 KG. 01
4 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01
5 | CORTADORA DE CONCRETO C/SIERRA CIRCULAR 01
6 | COMPRESORA DE AIRE 3 HP 25 LITROS 01
7 | EQUIPO DE SOLDADORA DE ARCO 190 A 01
8 | VIDRADOR DE CONCRETQ 4 HP 1.50" 02
9 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
10 | COMPACTADOR VIBRATCORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
11 | MOTOBOMBA 10 HP DE 4" 01
12 | VOLQUETE DE 10 M3 04
13 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA), 2,000 GAL. 01
14 | GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP18 TN 01
15 | GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 01
16 | TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140-160 HP 01
17 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 H 3 YD3 01
18 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 01
135 HP, 10-12T.
19 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
20 | MINI CARGADOR S/LLANTAS 45-60 HP 01
21 | NIVEL DE INGENIERQ (ELECTRONICO) 01
22 | ESTACION TOTAL 01

Fuente: Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22)

Cabe precisar, que conforme lo sefialado en el literal n) del numeral 2.3 Requisitos para el
perfeccionamiento del contrato del capitulo 118 de la Seccion Especifica'4® de las Bases
Integradas de procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1
(Apéndice n.° 22), en relacion a los documentos para el perfeccionamiento del contrato sefialé
lo siguiente: “n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de

148 Del procedimiento de seleccion, Adjudicacion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1.
149 Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccion.
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compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes”.

Sobre el particular, si bien el postor ganador, present6 la documentacién respecto a la
acreditacion de la disponibilidad del requisito de calificacion del equipamiento estratégico
mediante carta n.® 014-2022-CP/C'% de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42); con el asunto:
‘(...) presenta documentos para la suscripeion del contrato”, en cuyo literal m) de |a lista de requisitos
exigidos sefal6: ‘m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. (...)"; sin embargo, se advierte, de los veintidés (22) equipamientos
estratégicos que correspondian su acreditacion; el Consorcio Piramide, no acredité con
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad de dos (2) equipamientos estratégico
propuesto: 01 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP's'y 01 Estacion Total's; por cuanto,
de la revision a la documentacion presentada por el sefior Yagner Jaime Tineo, representante
Comdn del Consorcio Piramide mediante carta n.” 014-2022-CP/C'53 de 7 de enero de 2022
(Apéndice n.° 42); en relacion a lo requerido en el numeral 3.2. Requisitos de Calificacion, del
Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.* 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22); se tiene lo siguiente:

Cuadro n.o 31
Documentos que acrediten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico,
presentados por el Consorcio Piramide

Documento que
Equipamiento estratégico parala | acreditd la propiedad o
acreditacion en el perfeccionamiento | posesion del
del Contrato segtin el 3.2. Requisitos | equipamiento,
de Calificacion de las Bases presentado por el | Evaluacion efectuada por la Comision
Ne Integradas Consorcio  mediante de Control
carta n.° 014-2022-
Detalle i CPIC de 7 de enero de
Cantidad 2022
De la revision a la documentacion se
advierte que el Consorcio Piramide no
COMPACTADOR Noacreditocon | Presento documentos que sustenten la
1 | VBRATORO  TIPO | of documento su propiedad, la posesion, el compromiso de
PLANCHA 4 HP disponibilidad. GONIAGA Verita & siquller s e dogent
que acredite la disponibilidad del equipo
Compactador Vibratorio TIPO Plancha
4HP.,
De la revision a la documentacion se
advierte que el Consorcio Piramide no
No acredité con presentd documentos que sustenten la
2 ESTACION TOTAL 01 documento su propiedad, la posesion, el compromiso de
disponibilidad. compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del equipo
Estacién Total.

Fuente: Bases Integradas del procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22) y
documentos adjuntos a la carta n.” 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42) presentado por Consorcio
Piramide, para perfeccionar contrato.

Elaborado por: Comisién de Control del Servicio de Controf Especifico.

1% Carta con la cual se remitio a la Entidad los documentos que acreditan para perfeccionamiento de contrato.

15t Consignada en el numeral 1.22.5 Equipamiento estratégico del item 1.22 Consideraciones especificas, del capitulo lll de las Bases integradas
de la Adjudicacion Simplificada N°002- 2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22)

152 Consignada en el item 22 del 1.22.5 equipamienta estratégico del capitulo |1l de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada N°002-
2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22)

153 Carta con la cual se remitio a la Entidad los documentos que acreditan para perfeccionamiento de contrato.
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Del cuadro precedente, se advierte que el Consorcio Piramide, acreditd parcialmente la
disponibilidad del requisito de calificacion del equipamiento estratégico para perfeccionar
contrato, esto debido a que no presenté documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de
los equipos: 01 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP'* y 01 Estacion Total'ss, pese a
que dichos equipos fueron propuestos en su oferta del postor ganador.

Cabe sefialar, que el Consorcio Piramide, en su oferta presenté el documento denominado
‘Equipamiento Estratégico para la ejecucion de la obra" en cuyo contenido sefiald que: “(...)
declaro bajo juramento que Ia disponibilidad del equipo y/o maquinaria propuesta para la ejecucion de
la obra es la siguiente:

ITEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD
()
09 COMPACTADCR VIBRATORIO 01
TIPO PLANCHA 4 HP
()
22 ESTACION TOTAL 01
Gl

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N° 102-2021, este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. (...)"

Asimismo, en su oferta se comprometi¢ a presentar los documentos de acreditacion para la
suscripcion del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del Articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin
embargo, durante el perfeccionamiento del contrato no presento, no acredité y no sustent6 la
acreditacion de los equipos Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP (01) y Estacion Total
(01).

Cabe sefalar, que la acreditacion de la disponibilidad del equipamiento estratégico en su
totalidad, fue un requisito para el perfeccionamiento del contrato, establecido en el Anexo |
“Procedimiento especial de seleccion del D.U. N® 102-2021; sin embargo, no fue advertido, por
Julio Javier Ochoa Alarcon!=, quien en su condicion de responsable del Organo Encargado de
las Contrataciones de la Entidad, debié advertilo, puesto que el incumplimiento a la
presentacion de los requisitos para el perfeccionamiento del Contrato, debid corresponder la
no suscripcion del contrato; sin embargo, debido a que, el Comité de Seleccion inadmitio y
descalificé mas propuestas, la Entidad quedé limitada de convocar a otro postor.

Sobre el particular, los hechos descritos denotan que el sefior Julio Javier Ochoa Alarcén, al
realizar la revision y evaluacion de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, no
advirtié que el Consorcio Piramide no presenté los documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad de los equipos: Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP (01) y Estacién Total

S 154 Consignada en el numeral 1.22.5 Equipamiento estratégico del item 1.22 Consideraciones especificas, del capitulo Il de las Bases integradas
- :\»\\:\?' de la Adjudicacion Simplificada N°002- 2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22)
s 185 Consignada en el item 22 del 1.22.5 equipamiento estratégico del capitulo Il de las bases integradas de la Adjudicacién Simplificada N°002-
2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22)
156 Quien mediante Carta N°001-2025-JJOA de 27 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 45) presentado ante Mesa de partes del OCI, sefiald: “ 1.-
(...) si realicé la revision y evaluacion de fos documentos presentados por el consorcio”; sin embargo, no observé que Consorcio Piramide no
presento los documentos que acrediten la disponibilidad de 2 equipos estratégicos, durante el perfeccionamiento de contrato.
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(01), permitiendo asi que se prosiga con la suscripcion del contrato; toda vez que, en su carta
n.° 001-2025-JJOA de 27 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 45), manifesto lo siguiente: ...)
si realice la revision y evaluacion de los documentos presentados por el consorcio y las observaciones
comunique a la oficina de Alcaldia” (lo resaltado es agregado); en tanto, el sefior Fernando Ochoa
Pomasoncco, alcalde de la Entidad, mediante carta n.® 007-2022-MDA/A' de 12 de enero de
2022 (Apéndice n.° 46), no comunico al Consorcio Pirdmide dicho incumplimiento.

2. Con respecto ala documentacion que acredita la experiencia del personal que conforma
el plantel profesional clave

Conforme lo requerido en el literal A.3 del numeral 3.2, Requisitos de Calificacion, del Capitulo
Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), el postor ganador para el perfeccionamiento del
contrato debia acreditar la experiencia del plantel profesional clave: Residente, Especialista en
Calidad, Especialista Ambiental, Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo;
sobre el particular, en relacion al Especialista de Calidad; debi6 acreditar lo siguiente:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

| (-.o)
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

CARGO PROFESION
12 meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o
Especialista | residente y/o Inspector y/o supervisor y/o jefe ylo asistente o
en Calidad | responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o protocolos de calidad.
()

Acreditacién

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-
2021, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

()

Cabe sefialar, que conforme lo dispuesto en el literal p) del numeral 2.3 Requisitos para el
perfeccionamiento del contrato del capitulo 11'® de la Seccion Especifica’® de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-
1 (Apéndice n.° 22), en relacion a los documentos para el perfeccionamiento del contrato se
sefialo lo siguiente: (...) p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave”.

Sobre el particular, el Consorcio Piramide en el literal n) de la carta n.° 014-2022-CP/C'€ de 7
de enero de 2022 (Apéndice n.° 42), indicé presentar la experiencia del personal que conforma
el plantel profesional clave ofertado; cabe precisar que, en el contenido de la citada carta
propuso como Especialista de Calidad al ingeniero Jimmy Medina Carrasco y adjunto la

%7 Documento que obra en el expediente de contrataciones en la Pag. 231, y que no hace referencia a ningtin documento de observacion por parte
del Organo Encargado de las Contrataciones.

15 Del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1.

152 Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccion.

162 Carta con la cual se remitié a la Entidad los documentos que acreditan para perfeccionamiento de contrato.
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documentacion de acreditacion de la experiencia del citado personal profesional propuesto; sin
embargo, se advierte la no acreditacion de la experiencia del citado profesional; por cuanto, la
Comision de Control efectud la evaluacion a la documentacion presentada por el Consorcio
Piramide; lo cual se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 32
Evaluacion a la documentacién presentada por el Postor Ganador - Consorcio Piramide para la
acreditacion de la experiencia del personal profesional clave propuesto del Especialista en Calidad

foitikig. - | eSS DINAR(NIE i U P S laror Evaluacién de la Comision de Control
minimo personal Tiempo de experiencia Tiempo
de Especialistade | Documentos para sefalada por el Postor de
Calidad segtn acreditar la Ganador experie
TDRy Bases experiencia del ncia Comentario
Integradas Especialista de Inici Fi Total, acredital
(Apéndice n.° 22) Calidad o " |acumulado| da
Experiencia: De la evaluacién a la documentacion
12 meses de presentada por el representante comun
experiencia como del Consorcio Piramide, se advierte que,
Especialista  ylo . no resentd el contrato
ingeniero gllo Conformidad _de .* 028-2010-MDCIUASA, al cual hace
i| residente ylo w referencia el contenido del documento
Inspector ylo diciembre de 2010 ‘Conformidad del Servicio” de diciembre
supervisor y/o jefe | emitido por la de 2010, en la cual se dej6 constancia
ylo asistente o | Municipalidad de las labores que habria realizado el
responsable de: | Distrital de ing. Jimmy Medina Carrasco, como
control de calidad | sanarjatét Residente de Obra en la obra
o calidad o~ “Construccion del camino vecinal TACA
aseguramiento de . — CCONAY L=35.00 KM, en el C.P.M.
calidad o | A través del cual se de TACA, distrito de canaria, provincia
Y| programa  de | dejé constancia la de VICTOR FAJARDO - AYACUCHO",
\icalidad o | prestacion de y que tuvo como fecha de inicio de
rlprotocolos  de | servicios  como: labores febrero de 2010 y fecha de
alidad. Residente de obra, término julio 2010; informacién que no
. da I abia 181163 dias | Cero zrecisla exactitud la fecha _de;nicioyfin
ActedlBCiOn: | sConstruccén _del | 02020102 [ 072010 | (627 | (0 | aeieiind ae oot boracon
Copia de (j | camino vecinal Taca meses) (diasy | Cape sefialar, que la Conformidad de
contratos y su | — Cconay L=35.00 cero | Servicio de diciembre de 2010, habria
respectiva KM, en el C.P.M. de Q) sido emitida y suscrita por el sefior
conformidad o | TACA, distrito de meses | Marino Fortunato Raymundo Conde,
(i) constancias 0 | canaria, provincia de alcalde de la municipalidad distrital de
(!n) certlflcgdos | Victor Fajardo - Can?na;. sin emba.rgo, el citado
(iv) cualquier otra i funcionario mediante carta
documentacien | AYacueno'. n° 031-2025MFRC'™ de 30 de
que, de manera setiembre de 2025; informé al Organo
fehaciente de Control Institucional, lo siguiente: “No

181 Constancia de labores de diciembre de 2010, presentado por Consorcio Piramide para acreditar experiencia del especialista en calidad
mediante carta n.° 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42) (Pag. 75 del archivador TOMO | del expediente de
contrataciones).

162 Cabe precisar que, de la evaluacion al contenido del documento "Cuadro de experiencia del profesional propuesto emitida por el representante
comun del Consorcio Piramide, se advierte que hay inconsistencias en lainformacion que lo contiene, debido a que se consideré la experiencia
laboral del Especialista en calidad desde 1/01/2010 a 1/07/2010 con 181 dias, que en meses equivale a 5 meses con 27 dias. Por lo que dicha
informacian, no concuerda con la informacién consignada en la Conformidad del servicio.

183 Sefialado en el cuadro de experiencia del profesional en dias propuesto, que se adjunta en la documentacion de acreditacion de experiencia
de personal clave contenido en la carta n.° 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42) (Pag. 76 del expediente de
contrataciones).

124 Carta emitida por Marino Fortunato Raymundo Conde, alcalde de la MD de Canaria (periodo 2007 a 2010), dirigido a la jefa del OCI de la MP
Vilcas Huaman, con N° de reg. 211, folio 1; en atencion a la carta n.° 000018-2025-CG/OC2920 de 25 de setiembre de 2025 (Apéndice n.°
58); a través del cual el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman requirid lo siguiente: “Confimme, si
usted emitio y suscribio la Conformidad de Servicios de diciembre de 2010", (véase copia adjunta al presente)”.
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Requerimiento
minimo personal
de Especialista de
Calidad segin
TDR y Bases
Integradas
(Apéndice n.° 22)

Documentacion presentada por el Postor Ganador

Evaluacion de la Comision de Control

Documentos para
acreditar la
experiencia del
Especialista de
Calidad

Tiempo de experiencia
sefialada por el Postor

Ganador

Tiempo
de
experie

Inicio

Fin

Total,
acumulado

ncia
facredital
da

Comentario

demuestre la
experiencia  del
personal que
conforma el
plantel profesional
clave.

he emitido la conformidad del servicio
que me pone en vista, mi fima no
corresponde  al  documento  de
conformidad del servicio"

Asi también, el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Canaria,
mediante carta n.° 457-2025-MDC/A de
14 de octubre de 2025'¢5 remitio al
Organo de Control Institucional el
informe

n.® 449-2025-GIDUR-MDC. de 13 de
octubre de 2025, del Gerente de
Infraestructura y Desarrollc  Urbano
Rural, el que informé lo siguiente: “NO
SE ENCONTRO documento alguno que
confirme que el sefior Jimmy Medina
Carrasco  (...), labor6 en la
Municipalidad Distrital de Canaria, en el
periodo 2010, en el cargo de Residente
de Obra”; ademas informé que la obra
“Creacion de Trocha carrozable TACA -
CCONAY, distrito de Canaria, provincia
de Victor Fajardo — Ayacucha”, inici6 el
1 de agosto de 2011; adjuntando al
mismo, el contrato
n.° 72-A-2011-MDC/A de del 1 de
agosto de 2011; es decir, fecha posterior
a la emision de la Conformidad de
Servicios de diciembre de 2010; en ese
sentido, se advierte que el documento
presentado por el Postor carece de
veracidad material.

Por los hechos expuestos, se advierte
que el Postor Consorcio Piramide, no
acreditd la experiencia laboral del
Especialista en Calidad, por lo que, la
Comision de Control considera para
este caso que la experiencia es de cero
(0) dias y meses.

Constancia
Labores de 4 de
octubre de 2010
emitido por la
Municipalidad

de

01/03/2011

30/09/2011

213'%7 dias
(6.30

meses)

Siete

(7

meses

El Consorcio Piramide presento
Constancia de Labores de 4 de octubre
de 2010 emitido por la Municipalidad
Distrital de la Merced; en el que dejo
constancia la prestacidon de servicios

165 En atenci6n al requerimiento efectuado por el Grgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman mediante oficio
n.° 000343-2025-CG/0C2921 de 25 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 60), en el que se solicitd entre otros, lo siguiente: “Confirme si el sefior

Jimmy Medina Carrasco laboré en la Municipalidad distrital de Canaria en el cargo de Residente de Obra, en el periodo 2010” en relacion a la
Obra Construccion del camino vecinal Taca — Cconay L=35.00 KM, en el C.P.M. de TACA, distrito de canaria, provincia de Victor
Fajardo - Ayacucho".
67 Sefalado en el cuadro de experiencia de! profesional en dias propuesto, que se adjunta en la documentacion de acreditacion de experiencia de
personal clave contenido en la carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42) (Pag. 76 del expediente de contrataciones).
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Requerimiento
minimo personal
de Especialista de
Calidad segun
TDR y Bases
Integradas
(Apéndice n.° 22)

Documentacion presentada por el Postor Ganador

Evaluacion de la Comision de Control

Tiempo de experiencia Tiempo
Documentos para sefalada por el Postor de
acreditar la Ganador experie
experiencia del ncia Comentario
Especialista de Inicio Fin Total, [credital
Calidad acumulado| da
Distrital de la como: Residente de obra, del proyecto
Merced!s® ‘Mejoramiento del camino vecinal la

A través del cual se
dejoé constancia la
prestacién de
servicios como:
Residente de obra,
del proyecto
‘Mejoramiento  del
camino vecinal la
Merced — Fortaleza
Turistica de
Torongana, distrito
de la  Merced-
Churcampa-
Huancavelica'.

Merced - Fortaleza Turistica de
Torongana, distrito de la Merced-
Churcampa- Huancavelica"; del periodo
comprendido del 1 de marzo de 2011 al
30 de setiembre de 2011; es decir, siete
(7) meses.

Experiencia total acreditada

7
meses

El Consorcio Piramide acredité como
experiencia del Especialista en
Calidad, solo por un periodo de siete
(7) meses.

Fuente: Términos de Referencia y Bases Integradas del procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-1
(Apéndice n.° 22) y carta n.” 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 42) presentado por Consorcio Piramide, para
perfeccionar contrato.

laborado por: Comision de Control a cargo del Servicio de Control Especifico.

Del cuadro precedente, se advierte que el Consorcio Pirdmide, postor ganador, no acredito la
experiencia del equipo profesional propuesto, respecto al especialista de calidad; por cuanto, solo
acredit6 contar con siete (7) meses de experiencia, cuando conforme lo requerido en el literal A.3

del numeral 3.2. Requisitos de Calificacion, del Capitulo Iil de la Seccién Especifica de las Bases
Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22); debio
acreditar una experiencia de doce (12) meses, como especialista y/o ingeniero y/o residente y/o

Inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad.

Sobre el particular, los hechos descritos denotan que el sedor Julio Javier Ochoa Alarcon, al
realizar la revision y evaluacion de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, no advirtio
que el Consorcio Piramide no acredité la experiencia del equipo profesional propuesto, respecto
al especialista de Calidad; por cuanto, solo acreditaba contar con siete (7) meses de experiencia,
cuando correspondia acreditar doce (12) meses, permitiendo asi que se prosiga con la suscripcion
del contrato; toda vez que, en su carta n.® 001-2025-JJOA de 27 de octubre de 2025 (Apéndice
n.° 45), manifesto lo siguiente: *(...) si realice la revision y evaluacion de los documentos presentados
por el consorcio y las abservaciones comunique a la oficina de Alcaldia” (lo resaltada es agregado); en
tanto, el sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad, mediante carta

18 Constancia presentada para acreditar la experiencia del especialista en calidad, adjunta a |a carta n.° 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022
(Apéndice n.° 42). (Pag. 74 del archivador TOMO | del expediente de contrataciones).
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n.® 007-2022-MDA/A'% de 12 de enero de 2022 (Apéndice n.° 46), no comunico al Consorcio
Piramide dicho incumplimiento.

Cabe sefialar, que la acreditacion de la experiencia del plantel profesional clave, fue un requisito
para el perfeccionamiento del contrato, establecido en el Anexo | "Procedimiento especial de
seleccion del D.U. N° 102-2021; sin embargo, no fue advertido, el sefior Julio Javier Ochoa Alarcon
jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Entidad, quien en su condicién de
responsable del Organo Encargado de las Contrataciones de la Entidad, debi6 advertirlo, puesto
que el incumplimiento a la presentacion de los requisitos para el perfeccionamiento del Contrato,
debi6 corresponder la no suscripcion del contrato; sin embargo, debido a que, el Comité de
Seleccién no admiti6 mas propuestas, la Entidad quedo limitada de convocar a otro postor.

. De la suscripcion del contrato

El sefior Yagner Jaime Tineo, representante Comun del Consorcio Piramide y el sefior Fernando
Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad suscribieron el contrato n.® 015-2022-MDA/A de 18 de
enero de 2022 (Apéndice n.° 55) contrato de ejecucion de la obra: Creacion de pistas y veredas
en la localidad de Accomarca, distrito de Accomarca — Vilcas Huamén- Ayacucho”, con CUI
N° 2392470, por un importe de S/5 365 647,56, por un plazo de ciento cincuenta (150) dias
calendarios; pese a los hechos descritos con anterioridad, por cuanto, a la fecha de suscripcion
del contrato, el Consorcio Piramide no acredit6 los documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacion de los equipos, como: Compactador Vibratorio Tipo
Plancha 4 HP y Estacion Total; asi como, acredité parcialmente la experiencia del personal clave,
siendo que, en la citada fecha, no acredité contar con la carta fianza de fiel cumplimiento, por
cuanto, la carta fianza presentada por el Consorcio Piramide, tiene fecha de emision de 9 de
febrero de 2022; es decir fecha posterior a la suscripcion del contrato.

Cabe precisar que, mediante oficio n.® 408-2025-MDA/A de 10 de noviembre de 2025 (Apéndice
n.° 62), el alcalde de la Entidad remitié el informe n.° 372-2025-MDA-GIDUR/JVBP-G. de 10 de
octubre de 2025'%° (Apéndice n.° 62), y que en su numeral 2 manifest6 lo siguiente:

“La obra: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ACCO MARCA -
DISTRITO DE ACCOMARCA-PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO" con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2392470. Ha sido iniciado con fecha 01 de junio del 2022, ejecutado
y culminado con fecha de 17 de diciembre del 2022, por el Consorcio Pirdmide con RU.C.
20534576146, integrado por las empresas: "Ludefa Consuftores Ejecutores y Servicios Generales
S.A.C." con RUC. 20534576146 y "Piramide Proyectos para el Desarrollo ELRL" con RUC.
20534794054, con presupuesto total contratado de S/. 5,365,647.56 (...)"

Sobre el particular, se evidencia que, el Consorcio Piramide inicié con la ejecucién de la Obra y
culminé con la misma.

Los hechos expuestos contravienen las normativas siguientes

> Leyn.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, vigente a partir
de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias.

“TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

168 Documente que obra en el expediente de contrataciones en la Pag. 231, y que no hace referencia a ningtin documento de observacién por parte

del Organo Encargado de las Contrataciones.
169 Recibido por la Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Accomarca el 10 de noviembre de 2025, con Registro n.® 1039.
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Articulo 1. Finalidad

La presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos
publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectiien en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines piblicos y tengan
una repercusién positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan
en los principios que se enuncian en el articulo 2

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio
de la aplicacidn de ofros principios generales del derecho publico que resulten aplicables al proceso de
contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacién de la presente Ley y su reglamento,
de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacioén de quienes intervengan
en dichas contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacion de proveedores
en los procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que limiten o afecten la libre concurrencia
de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular
sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se fraten de manera diferente
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre
que ese trato cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una
competencia efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de Ja contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objefividad e
imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

()

g) Competencia. Los procesos de contratacién incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés
publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o
afecten la competencia.

i
CAPITULOII

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION

1)

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el 4mbito
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultades, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines piiblicos
de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

()
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TITULO Il

PROCESO DE CONTRATACION
CAPITULO I
ACTUACIONES PREPARATORIAS

“Articulo 16. Requerimiento

()

16.2 Las especificaciones técnicas (...) deben formularse de forma objetiva y precisa por el area usuaria;
alternativamente pueden ser formulados por el érgane a cargo de las contrataciones y aprobados por
el drea usuaria. dichas especificaciones técnicas (...) deben proporcionar acceso al proceso de
contratacion en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creacion de obstaculos ni
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.

()

CAPITULO Il
METODOS DE CONTRATACION

1..)
Articulo 28. Rechazo de ofertas

()

28.2 Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez por
ciento (10%). En este Gltimo caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10%
seran rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

(..)"

> Reglamento de la Ley n.° 30225, ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 vigente a partir de 30 de enero de 2019 y
sus modificatorias.

1.)
TITULO IV

ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPITULO|

REQUERIMIENTO Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

“Articulo 29. Requerimiento

(29)8 El area usuaria es responsable de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar

la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas
que repercutan en el proceso de contratacion.

(l . .) "
CAPITULOII

ORGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
IA(‘ . ‘)

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

(-w)

46.5. Los integrantes del Comité de Seleccién se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
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competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion pablica del que tuvieran conocimiento
durante el desempefo de su encargo, bajo responsabilidad.

(..)"
CAPITULO 1l
" DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccion

1)

47.3. El comité de seleccion o el 6rgano encargado de las contrataciones, segiin corresponda, elabora
fos documentos del procedimiento de seleccién a su cargo, utilizando obligatoriamente los
documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econémica contenida en el
expediente de contratacion aprobado.

()

Articulo 49. Requisitos de calificacion

(..)

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el
érgano encargado de las confrataciones para la suscripcién del contrato. La Entidad no puede
imponer requisitos distintos a los sefialados en el numeral precedente.

e

TiTuLo v

METODOS DE CONTRATACION
CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

1..)
Articulo 68. Rechazo de ofertas

(..)

68.4. Tratandose de consulforia de obras y ejecucion de obras, se rechaza la oferta que supere ¢l valor
referencial en méas del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo del noventa por ciento
(90%).

(-.)"

CAPITULO Il
LICITACION PUBLICA

7.

Articulo 73. Presentacion de ofertas

()

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los
literales a), b), c), e) y 1) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas
y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las
bases. De no cumplir con lo requerido, la ofetta se considera no admitida.

()

Articulo 74. Evaluacion de las ofertas
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74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas que
cumplen con lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta
con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

()

Articulo 75. Calificacion

(.)

75.1. Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el
primer y sequndo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos
de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos
de calificacién es descalificada.

()"

CAPITULO IV
ADJUDICACION SIMPLIFICADA

1)

Articulo 89. Procedimiento de la Adjudicacién Simplificada

La Adjudicacion Simplificada para la contratacién de bienes, servicios en general y obras se realiza
conforme a las reglas previstas en los articulos 71 al 76, en la contratacion de consultoria en general y
consultoria de obra, se aplican las disposiciones previstas en los articulos 80 al 84; {(...).

()

Articulo 91. Solucién en caso de empate

91.1. Traténdose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o més ofertas
empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se efectua siguiendo
estrictamente el siguiente orden:
a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los
consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales
condiciones de acuerdo con la normativa de la materia (...).

()

TITULO Vit

EJECUCION CONTRACTUAL
CAPITULO |

DEL CONTRATO

1.

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo previsto
en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

a) Garantias, salvo casos de excepcion.

(..)

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda.

e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoria de obras.

139.2. Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista sea otra Entidad, cualquiera sea el
procedimiento de seleccion, con excepcion de las Empresas def Estado.

139.3. Los documentos a los que se refiere el literal e) del numeral 139.1 son subsanables cuando el
ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentran
prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion.

()

CAPITUL ol
GARANTIAS Y ADELANTOS

1)
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Articulo 149. Garantia de fiel cumplimiento

149.1 Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad
la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de a recepcion de la
prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en
general, o hasta el consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de
obras.

()"

» Decreto de Urgencia N° 102-2021 Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la
ejecucion de gasto ptblico en materia de inversién orientado al financiamiento de proyectos de
saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano, publicado en el Diario Oficial el Peruano
el 29 de octubre de 2021.

“...)

Anexo I: Procedimiento Especial de Seleccion

()
3. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo
consideran lo siguiente:

a. Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como directriz que las
ofertas a presentar por los postores estén compuestas tnicamente por el anexo de la oferta
econdmica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacion posterior, (...).

()

c. Elunico factor de evaluacion sera el precio.
()

e. Como requisito para la suscripcion del contrato y sin perjuicio de la demés documentacion
prevista en las bases para ello, el postor ganador debe presentar los documentos que acreditan
el cumplimiento de los requisitos de calificacion relacionados con: la experiencia del postor y/o
del personal clave, formacién académica y/o capacitacion del personal clave, equipamiento
estratégico, infraestructura estratégica y/o requisitos de habilitacion para el desarrollo de la
actividad, de acuerdo a la normativa especial vinculada al objeto de la contratacion; asi como la
garantia de fiel cumplimiento, cartas fianza o pélizas de caucion emitidas por entidades bajo Ja
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior.

En caso de que la documentacion presentada para suscribir el contrato se encuentre incompleta
o presente errores, la Entidad debe observarla y otorga al ganador de la buena pro dos (2) dias
hébiles para subsanarla, plazo que se computa desde el dia siguiente de haber sido notificadas
las observaciones. Efectuada la subsanacion, el contrato debe suscribirse al siguiente dia habil.

. Respecto de la Garantia de fiel cumplimiento, no es de aplicacion lo dispuesto en el numeral
149.4 del articulo 149 del Reglamento, cuando el monto del contrato de obra sea igual o mayor
a S/1 800 000,00 (Un millon ochocientos mil y 00/100 Soles) o cuando el monto del contrato de
supervision de obra sea igual o mayor a S/ 400 000,00 (Cuatrocientos mil y 00/100 Soles).

g. En caso el postor ganador de la buena pro no suscriba el contrato, se notifica en el SEACE la
pérdida de la buena pro y se adjudica la misma al postor que ocupd el siguiente lugar en el orden
de prelacién, debiendo procederse de la misma manera en caso éste ultimo no lleque a suscribir
contrato, hasta agotar el nimero total de postores. En este supuesto, los plazos, requisitos y
procedimientos son los sefialados en el literal e) del numeral 3 del presente anexo.

(-.)"

Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada N.° 002-2021-MDA/CS-1 “Contratacion de la
ejecucion de la obra: “Creacion de Pistas y veredas en la localidad de Accomarca, distrito de
Accomarca - Vilcas huaman - Ayacucho", CON CUI: 2392470

“...)
Seccion Especifica
Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccion

\%

Capitulo Il
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Del Procedimiento de Seleccion

2.2. Contenido de las Ofertas
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

()

¢) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1 del Capitulo Ill
de la presente seccién. (Anexo N° 3)

(...))
f) El precio de la oferta en SOLES y:

- Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
- Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el iltimo parrafo del literal
b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuande corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

()"
1)

- Importante

' o Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, sequn corresponda,
no_puede incorporar documentos adicionales para la_admision de Ja oferta a los |
establecidos en este acdpite.

o Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e  Elbrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de
los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

()

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

De conformidad con el literal a) del numeral 3 del Anexo | del decreto de urgencia N° 102-
2021, los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién” que se detallan en el
numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases se acreditaran para la
suscripcién del contrato

()

2.3. Requisitos para Perfeccionar El Contrato

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

(..r)
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a)  Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

()

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o0 alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

(..)

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.

Importante

()

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

()

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

()
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL
DEL DISTRITO DE ACCOMARCA S/N.

CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCASHUAMAN -
AYACUCHO” CUI N° 2392470

“1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.4. Valor Referencial y/o Presupuesto Base

(.)

CONCEPTO MONTO
COSTODIRECTO 4,034,746.18
GASTOS GENERALES (% CD) 8.00% 322,779.69
UTILIDAD (% CD) 7.00% | 28243223
SUB TOTAL 4,639,958.10
IMPUESTO (% ST) 18.00%| 83519246
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 5,475,150.56

(.)
1.22. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
()

1.22.4. Plantel Profesional Clave
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El equipo técnico minimo requerido para la ejecucion de obra del Proyecto, sera

multidisciplinario, el mismo que estara compuesto por:

Especialista en calidad

Experiencia

Cargo desempefiado Tipo de | Tiempo de e

Efperiencia Experiencia Asreditacion
Especialista y/o ingeniero ylo 12 meses (La | Documentos para la
residente y/o Inspector y/lo | Obras en general experiencia se | acreditacion de cargos
supervisor y/o jefe yfo asistente o computa desde la | desempanados:  dicho
responsable de: control de calidad obtenciébn de la | requisito de calificacion se
o calidad o aseguramiento de colegiatura.) acreditara para la
calidad o programa de calidad o suscripcion del contrato.
protocolos de calidad.

acreditacion de formacién académica:

Se verificaré en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria

SUNEDU a través del siguiente enlace: htps://enlinea.sunedu.gob.pe/
De no encontrarse registrado, presentar la copia del diploma respectivo.

de la prestacion.
Documentos para la Acreditacion de la Experiencia:

clave propuesto.

1.22.5. Del Equipamiento Estratégico

menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (fi) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores
deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinarias, las mismas que no deben ser

ITEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETQ DE 9-11P3 01
2 ZARANDA VIBRATORIA 4"X6"X14 M.E 15 HP 01
3 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 KG. 01
4 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01
5 CORTADORA DE CONCRETO C/SIERRA CIRCULAR 01
6 COMPRESORA DE AIRE 3 HP 25 LITROS 01
7 EQUIPO DE SOLDADORA DE ARCO 190 A 01
8 VIDRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 02
9 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
10 COMPACTADOR VIBRATORIQ TIPO PLANCHA 7 HP 01
11 MOTOBOMBA 10 HP DE 4" 01
12 VOLQUETE DE 10 M3 04
13 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA), 2,000 GAL. 01
14 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 TN 01
15 GRUPO ELECTROGENOQ 116 HP 75 KW 01
16 TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140-160 HP 01
17 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 H 3 YD3 01
18 RODILLO LISC VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 01
HP, 10-12 T.
19 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
20 MINI CARGADOR S/LLANTAS 45-60 HP 01
21 NIVEL DE INGENIERO (ELECTRONICO) 01
22 ESTACION TOTAL 01
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(..

Documentos para la acreditacion del equipamiento: dicho requisito de calificacién se
acreditara para la suscripcion del contrato.

Acreditacion: documentos que sustentan la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. (...)

1

3..2‘REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos
5 Detalle de Equipo y/o Maquinaria segin Bases .
" integradasqy Oferta del Consorcio %irémide Cantidad
1 MEZCLADORA DE CONCRETOQ DE 9-11P3 01
2 | ZARANDA VIBRATORIA 4"X6"X14 M.E 15 HP 01
3 | MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 KG. 01
4 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01
5 | CORTADORA DE CONCRETO C/SIERRA CIRCULAR 01
6 | COMPRESORA DE AIRE 3 HP 25 LITROS 01
7 | EQUIPO DE SOLDADORA DE ARCO 190 A 01
8 | VIDRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 02
9 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
10 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
11 | MOTOBOMBA 10 HP DE 4" 01
12 | VOLQUETE DE 10 M3 04
13 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA), 2,000 GAL. 01
14 | GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 TN 01
156 | GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 01
16 | TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140-160 HP 01
17 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 H 3 YD3 01
18 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 01
135 HP, 10-121T.

19 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
20 | MINI CARGADOR S/LLANTAS 45-60 HP 01
21 | NIVEL DE INGENIERO (ELECTRONICO) 01
22 | ESTACION TOTAL 01

(..)

Acreditacién

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia
N°®102-2021, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos
CARGO PROFESION

12 meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o
Especialista | residente y/o Inspector y/o supervisor ylo jefe ylo asistente o
en Calidad | responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o protocolos de calidad.
(...)

Acreditacion
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De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia
N°102-2021, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcién del contrato.

[F

> Directiva n.° 001-2019-0SCE/CD -Bases y Solicitud de Expresion de Interés Estandar para los
procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley 30225, aprobada con la Resolucion
n.° 013-2019-OSCE/PRE y modificada con Resolucién N° 100-2021-OSCE/PRE, vigente a partir de
12 julio de 2021.

Seccién Especifica
Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccién

Capitulo Il
Del Procedimiento de Seleccién
{is)
2.2. Contenido de las Ofertas
La oferta contendré, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

(-w:)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1 del Capitulo
lil de la presente seccién. (Anexo N° 3)

()

g) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR LA
OFERTA]y:

- Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
- Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo parrafo del
literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo
N°6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.
()

mportante
o El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acépite.
o  FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
e El brgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
declara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
__considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
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Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se detallan
en el numeral 3.2 del Capitulo lil de la presente seccion de las bases.

()
24 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

(...

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion
de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

(...

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i} certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.

2.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en [INDICAR LUGAR Y DIRECCION EXACTA DONDE
DEBE DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR).

()
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO ) )
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
(-}
3.12 Consideraciones especificas
()
a) Del equipamiento
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente
técnico) clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra
S
b) Del plantel profesional

Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, esto es, aquél que resulta
esencial para la efecucion de la prestacion, como es el caso del residente de obra.

()

2.3. REQUISITOS DE CALIFICACION
()
A. CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

(.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

£
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

()"

Con los hechos expuestos limitd a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores ofertas
econdmicas con una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad
de trato, transparencia y competencia en la contratacion.

Los hechos expuestos se han originado por el actuar del sefior Bickel Martinez Vasquez, quien en
su condicion de gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, en los términos de
referencia adjunto al informe n.° 045-2021-MDA/BMV-GIDUR de 3 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 6), establecié como regla la presentacion de la declaracion jurada de aceptacion
de penalidades; asimismo, respecto al valor referencial, establecié que los postores no podian
modificar el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables, limitando asi la
participacion de los postores.

Asi también, por el actuar de los sefiores: Bickel Martinez Vasquez, presidente; Eder Jake Gamboa
Peralta, primer miembro titular (experto independiente) y Julio Javier Ochoa Alarcon, segundo
miembro titular, del Comité de Seleccion, quienes elaboraron las bases del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 18), manteniendo las
restricciones sefialadas en los términos de referencia; por cuanto, se requirié a los postores la
presentacion de declaracion jurada de aceptacion de penalidades; y, respecto al valor referencial
solicitaron que los postores no podian modificar el porcentaje correspondiente a gastos generales
fijos y variables, situacion que limité la participacién de postores, manteniendo dichas restricciones
hasta la integracion de las Bases (Apéndice n.° 22).

Asimismo, por el actuar del sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad, quien
aprobo las bases del procedimiento de seleccion Adjudicacion  Simplificada
n.® 002-2021-MDA/CS-1 mediante formato n.° 07 Solicitud y aprobacién de bases o solicitud de
expresion de interés de 10 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 17), dando fe al contenido, pese
a las restricciones contenidas en ellas; por cuanto las citadas bases exigian la presentacion de la
presentacion de declaracion jurada de aceptacion de penalidades; y, respecto al valor referencial
solicitaron que los postores no podian modificar el porcentaje correspondiente a gastos generales
fijos y variables, restriccion que se mantuvo hasta la integracion de bases (Apéndice n.° 22), con
ello limito la participacion de postores.

De igual forma, por el actuar de los sefiores: Bickel Martinez Vasquez, presidente; Eder Jake
Gamboa Peralta, primer miembro titular (experto independiente) y Julio Javier Ochoa Alarcon,
segundo miembro titular, del Comité de Seleccion, quienes no admitieron la oferta de ocho (8)
postores, sefialando incumplimiento en la presentacion del anexo n.® 3, debido que exigian la
presentacion de declaraciones juradas de aceptacion de penalidades; ademéas sefialaron
incumplimiento en la presentacién del anexo n.°6; por cuanto, indicaron que en las ofertas
econdmicas, los citados postores modificaron el porcentaje de los gastos generales fijos y
variables; cabe sefialar, que si bien dicha exigencias fue requerido en los términos de referencia;
pero no fueron establecidos como documentos de presentacion obligatoria para la admision de
ofertas en las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021.MDA/CS-1
(Apéndice n.° 22), en concordancia con las bases estandar'’; sobre el particular, se evidencio
que los citados postores cumplieron con la presentacion de documentacion obligatoria (anexos
nes 1,2, 3,4, 5y 6), para la admision de ofertas, conforme lo sefialado en el numeral 2.2.1.1 del
Capitulo Il de la Seccion Especifica de las bases integradas; asi como, lo establecido en el literal
a) numeral 3 del anexo | del D.U. N° 102-2021; siendo asi, admitieron unicamente la oferta de tres

170 Directiva n.° 001-2019-OCE/CD, probada con Ia Resolucion n.° 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias
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(3) postores; conforme se dejé constancia en el formato n.® 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-
MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021

Del mismo modo, por el actuar de los sefiores: Bickel Martinez Véasquez, presidente; Eder Jake
Gamboa Peralta, primer miembro titular (experto independiente) y Julio Javier Ochoa Alarcon,
segundo miembro titular, del Comité de Seleccién, quienes alteraron las etapas del procedimiento
de seleccion, por cuanto efectuaron primero la calificacion de ofertas antes de realizar la
evaluacion de las mismas, en esas condiciones, descalificaron la oferta de dos (2) postores,
sefialando el incumplimiento en la presentacion de declaracion jurada relacionada a los requisitos
de calificacion respecto a la experiencia del postor en la especialidad, pese a no ser una exigencia
establecida en la bases integradas (Apéndice n.° 22) y en el anexo | del D.U. N° 102-2021;
ademas que, fue advertida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
a través del informe de accion de supervision de oficio n.® D002575-2021-OSCE de 26 de
noviembre de 2021 (Apéndice n.° 19) notificada a la Entidad; y que su acreditacion correspondia
para el perfeccionamiento del contrato, siendo asi, el Comité de Seleccion califico como valida
Unicamente la oferta del postor Consorcio Piramide!”, continuando con la evaluacion de oferta,
otorgandole un puntaje total de ciento cinco (105) puntos; pese a que su oferta fue la mas alta en
relacion a los postores no admitidos; hechos que dejaron constancia en el formato n. 13 “Acta de
Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacién Simplificada -DU 102-
2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con numero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021
(Apéndice n.° 38).

De igual forma, por el actuar de los sefiores: Bickel Martinez Vasquez, presidente; Eder Jake
Gamboa Peralta, primer miembro titular (experto independiente) y Julio Javier Ochoa Alarcon,
segundo miembro titular, del Comité de Seleccién, quienes pese a los hechos descritos
previamente, otorgaron la buena pro mediante formato n.® 22 “Acta de Otorgamiento de la Buena
Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102 2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta
003-2021/CS de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 41), al postor Consorcio Piramide,
pese a que el postor oferté un monto mayor en relacion a los postores no admitidos, por una
diferencia de S/438 012,05.

Igualmente, por el actuar del sefior Julio Javier Ochoa Alarcén, quien, en su condicién de jefe de
la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, pese haber realizado Ia revision de los documentos
para el perfeccionamiento del contrato, no advirtié que el postor Consorcio Piramide, no acredité
la posesion, compromiso de compra venta o alquiler u otro documento del requisito de calificacion
del equipamiento estratégico de dos (2) equipos solicitados (01 Compactador Vibratorio Tipo
Plancha 4 HP y 01 Estacion Total) en las bases integradas (Apéndice n.° 22); asi también, no
acredité la experiencia del equipo profesional propuesto en relacion al especialista de Calidad;
igualmente, no acredité disponer la carta fianza de garantia de fiel cumplimiento; por cuanto, la
fecha de emisién de la citada carta fianza es del 9 de febrero de 2022; fecha posterior a la
presentacion de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, es decir el 7 de enero de
2022.

De igual forma, por el actuar del sefior Fernando Ochoa Pomasoncco, alcalde de la Entidad, quien
suscribi6 el contrato n.® 015-2022-MDA/A de 18 de enero de 2022 (Apéndice n.° 55) con el
representante comin del Consorcio Piramide, pese a que el citado consorcio no acredité la
posesion, compromiso de compra venta o alquiler u otro documento del requisito de calificacion
del equipamiento estratégico de dos (2) equipos solicitados (01 Compactador Vibratorio Tipo
Plancha 4 HP y 01 Estacion Total ) en las bases integradas (Apéndice n.® 22); asi también, no
acreditd la experiencia del equipo profesional propuesto en relacion al especialista de Calidad;

11 Integrado Por Ludefia Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.|.R.L.
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igualmente, no acreditd disponer la carta fianza de garantia de fiel cumplimiento; por cuanto, la
fecha de emision de la citada carta fianza es del 9 de febrero de 2022; fecha posterior a la
presentacion de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, inclusive con fecha
posterior a la suscripcién del contrato, siendo ésta el 18 de enero de 2022; es decir, la carta fianza
(Apéndice n.° 43) fue presentada veintidos (22) dias calendario después de la suscripcion de
contrato, siendo que a la fecha de suscripcion de contrato la Entidad no contaba con la garantia
de fiel cumplimiento vigente.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

De las personas comprendidas en los hechos, se tiene que una (1) presentdé su comentario o
aclaracion de manera documentada, conforme al Apéndice n.° 63 del Informe de Control Especifico.

Cabe precisar, que, tres (3) funcionarios publicos: Bickel Martinez Vasquez, Julio Javier Ochoa
Alarcon y Eder Jake Gamboa Peralta, no presentaron sus comentarios o aclaraciones hasta el cierre
del informe, no obstante, haber sido notificado, segln el procedimiento establecido en la Directiva
n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada con Resolucion de Contraloria N.°134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Evaluacién de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye
que no se desvirtuan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, la cédula
de comunicacién y la notificacion, forman parte del Apéndice n.° 63 del Informe de Control Especifico;
considerando la participacion de las personas comprendidas, conforme se describe a continuacién:

1. Fernando Ochoa Pomasoncco, identificado con DNI@) Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Accomarca del periodo 2019 al 2022; segln credencial otorgado por Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) de 16 de noviembre de 2018(Apéndice n.° 65), y acta de proclamacion de
resultados del computo de votos y de eleccidn de autoridades municipales y distritales de 8 de
noviembre de 2025(Apéndice n.° 65)., y segun Resolucion N° 3591-2018-JNE de 21 de diciembre
de 2018 (Apéndice n.° 65), a quien se le notifico el pliego de hechos a través de medio fisico,
mediante cédula de notificacion n.® 002-2025-CG/OC2921-SCE-MPVH de 12 de noviembre de
2025 (Apéndice n.° 63), quien presentd sus comentarios y aclaraciones mediante carta
n.® 001-2025 FOP de 24 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 63).

Que, en su condicién de alcalde de la Entidad suscribié el formato n.° 07 Solicitud y aprobacion
de bases o solicitud de expresion de interés de 10 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 17),
mediante el cual aprob6 las bases del procedimiento de seleccién Adjudicacién Simplificada n.®
002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 18), dando fe al contenido del mismo, pese a las restricciones
contenidas en ellas; por cuanto, las citadas bases exigian la presentacion de la declaracion jurada
de aceptacion de penalidades; y, respecto al valor referencial solicitaron que los postores no
podian modificar el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables, restriccion que
se mantuvo hasta la integracion de bases (Apéndice n.° 22), con ello limitd la participacion de
postores.

Asimismo, suscribi6 el contrato n.° 015-2022-MDA/A de 18 de enero de 2022 (Apéndice n.° 55)
con el representante comun del Consorcio Piramide, pese a que el citado consorcio no acredit¢ la
posesion, compromiso de compra venta o alquiler u otro documento del requisito de calificacion
del equipamiento estratégico de dos (2) equipos solicitados en las bases integradas (01
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Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP'72 y 01 Estacion Total'73); asi también, no acredito la
experiencia del equipo profesional propuesto en relacion al especialista de Calidad; igualmente,
no acreditd disponer la carta fianza de garantia de fiel cumplimiento; por cuanto, la fecha de
emision de la citada carta fianza es del 9 de febrero de 2022, fecha posterior a la presentacion de
los documentos para el perfeccionamiento del contrato, es decir el 7 de enero de 2022; inclusive
con fecha posterior a la suscripcion del contrato, siendo ésta el 18 de enero de 2022; es decir, la
carta fianza fue presentada veintidos (22) dias calendario después de la suscripcion de contrato,
advirtiendose que a la fecha de suscripcién de contrato la Entidad no contaba con la garantia de
fiel cumplimiento vigente

Con los hechos expuestos limito a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores ofertas
economicas con una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad
de trato, transparencia y competencia en la contratacion.

En ese sentido, con dicho accionar, el citado servidor contravino el articulo 1y el numeral 9.1 del
articulo 9 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias que establecen:

“Articulo 1. (...) La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de
los recursos publicos que se invierten (...) de tal manera que estas se efectien en forma oportuna y bajo las
mejores condiciones de precio y calidad (...)", “Articulo 9. (...) 9.1 Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacién por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen
jurfdico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion (...) a través del cumplimiento de las
normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2 de la presente Ley. (...)".

De mismo modo, contravino el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 y el numeral 149.1 del
articulo 149 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprob6 el Reglamento
de la Ley n.° 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que disponen:
“Articulo 139. {...) 139.1. e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la
capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consulforia de obras. (...)" y “Articulo 149 (...) 149.1
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo
del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el
consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucién y consultoria de obras.

Asimismo, contravino el literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia n.® 102-202117
de 29 de octubre de 2021, que dispone: “Decreto de Urgencia n.® 102-2021 (...) ANEXO I {(...) 3). e)
Como requisito para la suscripcion del contrato y sin perjuicio de la deméas documentacion prevista en las
bases para ello, el postor ganador debe presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los
requisitos de calificacion relacionados con: la experiencia del postor y/o del personal clave, formacién
académica y/o capacitacion del personal clave, equipamiento estratégico, infraestructura estratégica y/o
requisitos de habilitacion para el desarrollo de la actividad, de acuerdo a la normativa especial vinculada al
objeto de la contratacion; asi como la garantia de fiel cumplimiento, cartas fianza o pélizas de caucion
emitidas por entidades bajo la supervisién de la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP que cuenten
con clasificacioén de riesgo B o superior. (...)".

j integradas de la Adjudicacion Simplificada N°002- 2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).
173 Consignada en el item 22 del 1.22.5 equipamiento estratégico del capitulo Ill de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada N°002-
2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22).
174 Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecucion de gasto pablico en materia de inversién orientado al financiamiento
de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano”
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Asi también, vulnero lo establecido en los literales a), n) y p) del numeral 2.3 y el numeral 2.4. del
capitulo I, de la Seccion Especifica'” de las bases integradas del Procedimiento de Seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), que sefialan:

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il (..) “2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL
CONTRATO (...) a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato (...), n) Copia de documentos que sustenten
la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea
un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes. (...). y p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave”, “2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO {...)
El contrato, se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la
documentacién requerida en MESA DE PARTES UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE
ACCOMARCA SIN”.

Igualmente, transgredio el sub numeral 1.22.4, el sub numeral 1.22.5 del numeral 1.22 y el numeral
3.2 Requisitos de calificacion del capitulo 11l de la Seccion Especifica’” de las bases integradas
del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice
n.° 22), que sefialan:

CAPITULOIl (...) “1.22.4. plantel profesional clave, el equipo técnico minimo requerido para la ejecucion
de obra del Proyecto, sera multidisciplinario, el mismo que estara compuesto por:
Especialista en calidad {...)”

Experiencia

o Tipo de | Tiempo de -
Cargo desempefiado Experiencia Experlencia Acreditacion
Especialista y/o ingeniero ylo 12 meses | Documentos para la
residente yl/o Inspector ylo | Obrasengeneral | (La experiencia se | acreditacion de cargos
supervisor y/o jefe ylo asistente computa desde la | desempanados: dicho
o responsable de: control de obtencion de la | requisito de calificacion se
calidad 0 calidad 0 colegiatura.) acreditara para la suscripcion
aseguramiento de calidad o del contrato.
programa de calidad o
protocolos de calidad.

“1.22.5. Del equipamiento estratégico, Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta
gjecucion de la obra, los postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria {...), 9
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP, cantidad (01); 22. ESTACION TOTAL, cantidad (01)
(...) Documentos para la acreditacion del equipamiento: dicho requisito de calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato. (...)".

“3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos -
N Detalle de Equipo ylo Maquinaria segtin Bases integradas y Oferta del Cantidad
Consorcio Pirdmide
bl
9 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
()
22 | ESTACION TOTAL 01
(:r)
75 Condiciones especiales del procedimiento de seleccion.
76 Condiciones especiales del procedimiento de seleccion.
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Acreditacion

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-2021,
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripeion del contrato.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos
CARGO PROFESION

12 meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
Especialista | Inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de
en Calidad | calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad.
{.-:)

Acreditacion

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-2021,
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

De igual manera, inobservé los literales a), 0) y q) del numeral 2.4 y el numeral 2.5 del capitulo Il;
los literales a) y b) del sub numeral 3.1.2 del numeral 3.1 y los literales A.1 y A.3 del numeral 3.2
del CAPITULO il de la Seccion Especifica de las “Bases estandar de Adjudicacion Simplificada
para la contratacion de la ejecucion de obras” de la Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y
Solicitud de expresion de interés estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el
marco de la Ley N.° 30225" aprobada con fa Resolucion n.® 013-2019-OSCE/PRE, publicado el
29 de enero de 2019 y modificatorias, que sefialan:

“SECCION ESPECIFICA (..) CAPITULO Il (..) 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL
CONTRATO El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato: a) Garantia de fiel cumplimiento {...) o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibifidad de/
requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes. (...) q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que
conforma el plantel profesional clave. (...)" “2.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO {...) El contrato
se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la
buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la documentacion
requerida en [INDICAR LUGAR Y DIRECCION EXACTA DONDE DEBE DIRIGIRSE EL POSTOR
GANADORJ(...)".

CAPITULO Il {...) “3.1.2. Consideraciones especificas (...) a) Del equipamiento, se debe consignar aquel
equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico
para la ejecucion de la obra (...) b) Del plantel profesional, se debe consignar el plantel profesional clave
para la ejecucion de la obra, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecucion de fa prestacion, como es
el caso del residente de obra. (...)". “3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION {(...) A.1 EQUIPAMIENTO
ESTRATEGICO (...), A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE {(...) Acreditacién; De
conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato (...)".

De igual forma, con dicho accionar incumplié sus funciones establecidas en el articulo 8 y el
numeral 23 del articulo 9 del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad
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Distrital de Accomarca (Apéndice n.° 69), aprobado con Ordenanza Municipal
Gn.° 002-2020-MDA/-A de 3 de enero de 2020'77 (Apéndice n.° 69), que sefialan:

‘01.2 ALCALDIA, Articulo 8- La Alcaldia es el Organo ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el
representante legal de la Municipalidad y su maxima autoridad Administrativa. El alcalde ejerce las funciones
gjecutivas del gobierno municipal y tiene atribuciones y facultades establecidas en la Ley Orgéanica de
Municipales (...) articulo 9. Son atribuciones del Alcalde distrital las siguientes.(...) 23. Celebrar los actos,
contratos y convenios necesarios para la ejecucion de sus funciones (...)"

Trasgredio, ademas, el Principio de Legalidad que debe regir toda actuacion de la administracion
publica, conforme prevé el numeral 1.1. y el numeral 1.5 del articulo IV del Titulo Preliminar de la
Ley n.® 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General’, publicado el 11 de abril de 2001 y
modificatorias, que establecen: 1.1 “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines
para los que le fueron conferidas” y 1.5 “Las autoridades administrativas acttian sin ninguna clase de
discriminacion entre los administrados, otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,
resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencién al interés general”.

Incumplié también, como personal al servicio del Estado, lo establecido en el numeral 2 del articulo
6, numeral 6 del articulo 7, el numeral 2 del articulo 8 de la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica
de la Funcion Publica, publicado el 13 de agosto de 2002 y modificatorias, los cuales refieren lo
siguiente: "Articulo 6 (...) 2. Probidad. Actta con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer
elinterés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.”,
“Articulo 7 {...) 6. Responsabilidad. Todo servidor pablico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en
forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica (...)", “Articulo 8 (...) 2. Obtener Ventajas
Indebidas. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si 0 para otros, mediante el uso de su
cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.”

En consecuencia, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 1y 6 del articulo |V, literales a) y c) del articulo 16 y articulo 19 de la Ley n.® 28175 Ley
Marco del Empleo Publico, publicado el 19 de febrero de 2004 y modificatorias, los cuales precisan
que: “Articulo IV (...) 1. Principio de legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el empleo
puiblico se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitucion Politica, leyes y reglamentos. El empleado
publico en el gjercicio de su funcién actia respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala.
(...) 6. Principio de probidad y ética publica. - El empleado piblico actuara de acuerdo a los principios y
valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requieran fa funcion publica’, “Articulo 16
(...) @) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio pablico. (...) c) Salvaguardar
los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos. (...)" y "Articulo 19 {...) Los
empleados publicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas
legales y administrativas en el ejercicio del servicio plblico”.

Asimismo, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en numeral 9.1 del
articulo 9 de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que precisa lo siguiente: “Articulo 9.
Responsabilidades Esenciales, 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta,
son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y
conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusién, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que

77 Documento remitido por la Entidad mediante correo electronico miniaccomarca2326@gmail.com en formato digital el 29 de octubre de 2025,
asimismo, mediante oficio n.® 398-2025-MDA/A. de 28 de octubre de 2025; y el numeral 2, el alcalde de la Entidad informé lo siguiente: “A/
respecto remite documento remite documento en digital en 39 folios (ROF) y la ordenanza municipal N° 002-2020-MDA/-A de 02 de enero de
020, documento con el cual se aprobé el ROF; cabe sefialar que, el citado documento en digital estaba vigente y utilizado en los periodos 2021
y2022."
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vincule a las personas sefialadas en el pérrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidad
civiles y penales que correspondan”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada;
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comision del delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad
sancionadora de la Contraloria, y las acciones legales a cargo de las instancias competentes,
respectivamente.

2. Bickel Martinez Vasquez, identificado con DN () gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural, periodo de prestacion de servicio periodo: de 1 de setiembre de 2021 al 31 de
diciembre de 2021, designado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 103-2021-MDA/A de 1 de
setiembre de 2021(Apéndice n.° 66); segln planilla de contrato administrativo de servicio — CAS
D.L. 1057 n.® 011-2021-MDA/A correspondiente al mes de noviembre del 2021(Apéndice n.° 66);
planila de contrato administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 n.° 012-2021-MDA/A
correspondiente al mes de diciembre del 2021(Apéndice n.° 66), asimismo, como presidente del
Comité de Seleccion para llevar a cabo el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.® 002-2021-MDA/CS-1, contratacion para la ejecucion de la obra “Creacion de pistas y veredas
en el centro poblado de Accomarca - distrito de Accomarca - provincia de Vilcas Huaman - region
Ayacucho" con Cadigo Unico de Inversiones n.° 2392470, periodo 9 de noviembre de 2021 al 20
de diciembre de 2021, segiin Resolucion de Alcaldia n.® 127-2021-MDA/A de 9 de noviembre de
2021 (Apéndice n.° 14) y formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la
Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con namero de
Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38), a quien se le notificé el pliego
de hechos a través de medios fisicos, mediante cédula de notificacion n.° 004-2025-CG/0C2921-
SCE-MPVH de 12 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 63), quien no presentd sus comentarios
ylo aclaraciones, pese habérsele notificado el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion
n. ° 004-2025-CG/0C2921-SCE-MPVH de 12 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 63).

Que, en su condicion de gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, suscribio los
terminos de referencia adjuntos al informe n.® 045-2021-MDA/BMV-GIDUR de 3 de noviembre de
2021 (Apéndice n.° 6), en el que estableci6 como regla obligatoria la presentacion de la
declaracion jurada de aceptacion de penalidades y dispuso que los postores no podian modificar
el porcentaje correspondiente a los gastos generales fijos y variables, limitando con ello la
participacion de los postores.

Asi también, en su condicion de presidente del Comité de Seleccion, suscribi6 todas las paginas
de las bases iniciales (Apéndice n.° 18) e integradas (Apéndice n.° 22) del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-MDA/CS-1, dando fe de su contenido, luego de
haber participado en su elaboracién, pese a que en dichas bases se mantuvieron las restricciones
establecidas en los terminos de referencia, en virtud de las cuales se requirio a los postores la
presentacion de la declaracion jurada de aceptacion de penalidades y se dispuso que no podian
modificar el porcentaje correspondiente a los gastos generales fijos y variables, limitando con ello
la participacion de los postores.

De igual forma, en su condicién de presidente del Comité de Seleccién suscribié el formato
n.® 22 “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102 2021-SM-
1-2021-MDA/CS-1", nimero de acta 003-2021/CS de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 41),
a través del cual otorgo la buena pro al postor Consorcio Piramide, y, que, para ello, no admitié
las ofertas de ocho (8) postores, pese a que el Consorcio Piramide presenté una oferta econémica
superior, en relacion a las ofertas de los postores no admitidos, con una diferencia de
S/ 438 012,05; ademas, sefald que los postores inadmitidos incumplieron con la presentacion de
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los anexos n.° 3y 6; siendo que, en sus observaciones, exigio la presentacion de la declaracion
jurada de aceptacion de penalidades y sostuvo que los postores modificaron el porcentaje de los
gastos generales fijos y variables; pese a que dichos documentos no fueron establecidos como
requisitos de presentacion obligatoria para la admision de ofertas en las bases integradas de la
Adjudicacién Simplificada n..° 002-2021-MDA/CS-1(Apéndice n.° 22), en concordancia con las
bases estandar'’d; sin embargo, se evidencié que los citados postores cumplieron con la
presentacion de la documentacion obligatoria (anexos n.es 1, 2, 3, 4, 5 y 6) para la admision de
ofertas, conforme lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de
las bases integradas (Apéndice n.° 22) y en el literal a) del numeral 3 del Anexo | del D.U.
N.° 102-2021; en consecuencia, admitio Unicamente las ofertas de tres (3) postores; los hechos
descritos se dejé constancia a través de la suscripcion del formato n.° 13 “Acta de Evaluacién,
Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacién Simplificada -DU 102-2021-SM-1-
2021-MDA/CS-1" con numerc de Acta 003-2021/CS, de fecha 20 de diciembre de 2021
(Apéndice

n.° 38).

Del mismo modo, en su condicién de presidente del Comité de Seleccion alter6 las etapas del
procedimiento de seleccion, por cuanto, primero efectué la calificacion de ofertas antes de realizar
la evaluacién de las mismas, en esas condiciones, descalifico la oferta de dos (2) postores,
sefialando incumplimiento en la presentacion de declaracion jurada relacionada a los requisitos de
calificacién respecto a la experiencia del postor en la especialidad, pese a no ser una exigencia
establecida en las bases integradas y en el anexo | del D.U. N° 102-2021; ademas que, fue
advertida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través del
informe de accion de supervision de oficio n.® D002575-2021-OSCE de 26 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 19) notificada a la Entidad; y, que su acreditacion correspondia para el
perfeccionamiento del contrato, siendo asi, calificd como valida Gnicamente la oferta del postor
Consorcio Piramide', y continuando con la evaluacion de oferta, le otorgd un puntaje total de
ciento cinco (105) puntos; pese a que su oferta econdmica fue la mas alta en relacién a las ofertas
de los postores no admitidos; hechos que se dejé constancia en el formato n.° 13 “Acta de
Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-
2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021
(Apéndice n.° 38).

Situacion que limité a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores propuestas con econdmicas
con una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia en la contratacion.

Con los hechos descritos, el citado servidor contravino el articulo 1°, literales a), b), c) y e) del
articulo 2° de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias que establecen:

“Articulo 1. {...) La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de
los recursos publicos que se invierten (...) de tal manera que estas se efectiien en forma oportuna y bajo las
mejores condiciones de precio y calidad (...)", “Articulo 2. (...) a) Libertad de concurrencia Las Entidades
promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de contratacion que realicen,
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion
de précticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. b) Igualdad de trato Todos Jos
proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrandose
prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o
encubierto. (...) ¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de
que todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e

178 Directiva n.” 001-2019-OCE/CD, probada con la Resolucion n.® 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias.
179 Integrado Por Ludefa Consultores Ejecutares y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.L.R.L.
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imparcialidad. (...) y ) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el
interés publico que subyace a la contratacidn. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan
0 afecten la competencia.

Asimismo, inobservd lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9°, el numeral 16.2 del articulo
16 y el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
publicada el 11 de julio de 2014, vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que
disponen:

“Articulo 9. (...) 9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en
el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacioén y conducir el proceso de
contratacién (...) a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines pblicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley. (...)" y “Articulo 16. (...)16.2(...)
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el érea usuaria
(...) deben proporcionar acceso al proceso de contratacién en condiciones de igualdad y no tienen por efecto
la creacién de obstéaculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. {...)", “Articulo
28. (...) 28.2 Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del
diez por ciento (10%). En este Ultimo caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del
10% seran rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

()

De igual forma, vulneré el el numeral 29.8 del articulo 29; numeral 46.5 del articulo 46 y numeral
47.3 del articulo 47 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobé el
Reglamento de la Ley n.® 30225, publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que
disponen:

‘Articulo 29 (...) 29.8. El area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.”, “Articulo 46. (...) 46.5 Los integrantes del comité
de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en
el gjercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de
intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién publica
del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad”, “Articulo 47.
(...) 47.3. El comité de seleccion (...) elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo,
utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y
econdmica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del procedimiento de
seleccion no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con e/ Estado.

(.)

De mismo modo, contravino el numeral 68.4 del articulo 68; numeral 73.2 del articulo 73; numeral
74.1 del articulo 74; numeral 75.1 del articulo 75; articulo 89; numeral 91.1 del articulo 91 del
Decreto Supremo n.® 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobd el Reglamento de la Ley
n.® 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que disponen:

"Articulo 68. (...) 68.4. Tratandose de consulforia de obras y ejecucion de obras, se rechaza la oferta que
supere el valor referencial en mas del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) (...)", “Articulo 73 (...) 73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la
presentacion de lo exigido en los fiterales a), b), ¢), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden
a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas
en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”, “Articulo 74 (...) 74.1. La
evaluacién de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién a las ofertas que cumplen con
lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y
el orden de prelacion de las ofertas” “Articulo 75 (...) 75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de
seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, segun el orden de prelacion,
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verificando que cumplan con los requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor
que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada”, Articulo 89 (...) La Adjudicacion
Simplificada para la contratacion de bienes, servicios en general y obras se realiza conforme a las reglas
previstas en los articulos 71al 76; (...)", Articulo 91 (...) 91.1(...) Tratandose de bienes, servicios en general
y obras en el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de
las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el siguiente orden: a) Las microempresas y
pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su
totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa
de la materia; (...)".

Asimismo, contravino el literal a) y c) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia
n.® 102-2021'% de 29 de octubre de 2021, que dispone: ‘Decreto de Urgencia n.° 102-2021 (...)
ANEXO | (...) 3). Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo
consideran lo siguiente: a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como
directriz que las ofertas a presentar por los postores estén compuestas tinicamente por el anexo de la oferta
econdmica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacion posterior, incluso aqueilas relacionadas con la
totalidad de los requisitos de calificacion; cuyos formatos deben adjuntarse a las bases. (...) ¢) El dnico
factor de evaluacion sera el precio. {...)"

Asi también, vulnerd lo establecido en el literal c) y ) del sub numeral 2.2.1.1 y el sub numeral
2.2.1.2 del numeral 2.2. del capitulo 1l de la Seccion Especifica’® de las bases integradas del
Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice
n.° 22), que sefialan:

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il (...) 2.2.1.1. (...) ¢) Declaracion jurada de cumplimiento del
Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N°3) (...} ) EI
precio de la oferta en SOLES y: asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N°6): (...)”, 2.2.1.2 (...) De conformidad con el literal a) del numeral 3 del Anexo [ del
decreto de urgencia N° 102-2021, los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases se acreditaran para la
suscripcién del contrato (...)".

De igual manera, inobservé lo establecido en los literales d) y g) del sub numeral 2.2.1.1 y el sub
numeral 2.2.1.2 del numeral 2.2 del capitulo Il; los literales a) y b) del sub numeral 3.1.2 del numeral
3.1y el numeral 3.2 del CAPITULO il de la Seccién Especifica, de las “Bases estandar de
Adjudicacion Simplificada para la contratacién de la ejecucion de obras" de la Directiva
n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N.° 30225" aprobada con la
Resolucion

n.® 013-2019-OSCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias, que sefialan:

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il (...) 2.2. contenidos de las ofertas, “2.2.1.1. documentos para
la admision de la oferta (...) d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo il de la presente seccién. (Anexo N° 3), g) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA
MONEDA EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR LA OFERTA] y: (...), asimismo, la oferta incluye el monto de
la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N°6) (...)"; “2.2.1.2., Documentos para acreditar los
requisitos de calificacion (...) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo /il de la presente seccion de las bases (...)".
CAPITULOI{...) “3.1.2 Consideraciones especificas (...) a) Del equipamiento, se debe consignar aquel
equipamiento (equipo y/o maquinaria que se exirae del expediente técnico) clasificado como estratégico
para la ejecucion de la obra (...) b) Del plantel profesional, se debe consignar el plantel profesional clave
para la ejecucion de la obra, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecucion de la prestacién, como es
el caso del residente de obra. (...)". “3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION {(...) A.1 EQUIPAMIENTO

® Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecucion de gasto publico en materia de inversion orientado al financiamiento
de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano”
18 Condiciones especiales del procedimiento de seleccion.
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ESTRATEGICO {(...), A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE. Acreditacion: De
conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decrefo de Urgencia N°102-2021, este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcion del contrato. De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49
y el literal €) del numeral 139.1 del articufo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para
la suscripcion def contrato (...)".

De igual forma, con dicho accionar incumplié sus funciones establecidas en el articuio 44 y el
numeral 1 del articulo 45 del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Distrital de Accomarca (Apéndice n.° 69), aprobado con Ordenanza Municipal
n.® 002-2020-MDA/-A de 3 de enero de 2020 (Apéndice n.° 69), que sefialan:

“05.1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, Articulo 44. La
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural es un Organo de Linea, responsable de ejecutar y
evaluar los proyectos de desarrollo de Infraestructura y su mantenimiento. (...) Articulo 45. Son funciones
de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural (...). 1. Dirigir, programar, organizar y controlar
el proceso de la ejecucion de los proyectos de inversién publica en sus diferentes etapas en conformidad a
la normativa vigente. {...).

Quebranté, ademas, el Principio de Legalidad que debe regir toda actuacion de la administracion
publica, conforme prevé el numeral 1.1. y el numeral 1.5 del articulo IV del Titulo Preliminar de la
Ley n.° 27444 "L ey del Procedimiento Administrativo General”, publicado ef 11 de abril de 2001 y
modificatorias, que establecen: 1.1 “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines
para los que le fueron conferidas”, 1.5 “Las autoridades administrativas actuan sin ninguna clase de
discriminacion entre los administrados, otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,
resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés general”.

Incumplié también, como personal al servicio del Estado, lo establecido en el numeral 2 del articulo
6°, numeral 6 del articulo 7° y el numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.° 27815, Ley del Cddigo de
Etica de la Funcion Plblica, publicado el 13 de agosto de 2002 y modificatorias, los cuales refieren
lo siguiente: “Articulo 6 {...) 2. Probidad. Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.”,
“Articulo 7 {...) 6. Responsabilidad. Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en
forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion pablica (...)", “Articulo 8 (...) 2. Obtener Ventajas
Indebidas. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su
cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.”.

En consecuencia, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 1y 6 del articulo 1V, literales a) y ¢) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley n.® 28175
Ley Marco del Empleo Publico, publicado el 19 de febrero de 2004 y modificatorias, los cuales
precisan que: “Articulo IV (...) 1. Principio de legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el
empleo publico se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitucion Politica, leyes y reglamentos. El
empleado publico en el ejercicio de su funcién actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le
sefiala. (...) 6. Principio de probidad y ética publica. - Ef empleado publico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requieran la funcion publica’,
“Articulo 16 (...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico. (...) ¢)
Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos. {...)" y “Articulo 19
(...) Los empleados publicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de
las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio publico”.

Asimismo, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en numeral 9.1 del
articulo 9 de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias., que precisa lo siguiente: (...) Articulo
9. Responsabilidades Esenciales. 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta,
son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar fa documentacién y
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conducir el proceso de contratacion, asi como la efecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que
vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidad
civiles y penales que correspondan’”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada;
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comisién del delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad
sancionadora de la Contraloria, y las acciones legales a cargo de las instancias competentes,
respectivamente.

3. Eder Jake Gamboa Peralta, identificado con DNI - en su condicion de experto
independiente para llevar a cabo el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
N.° 002-2021-MDA/CS-1, contratacion para la ejecucion de la obra “Creacién de pistas y veredas
en el centro poblado de Accomarca - distrito de Accomarca - provincia de Vilcas Huaman - region
Ayacucho” con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2392470, periodo de 11 de setiembre de 2021 al
20 de diciembre de 2021, segln contrato n.° 081-2021-MDA/A de 11 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 67) y comprobante de pago n.® 367 de 19 de julioc de 2022'82(Apéndice n.° 67), y
designado como miembro titular 1 del Comité de Seleccion, para llevar a cabo el procedimiento
de seleccion Adjudicacion Simplificada N.° 002-2021-MDA/CS-1, contratacién para la ejecucion
de la obra “Creacion de pistas y veredas en el centro poblado de Accomarca - distrito de
Accomarca - provincia de Vilcas Huaman - region Ayacucho” con Cédigo Unico de Inversiones
n.° 2392470, periodo 9 de noviembre de 2021 al 20 de diciembre de 2021, segln Resolucion de
Alcaldia n.° 127-2021-MDA/A de 9 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 14) y formato
n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion
Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de
diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38); a quien se le notifico el pliego de hechos a través de medios
fisicos, mediante Aviso de notificacion del 12 de noviembre de 20258 (Apéndice n.° 63), quien no
presentd sus comentarios y/o aclaraciones, pese habérsele notificado el Aviso de nofificacion del
12 de noviembre de 2025'8 (Apéndice n.° 63); a través del cual, se le otorgd un plazo de dos (2) dias
habiles para que se apersone a las oficinas del OCI a recoger el pliego de hecho; sin embargo, no
recogio el citado pliego.

Que, en su condicion de experto independiente como miembro titular 1 del Comité de Seleccion,
suscribié todas las paginas de las bases iniciales (Apéndice n.° 18) e integradas (Apéndice
n.° 22) del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021-MDA/CS-1, dando fe de su contenido, luego de haber participado en su elaboracion,
pese a que en dichas bases se mantuvieron las restricciones establecidas en los términos de
referencia, en virtud de las cuales se requirié a los postores la presentacion de la declaracién
jurada de aceptacion de penalidades y se dispuso que los postores no podian modificar el
porcentaje correspondiente a los gastos generales (fijos y variables), limitando con ello la
participacion de los postores.

De igual forma, en su condicion de miembro del Comité de Seleccion suscribi¢ el formato n.° 22
“Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102 2021-SM-1-2021-
MDA/CS-1", con ntmero de Acta 003-2021/CS de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice

182 Que acredita el pago de los servicios prestados durante el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 102-2021-SM-1-2021-
MDA/CS-1.

183 Notificado en Av. 9 de diciembre 423 — Andrés Avelino Caceres Dorregaray — Huamanga — Ayacucho. (domicilio consignado en FICHA RENIEC)

'8¢ Notificado en Av. 9 de diciembre 423 — Andrés Avelino Caceres Dorregaray — Huamanga — Ayacucho. (domicilio consignado en FICHA RENIEC)
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n.° 41), a través del cual otorgé la buena pro al postor Consorcio Piramide, y, que, para ello, no
admitio las ofertas de ocho (8) postores, pese a que el Consorcio Piramide presentd una oferta
economica superior, en relacion a las ofertas de los postores no admitidos, con una diferencia de
S/ 438 012,05; ademas, sefialo que los postores inadmitidos incumplieron con la presentacion de
los anexos n.° 3y 6; siendo que, en sus observaciones, exigio la presentacion de la declaracion
jurada de aceptacion de penalidades y sostuvo que los postores modificaron el porcentaje de los
gastos generales fijos y variables; pese a que dichos documentos no fueron establecidos como
requisitos de presentacion obligatoria para la admision de ofertas en las bases integradas de la
Adjudicacion Simplificada N.° 002-2021-MDA/CS-1(Apéndice n.° 22), en concordancia con las
bases estandar'®s; sin embargo, se evidencié que los citados postores cumplieron con la
presentacion de la documentacion obligatoria (anexos n.s 1, 2, 3, 4, 5y 6) para la admision de
ofertas, conforme lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de
las bases integradas y en el literal a) del numeral 3 del Anexo | del D.U. N.° 102-2021; en
consecuencia, admitié unicamente las ofertas de tres (3) postores, los hechos descritos se dejo
constancia a través de la suscripcion del formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-
MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice
n.° 38).

Del mismo modo, en su condicién de miembro del Comité de Seleccién alterd las etapas del
procedimiento de seleccidn, por cuanto, primero efectud la calificacion de ofertas antes de realizar
la evaluacion de las mismas, en esas condiciones, descalifico la oferta de dos (2) postores,
sefialando incumplimiento en la presentacion de declaracion jurada relacionada a los requisitos de
calificacion respecto a la experiencia del postor en la especialidad, pese a no ser una exigencia
establecida en la bases integradas (Apéndice n.° 22) y en el anexo | del D.U. N° 102-2021;
ademas que, fue advertida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
a través del informe de accion de supervision de oficio n.° D002575-2021-OSCE de 26 de
noviembre de 2021 (Apéndice n.° 19) notificada a la Entidad; y, que su acreditacion correspondia
para el perfeccionamiento del contrato, siendo asi, calificé como valida Unicamente la oferta del
postor Consorcio Piramide'®, y continuando con la evaluacion de oferta, le otorgé un puntaje total
de ciento cinco (105) puntos; pese a que su oferta fue la méas alta en relacion a las ofertas de los
postores no admitidos; hechos que se dejé constancia en el formato n.° 13 “Acta de Evaluacion,
Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-
2021-MDA/CS-1", con numero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice
n.° 38).

Situacion que limit6 a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores propuestas con econdmicas
con una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia en la contratacién.

Con los hechos descritos, el citado servidor contravino el articulo 1°, literales a), b), ¢) y e) del
articulo 2° de fa Ley n.® 30225 Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias que establecen:

“Articulo 1. (...) La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de
fos recursos publicos que se invierten (...) de tal manera que estas se efectien en forma oportuna y bajo las
mejores condiciones de precio y calidad (...)", “Articulo 2. (...) a) Libertad de concurrencia Las Entidades
promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de contratacion que realicen,
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion
de précticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. b) Igualdad de trato Todos los
proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrandose

185 Directiva n.® 001-2019-OCE/CD, probada con la Resolucion n. 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias.
1 |ntegrado Por Ludefia Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.I.R.L.
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prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o
encubierto. (...) c) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de
que todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratacién se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad. (...) y e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el
interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan
0 afecten la competencia.

Asimismo, inobservo lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9 y el numeral 28.2 del articulo
28 de laLey n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, vigente
a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que disponen:

“Articulo 9. (...) 9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacién por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en
el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion (...) a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley. (...)" y, “Articulo 28. (...) 28.2
Tratdndose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas gue se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en més del diez por ciento (10%). En
este Ultimo caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% seran rechazadas sino
resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

()"

De igual forma, vulneré el el numeral 46.5 del articulo 46; numeral 47.3 del articulo 47; numeral
49.3 del articulo 49 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobé el
Reglamento de la Ley n.® 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que
disponen:;

‘Articulo 46. (...) 46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad

;??wszo}?é . competente sobre cualquier acto de corrupcién de la funcion pablica del que tuvieran conocimiento durante

el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad”, “Articulo 47. (...) 47.3. El comité de seleccion {...)
elabora los documentos del procedimiento de seleccién a su cargo, utilizando obligatoriamente los
documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente
de contratacién aprobado. Los documentos del procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones
que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado. (...)", Articulo 49. (...) 49.3 Tratandose
de obras y consulforia de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el érgano encargado
de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a
los sefialados en el presente articulo.”

De mismo modo, contravino el numeral 68.4 del articulo 68; numeral 73.2 del articulo 73; numeral
74.1 del articulo 74; numeral 75.1 del articulo 75; articulo 89; numeral 91.1 del articulo 91 del
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobo el Reglamento de la Ley
n.® 30225", publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que disponen:

“Articulo 68. (...) 68.4. Tratandose de consulforia de obras y ejecucion de obras, se rechaza la oferta que
supere el valor referencial en mas del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) (...)", “Articulo 73 (...) 73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la
presentacion de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden
a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas
en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”, “Articulo 74 (...) 74.1. La
evaluacidn de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas que cumplen con
lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y
el orden de prelacion de las ofertas” “Articulo 75 {...) 75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de
seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, segin el orden de prelacion,
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verificando que cumplan con los requisitos de calificacién especificados en las bases. La oferta del postor
que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada’, Articulo 89 (...) La Adjudicacion
Simplificada para la contratacion de bienes, servicios en general y obras se realiza conforme a las reglas
previstas en los articulos 71al 76; (...)", Articulo 91(...) 91.1 (...) Tratandose de bienes, servicios en general
y obras en el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion de
las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el siguiente orden: a) Las microempresas y
pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su
totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa
de la materia; (...)".

Asimismo, contravino el literal a) y ¢) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia
n.® 102-2021'" de 29 de octubre de 2021, que dispone: ‘Decreto de Urgencia n.° 102-2021 {...)
ANEXO [ (...) 3). Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo
consideran lo siguiente: a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como
directriz que las ofertas a presentar por los postores estén compuestas tinicamente por el anexo de fa oferta
econdmica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacion posterior, incluso aquellas relacionadas con la
fotalidad de los requisitos de calificacion; cuyos formatos deben adjuntarse a las bases. {...) ¢) El tnico
factor de evaluacion sera el precio. (...)".

Asi también, vulner¢ lo establecido en el literal ¢) y f) del sub numeral 2.2.1.1. y el numeral 2.2.1.2;
del numeral 2.2. del capitulo |l de la Seccion Especifica'® de las bases integradas del
Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice
n.° 22), que sefalan:

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il (...) 2.2.1.1. {...) c) Declaracion jurada de cumplimiento del
Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo il de la presente seccién. (Anexo N°3) (...) f) El
precio de la oferta en SOLES y: asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6). (...)”, 2.2.1.2 (...) De conformidad con el literal a) def numeral 3 del Anexo | del
decreto de urgencia N° 102-2021, los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo llf de la presente seccion de las bases se acreditaran para la
suscripcion del contrato (...)".

De igual manera, inobservo lo establecido en los literales d) y g) del sub numeral 2.2.1.1 y el sub
numeral 2.2.1.2 del numeral 2.2 del capitulo II; asimismo, los literales a) y b) del sub numeral 3.12
del numeral 3.1y el numeral 3.2 del CAPITULO Il de la Seccion Especifica de las “Bases estandar
de Adjudicacion Simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras” de la Directiva
n. 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccion a convocar en el marco de fa Ley N.° 30225" aprobada con la
Resolucion n.° 013-2019-OSCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias que
sefialan:

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il (...) 2.2. contenidos de las ofertas, “2.2.1.1. documentos para
fa admision de la oferta (...) d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtn el numeral
3.1 del Capitulo il de la presente seccion. (Anexo N° 3), g) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA
MONEDA EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR LA OFERTA]y: (...), asimismo, la oferta incluye el monto de
la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N°6) (...)"; “2.2.1.2., Documentos para acreditar los
requisitos de calificacion (...) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Caplitulo /Il de la presente seccion de las bases {...)".
CAPITULO Ilf {...) “3.1.2. Consideraciones especificas (...) a) Del equipamiento, se debe consignar
aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como
estratégico para la ejecucion de la obra (...) b) Del plantel profesional, se debe consignar el plantel
profesional clave para la ejecucion de la obra, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecucion de la
prestacion, como es el caso del residente de obra. (...)". “3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION (...) A.1

187 Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecucién de gasto pablica en materia de inversion orientado al financiamiento
de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano”
18 Condiciones especiales del procedimiento de seleccion.
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EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (...), A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
Acreditacion: De conformidad a lo establecido en ef Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-2021, este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. De conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion def contrato {...)”

Asi también, con dicho accionar incumplio sus funciones establecidas en la clausula séptima del
contrato n.° 081-2021-MDA/A de 11 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 67), que sefiala:
“CLAUSULA SEPTIMA: Obligaciones de las Partes (...) A).- El Experto Independiente: Se obliga cumplir
las siguientes funciones especificas: Asesoria técnica, formar parte del comité de seleccion en su calidad
de Experto Independiente y participar en elaborar bases, convocar al proceso, absolver las consultas y
observaciones, evaluar propuestas, otorgar la buena pro, declarar desierto, nulidad, cancelacion y otros
referentes al procedimiento de seleccion. (...)".

Transgredio, ademas, el Principio de Legalidad que debe regir toda actuacion de la administracion
publica, conforme prevé el numeral 1.1. y el numeral 1.5 del articulo IV del Titulo Preliminar de la
Ley n.° 27444 “| ey del Procedimiento Administrativo General”, publicado el 11 de abril de 2001 y
modificatorias, que establecen: 1.1 “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines
para los que le fueron conferidas”, 1.5 “Las autoridades administrativas acttan sin ninguna clase de
discriminacion entre los administrados, otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,
resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés general”.

Incumplié también, como personal al servicio del Estado, lo establecido en el numeral 2 del articulo
6°, numeral 6 del articulo 7 y el numeral 2 del articulo 8 de la Ley n.° 27815, Ley del Cddigo de
Etica de la Funcién Pablica, publicado el 13 de agosto de 2002 y modificatorias, los cuales refieren
lo siguiente: “Articulo 6 (...) 2. Probidad. Actiia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.”,
‘Articulo 7 (...) 6. Responsabilidad. Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en
forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica (...)", “Articulo 8 (...) 2. Obtener Ventajas
Indebidas. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su
cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.”

En consecuencia, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 1y 6 del articulo 1V, literales a) y c) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley n.* 28175
Ley Marco del Empleo Publico, publicado el 19 de febrero de 2004 y modificatorias, los cuales
precisan que: “Articulo IV (...) 1. Principio de legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el
empleo publico se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitucion Politica, leyes y reglamentos. El
empleado publico en el ejercicio de su funcién actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le
sefiala. (...) 6. Principio de probidad y ética publica. - El empleado ptblico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requieran la funcion publica”,
“Articulo 16 {...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio pablico. (...) c)
Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos. (...)" y “Articulo 19
(...) Los empleados pablicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de
las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio publico”.

Asimismo, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en numeral 9.1 del
articulo 9 de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que precisa lo siguiente: ...) Articulo
9. Responsabilidades Esenciales. 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacién por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta,
son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y
conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que
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vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidad
civiles y penales que correspondan’”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada;
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comision del delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad
sancionadora de la Contraloria, y las acciones legales a cargo de las instancias competentes,
respectivamente.

4. Julio Javier Ochoa Alarcén, identificado con DNI @ en su condicion de jefe de la Unidad
de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Accomarca, periodo de 4 de
enero de 2021 al 28 de febrero del 2022, seglin Resolucion de Alcaldia N° 002-2021-MDA/A de 4
de enero de 2021(Apéndice n.° 68), ratificado mediante Resolucion de Alcaldia
N° 002-2022-MDA/A de 4 de enero de 2022 (Apéndice n.® 68), segln planilla de contrato
administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 N° 011-2021-MDA/A correspondiente al mes de
noviembre del 2021(Apéndice n.° 68); planilla de contrato administrativo de servicio - CAS D.L.
1057 N°® 012-2021-MDA/A correspondiente al mes de diciembre del 2021(Apéndice n.° 68),
planilla de contrato administrativo de servicio — CAS D.L. 1057 N° 001-2022 correspondiente al
mes de enero del 2022 (Apéndice n.° 68); planilla de contrato administrativo de servicio — CAS
D.L. 1057 N° 002-2022/MDA/CPC/DOL/Jefe Personal correspondiente al mes de febrero del 2022
(Apéndice n.° 67); y, designado como miembro titular 2 del Comité de Seleccién, para llevar a
cabo el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N.° 002-2021-MDA/CS-1, para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Creacion de pistas y veredas en el centro poblado de
Accomarca - distrito de Accomarca - provincia de Vilcas Huaman - region Ayacucho” con Codigo
Unico de Inversiones n.° 2392470, periodo 9 de noviembre de 2021 al 20 de diciembre de 2021,
segun Resolucion de Alcaldia n.® 127-2021-MDA/A de 9 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 14)
y formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la
Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con numero de Acta
003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38), a quien se le notificd el pliego de
hechos através de medio fisicos, mediante cédula de notificacion n.° 001-2025-CG/0C2921-SCE-
MPVH de 12 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 63), quien no presentd sus comentarios y/o
aclaraciones, pese habérsele notificado el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion
n. © 001-2025-CG/0C2921-SCE-MPVH, de 12 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 63).

Que, en su condicién de miembro titular 2 del comité de seleccion suscribio todas las paginas de
las bases iniciales {Apéndice n.° 18) e integradas (Apéndice n.° 22) del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.© 002-2021-MDA/CS-1, dando fe de su contenido, luego de
haber participado en su elaboracién, pese a que en dichas bases se mantuvieron las restricciones
establecidas en los términos de referencia, en virtud de las cuales se requirio a los postores la
presentacion de la declaracion jurada de aceptacion de penalidades y se dispuso que los postores
no podian modificar el porcentaje correspondiente a los gastos generales fijos y variables,
limitando con ello la participacion de los postores.

De igual forma, en su condicién de miembro titular 2 del Comité de Seleccion suscribié el formato
n.° 22 "Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102 2021-SM-
1-2021-MDA/CS-1", con niimero de Acta 003-2021/CS de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice
n.° 41), a través del cual otorgd la buena pro al postor Consorcio Piramide, y, que, para ello, no
admitio las ofertas de ocho (8) postores, pese a que el Consorcio Piramide presenté una oferta
economica superior, en relacion a las ofertas de los postores no admitidos, con una diferencia de
S/ 438 012,05; ademés sefialo que los postores inadmitidos incumplieron con la presentacion de
los anexos n.° 3 y 6; siendo que, en sus observaciones, exigio la presentacion de la declaracion
jurada de aceptacion de penalidades y sostuvo que los postores modificaron el porcentaje de los
gastos generales fijos y variables; pese a que dichos documentos no fueron establecidos como
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requisitos de presentacién obligatoria para la admision de ofertas en las bases integradas de la
Adjudicacion Simplificada N.° 002-2021-MDA/CS-1, en concordancia con las bases estandar's,
sin embargo, se evidencié que los citados postores cumplieron con la presentacion de la
documentacion obligatoria (anexos n.%s 1, 2, 3, 4, 5 y 6) para la admision de ofertas, conforme lo
establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo [l de la Seccién Especifica de las bases integradas
(Apéndice n.° 22) y en el literal a) del numeral 3 del Anexo | del D.U. N.° 102-2021; en
consecuencia, admitié inicamente las ofertas de tres (3) postores, los hechos descritos se dejo
constancia a través de la suscripcion del formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-SM-1-2021-
MDA/CS-1", con nimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 38).

Del mismo modo, en su condicion de miembro del Comité de Seleccion alterd las etapas del
procedimiento de seleccion, por cuanto, primero efectud la calificacion de ofertas antes de realizar
la evaluacion de las mismas, en esas condiciones, descalifico la oferta de dos (2) postores,
sefialando incumplimiento en la presentacion de declaracion jurada relacionada a los requisitos de
calificacion respecto a la experiencia del postor en la especialidad, pese a no ser una exigencia
establecida en las bases integradas y en el anexo | del D.U. N° 102-2021; ademas que, fue
advertida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través del
informe de accidn de supervision de oficio n.® D002575-2021-0SCE de 26 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 19) notificada a la Entidad; y, que su acreditacion correspondia para el
perfeccionamiento del contrato, siendo asi, calificd como valida (inicamente la oferta del postor
Consorcio Piramide'®, y continuando con la evaluacién de oferta, le otorgd un puntaje total de
ciento cinco (105) puntos; pese a que su oferta econdémica fue la mas alta en relacion a las ofertas
de los postores no admitidos; hechos que se dejo constancia en el formato n.” 13 “Acta de
Evaluacién, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-
2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con numero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre de 2021
(Apéndice n.° 38).

Asimismo, en su condicion de jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, viso el contrato
n.® 015-2022-MDA/A de 18 de enero de 2022 (Apéndice n.° 55), pese haber realizado la revision
de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, no advirtié que el postor Consorcio
Piramide, no acreditd la posesion, compromiso de compra venta o alquiler u otro documento del
requisito de calificacion del equipamiento estratégico de dos (2) equipos solicitados en las bases
integradas (01 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 HP'®' y 01 Estacion Total'%?); asi también,
no acreditd la experiencia del equipo profesional propuesto en relacion al especialista de Calidad;
igualmente, no acredité disponer la carta fianza de garantia de fiel cumplimiento; por cuanto, la
fecha de emision de la citada carta fianza es del 9 de febrero de 2022; fecha posterior a la
presentacion de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, siendo esta el 7 de enero
de 2022, incluso fecha posterior a la suscripcion del contrato, siendo este el 18 de enero de 2022,
es decir, la carta fianza fue presentada veintidos (22) dias calendario después de la suscripcion
de contrato, advirtiéndose que a la fecha de suscripcion de contrato la Entidad no contaba con la
garantia de fiel cumplimiento vigente.

L
§ ﬁi"‘ B

e Con lo cual, limit6 a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores propuestas con econémicas
con una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia en la contratacion.

??' 8 Directiva n.° 001-2019-OCE/CD, probada con la Resolucion n.® 013-2019-OSCE/PRE y modificatorias.
1% |ntegrado Por Ludeda Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.[R.L.
191 Consignada en el item 9 del numeral 1.22.5 Equipamiento estratégico del item 1.22 Censideraciones especificas, del capitulo 11l de las Bases
integradas de la Adjudicacion Simplificada N°002- 2021-MDA/CS-1.
192 Gonsignada en el item 22 del 1.22.5 equipamiento estratégico del capitulo 11l de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada N°002-
2021-MDA/CS-1.
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Con los hechos descritos, el citado servidor contravino el articulo 1°, literales a), b), c) y e) del
articulo 2° de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias que establecen:

“Articulo 1. (...) La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de
los recursos publicos que se invierten (...) de tal manera que estas se efectien en forma oportuna y bajo las
mejores condiciones de precio y calidad (...)", "Articulo 2. (...) a) Libertad de concurrencia Las Entidades
promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de contratacion que realicen,
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion
de précticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. b) Igualdad de trato Todos los
proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrandose
prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o
encubierto. (...) c) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de
que todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad. (...) y e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el
interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de précticas que restrinjan
o afecten la competencia.

Asimismo, inobservd lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9 y el numeral 28.2 del articulo
28 de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, vigente
a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que disponen:

“Articulo 9. (...) 9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en
el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion (...) a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley. (...)" y, “Articulo 28. (...) 28.2
Tratandose de ejecucion o consulforia de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez por ciento (10%). En
este ulfimo caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% seran rechazadas sino
resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.

()

De igual forma, vulnerd el el numeral 46.5 del articulo 46; numeral 47.3 del articulo 47; numeral
49.3 del articulo 49 del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF “Decreto Supremo que aprobo el
Reglamento de la Ley n.° 30225, publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que
disponen:

"Articulo 46. (...) 46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion pablica del que tuvieran conocimiento durante
el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad”, “Articulo 47. (...) 47.3. El comité de seleccion {...)
elabora los documentos del procedimiento de seleccién a su cargo, utilizando obligatoriamente los
documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econdmica contenida en el expediente
de contratacién aprobado. Los documentos del procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones
que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado. (...)", Articulo 49. (...) 49.3 Tratandose
de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el 6rgano encargado
de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a
los sefialados en el presente articulo.”

De mismo modo, contravino el numeral 68.4 del articulo 68; numeral 73.2 del articulo 73; numeral
74.1 del articulo 74; numeral 75.1 del articulo 75; articulo 89; numeral 91.1 del articulo 91; literal
e) del sub numeral 139.1 del articulo 139 y 149.1 del articulo 149 del Decreto Supremo
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n.® 344-2018-EF "Decreto Supremo que aprobo el Reglamento de la Ley n.® 30225", publicado el
31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, que disponen:

"Articulo 68. (...) 68.4. Tratandose de consultoria de obras y ejecucion de obras, se rechaza la oferta que
supere el valor referencial en mas del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) (...)”, “Articulo 73 (...) 73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la
presentacion de lo exigido en los literales a), b), ¢), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden
a las caractleristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas
en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”, “Articulo 74 (...) 74.1. La
evaluacion de ofertas consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion a las ofertas que cumplen con
lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y
el orden de prelacion de las ofertas” “Articulo 75 (...) 75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de
seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, sequn el orden de prelacion,
verificando que cumplan con los requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor
que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada’, Articulo 89 (...) La Adjudicacion
Simplificada para la contratacién de bienes, servicios en general y obras se realiza conforme a las reglas
previstas en los articulos 71 al 76; (...)",

Articulo 91 (...) 91.1 (...) a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten
tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; (...)", “Articulo 139. (...} 139.1. Para
perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo previsto en los
documentos del procedimiento de seleccién, lo siguiente: a) Garantias, salvo casos de excepcion. (...) €)
Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional en
el caso de obras y consultoria de obras. (...)", y “Articulo 149 (...) 149.1 Como requisito indispensable para
perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente
hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios
en general y consulforias en general, o hasta el consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucion
y consultoria de obras.

Q’ \\’C}\ Asimismo, contravino el literal a), c) y e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia
CHISION |5

)} n.° 102-2021'% de 29 de octubre de 2021, que dispone: “Decreto de Urgencia n.° 102-2021 {(...)

ANEXO | (...) 3). Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo
consideran lo siguiente: a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como
VP directriz que las ofertas a presentar por los postores estén compuestas unicamente por el anexo de la oferta
econémica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacion posterior, incluso aquellas relacionadas con la
totalidad de los requisitos de calificacion; cuyos formatos deben adjuntarse a las bases. (...) ¢) El (nico
factor de evaluacion sera el precio. (...), €) Como requisito para la suscripcion del contrato y sin perjuicio de
la demas documentacién prevista en las bases para ello, el postor ganador debe presentar los documentos
que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificacion relacionados con: la experiencia del postor
y/o del personal clave, formacién académica y/o capacitacién del personal clave, equipamiento estratégico,
infraestructura estratégica y/o requisitos de habilitacion para el desarrollo de la actividad, de acuerdo a la
normativa especial vinculada al objeto de la contratacion; asi como la garantia de fiel cumplimiento, cartas
fianza o pélizas de caucién emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. {...)".

Asi también, vulner¢ lo establecido en el literal ¢) y f) del sub numeral 2.2.1.1.y el sub numeral
2.2.1.2 del numeral 2.2; literales a), n) y p) del numeral 2.3 y el numeral 2.4. del capitulo II, de la
Seccion Especifica'® de las bases integradas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada N.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), que sefialan:

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO i {...) 2.2.1.1. (...) c) Declaracion jurada de cumplimiento del
Expediente Técnico, segtn el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N°3) (...) f) El

193 Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para |a ejecucion de gasto publico en materia de inversion orientado al financiamiento
de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano”
194 Condiciones especiales del procedimiento de seleccion.
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precio de la oferta en SOLES y: asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N°6); (...)", 2.2.1.2 (...) De conformidad con el literal a) del numeral 3 del Anexo | del
decreto de urgencia N° 102-2021, los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases se acreditaran para la
suscripcion del contrato (...)", “2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO(...) a) Garantia
de fiel cumplimiento del contrato (...), n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. (...). Y
p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacidn que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel
profesional clave”, 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (...) El contrato, se perfecciona con la
suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del
plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en MESA DE
PARTES UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE ACCOMARCA S/N.

Asimismo, transgredié lo dispuesto en el sub numeral 1.22.4, el sub numeral 1.22.5 del numeral
1.22 y el numeral 3.2 Requisitos de calificacion del capitulo Il de la Seccion Especifica’® de las
bases integradas del Procedimiento de Seleccion  Adjudicacion  Simplificada
N.° 002-2021-MDA/CS-1 (Apéndice n.° 22), que sefialan:

CAPITULO i {...) “1.22.4. plantel profesional clave, el equipo técnico minimo requerido para la ejecucion
de obra del Proyecto, serd multidisciplinario, el mismo que estaré compuesto por:

Especialista en calidad {...)"”

residente y/o Inspector y/o
supervisor y/o jefe y/o asistente

Obras en general

experiencia se
computa desde la

Experiencia
" Tipo de | Tiempo de -
Cargo desempefiado Experiencia Experiencia Acreditacion
Especialista y/o ingeniero ylo 12 meses (La | Documentos para la

acreditacion  de  cargos
desempaiiados: dicho requisito

0 responsable de: control de
calidad 0 calidad 0
aseguramiento de calidad o
programa de calidad o
protocolos de calidad.

obtencion de Ila
colegiatura.)

de calificacién se acreditara para
la suscripcion del contrato.

1.22.5. Del equipamiento estratégico, Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta
gjecucion de la obra, los postores deberén acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria {...), 9
COMPACTADCR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP, cantidad (01); 22. ESTACION TOTAL, cantidad (01)
(...) Documentos para la acreditacion del equipamiento: dicho requisito de calificacién se acreditara para
la suscripcion del contrato. (...)".

“3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos
3 Detalle de Equipo y/o Maquinaria seguin Bases integradas y Oferta del :
i Consorcio Piramide Fatiiitad
{...)
9 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
{..)
22 | ESTACION TOTAL 01
1% Condiciones especiales del procedimiento de seleccion.
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Pl

Acreditacion

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-2021,
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion

del contrato.
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos _
CARGO PROFESION

12 meses de experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
Especialista | Inspector y/o supervisor y/o jefe ylo asistente o responsable de: control de
en Calidad calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos
de calidad.
ol

Acreditacién

De conformidad a lo establecido en el Anexo 01 del Decreto de Urgencia N°102-2021,
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

De igual manera, inobservé lo establecido en los literales d) y g) del sub numeral 2.2.1.1y el sub
numeral 2.2.1.2. del numeral 2.2, los literales a), o) y q) del numeral 2.4 y el numeral 2.5 del
capitulo II; asimismo, los literales a) y b) del sub numeral 3.1.2 del numeral 3.1y los literales A.1y
A.3 del numeral 3.2 del CAPITULO Ill de la Seccion Especifica de las “Bases estandar de
Adjudicacion Simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras” de la Directiva
n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N.° 30225" aprobada con la
Resolucién n.° 013-2019-OSCE/PRE, publicado el 29 de enero de 2019 y modificatorias.

“SECCION ESPECIFICA (...) CAPITULO Il {...) 2.2. contenidos de las ofertas, “2.2.1.1. documentos para
la admisién de la oferta (...) d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral
3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3), g) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA
MONEDA EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR LA OFERTA] y: (...), asimismo, la oferta incluye el monto de
la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N°6) (...)"; “2.2.1.2., Dacumentos para acreditar los
requisitos de calificacion. Incorporar en la oferfa los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases (...) 2.4
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO El postor ganador de la buena pro debe presentar
los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: a) Garantia de fiel cumplimiento (...) o) Copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. (...) ) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. (...)" “2.5 PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO (...) El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para
dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en [INDICAR LUGAR Y DIRECCION EXACTA DONDE DEBE
DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR]{...)".

CAPITULOII (...) “3.12 Consideraciones especificas (...) a) Del equipamiento, se debe consignar aquel
equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico
para la ejecucion de la obra (...) b) del plantel profesional, se debe consignar el plantel profesional clave
para la ejecucién de la obra, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecucién de la prestacion, como es
el caso del residente de obra. (...)". “3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION (...) A.1 EQUIPAMIENTO
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ESTRATEGICO {...) A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE {(..) Acreditacién; De
conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato (...)"

De igual forma, con dicho accionar incumplié sus funciones establecidas en el articulo 37 y
numerales 1, 3, 4 y 11 del articulo 38 del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Distrital de Accomarca (Apéndice n.° 69), aprobado con Ordenanza Municipal
n.° 002-2020-MDA/-A de 3 de enero de 2020'% (Apéndice n.° 69), que sefalan:

“04.2.2. UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, Articulo 37. La Unidad de Logistica y
Control Patrimonial es una Unidad Orgénica dependiente de la Oficina de Administracién y Rentas, es el
encargado de planificar, organizar, normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales, de todos los
bienes y servicios que requieren todas las unidades orgénicas de la Municipalidad (...) Articulo 38. Son
funciones de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial las siguientes: (...) 1. Gestionar y ejecutar las
actividades comprendidas en el Sistema Nacional de Abastecimiento. (...) 3. Programar, dirigir, ejecutar y
controlar la aplicacion de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Publico. 4. Coordinar, programar,
ejecutar, supervisar e informar transparentemente los procesos de contratacion de bienes, servicios y obras
requeridos por la entidad del Sector

Publico. (...) 11. Otras actividades propias del Sistema Nacional de Abastecimiento. {...)".

Quebranto, ademas, el Principio de Legalidad que debe regir toda actuacion de la administracion
publica, conforme prevé el numeral 1.1. y el numeral 1.5 del articulo 1V del Titulo Preliminar de la
Ley n.® 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, publicado el 11 de abril de 2001 y
modificatorias, que establecen: 1.1 “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines
para los que le fueron conferidas”, 1.5 “Las autoridades administrativas actan sin ninguna clase de
discriminacion entre los administrados, otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,
resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés general”.

Incumplié también, como personal al servicio del Estado, lo establecido en el numeral 2 del articulo
6°, numeral 6 del articulo 7°, el numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.° 27815, Ley del Cddigo de
Etica de la Funcién Publica, publicado el 13 de agosto de 2002 y modificatorias, los cuales refieren
lo siguiente: “Articulo 6 {...) 2. Probidad. Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer
elinterés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sio por interpésita persona.”,
"Articulo 7 (...) 6. Responsabilidad. Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en
forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion pablica (...)", “Articulo 8 (...) 2. Obtener Ventajas
Indebidas. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su
cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.”

En consecuencia, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 1y 6 del articulo 1V, literales a) y c) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley n.* 28175
Ley Marco del Empleo Publico, publicado el 19 de febrero de 2004 y modificatorias, los cuales
precisan que: “Articulo IV (...) 1. Principio de legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el
empleo publico se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitucién Politica, leyes y reglamentos. El
empleado pablico en el gjercicio de su funcion actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le
sefiala. (...) 6. Principio de probidad y ética publica. - El empleado publico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requieran la funcidn publica”,
"Articulo 16 (...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio pablico. (...) ¢)
Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos. (...)” y “Articulo 19
(...) Los empleados publicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de
las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio ptiblico”.

196 Documento remitido por la Entidad mediante correo electronico muniaccomarca2326@amail.com en formato digital el 29 de octubre de 2025;
asimismo, mediante oficio n.® 398-2025-MDAJ/A. de 28 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 69); y el numeral 2, el alcalde de la Entidad informé lo
siguiente: “Al respecto remite documento remite documento en digital en 39 folios (ROF) y la ordenanza municipal N°® 002-2020-MDA/-A de 02
de enero de 2020 (Apéndice n.° 69), documento con el cual se aprobd el ROF; cabe sefialar que, el citado documento en digital estaba vigente
y utilizado en los periodos 2021 y 2022,
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Asimismo, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en numeral 9.1 del
articulo 9 de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014,
vigente a partir de 9 de enero de 2016 y sus modificatorias, que precisa lo siguiente: “(...) Articulo
9. Responsabilidades Esenciales. 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacién por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta,
son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y
conducir el proceso de contratacion, asi como la efecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestién por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que
vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidad
civiles y penales que correspondan’.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada;
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comision del delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad
sancionadora de la Contraloria, y las acciones legales a cargo de las instancias competentes,
respectivamente.

. ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujetas a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Funcionarios de la Entidad
establecieron condiciones restrictivas en los términos de referencia, conservandolas en las
bases y en su integracion;, asimismo, no admitieron ofertas de postores alegando
incumplimientos no previstos en las bases y en el anexo 1 del D.U.102-2021, alterando las
etapas del procedimiento de seleccion y otorgando la buena pro a postor que oferté la
propuesta econémica mas alta, quien ademas no cumplié con acreditar la garantia de fiel
cumplimiento ni la totalidad de requisitos de calificacion para la suscripcion del contrato;
situacion que limitd a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores ofertas econoémicas con
una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad de trafo,
transparencia y competencia en la contratacién”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del
Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Funcionarios
de la Entidad establecieron condiciones restrictivas en los términos de referencia,
conservandolas en las bases y en su integracion; asimismo, no admitieron ofertas de postores
alegando incumplimientos no previstos en las bases y en el anexo 1 del D.U.102-2021,
alterando las etapas del procedimiento de seleccion y otorgando la buena pro a postor que
oferto la propuesta econdmica mas alfa, quien ademas no cumplio con acreditar la garantia de
fiel cumplimiento ni la totalidad de requisitos de calificacion para la suscripcion del contrato;
situacion que limité a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores ofertas econémicas con
una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia en la contratacion”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del
Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estéan
identificados en el Apéndice n.° 1.

Informe de Control Especifico n.° 024-2025-2-2921-SCE
Periodo: Del 3 de noviembre de 2021 al 9 de febrero de 2022, Pagina 126 de 134

000126



Lg ) CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la Municipalidad Distrital de Accomarca, se formulé la conclusion siguiente:

De la revision al a la documentacion relacionada al procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1, se advirti¢ que el gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural, en los términos de referencia, establecio como regla la presentacion de
declaracién jurada de aceptacion de penalidades; y respecto al valor referencial, sefalé que los
postores no podian modificar el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables;
requerimientos que fueron mantenidos por el Comité de Seleccion en las bases iniciales siendo
aprobada por el alcalde de la Entidad, incluso hasta su integracion; limitando la participacion de
postores.

lgualmente, el Comité de Seleccién no admiti6 ofertas de ocho (8) postores; sefialando
incumplimiento en la presentacion del anexo n.® 3 y 6; sefialando que los postores no presentaron
la declaracion jurada de aceptaciones de penalidades; y que los citados postores modificaron el
porcentaje de los gastos generales; cabe sefialar, que si bien dichas exigencias fueron requeridas
en los términos de referencia; pero no fueron establecidos como documentos de presentacion
obligatoria para la admision de ofertas en las bases integradas pese a que, cabe sefalar que los
citados postores cumplieron con la presentacion de documentacion obligatoria (anexos ns 1, 2,
3,4, 5y 6), para la admision de ofertas, conforme lo sefialado en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo
Il de la Seccion Especifica de las bases integradas; asi como, lo establecido en el literal a) numeral
3 del anexo | del D.U. N° 102-2021; siendo asi, admitieron Unicamente la oferta de tres (3)
postores.

Asimismo, se advirtié que el Comité de Seleccion alter6 las etapas del procedimiento de seleccion;
debido a que, efectuaron primero la calificacion de ofertas antes de realizar la evaluacion de las
mismas, en esas condiciones descalificaron la oferta de dos (2) postores, sefialando el
incumplimiento en la presentacion de declaracion jurada relacionada a los requisitos de calificacion
respecto a la experiencia del postor en la especialidad, pese a no ser una exigencia establecida
en las bases integradas y en el anexo | del D.U. N° 102-2021; ademas que fue advertida por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a través del informe de accion de
supervision notificada a la Entidad; y que su acreditacion correspondia para el perfeccionamiento
del contrato, siendo asi, el Comité de Seleccion califico inicamente la oferta del postor Consorcio
Piramide'®”, continuando con la evaluacion de ofertas; y al ser la Unica oferta, el Comité de
Seleccion en su evaluacion otorgd un puntaje total de ciento cinco (105) puntos, pese a que su
oferta fue la mas alta en relacion a los postores no admitidos.

Siendo asi, el Comité de Seleccion otorgd la buena pro al Consorcio Piramide, mediante el formato
n.° 22 “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102 2021-SM-
1-2021-MDA/CS-17, con niimero de Acta 003-2021/CS de 20 de diciembre de 2021, pese a que el
postor oferté un monto mayor en relacion a los postores no admitidos, por una diferencia de
S/438 012,05.

Por otro lado, en la etapa de perfeccionamiento de contrato, a pesar a que el Consorcio Piramide,
no acreditd la posesion, compromiso de compra venta o alquiler u otro documento del requisito de
calificacion del equipamiento estratégico de dos (2) equipos solicitados en las bases integradas;
asi también, no acredité la experiencia laboral del equipo profesional propuesto, en relacion al
especialista en Calidad; igualmente, no acredité disponer de la carta fianza de garantia de fiel

197 Integrado Por Ludefia Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C. & Piramide Proyectos para el Desarrollo E.I.R.L.
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cumplimiento; por cuanto, la fecha de emision de la citada carta fianza es del 9 de febrero de 2022;
fecha posterior a la presentacion de los documentos para el perfeccionamiento del contrato;
inclusive con fecha posterior a la suscripcion del contrato, siendo ésta el 18 de enero de 2022; es
decir, la carta fianza fue presentada veintidos (22) dias calendario después de la suscripcion de
contrato; bajo esas condiciones, el jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, en su
condicion de encargado de las contrataciones, valido la documentacion para el perfeccionamiento
del contrato presentada por el Consorcio Piramide, permitiendo la suscripcion del contrato
n.® 015-2022-MDA/A de 18 de enero de 2022 (Apéndice n.° 55), suscrita entre el alcalde de la
Entidad y el representante comin del Consorcio Piramide.

Los hechos expuestos limitaron a la Entidad la posibilidad de acceder a mejores ofertas
econdmicas con una diferencia de S/438 012,05, afectando la libertad de concurrencia, igualdad
de trato, transparencia y competencia en la contratacion.

(Irregularidad n.° 1)

VI. RECOMENDACIONES
Al Organo Instructor:

1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores piblicos de la Municipalidad
Distrital de Accomarca comprendidos en los hechos observados del presente Informe de
Control Especifico, de acuerdo a su competencia.

(Conclusion n.° 1)

A la Procuraduria Piblica Especializada en Delitos de Corrupcién

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y los servidores publicos comprendidos
en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico con la finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)

) VII. APENDICES

Apéndice n.°1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4: Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 097-2021-MDA/A. de 26 de
agosto de 2021.

Apéndice n.°5: Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.* 141-2021-MDA/A de 6 de
diciembre de 2021.

Apéndice n.°6: Copia autenticada del informe n.° 045-2021-MDA/BMV-GIDUR de 3 de
noviembre de 2021 y copia autenticada de los Términos de Referencia -TDR
para la contratacion de ejecucion de la obra “Creacion de Pistas y Veredas en
la localidad de Accomarca, distrito de Accomarca — Vilcas Huaman -
Ayacucho” CUI N° 2392470.

Apéndice n.°7: Copia autenticada del informe n.° 026-2020-MDA/ULCP/JJOA. de 5 de
noviembre de 2021.

Apéndice n.°8: Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 125-2021-MDA/A de 8 de
noviembre de 2021

Apéndice n.°9: Copia autenticada del formato n.° 01 Solicitud de certificacién de crédito
presupuestario de 8 de noviembre de 2021.
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Apéndice n.° 10:
Apéndice n.° 11:
Apéndice n.° 12:
Apéndice n.° 13:
Apéndice n.° 14:
Apéndice n.° 15:
Apéndice n.° 16:
Apéndice n.° 17:

Apéndice n.° 18:

Apéndice n.° 19:
Apéndice n.° 20:
Apéndice n.° 21:

Apéndice n.° 22

Apéndice n.° 23:

Apéndice n.° 24:

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:

Apéndice n.° 27:

Apéndice n.° 28:

Apéndice n.° 29:

Copia autenticada de la certificacion de crédito presupuestario - Nota
n.® 0000000153 de 8 de noviembre de 2021.

Copia autenticada del informe n.° 043-2021-MDA/DOL/CPC/Planificacion y
Presupuesto de 9 de noviembre de 2021.

Copia autenticada del formato n.® 02 Solicitud y aprobacion de expediente de
Contratacion de 9 de noviembre de 2021.

Copia autenticada del informe n.° 029-2021-MDA/ULCP/JJOA de 9 de
noviembre de 2021.

Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.° 127-2021-MDA/A de 9 de
noviembre de 2021.

Copia autenticada del resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias
(Ejecucion de obra) de 9 de noviembre de 2021.

Copia autenticada de la constancia de previsién de crédito presupuestario
n.® 001-2021-MDA/DOL/CPC/PLANIF Y PTO de 10 de noviembre de 2021.
Copia autenticada del formato n.® 07 Solicitud y aprobacion de bases o
solicitud de expresion de interés de 10 de noviembre de 2021.

Copia autenticada de las Bases del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 para la contratacién de la ejecucion de
la obra “Creacion de pistas y veredas en la localidad de Accomarca - Vilcas
Huaman - Ayacucho” con Cédigo Unico:2392470 y que fue publicada en el
SEACE el 12 de noviembre 2021.

Impresién con firma digital del informe de accién de supervisién de oficio
n.° D002575-2021-OSCE de 26 de noviembre de 2021.

Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 132-2021-MDA/A de 26 de
noviembre de 2021

Impresion del pliego de absolucion de consultas y observaciones de 13 de
diciembre de 2021, del SEACE.

Copia autenticada de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-MDA/CS-1 para la contratacion de la
ejecucion de la obra “Creacion de pistas y veredas en la localidad de
Accomarca — Vilcas Huaman — Ayacucho” con Codigo Unico:2392470 y que
fue publicado en el SEACE el 13 de diciembre de 2021.

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Empresa Constructora
J.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada con RUC:
20452663032.

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio JC,
integrado por: JC Ingenieria y Construccion S.A.C. RUC. 20486505118,
Espinoza Castillo Contratistas Generales S.A. RUC.20407623453.

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor T & T Arquitectos S.A.C
con RUC: 20433056117,

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio Acuario,
integrado por: IRZA Ingenieros S.R.L. con RUC: 20600044207; Grupo Acuario
Ingenieros Asociados S.A. con RUC: 20600801873.

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio Horizonte,
integrado por: INGE VRAE Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
con RUC: 20574605980; Project Engineering Company S.R.L. con RUC:
20534262397.

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio Vilcas,
integrado por: JLB Ingenieros S.A.C. con RUC: 20600796730; Julio Cesar
Pomez Calle con RUC: 10215556641

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio Nazareno,
integrado por: Salas Hurtado Elder Zacarias con RUC:10282193537; CHV
Ingenieros Contratistas Generales con RUC:20452840775.
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Apéndice n.° 30:

Apéndice n.° 31:

Apéndice n.° 32:

Apéndice n.® 33:

Apéndice n.° 34:

Apéndice n.° 35:
Apéndice n.° 36:

Apéndice n.° 37:

Apéndice n.° 38:

Apéndice n.° 39:
Apéndice n.° 40:

Apéndice n.° 41;

Apéndice n.° 42;

Apéndice n.° 43:
Apéndice n.° 44:

Apéndice n.° 45:
Apéndice n.° 46:
Apéndice n.° 47:
Apéndice n.° 48:

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio Inca Huasi,
integrado por: FOGUE Contratistas Generales S.A.C. con RUC: 20568163487,
Consorcio Rebollar S.R.L. con RUC: 20486573113.
Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Garagondo Balboa
Hernan con RUC: 10410713506.
Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio Accomarca,
integrado por: OMBE'S Constructores S.R.L. con RUC: 20568112220;
Corporacion Dominus Sociedad Anénima Cerrada con RUC: 20486960401
Copia fedateada de la oferta presentada por el postor Consorcio Piramide,
integrado por: Ludefia Consultores Ejecutores y Servicios Generales S.A.C.
con RUC: 20534576146; Piramide Proyectos para el Desarrollo E.I.R.L. con
RUC: 20534794054.
Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio Vial
Accomarca, integrado por: Vargas Escalante Construcciones S.A.C. con RUC:
20482100580; Materiales Herramientas y Construcciones S.A.C. con RUC:
20489627770.
Copia autenticada de la oferta presentada por el postor OMZA Contratistas
Generales S.A.C. con RUC: 20471553639.
Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Constructora & Minera
GOLDEN Sociedad Anénima Cerrada con RUC: 20489730864.
Copia autenticada de la oferta presentada por el postor Consorcio Puyalli,
integrado por: Group Casuarinas J&D S.R.L. con RUC: 20231662244;
Constructora Atlanta E.I.R.L. con RUC: 20445582973.
Copia autenticada del formato n.° 13 “Acta de Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada -DU 102-2021-
SM-1-2021-MDA/CS-1", con niimero de Acta 003-2021/CS, de 20 de diciembre
de 2021
Impresién con firma digital de la carta n.® 000029-2025-CG/0C2921 de 10 de
octubre de 2025 y correo electrénico.
Copia autenticada del oficio n.> D003006-2025-CONADIS-DPRIPD de 17 de
octubre de 2025.
Copia autenticada del formato n.° 22 “Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
de la Adjudicacion Simplificada -DU 102 2021-SM-1-2021-MDA/CS-1", con
numero de Acta 003-2021/CS de 20 de diciembre de 2021
Copia autenticada de la carta n.® 014-2022-CP/C de 7 de enero de 2022 a
través del cual el Consorcio Piramide presenté para el perfeccionamiento del
Contrato.
- Copia autenticada de la carta fianza n.® CF-00000237 de 9 de febrero de
2022.
- Copia autenticada de la carta n.® 016-2022-CP/C de 7 de enero de 2022.
- Conformidad de Servicio de diciembre de 2010 emitido por la
Municipalidad Distrital de Canaria, a favor de Jimmy Medina Carrasco.
- Cuadro de experiencia del profesional propuesto emitido por el
representante comdn del Consorcio Piramide.
Constancia de Labores de 4 de octubre de 2010 emitido por la
Municipalidad Distrital de la Merced, a favor de Jimmy Medina Carrasco.
Copia autenticada de la carta fianza n.® CF-00000237 de 9 de febrero de 2022.
Impresion con firma digital de la carta n.° 000028-2025-CG/0C2921de 10 de
octubre 2025 y correo electrénico.
Copia autenticada de la carta n.® 001-2025-JJOA de 27 de octubre de 2025.
Copia autenticada de la carta n.® 007-2022-MDA/A de 12 de enero 2022.
Copia autenticada de la carta n.® 028-2022-CP/C de 18 de enero de 2022.
Copia autenticada de la carta n.® 016-2022-CP/C de 7 de enero de 2022,
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Apéndice n.° 49:
Apéndice n.° 50;
Apéndice n.° 51:
Apéndice n.° 52:
Apéndice n.° 53:
Apéndice n.° 54;

Apéndice n.° 55:

Apéndice n.° 56:
Apéndice n.° 57:
Apéndice n.° 58:

Apéndice n.° 59:
Apéndice n.° 60:

Apéndice n.° 61:
Apéndice n.° 62:

Apéndice n.° 63:

Apéndice n.° 64:

Impresion con firma digital de la carta n.® 000014-2025-CG/0C2921 de 1

setiembre 2025 y correo electronico.

Impresion con firma digital de la carta n.® 000015-2025-CG/0C2921 de 2

setiembre 2025 y correo electronico.

Impresion con firma digital de la carta n.® 004-2025-CG/0C2921-SCE-MPVH

de 29 de octubre de 2025 y correo electrénico.

Copia autenticada del documento S.N de 8 de setiembre de 2025 - Crecer

Seguros y correo electranico.

Impresion con firma digital de la carta n.° 001-2025-CG/0C2921-SCE-MPVH

de 28 de octubre de 2025 y correo electronico.

Copia autenticada del documento S.N. de 30 de octubre de 2025- Crecer

Seguros.

Copia autenticada del contrato n.® 015-2022-MDA/A Contrato de Ejecucion de

la Obra: “Creacion de Pistas y Veredas en la Localidad de Accomarca, distrito

de Accomarca — Vilcas Huaman — Ayacucho”, con CUI N° 2392470 de 18 de

enero de 2022.

Copia autenticada de la carta n.” 010-2022-MDA/A de 8 de febrero 2022.

Copia autenticada de la carta n.° 098-2022-CP/C de 11 de febrero de 2022.

Copia autenticada de la carta n.° 000018-2025-CG/0C2921 de 25 de

setiembre de 2025.

Copia autenticada de lacarta n.® 031-2025-MFRC de 30 de setiembre de 2025.

Impresién con firma digital del oficio n.® 000343-2025-CG/0C2921 de 25 de

setiembre de 2025 y correo de remision.

Copia autenticada del oficio n.® 457-2025-MDC/A de 14 de octubre de 2025.

Copia autenticada del oficio n.® 408-2025-MDA/A de 10 de noviembre de 2025,

y copia autenticada del informe n.® 372-2025-MDA-GIDUR/JVBP-G. de 10 de

octubre de 2025 y anexos.

Cédula de notificacion, comentarios o aclaraciones presentados por la persona

comprendida en la irregularidad y la evaluacién de comentarios o, por cada

uno de los involucrados, conforme el siguiente detalle:

- Copia autenticada de cédula de notificacion n.® 001-2025-CG/OC2921-
SCE-MPVH de 12 de noviembre de 2025, con la que se notifico al sefior
Julio Javier Ochoa Alarcén.

- Copia autenticada de cédula de notificacion n.® 002-2025-CG/0C2921-
SCE-MPVH de 12 de noviembre de 2025, con la que se notifico al sefior
Fernando Ochoa Pomasoncco.

- Copia autenticada de cédula de notificacion n.° 003-2025-CG/0C2921-
SCE-MPVH de 12 de noviembre de 2025 y copia autenticada de aviso de
notificacion de 12 de noviembre de 2025; notificado al sefior Eder Jake
Gamboa Peralta.

- Copia autenticada de Cédula de Notificacion n.® 004-2025-CG/0C2921-
SCE-MPVH de 12 de noviembre de 2025, con la que se notifico al sefior
Bickel Martinez Vasquez.

Copia autenticada de la carta n.° 001-2025 FOP de 24 de noviembre de
2025, a través del cual el seior Fernando Ochoa Pomasoncco, presentd
sus comentarios y/o aclaraciones.

- Evaluacion de comentarios y aclaraciones.

Documento para la conformidad para notificacién de personal de pliego de

hechos a través de medios fisicos.

- Impresién con firma digital del memorando n.® 000026-2025-CG/0C2921
de 12 de noviembre de 2025.

Impresién con firma digital de la hoja informativa n.® 000008-2025-
CG/0C2921-CGM de 11 de noviembre de 2025.
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- Impresion con firma digital del memorando circular n.° 000104-2025-
CG/DOC de 22 de octubre de 2025.
- Impresion con firma digital del memorando n.° 000027-2025-CG/0C2921
de 12 de noviembre de 2025.
Apéndice n.° 65: Documentos que sustentan el vinculo con la Entidad del sefior Fernando
Ochoa Pomasoncco, identificado con DNI 42731498 alcalde de la
Municipalidad Distrital de Accomarca del periodo 2019 al 2022

- Copia simple del oficio n.° 006495-2025-SG/JNE de 19 de noviembre de
2025, con el cual se remite los documentos: copia simple de la credencial
otorgada por el Jurado Electoral Especial de Huamanga y copia simple del
Acta de proclamacién de resultados del computo de votos y de eleccion de
autoridades municipales distritales electas de 8 de noviembre de 2018.

- Copia simple de la Resolucion N° 3591-2018-JNE de 21 de diciembre de
2018

Apéndice n.° 66: Documentos que sustentan el vinculo con la Entidad del sefior Bickel Martinez
Vasquez, identificado con DNI 70557668 gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural, periodo de prestacion de servicio a partir de 1 de
setiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021:

- Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 103-2021-MDA/A de 1
de setiembre de 2021.

- Copia autenticada de la Planilla de Contrato Administrativo de Servicio ~
CAS D.L. 1057 N° 011-2021-MDA/A correspondiente al mes de noviembre
del 2021.

Copia autenticada de la Planilla de Contrato Administrativo de servicio —
CAS D.L. 1057 N° 012-2021-MDA/A correspondiente al mes de diciembre
del 2021.

- Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 012-2022-MDA/A de 7
de enero de 2022.

Apéndice n.° 67: Documentos que sustentan el vinculo con la Entidad del sefior Eder Jake

Gamboa Peralta, identificado con DNI 44952174 contratado como Experto

independiente;

- Copia autenticada del contrato n.® 081-2021-MDA/A de 11 de noviembre
de 2021, periodo de prestacion de servicio a partir de 11 de setiembre de
2021 hasta la culminacion del procedimiento de seleccién Adjudicacion
Simplificada n.® 102-2021-SM-1-2021-MDA/CS-1.

- Copia autenticada del comprobante de pago n.° 367 de 19 de julio de 2022
y adjuntos, que acredita el pago de los servicios prestados durante el
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada.

Apéndice n.° 68: Documentos que sustentan el vinculo con la Entidad del sefior Julio Javier
Ochoa Alarcén, identificado con DNI 42516167, jefe de la Unidad de Logistica
y Control Patrimonial:

- Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia N° 002-2021-MDA/A de 4
de enero de 2021.

- Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia N° 002-2022-MDA/A de 4
de enero de 2022.

- Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 641 de 29 de noviembre
de 2021 con Registro SIAF n.° 0000000535, que contiene la Planilla de
Contrato Administrativo de Servicio — CAS D.L. 1057 N° 011-2021-MDA/A
correspondiente al mes de noviembre del 2021.
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Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 704 de 28 de diciembre
de 2021 con Registro SIAF n.” 0000000578, que contiene la Planilla de
Contrato Administrativo de Servicio — CAS D.L. 1057 N° 012-2021-MDA/A
correspondiente al mes de diciembre del 2021

Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 00045 de 3 de febrero de
2022 con Registro SIAF n.° 0000000005, que contiene la Planilla de
Contrato Administrativo de Servicio - CAS D.L. 1057 N° 001-2022
correspondiente al mes de enero del 2022.

Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 81 de 24 de febrero de
2022 con Registro SIAF n.° 0000000038, que contiene la Planilla de
Contrato Administrativo de Servicio — CAS D.L. 1057 N° 002-
2022/MDA/CPC/DOL/Jefe Personal correspondiente al mes de febrero del
2022.

Apéndice n.° 69: Documento de Gestion de la Entidad que sustenta el incumplimiento funcional
de las personas involucradas:

Copia autenticada de la Ordenanza Municipal n.° 002 -2020-MDA/-A de 3
de enero de 2020.

Impresion del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) — 2019 de
la Municipalidad Distrital de Accomarca.

Copia autenticada del oficio n.® 398-2025-MDA de 28 de octubre de 2025.
Impresion de correo electronico de 29 de octubre de 2025.

Ayacucho, 28 de noviembre de 2025.

L ek

a de la Comision de Control Jefe de\)omisién de Control

7/Mirey ico Romero Gustavo Gabriel Cruzatt Miranda
Superyi

L/

Lufs César z{nzales Del Pino

Abbgado de la Qomision de Cortrol
CAAn.° 652
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La JEFA DEL (:)RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
VILCAS HUAMAN que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo
a su aprobacion.

Ayacucho, 28 de noviembre de 2025.

y.s

~ Miréya Apai mero
Jefa (e) del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afo de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana

Vilcas Huaman, 28 de Noviembre de 2025
OFICIO N° 000424-2025-CG/0C2921

Senfor:

Godofredo Quispe Bellido

Alcalde

Municipalidad Distrital de Accomarca
Plaza Principal S/N

Ayacucho/Vilcas Huaman/Accomarca

Asunto :  Remite Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2921-SCE.

Referencia : a) Oficio n.° 000359-2025-CG/0C2921 de 16 de octubre de 2025.
b) Directiva n.® 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante
el cual se comunicod el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad al “Procedimiento de Seleccion Adjudicacién Simplificada
n.° 002-2021-MDA/CS-1; en el Marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021" en la
Municipalidad Distrital de Accomarca a su cargo.

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta lIrregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
N° 024- 2025-2-2921-SCE, el cual ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria
General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados
en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la Municipalidad Distrital de
Accomarca se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades
administrativas por los mismos hechos y las mismas personas; por lo que, se remite el Informe
de Control Especifico N° 024-2025-2-2921-SCE, el cual consta de seis (6) tomos con en dos
mil seiscientos setenta y seis (2676) folios del citado informe.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control
Especifico ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para
el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido
informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
, 3 Bemw? Mireya Apaico Romero
680 S Jefe del Organo de Control Institucional de la
2 liz 25 ;ZS'/ HE peol Municipalidad Provincial De Vilcas Huaman(e)

Contraloria General de la Republica

Kasssr”s

(MAR)

Nro. Emisiéon: 00704 (2921 - 2025) Elab:(U71846 - 2921)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la = '
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de 4

verificacion: WPHWCJC

Motivo: Soy el autor del documento
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