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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 024-2025-2-2940-SCE
“CONTROL Y CUSTODIA DE MAQUINARIA PESADA - TRACTOR ORUGA”
PERIODO: 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 14 DE MAYO DE 2025
I.  ANTECEDENTES
1. Origen
El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial
de Puerto Inca, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en
el Plan Anual de Control 2025 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Puerto Inca, en adelante “OCI MPPI", registrado en el Sistema de Control Gubernamental = SCG con
la orden de servicio n.® 2-2940-2025-005, iniciado mediante oficio n.® 176-2025-MPPI/OCI de 1 de
setiembre de 2025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.* 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria
n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.
2. Objetivo

Determinar si el uso y del control del tractor oruga D6T - XL asignado al Gerente de Infraestructura
y Acondicionamiento Territorial, cumplié con los procedimientos de la normativa aplicable.

3. Materia del Control y alcance

Materia del Control

Corresponde a la revision y andlisis del proceso del uso y control del tractor oruga DT XL de la
municipalidad provincial de puerto inca, asignada a |a gerencia de infraestructura y acondicionamiento
ﬁ territorial el 22 de agosto de 2023 mediante PECOSA n.° 000094,

Sobre el particular, durante el mes de octubre de 2023, el tractor oruga fue puesto en marcha sin
implementar un sistema administrativo de control que permitan verificar de manera objetiva su
ubicacion y estado fisico, sus salidas e ingreso, la justificacion y/o motivo de su salida, quien era el
operario encargado de su fraslado, entre otros. asimismo, tampoco se implementé el plan de
mantenimiento ni seguro, mucho menos se adquirié una poliza de seguro contra todo riesgo con el fin
de proteger la inversion realizada.

Entre los dias 5 y 6 de octubre de 2023, sufrié un deslizamiento y posterior volcadura cerca del Caserio
Héroes del Oriente, como consecuencia de las irregularidades descritas en el parrafo precedente;
luego ello comenz6 a presentar fallas mecénicas en la caja de trasmision, recalentamiento en el motor
y problemas en |a tina superior del radiador (rotura).

\ Para dar solucién a las fallas mecanicas se contrataron diversos servicios, asi también, la Entidad
convoco el Procedimiento de Seleccion AS N.° 013-2024-MPPI/CS-1 el 2 de agosto de 2024,
mediante el cual se otorgd la buena pro a la empresa ORVISA S.A. el 9 de octubre de 2024; no
obstante, ello, la referida maquinada se encontraba al interior de la empresa ganadora desdés el 12
de julio de 2024, es decir, aproximadamente 3 meses antes de adjudicar la buena pro, generando un
gasto total a la Entidad por la suma de s/ 146,807.04.

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 14 de agosto de 2023 hasta el 14 de mayo
de 2025, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa a los hechos con

evidencias de presunta irregularidad

De la Entidad o dependencia

La Entidad, es un drgano de Gobierno Local y forma parte de la estructura del estado, cuenta con
personeria juridica de derecho publico y aplica las leyes y disposiciones de conformidad con las
facultades establecidas por la Constitucion Palitica del Peru.

A continuacién, se muestra la estructura organica grafica de la Entidad:

Imagen n.° 1

Estructura Organica
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobada con Ordenanza Regional n.® 007-2019-MPPI. de 29 de marzo de 2019.

Elaboracion: Comision de control especifico.

Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada con Resolucién de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatoria, se cumplid con el procedimiento de
comunicacién del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de

presunta irregularidad a fin que formulen sus

comentarios o aclaraciones.

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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Il. ARGUMENTOS DE HECHOS ESPECIFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

ASIGNACION A PERSONAL AJENO Y NO COMPETENTE COMO OPERADOR DE TRACTOR
ORUGA, CONLLEVO A SU VOLCADURA Y AVERIAS EN SU FUNCIONAMIENTO, LA MISMA QUE
NO FUE REPORTADA PARA SU ATENCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA, CONTINUANDO CON
SU OPERATIVIDAD NO OBSTANTE HABERSE COMUNICADO LOS DESPERFECTOS DEL BIEN;
SITUACIONES QUE OCASIONARON LA INOPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA, GENERANDO SU
REPARACION CON UN DANO ECONOMICO ASCENDENTE A S/ 135 659,48.

De la informacion obtenida de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca e indagacién recabada a
terceros, se advierte que la Entidad en el mes de setiembre de 2023, adquirié un tractor oruga Caterpillar
D6T-XL' en adelante “tractor oruga’, el cual, ante el pedido de apoyo de la poblacion para realizar trabajos
de mantenimiento en el Caserio Héroes del Oriente, la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento
Territorial (area usuaria asignada), asigné a personal ajeno y no competente para el manejo y operacion
de dicho bien, ocasionandose en el mes de octubre de 2023 una volcadura durante su operacion y averias
en su funcionamiento, hecho que no fue reportado para su atencion técnica y administrativa.

Luego, el tractor oruga continlo funcionando no obstante haberse comunicado los desperfectos
mecanicos, haciéndose caso omiso a los informes reportados por el operador de turno, Jefe de
Maquinarias y los partes diarios de trabajo; todo ello sin garantizar la conservacion, mantenimiento y uso
de la maquinaria pesada, y adoptar las medidas necesarias para evitar el dafio; asi como, la falta de
comunicacién a la Oficina de Control Patrimonial del siniestro ocurrido.

Estas situaciones ocasionaron |a inoperatividad del tractor oruga, generando la contratacion de servicios
para su diagnostico y reparacion, con un perjuicio economico a la Entidad por S/ 135 659,48.

Los hechos transgredieron el literal d), del articulo 30 de |a Directiva n.® 0006-2021-EF/54.01, “Directiva
para la gestion de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, y
el numeral 5.8 del articulo 5 de la Directiva n.° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de Gestidn
de los Bienes Muebles Estatales”

)/ La situacion expuesta se detalla a continuacion:
o Antecedentes:

La Entidad, con cargo al proyecto de inversién publica ‘Mejoramiento de la capacidad técnica
operativa del pool de maquinarias de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca”, con CUI n.° 2359078,
a través de la licitacién publica n.° 001-2023-MPPI/CS, a pedido de la Gerencia de Infraestructura y
Acandicionamiento Territorial (area usuaria), adquirié entre otras maquinarias, un tractor oruga marca
Caterpillar, modelo D6T-XL, suscribiéndose el contrato n.° 006-2023-MPPI/A el 14 de agosto de 2023
con la proveedora ORVISA S.A. Apéndice n.° 4, por un monto de S/ 1 480 000,00 (Un millén
cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles).

Es asi, que mediante Acta de Recepcion Técnica de 8 de setiembre de 2023 Apéndice n.° 5, |a
empresa contratista entregé el tractor oruga al almacén general de la Entidad, siendo recibida por el
Comité de Recepcion integrado por los sefiores: Gamaniel Guerrecio Avellaneda - experto
independiente (Presidente), Ray Kenyo Taba Soto — sub Gerente de Infraestructura (1er. Miembro),
Junior Gianpierre Flores Melgarejo - gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial (2do

1 Cédigo patrimonial n.® 673692590002

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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miembro), Yerson Napoleon Cajas Tarazona - sub Gerente de Logistica (3er miembro), Manuel Roy
de la Cruz Upiachihua - almacenero (4to miembro), seglin Resolucion de Gerencia Municipal n.° 137-
2023-GM/MPPI de 28 de agosto de 2023; maquinaria que presenta las siguientes caracteristicas?

Cuadron.° 1
Caracteristicas de la maquinaria recibida.

E " TRACTONDEORUGAS .
Marca CATERPILLAR
Modelo DBTXL
PIN CATO0DBTCGCT03325
Namero de Serie Motor GXD26238
Ao Fabricacion 2023

Fuente: Acta de Recepcion técnica, realizado el 8 de setiembre del 2023
Referencia complementaria: Expediente de Contratacion del PIP CUI n.® 2359078.

Posteriormente, mediante Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA n.® 000094 de 18 de
septiembre de 2023 Apéndice n.° 8, el tractor oruga fue entregado al Ing. Junior Gianpierre Flores
Melgarejo!, gerente de la Gerencia de |Infraestructura y Acondicionamiento Territorial,
constituyéndose, asi como usuario, acorde a lo dispuesto en el articulo 4° de la Directiva n.° 0006-
2021-EF/54.01, aprobada mediante Resolucion Directoral n.® 005-2021-EF/54.01.

o De la solicitud de uso, asignacion de personal y salida del tractor oruga hacia el Caserio de
Héroes de Oriente.

El 2 de agosto de 2023, el sefior Emiliano Nolasco Vasquez, Agente Municipal del Caserio Héroes del
Oriente, solicitd al alcalde de la Entidad, el apoyo con una maquinaria (tractor oruga) para abrir una
trocha carrozable en el tramo Caserio Héroes del Oriente — Caserio Fortuna®; pedido que fue reiterado
el 18 de septiembre de 2023, por el sefior Wily Mendizabal Arista, presidente de la Asociacion Héroes
del Oriente” Apéndice n.° 7.

En atencién a lo solicitado, el Ing. Junior Gianpierre Flores Melgarejo, gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial, emitic el memorando n.° 036-2023-JGFM-GIAT/MPPI de 19 de
septiembre de 2023 Apéndice n.° 7, mediante el cual asigné al sefior Rolfi Erick Cueva Pacaya
ejecutar trabajos de mantenimiento en el Caserio Héroes del Oriente8, segln se indica: (...) sirvase

realizar los trabajos de mantenimiento en el tramo del caserio Héroes del Oriente, desde el dia 19 de septiembre hasta el 10
de octubre de 2023; asimismo, teniendo en cuenta que posee conocimiento pleno de la operacion y manejo de la maquinaria,

se le asigna apoyo en la operacion del Tractor Oruga D6T-XL.(...)"; y Se corrobora con el ACTA DE ENTREVISTA
N° 003-2025-MPPI/OCI-SCE de 24 de setiembre de 2025 Apéndice n.° 8, realizada al sefior Rolfi
Cueva Pacaya, en la que expresd: (...) Fui designado por disposicion verbal del alcalde y del ingeniero Junior

Gianpierre  Flores Melgarejo (Gerente de Infraestructura).Posteriormente, se formalizo con el memoréndum
n.° 036-2023-JGFM-GIAT/MPPI, remitido a Recursos Humanos, sin conacimiento de mi jefe inmediato (...)"

2 Documentos obrantes en el Expediente de Contrataciones de la licitacion publica n® 001-2023-MPPI/CS primera convocatoria - Contratacion de
bienes adquisicion de maquinarias: 01 tractor oruga, 01 rodillo vibratorio, 04 camién volquete de 15m3 del proyecto: “Mejoramiento de la capacidad
técnica operativa del pool de maquinarias de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca’; con Codigo Unico de Inversiones 2359078.

2 Mediante informe n.° 042-2024-SGP-GAF-MPP| del 11 de junio de 202¢.

4 Designado con Resolucion de Alcaldia n.® 009-2023-MPPI de 5 de enero de 2023

5 Articulo 4.2. Acronimos
(.-)

o) Usuario: servidor civil o persona que recibe bienes muebles patrimen ales para el desempefio de sus actividades.

8 Registrado en mesa de partes con el N.” 5081 y derivado a la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, con registro interno
n.° 1217, ambos de la misma fecha (2 de agosto de 2023)

7 Registrado en mesa de partes con el n.° 6000 y derivada igualmente a la Gerencia de Infraestructura, con registro interno n.* 1442 el 18 de setiembre
de 2023.

8 El memorando no consigna la recepcion del trabajador .

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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Cabe precisar que, mediante carta n.® 0032-2025-MPPI/GM/GAF/SGRH de 5 de septiembre de 2025
Apéndice n.° 9, la oficina de Recursos Humanos, informé a la comision auditora® que el servidor
Rolfi Erick Cueva Pacaya labora en la Entidad bajo contrato administrativo de servicios (CAS)
n.® 066-2021-MPPI/GM de 12 de febrero de 2021 Apéndice n.° 10, desempefiandose como Vigilante
1'%, por tanto, la labor asignada al servidor como operador'! de maquinaria pesada no se encontraba
dentro de las condiciones contractuales que suscribié con la Entidad, no siendo el idoneo para la
manipulacién del bien patrimonial.

Es asi que, el 19 de septiembre de 2023 el tractor oruga, inicié su desplazamiento al Caserio Héroes
del Oriente, conforme se evidencia en el contenido del parte diario de trabajo s/n del tractor oruga
CAT DGT XL que expresa: “Traslado del tractor oruga Heroes del Horiente™?, teniendo como operador al sefior
Rolfi Cueva Pacaya.

o Del siniestro del tractor oruga en el Caserio Héroes del Oriente

Seglin lo manifestado por el Ing. Junior Gianpierre Flores Melgarejo, gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial, en el ACTA DE ENTREVISTA N° 002-2025-MPPI/OCI de 16 de setiembre de
2025 Apéndice n.° 11, “Ef viemes 6 de octubre de 2023, aproximadamente a las 5 p. m., recibi una llamada de un
poblador de la zona, cuyo nombre no recuerdo, informandome que la méquina habia sufrido un accidente”, conforme se
ilustra con las imagenes proporcionadas por el referido funcionario, segun se expone:

Panel Fotografico n.° 1
PANEL FOTOGRAFICO DEL SINIESTRO DEL TRACTOR ORUGA CAT D6TXL

v Vil i
Fuente: Anexo 1 del ACTA DE ENTREVISTA N° 002-2025-MPPI/OCI-SCE de 16 de septiembre de 2025.

Asimismo, segun las publicaciones difundidas en redes sociales, el 10 de octubre de 2023 por la
pagina de Facebook, “Puerto Inca Noticias™ y el 12 de octubre de 2023 en la pagina web de noticias

¢ Mediante requerimiento de informacion Oficio n.® 178-2025-MPPI/OCI de 3 de setiembre de 2025.

1o Perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Social e Interculturalidad, segtn indica en la clausula séptima del contrato.

"1 No esta demés indicar que segin el Manual de Perfil de Puesto de la Municipalidad Provircial de Puerto Inca, aprobado mediante Resolucion del
Alcaldia n.” 034-2023-MPPI de 2 de febrero de 2023, scn los operarios de maquinarias pesadas, quienes dependen jerarquicamente de la
Subgerencia de infraestructura, que a su vez esta adscrita a la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Teritorial (area usuaria) quienes
tienen por funcion velar por la seguridad y conservacion del vehiculo, verificar el buen estado de funcionamiento de los vehiculos o maquinarias de
propiedad municipal que se encuentren a su cargo y solicitar oportunamente la reparacion y mantenimiento del vehiculo asignado.

12 Informacion presentada por el sefior Rolfi Erk Cueva Pacaya (cperador asignado) ante la comision de servicio durante la entrevista
n.* 003-2025-MPPI/OCI-SCE, de 16 de septiembre de 2025 Apéndice n.° 8.

13 hitps:/www.facebook.com/PuertoincaNcticias

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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“Elmuro.pe™, se hizo de conocimiento publico que, el tractor oruga de propiedad de la Entidad, sufrio
un siniestro mientras realizaba trabajos de apertura de trocha carrozable, conforme se muestra en las
siguientes imagenes:

Imagenes n.51y 2
Publicaciones difundidas por la pagina de Facebook - Puerto Inca Noticias y la padgina EIMuro.pe.
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Fuente: hitps:/mwww.facebook.com/PuertolncaNoticias

Siendo este siniestro también confirmado por los pobladores's del Caserio Héroes del Oriente, mediante acta
de entrevista n.® 004-2025-MPPI/OCI-SCE, de 30 de septiembre de 2025 Apéndice n.° 12, quienes
manifestaron:

Sobre la solicitud del tractor oruga.

Segun lo indicado, el ingeniero Ray Kenyo Duran, en representacién de la municipalidad, sefialo que el operador
designado seria el sefior Rolfi Cueva Pacaya.

(-)

Sobre el accidente y retiro de la maquinaria

El accidente ocurrié aproximadamente a las 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2023, cuando el tractor oruga intentaba
ascender una pendiente con curva, trabandose con un tronco, lo que provocé su deslizamiento y posterior volcadura
de unos 30 metros hasta volcarse. Los pobladores acudieron de inmediato y auxiliaron al operador. quien llevaba
cinturén de seguridad (...)”

En torno a ello, el Ing. Junior Gianpierre Flores Melgarejo, gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial (area usuaria) en el ACTA DE ENTREVISTA N° 22-2024-MPPI/OCI de
19 de setiembre de 2024 Apéndice n.° 13, al ser preguntado respecto al deslizamiento y posterior
volcadura del tractor Oruga, afirmd: «(...) Si tengo conocimiento, el dia viernes en la noche nos llamaron los
pobladores de la zona para comunicarnos el hecho acontecido; si mal no recuerdo fue un 6 de octubre de 2023. Como era
viernes por la noche solicité que el Sub Gerente Ray Kenyo Durand Taba y el Jefe de Maquinarias Juan Carlos Paredes

Rucabado se apersonen el mismo dia, ellos realizaron las verificaciones. (...) Ese dia viemes que se apersonaron no
levantaron ninguin acta ni documento en el que conste el estado del tractor oruga. (...)".

4 hitos://elmuro.pe/regional/puerto-inca-maquinista-sufre-accidente-taboral-tras-perder-el-control-de-un-tractor-gruga/

15 Entre ellos, Emiliano Nolasco Vasquez, Abigail Rios y Terry Rubio, mediante Acta de entrevista n.® 004-2025-MPPI/OCI-SCE, de 30 de septiembre

de 2025.

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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Como asevera, el Ing. Junior Gianpierre Flores Melgarejo, gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial (area usuaria), tuvo conocimiento por una llamada telefonica, del
deslizamiento y posterior volcadura del tractor oruga en cuestion, sin embargo, no se reporto lo
acontecido, para dejar constancia expresa y documental del siniestro, tal como lo confirma también,
el sefior Henrry Paredes Jacinto, gerente Municipal en su informe n.® 171-2024-GM/MPPI de 13 de
junio de 2024 Apéndice n.° 14, en el cual alertd que el area usuaria no comunicé de manera
documental respecto a la volcadura del tractor oruga, acurrido en octubre de 2023.

Del mismo modo™, lo ratifica el Ing. Junior Gianpierre Melgarejo Flores gerente de Infraestructura y
Acandicionamiento Territorial en el informe n.® 233-2024-JGFM-SGI-GIAT/MPPI de 18 de junio de 2024
Apéndice n.° 15, al sefialar:

‘(...) en cuanto a los hechos suscitados de la maquinaria tractor oruga que presenta contraloria, se menciona que,
si sufrié un accidente segun versiones de los moradores y operador, pero no registra ningtn informe alguno sobre
dicho suceso registrado por parte del anterior jefe de maquinaria el sefior Juan Carlos Paredes Rucabado.

En cuanto a los gastos de reparacion y/o mantenimiento no registra ningun gasto de reparacion y/o mantenimiento,
ya que no se cuenta con informes del anterior jefe de maquinarias.

En cuanto al estado situacional de la maquinaria se encuentra en estado inoperativo por que presenta fallas que
lineas arriba se menciona, el cual viene generandose desde el mes de noviembre seguin el informe presentado por
el operador ANANIAS CHACON LINO, de fecha 07/03/2024. Y mediante partes diarias que se adjuntan {(...)"

En ese sentido, se evidencia que no se reportd el siniestro, consecuentemente a esa fecha, no se
conocié el estado del tractor oruga, asi como los dafios y/o averias que pudiera presentar, a fin de
garantizar la conservacion de dicho bien patrimonial y su comunicacion a la Oficina de Control
Patrimonial del siniestro.

o De la operatividad del tractor oruga después del siniestro y reporte de averias
El Organo de Control Intitucional de la Entidad, solicito informacion sobre el estado situacional del

tractor oruga a la empresa ORVISA S.A, siendo atendido con carta vtas. n.° 244-2024 de 4 de octubre
de 2024'7 Apéndice n.° 16, en la cual comunicé lo siguiente:

T
2. El equipo tuvo un accidente durante la ejecucion de trabajos en la localidad en octubre de 2023,

3. Este accidente dejo el equipo en mal estado. Segun el reporte del GPS durante esa fecha, el equipo contaba con
cerca de 101.6 horas de trabajo.

4. Adicional, segun el reporte del GPS, el equipo volvio a trabajar, ponerse en operacion el 23.10.2023 alli se puede
verificar que las horas de operacion comienzan a correr (Ver reporte del VL)(...)". segun imagen:

Imagenn.’ 3
Reporte GPS del tractor oruga del 5 de octubre de 2023
GCTER325CAT 081 MEDIUMTRACKTYPETAACTOR  Puetolnca,Pera  Puertolnca, Pery 10820230118 P 10162
GCT03328 CAT 08 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puertginca, Peru 10
G 081 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puertoinca, Per
081 MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Puerto inca, Pery 101682 37
g1 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puertoinca, Pery 10162
a1 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puertoinca, Pery
D1 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puertonca, Peru 101.62 3
DgT MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puertonca, Pery 7
D31 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Pueroinea, Peru 37
D&l MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Pueitolnca, Pera  Puertoines, Per 37
D&l MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Puertolnca, Pery Puertoinca, Pery 37
D&l MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puettolnca, Peru  Puertoinca, Peru
g1 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puerto inca, Pery
DeT MEDIUMTRACK TYPETRACTOR Puenoinea, Peru /0239432 PM 96.98 37
D&l MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Puertoinca, Peru 303:06 PM 37
DET MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puertoinca. Pery 30304 PM 37
081 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puerto inca, Peru 30333 PM
0481 MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Puenoinca, Pery 1 301:22 PM 36.02 37
061 MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puerto inca, Peru 10/04/2023 12:55 PM 9557 37

18 En atencion al oficio n.* 159-2024-MPPI/OCI de 5 de junio de 2024. )
'7 En atencion a la carta n.” 002-2024-MPPI/OCI de 3 de octubre de 2024, del Organo de Centrol Institucional.
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6C 2 CAl i MEDM TRAZK TYPE TRACTOR Puenclica Pery Puenclia, Pery T0R32023 C1a6 o

GCT02325 CAT 2328 MEDH{UM TRACK TYFE TRACTOR Puertolaca, Foi Puerte| G »
ot MEDUM TRATK TYPE TRACTOR Pugdlnca, Pary Puerolnca, Pery

GCT03325 CAT £ MEDIUM TRACK TYFE TRACTOR Puertolaca Pas  Puestolnea, Feru 7

GIT03325 CAT bet MEDHM TRACK TYPE TRACTCR Pusrte lnca, Pary PyertoInca, Pery 1023202 kv

GLT03225CAT 087 MEDIUM TRACK TVFE TRACTOR Puericlacs, Poru  Puerloleca, Pers 10232023 12:52PM ¥

GOT0335CAT %7 MEGIUM TRACRTYPETRACTOR ~ Puertolnca,Paiv Puerto inca, Pepy 3

GCT03325 CaT CaT MEDHUM TRACK TYRE TRACTOR Puertclnes, Potu Puertelnea, Panu

GCT03325 CAT o5t MEDHM TRACK TYPE TRACTOR Puertolnca, Pary

BCT03325 CAT cer MEDIUM TRAZK TYPE TRACTOR Pueniclnca, Pery  Puentolnca, Pens 7
De7 MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Pugnto lica, Pasy Puente licg, Pery k7
ceT MEDIUM TRACKTYPE TRACTOR Puertc Inca, Pery Puertc Inca, Peru 7
oot MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Pugt liwa, Paru TIAITHLEAM 37
06T MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Puertg Inca, Pery
AT MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Puerto laca, Fatu

3CT03325 CAT cer MEDiUM TRAZK TYPE TRACTOR Puericliga, # Puerty Irca, Peiu wie 7

GCT03325 CAT ot MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Paerte lnga, Paru Puerte lnca, Per pt 10182

Wmm CAT 061 MEDIIM TRACK TYPE TRACTCR Puerto inca, Perts Puetts nca, Pery 107315202335 23PN 12643 4

GCTO3325 CAT D&y MEDIUM TRACK TYPE TRACTCR Puentoinca, Peru HU-832, Puerto inca, 1926), Husawea, Peru 10:307202334:41 P4 12588

GCTNIECAT oer MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Puenpinca, Pere HU-GED, Puertc nca, 10260, Muanozo, Pery 10/312023 }d 11PM 12566 52

GCTE3325 CAT oer MEDIUM TBACK TYPE TRACTOR  Puenoines, Pend  MASALSS ARtas, Pueriy Inca, 10261, Hudnats.b  10/31/2023 2263 P4

BCTO8I2E CAT Dét HEDIM TRACK 179 TRACTOR Puentoinca, Pery  HU-S80, Puerto inca 10263, Pery 10/30/202502:33 PM 12459 5

GCTO33ZE CAL 08t MEDEUM [RACK TYPE TRECTOR Puentolnca, Per U820, Puertd nca 10261, Pens 312623 02:53 P 12856

GCIOZAECAT D&¥ MEDIUM FRACK TYPE TRACTOR Puerto Inca, Pery Hedn Lag Aguilas, Puerto ned, 10261 Hudauco, f  10:30/2023 1000 AM 12455 51

L1325 CAT o8t MEDIUM FRACK TYPE TRACTOR Puenainca. Pery  PE-SN, Puert laca. 10260, Hudeucs, Pery 10302023 66:02 AM 12413 0

BOTH3225 CAT oer MEDIGM TRACK TYPE TRACTOR Pugnplica Peru PE-SN, Puettd Inca. 10260, Nudiieo, Poru 10/30:2023 0746 AM 12385 36

GLTG3328 CaT ber MEDIUM TRACK TYPE TRCTOR Puenpinca.Pery  PESN, Puesto Inva, 10260, Mudnuco, Paru 1003072023 4746 AM

OR35S CAT D67 MEDUM TRACK TYPE TRACTOR Puend inca, Pets PE-ON, Puena Incy. 10260, Hudnuce, Pary 10230:2023 07:28 &M

BOTO3a28 CAT 067 MEDIM TRACKTYPE TRACTOR Puedn inca, Pery PESN, Pueno ica, 10260, Hudnuco, Pery 10:26:202304:55 PM 12388 s

GCT92325 AT osf MEDIUM TRACK TYPE IRACTOR Puenainca. Peru Puena inca. Pesy 10/28/2023 03:60 PM 12283 B

BOTHAI25 CAT o7 MEDIM TRACK TYPE TRECTOR Puedoinca, Pery Puarielnca, Pesy 10/26/202301:28 PM 12218 8

GCTO3325 AT oer MEDIUM TRACK TYPETRACTOR Puerto inca, Peny Poana inca. Pery 10/28/2023 12.39 PM 12154 8

GCTO3325 CAT Pl 1 ¢ TRACK TYPE TRECTOR Puenoinca, Peru Puerz inca. Pery 10:26:2028 1208 PM. 12104 4

GCT03325 CAT os7T HEDM TRACKTYPE TRECTOR PugmoincaPery  Puenninca.Peq 102620031209 PM 12104

GCTO3328 CAT D&T MEDIUM TRACK TYPE TRACTOR Puerte inca. Peru Puens Inca. Pera 10/28/2023 1123 AM

Fuente: Carta Vista n.* 244-2024 recibido el 9 de octubre de 2024.

Del reporte GPS visto, se evidencia que la maquinaria dejo de operar el 5 de octubre del 2023 con
101.62 horas de trabajo, al haber ocurrido el siniestro en el caserio Héroes del Oriente, luego el 23 de
octubre de 2023 volvié a ponerse en operacion, continuando su funcionamiento hasta el 31 de octubre
del 2023, fecha en que reingreso a las instalaciones de la Entidad.

Adicionalmente, el Ing. Junior Gianpierre Flores Melgarejo, gerente de Infraestructura y Acondicionamiento
Temitorial, con informe n.® 012-2025-JGFM-SGI/GIAT/MPPI de 16 de enero de 2025 Apéndice n.° 17, comunicod
que, no se evidencid la existencia de partes diarias del tractor oruga del mes de octubre de 2023, adjuntando
solo las partes diarias de los meses de noviembre y diciembre de 2023; asimismo, la comision auditora
directamente recab6 de dicha gerencia las partes diarios de trabajo de los meses de enero a mayo de
2024'3Apéndice n.° 18, extrayéndose la siguiente informacion:

Cuadro n.° 2
Continuidad y fallas mecanicas de los partes diarios de trabajo del tractor oruga
noviembre de 2023 a mayo de 2024

£ LUGARDE ACTVIDAD A HOROMETR | HOROMETRO | TotaLpe | COMEUSTIE i
o TRABAJO REALIZAR ONCIAL | FINAL wrks | B
CIRCUITO DE DOS TAPAS DEL TRACTOR RGTOS -ALTADE
1 2011112023 PUERTO INCA MOTOCROSS 1359 142.9 7 60 G ACEITE PARA TANQUER TAPA Y LA BASE DEL
RADIADOR DOBLADOS FALTA
p SANJUAN DZ REFACCIONDE : WAGUINA CON PROBLEMA DE NARGHA
2 21112023 MACUYA TROCHA 1678 1725 6.7 406 FALLA EN LA TRANSMISION
s iaees TAMAQUINA PESADA EN ESTAVBAY POR
3 02/01/2024 PATA ESTAMBAY 2593 259.31 FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
250 HORAS DEL 29/12/23 AL 08/12/2024
APERTURA DE TROCHA EN NUEVA VICTCRIA
¢ | 20022001 | NUEVAVICTORA | APERTURATROGHA 43865 138 RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
REFRIGERANTE DEL MOTOR
) APERTURA DE TROCHA EN NUEVA VICTCRIA
5 12/03/2024 NUEVA VICTORIA APERTURA TROCHA 4388 4448 5 5G RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
REFRIGERANTE DEL MOTOR
APERTURA DE TROCHA NUEVA VICTORIA
- APERTURA DE o RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
5 13/03/2024 NUEVA VICTORIA TROCHA 4448 4522 7.6 10G REFRIGERANTE DEL MOTOR Y NO ENTRA
CAMBIO

18 Con informe n.° 233-2024-JGFM-SGI-GIAT/MPP!| de 18 de junio de 2024
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pa— APERTURA DETROCHA EN NUEVA VICTORIA
7 | 1a0u224 | nuevavicToria Ay 4522 412 9 806 RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
REFRIGERANTE DEL MOTO
TROCHA EN NUEVA VICTORIA
8 | 15022024 | NUEVAVICTORIA a ?:To‘éi‘:x %12 4702 92 06 RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
REFRIGERANTE DEL MOTO
TROCHA EN NUEVA VICTORIA
9 | 1s02224 | NUEVAVICTORIA o 4702 4702 RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
REFRIGERANTE DEL MOTO
; R APERTURADE RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
10 | 2503224 | NUEVAVICTORIA Silin 4702 4764 06 ol S Rs R
, e APERTURA OE RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
11 | 260¥224 | NUEVAVICTORIA =iy 4764 4822 06 el el
— APERTURADE RECALENTAMIENTO EN EXCESO DEL
12 | 27032024 | NUEVAVICTORIA ZHLE 4822 4883 o e
; N APOYANDO EN OTROS MAQUINARIAS LA
13 | 040 = 0 MAQUINA A Mi CARGO INOPERATIVO
, : APOYANDO EN OTROS MAQUINARIAS LA
14| ooaa 550 550 MAQUINA A M CARGC INOPERATIVO
i = APOYANDC EN OTROS MAUINARIAS LA
15 | 02052024 580 550 MAQUINA A M CARGO INOPERATIVO
; - APOYANDO EN OTROS MAQUINARIAS LA
16 | 03052024 550 580 MAQUINA A M CARGC INOPERATIVO
) ‘ APOYO A OTRAS N APOYO EN LA MECANICA TRACTOR ORUGA
W | oansnz RUBRTO.INGA MAQUINAS = 50 PESADO INOPERATIVA
‘ ‘ APOYO EN OTRAS " EL TRACTOR ORUGA INOPERATIVA Y MI
18 | losmsaoay ] RUERTONCA MAQUINAS = 0 PERSONA APOYO A OTRAS MACUINAS

Fuente: Partes Diarias del tractor oruga CAT D6T-XL de noviembre de 2024 a mayo de 2025, remitidos por el operador Ananias
Chacon Lino y verificados mediante el informe n.° 012-2025-JGFM-SGI/GIAT/MPPI.

Del reporte de GPS de ORVISA S.A. y del cuadro precedente, se denota la continuidad de la operatividad del
tractor oruga desde el 23 de octubre de 2023, asi como también, las averias en su funcionamiento desde el 20
de noviembre de 2023, hasta el 29 de abril de 2024.

En este punto, es de mencionar que, con carta n.® 001-2024-JCPR de 04 de marzo de 2024 Apéndice n.° 32,
el sefior Juan Carlos Paredes Rucabado, jefe de Maquinaria, hizo entrega de cargo de los bienes patrimoniales
y acervo documentario, al Ing. Junior Gianpierre Flores Melgarejo, gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial, en la cual con respecto al tractor oruga sefialo: ‘(...) Activos: (...) Tractor oruga Cat
D6T XL con su llave de contacto de arranque, con estado OPERATIVO con restricciones. (...)"; es decir, indico que
estaba operativo con restricciones; en ese sentido, y considerando ademas el contenido de los partes diarios de
trabajo arriba indicados, se denota que el jefe de Maquinaria conocia de las fallas mecanicas que venia
presentando la maquinaria, no obstante, permitio la continuidad de su operatividad.

Sumado a ello los servidores de la Entidad han venido reportando dichas fallas y averias como se
detalla a continuacion:

El sefior Ananias Chacon Lino, operador del tractor oruga comunic el estado de dicha maquinaria al
sefior Jhon Miguel Apelo Silvestre's, jefe de Maquinaria, mediante informe n.® 01-2024 de 7 de marzo

de 2024 Apendice n.° 19, en el que sefiald: ‘(...) la maquina tractor oruga DGTCL empieza a operar a partir de
los primeros dias de mes de noviembre del afio 2023_despues que sufrio un accidente cuando operaba el sefior rolfi cueva
en el caserio_heroes del oriente notando que la maquina ya tenia problemas de recalentamineto y informo al jefe de
maquinarias a juan carlos paredes en su momento. unos dias mas empezo otro problema de cambio en primera por caserio
Sol Naciente tambien se informo al mismo jefe ya mencionado.

La falla sigue de la maquina los mismos mencionados de las fallas por eso informa a usted para su conocimiento como
nuevo jefe de las maquinarias. {(...)"

En atencion a ello, el sefior Jhon Miguel Apelo Silvestre, jefe de Maquinarias, emitid el informe
n.® 01-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS de 8 de marzo de 2024 Apéndice n.° 20, dirigido al Ing.
Junior Gianpierre Flores Melgarejo, sub Gerente de Infraestructura?, en el cual indicé:

“El tractor oruga se encuentra en Nueva Victoria, en estado con fallas como son:
— El radiador esta con problemas en la tina superior (rotura).

— Sobrecalentamiento del motor.

- El cambio en 1era no entra.

19 Cabe indicar que el 7 de marzo de 2024, el sefior Marco Angulo Hoyos, sub Gerente de Patrimonio le hizo entrega del tractor oruga mediante Anexo
n.° 3 - Ficha de asignacion en uso y devolucion de bienes patrimoniales Apéndice n.° 8, en el cual consta como estade de conservacion del bien
“con restriccion” y en condicion de operativo.

2 Mediante memorandum n.° 01144-2023-GM/MPPI del 15 de noviembre de 2023.
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Segun el parte diario, se realizo mantenimiento preventivo a las 250 horas; hoy se encuentra con sus 465
horas, faltando sus 35 horas para su siguiente mantenimiento, se programo que dicha maquinaria se quede
inoperativa hasta que se solucione las fallas presentes.’

Posteriormente, el sefior Jhon Miguel Apelo Silvestre, jefe de Maquinarias, con informe
n.° 003-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS, de 18 de marzo de 2024 Apéndice n.° 21, dirigido al Ing. Junior
Gianpierre Flores Melgarejo, sub Gerente de Infraestructura, realizé el informe técnico sobre los problemas
presentados por el tractor oruga, concluyendo: "El tractor oruga CAT D6T, experimento problemas criticos durante su
operacion, lo que resulto en parada inmediata. Los problemas incluyeron el recalentamiento del motor, dificultades para
cambiar a la primera marcha y la activacion de la luz de temperatura de trasmision. Estos indicios sugieren posibles fallas
en el sistema de enfriamiento, la caja de cambios y la transmision, respectivamente. se recomienda encerecidamente realizar
una inspeccion técnica exhaustiva y URGENTE para identificar y abordar las causas subyacentes de estos problemas. la
reparacion o reemplazo de los componentes afectados es crucial para garantizar la sequridad, el rendimiento y la durabilidad
del tractor oruga (...)’ y mediante informe n.° 112-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS de 18 de marzo de 2024
Apéndice n.° 22, solicitd al mencionado Sub Gerente de Infraestructura, la ejecucion de un diagnéstico técnico
especializado.

Mas adelante, con informe n.° 151-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS, de 11 de abril de 2024 Apéndice
n.° 23, el sefior Jhon Miguel Apelo Silvestre, jefe de Maquinarias, informé al Ing. Junior Gianpierre Flores
Melgarejo, sub Gerente de Infraestructura, que el tractor oruga fue detenido debido a fallas mecanicas que
afectaban su operatividad, las cuales —segun preciso— fueron detectadas durante una inspeccion rutinaria
identificando las siguientes fallas:

“1. Temperatura del motor sobrepasando limites, se observé un aumento inusual en la temperatura del motor,
indicando un problema de sobrecalentamiento,

2. Luz de temperatura de fransmision activada: se ha encendido la luz de advertencia de temperatura de la
transmision, lo que indica un problema con el sistema de transmision.

3. Problemas en el cambio de marcha: se ha experimentado dificultad o problemas en el cambio de marchas, lo que
afecta la capacidad de operacion del tractor oruga.”

Asimismo, mediante informe n.° 024-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS, de 29 de abril de 2024
Apéndice n.° 24, dirigido al Ing. Junior Gianpierre Flores Melgarejo, sub Gerente de Infraestructura, el mismo
Jefe de Maquinarias Jhon Miguel Apelo Silvestre concluy6 que: “El tractor oruga estaria arrastrando las fallas antes
descritas desde el mes de octubre de 2023, seguin el reporte de partes diarias del operador.”

Por su parte, en el informe n.® 004-ACL-2024 de 23 de mayo de 2024 Apéndice n.° 25, el sefor Ananias
Chacon Lino, operador?! del tractor oruga manifestd que el refrigerante del motor habia empezado a calentar y
esto fue comunicado a su jefe inmediato el sefior Juan Carlos Paredes Rucabado, en ese entonces jefe de
maquinarias, no obteniendo respuesta al respecto.

“Mi persona empieza a operar el tractor sobre oruga D6T-XL desde el 01 de noviembre de 2023, esto luego de que
la maquinaria en mencién sufriera un accidente en el caserio Nuevo Oriente, a cargo del operador el sefior Rolfi
Cueva, mi persona realiza el retiro de la maquinaria y es ahi cuando el refrigerante del motor se empieza a
calentar, y ello informo a mi jefe inmediato, el Ing. Juan Carlos Paredes Rucabado,esto de manera verbal
para su conocimiento, sin embargo, se hizo caso omiso y se continué trabajando. Luego de seis dias,
estando trabajando en el Caserio de San Juan de Macuya, empieza el desperfecto de falla del sistema de
transmision (cambio de primera), el cual también se informo de manera inmediata, y lo cual fue llevada al
mecanico y sin dar solucion, se continuo trabajando dado que se tenia demanda de trabajo para atender a la
poblacion.”

Finalmente, mediante informe n.° 031-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS de 24 de mayo de 2024
Apéndice n.° 26 el sefior Jhon Miguel Apelo Silvestre, jefe de Maquinarias presenté al Ing. Junior
Gianpierre Flores Melgarejo, sub Gerente de Infraestrutura, el informe Técnico Situacicnal: Dafos y
Necesidad de Mantenimiento Carrectivo y Preventivo del tractor oruga, en el cual preciso:

“Este informe tiene como objetivo detallar los dafios y necesidad urgente de mantenimiento correctivo del tractor
oruga CAT D6TXL, el cual sufrié una volcadura a mediados de octubre de 2023. La situacién fue conocida por el
Gerente Municipal, Econ. Henry Paredes Jacinto, y otros gerentes. La volcadura provoco problemas severos en el

21 Desde el 1 de noviembre de 2024, segln obran en las partes diarias.
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sistema de refrigeracion y transmision”. *(...) Actualmente, el tractor cuenta con 550 horas de operacion y requiere
con urgencia reparaciones y mantenimiento preventivo.”

De lo expuesto, se evidencia que en sucesivos informes, tanto del jefe de maquinarias y el operador,
asi como de los partes diarios de trabajo, advirtieron averias del tractor oruga, que se hizo caso omiso,
desde el siniestro en el que se reporté con 101.67 horas hasta las 550 horas que reporta el parte diario
de trabajo del tractor oruga el 29 de abril de 2024, tal es asi que el Ing. Junior Gianpierre Flores
Melgarejo, sub Gerente de infraestructura, recién el 12 de junio de 2024, requirié el servicio de
escaneo e inspeccion del equipo tractor oruga?, derivando en una serie de servicios técnicos para su
evaluacion y reparacién, producto de las averias en su funcionamiento luego del siniestro, como se

detallan:
Cuadron.’3
Gastos en la reparacion del tractor oruga
TTE | ORDENDE ' = FECHADE | VALOR
M | servcion® « SERVICIO DESCRIPCION FECHA NOTA DE PAGO PAGO | TOTALS/

Mantenimiento correctivo? - servicio de
1 0000273 evaluacion y cambio de amés de
trasmision del equipo tractor oruga D6T.

Servicio de evaluacion y cambio de amés de 961.24.81.2401334 ’
trasmision del equipo tractor oruga D6T. GO0 | Angedosnegs | SWIORIRY | 000,78

Mantenimiento predictivo de tractor oruga
2 0000283 - Evaluacion y desarmado de transmision
de tractor oruga D6T XL.

Servicio de evaluacion y desarmaco de ’ 1034.24.81.2401333 ;
transmision de tractor oruga D6T XL. W | aharaesnegg | QOORIA. | THESEER

Reemplazar discos y platos de los embragues

n®1yn°5

«Reemplazar portador, engranajes, Dpiston,
anillos y embriague n.°05

« Reemplazar el eje de salida de |a transmision

« Reemplazar la valvula de alivio principa

« Desmontaje y limpieza del enfriador de aceite
Mantenimiento correctivo (reparacion de transmision 718.25.81.2501044 ’

general) del Tractor Oruga (CAT D&TXL. | e Cambio de refrigerante del motor b0 Apéndice n.° 30 140052025 | 117950, 70

eDesmontaje  desarmado y cambio de
componentes intemos de la bomba de aceite
de la transmision.

« Cambio de filtro y aceite de transmision

« Cambio de aceite de mando final del derecho
¢ izquierdo

« Cambio de aceite hidraulico del equipo

Contrato de
3 Servicios n.®
004-2024-MPP|

TOTAL : e - 135 659,48

Fuente: Comprobahtes de Pago obréntes en la subgerencia de Tesoreria
Elaboracion: Comision de Control

Estas situaciones expuestas, conllevaron a un perjuicio econdmico ascendente a S/ 135 659,48, por los
gastos de los servicios de diagnéstico y reparacién del bien, los cuales fueron asumidos con recursos de
la Entidad.

La situacién antes descrita transgredio lo establecido en la normativa siguiente:
o Directiva n.° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestion de bienes muebles patrimoniales en

el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, con Resolucion Directoral n.® 0015-2021-
EF/54.01 aprobada el 26 de diciembre de 2021 y modificatorias.

2Gervicio de escaneo del sistema de inyeccion electronica del vehiculo con nota de pago 899.2.81.2400587 de 4 de julio de 2024 Apéndice n.° 27.
2 Directiva n.° 0006-2021-EF/54.01- Directiva para la gestion de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento-
Articulo 84-Tipos de mantenimiento.
“a) Mantenimiento preventivo: conjunto de operaciones de inspeccion peribdica necesarias para prevenir fallas que afecten el normal
funcionamiento del bien mueble patrimonial.
b) Mantenimiento predictivo: conjunto de operaciones de inspeccién que se realiza cuando se detecta alguna condicion o desgaste que pueda
causar una averia. Se efectia con anterioridad a que el bien mueble patrimonial se malogre. Se diferencia del mantenimiento preventivo, por
cuanto, no supone una inspeccion periédica.
¢) Mantenimiento correctivo: conjunto de operaciones destinadas a corregir o reparar un fallo originado por el uso o desgaste def bien musble
patrimonial
afecten su normal funcionamiento”

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE

Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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Articulo 30 - De las obligaciones y responsabilidades del usuario
Son obligaciones y responsabilidades del usuario:

d) Garantizar |a existencia fisica, permanencia y conservacion de los bienes muebles patrimoniales
a su cargo, debiendo adoptar las medidas necesarias para evitar sustracciones o dafo. En estos
casos, en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas de conacido el hecho, el usuario formula la
denuncia policial o fiscal respectiva y comunica a la OCP, bajo responsabilidad.

o Directiva n.° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de Gestion de los Bienes Muebles
Estatales”, con Resolucion n.° 046-2015/SBN aprobado el 3 de julio de 2015.

()
5.8 Uso adecuado de los bienes patrimoniales

Es deber de todo servidor civil, proteger y conservar los bienes del Estado, (...). Cada servidor civil es
responsable de |a existencia fisica, permanencia, y conservacion de los bienes a su cargo, independientemente
de su nivel jerarquico, por lo que debera adoptar las medidas del caso para evitar pérdidas, sustraccion o
deterioro, que pueden acarrear responsabilidad.

Las situaciones descritas ocasionaron un perjuicio economico que asciende a S/ 135 659,48,
correspondientes a los pagos de los servicios de diagnostico y reparacion del bien efectuados por la
Entidad.

Los hechos expuestos se originaron por el accionar del Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento
Territorial, que, en su condicién de usuario, asigno la operacion del tractor oruga a personal ajeno y no
competente, que conllevo a su volcadura, no reportando dicho siniestro para su atencion técnica y
administrativa; sumado a ello, luego del siniestro, permitié el uso continuo del bien y su posterior
inoperatividad, pese a tener conocimiento de los desperfectos del equipo, denotando falta de diligencia
en la conservacion del bien, generando la necesidad de servicios de diagndstico y reparacion de la
maquinaria. Asimismo, por el accionar del jefe de Maquinaria, que no reportd documentalmente el
siniestro (volcadura) del tractor oruga para su atencion técnica; ademas, luego del mismo, permitio el uso
continuo del bien y su posterior inoperatividad, pese a tener conocimiento de los desperfectos del equipo,
generando la necesidad de servicios de diagnéstico y reparacion de la maquinaria.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

El sefior Juan Carlos Paredes Rucabado, presentd sus comentarios o aclaraciones acompafando
informacion documentada adicional, conforme al Apéndice n.° 31; por otra parte, el sefior Junior
Gianpierre Melgarejo Flores, no remitid sus aclaraciones o comentarios al Pliego de Hechos comunicado.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados, se concluye que no se desvirtian

los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, y la cédula de comunicacion y la
S notificacion, forman parte del Apéndice n.° 31 del Informe de Control Especifico, conforme se describe
0 a continuacion:

1. JUNIOR GIANPIERRE MELGAREJO FLORES, identificado con DNI n.° [ gerente ce
\ Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, desde el 5 de enero de 2023 hasta la actualidad,
designado con Resolucion de Alcaldia n.® 009-2023-MPPI de 5 de enero de 2023 Apéndice n.° 32,
se le notifico el Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion n.® 001-2025-MPPI-OClI, notificada
personaimente el 17 de noviembre de 2025 Apéndice n.® 31; no presentd sus comentarios y
aclaraciones.

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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La responsabilidad que se le atribuye en su condicion de gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial, es que en calidad de usuario asigné como operador del tractor oruga
al servidor Rolfi Erick Cueva Pacaya, para el desplazamiento y labores del mismo en el Caserio
Héroes del Oriente, no obstante que este se desempefiaba como Vigilante I, dependiendo de la
Gerencia de Desarrollo Social e Interculturalidad, por tanto, era personal ajeno y no idéneo para la
manipulacion del bien patrimonial; lo que conllevo a la volcadura y averias en el funcionamiento de
la maquinaria.

Asimismo, omitié reportar y documentar el siniestro (volcadura) del tractor oruga, ocurrido el 5 de
octubre de 2023, para su atencion técnica y administrativa (Oficina de Control Patrimonial); sumado
a ello, luego del siniestro, permitio el uso continuo de dicho bien, y su posterior inoperatividad, pese
a tener conocimiento de los desperfectos del equipo que se reportaban; denotando falta de diligencia
en la conservacidn, mantenimiento y uso de la maquinaria pesada, asi como en la adopcion de
medidas necesarias para evitar el dafio; lo que generd la contratacion de servicios para el diagnostico
y reparacion del tractor oruga, con un perjuicio econdmico a la Entidad por S/ 135 659,48.

Con dicho accionar contravino lo dispuesto enel literal d) del articulo 30 de la Directiva
n.* 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestion de bienes muebles patrimoniales en el marco del
Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada con Resolucion Directoral n.° 0015-2021-EF/54.01

de 26 de diciembre de 2021 y modificatorias, que establece: (...) Son obligaciones y responsabilidades del
usuario (...) d) Garantizar la existencia fisica, permanencia y conservacion de los bienes muebles patrimoniales a su cargo,
debiendo adoptar las medidas necesarias para evitar sustracciones o dafio. En estos casos, en un plazo méaximo de
veinticuatro (24) horas de conocido el hecho, el usuario formula la denuncia policial o fiscal respectiva y comunica a la OCP,

bajo responsabilidad. (...)", concordante con el numeral 5.8 del articulo 5 de la Directiva n.® 001-2015/SBN
“Procedimientos de Gestion de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada con Resolucion n.° 046-

2015/SBN de 3 de julio de 2015, que dispone: “5.8 Uso adecuado de los bienes patrimoniales. Es deber de
todo servidor civil, proteger y conservar los bienes del Estado, (...). Cada servidor civil es responsable de la existencia
fisica, permanencia, y conservacion de los bienes a su cargo, independientemente de su nivel jerarquico, por lo que deberé
adoptar las medidas del caso para evitar pérdidas, sustraccion o deterioro, que pueden acarrear responsabilidad’”.

Ademas, incumpli¢ su obligacion dispuesta en el literal a) del articulo 16 de la Ley Marco del

Empleado Publico, Ley n.° 28175 de 19 de febrero de 2004, que establece: “Articulo 16°. Enumeracion de
obligaciones. Todo empleado esté sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico. (...)"

Los hechos antes expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa funcional, y presunta
responsabilidad civil por el perjuicio economico causado a la Entidad que no puede ser recuperado
via administrativa, dando mérito a las acciones legales a cargo de la instancia competente.

2. JUAN CARLOS PAREDES RUCABADO, identificado con DNI n.° - jefe de Maquinaria,
desde 2 de octubre de 2023 al 29 de febrero de 2024, contratado mediante CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 130-2023-MPPI POR NECESIDAD TRANSITORIA, de 2 de
octubre de 2023, ampliado con RENOVACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
N°130-2023-MPPI POR NECESIDAD TRANSITORIA de 29 de diciembre de 2023 y, cesado
mediante Carta n.° 055-2024-MPPI/GM de 14 de febrero de 2024-Termino de Vinculo Laboral
Apéndice n.° 32. Al mencionado administrado se le notifico el Pliego de hechos y los documentos
de sustento con Cédula de Notificacion n.® 002-2025-MPPI-OCI, notificada personalmente el 25 de
noviembre de 2025 Apéndice n.° 31, quien presentd sus comentarios o aclaraciones a través de la
cartan.® 001-2025-JCPR de 28 de noviembre de 2025 Apéndice n.° 31.

La responsabilidad que se le atribuye en su condicién de jefe de Maquinaria, es por cuanto omitié
reportar documentalmente el siniestro (volcadura) del tractor oruga, ocurrido en el Caserio Héroes

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
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del Oriente el 5 de octubre de 2023, para su atencion técnica; sumado a ello, luego del siniestro,
permitié el uso continuo de dicho bien, y su posterior inoperatividad, pese a tener conocimiento de
los desperfectos del equipo que se reportaban; denotando falta de diligencia en la conservacion,
mantenimiento y uso de la maquinaria pesada; o que generd la contratacion de servicios para el
diagndstico y reparacion del tractor oruga, con un perjuicio econémico a la Entidad por S/ 135 659,48.

Con dicho accionar contravino lo dispuesto en el numeral 5.8 del articulo 5 de Ia Directiva n.® 001-
2015/SBN “Procedimientos de Gestion de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada con Resolucién
n.° 046-2015/SBN de 3 de julio de 2015, que establece: 5.8 Uso adecuado de los bienes patrimoniales. Es
deber de todo servidor civil, proteger y conservar los bienes del Estado, (...).”; asimismo, incumplio sus funciones
estipuladas en la clausula tercera del Contrato Administrativo de Servicios N° 130-2023-MPPI POR
NECESIDAD TRANSITORIA, de 2 de octubre de 2023, que sefiala: ‘CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL
CONTRATO EL/LA TRABAJADOR (A) y LA ENTIDAD suscriben el presente Contrato a fin de que el primero se
desemperie de forma individual y subordinado como JEFE DE MAQUINARIA en la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (...), cumpliendo las funciones detalladas en la Convocatoria para la
Contratacion Administrativa de Servicios determinada por necesidad transitoria y que forma parte integrante del presente
Contrato (...): Revision y previsién del estado de la maquinaria antes del inicio de labores. (...) Comunicar a su jefe
inmediato acerca del estado del vehiculo para su mantenimiento periédico correspondiente. (...) Controfar, evaluar los
partes de trabajo de cada maquinaria sustentando en horas efectivas y valorizadas a costo de mercado e informar a la
Gerencia para su conocimiento. (...)".

Ademas, incumplié su obligacion dispuesta en el literal a) del articulo 16 de la Ley Marco del

Empleado Publico, Ley n.® 28175 de 19 de febrero de 2004, que establece: “Articulo 16°. Enumeracién de
obligaciones. Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico. (...)".

Los hechos antes expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa funcional, y presunta
responsabilidad civil por el perjuicio econémico causado a la Entidad que no puede ser recuperado
via administrativa, dando mérito a las acciones legales a cargo de la instancia competente.

lll.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Asignacién a personal ajeno y no competente
como operador de tractor oruga, conllevé a su volcadura y averias en su funcionamiento, la
misma que no fue reportada para su atencién técnica y administrativa, continuando con su
operatividad no obstante haberse comunicado los desperfectos del bien; situaciones que
ocasionaron la inoperatividad de la maquinaria, generando su reparacién con un dafo
economico ascendente a S/ 135 659,48.”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de
Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil de la Irregularidad “Asignacion a
personal ajeno y no competente como operador de tractor oruga, conllevé a su volcadura y
averias en su funcionamiento, la misma que no fue reportada para su atencion técnica y
administrativa, continuando con su operatividad no obstante haberse comunicado los
desperfectos del bien; situaciones que ocasionaron la inoperatividad de la maquinaria,
generando su reparacion con un dafio econémico ascendente a S/ 135 659,48.”, estan
desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.

Pagina 16 de 20



CONTRALORIA

GENERAL DE 1A REPUBLICA DEL PERU

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a
la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, se formula las conclusiones siguientes:

1. La Entidad en el mes de setiembre de 2023, adquirié un tractor oruga Caterpillar D6T-XL, el cual,
ante el pedido de apoyo de la poblacion para realizar trabajos de mantenimiento en el Caserio
Héroes del Oriente, la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial (&rea usuaria
asignada), asignd a personal ajeno y no competente para el manejo y operacion de dicho bien,
ocasionandose en el mes de octubre de 2023 una volcadura durante su operacion y averias en su
funcionamiento, hecho que no fue reportado para su atencion técnica y administrativa. Luego, el
tractor oruga contintio funcionando no obstante haberse comunicado los desperfectos mecanicos,
haciéndose caso omiso a los informes reportados por el operador de turno, Jefe de Maquinarias y
los partes diarios de trabajo; todo ello sin garantizar la conservacion, mantenimiento y uso de la
magquinaria pesada, y adoptar las medidas necesarias para evitar el dafio; asi como, la falta de
comunicacion a la Oficina de Control Patrimonial del siniestro ocurrido.

Estas situaciones ocasionaron la inoperatividad del tractor oruga, generando la contratacion de
servicios para su diagnéstico y reparacién, con un perjuicio econémico a la Entidad por
S/135 659,48.

Los hechos descritos transgredieron el literal d), del articulo 30 de la Directiva n.> 0006-2021-
EF/54.01, “Directiva para la gestion de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema
Nacional de Abastecimiento”, y el numeral 5.8 del articulo 5 de la Directiva n.° 001-2015/SBN
denominada “Procedimientos de Gestion de los Bienes Muebles Estatales”.

V. RECOMENDACIONES
Al titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectué el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, del funcionario y servidor piblico de la Municipalidad
Provincial de Puerto Inca comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusion n.° 1).

=
.

A la Procuraduria Publica de la Contraloria:

1. Iniciar la accidn civil contra el funcionario y servidor comprendidos en los hechos de la irregularidad
del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que
correspondan. (Conclusion n.° 1).

SS\%
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APENDICES

Apéndice n.° 1

Relacion de personas comprendidas en los hechos especificos irregulares.

Apéndice n.° 2 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad Civil.

Apéndice n.° 4 Copia autenticada del Contrato n.° 006-2023-MPPI/A el 14 de agosto de 2023.

Apéndice n.° 5 Copia autenticada del Acta de Recepcion Técnica de 8 de setiembre de 2023.

Apéndice n.° 6 Copia autenticada del Informe N° 042-2024-SGP-GAF-MPPI de 11 de junio de
2024.
- Copia autenticada del PECOSA de 18 de setiembre de 2023.
- Copia autenticada de ANEXO N.° 3-FICHA DE ASIGNACION EN USO Y
DEVOLUCION DE BIENES PATRIMONIALES de 7 de marzo de 2024.

Apéndicen.°7 Copia autenticada del Memorando n.° 036-2023-JGFM-GIAT/MPPI de 19 de
septiembre de 2023.

Apéndice n.° 8 Original del ACTA DE ENTREVISTA N° 003-2025-MPPI/OCI-SCE de 24 de
setiembre de 2025.

Apéndice n.° 9 Copia autenticada de la Carta n.® 0032-2025-MPPI/GM/GAF/SGRH de 5 de
septiembre de 2025.

Apéndice n.° 10 Copia autenticada del Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
n.° 066-2021-MPPI/GM de 12 de febrero de 2021-CV

Apéndice n.° 11 Original del ACTA DE ENTREVISTA N° 002-2025-MPPI/OCI de 16 de
setiembre de 2025.

Apéndice n.° 12 Original del ACTA DE ENTREVISTA N° 004-2025-MPPI/OCI-SCE, de 30 de
septiembre de 2025.

Apéndice n.° 13 Copia autenticada del ACTA DE ENTREVISTA N° 22-2024-MPPI/OCl de 19 de
setiembre de 2024.

Apéndice n.° 14 Copia autenticada del informe n.° 171-2024-GM/MPPI de 13 de junio de 2024.

Apéndice n.° 15 Copia autenticada del informe n.° 233-2024-JGFM-SGI-GIAT/MPPI de 18 de
junio de 2024,

Apéndice n.° 16 Copia autenticada de la Carta vtas. n.° 244-2024 de 4 de octubre de 2024

Apéndice n.° 17 Copia autenticada del Informe n.° 012-2025-JGFM-SGI/GIAT/MPPI de 16 de
enero de 2025.

Apéndice n.° 18 Copia autenticada del Partes diarias de trabajo del 1 de noviembre de 2023

hasta el 6 de mayo de 2024.
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Apéndice n.° 19

Copia autenticada del Informe n.® 01-2024 de 7 de marzo de 2024

Apéndice n.° 20 Copia autenticada del Informe n.° 01-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS de 8
de marzo de 2024.

Apéndice n.° 21 Copia autenticada del Informe n.° 003-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS, de
18 de marzo de 2024.

Apéndice n.° 22 Copia autenticada del Informe n.® 112-2024-MPPI-GIAT-SGI-IMAQ-JMAS de
18 de marzo de 2024.

Apéndice n.° 23 Copia autenticada del Informe n.° 151-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS, de
11 de abril de 2024

Apéndice n.° 24 Copia autenticada del Informe n.° 024-2024-MPPI-GIAT-SGI-JMAQ-JMAS, de
29 de abril de 2024

Apéndice n.° 25 Copia autenticada del Informe n.° 004-ACL-2024 de 23 de mayo de 2024

Apéndice n.° 26 Copia autenticada del Informe n.® 031-2024-MPPI-GIAT-SGI-IMAQ-JMAS de
24 de mayo de 2024

Apéndice n.° 27 Copia autenticada de la Nota de pago 899.2.81.2400587 de 4 de julio de 2024

Apéndice n.° 28 Copia autenticada de la Nota de pago 961.24.81.2401334 de 21 de octubre de
2024,

Apéndice n.° 29 Copia autenticada de la Nota de pago 1034.24.81.2401333 de 21 de octubre de
2024.

Apéndice n.° 30 Copia autenticada de la Nota de pago 718.25.81.2501044 de 14 de mayo de
2025.

Apéndice n.° 31 e Cédulas de notificacién, los comentarios o aclaraciones presentados por la

persona comprendida en la irregularidad y la evaluacion de comentarios o
aclaraciones elaborada por la Comisién de Control, por cada uno de los
involucrados.

Junior Gianpierre Flores Melgarejo

- Original de la CEDULA DE NOTIFICACION N° 001-2025- MPPI-
OCl emitida y recepcionada el 17 de noviembre de 2025.

Juan Carlos Paredes Rucabado

- Original de la CEDULA DE NOTIFICACION N° 001-2025- MPPI-
OCl emitida el 20 de noviembre y recepcionada el 25 de noviembre
de 2025.

- Impresion del correo electrénico con Carta n.° 001-2025-JCPR
remitido el 28 de noviembre de 2025.

¢ Original de la evaluacion de comentarios y aclaraciones elaborada por
la comision de control, por cada uno de los involucrados.
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Apéndice n.° 32 - Documentos de designacion y cese de funcionario y servidor involucrados en
los hechos especificos presuntamente irregulares.

Junior Gianpierre Flores Melgarejo

- Copia autenticada de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° £8-20%3
MPPlde § de @herc " 2c23.

Juan Carlos Paredes Rucabado

- Copia autenticada Contrato Administrativo de Servicio N.°130-2023-MPP|
por Necesidad Transitoria, del 2 de octubre de 2023.

- Copia autenticada de Renovacion de Contrato Administrative de Servicios
N.° 130-2023-MPPI por necesidad transitoria de 29 de diciembre de 2023.

- Copia autenticada de la Carta n.° 055-2024-MPPI/GM de 14 de febrero
de 2024-Termino de Vinculo Laboral.

- Copia autenticada de Carta n.® 001-2024-JCPR de 4 de marzo de 2024-
entrega de cargo de la jefatura de maquinarias de 4 de marzo de 2024.

Puerto Inca, 5 de diciembre de 2025.

“Diemeas FspinoZa Espiritu Isabel Candy Daza Broncano

Supervisor de Comision Jefe de Comision

N

Gisella Carolina Lombardi Beraun
Abogado de la Comision de Control

El jefe del Organo de Control Institucional que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo
hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Puerto Inca, 5 de diciembre de 2025.

Diomedes-Espinoza Espiritu
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Puerto Inca

Informe de Control Especifico N° 024-2025-2-2940-SCE
Periodo de 14 de agosto de 2023 al 14 de mayo de 2025.
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CONTRALORIA

GENFRAL DF LA REPUBUICA DL FERC

APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° N° 024-2025-2-2940-SCE
RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

Presunta responsabilidad identificada

o]
Periodo de Gestion (Marcar con X)

Sumilla del Hecho Documento Desde Hasta Condicion de N° de la Administrativa funcional

con evidencia de Nombres y Nacional de Cargo vinculo laboral Casilla Direccion Sujetaala

@ ®
Irregularidad Apeliidos | identidad Ne o Oeeempefiado o contractual @ | Electronica ® | 4omcliaria®| gy | Penal|  potestad
[dd/mm/aaaa) | [dd/mm/aaaa] sancionadora Entidad

de la
Contraloria

ASIGNACION A )
PERSONAL AJENO Y NO Junior Gerente de Decreto
COMPETENTE ~ COMO

Gianpierre Infraestructura y . Legislativo n.®
OPERADOR DE
TRACTOR ORUGA, Flores - Acondicionamiento SR S 1057 - Cargo

COMLEVO A SU e | ey
VOLCADURA Y AVERIAS Melgarejo Territoria de Confianza

EN sU
FUNCIONAMIENTO, LA
MISMA QUE NO FUE
REPORTADA PARA SU
ATENCION TECNICA Y
ADMINISTRATIVA,
CONTINUANDO CON SU
OPERATIVIDAD NO
oo | log| an Carbos Jofe d g
OMNArs |  Pamdes I e oo 01/10/2023 |  29/02/2024 | Legislativo n.°
maquinarias
BIEN; SITUACIONES QUE Rucabado 1057
OCASIONARON LA
INOPERATIVIDAD DE LA
MAQUINARIA,
GENERANDO su
REPARACION CON UN
DANO ECONOMICO
ASCENDENTE A §/ 135
659,48

(1) En caso de extranjeros indicar numero del camet de extranjeria.

(2) Es el cargo desempeniado en el momento de los hechos especificos irregulares.

(3 Es el periodo de gestion vinculado a los hechos especificos irregulares, en dia, mes y ano.

(4) Precisar la condicion de vinculo laboral o contractual con la entidad o dependencia, ejemplo: CAP, CAS, entre otros.

(5) Indicar el nimero de la casilla electronica asignada por la Conlraloria a donde se le comunicé el Pliego de Hechos. De ser el caso, indicar si el funcionario o servidor cred la casilla electronica pero no la activo

(6) Solo en caso se haya realizado la notificacion personal a fravés de medios fisicos, indicar el Jiron, Calle, Avenida, Block, Urbanizacion, Zona, Asentamiento Humano, Numero, Manzana, Lote/Distrito/Provincia/Region.
(7) Cuando se ha identificado presunta responsabilidad penal a alguna autoridad que cuenta con prerrogativa de antejuicio politico, se incorpora una nota al pie del cuadro efectuando esta precision.
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CONTRALORIA

GENERAL DF 1A REPUBLICA DEL PERU

*Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana’

Puerto Inca, 10 de diciembre del 2025.

OFICIO N° 215-2025-MPPI/OCI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTD INCA

Seror: N\ OFICMADE ALCALDA , 5o
Carlos Antonio Cruzado Navarro {dd)e REGSTRON
Alcalde = 5 23 ,
Municipalidad Provincial de Puerto Inca 1 1DIC 2025
Jr. Dos de Mayo N° 1759 Howw (1029 pova
Huanuco/Huanuco/Huanuco FOLIDS /150

ASUNTO - Remite el Informe de Control Especifico n.® 024-2025-2-2940-SCE.

REF. : a) Oficio n.° 176-2025-MPPI/OCI de 1 de setiembre de 2025.

b) Directivan® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Iegularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria
n° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual, en el
marco de la normativa de la referencia b), se comunico a su despacho el inicio del Servicio de Control Especifico
denominado “CONTROL Y CUSTODIA DE MAQUINARIA PESADA - TRACTOR ORUGA”, en la
Municipalidad Provincial de Puerto Inca.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con

Presunta Iegularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 024-202_5-2-_2940-SCE. que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo funcionario y servidor pablicos mvolucradgs en
los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones
adoptadas al respecto.

Adicionalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe deControI Especiﬁgo ha
sido remitido al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica para €l inicio de las acciones
legales civiles por las irregularidades identificadas en el mismo.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideracion.
Atentamente
o ESPIRITU Domedes zuEzsu?mmn f \
(- ot |
CONTRALORIA Fe i is o 1o oo k\ .
Diomedes Espinoza Espiritu
Jefe del Organo de Control Institucional (e)
Municipalidad Provincial de Puerto Inca
Cc
Archivo
OCI/MPPI




