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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 004-2025-0Cl/9040-SVC

“FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS CRITICOS EN EL HOSPITAL
HIPOLITO UNANUE DE TACNA”

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional del
Hospital Hipolito Unanue de Tacha, mediante oficio n.> 000040-2025-CG/OC9040 de 31 de enero de
2025, que acredité a la Comision de Visita de Control; registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 9040-2025-004, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.® 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo’, aprobada mediante Resolucién
de Contraloria n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

OBJETIVOS
2.1. Objetivo general

Determinar si el funcionamiento del sistema alternativo de suministro de energia eléctrica, destinado
a garantizar la continuidad de los servicios criticos en el Hospital Hipdlito Unanue de Tacna, se viene
realizando conforme a las normatividad vigente y aplicable.

2.2 Objetivos especificos

e Establecer si el funcionamiento del sistema alternativo de suministro de energia eléctrica,
referente a los grupos electrogenos destinados a garantizar la continuidad de los servicios
criticos en el Hospital Hipdlito Unanue de Tacna, se viene realizando conforme a la
normatividad vigente y aplicable.

ALCANCE

El servicio de Visita de Control se desarrollé al proceso denominado “Funcionamiento del sistema
alternativo de suministro de energia eléctrica para la continuidad de los servicios criticos en el Hospital
Hipdlito Unanue de Tacna’, evaluado del 5 al 11 de febrero de 2025.

INFORMACION RESPECTO A LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA VISITA

El Hospital Hipolito Unanue de Tacna con RUC n.° 204532233788, se encuentra ubicado en calle
Blondell S/N del distrito, provincia y departamento de Tacna, inicio sus actividades el 18 de abril de
1955.

Mediante el articulo primero de la Resolucién Directoral n.° 1131-2024-OAJ-
DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA de 31 de diciembre de 2014, se determin6 asignar la categoria II-2,
precisando lo siguiente:

‘Asignar la categoria Il-2, al establecimiento de salud denominado “Hospital Hipdlito
Unanue de Tacna” ubicado en calle blondell S/N distrito, provincia y departamento de Tacna,
(...) para brindar atencion de salud segtin categoria otorgada” (Subrayado y resaltado propio).
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El proceso de evaluacion y funcionamiento del sistema alternativo de suministro de energia eléctrica
para la continuidad de los servicios criticos en el Hospital Hipélito Unanue de Tacna, objeto de la Visita
de Control, se inicia el 05 de febrero de 2025, y culmina el 14 de febrero de 2025.

Mediante oficio n.® 010-2025-USGM-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA, de 20 de enero de 2025,
del jefe de la unidad de servicios generales y mantenimiento, precisa:

‘)
N°

REQUERIMIENTO

RESPUESTA

1

Remita el estado situacional
del Grupo Electrogeno(s) del
hospital Hipélito Unanue de
Tacna

* Cabe indicar que desde la fecha de mi ingreso el 15/11/2024, se determina que el
Hospital cuenta con un solo grupo electrogeno, de marca GAMMA, Modelo GPLS2201,
- Potencia: 200KW/250 KVA,

- Voltaje: 220 trifasico.

* Este grupo electrogeno se encuentra en proceso de mantenimiento preventivo y
correctivo por parte de terceros, en b que respecta basicamente el cambio de
lubricantes, filtros refrigerantes, etc, que son normales que se realizan a los motores de
combustion intema, asi como verificacién del funcionamiento de sus sistemas motrices,
cambio de accesorios de ser necesarios.

Precise la frecuencia de
mantenimiento  de  (los)
Grupo(s) Electrogeno(s) del
Hospital Hipélito Unanue de
Tacna, adjunte
documentacion de sustento.

* Elanterior Jefe de Unidad no llevo un programa de mantenimiento del grupo e ke ctrogeno,

()

Remita documentacion que
sustenta el ulimo
mantenimiento realizado
al(los) grupo(s) electrégeno(s)
del Hospital Hipélito Unanue
de Tacna.

* El penultimo mantenimiento fue en el afio 2022 del cual la documentacién ya se
encuentra en archivo documentario y no es posible adjuntarla.

* Este grupo electrogeno actualmente se encuentra en proceso de mantenimiento segtin
la orden de servicio N°0002050 el cual se encuentra en levantamiento de observaciones
(segtin Acta de observaciones), las mismas que retardan ya que es necesario realizar
un corte de energia eléctrica desde la calk (...)

Precise las areas y/o servicios
asistenciales que  brinda
soporte el (los) grupo(s)
electrogeno(s) del Hospital
Hipolito Unanue de Tacna,
adjunte  documentacion de
sustento.

* Elgrupo electrogeno se encuentra conectado a la red eléctrica principal del hospital por
tanto alimenta a todos los servicios asistenciales no existe documentacion sustentadora.

()

De lo vertido por el jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, la entidad no cuenta
con un plan de mantenimiento formal para el grupo electrogeno. No obstante, indico que se vienen
realizando labores de mantenimiento, las cuales presentan observaciones. Asimismo, sefialé que el
grupo electrogeno se encuentra conectado a la red principal que abastece a todos los servicios
asistenciales.

En ese sentido, se resalta la importancia de garantizar el adecuado funcionamiento del grupo
electrégeno, dado su papel critico en la continuidad operativa de los servicios esenciales del hospital.

SITUACIONES ADVERSAS

De la Visita de Control efectuada a la “Operatividad del Centro de esterilizacién del Hospital Hipdlito
Unanue de Tacha, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la
operatividad del Centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna.

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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1. EL SISTEMA ALTERNATIVO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (GRUPO
ELECTROGENO) DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA SE ENCUENTRA
INOPERATIVO, SITUACION QUE NO GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN
SALUD ANTE CORTES DE ENERGIA ELECTRICA AFECTANDO PRINCIPALMENTE A LOS
SERVICIOS ASISTENCIALES CRITICOS E INDISPENSABLES, PONIENDO EN RIESGO LA
ATENCION, LA VIDA Y LA SALUD DE LOS PACIENTES.

a) Condicion:

La Norma Técnica de Salud n.® 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento del
Establecimiento de Salud del Segundo Nivel de Atencién’, aprobado por Resolucion Ministerial
n.° 660-2014/MINSA, publicado el 01 de setiembre de 2014, precisa que los establecimientos
de salud deben contar un sistema alternativo de energia, constituidos por grupos electrogenos
con encendido y transferencia automatica para satisfacer por lo menos la demanda del 100 %
de los servicios criticos.

“...)

6.2.4.16 Grupos Electrégenos
Todos los establecimientos de salud del sequndo nivel de atencién, deberan contar
con energia eléctrica permanente y un sistema alternativo de energia constituido por
grupos electrogenos con encendido y transferencia automatica para satisfacer por lo
menos la demanda del 100 % de los servicios criticos.

oy

Asimismo, la citada Norma Técnica de Salud' n.° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y
Equipamiento del Establecimiento de Salud del Segundo Nivel de Atencién”, establece que
todo establecimiento de salud debe contar con un ambiente destinado a la instalacion de un
grupo electrogeno para la generacion de energia eléctrica, el cual debe activarse en caso de
interrupcion del suministro eléctrico, apagones u otras contingencias, dicha normativa dispone
que el ambiente destinado al grupo electrégeno debe contar con un dimensionamiento
adecuado para albergar hasta dos (2) equipos, considerando uno (1) para el abastecimiento
principal y otro (1) en calidad de reserva.

Esto resalta la importancia de contar con un sistema adicional de respaldo para garantizar la
continuidad operativa de los servicios de salud en situaciones criticas.

Sin  embargo, mediante acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-
ELECTROGENO, de 7 de febrero de 2025, realizada en el area de Casa de Fuerza de la
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, se verifico que la entidad cuenta con dos (2)
grupos electrogenos, de los cuales solo uno (1) es usado por el nosocomio como sistema
alternativo de suministro de energia eléctrica (grupo electrogeno), el mismo que
actualmente se encuentra inoperativo sujeto a mantenimiento, esto fue confirmado por el
responsable de patrimonio de la entidad, mediante informe n.® 15-2025-CP-UL-OA-HHUT-

' Norma Técnica de Salud n.° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura Y Equipamiento Del Establecimiento De Salud Del Segundo Nivel De
Atencion”, aprobado por Resolucion Ministerial n.® 660-2014/MINSA, publicado el 01 de setiembre de 2014.
()
6.2.5.9 Sistema de G rupo electrogeno.
Todo establecimiento de salud dispondra un ambiente para la instalacion del Grupo Electrogeno con motor de combustion intera para la
generacion de energia eléctrica.
Se empleara en caso de corte stibito de energia eléctrica, apagones, entre otros, elcual estara conectado a la sub estacion eléctrica del
establecimiento de sakid.
En la instalacion del grupo electrogeno se tomara en cuenta lo siguiente:
()
- Elambiente para el grupo electrogeno tendréa un dimensionamiento capaz de albergar a 2 equipos: uno para abastecimiento y otro de
reserva
(..)”

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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DRS.T/GOB.REG.TACNA, de 5 de febrero de 2025, remitido mediante el oficio n.® 026-2025-
UL-OA-HHUT-DRS.T/GOB.REG. TACNA de 6 de febrero de 2025, donde indica que, en el
Sistema SIGA - Médulo de Patrimonio, Gnicamente un (1) equipo se encuentra registrado como
dado de alta?, especificamente el grupo electrogeno trifasico de 250 KVA, modelo 1306C-
E87TAG4, con cédigo patrimonial N.° 462265070003, y el segundo equipo, grupo electrogeno
marca Mez, nimero de serie D202274, con codigo patrimonial N.° 462265070002, figura como
dado de baja? en el sistema.

Imagen n.°1
Grupos electrogenos ubicados en casa fuerza

- Equipo dado de alta,
ll inoperativo

Equipo dado de baja, sin
funcionamiento

4
-
-
S~ -

Network: 7 feb 2025 11:41:04 a. m. GMT-05:00
Local: 7 feb 2025 11:41:04 a. m. GMT-05:00
19K 367060 8007693
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Fuente: Acta de inspeccion n.® 02-2025-0Cl-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 07 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control
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i. Unico equipo electrogeno en funcionamiento, no realiza transferencia de energia ala
red del Hospital
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oivo:Doy VisioBueno De la inspeccion realizada mediante el acta de inspeccion n.° 01-2025-OCI-HHUT-VC-
GRUPO-ELECTROGENO, de 5 de febrero de 2024, se verific que el sistema alternativo
de suministro de energia eléctrica en el hospital viene siendo abastecido por un (1) grupo
electrégeno, tipo encapsulado, de 250 KVA de potencia; sin embargo el jefe de la unidad
de servicios generales y mantenimiento, precisé que el servomotor de transferencia
automatica que conecta el grupo electrégeno con el tablero eléctrico se encuentra averiado
y esto ocasiona que la energia que produce el grupo electrogeno, no pueda transferirse a
la red del hospital y conlleva el corte del suministro a los servicios criticos que este atiende.

2 Alta: Es el procedimiento de incorporacion de un bien mueble patrimonial contemplado en el Catalogo Unico de Bienes, Servicios y Obras a los
registros patrimonial y contable, este tltimo conforme a la nomatividad del SNC. (Definicion obtenida de la Directiva n.® 0006-2021-EF/54.01
‘Directiva Para la Gestion de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobado mediante Resolucion
Directoral n.° 0015-2021-EF/54.01, publicado el 26 de diciembre 2021.)

Baja: Procedimiento por el cual se cancela la anotacion de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la extraccion
correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efecttia conforme a
la nomatividad del SNC. (Definicion obtenida de la Directiva n.® 0006-2021-EF/54.01 ‘Directiva Para la Gestion de Bienes Muebles Patrimoniales
en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobado mediante Resolucion Directoral n.® 0015-2021-EF/54.01, publicado el 26 de
diciembre 2021.)

w

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Imagen n.° 2
Grupos electrogeno que viene operando en casa fuerza

1
/////

117

W

Grupo electrogeno que abastece a la entidad Modelo 1306C-E87TAG4

Fuente: Acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 07 de febrero de 2025, Acta de
inspeccion n.° 01-2025-0CI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 05 de febrero de 2025

Elaborado por: Comision de Visita de Control

Asimismo, este hecho también fue confirmado por la empresa contratista Ingenieria
Servicios Generales y Mantenimiento y Comercializacion E.IL.R.L., en adelante INERCON
EIRL, mediante acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO,
de 07 de febrero de 2024, empresa que viene realizando mantenimiento al grupo
electrégeno mediante orden de servicio n.° 2050; sin embargo, tanto el jefe de la Unidad
de Servicios Generales y Mantenimiento y la empresa contratista INERCON EIRL, precisan
que esta deficiencia no estaba contemplada como desarrollo en los términos de referencia
de la referida orden y las cuales se observan en las imagenes siguientes:

Imagen n.° 3
Servomotores, que controlan transferencia de energia de red publica, grupo electrogeno y red interna
, principal del hospital
___________ ' 1L
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Altitud:589.9m
Velocidad:0.0km/h
il

hospital

El jefe de la unidad de servicios generales y mantenimiento de la empresa Inercon EIRL, manifiestan que el servomotor
de la izquierda remarcado en rojo se encuentra averiado y no estaban programado su mantenimiento en los ternimos de
referencia de la orden de servicio n.° 2050, Estos servomotores, interactiian entre ambos ante un eventual corte de
energia, accionando de manera automatica la conexion del grupo electrégeno a la red interna del hospital, sin embargo
segun pruebas practicas no estaria funcionando el servomotor de transferencia del grupo electrogeno ala red del
hospital

Fuente: Acta de inspeccion n.° 01-2025-0Cl-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 05 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Por otro lado, mediante el oficio n.® 021-2025-UE-OA-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA, de
06 de febrero de 2025, se recibié los comprobantes de pago de la orden de servicio n.°
2050, donde, se desprende el informe n.° 038-2025-USGM-OA-HHUT-
DRST/GOB.REG.TACNA, de 28 de enero de 2025, del jefe de la unidad de servicios
generales y mantenimiento indicié al jefe de la oficina de administracion del Hospital Hipélito
Unanue de Tacna, lo siguiente*:

El dia 26 de enero de 2025, se realizd un corte de energia eléctrico desde la calle apoyado
por la empresa distribuidora Electrosur SRL, para verificar el funcionamiento del grupo
electrégeno donde se detectd que no realiza transferencia por una falla en el servomotor.

Asimismo, mediante el acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-
ELECTROGENO de 12 de febrero de 2025, el personal del area de mantenimiento de los
equipos biomeédicos, confirmo que el domingo 26 de enero del 2025, se realiz6 un corte
programado de energia eléctrica por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
para realizar las pruebas del grupo electrégeno, el mismo que no realizé la transferencia
por lo que se logré brindar el sistema alternativo de suministro de energia eléctrica a
las areas criticas del Hospital.

La falta de suministro de energia eléctrica en las areas criticas del hospital,
conllevaria a la paralizacion de los servicios de emergencia, cuidados criticos,
hospitalizacion, departamento de diagnostico por imagenes y el Departamento de
Anestesiologia y centro quirurgico del Hospital

Segun actas de recopilacion de informacion n.° 01, 02, 03, 04 de 10 de enero de 2025 y el
acta de inspeccién n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO de 12 de febrero
de 2025, se pudo corroborar que el grupo electrogeno alimenta a diferentes departamentos
y permite continuar con la prestacion de servicios criticos en el hospital, ante cortes de
energia eléctrica, entre ellos el departamento de diagndstico por imagenes, departamento
de anestesiologia y centro quirtrgico, departamento de emergencias y cuidados criticos,
entre ofros atendiendo a diferentes pacientes donde se pudo recopilar la siguiente
informacién:

4 Informe n.° 038-2025-USGM-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA, de 28 de enero de 2025, en referencia a la Orden de servicio n.° 0002050
del jefe de la unidad de servicios generales y mantenimiento al jefe de la oficina de administracion del Hospital Hipdlito Unanue de Tacna.

1)

3° El proveedor el dia 26 de enero de 2025, se realizo un corte de energia eléctrica, mediante el concesionario ELECTROSUR S.R.L. desde la
calle a fin de verificar si el GRUPO ELECTROGENO realiza la transferencia automatica de energia e Ectrica, asimismo instalar el interruptor de
potencia. Realizado el corte de energia por ELECTROSUR se observa que el Grupo electrogeno arranca pero no realiza ka transferencia por
falla en el SERVOMOTOR (Contactor de potencia) es decir una averia interior, para lo cual se debe revisar y poder definir si es posible repararibo
o cambiar por uno nuevo. Dicha prueba lo realizo el proveedor con su personal técnico.

5° Cabe indicar que en el servicio del proveedor no contempla el mantenimiento de este servomotor en el TDR, ya que no estaba previsto su

falla.

6° En la revision se determino que el servomotor ya no es posible su reparacion, en el cual fallo la bobina de cierre de fase, no accionado el
sistema para cerrar los contactos y realizar la transferencia, por lo que es necesario instalar uno nuevo a cargo de la institucion.

7° Elcambio y adquisicion de este servomotor se estima en un periodo de 01 mes, teniendo en cuenta que no es comercial en el mercado y para
su instalacion se debe realizar sin energia eléctrica, de preferencia un domingo, dia en el cual no hay atencion a pacientes en consulforios
extemos, existe menos afluencia de publico y la carga eléctrica es menor.

(.)

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Resumen de recopilacion de informacion de algunas areas criticas del hospital

Departamento
ylo servicios

Equipos que abasteceria el
grupo electrogeno

Capacidad de atencion ylo
Camas en sus instalaciones

Si no hubiera energia
eléectrica que consecuencia
traeria

Departamento
de diagndstico
por imagenes

Presenta equipos de alta
complejidad como:

o Tomografo.

e Equipos de rayos X

estacionario.
o Mamografia digital.
o Ecografos
o Equipos impresion de placa
o Otros como computadoras etc.

e En rayos X
aproximadamente 80
estudios por dia

o En tomografia
aproximadamente 70
estudios por dia

e En ecografia
aproximadamente 40
estudios por dia

e En mamografia
aproximadamente 10

estudios por dia
o Pudiendo variar de acuerdo
a demanda

Conllevaria a la paralizacion
de los servicios y no se
brindaria la atencion a los
pacientes de los diferentes
departamentos del hospital
que solicitan algiin examen
como emergencia, consultorio
externo, toda la poblacion
usuaria, ya que los equipos
utilizan en su totalidad energia
eléctrica para su
funcionamiento

o Maquina de anestesia

o Mesa de operaciones

o Laparoscopio

o Electrocauterio

o 5 monitores visibles para Urpa
L]

Cuenta con 4 salas de

operaciones donde desarrolla:

o Entre 15 a 20 operaciones
electivas

o Entre 10 a 15 pacientes por
emergencia

o Y de consultorio externo se
atiende 18 pacientes por
turno.

Cuenta con 5 camas para

pacientes en la Unidad de

Recuperacion Post

Anestésica.

La maquina de anestesiologia
presenta un respaldo de 20
minutos  aproximadamente;
sin embargo, los otros equipos
no funcionarian, asi como no
se podria realzar
operaciones,

no operaria el sistema de
comunicacion y perifoneo
Conllevaria a la paralizacion y
el cierre de las salas de
operaciones.

o Ventiladores mecanicos

o Monitores

o Aspiradores de secrecion

o Otros

o Estos equipos presentan un
respaldo en promedio de 1
hora.

e De 100 a 120 pacientes por
turno de 12 horas

o Presenta 28 camas entre el
area de shock trauma,
observacion de varones y
muijeres entre otros,

o Presenta en promedio 20
camas en el pasillo de
emergencia

Se paralizaria la atencion de
los pacientes y no se podria
atender a ninguin paciente que
ingrese al servicio

Departamento
de
anestesiologia
y centro
quirtrgico
Servicio  de
emergencia
Servicio  de
cuidados
criticos

Se cuenta con entre 30 a 40
equipos para atencion de
paciente critico entre ellos 6
Ventiladores mecanicos Drager.
Los ventiladores presentan un
respaldo de 2 a 4 horas.

o Se atiende 6 pacientes por
dia.

o Se cuenta con 6 camas para
atencion.

No podria funcionar la unidad
de cuidados criticos, se
tendria que cerrar el servicio y
dejar desatendidos a los
pacientes de la unidad

Fuente: Actas de recopilacion de informacion n.° 01, 02, 03, 04 de 10 de enero de 2025 y el acta de inspeccion n.® 03-2025-
OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO de 12 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

Asimismo, mediante el Acta de Inspeccion N.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-
ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025, el encargado del Area de Mantenimiento
de Equipos Biomédicos precisé que, si bien los equipos de alta complejidad en los
departamentos criticos cuentan con baterias internas de respaldo, estas, debido a su
antigiiedad, solo podrian mantener la carga por un periodo de 30 a 45 minutos, lo que
conllevaria a la paralizacion de su funcionamiento en caso de una interrupcion prolongada
del suministro eléctrico.

Como es de verse, la falta de suministro de energia eléctrica conllevaria, a la paralizacion
de los servicios criticos del hospital, y al colapso de la entidad dejando sin atencion a los
pacientes en todas las areas criticas sobre todo en las areas de emergencias que requieren
atencion inmediata afectando la vida y la salud de los pacientes que diariamente se
atienden el recinto médico, no garantizandose la calidad, seguridad ni beneficios en su
salud exponiéndoles a riesgos innecesarios, por la falta de suministro de energia eléctrica

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Sin embargo, mediante decreto supremo n.° 013-2006-SA, ‘publicado el 25 de junio de
2006, se aprueba el “Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo’, donde en su articulo 9 precisa:

i)

Articulo 9.- Garantia de la calidad y seguridad de la atencion

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo estan obligados a garantizar la calidad
y sequridad de la atencion que ofrecen a sus pacientes, a proporcionarles los mayores beneficios
posibles en su salud, a protegerlos integralmente contra riesgos innecesarios y satisfacer sus
necesidades y expectativas en lo que corresponda

()"

De lo expuesto se advierte que la entidad viene incumpliendo sus funciones exponiendo a
los pacientes a riesgos innecesarios, por la falta de un sistema de respaldo de suministro
de energia eléctrica.

iii. El grupo electrogeno no brinda energia eléctrica al tomografo, ubicado en el
Departamento de Diagnostico de Imagenes

La Norma Técnica A.050 “Salud”, del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por
el Decreto Supremo n.® 011-2006-VIVIENDA, publicado el 08 de mayo del 2006 precisa:

“(..)
CAPITULO Il
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD
)
En cuanto a la disponibilidad de los servicios basicos y la operacién de las lineas vitales:
(=)

3. Energia eléctrica y/o grupos electrogenos. Los hospitales deben contar con un sistema
alternativo de energia constituido por grupos electrogenos con encendido automatico, para
satisfacer por lo menos la demanda del 100% de los servicios criticos.

oy

Asimismo, es necesario precisar que la Norma Técnica de Salud n.° 110-MINSA/DGIEM-
V.015, establece que la UPSS emergencia®, es la unidad que brinda atencién inmediata a
los pacientes que estén en condicion de Urgencia y/o emergencia y esta unidad presenta
relacion principal con la UPSS Diagnostico por imagenes’, siendo la unidad de diagnostico
por imagenes la que ayuda al diagnéstico y tratamiento, conforme lo precisa la Norma
Técnica A.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones®.

Fecha: 14-02-2025 15:47:15 -05:00

5 Norma Técnica de Salud n.° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento del Establecimiento de Salud del Segundo Nivel de

Atencion”, aprobado por Resolucion Ministerial n.® 660-2014/MINSA, publicado el 01 de setiembre de 2014”

1)

6.4.2 UPSS Emergencia

6.4.2.1 Definicion
Es la unidad basica de los establecimientos de salud organizada para la atencion inmediata y permanente a usuarios que estén en
condicion de Urgencia y/o Emergencia.

6.4.2.2 Ubicacion y relaciones principaks
El acceso a la UPSS debe ser directo desde la via publica y debe estar ubicada proxima a la UPSS Cuidados Intensivos, UPSS Centro
Quinirgico, UPSS Centro Obstétrico, UPSS Patologia Clinica, y UPSS Diagnostico por Imagenes. (...)” (lo subrayado es afiadido)

UPSS Emergencia: Unidad Prestadora de Servicio de salud en Emergencia

UPSS Diagnostico por imagenes: Unidad prestadora de servicios de salud en diagnostico por imagenes.

Norma Técnica A.050 “Salud”, del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por el Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado

el 08 de mayo del 2006.

1.)

Articulo 16.- Los espacios constituyentes de un hospital deberan estar organzados de manera de reducir al minimo las interferencias entre las

diferentes unidades que lo conforman. Se reconocen 12 unidades cuyas caracteristicas principales se describen a continuacion:

¢) Unidad de Ayuda al Diagndstico y Tratamiento: Estara integrado por los Departamentos siguientes:

- Medicina Fisica y Rehabiftacion
- Banco de Sangre (Hemoterapia)

® ~ o

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.



g\ CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 004-2025-0C1/9040-SVC

Pagina 9 de 25

Considerando que el tomaografo forma parte del Departamento de Imagenes y cumple una
funcion fundamental en el diagnostico y tratamiento de los pacientes, especialmente
aquellos atendidos en el servicio de emergencias bajo condicion de emergencia o urgencia,
estos constituyen un area critica dentro de la entidad, no obstante, en caso de interrupcion
del suministro eléctrico, el grupo electrégeno no estaria suministrando energia al tomégrafo
para su funcionamiento, lo que podria afectar la continuidad del servicio y la adecuada
atencion de los pacientes en estado critico.

Ahora bien, el encargado del area de mantenimiento de equipos biomédicos, mediante el
acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO de 12 de febrero
de 2025, preciso que la energia eléctrica para el funcionamiento del Gantry del tomégrafo
es de manera independiente proviene de un trasformador que es alimentado directamente
de la red publica, debido a la gran capacidad de energia que este requiere en promedio
90KVA, y no es alimentado por la red interna del hospital; en ese sentido el Gantry del
Tomégrafo no es alimentado por el grupo electrégeno, ante un eventual corte de energia,
el tomografo quedara sin funcionamiento por mas que el grupo electrégeno alimente a la
red interna  del hospital, esto debido a que las conexiones del tomdgrafo son
independientes y las conexiones del grupo electrégeno no abarca al Gantry del Tomografo,
siendo necesario nuevas conexiones eléctricas para el funcionamiento del tomégrafo.

Imagen n.° 4
Sub estacion ubicada en la casa fuerza
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Transformador
para el que
abastece a toda
la red del
hospital

Fuente: Acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025

Elaborado por: Comision de Visita de Control

- Farmacia Patolbgia Clinica

- Diagnéstico por Imagenes

- Anatomia Patolbgica y Ve latorio
d) Unidad de emergencia

“.)

\\-
Llegada de™
energia
8ectrica de la
ted publica

Network: 12 feb 2025 11:03:54 a: m: GMT-05:00
Local: 12 feb 2025 11:03:53 a. m. GMT-05:00

19K 367080 8007695

160 Daniel Alcides Carrion
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Imagen n.° 5
proceso de imagenes del tomdgrafo

La energia eléctrica para esta sala si es alimentada por la red interna del hospital en consecuencia si es abastecida por
el grupo electrégeno.

Fuente: Acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

) Imagen n.° 6
Area de fuerza del tomografo
Gantry con camilla y Ups del tomégrafo

Tablero y transformador trifasico

]
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De lo manifestado por el personal de mantenimiento de equipos
biomédicos, la energia eléctrica para el funcionamiento del Gantry del
tomografo (lo remarcado en amarillo) es de manera independiente,
proviene directamente de la red publica que es utilizada por medio de un
transformador, este equipo no es alimentado por el grupo electrégeno

Fuente: Acta de inspeccion n.° 03-2025-0Cl-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control
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Tablero de ingreso de energia eléctrica al
UPS y este retorna al transformador
trifasico y finalmente conecta al Gantry del
tomégrafo.

En ese sentido se advierte que el Unico grupo electrogeno con que cuenta la entidad no
estaria transfiriendo energia eléctrica a la red interna del hospital para el funcionamiento
de los servicios criticos del hospital, mas aln este grupo no estaria abasteciendo al 100 %
de los servicios criticos del hospital, ante un eventual corte de suministro de energia de la
red publica, podria con llevar a la no prestacion de los servicios de salud y dejar
desatendidos a pacientes en estado critico afectando contra la vida y la salud de los
mismos.

Pruebas realizadas al grupo electrogeno, viene generando mal funcionamiento de los
equipos biomédicos.

Mediante acta de recopilacion de informacion n.° 02-2025-OCI-HHUT, de 10 de febrero de
2025, el medico de turno del servicio de cuidados intensivos, indico que, debido a los cortes
intempestivos de energia eléctrica, se ha malogrado un equipo ventilador mecanico,
asimismo mediante el encargado del departamento de imagenes mediante acta de

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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recopilacion de informacion n.® 02-2025-OCI-HHUT, de 10 de febrero de 2025, entrego un
informe sobre los cortes intempestivos del dia 27 de enero del presente, fecha en los que
se estaba haciendo mantenimiento al grupo electrégeno, podria ocasionar dafios
irreparables en los equipos de alta complejidad.

Del mismo modo, mediante, acta de inspeccién n.® 03-2025-OCIl-HHUT-VC-GRUPO-
ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025, el 4rea de mantenimiento de equipos
biomédicos adjunto 6rdenes de mantenimiento del dia 27 de enero, donde manifiesta que
las pruebas realizadas al grupo electrogeno generaba el corte de energia entre 3 a 5
segundos haciendo que se reinicien los equipos generando la descalibracion del tomégrafo
y del equipo esterilizador, mostrando dos 6rdenes de mantenimiento por los servicios
realizados a €s0s equipos.

Como es de verse, las pruebas realizadas a los equipos conllevan a un mal funcionamiento
de los equipos biomédicos de alta complejidad pudiendo ocasionar dafios irreparables a
estos, es necesario precisar que esto tampoco fue advertido por el jefe de la unidad de
servicios generales y mantenimiento y a pesar de ello dio conformidad de servicio

Si bien es cierto la entidad contaba anteriormente con dos (2) grupos electrogenos para
garantizar la continuidad del servicio, uno (1) de estos equipo fue dado de baja y no ha sido
repuesto, este equipo dado de baja, deberia ser el respaldo ante cualquier contingencia del
principal como en el presente caso, mas aln el Unico grupo electrégeno que en la actualidad
deberia estar funcionando no estaria coberturando el 100% de las areas criticas y ademas
presenta problemas de transferencia de energia, dejando sin suministro alterno de energia al
hospital, esto podria generar una exposicién innecesariamente a los pacientes que se
encuentran en un estado critico de las areas de emergencia atentando contra la vida y la salud
de estos y ademas de afectar la atencién de los pacientes regulares del hospital.

Criterio
Lo descrito anteriormente contraviene la normativa siguiente:
>

Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 013-2006-SA, "publicado el 25 de junio de 2006.

e

Articulo 9.- Garantia de la calidad y seguridad de la atencion

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo estan obligados a garantizar
la calidad y sequridad de la atencion que ofrecen a sus pacientes, a proporcionarles los
mayores beneficios posibles en su salud, a protegerlos integralmente contra riesgos
innecesarios y satisfacer sus necesidades y expectativas en lo que corresponda

()

Norma Teécnica de Salud n.° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura Y
Equipamiento del Establecimiento de Salud Del Segundo Nivel De Atencion”,
aprobado por Resolucion Ministerial n.° 660-2014/MINSA, publicado el 01 de
setiembre de 2014.

e
6.2.4.16 Grupos Electrogenos
- Todos los establecimientos de salud del sequndo nivel de atencion, deberan
contar con energia eléctrica permanente y un sistema alternativo de energia
constituido por grupos electrogenos con encendido y transferencia

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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automatica para satisfacer por lo menos la demanda del 100 % de los
servicios criticos.

(...)

6.2.5.9 Sistema de Grupo electrogeno.
Todo establecimiento de salud dispondra un ambiente para la instalacion del
Grupo Electrogeno con motor de combustion interna para la generacion de
energia eléctrica.
Se emplearéa en caso de corte stbito de energia eléctrica, apagones, entre otros,
el cual estara conectado a la sub estacion eléctrica del establecimiento de salud.
En la instalacion del grupo electrogeno se tomara en cuenta lo siguiente:
(...)
- El ambiente para el grupo electrégeno tendra un dimensionamiento capaz de

albergar a 2 equipos: uno para abastecimiento y otro de reserva

fxs)

6.4.2 UPSS Emergencia

6.4.2.1 Definicibn
Es la unidad basica de los establecimientos de salud organizada para la atencion
inmediata y permanente a usuarios que estén en condicion de Urgencia y/o
Emergencia.

6.4.2.2 Ubicacion y relaciones principales
El acceso a la UPSS debe ser directo desde la via publica y debe estar ubicada
proxima a la UPSS Cuidados Intensivos, UPSS Centro Quirtirgico, UPSS Centro
Obstétrico, UPSS Patologia Clinica, y UPSS Diagnostico por Imagenes. (...)"

Normma Técnica A.050 “Salud”, del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado
por el Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 08 de mayo del 2006.

1.)
CAPITULO I
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD
)
En cuanto a la disponibilidad de los servicios basicos y la operacion de las lineas
vitales:
-

3. Energia eléctrica y/o grupos electrogenos. Los hospitales deben contar con un
sistema alternativo de energia constituido por grupos electrogenos con encendido
automatico, para satisfacer por lo menos la demanda del 100% de los servicios
criticos.

)

Articulo 16.- Los espacios constituyentes de un hospital deberan estar organizados de

manera de reducir al minimo las interferencias entre las diferentes unidades que lo

conforman. Se reconocen 12 unidades cuyas caracteristicas principales se describen a

continuacion:

¢) Unidad de Ayuda al Diagnbstico y Tratamiento: Estara integrado por los

Departamentos siguientes:

- Medicina Fisica y Rehabilitacion

- Banco de Sangre (Hemoterapia)

- Farmacia Patologia Clinica

- Diagnostico por Imagenes

- Anatomia Patologica y Velatorio
d)  Unidad de emergencia

(..)

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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c) Consecuencia:

Los hechos expuestos evidencian, que la falta de suministro de energia eléctrica en la red
interna, podria generar la paralizacién y colapso de servicios que presta el hospital, exponiendo
a los pacientes de las areas criticas del hospital, conllevando a su paralizacién de los servicios
de emergencia, cuidados criticos, hospitalizacion, departamento de diagnéstico por imagenes
y el Departamento de Anestesiologia y centro quirdrgico; asi como, a los pacientes regulares,
afectando la vida y salud de los pacientes que se atienden en el recinto médico.

2. LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO EMITIO CONFORMIDAD AL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANTES DE SU CONCLUSION; CONLLEVANDO AL PAGO
DEL MISMO; SITUACION QUE NO GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DE GRUPO
ELECTROGENO Y LA GESTION EFICIENTE DEL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

a) Condicion:

Mediante orden de servicio n.® 0002050 de 04 de diciembre de 2024, se solicité a la empresa
Ingenieria Servicios Generales Mantenimiento y Comercializacion E.I.R.L - INERCON E.I.R.L.
con nimero de Registro Unico de Contribuyente: 20602741894, el mantenimiento correctivo
del grupo electrégeno.

i. Mantenimiento deficiente practicado por el contratista, no acorde a los términos de
referencia

En los términos de referencia de la orden de servicio n.° 2050, se solicitaba la instalacion
de un interruptor o seccionador de potencia, asimismo, un mantenimiento al radiador y
mantenimiento al tubo de escape conforme se muestra a continuacion:

‘(...)

IV. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

S
coNTiiioats
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ITEM | DESCRIPCION

CARACTERISTICAS Y/O ACTIVIDADES

01. | MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ' Y
PREVENTIVO

DEL  SISTEMA
ELECTRICO,

MECANICO Y
ELECTRONICO
DE GRUPO
ELECTROGENO

SISTEMA ELECTRICO:

()

8. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR O SECCIONADOR DE
POTENCIA: Suministro y cambio de interruptor o seccionador de potencia para corte
de energia; de alfa capacidad ubicado en la subestacion eléctrica, con valores de
tension_asignada Ur 12 kV, tensién soportada de impulso Up 75 KV, con comiente
asignada en servicio continuo Ir 800 Amperios a 50/60 Hz.

6. MANTENIMIENTO DEL RADIADOR: Mantenimiento del radiador desmontando
previamente y vaciando el refrigerando, agregar aditivo removedor de sedimentos

Fecha: 14-02- 15:47:1 ! . . : 2 S g A
ochax 14:.02:2025 154715 05:00 enjuagar hasta que salga agua limpia, realizar un varillaje de sernecesario, cambiar el

liquido refrigerante con anticongelante, del tipo con anticongelante tipo glicol
concentracion 50 %, de larga duracion, contra congelamiento y contra ebullicion, para
motores diésel, perkins. Cambiar la tapa de radiador, tipo metalica, con empaquetadura
y resorte interior, ajuste en media luna, con 2 clavijas de ajuste de laterales, medidas
de 55mm de diametro exterior, 20 mm de profundidad, incluido el resorte con su base.
Cantidad 01

9. MANTENIMIENTO DEL TUBO DE ESCAPE: Liar y pintar el tubo de escape,
verificar puntos de 6xidos y corregirlos, verificar y subsanar el estado del amortiguador
de vibraciones en la salida del motor al tubo de escape.

SISTEMA ELECTRONICO

(.)

()

De la instalacion del interruptor de potencia, en los términos de referencia precisa que
debe tener valores de tension asignada Ur 12 kV, tension soportada de impulso Up 75 KV,
con corriente asignada en servicio continuo Ir 800 Amperios a 50/60 Hz, tiene que ser de
alta capacidad y estar ubicado en la subestacion eléctrica, conforme los mismos

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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parametros descritos en el seccionador de potencia ubicado al lado del grupo electrégeno,

descrito mediante acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-
ELECTROGENO de 12 de febrero de 2025, conforme se muestra a continuacion:

Imagen n.°7
Antiguo seccionador de potencia ubicado al lado de la subestacion

Velocidad:0.0km/h
P9 0.

Fuente: Acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

Imagen n.° 8
Caracteristicas del Antiguo seccionador de potencia ubicado al lado de la subestacion

*

Network: 12 feb 2025 11:04:27 a. m. GMT-05:00
Local: 12 feb 2025 11:04:27 a. m. GMT-05:00
19K 367060 8007713
160 Daniel Alcides Carrion
Tacna 4
Altitud:565.6m &
VeIocidad:O.Okm/hT/
'}

Noétese que presenta las mismas caracteristicas del seccionador o interruptor de potencia solicitado tension asignada Ur
12 kV (1200 V), tension soportada de impulso Up 75 KV (75000V), con corriente asignada en servicio continuo Ir 800
Amperios

Fuente: Acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Imagen n.° 9
Ubicacion del Antiguo seccionador de potencia ubicado al lado de la subestacion

Ubicacign d

: el

antiguo Seccionagor
€ potencia

Network: 12 feb 2025 11:03:5%a, m. GMT-05:00
Local: 12 feb 2025 11:03:51 a. m. GMT-05:00
19K 367080 8007695

160 Daniel Alcides Carrion

Tacna

Altitud:582.0m

Noétese que la ubicacion del antiguo seccionador de potencia esta ubicado al lado de la subestacion
Fuente: Acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

Sin embargo, mediante acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-
ELECTROGENO de 7 de febrero de 2025, se verifico que el contratista pretende instalar el
N i interruptor de potencia en la parte posterior del tablero de potencia y no al lado de la

OLAVE COLQUE Joss Rey FAU subestacion conforme se muestra en la siguiente imagen:
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Busno
Fecha: 14-02-2025 15:36:20 -05:00

Imagen n.° 10
Tablero de transferencia e interruptor de potencia instalado por el contratista
Tablero de transferencia Interruptor de potencia

w .

e g -
| o ———t -
\ g -
Firmado digitalmente por L4 .
SOSA ARCAYA Lizett Devora ] |
FAU 20131378972 soft il 1 |
Motivo: Doy Visto Bueno ’ !Q) [ / o L4 ¢ L
Fecha: 14-02-2025 15:47:15 -05:00 3 o a " . . .
B =
o4
>
" .
.
.

Tablero de transferencia ubicado en casa fuerza, remarcado en rojo lugar | El interruptor de potencia se encuentra

donde se encuentra ubicado el interruptor de potencia. ubicado en la parte posterior del tablero de
transferencia

Fuente: Acta de inspeccion n.® 03-2025-0Cl-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025

Elaborado por: Comision de Visita de Control

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Asimismo, este no estaria cumpliendo con las caracteristicas técnicas del antiguo
interruptor ni los valores solicitados en los términos de referencia como se muestra a

continuacion:
Imagen n.° 11
Ubicacion del Antiguo seccionador de potencia ubicado al lado de la subestacion

SIEMENS

Norks b2025115926amG )
Jocalavateb 2025 11: 59 26 a. m. GMi:0S5! 00
3 "Uf)///,)\

> .-y
Notese que los voltajes de este interruptor como maximo llegan a 600 Voltios, es un interruptor de baja tension todavez
que presenta voltaje menor a 1000 voltios
Fuente: Acta de inspeccion n.° 03-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 12 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

Est g Notese que en los términos de referencia se viene solicitando un interruptor eléctrico de
Wotwer Doy vice Busro media tension segun Codigo Nacional de Electricidad® presenta Los limites de voltaje entre

Fecha: 14-02-2025 15:36:20 -05:00

1 kV < U <35kV, en los términos de referencia indica Ur 12 kV (12000V)©, Up 75 kV
(75000V)" y Ir 800 A'2.

Firmado digitalmente por ® Cédigo Nacional de electricidad (suministro 2011), aprobado por la Resolucion Ministerial n.> 214-2011-MEM-DM, publicado el 5 de mayo del
SOSA ARCAYA Lizett Devora

FAU 20131378972 soft 2011.

Motivo: Doy Visto Bueno "()

Fecha: 14-02-2025 15:47:15 05:00 .
Seccion 2

Terminologia Basica
Definiciones de términos
(-..)
Nivel de tension. Uno de los valores de tension nominal utifizados en un sistema dado:
* Baja Tension (abreviatura: B.T.): Conjunto de niveles de tension utilizados para la distribucion de ka electricidad. Su limite superior
generalmente es U < 1 kV, siendo U la Tension Nominal.
* Media Tension (abreviatura: M.T.): Cualquier conjunto de niveles de tension comprendidos entre la alta tension y ka baja tension.
Los limites son 1 kV < U < 35kV, siendo U la Tensién Nominal.
()
10 Tension asignada (Ur) — 12 kV (12000V)
Es el valor nominal de la tension para la cual un equipo eléctrico ha sido disefiado para operar de manera segura y eficiente.
En este caso, 12 kV (kilovoltios) indica que el equipo esta disefiado para operar a un voltaje de 12,000 voltios en condiciones normales
" Tension soportada de impulso (Up) — 75 kV (75000V)
Es el maximo voltaje de impulso (pico de sobretension transitoria) que el equipo puede soportar sin sufrir dafios.
Se mide generalmente en pruebas de impulso tipo rayo o sobretensiones transitorias que pueden ocurrir en la red eléctrica.
En este caso, significa que el equipo puede resistir hasta 75 kV en una descarga momentanea sin que su aislamiento falle.
12 Corriente asignada en servicio continuo (Ir) - 800 A
Es la corriente maxima que el equipo puede conducir de manera continua sin sobrecalentarse ni comprometer su desempefio.
En este caso, el equipo puede operar de forma permanente con hasta 800 amperios sin riesgo de sobrecarga témmica.

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Sin embargo, el interruptor que se pretende instalar es de baja tension segln codigo
nacional de electricidad cuando la tensién es de menos 1000 V (U < 1 kV), como se pudo
apreciar en las imagenes del interruptor instalado, este presenta una tension entre 220 V'y
600 V, (U = 1 kV), que es muy por debajo de lo solicitado, a pesar de esta deficiencia el
jefe de la unidad de servicios generales inobserva estas observaciones y no advierte estas
notables diferencias.

Del mantenimiento del radiador, Mediante Acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-
VC-GRUPO-ELECTROGENO, de 7 de febrero de 2025, el contratista refirié en las pruebas
realizadas el dia 26 de enero, el equipo se apagaba intempestivamente, de las
evaluaciones del dia 27 de enero, detectaron un falla en el sistema de refrigeracion, que
inhabilito el equipo, esto fue corroborado segun anotaciones del cuaderno de informe diario
de casa fuerza del mismo dia, en la parte posterior del turno diurno se anota, que el grupo
electrégeno se encuentra malogrado hasta nuevo aviso, ya que realizaron pruebas por
parte de los técnicos de la empresa, estando presente el jefe de la unidad de servicios
generales y mantenimiento, conforme se muestra a continuacion:

Imagen n.° 12
Cuaderno de informe diario de casa fuerza del dia 27 de enero de 2025, turno diurno
i -

PQOBLLMAS CN LAS INSTALACIONES DE NUESTRO HOSPITAL X _J
- Zp wpd _glechdag e O flol 3._‘4 _Lg j/u,;fz. e
| S 7N T LM Jipuilec s B

‘1', = /JJ/_LJI[J_(‘_‘._JJJ,_(,;JL Lta 1208 b—.—u—ﬁh—l— \MU'L.L‘LL;___-j

FAMA TECNICO ENTRANTE

Altitud:582.0m

El dia 27 de enero precisa que el grupo electrégeno, se encontraba malogrado, en presencia del jefe de la unidad
Fuente: Acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 07 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

El contratista precisa’ que el equipo se empez6 a reparar el dia, 4 de febrero del presente,
esto fue corroborado mediante, acta de relevamiento de informacion n.° 01 -2025-OCl-
HHUT, de 04 de febrero de 2025, donde se encontr6 al personal de la empresa Inercon
EIRL, realizando labores de mantenimiento al grupo electrégeno; asimismo, el dia 5 de
febrero la comision de control mediante Acta de inspeccion n.° 01-2025-OCI-HHUT-VC-
GRUPO-ELECTROGENO verifico el equipo con el sistema de refrigeracion desarmada, el
contratista refirié que el radiador presentaba acumulacién de sedimentos en la parte
inferior, mientras que el jefe de unidad referia que el equipo se estaba envarillando el
radiador, todo esto se encuentra documentado en las Actas de inspeccion n.® 01-2025-
OCI-HHUT-VC-GRUPQ-ELECTROGENO y Actas de inspeccion n.® 02-2025-OCI-HHUT-
VC-GRUPO-ELECTROGENO.

Luego, el contratista refiere que el mismo dia 5 de febrero del presente por la noche
armaron y lograron levantar las deficiencias del calentamiento del grupo electrégeno y
lograron realizar pruebas al equipo, esto se encuentra también anotado en el cuaderno de
informe diario de casa fuerza, de los operarios de casa fuerza.

13 En la Acta de inspeccion n.° 02-2025-0Cl-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 7 de febrero de 2025

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Imagen n.° 13
Cuademo de informe diario de casa fuerza del dia 27 de enero de 2025, turno diurno
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El dia 27 de enero precisa que el grupo electrégeno, se encontraba malogrado, en presencia del jefe de la unidad

Fuente: Acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 07 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

Del mantenimiento del tubo de escape: segun términos de referencia precisa lijar y pintar
el tubo de escape; sin embargo, mediante Acta de inspeccidn n.® 02-2025-OCI-HHUT-VC-
GRUPO-ELECTROGENO, de 7 de febrero de 2025, se corroboro que el tubo de escape
en el techo no se encontraba pintado, conforme se muestra en la siguiente imagen:

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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Imagen n.° 14
Tubo de escape del grupo electrogeno del hospital

NGV
5T

0510
e 5100

Nétése que el tubo de escape se encuentra oxidado sin pintar
Fuente: Acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO, de fecha 07 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Visita de Control

Mantenimiento inconcluso de la orden de servicio n.° 0002050

Mediante acta de relevamiento de informacion n.° 01 -2025-OCI|-HHUT, de 4 de febrero de
2025, el coordinador de <casa fuerza alcanzo copia del informe n.°
094-2024-ECF-USGM-OA-HHUT-DRST.-TACNA. alcances sobre el mantenimiento
desarrollado por el contratista, que precisa que el mantenimiento se inicidé el 06 de
diciembre de 2024, debiendo culminar el servicio segun orden de servicio n.° 2050, en 15
dias calendarios, es decir, el 20 de diciembre del 2024; sin embargo, mediante oficio n.°
027-2025-USGM-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA, el jefe de la unidad de servicios
generales y mantenimiento, remitié la carta n.> 000244/INERCON.EIRL, del contratista, que
solicité ampliacién de plazo por diez (10) dias calendarios, la misma que es aceptada
mediante el oficio n.° 0217-2024--USGM-OA-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA, el 20 de
diciembre de 2024; en ese sentido, el servicio debioé culminar indefectiblemente el 30 de
diciembre del 2024.

Luego, mediante la carta n.° 000248/INERCON.EIRL de 27 de diciembre de 2024, el
contratista requiri6 el pago por el servicio prestado referente al mantenimiento realizado
mediante orden de servicio n.° 2050, precisando que se realizé segun las especificaciones
técnicas del término de referencia.

Sin embargo, el 31 de enero del 2024, se suscribié entre el contratista y el jefe de la Unidad
de Servicios Generales y Mantenimiento, el acta de observaciones al servicio de

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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mantenimiento correctivo de la orden de servicio n.° 2050, donde se describe las siguientes
observaciones:

1)
a)
b)
c)
d)

Suministro e instalacion de interruptor de potencia

Pruebas finales de operacion

Capacitacion al personal técnico

Entregables (carta de garantia por 12 meses, informe técnico en 3 juegos con
panel fotografico, OTM de mantenimiento con la lista de repuestos utilizados,
cronograma de mantenimiento con las actividades a realizar cada 06 meses)
Estas observaciones deben ser levantadas a la brevedad posible a fin de emitirla CONFORMIDAD
para la ejecucion del pago correspondiente.

e

Es necesario precisar que las observaciones detalladas en el acta de observaciones
corresponden a incumplimientos de los términos de referencia de la orden de servicio n.°
2050, como se muestra a continuacion.

“

IV. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
ITEM | DESCRIPCION CARACTERISTICAS Y/O ACTIVIDADES
01. MANTENIMIENTO | (...)
CORRECTIVO Y | SISTEMA ELECTRICO:
PREVENTIVO (-..)
DEL ~ SISTEMA | 8. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR O SECCIONADOR DE
ELECTRICO, POTENCIA: Suministro y cambio de interruptor o seccionador de potencia para corte
MECANICO Y | de energia; de alfa capacidad ubicado en la subestacion eléctrica, con valores de
ELECTRONICO tension asignada Ur 12 kV, tension soportada de impulso Up 75 KV, con comiente
DE GRUPO | asignada en servicio continuo ir 800 Amperios a 50/60 Hz.
ELECTROGENO (...)
SISTEMA ELECTRONICO
(...)
8. PRUEBAS FINALES DE OPERATIVIDAD:
Prueba de funcionamiento del grupo verificando la correcta operatividad del sistema
electronico, sistema mecanico y sistema eléctrico, esta prueba debe realizarse con
carga un dia domingo durante 04 horas continuas. Asimismo, prueba en vacio durante
15 minutos el mismo dia domingo y luego aplicar la carga total conectada durante ks
04 horas. (Se tomara todas las precauciones del caso en coordinacion con el area
usuana — Jefatura de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento).
9. CAPACITACION DEL PERSONAL.
Capacitacion del personal en ‘OPERACION, MANTENIMIENTO DE GRUPOS
ELECTROGENOS”, con un minimo de 5 personas, con entrega de certificados por un
total de 10 horas lectivas.
fous)”

Luego, mediante el informe n.® 038-2025-USGM-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA, de
28 de enero de 2025', del jefe de la unidad de servicios generales y mantenimiento

14 Informe n.° 038-2025-USGM-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA, de 28 de enero de 2025, en referencia a la Orden de servicio n.° 0002050
del jefe de la unidad de servicios generales y mantenimiento al jefe de la oficina de administracion del Hospital Hipdlito Unanue de Tacna.
1)
3° El proveedor el dia 26 de enero de 2025, se realizo un corte de energia eléctrica, mediante el concesionario ELECTROSUR S.R.L. desde la
calle a fin de verificar si el GRUPO ELECTROGENO realiza la transferencia automatica de energia e Ectrica, asimismo instalar el interruptor de
potencia. Realizado el corte de energia por ELECTROSUR se observa que el Grupo electrogeno arranca pero no realiza ka transferencia por
falla en el SERVOMOTOR (Contactor de potencia) es decir una averia interior, para lo cual se debe revisar y poder definir si es posible repararibo
o cambiar por uno nuevo. Dicha prueba lo realizo el proveedor con su personal técnico.
(-..)
6° En la revision se determino que el servomotor ya no es posible su reparacion, en el cual fallo la bobina de cierre de fase, no accionado el
sistema para cerrar los contactos y realizar la transferencia, por lo que es necesario instalar uno nuevo a cargo de la institucion.
7° Elcambio y adquisicion de este servomotor se estima en un periodo de 01 mes, teniendo en cuenta que no es comercial en el mercado y para
su instalacion se debe realizar sin energia eléctrica, de preferencia un domingo, dia en el cual no hay atencion a pacientes en consulforios
externos, existe menos afluencia de publico y la carga eléctrica es menor.
8° Una vez solucionados elproblema de transferencia con el nuevo servomotor el grupo debera entrar en funcionamiento y alimentar de energia
eléctrica al hospital y recién en ese momento se podra instalar los faltantes indicados en el acta de observaciones por parte delproveedor.

(.)

Visita de Control: “Operatividad del centro de esterilizacion del Hospital Hipélito Unanue de Tacna”.
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comunicd al jefe de la oficina de administracion del Hospital Hipdlito Unanue de Tacna, que,
el dia 26 de enero de 2025, se realizé un corte de energia eléctrico desde la calle apoyado
por la empresa distribuidora Electrosur SRL, para verificar el funcionamiento del grupo
electrégeno, y segun consta en el informe antes citado, se detect6 que no realiza
transferencia del grupo electrégeno a la red interna del nosocomio, por una falla en el
servomotor, por lo que, el grupo electrégeno no realiza la transferencia a la red interna del
Hospital.

En ese sentido, el 26 de enero de 2025, se detecta la falla del servomotor segun consta en
el informe n.° 038-2025-USGM-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA, esto también fue
corroborado por el contratista mediante acta de inspeccion n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-
GRUPO-ELECTROGENO, de 7 de febrero de 2024, donde indico que se percataron de la
falla en la fecha antes citada, respecto de la averia del servomotor de transferencia
automatica.

Sin embargo, el jefe de la unidad de servicios generales y mantenimiento, el dia 28 de
enero del presente, emite el informe n.° 038-2025-USGM-OA-HHUT-
DRST/GOB.REG.TACNA, y no advierte esta deficiencia solo precisa fallas en el servomotor
de transferencia, mas aun el 29 de enero emite el informe n.° 041-2025-USGM-OA-HHUT-
DRST/GOB.REG.TACNA, donde otorga conformidad al servicio de mantenimiento del
grupo electrégeno, conllevando al pago integro mediante el comprobante de pago n.° 428
de 30 de enero de 2025.

Sin embargo, el dia, 4 de febrero del presente, el contratista realizo las reparaciones del
sobrecalentamiento del motor (sistema de refrigeracion) lo cual fue corroborado mediante
Acta de relevamiento de informacion n.° 01 -2025-OCI-HHUT, donde se encontrd al
personal de la empresa Inercon EIRL, realizando labores de mantenimiento al grupo
electrégeno; asimismo, el dia 5 de febrero la comisi(')r] de control mediante Acta de
inspeccion n.° 01-2025-0OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO verificé el equipo con el
sistema de refrigeracién desarmada, por lo que, el contratista refiri6 que el radiador
presentaba acumulacion de sedimentos en la parte inferior, mientras que el jefe de unidad
de servicios generales y mantenimiento del nosocomio, que el equipo se estaba
envarillando el radiador, todo esto se encuentra documentado en las Actas de inspeccion
n.° 01-2025-OCI-HHUT-VC-GRURO-ELECTROGENO y Actas de inspeccion n.® 02-2025-
OCI-HHUT-VC-GRUPO-ELECTROGENO.

Aunado a ello, mediante acta de inspeccién n.° 02-2025-OCI-HHUT-VC-GRUPO-
ELECTROGENO de 7 de febrero de 2025, se verifico que el contratista intento instalar el
interruptor de potencia en la parte posterior de del tablero; lo cual no se llevo a cabo, dado
que no es posible realizar corte de energia eléctrica a toda la red interna del hospital,
evidenciando con ello, que el jefe de la unidad de servicios generales y Mantenimiento
otorgd conformidad, sin que se culminado con la prestacion del servicio.

b) Criterio
Lo descrito anteriormente contraviene la normativa siguiente:

» Directica n.° 001-2024-HHUT-DRST/GOB.REG,TACNA “Normas y procedimientos
para la adquisicion de bienes ylo contratacion de servicios por montos menores o
iguales a ocho (8) UIT, en el Hospital Hipolito Unanue de Tacna”, aprobado por
resolucion directoral n.° 294-2024-DIREC.EJEC_.HHUT-DRST/G.R.TACNA, de 15 de
agosto de 2024.

1)
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IV. DISPOSICIONES GENERALES
()
4.4 Glosario
(-..)
4.4.17 Penalidad: Es una sancion que se aplica al contratista por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de compra

u orden de servicio. (...)

3.7 De la Ejecucion Contractual
-
3.7.3 Penalidades

v’ Las penalidades aplicables en cada contratacion ante el
incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales,
deben ser objetivas, razonables y congruentes y consignadas en las
especificaciones técnicas o en los términos de referencia

v' Las penalidades por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de
la contratacion vigente, o de ser el caso, del item que debid
gjecutarse. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o
del pago final, segtn corresponda.

v" En caso de atraso injustificado del contratista en la gjecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacion, se aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de retraso, de acuerdo a la
siquiente formula:

Penalidad diaria = 010 x monto
F x Plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
° Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para
bienes y servicios: F=0,40
Para los plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y
servicios: F=0.25

(]

(..)

» Codigo Nacional de electricidad (suministro 2011), aprobado por la Resolucion
Ministerial n.° 214-2011-MEM-DM, publicado el 5 de mayo del 2011.

“..)
Seccion 2
Terminologia Basica
Definiciones de términos
(...)
Nivel de tension. Uno de los valores de tension nominal utilizados en un sistema dado:
* Baja Tension (abreviatura: B.T.): Conjunto de niveles de tension utilizados para la
distribucion de la electricidad. Su limite superior generalmente es U < 1 kV, siendo U
la Tension Nominal.
» Media Tension (abreviatura: M.T.). Cualquier conjunto de niveles de tension
comprendidos entre la alta tension y la baja tension.
Los limites son 1kV < U< 35kV., siendo U la Tensiébn Nominal.

(..)

> Enlos terminos de referencia de la orden de servicio n.° 2050, de 04 de diciembre
de 2024

1.
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IV. ALCANCES Y DE SCRIPCION DEL SERVICIO

ITEM

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS Y/O ACTIVIDADES

01.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ' Y
PREVENTIVO
DEL  SISTEMA
ELECTRICO,
MECANICO Y
ELECTRONICO
DE GRUPO
ELECTROGENO

()
SISTEMA ELECTRICO:

()

8. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR O SECCIONADOR DE
POTENCIA: Suministro y cambio de interruptor o seccionador de potencia para corte
de energia; de alfa capacidad ubicado en la subestacion eléctrica, con valores de
tension asignada Ur 12 kV, tension soportada de impulso Up 75 KV, con comente
asignada en servicio continuo Ir 800 Amperios a 50/60 Hz.

(...)

6. MANTENIMIENTO DEL RADIADOR: Mantenimiento del radiador desmontando
previamente y vaciando el refrigerando, agregar aditivo removedor de sedimentos
enjuagar hasta que salga agua limpia, realizar un varillaje de sernecesario, cambiar el
liquido refrigerante con anticongelante, del tipo con anticongelante tipo glicol
concentracion 50 %, de larga duracion, contra congelamiento y contra ebullicion, para
motores diésel, perkins. Cambiar la tapa de radiador, tipo metalica, con empaquetadura
y resorte interior, ajuste en media luna, con 2 clavijas de ajuste de laterales, medidas
de 55mm de diametro exterior, 20 mm de profundidad, incluido el resorte con su base.
Cantidad 01

9. MANTENIMIENTO DEL TUBO DE ESCAPE: Liar y pintar el tubo de escape,
verificar puntos de éxidos y corregirlos, verificar y subsanar el estado del amortiguador
de vibraciones en la salida del motor al tubo de escape.

SISTEMA ELECTRONICO

(=)

8. PRUEBAS FINALES DE OPERATIVIDAD:

Prueba de funcionamiento del grupo verificando la correcta operatividad del sistema
electronico, sistema mecanico y sistema eléctrico, esta prueba debe realizarse con
carga un dia domingo durante 04 horas continuas. Asimismo, prueba en vacio durante
15 minutos el mismo dia domingo y luego aplicar la carga total conectada durante las
04 horas. (Se tomara todas las precauciones del caso en coordinacion con el area
usuaria — Jefatura de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento).

9. CAPACITACION DEL PERSONAL.

Capacitacion del personal en “OPERACION, MANTENIMIENTO DE GRUPOS
ELECTROGENOS?”, con un minimo de 5 personas, con entrega de certificados por un
total de 10 horas lectivas.

(...)

c) Consecuencia:

Los hechos expuestos evidencian que el jefe de la Unidad de Servicios Generales y
Mantenimiento emitié conformidad al servicio de mantenimiento antes de su conclusion;
conllevando al pago del mismo; situacién que no garantiza el funcionamiento de grupo
electrégeno y la gestion eficiente del uso de los recursos publicos.

DOCUMENTACION VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

La informacién y la documentacion que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Visita de Control al “Funcionamiento del sistema alternativo de suministro
de energia eléctrica para la continuidad de los servicios criticos en el Hospital Hipélito Unanue de
Tacna’, se encuentran detalladas en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la visita efectuada al
Hospital Hipolito Unanue de Tacna, actas firmadas por los representantes de la entidad y la comisién
de control, la evidencia fotogréafica y en la revision y el analisis de la documentacion y la informacién
obtenida, lo cual ha sido sefialado en la condicién y se encuentra en el acervo documentario de la

entidad.
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VI.  INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucion del presente servicio de Visita de Control, la Comision de Control no emiti6 el
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIl.  CONCLUSION

Durante la ejecucién del servicio de Visita de Control a la “Funcionamiento del sistema alternativo de
suministro de energia eléctrica para la continuidad de los servicios criticos en el Hospital Hipélito
Unanue de Tacna’, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrian afectar el
logro de los objetivos institucionales, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular del Hospital Hipélito Unanue de Tacna el presente Informe de
Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del
servicio de Visita de Control al “Funcionamiento del sistema alternativo de suministro de energia
eléctrica para la continuidad de los servicios criticos en el Hospital Hipdlito Unanue de Tacna’, con
la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el
marco de sus competencias y obligaciones en la gestién institucional, con el objeto de asegurar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos institucionales.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control
Institucional, a través del plan de accion, las acciones preventivas o correctivas que implemente
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control.

Tacna, 14 de febrero de 2025.
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ERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU.

Lisset Devora Sosa Arcaya
Jefe de Organo de Control Institucional
Contraloria General dela Republica
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Sobre el particular, de la revisién de la informacién y documentacion vinculada al "Funcionamiento
del sistema alternativo de suministro de energia eléctrica para la continuidad de los servicios criticos
en el Hospital Hipdlito Unanue de Tacna", se han identificado las situaciones adversas contenidas en
el Informe de Visita de Control

n.° 004-2025-0OC1/9040-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Organo de Control Institucional del Hospital Hipdlito Unanue
de Tacna, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles desde la comunicacién del presente Informe,
las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas
identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentacion de sustento respectiva.

Se ha realizado la notificacion con el depodsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20453223788:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000007-2025-CG/HHUT

2. OFICIO-000088-2025-Informe VCO04[F]

3. Informe 004-2025VF_F

NOTIFICADOR : LIZETT DEVORA SOSA ARCAYA - REGION - TACNA HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direcciéon web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
87BC6IR
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000007-2025-CG/HHUT

DOCUMENTO . OFICIO N° 000088-2025-CG/OC9040

EMISOR : LIZETT DEVORA SOSA ARCAYA - JEFE DE OCI - REGION - TACNA
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . EDDY RICHARD VICENTE CHOQUE

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL REGION TACNA HOSPITAL DE APOYO H.UNANUE

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20453223788

TIPO DE SERVICIO

CONTROL ~ SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O ' CONTROL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 82

Sumilla: Sobre el particular, de la revisién de la informacién y documentacién vinculada al
"Funcionamiento del sistema alternativo de suministro de energia eléctrica para la continuidad de los
servicios criticos en el Hospital Hipdlito Unanue de Tacna", se han identificado las situaciones
adversas contenidas en el Informe de Visita de Control

n.° 004-2025-0OC1/9040-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Organo de Control Institucional del Hospital Hipdlito Unanue
de Tacna, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles desde la comunicacion del presente Informe,
las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas
identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentacion de sustento respectiva.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000088-2025-Informe VCO04([F]
2. Informe 004-2025VF_F

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =2
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria 2%
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direcciéon web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
81QLZOK
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Tacna, 14 de Febrero de 2025
OFICIO N° 000088-2025-CG/OC9040

Sefior:

Eddy Richard Vicente Choque
Director Ejecutivo

Hospital Hipélito Unanue de Tacha
Calle Blondell S/N
TacnalTacnal/Tacha

Asunto : Notificaciéon de informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/9040-SVC

Referencia : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica, y sus modificatorias.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo”,
aprobada con Resolucién de Contraloria n.° 218-2022-CG de 30 de
mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a), que regula el
Servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacion al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisién de la informacion y documentacién vinculada
al “Funcionamiento del sistema alternativo de suministro de energia eléctrica para la
continuidad de los servicios criticos en el Hospital Hipdlito Unanue de Tacna’, se han
identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control
n.° 004-2025-0OCI/9040-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Organo de Control Institucional del
Hospital Hipdlito Unanue de Tacna, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles desde la
comunicacién del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por
adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la
documentacién de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Lizett Devora Sosa Arcaya
Jefe del Organo de Control Institucional del
Hospital Hipélito Unanue de Tacha
Contraloria General de la Republica

(LSA)
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