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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 009-2026-2-0058-SCE

“PRODUCCION Y COMERClALIZACI’(l)N DE RACIMOS DE FRUTOS FRESCOS DE PALMA
ACEITERA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA”

PERIODO: 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
|. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Instituto Nacional de
Innovacion Agraria, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior no
programado en el Plan Anual de Control del afio 2026 del Organo de Control Institucional - OCl a
cargo del servicio, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG, con la orden de
servicio n.® 2-0058-2026-001, iniciado mediante Oficio n.* 000080-2026-CG/OC0058 de 30 de
marzo de 2026, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada con Resolucién de Contraloria
n.° 140-2021-CG de 24 de junio de 2021, Resolucion de Contraloria n.* 043-2022-CG de 24 de
febrero de 2022, Resolucion de Contraloria n.° 159-2023-CG de 9 de mayo de 2023 y
Resolucion de Contraloria n.® 239-2023-CG de 16 de junio de 2023.

Objetivo

Determinar si la produccidn y comercializacion de racimos de frutos frescos de palma aceitera en
los fundos “Limén”, “Los Incas I" y “Los Incas II" de la Estacion Experimental Agraria Pucallpa,
durante los afios 2022, 2023 y 2024, se efectuaron de acuerdo a las disposiciones internas y la
normativa vigente aplicable.

Materia del Control y Alcance
Materia del Control

La materia de control se enfoca en la produccion y venta de racimos de frutos frescos de palma
aceitera, obtenidos en los terrenos asignados transitoriamente a la Estacion Experimental
Agraria Pucallpa. Esta asignacion fue resultado de gestiones iniciadas el 12 de marzo de 2008
mediante el Oficio n.® 175-2008-INIA-EEA Puc/D, en el cual el entonces director de la referida
estacion precisé que los predios se destinarian a fines institucionales.

Atendiendo a dicho requerimiento, la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD), hoy
Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), emitid la Resolucion Directoral
n.® 171-2008-IN/1101 de 16 de junio de 2008, acto administrativo mediante el cual, se otorgaron
temporalmente ocho (8) bienes inmuebles risticos a favor de |a precitada estacion, entre los que
destacan los fundos "Limon", "Los Incas I' y "Los Incas II, ubicados en el distritc de Campo
Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, conforme al siguiente detalle:

Informe de Control Especifico N° 009-2026-2-0058-SCE
Periodo: 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.
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Cuadron.®1
Relacion de inmuebles asignados a la EEA Pucallpa

Fundo Ubicacién Area Produccion
(Has)
Caserio Tupac Amaru — Limon del distrito de Campo Verde, Coronel
Limoén Portillo. Km 30 de la carretera Federico Basadre Interior 8 km margen 28 Palma aceitera.
‘ izquierdo
[ Caserio Ciudad de Los Incas, del distrito de Campo Verde, Coronel
Los Incas | Portillo. Km 50 de la carretera Federico Basadre Interior 3 km margen 405 Palma aceitera.
izquierdo.
Los Incas Il | Caserio Parcela n. 06 del distrito de Campo Verde, Coronel Portillo. 29.5 Palma aceitera.

Fuente: Resolucion Directoral n.” 171-2008-IN/1101 del 16 de junio de 2008
Elaboracion: Personal a cargo del Planeamiento del Servicio de Control Especifico

Posteriormente, la entrega fisica de dichos predios se formalizo el 5 de septiembre de 2008
mediante el “Acta de Entrega y Recepcion de Bienes Inmuebles, Muebles, Enseres y Ganado
Vacuno por la DIVOTAD PNP-PUCALLPA AL INIA", suscrita entre el representante de la Division
de Operaciones Tacticas Antidrogas (DIVOTAD) Pucallpa de la DIRANDRO PNP y el entonces
jefe del INIA. Cabe precisar que, a la fecha, estas tierras continlian asignadas en uso temporal a
favor de la Estacion Experimental Agraria Pucallpa, segun lo informado por el coordinador
ejecutivo del PRONABI'.

La informacion proporcionada por la entidad permitié verificar que, durante los afios 2022, 2023 y
2024, |a Estacion Experimental Agraria Pucallpa produjo un total de 387 320 kg de racimos de
frutos frescos (RFF) de palma aceitera en los fundos “Limon”, “Los Incas I" y “Los Incas II". Dicha
produccion fue comercializada por un monto acumulado de S/ 280 805,02.

Sin embargo, la revision documental de estas actividades revel6 que funcionarios y servidores de
la estacion ejecutaron la actividad de produccion de los RFF de palma aceitera a pesar de no
estar programadas en los instrumentos de gestion ni alinearse con los fines misionales del INIA.
Asimismo, se constaté que gran parte de tal produccién se vendié a la empresa Oleaginosas
Amazonicas S.A. (OLAMSA), con RUC n.° 20351410061, evidenciandose ademas la suscripcion
de un contrato privado de venta directa con pago adelantado, y gastos por contrataciones
presuntamente irregulares y no programadas de servicios de acopio, poda, transporte, monitoreo
y control de actividades productivas, omitiendo la normativa aplicable y las disposiciones
internas. Este hecho reviste especial gravedad debido a que el entonces director de la EEA
Pucallpa ostenta la calidad de accionista en la empresa compradora de los citados frutos;
situacion que afecta la correcta administracion de los bienes estatales y el cumplimiento de las
metas del POl 2022.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo comprendido entre el 01 de enero de
2022 al 31 de diciembre de 2024, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion
relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.

4. De laentidad o dependencia

El Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA) pertenece al sector Agricultura, en el nivel de

JNIA gobierno nacional.

! Mediante Informes de Supervision n.os 239-2026-JUS/PRONABI-UCDSA, 240-2026-JUS/PRONABI-UCDSA y 241-2026-JUS/PRONABI-
UCDSA, todas de 16 de febrero de 2026, remitidas a través del Oficio n.® 193-2026-JUS/PRONABI-CE de 26 de febrero de 2026, en atencion a
lo solicitado por la jefatura del OCI INIA mediante Oficio n.® 000023-2026-CG/OC0058 de 12 de febrero de 2026.
m
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A continuacion, se muestra la estructura organica grafica del Instituto Nacional de Innovacién

°
Imagen n.° 1
£ a
Estructura Organica de la EEA Pucallpa
ORGANO OF CONTROL |
NETOCOMAL | CONSEIO DIRECTIVO
PRESICENCIA
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GROANDS DESCONCENTRADOS
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Fuente: Resolucion Jefatural n.° 006-2025-INIA de 13 de enero de 2025.
Elaborado por: Comision de Control

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacién del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubermamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG y sus modificatorias, y la Directiva n.® 007-2021-
CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con
Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, asi como al marco
normativo que regula la notificacion electronica emitida por la Contraloria General de la
Republica se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

\ (\ 0\ me
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Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA PRODUJO RACIMOS DE FRUTOS
FRESCOS DE PALMA ACEITERA EN LOS ANOS 2022, 2023 Y 2024, PARA LUEGO
COMERCIALIZARLOS, AUN CUANDO ESTOS NO SE ALINEABAN CON LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES, PARA DICHO FIN REALIZO CONTRATACIONES NO PROGRAMADAS,
PARA EFECTUAR LA VENTA DIRECTA A EMPRESA QUE TENIA COMO ACCIONISTA A
FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POI
2022, ASi COMO LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS BIENES ASIGNADOS A LA
ENTIDAD.

Durante los afos 2022, 2023 y 2024 la Estacion Experimental Agraria Pucallpa (en adelante, EEA
Pucallpa); llevé a cabo la produccion y comercializacion de racimos de frutos frescos (en adelante,
RFF) de palma aceitera en tres fundos que se encontraban a disposicion de la entidad, pese a que
dicha actividad productiva no se encontraba vinculada a los objetivos institucionales y por tanto, no
habia sido programada en los Planes Operativos Institucionales (en adelante POI) de la entidad.

Aunado a ello, en dicho periodo la EEA Pucallpa produjo RFF de palma aceitera por la cantidad de
438 365 kg, que fue vendida por S/ 280 805,02 a la empresa Oleaginosas Amazonicas S.A. (en
adelante, OLAMSA), evidenciandose ademas la suscripcion de un contrato privado de venta directa
con pago adelantado, y gastos por contrataciones presuntamente irregulares y no programadas de
servicios de acopio, poda, transporte, monitoreo y control de actividades productivas del mencionado
producto; a través de la realizacion de actividades para asegurar la venta directa y continua de la
produccion a favor de la referida empresa, donde el director de la EEA de Pucallpa era accionista,
que incidieron en el cumplimiento de las metas del POl 2022 de la entidad, asi como en la correcta
administracion de los bienes asignados a la entidad.

1. Respecto de la produccion de racimos de frutos frescos de palma aceitera de la EEA
Pucallpa con fines comerciales y no alineados a los Planes Operativos Institucionales
2022, 2023 y 2024

De la revision efectuada a la informacion referida a los fundos “Limén”, “Los Incas I" y “Los Incas
[I" asignados a la EEA Pucallpa, se verifico que estos se encontraban a disposicion de la entidad,
al ser bienes incautados que fueron asignados de forma transitoria y para uso exclusivo del
servicio oficial, mientras se resolvia su situacion legal, segin se indica en la Resolucion
Directoral n.* 171-2008-IN/1101 del 16 de junio de 2008 (Apéndice n.° 4) suscrita por la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas ~ OFECOD, en merito a la solicitud efectuada por el entonces
director de la EEA Pucallpa, mediante Oficio n.® 175-2008-INIA-EEA Puc/D de 12 de marzo de
2008 (Apéndice n.° 5), en el cual sefalé que el uso de dichos terrenos se emplearian para fines
institucionales sefalando lo siguiente:

‘La Estacion Experimental Agraria Pucallpa, como Unidad Ejecutora del INIA, cuenta con
tecnologia y recursos humanos calificados para el manejo técnico en investigacion y
produccion, asi como generacion de transferencia de tecnologias en beneficio de los
productores de la region, por lo que solicitamos a usted Sefior General, tenga a bien aprobar
y/o facilitar la transferencia de los fundos (...) “Los Incas’, (...) “Fundo Limon” (...)"

y Sobre el particular, el Programa Nacional de Bienes Incautados (en adelante, PRONABI), que en
la actualidad tiene bajo su competencia los bienes incautados asignados a la EEA Pucallpa,
respecto a la asignacion de uso temporal, senald? lo siguiente:

M i
ABOGADOA)

2 A través del Oficio n.* 1653-2026-JUS/PRONABI-UCDSA de 31 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 6) en atencién al Oficio n.* 000023-2026-

CG/OC0058 de 12 de febrero de 2026 (Apéndice n.® 7) y Oficio n.® 000071-2026-CG/OC0058 de 23 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 8). A O A
I—_' . C '\_’ u‘ \. ()
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“Mediante el Decreto-Supremo-001-2021-JUS publicado en el peruanc de fecha 07 de febrero
de 2021, se aprobo los Lineamientos para la administracion y disposicion de bienes a cargo del
Programa Nacional de Bienes Incautados, entre las cuales, establece la custodia temporal, asi
como la asignacion en uso temporal, esta ultima, que confiere el derecho de uso patrimonial
del bien o de los bienes, acorde al uso que solicite, la que puede ser prorrogable, previa
evaluacion; teniendo en cuenta la supervision que realiza PRONABI, conforme al plan anual de
supervision.” (el sombreado y subrayado es nuestro).

Esta asignacion estuvo respaldada con un Acta de entrega y recepcion de bienes inmuebles
(fundos agricolas) y ganado vacuno, incautados por mandato judicial de 25 de julic de 2008
(Apéndice n.° 9) y un documento titulado “Compromiso” de 25 de julio de 2008 (Apéndice n.°
10), ambos suscritos por el entonces director de la EEA Pucallpa. En este (ltimo documento se
establecio en su literal ¢), lo siguiente: “Los bienes asignados seran destinados tinicamente
para el uso oficial del servicio. El incumplimiento de este procedimiento traera consigo la
anulacion de la asignacion”,; haciendo mencién en el citado compromiso que “...) las
asignaciones no son a las personas sino para uso oficial de la entidad” (el sombreado es
nuestro).

Resultado de la revision a la documentacion remitida por la entidad?, se verific que, durante los
afios 2022, 2023 y 2024, la EEA Pucallpa produjo un total de 438 365 kg. de RFF de palma
aceitera, que fueron cosechados en los fundos “Limon’, “Los Incas I" y “Los Incas II" de la EEA
Pucallpa, de los cuales 387 320 kg. si tienen sustento de facturacion por un importe de
S/ 280 805,02 (Doscientos ochenta mil ochocientos cinco con 00/100 soles) a nombre de la
empresa OLAMSA, y 51 045 kg., correspondiente al afio 2023, no cuentan con sustento de
facturas, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.®° 2
Resumen de produccién y venta de RFF de palma aceitera de la EEA Pucallpa

Produccion de RFF Venta de RFF Notas de Venta total
Aiio Fundo Box o Total Por fundo Total crédito s/
Sl. Sl. S/
Limén 16 955 kg. 14 129,02
2022 Los Incas | y Los Incas Il | 180 035 kg, 196 990 kg. 172535.88 186 664,90 -8750,00 | 177 914,90
Limon 22890 kg. 13 745,58
Los Incas |y Los Incas Il | 49940 kg, | 2030 kg- 2061604 1336162 s5Thd
2023 ; -10208,33
it 158000, 51045 k Produccion sin facturacién -
| LoslIncas |y Los Incas Il | 37760 kg. g
( Limon 21130 kg. 12564,15
- | LosIncas Iy Los Incas Il | 96370 kg. e 57 172,68 R =] SRTSE
Total 438365kg. | 438 365 kg. 29976335 | 299763,35 -18 958,33 280 805,02

Fuente: Actas de levantamiento de cosecha, tickets de pesaje emitidos por la empresa Asesores e Inversiones RILUTOF E.IR.L.,
facturas electronicas y notas de crédito que fueron emitidas por la EEA Pucallpa, recibos de ingresos y Formatos T-6 ‘Papeleta de
deposito a favor del tesoro publico” que fueron emitidas por la EEA Pucallpa.

Elaborado por: Comision de Control

3 A través de los documentos: Oficio n.° 00005-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-P de 17 de enero de 2024, en atencion al Oficio n.° 000007-2024-
CGJ/AGR de 4 de enero de 2024 (Apéndice n.° 11); Oficio n.® 042-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-P de 4 de marzo de 2024, en atencion al Oficio n.°
000077-2024-CG/AGR de 23 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 12); Oficio n.° 00052-2024/MIDAGRI-INIAJEEA P de 5 de abril de 2024, en
atencion al Oficio n.° 000137-2024-CG/AGR de 2 de abril de 2024 (Apéndice n.° 13); Oficio n.° 004 -2026-MIDAGRI-INIA-EEA PUC de 3 de
febrero de 2026, en atencion al Oficio n.° 001-2026-CG/OC0058-SRRI-1 de 22 de enero de 2026 (Apéndice n.° 14); Oficio n.° 0010-2026-
MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/D de 9 de marzo de 2026, en mérito al Oficio n.® 000041-2026-CG/OC0058 de 25 de febrero de 2026 (Apéndice n.°
15); Oficio n.” 0013-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC de 12 de marzo de 2026, en atencion al Oficio n.° 000053-2026-CG/OC0058 de 5 de marzo
de 2026 (Apéndice n.° 16); Oficio n.” 0021-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC de 26 de marzo de 2026 y Oficio n.® 0016-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC de 18 de marzo de 2026, en mérito a lo requerido con Oficio n.° 000065-2026-CG/OC0058 de 16 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 17);
Oficio n.° 00043-2026-MIDAGRI-INIA/EEA-PUC de 9 de abril de 2026 y Oficio n.® 00035-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC de 1 de abril de 2026,
en atencién al Oficio n.® 000078-2026-CG/0C0058 de 27 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 18).

Informe de Control Especifico N° 009-2026-2-0058-SCE
Periodo: 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024
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Ahora bien, el entonces administrador (e) de la EEA Pucallpa del INIA, en el Acta n.° 03-2024-
CG/AGR-JFE de 5 de abril de 2024 (Apéndice n.° 19) y en el Informe n.° 00002-2024/EEA-
PUC/PAT de 17 de enero de 2024* (Apéndice n.° 20) indicd que las plantaciones de RFF de
palma aceitera fue entregada en 2008 y se necesitaba cosechar de los fundos “Limoén’, “Los
Incas I"y “Los Incas II", para lo cual, se contd con el apoyo de la empresa OLAMSA, que era la
unica planta extractora en aquel entonces. Ademas, precisa que el manejo agronémico integral
en dichos fundos abarcaba el mantenimiento, poda, cosecha y transporte del fruto hacia la planta
de la mencionada empresa.

De acuerdo a lo informado® por la Administracion de la EEA Pucallpa la relacion comercial con
OLAMSA inici6 en el 2016 donde se emitieron facturas por concepto de venta de RFF de palma
aceitera, venta que se ha realizado de manera continua durante los afios 2017 al 2024, segun
diversas facturas emitidas por la referida EEA (Apéndice n.° 22).

Asimismo, segln declaracion a la comision auditora del sefior Miguel Vasquez Macedo,
entonces director de la EEA Pucallpa — Ucayali del INIAS, sefialé’ que él autorizaba la produccion
y comercializacion de los RFF de palma aceitera que se generaban en los fundos “Limon’”, “Los
Incas I" y “Los Incas II", tras recibir los reportes de pesaje electronicos y las solicitudes de pago
por cosecha y transporte; sin embargo, segun lo informado?® por el encargado de Planificacion y
Presupuesto de la EEA Pucallpa, las plantaciones existentes en los fundos “Limén”, “Los Incas I”
y “Los Incas II', no estaban vinculadas a parcelas experimentales ni a investigaciones
programadas en los Planes Operativos Institucionales (POI) 2022, 2023 y 2024 (Apéndice n.°
27), ya que las actividades institucionales (innovacion, investigacion, etc.), se centraron
unicamente en el “Centro Experimental Campo Verde” cuya ubicacion (Km 44 de la carretera
Federico Basadre), es distinta a los fundos mencionados.

Cabe precisar que, el director de la Direccion de Investigacion y Desarrollo Tecnoldgico informé?
lo siguiente:

“No obstante, de la informacion conocida con posterioridad, en el marco de las acciones de
supervision efectuadas durante el afio 2024, se advierte que las actividades de cosecha y
comercializacion de RFF se venian realizando sin que dichas acciones se encuentren
formalmente incorporadas en el Plan Operativo Institucional (POI), asi como la necesidad de
establecer mecanismos formales (como convenios o instrumentos similares) que requien
dichas actividades, a fin de garantizar su adecuada gestion y sostenibilidad en el tiempo.”

En tal sentido, las actividades y contrataciones para la produccion y comercializacion de RFF de
palma aceitera desarrollada en los predios asignados a la EEA Pucallpa mediante Resolucion
Directoral n.°171-2008-IN/1101, no se encontraban vinculados a las actividades de investigacion
en palma aceitera desarrolladas en el marco del POI institucional; por lo tanto, no estaban
alineadas con los objetivos institucionales careciendo de asignacion presupuestaria, hecho que
incumple lo establecido en el inciso 1 del numeral 2.1 del articulo 2, y numerales 13.1, 13.5 y
16.1 del Decreto Legislativo n.” 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico”, y literal a del articulo 3, y numeral 11.1 de las Directivas de Programacion Multianual

4 En atencion al Oficio n.” 000007-2024-CG/AGR de 4 de enero de 2024,

5 Mediante Informe n.” 0060-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC/ADM de 9 de abril de 2026 (Apéndice n.° 21), adjunto al Oficio n.” 00043-2026-
MIDAGRI-INIA/EEA-PUC de la misma fecha, en atencién al Oficio n.* 000079-2026-CG/AGR de 27 de marzo de 2026.

6 Designado mediante Resolucion Jefatural n.* 0101-2018-INIA de 12 de julio de 2018. (Apéndice n.° 23)

7 Mediante Formato de entrevista n.® 001-2026-CG-OC00058/SCE-1 de 13 de abril de 2026 (Apéndice n.° 24)

8 Remitido con Oficio n.* 00016-2026-MIDAGRI-INIA-DIDET de 6 de marzo de 2026, que contiene el Informe n.” 00019-2026/EEA-PUC/PYP de 4
de marzo de 2026 (Apéndice n.° 25), en atencion al Oficio n.” 000052-2026-CG/OC0058 de 4 de marzo de 2026 {Apéndice n.° 26)

9 Mediante Informe n.® 00231-2026/MIDAGRI-INIA/DIDET-SDPA de 7 de abril de 2026, que se adjunta al Oficio n.* 00021-2026-MIDAGRI-INIA-
DIDET de 7 de abril de 2026 (Apéndice n.° 28), en respuesta al Oficio n.” 000087-2026-CG/OC00858 de 30 de marzo de 2026 (Apéndice n.°
29).
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Presupuestaria y Formulacion Presupuestaria, n.® 0002-2022-EF/50.01, n.° 0002-2023-EF/50.01
y n.° 0002-2024-EF/50.01.

2. Sobre la venta de RFF de palma aceitera de la EEA Pucallpa a empresa vinculada al
director de la EEA Pucallpa de forma directa a través de contrato privado

a) Respecto al vinculo entre el director de la EEA Pucallpa y la empresa OLAMSA.

Como resultado de fa consulta efectuada en el Sistema de Declaraciones Juradas para la
Gestion de Conflicto de Intereses de la Contraloria General de la RepUblica (Apéndice n.°
30), se advirtié que al momento en que el sefior Miguel Vasquez Macedo, asumio el cargo de
director de la EEA Pucallpa el 12 de julioc de 2018, paralelamente se desempefiaba como
miembro en el Comité Central de Palmicultores de Ucayali (en adelante, COCEPU) desde el
16 de setiembre de 2011 y accionista de la empresa OLAMSA, desde el 7 de junio de 2012.

Advertido lo anterior, mediante Carta n.® 000002-2026-CG/OC0058 de 24 de febrero de 2026
(Apéndice n.° 31), la jefatura del OCI solicité al Gerente General de la empresa OLAMSA
alcance la documentacion que acredite que Miguel Vasquez Macedo en calidad de accionista
de la referida empresa y, en respuesta se precisa que a través de la Carta n.°
0106/GERENCIA-OLAMSA/2026 de 3 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 32), la empresa
OLAMSA adjunto copia del folio 640 del “Libro de Matricula de Acciones”, en cuyo contenido
se verificd que el sefior Miguel Vasquez Macedo es accionista de la referida empresa.

Asimismo, segun el citado Libro de Matricula de Acciones de OLAMSA, se verifico que,
durante su gestion, el mencionado funcionario incrementd su participacion accionaria no solo
mediante la capitalizacion de utilidades, sino también a través de la compra periddica de
acciones. Esta gestion, le permitié adquirir 365 nuevas acciones de dicha empresa, durante
su permanencia en el cargo de director de la EEA Pucallpa, tal como se detalla a

continuacion:
Cuadron.®3
Adquisicion de acciones del sefior Miguel Vasquez Macedo (2018 al 2025)
Fecha Concepto Cantidad Valor nominal N°
transferida (SN Certificado

13/07/2018 | Transferencia civ 6 83,00 2496
12/11/2018 | Transferencia civ 27 83,00 2496
v 28/05/2019 | Transferencia c/v 85 83,00 2976
ot 30/11/2019 | Transferencia civ 100 83,00 2807
L INW 30/12/2022 | Transferencia c/v 57 83,00 4540

27/08/2024 | Transferencia civ 80 83,00 -

Fuente: Carta n.° 016/GERENCIA-OLAMSA/2026 de 3 de marzo de 2026.
Elaborado por: Comision de Control

Asimismo, la Partida n.° 11168733, Asiento B005 (Titulo 2024-03407076)" (Apéndice n.°
33), se adjunta Parte Notarial, en el que hace referencia, entre otros, a la Sesién 012-2024
llevada a cabo el 22 de Octubre de 2024 en el que sefiala'’ que el sefior Miguel Vasquez
Macedo adquirid acciones de la empresa Agroindustrias Oleaginosas del Perii S.A. (en

10 Remitido mediante Oficio n.* 00231-2026-SUNARP/ZRVI/UREG de 20 de marzo de 2026 por el jefe (¢) de la UREG de la Zona Registral N° VI
- Pucallpa (Apéndice n.° 34),
1(...) Y CONCLUIDA LA PRIMERA Y SEGUNDA RUEDA, SE TIENE QUE 67 ACCIONISTAS REALIZARON USQ DEL DERECHO DE

() ,

32) VASQUEZ MACEDO MIGUEL, EJERCIO EL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE; Y SUSCRIBIO 20 ACCIONES, A UN VALOR
NOMINAL DE S/ 100 SOLES, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 2,000.00 (DOS MIL CON 007100 SOLES, Y EL PAGO DEL 100%
=============="e| sombreado y subrayado es agregado).

nnnnn
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adelante, AOPSA), la cual pertenece al mismo grupo economico'? de la empresa
Oleaginosas Amazonicas S.A. y el Comité Central de Palmicultores de Ucayali - COCEPU,
segun se observa en la Partida registral n.° 11001200 (Apéndice n.° 35).

Sobre el particular, el literal d) del numeral 4.1 del articulo 4° de la Ley n.® 31564 y el literal d)
del articulo 159° del Reglamento General de la Ley n.° 30057, aprobado con Decreto
Supremo n.° 040-2014-PCM, establecen que los funcionarios pablicos no podran adquirir
acciones de empresas beneficiadas o vinculadas a las actividades de la entidad publica con
que tengan relacion laboral o contractual, lo que también se extiende a sus empresas
subsidiarias.

En conclusion, el sefior Miguel Vasquez Macedo inobservo lo establecido en el literal d) del
numeral 4.1 del articulo 4° de la Ley n.° 31564 y en el literal d) del articulo 159° del
Reglamento General de la Ley n.° 30057, aprobado con Decreto Supremo n.° 040-2014-
PCM, seglin corresponda, al adquirir acciones de OLAMSA y AOPSA mientras ejercia el
cargo de director de la EEA Pucallpa, dado que las citadas empresas pertenecen a un mismo
grupo econémico, conducta que contraviene la normativa antes citada.

Respecto a la suscripcién de un contrato privado de venta directa con pago adelantado

El 12 de setiembre de 2022, el sefior Miguel Vasquez Macedo, en su condicion de director de
la EEA Pucallpa, siendo simultaneamente accionista de OLAMSA, suscribi6 el “Contrato
privado de compra venta de futura cosecha de RFF con adelanto de pago” (Apéndice
n.° 36); De acuerdo a lo informado '3 por la directora de la Oficina de Asesoria Juridica del
INIA, este acuerdo fue suscrito sin el respaldo de una opinion legal.

Por su parte, el director de la Direccion de Investigacion y Desarrollo Tecnolégico (en
adelante, DIDET) informé ' que no existe registro de ninguna opinién, informe u otro
documento respecto a la viabilidad del mencionado contrato privado, consecuentemente, el
director de la EEA Pucallpa suscribié un contrato comprometiendo la produccion de RFF de
palma aceitera, situacion que obligaba a la EEA Pucallpa a ejecutar todas las labores
agronémicas necesarias para garantizar la existencia fisica de RFF de palma aceitera.

Ahora bien, los términos pactados en el contrato con OLAMSA establecian la venta exclusiva
de la totalidad de la cosecha mediante entregas quincenales durante un periodo de doce
meses cuyos precios eran determinados por la citada empresa. Como contraprestacion
anticipada, la empresa entregaria a la EEA Pucallpa la suma de S/ 35 000,00 (Treinta y cinco
mil con 00/100 soles), monto que seria amortizado en 24 cuotas de S/ 1 458,33 (Mil
cuatrocientos cincuenta y ocho y 33/100 soles) mediante descuentos en las liquidaciones
periddicas.

Adicionalmente, el contrato autorizaba a OLAMSA ingresar a los predios asignados en uso a
una entidad estatal y realizar las labores de cosecha de forma directa, a fin de asegurarle que
recuperaria la totalidad del adelanto otorgado, es decir, se autoriz6 el ingreso de personal
externo y con intereses comerciales directos sobre la produccion que se venia realizando,
situacion que no garantizaba el control adecuado del pesaje asi como del precio de venta

12 Seqiin Partida n.” 11168733, Asiento B0O05 (Titulo 2024-03407076), se adjunta Parte Notarial, en el que hace referencia, entre otros, a la
Sesion 012-2024 llevada a cabo el 22 de octubre de 2024 en el que sefiala como accionista de 271 055 acciones Clase “A” a la Empresa
OLAMSA, la misma que tiene como socio mayoritario al Comité Central de Palmicultores de Ucayali - COCEPU.

13 Mediante Oficio n.” 00182-2026-MIDAGRI-INIA-GG-OAJ de 1 de abril de 2026 (Apéndice n.° 37), en respuesta al Oficio n.” 000085-2026-
CG/OC0058 (Apéndice n.° 38).

4 Mediante Informe n.® 00231-2026/MIDAGRI-INIA/DIDET-SDPA de 7 de abril de 2026, que se adjunta al Oficio n.° 00021-2026-MIDAGRI-INIA-
DIDET de 7 de abril de 2026, en respuesta al Oficio n.® 000087-2026-CG/OC00858 de 30 de marzo de 2026.
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determinado, hechos que podian ser contrarios a los intereses de la entidad, tal como se
expone a continuacion:

- Segun el documento “Procedimiento de Ingreso de Recursos por venta de Racimo de
Fruto Fresco de Palma Aceitera"'s (Apéndice n.° 39), que es un documento que expone
como en la practica se ha venido llevando a cabo la venta de los RFF de palma aceitera a
la empresa OLAMSA, se establece'® que la tercerizacion de la cosecha estaria a cargo de
la sefiora W STWINEUSTINESWINENRED | c| medio de transporte a cargo de la empresa
RILUTOF E.LR.L., quienes se encargarian de trasladar la produccién de los RFF de
palma aceitera, hacia los puntos de acopio de la empresa Oleaginosas Amazonicas S.A.;
asimismo, sefiala que el control de la produccion se determinaria por la diferencia del
peso del vehiculo y la produccion que este transportaria, para lo cual se emite un ticket
con el cual el personal de la EEA Pucallpa generaba el acta de cosecha. Posteriormente,
la empresa liquidaba mensualmente estos documentos y emitia un cheque presencial a
favor de la entidad, con un precio final que fluctuaba segun Ia cotizacion del dolar y las
variables del mercado internacional.

En ese contexto, de lo sefialado'” por el entonces administrador (e) de la EEA Pucallpa
del INIA, en el Acta n.* 03-2024-CG/AGR-JFE de 5 de abril de 2024, se advierte que los
pasos detallados en el precitado documento se empleaban para ejecutar la venta
exclusiva a OLAMSA.

JEFEDE
9 COMISION

IN\P

Asimismo, se precisa que tal practica era de conocimiento del sefior Miguel Vasquez
Macedo, toda vez que, mediante Formato de entrevista n.® 001-2026-CG-OC00058/SCE-
1 de 13 de abril de 2026, respecto a la consulta: “2. Tuvo conocimiento de la emision
del “Procedimiento de ingreso de recursos por venta de racimo fruto fresco de
palma aceitera” y su aplicacion”, declaré que si tuvo conocimiento del mencionado
documento, sefialando lo siguiente:

...... cvoscsses

<
O, ABOGADO(A)
<$’O s N

Nip, -

> Remitido con oficio n.® 00052-2024/MIDAGRI/INIA/EEA P de 5 de abril de 2024 y suscrito por el encargado de la Administracion de la EEA
Pucallpa.

54,

2. Contratacién de servicio de cosecha y transporte de RFF. Debido a carencias en el presupuesto instilucional y para evitar la pérdida del
Racimo Fruto Fresco (RFF), por tratarse de productos perecibles, se viene prestando los servicios de* persona
natural con negocio con RUC N° 10476120379, quien realiza tareas exclusivamente de cosecha. El transporte del RFF hacia los puntos de
acopio de la empresa Oleaginosas Amazénicas S.A., es realizado por la empresa RILUTOF EIRL.

2.2. Transporte de RFF Desde las parcelas de palma aceitera se cargan y trasladan los RFF hacia cualquiera de los puntos de acopio de
la empresa Oleaginosas Amazénicas S.A. (OLAMSA) Al ingresar el vehiculo a los puntos de acopio, OLAMSA procede a pesarlo con toda la
carga, y al salir el vehiculo se pesa sin carga (tara), por lo que por diferencia de pesos se obtiene el peso total de RFF. Luego de esta etapa se
emite un Ticket, con lo cual se controla las cantidades de RFF abastecidas a OLAMSA (en toneladas). Con la cantidad de RFF- .
(toneladas) entregado a OLAMSA, personal de la EEA Pucallpa emite el Acta de Cosecha. ’
3. Liquidacion periédica por venta de RFF: OLAMSA emite de manera mensual una liquidacion por el abastecimiento del RFF durante dicho
periodo, adjuntando los siguientes documentos: Tickets de pesos y Actas de cosecha del periodo. En conformidad con los documentos que
sustentan la liquidacion, la empresa OLAMSA procede a emitir el comprobante de pago a la EEA Pucallpa, quien semanera presencial recoge el
cheque en las oficinas administrativas de la empresa OLAMSA. Cabe precisar que el precio del RFF varfa de acuerdo a la cotizacion del dolar
americano y probablemente sea el resultado de una combinacion de factores locales, regionales e internacionales que afectan la produccion, la
oferta y la demanda de este cultivo. (...)"

17 *Antes de la cosecha se verifica la produccion de frutos en fa plantacion, (...) Cuando se verifica que hay produccion para cosecha se llama a la
persona encargada de cosecha, la sefiora CURuEEERERNED y ¢ transporte lo realiza la empresa Asesores e Inversiones RILUTOF EIRL,
ambos proveedores desde el afio 2017 aproximadamente. El producto se transporta a la planta extractora de la empresa OLAMSA, en donde se
pesa y nos emite un ticket numerado donde se especifica el peso neto. Una vez emitido el ticket por parte de OLAMSA, y determinada el peso en
planta, emitimos el Acta de Cosecha, el cual es firmado por el ingeniero responsable de produccidn yio especialista, por el responsable de
almacén y por el responsable de patrimonio.

Luego, mensualmente fa empresa nos entrega /a liquidacion de todas las entregas del mes de Racimos de Frutos Frescos de Palma Aceitera,
con sus precios y ef valor por cada entrega, y emite una factura de acuerdo a fa liquidacion del mes. Nosotros indicamos que se entregue a
QLAMSA S.A. y ef transportista decide a cual de fos centros de acopio lleva el producto, y al ser de confianza se encarga de verificar el peso.

Una vez emitida la liquidacion mensual, generamos las facturas o comprobantes de pago para la empresa, y la empresa emite cheque por el
monto facturado. Recibido el cheque la unidad de tesorerfa se encarga del deposito a la cuenta tnica del tesoro (CUT).”
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“Dijo: Por supuesto tuve conocimiento de este procedimiento, incluso esta con el visto
bueno del ingeniero Leonardo Fulbio Hidalgo Rios, como responsable técnico y con la
firma de Daniel Diaz como responsable de control patrimonial.

Este procedimiento viene con anterioridad a mi cargo, cuando el anterior director tomo
la decision de producir y comercializar RFF de palma aceitera, aproximadamente en el
2014.”

En consecuencia, se ha determinado que el director de la EEA Pucallpa permitio la venta
de RFF de palma aceitera, que ademas no contaba con los controles minimo de pesaje
para resguardar los intereses y patrimonio de la entidad. Aunado a ello, el administrador
de la EEA Pucallpa ejercid atribuciones fuera de su competencia, al suscribir tal
documento de comercializacion exclusivo con OLAMSA, disefiado al margen de la
Directiva General n.® 0007-2020-INIA-GG “Normas y Procedimiento para la Recaudacion
de Ventas de Productos Agropecuarios y Servicios del INIA”.

- Asimismo, no se aplicé la modalidad de pago establecida en la Directiva General n.® 007-
2020-INIA-GG, que establece las normas y procedimientos para el control de las ventas
de productos y servicios que se generan en las ejecutoras del INIA, toda vez que en el
numeral VI “Mecanica Operativa” establece que el cliente se acerca a ventanilla de
tesoreria de la unidad ejecutora que, para el presente caso seria la EEA. Pucallpa, con la
orden de venta prenumerada y realiza el pago en efectivo o en cheque y una vez
realizado el pago el cliente se acerca al centro de ventas a para el recojo de los productos
adquiridos, procediendo el responsable del centro de ventas a poner el sello de
“ENTREGADQ" en la orden de venta.

Sin embargo, la totalidad de la produccion fue vendida bajo una modalidad distinta a la
establecida en la precitada normativa. Tras revisar los tickets de pesaje y facturas
electronicas, se advirtio que los RFF de palma aceitera eran transportados directamente
desde los fundos hasta los centros de acopio de OLAMSA vy los pagos por estas ventas
no eran inmediatos, sino que tardaban en promedio 36 dias calendario en liquidarlos,
registrandose demoras de hasta 254 dias desde su cosecha hasta el cobro efectivo
(Apéndice n.° 40); es decir, se permiti6 que OLAMSA cancele los productos en sus
propios plazos.

En ese contexto factico, OLAMSA adquiri6 gran parte de la produccion determinando sus
propios precios, segun acuerdo contractual, y realizando pagos “a crédito”, en un plazo
promedio de 36 dias calendario, registrandose demoras de hasta 254 dias desde la venta
hasta el cobro efectivo; es decir, se permitio que OLAMSA cancele los productos en sus
propios plazos.

Cabe anotar que la suscripcion de este contrato privado de venta directa incumple lo
establecido en el literal ) del articulo 159° del Reglamento General de la Ley n.® 30057,
aprobado con Decreto Supremo n.® 040-2014-PCM, que establece para el servidor que
acceda a informacion privilegiada o relevante o cuya opinion es determinante en la toma de
decisiones, como un supuesto de incompatibilidad: el celebrar contratos civiles o mercantiles
con empresas respecto de las que al desarrollar una funcion del ordenamiento juridico haya
beneficiado directa o indirectamente.

En consecuencia, las situaciones antes descritas y detalladas evidencian que el proceso de
venta se llevd a cabo de manera aislada, sin considerar controles institucionales y contrarios
a los objetivos institucionales de la entidad, incumpliendo lo establecido en el articulo 18 de la

B e s —— e Tt e
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Ley n.° 28076', segunda disposicion complementaria final y CUnica disposicion
complementaria modificatoria del Decreto Legislativo n.” 1060°°,

3. Respecto a la contratacion de servicios para la produccién y comercializacion de RFF de
palma aceitera presuntamente reqularizadas y no programadas en el POI, que incidieron
en el cumplimiento de las metas

a) Respecto a la contratacion de servicios de acopio, poda, transporte, monitoreo y
control de actividades productivas de RFF de palma aceitera generados para garantizar
la produccion y comercializacion con la empresa OLAMSA

Para garantizar la produccion de RFF de palma aceitera a ser comercializada en el marco del
“Contrato privado de compra venta de futura cosecha de RFF con adelanto de pago” suscrito
con OLAMSA, el director de la EEA Pucallpa dio tramite a solicitudes de contratacion de
diversos servicios que no correspondian a actividades incluidas en el POI del INIA de 2022,
toda vez que, segln lo informado® por el encargado de Planificacion y Presupuesto de la
EEA Pucallpa, las plantaciones existentes en los fundos “Limoén”, “Los Incas I" y “Los Incas
II", no estaban vinculadas a parcelas experimentales ni a investigaciones programadas en el
POI 2022, 2023 y 2024; inobservando el literal b) del articulo 2 de la Resolucién Jefatural n.°
0131-2021-INIA, en lo referido a las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, a través del
que se delego, en la Unidad Ejecutora n.® 015: Pucallpa, entre otras, “(...) la facultad de
aprobar las solicitudes de contratacion de bienes, servicios y consultorias, siempre que estas
se encuentren comprendidas en el Cuadro de Necesidades y/o alineadas a las actividades
del Plan Qperativo Institucional”.

A continuacion, se detallan las contrataciones realizadas:

» De la documentacion recabada referida a los expedientes de contratacion y
comprobantes de pago, durante el 2022, el director de la EEA Pucallpa dio tramite
periodicamente a solicitudes para que se efectlie el pago por labores de cosecha, poda,
apile, mantenimiento y control de malezas en los fundos Limén, Los Incas | y Los Incas I,

a favor de la proveedora GUNEnyiynSE———_— ) nor un importe de S/ 42 830,90

(Apéndice n.° 41)%, segln se detalla a continuacion:

- EI 07 de abril de 2022, dio tramite a solicitudes de pago de servicios, emitiéndose

ocho (8) érdenes de servicio (O/S n.” 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144), el dia

13 de abril de 2022, suscritas por el entonces Administrador, y por el (g)
Abastecimiento, por los servicios de cosecha de RFF de palma aceitera en el fundo
“Los Incas”, por el monto de S/ 3 821,60; de acuerdo al siguiente detalle:

1. Segun Trazabilidad del CUT n.°® 8063-2021 (Apéndice n.° 47), el 7 de abril de
2022, dio tramite al Oficio n.® 046-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de

'? “Ley que modifica el Decreto Ley n.° 25902 y constituye el Instituto Nacional de Investigacion y Extension Agraria” publicada en el diario oficial
El Peruano el 26 de setiembre de 2003.

18 “Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovacion Agraria”, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008.

2 Remitido con Qficio n.® 00016-2026-MIDAGRI-INIA-DIDET de 6 de marzo de 2026, que contiene el Informe n.° 00019-2026/EEA-PUC/PYP de
4 de marzo de 2026, en atencion al Oficio n.® 000052-2026-CG/AGR de 04 de marzo de 2026,

21 Expedientes de contratacion de las Ordenes de servicios n.°s 136-2022, 138-2022, 139-2022, 140-2022, 141-2022, 142-2022, 143-2022,
144-2022, 355-2022, 356-2022, 418-2022, 419-2022, 440-2022; Orden de compra n.® 227-2023; Contratos n.°s 002 y 003-2021-MIDAGRI-INIA-
EEA-P/D y Contratos n.°s 020, 021, 022, 023, 024, 025-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D; alcanzados mediante Oficio n.® 00005-2024-MIDAGRI-
INIA/EEA-P de 17 de enero de 2024, Oficio n.° 042-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-P de 4 de marzo de 2024, Oficio n.° 00052-2024/MIDAGRI-
INIA/EEA P de 5 de abril de 2024, Oficio n.” 000184-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-P de 20 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 42), Oficio n.°
0014-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC de 17 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 43), Oficio n.° 0016-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC de 24 de marzo
de 2026 (Apéndice n.° 44), y Oficio n.° 000356-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC de 7 de abril de 2026 (Apéndice n.° 45) y Trazabilidades
obtenidas con Oficio n.” 048-2026-MIDAGRI-INIA-GG-UACID de 1 de abril de 2026 (Apéndice n.° 46).
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marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento, con la accion “Atender/contestar
directamente”; documento que hacia referencia al Oficio n.° 011-2021-MIDAGRI-
INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de abril de 2021 por el que el (e) Patrimonio,
solicitaba la cancelacién de los servicios prestados los dias 19 y 20 de marzo de
2021.

2. De acuerdo a la trazabilidad del CUT 18114-2021-INIA (Apéndice n.° 48), el 7 de
abril de 2022, dio tramite al Oficio n.® 050-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA
de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento, con la accion
“‘Atender/contestar directamente”; documento que hacia referencia al Oficio n.°
077-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de setiembre de 2021 por el
que el (e) Abastecimiento, solicitaba la cancelacion de los servicios prestados los
dias 14, 15, 16, 19 y 20 de mayo de 2021.

3. Conforme a la trazabilidad del CUT 18110-2021-INIA (Apéndice n.° 49), el 7 de
abril de 2022, dio tramite al Oficio n.® 051-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA
de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento, con la accion
“Atender/contestar directamente”; documento que hacia referencia al Oficio n.°
074-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de setiembre de 2021 por el
que el (e) Abastecimiento, solicitaba la cancelacion de los servicios prestados los
dias 03, 04, 05 y 07 de junio de 2021.

4. Segun la trazabilidad del CUT 18109-2021-INIA (Apéndice n.° 50), el 7 de abril de
2022, dio tramite al Oficio n.® 048-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de
marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento, con la accion “Atender/contestar
directamente”, documento que hacia referencia al Oficio n.® 073-2021-MIDAGRI-
INIAJEEA-P-ADM-UA/PAT, relacionado con la cancelacion de los servicios
prestados los dias 08, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2021.

5. De acuerdo a la trazabilidad del CUT 18111-2021-INIA (Apéndice n.° 51), el 7 de
abril de 2022, dio tramite al Oficio n.® 052-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA
de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento, con la accion
“Atender/contestar directamente”; documento que hacia referencia al Oficio n.°
075-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de setiembre de 2021 por el
que el (e) Abastecimiento, solicitaba la cancelacion de los servicios prestados los
dias 01y 27 de julio de 2021.

6. Segun la trazabilidad del CUT 18113-2021-INIA (Apéndice n.° 52), el 7 de abril de
2022, dio tramite al Oficio n.® 049-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de
marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento, con la accion “Atender/contestar
directamente” documento que hacia referencia al Oficio n.® 076-2021-MIDAGRI-
INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de setiembre de 2021 por el que el (e)
Abastecimiento, solicitaba la cancelacion de los servicios prestados los dias 12,
13, 16, 18 y 20 de agosto de 2021.

7. De acuerdo a la trazabilidad del CUT 18665-2021-INIA (Apéndice n.° 53), el 7 de
abril de 2022, dio tramite al Oficio n.” 053-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA
de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento, con la accion
“Atender/contestar directamente” documento que hacia referencia al Oficio n.°
081-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 22 de setiembre de 2021 por el
que el (e) Abastecimiento, solicitaba la cancelacion de los servicios prestados los
dias 01,02, 03. 04, 07, 08, 10, 13, 14, 15y 16 de setiembre de 2021.

8. Conforme a la trazabilidad del CUT 24467-2021-INIA (Apéndice n.° 54), el 7 de
abril de 2022, dio tramite al Oficio n.° 059-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA
de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento, con la accion
“Atender/contestar directamente”; documento que hacia referencia al Oficio n.°
021-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de setiembre de 2021
relacionado con los servicios prestados en el mes de noviembre de 2021.

OL/
‘é‘%&) MA?V,{,S‘ Z/«
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Segun trazabilidad del CUT n.° 19079-2022-INIA (Apéndice n.° 55) el 21 de
setiembre de 2022, dio tramite al Oficio n.° 013-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-
UA/PAT de 20 de setiembre de 2022, suscrito por el (e) Patrimonio, con la accion
“Atender/contestar directamente”. Asimismo, de acuerdo a la trazabilidad CUT n.°
19073-2022-INIA (Apéndice n.° 56) el 21 de setiembre de 2022, dio tramite al Oficio
n.® 009-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de setiembre de 2022,
suscrito por el (e) Patrimonio, con la accién “Atender/contestar directamente”; y segin
la trazabilidad CUT n.° 19074-2022-INIA (Apéndice n.° 57) el 21 de setiembre de
2022, dio tramite al Oficio n.® 010-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de
setiembre de 2022, suscrito por el (e) Patrimonio, con la accion “Atender/contestar
directamente’,. Emitiendose tres (3) ordenes de servicio del 2 de noviembre y 29 de
diciembre de 2022 (O/S n.° 355, 356 y 440), suscritas por el entonces Administrador,
y por el (e) Abastecimiento, por el servicio de cosecha de RFF de palma aceitera en
los fundos “Limoén" y “Los Incas”, por el monto de S/ 2 512,80.

El 12 de octubre de 2022, segun trazabilidad CUT n.® 20717-2022-INIA (Apéndice n.°
58) dio tramite al Oficio n.° 023-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P/CULT.PALM.ACEIT. de
12 de octubre de 2022, con la accion “Atender/contestar directamente”, emitiéndose
una (1) orden de compra (O/C n.® 227), el 29 de diciembre de 2022, por concepto de
refrigerios, almuerzo y letrero, por el monto de S/ 460,50.

El 30 de diciembre de 2022, segun la trazabilidad CUT n.® 6510-2021-INIA (Apéndice
n.° 59) dio tramite al Oficio n.® 030-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P/CULT.PALM.ACEIT.
de 29 de setiembre de 2022, suscrito por Edinson Eduardo Lopez Galén, Encargado
de Produccion de Palma Aceitera EEAP Pucallpa, y segun trazabilidad CUT n.® 6507-
2021-INIA (Apéndice n.° 60) dio tramite al Oficio n.° 029-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT.PALM.ACEIT. de 29 de setiembre de 2022, suscrito por Edinson Eduardo
Lépez Galan, Encargado de Produccion de Palma Aceitera EEAP Pucallpa, a través
de dos (2) érdenes de servicio emitidas el 29 de diciembre de 2022 (O/S n.° 418 y
419), suscritas por el entonces Administrador, y por el (e) Abastecimiento, una de ellas
para que realice la poda y apile de palma aceitera en el fundo “Limén” y otra en el
fundo “Los Incas”, ambas durante los mismos meses (de mayo 2021 a abril 2022).

Cuadro n.° 4
Resumen de contrataciones de servicios de cosecha de RFF, efectuados por la sefiora
X Contratacion Monto de
Codigo Unicode | Fechade - comprobante de
: : Orden de servicio /
Tramite tramite Orden de Compra Fecha Obijeto de contratacion p;’g
CUT 8063-2021 0/S 136-2022 - 51,20
CUT 18114-2021 0/5 138-2022 S:Cr;’:fe'fa"fa:‘e’fzcgi b e 143,20
CUT 18110-2021 0/S 139-2022 180,40
Servicio de cosecha de RFF de palma
CUT 18109-2021 0/S 140-2022 aceitera caserio Tupac Amaru Limon y 992,80
07/04iz022 104022 Caserio Ciudad de los Incas
CUT 18111-2021 0/S 141-2022 51.00
CUT 18113-2021 O/S 142-2022 Servicio de cosecha de RFF de palma 217,40
CUT 18665-2021 OIS 143-2022 aceitera caserio Ciudad de los Incas 1.368,80
CUT 24467-2021 0O/S 144-2022 816,80
Servicio de cosecha de RFF de palma
CUT 19073-2022 0/8.365:2022 aceitera caserio Ciudad de los Incas Tires
02/11/2022 |  Servicio de cosecha de RFF de palma
CUT 19074-2022 | 21/09/2022 0fS 356-2022 aceitera caserio Tupac Amaru Limon y 1098,80
Caserio Ciudad de los Incas
Servicio de cosecha de RFF de paima
CUT19075-2022 QIS 440-2022 aceitera caserio Ciudad de los Incas i
o | e el Sy
>
CUT 20717-2022 | 12112/2022 0IC 227-2023 paima aceltera ubicadas en el caserio 460,50
Tupac Amaru Limon
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4 Contratacion Monto de
Cédigo Unicode | Fechade 2 comprobante de
3 Orden de servicio /
Tramite tramite Orden de Compra Fecha Objeto de contratacion p;?o
Por servicio de Poda y Apile de Hojas de
CUT 06510-2021 0/S 418-2022 29122022 | Palma Aceitera, en caserio Tupac Amaru 10 296,00
Limon Km.31de la C.F B.
30/12/2022 Por servicio de Poda y Apile de Hojas de
Palma Aceitera, en fase de produccion
CUT 06507-2021 0O/S 419-2022 29/12/2022 da-RFF & 8 caserlo.Clidad do loé [cas 25 740,00
de la CF Basadre Km. 50 interior Km. 7
Total por servicio contratado de cosecha de RFF S/ 42 830,90

Fuente: Expedientes de contratacion de las Ordenes de servicios n.°s 136-2022, 138-2022, 139-2022, 140-2022, 141-
2022, 142-2022, 143-2022, 144-2022, 355-2022, 356-2022, 418-2022, 419-2022, 440-2022; Orden de compra n.® 227-
2023.

Elaborado por: Comision de Control

Asimismo, de la revision a la documentacion proporcionada por la entidad, se verifico que
el sefor Miguel Vasquez Macedo, director de la EEA Pucallpa, tramit6 la contratacion de
la sefiora GEEEEEEGENGENSNNP o |05 servicios antes indicados, los mismos que
se habian efectuado con anterioridad a la generacion de las Ordenes de servicio y
ordenes de compra, tal como se aprecia de los requerimientos para cancelacion o pago
de servicios prestados y se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadron.®$
Ordenes de Servicio / Orden de Compra - sefior NN
Requerimiento para pago de servicio o bienes Contratacion Intervalo entre
o IOrden de servicio| requerimierito de
p Documento de requerimiento ; e:::::n;‘e: 40 [ Orden de Fecha p;gws"_“g;g“
compra / Contrato (dias)
(CUT 08063-2021)
Oficio n.* 011-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT
1 | de 14 de abril de 2021 y Correc eleclrénico 14104/2021 0OfS 136-2022 364
Oficio n.* 046-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUCIOA-UA de
22 de marzo de 2022 y Correo electronico
(CUT 18114-2021)
Oficio n.* 077-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT
2 | de 14 de setiembre de 2021 y Correo electronico 0/S 138-2022 1
Oficio n.® 050-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/OA-UA de
22 de marzo de 2022 y Correo electrénico
(CUT 18110-2021)
Oficio n.* 074-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT
3 | de 14 de setiembre de 2021 y Correo electronico 0/S 139-2022 21
Oficia n.® 051-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA de
22 de marzo de 2022 y Correo electrénico
(CUT 18110-2021)
Oficio n.® 073-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT
4 | de 14 de setiembre de 2021 y Correo electronico 14/09/2021 0/S 140-2022 21

Oficio n.® 048-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA de
22 de marzo de 2022 y Correo eleclronico

(CUT 18111-2021)

Oficio n.* 075-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT
5 | de 14 de setiembre de 2021y Correo electronico O/ 141-2022 va k)
Oficio n.” 052-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/OA-UA de
22 de marzo de 2022 y Correo electrénico

(CUT 18113-2021)

Oficio n.° 076-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT
6 | de 14 de setiembre de 2021 y Correo electronico 0OfS 142-2022 "
Oficio n.* 049-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/OA-UA de
22 de marzo de 2022 y Correo electrénico

(CUT 18665-2021)

Oficio n.* 081-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT
7 | de 22 de setiembre de 2021y Correo electronico 22109/2021 0/S 143-2022 203
Oficio n.® 053-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA de
22 de marzo de 2022 y Correo eleclronico

(CUT 24467-2021)

Oficio n.° 021-2021-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/IOA-UA de
8§ | 17 de diciembre de 2021y Cerreo electronico 17122021 O/S 144-2022 17
Oficio n.* 059-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/OA-UA de
22 de marzo de 2022 y Correo electrénico

(CUT 19073-2022)

9 | Oficic n.” 009-2022-MINAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT 20/09/2022 OIS 355-2022 | 02/11/ 2022 43
de 20 de sefiembre de 2022 y Correa eleclronico

13/04/2022

- INIP
v
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Requerimiento para pago de servicio o bienes Contratacién Intervalo entre
o Orden de servicio requenmlelgtc.)'de
" Documento de requerimiento Fecl:a _de t 1/ Orden de Fecha p:gooyse mg ;8"
requenimiento \mpra / Contrato Loy
(dias)
(CUT 19074-2022)
10 | Oficio n.® 010-2022-MINAGRIHNIA/EEA-P-ADM-UA/PAT 0fS 356-2022 43
de 20 de setiembre de 2022 y Correo electrénico
(CUT 19079-2022)
Oficio ne 013-22-MIDAGRI-INIA/EEA-P/ADM-
11| ABASTEC.PATRIMONIO de 20 de setiembre de 2022 y OfE 4A0-2022 L
Correo elecirénico
(CUT 20717-2022)
12 | Oficio n.° 023-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/P-ACEITERA 12/10/2022 Q/C 227-2023 78
de 12 de octubre de 2022 y Correo electrénico
(CUT 6510-2021) oy
Oficio n.® 008-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/CULT PA. de
{3 | 22 de marzo de 2021y Correo electronico 2210312021 M'&"}AGPR]IS?A' 291212022 647
Oficio n.° 030-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- . 30/0'3/20218
P/CULT.PALM.ACEIT. de 28 de diciembre de 2022 y
Correo elecironico OfS 418-2022
de 29/12/2022
(CUT 6507-2021) e g
Oficio n.® 007-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P/CUT.PA de 22
14 | de marzo de 2021 y Correo electronico 2210312021 ML[S\GPR)SE'A' 647
Oficio ne 029-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- : 30,0'3/20218
P/CULT.PALM{\CEIT de 29 de diciembre de 2022 y OIS 419.2022
Correo electronico de 2912/2022.
(CUT 23064-2022) (Apéndice n.° 61) Contrato n.°
15 Oficio n.’ 024-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- 020-2022- %
P/CULT.PALM.ACEIT. de 10 de noviembre de 2022 y MIDAGRI-INIA-
Correo electronico 101172022 EEA-PID
(CUT 23095-2022) (Apéndice n.° 62) Contrato n.®
16 Oficio NS 025-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- 021-2022- %
P/CULT.PALM.ACEIT. de 10 de noviembre de 2022 y MIDAGRI-INIA-
Correo electronico EEA-PID
(CUT 23512-2022) (Apéndice n.° 63) Contrato n.°
17 Oficio n.° (027-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- 022-2022- 20
P/CULT.PALMAACEIT. de 16 de noviembre de 2022 y MIDAGRI-INIA-
Corseo electronico EEA-PID
(CUT 23512-2022) NRR S | Y1222
18 Oficio n.° 027-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- 023-2022- 2
P/CULT.PALMACEIT. de 16 de noviembre de 2022 y MIDAGRI-INIA-
Correo electronico EEA-PID
(CUT 23097-2022) (Apéndice n.° 64) Contrato n.®
19 Oficio n.° 026-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- 024-2022- %
P/CULT.PALM.ACEIT. de 10 de noviembre de 2022 y MIDAGRI-INIA-
Correo electronico EEA-PID
(CUT 23097-2022) 10202 —enkrato 0.7
20 Oficio n.° 026-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- 025-2022- %
P/CULT.PALM.ACEIT. de 10 de noviembre de 2022 y MIDAGRI-INIA-
Correo electronico EEA-PID

Fuente: Expedientes de contratacion de las Ordenes de servicios n.°s 136-2022, 138-2022, 139-2022, 140-2022, 141-
2022, 142-2022, 143-2022, 144-2022, 355-2022, 356-2022, 418-2022, 419-2022, 440-2022; Orden de compra n.® 227-
2023.

Elaborado por: Comision de Control

Asimismo, sin acreditar un proceso de contratacion, suscribio seis contratos de servicios?
en el mismo dia, 06 de diciembre de 2022, con el fin de contratar a la proveedora GElEED
CERSEEE® o: ¢l importe fotal de S/ 90 968,00 para que realice labores de poda,
apile, mantenimiento y control de malezas en los fundos Limén, Los Incas | y Los Incas I,
programadas consecutivamente entre el 31 de marzo de 2023 al 30 de octubre de 2023.

Este importe de S/ 90 968,00, a la fecha no ha sido pagado por la entidad, segun Informe
n.® 00001-2025-MIDAGRI-INIA-EEAP-DFDA (Apéndice n.° 66), Informe n.® 00001-2025-
MIDAGRI-INIA-EEAP-MVM (Apéndice n.° 67) e Informe n.® 0055-2026-MIDAGRI-INIA-
EEA-PUC/ADM de 1 de abril de 2026 (Apéndice n.° 68)%.

2 Contratos n.°s 020, 021, 022, 023, 024 y 025-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D todos de fecha 6 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 65)
2 Documento remitido en atencion al Oficio n.° 000079-2026-CG/OC0058 de 27 de marzo de 2026.

A Ee M,
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De la consulta* efectuada por la comision auditora a la directora de la Oficina de
Asesoria Juridica respecto al analisis relacionado al reconocimiento de la deuda antes
citada y su viabilidad de pago, dicha oficina sefialo 25 que la documentacion respectiva, ha
sido derivada a la Unidad de Abastecimiento para su atencion.

» Igualmente, de la documentacion recabada referida a los expedientes de contratacion y
comprobantes de pago durante el 2022, el mencionado funcionario dio tramite
periodicamente a solicitudes para que se efectue el pago por servicios de transporte a
favor de la empresa Asesores e Inversiones RILUTOF E.LR.L., por un importe de
S/9 056,97 (Apéndice n.° 69)%, segln se detalla a continuacion:

- EI 07 de abril de 2022, dio tramite a solicitudes de pago de servicios emitiéndose seis
(6) érdenes de servicio (O/S n.° 204, 205, 206, 207, 208 y 209), suscritas el dia 20 de
junio de 2022 por el entonces Administrador, y por el (e) Abastecimiento, por los
servicios de transporte, por el monto de S/ 3 821,60; de acuerdo al siguiente detalle:

1. Segun CUT n.° 8063-2021, el 7 de abril de 2022 y 18 de abril de 2021, dio tramite
al Oficio n.° 046-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de marzo de 2022
suscrito por el (e) Abastecimiento, y al Oficio n.* 011-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-
ADM-UA/PAT de 14 de abril de 2021 suscrito por el (e) Patrimonio, solicitando la
cancelacion de los servicios prestados los dias 19 y 20 de marzo de 2021, con la
accion “Atender/contestar directamente”.

2. Conforme a la trazabilidad del CUT n.® 18110-2021-INIA, el 7 de abril de 2022 y 5
de octubre de 2021, dio tramite al Oficio n.° 051-2022-MIDAGRI-
INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento,
con la accion “Atender/contestar directamente” y al Oficio n.® 074-2021-MIDAGRI-
INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de setiembre de 2021 suscrito por el (e)
Abastecimiento, solicitando la cancelacidn de los servicios prestados los dias 03,
04, 05 y 07 de junio de 2021.

3. Segun la trazabilidad del CUT n.® 18109-2021-INIA, el 7 de abril de 2022 y 20 de
setiembre de 2021, dio tramite al Oficio n.° 048-2022-MIDAGRI-
INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento,
y al Oficio n.® 073-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, relacionado con la
cancelacion de los servicios prestados los dias 08, 26, 27, 28 y 29 de junio de
2021, con la accion “Atender/contestar directamente”.

4. De acuerdo a la trazabilidad del CUT 18111-2021-INIA, el 7 de abril de 2022 y el
20 de setiembre de 2021, dio tramite al Oficio n.° 052-2022-MIDAGRI-
INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento
y al Oficio n.® 075-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de setiembre
de 2021 suscrito por el (e) Abastecimiento, solicitaba la cancelacion de los
servicios prestados los dias 01 y 27 de julio de 2021, con la accion
“Atender/contestar directamente”.

5. Segln la trazabilidad del CUT 18113-2021-INIA, el 7 de abril de 2022 y 20 de
setiembre de 2021, dio tramite al Oficio n.° 049-2022-MIDAGRI-
INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (e) Abastecimiento,

2 Mediante Oficio n.® 000085-2026-CG/OC0058 de 30 de marzo de 2026.

% Mediante Oficio n.” 00182-2026-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 1 de abril de 2026,

% Expedientes de contratacion de las Ordenes de servicios n.°s 204-2022, 205-2022, 206-2022, 207-2022, 208-2022, 209-2022, 437-2022, 438-
2022, 439-2022, 441-2022, 442-2022, 443-2022, 444-2022, 445-2022 y 446-2022; alcanzados mediante Oficio n.” 00005-2024-MIDAGRI-
INIAJEEA-P de 17 de enero de 2024, Oficio n.” 042-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-P de 4 de marzo de 2024, Oficio n.° 00052-2024/MIDAGRI-
INIA/EEA P de 5 de abril de 2024, Oficio n.” 000184-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-P de 20 de noviembre de 2024, Oficio n.° 0014-2026-MIDAGRI-
INIA-EEA-PUC de 17 de marzo de 2026, Oficio n.” 0016-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-PUC de 24 de marzo de 2026 y Oficio n.° 00036-2026-
MIDAGRI-INIA-EEA-PUC de 7 de abril de 2026 y Trazabilidades obtenidas con Oficio n.® 048-2026-MIDAGRI-INIA-GG-UACID de 1 de abril de
2026.

e e e e S e e e e e S S
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con la accién “Atender/contestar directamente” y el Oficio n.® 076-2021-MIDAGRI-
INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de setiembre de 2021 suscrito por el (e)
Abastecimiento, por el que solicita la cancelacion de los servicios prestados los
dias 12, 13, 16, 18 y 20 de agosto de 2021.

De acuerdo a la trazabilidad del CUT 18665-2021-INIA, el 7 de abril de 2022 y 24
de setiembre de 2021, dio tramite al Oficio n.° 053-2022-MIDAGRI-
INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de marzo de 2022 suscrito por el (g) Abastecimiento,
con la accion “Atender/contestar directamente” y al Oficio n.® 081-2021-MIDAGRI-
INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 22 de setiembre de 2021 suscrito por el (e)
Abastecimiento, por el que solicitaba la cancelacion de los servicios prestados los
dias 01, 02, 03. 04, 07, 08, 10, 13, 14, 15 y 16 de setiembre de 2021.

- El 21 de setiembre de 2022, dio tramite a solicitudes de pago de servicios emitiéndose
ocho (8) ordenes de servicio (O/S n.° 437, 438, 439, 441, 442, 443, 446. 445) el 29 de
diciembre de 2022, suscritas por el entonces Administrador, y por el (e)

s

Abastecimiento, por el importe total de S/ 4 305,50, para que realice servicios de
transporte de RFF de palma aceitera de los fundos Limén y Los Incas a la empresa
OLAMSA S A.; de acuerdo al siguiente detalle:

De acuerdo a la trazabilidad del CUT 19074-2022-INIA, el 21 de setiembre de
2022, dio tramite al Oficio n.® 010-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20
de setiembre de 2022 suscrito por el (e) Patrimonio, por el que solicitaba la
cancelacion de los servicios prestados en marzo de 2022.

Segln a la trazabilidad del CUT 19076-2022-INIA (Apéndice n.° 70), el 21 de
setiembre de 2022, dio tramite al Oficio n.® 012-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-
UA/PAT de 20 de setiembre de 2022 suscrito por el (e) Patrimonio, por el que
solicitaba la cancelacion de los servicios prestados el 01, 21 y 28 de mayo de
2022.

De acuerdo a la trazabilidad del CUT 19079-2022-INIA, el 21 de setiembre de
2022, dio tramite al Oficio n.® 013-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20
de setiembre de 2022 suscrito por el (e) Patrimonio, por el que solicitaba la
cancelacion de los servicios prestados el 01, 02 y 30 de junio de 2022.

Conforme a la trazabilidad del CUT 19080-2022-INIA (Apéndice n.° 71), el 21 de
setiembre de 2022, dio tramite al Oficio n.° 014-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-
UA/PAT de 20 de setiembre de 2022 suscrito por el (e) Patrimonio, por el que
solicitaba la cancelacion de los servicios prestados el 01, 02 y 30 de junio de 2022.
Segun a la trazabilidad del CUT 23780-2022-INIA (Apéndice n.° 72), el 21 de
setiembre de 2022, dio tramite al Oficio n.° 018-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-
UA/PAT de 21 de noviembre de 2022 suscrito por el (e) Patrimonio, por el que
solicitaba la cancelacion de los servicios prestados en el mes de setiembre de
2022.

De acuerdo a la trazabilidad del CUT 19081-2022-INIA (Apéndice n.° 73), el 21 de
setiembre de 2022, dio tramite al Oficio n.® 015-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-
UA/PAT de 20 de setiembre de 2022 suscrito por el (g) Patrimonio, por el que
solicitaba la cancelacion de los servicios prestados el mes de agosto de 2022.
Conforme a la trazabilidad del CUT 19073-2022-INIA, el 21 de setiembre de 2022,
dio tramite al Oficio n.® 09-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de
setiembre de 2022 suscrito por el (e) Patrimonio, por el que solicitaba la
cancelacion de los servicios prestados el 03, 04, 05, 22, 23, 24 y 28 de febrero de
2022,

Segun la trazabilidad del CUT 19075-2022-INIA (Apéndice n.° 74), el 21 de
setiembre de 2022, dio tramite al Oficio n.* 011-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-
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UA/PAT de 20 de setiembre de 2022 suscrito por el (e) Patrimonio, por el que
solicitaba la cancelacion de los servicios prestados en el mes de abril de 2022.

- El 20 de octubre de 2022, segin la trazabilidad del CUT n.° 21011-2022-INIA
(Apéndice n.° 75), dio tramite al Oficio n.° 016-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-
UA/PAT de 17 de octubre de 2022 suscrito por el (e) Patrimonio, por el que solicitaba
la cancelacion de los servicios de transporte prestados en el mes de setiembre de
2022, emitiéndose la Orden de Servicio n.° 444-2022, suscritas por el entonces
Administrador, y por el (e) Abastecimiento, por el importe total de S/ 1 141,75.

Cuadro n.° 6
Resumen de autorizaciones de contrataciones de servicios de traslado de RFF, efectuados
por la empresa Asesores e Inversiones RILUTOF E.L.R.L.

i Contratacion Monto de
Cadigo Unicode | Fecha de Comprobante de
Tramite tramite Orden de Fecha Objeto de contratacion pago
servicio sl.
CUT 8063-2021 204-2022 153,25
CUT 18113-2021 205-2022 676,50
CUT 18665-2021 206-2022 Servicio de lransporte de RFF Caserio Ciudad de 1438,00
CUT 181092021 | 7042022 072095 | 2000612022 5 s 620,50
CUT 18110-2021 208-2022 562,72
CUT 18111-2021 209-2022 158,75
Servicio de transporte de RFF Caserio Ciudad de
CUT 19074-2022 437-2022 los Incas ubicados en la C.F.B. Km. 50 Interior 6 686,75
Km. y del Caserio Tupac Amaru
CUT 19076-2022 438-2022 Servicio de transporle de RFF Caseric Ciudad de 328,25
CUT 19079-2022 439-2022 los Incas ubicados en la C.F.B. Km. 50 Interior 6 213,25
CUT 19080-2022 | 21/09/2022 441-2022 Km. 124,75
CUT 23780-2022 442-2022 | 291212022 | Servicio de fransporte de RFF Caserio Ciudad de 919,75
CUT 19081-2022 443-2022 los incas ubicados en la C.F.B. Km. 50 interior 6 Km 791,25
CUT 19075-2022 446-2022 y del caserio Tupac Amaru Limon 571,00
Servicio de transporte de RFF Caserio Ciudad de
CUT 19073-2022 5202 los incas ubicadospen la C.F.B. Km. 50 interior 6 Km 620,30
Servicio de transporte de RFF Caserio Ciudad de -
CUT 21011-2022 | 20/10/2022 |  444-2022 los incas ubicados en la C.F.B. Km. 50 interior 6 Km 114178
Total por servicio contratado de transporte de RFF S/ 9 056,97

Fuente: Expedientes de contratacion de las Ordenes de servicios n.°s 204-2022, 205-2022, 206-2022, 207-2022, 208-
2022, 209-2022, 437-2022, 438-2022, 439-2022, 441-2022, 442-2022, 443-2022, 444-2022, 445-2022 y 446-2022.
Elaborado por: Comision de Control

Asimismo, de la revision a la documentacion proporcionada por la entidad, se verifico que
el sefior Miguel Vasquez Macedo, director de la EEA Pucallpa, tramité la contratacion de
la empresa Asesores e Inversiones RILUTOF E.LR.L. por servicios que se habian
efectuado con anterioridad a la generacion de las 6rdenes de servicio, tal como se
aprecia de los requerimientos para cancelacion o pago de servicios prestados y se
detallan a continuacion en el cuadro siguiente:

) Cuadron.°7
Ordenes de Servicio — Asesores e Inversiones RILUTOF E.L.R.L.

Requerimiento para pago de servicio prestado Contratacion Intervalo entre
requerimiento de
N° Fecha de Orden de pago y emision
Documento de requerimiento requerimiento | servicio Fecha de OIS
(dias)
(CUT 08063-2021)
Oficio n.* 011-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de
1 | abril de 2021 y Correo electronico 14/04/2021 204-2022 | 20/06/2022 432
Oficio n.° 046-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de
marzo de 2022 y Correo electronico

C00C0
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Requerimiento para pago de servicio prestado Contratacion Intervalo entre
requerimiento de
" Documento de requerimiento re:::r';:\;t\to gzdr:;'cg: Fecha pagt:iz gr’rgslén
(dias)
(CUT 18113-2021)
Oficio n.® 076-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de
2 | setiembre de 2021 y Correo electronico 14/09/2021 205-2022 279
Oficio n.® 049-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA de 22 de
marzo de 2022 y Carreo electrénico
(CUT 18665-2021)
Oficio n.* 081-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 22 de
3 | setiembre de 2021 y Correo electronico 22/09/2021 206-2022 271
Oficio n.® 053-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/OA-UA de 22 de
marzo de 2022 y Correo electrénico
(CUT 18109-2021)
Oficio n.® 073-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de
4 | setiembre de 2021 y Correo electronico 207-2022 279
Oficio n.® 048-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/OA-UA de 22 de
marzo de 2022 y Correo electronico
(CUT 18110-2021)
Oficio n.” 074-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de
5 | setiembre de 2021 y Correo electronico 14/09/2021 208-2022 279

Oficio n.® 051-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUCIOA-UA de 22 de
marzo de 2022 y Correo electronico
(CUT 18111-2021)
Oficio n.® 075-2021-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 14 de
6 | setiembre de 2021 y Correo electronico 209-2022 279
Oficio n.* 052-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/OA-UA de 22 de
marzo de 2022 y Correo electrénico
(CUT 19074-2022)
7 | Oficio n.* 010-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de 437-2022 100
setiembre de 2022 y Correo electronico
(CUT 19076-2022)
8 | Oficio n.® 012-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de 438-2022 100
setiembre de 2022 y Correo electronico

20/09/2022
(CUT 19079-2022)
9 | Oficio n.® 013-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de 439-2022 100
setiembre de 2022 y Correo electronico
(CUT 19080-2022)
10 | Oficio n.” 014-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de 441-2022 100
setiembre de 2022 y Correo electronico
(CUT 23780-2022)
11 | Oficio n.” 018-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 21 de 21/11/2022 442-2022 | 29112/2022 38
noviembre de 2022 y Correo electranico

(CUT 19081-2022)
12 | Oficio n.” 015-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de 443-2022 100
seliembre de 2022 y Correo electronico

(CUT 19075-2022)
13 | Oficio n.* 011-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de 20/09/2022 446-2022 100
setiembre de 2022 y Correo electronico
(CUT 19073-2022)

14 | Oficio n.* 009-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 20 de 445-2022 100
setiembre de 2022 y Correo electronico

(CUT 21011-2022)
15 | Oficio n.* 016-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT de 17 de 17/10/2022 444-2022 73
octubre de 2022 y Correo electronico
Fuente: Expedientes de contratacion de las Ordenes de servicios n.°s 204-2022, 205-2022, 206-2022, 207-2022, 208-
2022, 209-2022, 437-2022, 438-2022, 439-2022, 441-2022, 442-2022, 443-2022, 444-2022, 445-2022 y 446-2022.
Elaborado por: Comisién de Control

INV™

> Asimismo, periodicamente tramitd contrataciones del sefior CEEEEEEEENNGND
@ para que preste servicios de monitoreo y control de actividades productivas en
las plantaciones agricolas de palma aceitera, , emitiéndose las 6rdenes de servicio n.° 08-
2022, 44-2022, 85-2022, 125-2022, 157-2022, 282-2022 y 303-2022, suscritas por el
entonces Administrador, y por el (e) Abastecimiento, por un importe de S/ 23 455,00
(Apéndice n.° 76)7, segun se detalla a continuacion:

7 Expedientes de contratacion de las Ordenes de servicios n.°s 008-2022, 044-2022, 085-2022, 125-2022, 157-2022, 282-2022 y 303-2022.

UM
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Cuadron.° 8
Resumen de autorizaciones de contrataciones de servicios de monitoreo y control de
actividades productivas de palma aceitera, efectuados por el sefior¢ D

] Contratacion Monto de
Cédigo Unico Fecha de Orden de Comprobante
de Tramite tramite Fecha Ohbjeto de contratacion de pago
servicio s/
Servicio de monitorec y control de actividades
CUT 0909-2022 260012022 | 008-2022 | 26/01/2022 productivas en las plantaciones agricolas de palma 3500,00

(Apéndice n.° 77) aceitera y produccion de semillas agricolas de la EEA
Pucallpa, mes de enero de 2022
Servicio de monitoreo y conlrol de actividades
productivas en las plantaciones agricolas de palma 3500.00
aceitera y produccion de semillas agricolas de la EEA '
Pucallpa, mes de febrero de 2022
Servicio de monitoreo y conlrol de actividades
productivas en las plantaciones agricolas de palma 350000
aceitera y produccion de semillas agricolas de la EEA '
Pucallpa, mes de marzo de 2022
Servicio de monitoreo y control de actividades
CUT 6823-2022 productivas en las plantaciones agricolas de palma
(Apéndice n.° 78) Yoy 126:2002 | 30w2022 aceltera y produccion de semillas agricolas de la EEA 330000
Pucallpa, mes de abril de 2022
Servicio de monitoreo y control de actividades
productivas en las plantaciones agricolas de palma 1500,00
aceilera y produccion de semillas agricolas de la EEA L
Pucallpa, mes de mayo de 2022
Servicio de menitoreo y control de actividades
productivas en las plantaciones agricolas de palma 3500.00
aceitera y produccion de semillas agricolas de la EEA .
Pucallpa, mes de junic de 2022
Servicio de monitoreo y control de aclividades
CUT 15545-2022 productivas en las plantaciones agricolas de palma
(Apéndice n.° 79) R A2 o Heeae aceitera y produccion de semillas agricolas de la EEA 245500
Pucallpa, mes de agosto de 2022
Total por servicio contratado de servicios de monitnm;”y control de actividades productivas de palma aceitera 23 455.00
i

CUT 0909-2022 | 02/03/2022 | 044-2022 | 28/01/2022

CUT 0909-2022 | 29/03/2022 | 085-2022 | 28/03/2022

CUT 6823-2022 | 17/06/2022 | 157-2022 | 31/06/2022

CUT 6823-2022 | 8/07/2022 282-2022 | 09/08/2022

Fuente: Expedientes de contratacion de las Ordenes de servicios n.°s 008-2022, 044-2022, 085-2022, 125-2022, 157-
2022, 282-2022 y 303-2022.
Elaborado por: Comision de Control

Asimismo, de la revision a la documentacion proporcionada por la entidad, se verifico que
el sefior Miguel Vasquez Macedo, director de la EEA Pucallpa, tramito la contratacion del
sefnor — por servicios que se habian efectuado con
anterioridad a la generacion de las ordenes de servicio, tal como se detallan a
continuacién en el cuadro siguiente:

Cuadron.®9
Ordenes de Servicio - GEEEIIEEEEIENEG——_—
Requerimiento para pago de servicio prestado Contratacion Intervalo entre
requerimiento de

N Fecha de Orden de pago y emision

Documento de requerimiento requerimiento AL Fecha de OIS

(dias)

(CUT 0909-2022)

Oficio n.° 002-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT.PALM.ACEIT. de 13 de enero de 2022 y Correo
1| electronico 008-2022 26/01/2022 13
Oficio n.® 003-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT.PALM.ACEIT. de 26 de enero de 2022 y Correa
electronico

13/01/2022

(CUT 0909-2022)

Oficio n.” 002-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT.PALM.ACEIT. de 13 de enero de 2022 y Correo
2 | electronico 044-2022 28/01/2022 15
Oficio n.* 005-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
PICULT.PALMACEIT. de 1 de marzo de 2022 y Correo
eleclronico

E—————— e
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Requerimiento para pago de servicio prestado Contratacion Intervalo entre
requerimiento de
Ne 2 Fecha de Orden de pago y emision
Documento de requerimiento requerimiento sardcio Fecha de OIS
(dias)
(CUT 0909-2022)

Oficio n.® 002-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT.PALM.ACEIT. de 13 de enero de 2022 y Correo
3 | electronico 085-2022 28/03/2022 74
Oficio n.® 007-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT.PALM.ACEIT. de 25 de marzo de 2022 y Correo
electronico

(CUT 6823-2022)
4 | Gficio n.” 010-2022-MIDAGRI-INIA/EEA- 03/05/2022 125-2022 30/04/2022 -3
P/CULT PALM.ACEIT. de 3 de mayo de 2022

(CUT 6823-2022)
Oficio n.* 008-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT.PALM.ACEIT. de 1 de abril de 202 y Correa
5 | electronico 157-2022 31/05/2022 60
Cficio n.° 011-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT .PALM.ACEIT. de 12 de junio de 2022 y Correo
electrnico
(CUT 6823-2022)
Oficio n.® 008-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT. PALM.ACEIT. de 1 de abril de 2022 y Correo
electrénico 282-2022 09/08/2022 130
Oficio n.” 014-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT PALM.ACEIT. de 6 de julio de 2022 y Correo
electrénico
(CUT 15545-2022)
Oficio n.® 018-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
P/CULT.PALM.ACEIT. de 1 de agosto de 2022 y Correo
7 | electronico 01/08/2022 303-2022 26/08/2022 25
| Oficio n.* 020-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-
J PICULT.PALM.ACEIT. de 23 de agosto de 2022 y Correo
electronico

Fuente: Expedientes de contratacion de fas Ordenes de servicios n.°s 008-2022, 044-2022, 085-2022, 125-2022, 157-
2022, 282-2022 y 303-2022.
Elaborado por: Comision de Control

01/04/2022

o>

En consecuencia, se evidencia que las contrataciones a la seﬁoram
@ = |2 empresa Asesores e [nversiones RILUTOF E.|.R.L. y o/l
@0 cstaban vinculadas a actividades del POI ni tenido como finalidad garantizar la
produccion y comercializacion a favor de OLAMSA S.A. y se tramitaron emitiéndose las
érdenes de servicio con posterioridad a la prestacion del servicio, por lo que fueron
regularizadas.

En tal sentido, de la documentacion alcanzada por la entidad, referida a las actividades
contenidas en el POl INIA de 2022, asi como, de los expedientes de contratacion y
comprobantes de pago, se aprecia que las contrataciones de servicios de acopio, poda,
transporte, control y monitoreo de actividades productivas de RFF de palma aceitera,
sefaladas en los cuadros n.s 3, 5 y 7, no estaban vinculadas con las actividades del POI, por
lo que, inobservaron lo establecido en el literal b) del articulo 2 de la Resolucién Jefatural n.°
0131-2021-INIA que establece la delegacion de facultades al director de la EEA Pucallpa
respecto a la aprobacion de solicitudes de contrataciones menores a 8 UIT siempre que se
encuentren comprendidas en el Cuadro de Necesidades y/o alineadas a las actividades del
POI.

Asimismo, las érdenes de servicios n.® 136-2022, 138-2022, 139-2022, 140-2022, 141-2022,
142-2022, 143-2022, 144-2022, 355-2022, 356-2022, 440-2022, 204-2022, 205-2022, 206-
2022, 207-2022, 208-2022, 209-2022, 437-2022, 438-2022, 439-2022, 441-2022, 442-2022,
443-2022, 446-2022, 445-2022 y 444-2022, contienen como antecedente los oficios con los
que se solicita la cancelacion de servicios prestados; sin advertirse entre dicha
documentacion ni en la trazabilidad de CUT correspondientes a las citadas ordenes de
servicio, los requerimientos, solicitudes de cotizacion, cotizacion, entre otros, no obstante que
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el numeral 6.2.10 de la Directiva General n.° 004-2019-MINAGRI-INIA-GG “Lineamientos
para la contratacion de bienes, servicios y consultorias por importes iguales o inferiores a
ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias en el Instituto Nacional de Innovacion Agraria —
INIA, aprobada con Resolucion de Gerencia General n.® 0026-2019-INIA-GG? establece que
dicha documentacion debe de estar contenida en los expedientes, para la expedicion de la
orden de compra, orden de servicio y/o contrato.

b) Afectacion a las actividades programadas en el POl INIA 2022.

Asimismo, de la verificacion a la documentacion de la EEA Pucallpa y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del INIA? se advierte que, las mencionadas contrataciones se
llevaron a cabo afectando diversas actividades programadas para el cumplimiento de los
distintos productos concernientes a la produccion e investigacion de la Unidad Ejecutora 015:
EEA Pucallpa, programadas en el POl 2022 (Apéndice n.° 81)%, las cuales se muestran a
continuacion:

Cuadro n.° 10
Actividades afectadas para la contratacion de los servicios de poda, cosecha, transporte y
supervision para la produccion de RFF de palma aceitera

Cadena Avance

programatica J Programacion | Ejecucion | acumulado
presupuestal Actividades operativas programadas: Fisica fisica ejecutado

afectada (%) (sh (Sh)

Programacién | Ejecucién
financiera | financiera

[Fortalecimiento de capacidades a log|

te la EEA Pucallpa

ACI00144800001 productores agropecuarios en el ambilo 235 130 55.32 32 760,00 32 694,60

Produccién de material genético de alta

fe las productores

A0100144800002 palidad en la EEA Pucallpa para beneficig 154 285 100.00 145 240,00 | 144 377,25

Pesarrollo de proyeclos de investigacion)

variedades y razas

A0100144800003 pn la EEA Pucallpa para la obtencion def ) 7 100.00 260 956,00 | 260 136,64

nvesligacion sobre las variedades y tipos|
de proyeclos de poda y fertilizacion para

rafée por parte de los pequefios|
pgricultores.

AQI00144800023 pumentar la produccion soslenible dey 1 1 100.00 68 437,00 67 448,00

Conservacion y caraclerizacion del banco)
ACI00144800019 He germoplasma de la EEA Pucallpa

Dirigir, supervisar y proponer convenios|
32 33 "
iy ACI001 44500011 e cooperacion interinstitucional 4 1 25.00

257 257 100.00 57 940,00 57 926,25

SERSUR—

1

»Directiva General n.° 004-2019-MINAGRI-INIA-GG “Lineamientos para la contratacion de bienes, servicios y consultorias por importes iguales o
inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias en el Instituto Nacional de Innovacién Agraria - INIA:

“6.2 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

()

6.2.10(...)

Para la expedicion de la orden de compra, orden de servicio y/o contralo, los expedientes deben contener lo siguiente:

a) Requerimiento (que comprende el pedido, los términos de referencia y/o especificaciones técnicas)

b)  Solicitud de cotizacion a proveedores.

¢) Cotizacion

()"

2 Ordenes de semvicio y Comprobantes de pago de los proveedores (NN cmpresa RILUTOF y

remitidos por la EEA Pucallpa y Oficio n.” 000166-2026-MIDAGRI-INIA-GG/OPP de 6 de abril de 2026 (Apéndice n.° 80)

% Cuadro resumen de metas afectadas por la contratacion de los servicios realizados por los proveedores CEEENUNESWINENIN® cmpresa
RILUTOF )

3 Seccion Funcion (003. Produccion) >> Programa presupuestal (121. Mejora de la articulacién de pequeiios productores al mercado) >>
Producto / Proyecto (3000630. Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnolégicos adecuados) >> Actividad (5006063. Desarrollo
de paquetes tecnolégicos agropecuarios) >> Finalidad (10. Agropecuaria) >> Division funcional (009. Ciencia y tecnologia) >> Grupo
funcional (0017. Innovacion y tecnologia) >>Meta / Finalidad (00002/0215134. Desarroflo de paquetes tecnolégicos agropecuarios).

32 Seccion Funcion (010. Gestion administrativa) >> Programa presupuestal (30G1. Acciones Centrales) >> Producto / Proyecto (3999999. Sin
Producto) >> Actividad (5000003. Gestion administrativa) >> Finalidad (10. Agropecuaria) >> Division funcional (006. Gestién) >> Grupo
funcional (0008. Asesoramiento y apoyo) >> Meta / Finalidad (00001/385. Conduccion de la gestion de los sistemas administrativos).

3 Seccion Funcion (0011. Gestion administrativa) >> Programa presupuestal (3001. Acciones Centrales) >> Producto / Proyecto (3999999.
Sin Producto) >> Actividad (5000003. Gestion Administrativa) >> Finalidad (10. Agropecuaria) >> Division funcional (006. Gestion) >> Grupo
funcional (0008. Asesoramiento y apoya) >> Meta / Finalidad (00001/385. Conduccion de la gestion de los sistemas administrativos).

L e e R
Informe de Control Especifico N° 009-2026-2-0058-SCE
Periodo: 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024

Pagina 22 de 59

00074



[N

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Cadena Avance 5 :
. % " Programacion | Ejecucion
programética o > Programacion | Ejecucion | acumulado A
presupuestal Actividades operativas programadas: Fisica fisica ejecutado ﬁna(rét!:;era ﬁna(r;t’:;era
afectada (%)
Coordinacion de  las  acciones|
A0100144800012 pstratégicas con los gobiernos regionales| 4 1 25.00 - -
locales
Supervision y monitoreo  de  lag|
pctividades de produccion, investigacion
ACK0T44800013 ransferencia tecnoldgica. del POl en Ia 4 ! 25.00
EEA
Coordinaciones de acciones legales en I3
A0I00144800014 EEA Pucallpa 4 1 25.00
Acciones para la implementacion del PE
A0I00144800015 b0202022 4 1 25.00
Formulacion y  elaboracion  de
A0I00144800016 documentos  de  planeamiento 28 27 96.43 96852300 |919757,30
administracion en la EEA
Ejecucion de acciones de gestion
A0I00144800017 Hirectiva en la EEA 16 16 100.00 779568,00 | 890 723,87
Mantenimiento y reparacion de Ig
A0I00144800018 Lnfraeslructura, equipos y redes eléctricas| 4 B 100.00 329242,00 | 223 367,00
n la EEA Pucallpa
4% A0100144800020 Gestién de las actividades de la SDPA 1 1 100.00 85568,00 | 8503295
Total promedio 69.77 2895678,00 |2788 422,01

Fuente: Oficio n.® 000166-2026-MIDAGRI-INIA-GG/OPP de 6 de abril de 2026
Elaborado por: Comision de Control

Segun se observa en el cuadro precedente, la ejecucion financiera de las actividades
afectadas para la contratacion de los servicios antes mencionados corresponde al 96.30%
respecto de su programacion financiera; no obstante, el porcentaje de avance acumulado de
la ejecucion fisica no es acorde al referido porcentaje de ejecucion financiera, toda vez que
las metas fisicas programadas en el POl 2022 se ejecutaron en un 69,77 %, evidenciandose
la afectacion al cumplimiento de dichas metas.

Sobre el particular, segin se observa en el cuadro mostrado, entre las actividades afectadas
para la ejecucion de los mencionados servicios, se encuentra la actividad operativa
programada “Fortalecimiento de capacidades a los productores agropecuarios en el ambito
de la EEA Pucallpa”, donde se advierte que su ejecucion fisica fue del 55.32% mientras que
su ejecucion financiera fue del 99.80%, respecto de su programacion en el POl 2022,

Los hechos expuestos revelan la inobservancia de la normativa siguiente:

> Ley n.° 27815 “Ley del Codigo de Etica de la Funcién Publica” publicada el 13 de agosto
de 2002.

“Articulo 8°.- Prohibiciones éticas de la funcion publica

El servidor publico esta prohibido de:

1. Mantener Intereses de Conflicto
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales,
laborales, econémicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los
deberes y funciones a su cargo.

()

> Ley n.° 28076 “Ley que modifica el Decreto Ley n.® 25902 y constituye el Instituto Nacional
de Investigacion y Extension Agraria” de 26 de setiembre de 2003.

3 Seccion Funcién (0011. Gestién administrativa) >> Programa presupuestal (9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en
productos) >> Producto / Proyecto (3999999. Sin Producto) >> Actividad (5001947. Direccion de Desarrollo Tecnolégico Agrario - DDTA)
>> Finalidad (10. Agropecuaria) >> Division funcional (009. Ciencia y tecnologia) >> Grupo funcional (0017. Innovacién y tecnologia) >> Meta
/ Finalidad (00001/0000992. Innovacion y desarrollo tecnologico).

000253
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“Articulo 18.- El Instituto Nacional de Investigacion y Extension Agraria - INIEA, tiene a su cargo
la investigacion, transferencia de tecnologia, asistencia técnica, conservacion de recursos
genéticos, la extension agropecuaria y produccion de semillas, plantones y reproductores de alto
valor genético. Asi como la zonificacion de cultivos y crianzas, en todo el territorio nacional.”

> Ley n.” 31564 “Ley de Prevencion y Mitigacion del Conflicto de Intereses en el Acceso y
Salida de Personal del Servicio Publico”, publicada el 17 de agosto de 2022, vigente a
partir del 20 de julio de 2023.

“Articulo 4°.- Impedimentos de los sujetos del sector publico

4.1. Los sujetos del sector publico sehalados en el articulo 2, respecto a las empresas o
instituciones privadas que resultaron beneficiarias con un acto administrativo, 0 empresas 0
instituciones privadas comprendidas en el ambito especifico de su funcion publica o vinculadas a
las actividades materia de competencia de la entidad publica con las que estos mantengan
vinculo laboral o contractual, tienen los siguientes impedimentos:

il

d) Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de dichas empresas o
instituciones privadas, de sus subsidiarias o las que pudieran tener vinculacion econdmica.

£Jr

> Decreto Legislativo n.° 1060 "Decreto legislativo que regula el Sistema Nacional de
Innovacion Agraria" de 28 de junio de 2008

“‘DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

SEGUNDA.- Instituto Nacional de Innovacion Agraria

E! Instituto Nacional de Innovacion Agraria - INIA es el organismo publico adscrito al Ministerio
de Agricultura, responsable de disefiar y ejecutar la estrategia nacional de innovacion agraria.
Tiene a su cargo la investigacion, la transferencia de tecnologia, la asistencia técnica, la
conservacion de recursos genéticos y la produccion de semillas, plantones y reproductores de
alto valor genético,; asimismo, es responsable de la zonificacion de cultivos y crianzas en todo el
territorio nacional y de establecer los lineamientos de politica, a nivel nacional, del servicio de
extension agropecuaria, en coordinacion con los organismos que realizan servicios de extension
agropecuaria del sector agrario y en el marco de las politicas sectoriales.

()

DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

UNICA.- Modificase los articulos 2 y 3 de la Ley 28573 - Ley que declara la intangibilidad de los
predios rusticos del Instituto Nacional de Investigacion y Extension Agraria - INIEA, en el
siguiente sentido:

“Articulo 2.- Convenios y contratos: El Instituto Nacional de innovacion Agraria - INIA podréa
celebrar convenios o contratos con entidades nacionales o extranjeras dedicadas a la
investigacion agropecuaria para la administracion o gestion de los predios rusticos de su
propiedad destinados al servicio de la investigacion, conservacion de recursos genéticos,
produccion de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético, transferencia de
tecnologia, asistencia técnica y actividades de extension agropecuaria, observando las
formalidades establecidas en las normas de la materia. Asimismo, el Instituto Nacional de
innovacion Agraria - INIA priorizara la celebracion de convenios o contratos con los Gobiernos
Regionales y Locales, otras entidades del Estado y privadas para la generacion de tecnologia,
innovacion tecnolbgica y desarrollo de competitividad agraria de los pequefios agricultores.
Articulo 3.- Facultad del INIA: Facultase al Instituto Nacional de Innovacion Agraria - INIA a
revisar y resolver los convenios o contratos a que se refiere el articulo anterior cuando no hayan
cumplido con los fines para los que fueron celebrados.”

e
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> Decreto Legislativo n.° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico” de 16 de setiembre de 2018.

‘Articulo 2°.- Principios
2.1 Adicionalmente a los principios de la Administracion Financiera del Sector Publico y los del

Derecho Publico en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Publico se

rige por los siguientes principios:

1. Equilibrio presupuestario: Consiste en que el Presupuesto del Sector Publico esta
constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la
previsible evolucion de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las
politicas publicas de gasto, estando prohibido incluir_autorizaciones de gasto sin el
financiamiento correspondiente.

(..

Articulo 13°.- El Presupuesto

13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a
favor de la poblacion, a través de la prestacion de servicios y logro de metas de coberturas
con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresion cuantificada,
conjunta y sistematica de los gastos a atender durante el afo fiscal, por cada una de las
Entidades del Sector Publico y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

(.

13.5 La totalidad de los ingresos y gastos publicos de las Entidades deben estar contemplados
en sus presupuestos institucionales aprobados conforme a Ley, quedando prohibida la
administracion de ingresos o gastos publicos bajo cualquier otra forma o modalidad. Toda
disposicion en contrario es ineficaz.

()

Articulo 16. Programas Presupuestales

16.1 El Programa Presupuestal es una unidad de programacion de las acciones de los Pliegos,
las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr resultados u
objetivos estrategicos institucionales y permite operacionalizar la estrategia de PpR en el
Presupuesto del Sector Publico. El Producto es el conjunto de bienes y servicios necesarios
para el logro de los resultados u objetivos estratégicos institucionales y se definen en el
proceso de disefio de los Programas Presupuestales Orientados a Resultados (PPoR) o del
Programa Presupuestal Institucional (PPI), segtin corresponda’.

Reglamento General de la Ley n.° 30057 “Ley del Servicio Civil” publicado el 13 de junio
de 2014, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM de 11 de junio de 2014,

“Articulo 159.- Incompatibilidades por competencia funcional directa

En aplicacion de los literales d), g), h), e i) del articulo 39 de la Ley, los servidores civiles que
accedan a informacion privilegiada o relevante o cuya opinién es determinante en la toma de
decisiones, respecto a empresas o instituciones privadas, sobre las cuales ejerza competencia
funcional directa, o hayan resuelto como miembros de un Tribunal Administrativo o, que al
desarrollar una funcién de ordenamiento juridico haya beneficiado directa o indirectamente, no
podran mientras se preste un servicio en el sector publico:

(.)

©, RBOCKDOU)
&. i < d) Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de estas, de sus subsidiarias o las
que pudiera tener vinculacion econémica. (...)
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e) Celebrar contratos civiles o mercantiles con éstas.

()

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo
General” publicado el 25 de enero de 2019, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-
2019-JUS de 22 de enero de 2019.

“TITULO PRELIMINAR

()

Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin

perjuicio de la vigencia de ofros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

()"

> Directiva n.° 0002-2022-EF/50.01 “Directiva de Programacion Multianual Presupuestaria y
Formulacion Presupuestaria” publicada el 19 de febrero de 2022 y modificatorias,
aprobada mediante Resolucion Directoral n.® 0005-2022-EF/50.01 de 17 de febrero de 2022.

“Articulo 3°.- Objetivos de la Programacion Multianual Presupuestaria y Formulacion
Presupuestaria

Los objetivos de la Programacion Multianual Presupuestaria y Formulacion Presupuestaria son
los siguientes:

a) Prever los recursos en una perspectiva multianual que coadyuven al logro de las prioridades
sectoriales e institucionales.

(...)

Articulo 11. Criterios para la Programacion Multianual Presupuestaria

11.1. La Programacion Multianual Presupuestaria implica efectuar la prevision de gastos de la
entidad, en funcién de la APM, para un periodo de tres afios fiscales consecutivos,
orientados a la provision de los productos/ proyectos/acciones comunes y
actividades/acciones de inversion y/u obras, determinados previamente, los mismos que
deben corresponder a las metas fisicas a alcanzar (valor proyectado del indicador de
produccion fisica) y a una adecuada estimacion de gastos correspondientes (dimension
financiera de la meta fisica).
Para la determinacion de la Programacion Multianual Presupuestaria se requiere recabar,
evaluar, ajustar y consolidar la informacion refativa a la magnitud de los gastos que la
entidad debe asumir para (i) mantener su produccion y/u operatividad en las politicas
publicas vigentes bajo determinados niveles de cantidad, calidad, costo; y, adicionalmente,
(ii) financiar el impacto presupuestal de cambios en los factores mencionados en el numeral
10.2, ajustandose asimismo por la capacidad de ejecucion, el desempefio observado de las
entidades, y los resultados priorizados a fin de asegurar el logro de sus resultados
especificos asociados a los objetivos prioritarios de la entidad. {...)"

> Directiva n.° 0002-2023-EF/50.01 “Directiva de Programacion Multianual Presupuestaria y
Formulacion Presupuestaria” publicada el 16 de marzo de 2023 y modificatorias, aprobada
con Resolucion Directoral n.° 0005-2023-EF/50.01 de 14 de marzo de 2023.
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“Articulo 3°.- Objetivos de la Programacion Multianual Presupuestaria y Formulacion

Presupuestaria

3.1. Los objetivos de la Programacion Multianual Presupuestaria y Formulacion Presupuestaria

son los siguientes:

a) Prever los recursos en una perspectiva multianual que coadyuven al logro de las prioridades
sectoriales e institucionales.

()

Articulo 11. Criterios para la Programacion Multianual Presupuestaria

11.1. La Programacién Multianual Presupuestaria implica efectuar la prevision de gastos de la
entidad, en funcion de la APM, para un periodo de tres afios fiscales consecutivos,
orientados a la provision de los productos/proyectos/ acciones comunes y
actividades/acciones de inversion y/u obras, determinados previamente, los mismos que
deben corresponder a las metas fisicas a alcanzar (valor proyectado del indicador de
produccion fisica) y a una adecuada estimacion de gastos correspondientes (dimension
financiera de la meta fisica).
Para la determinacion de la Programacion Multianual Presupuestaria se requiere recabar,
evaluar, ajustar y consolidar la informacion relativa a la magnitud de los gastos que la
entidad debe asumir para (i) mantener su produccion y/u operatividad en las politicas
publicas vigentes bajo determinados niveles de cantidad, calidad, costo; y, adicionalmente,
(ii) financiar el impacto presupuestal de cambios en los factores mencionados en el numeral
9.2 del articulo 9, ajustandose asimismo por la capacidad de ejecucion, el desempefio
observado de las entidades, y los resultados priorizados a fin de asegurar el logro de sus
resultados especificos asociados a los objetivos prioritarios de la entidad. {...)"

s\ > Directiva n.° 0002-2024-EF/50.01 “Directiva de Programacion Multianual Presupuestaria y
Formulacién Presupuestaria” de 30 de abril de 2024 y modificatorias, aprobada mediante
Resolucion Directoral n.° 0021-2024-EF/50.01.

“Articulo 3°.- Objetivos de la Programacion Multianual Presupuestaria y Formulacién
Presupuestaria

3.1. Los objetivos de la Programacion Multianual Presupuestaria y Formulacion Presupuestaria
son los siguientes:
a) Prever los recursos con una perspectiva multianual que coadyuven al logro de las
prioridades sectoriales e institucionales.
(..)

Articulo 11. Criterios para la Programacion Multianual Presupuestaria

11.1. La Programacion Multianual Presupuestaria implica efectuar la prevision de gastos de la
entidad, en funcion de la APM, para un periodo de tres afios fiscales consecutivos, orientados a
la provision de los productos/proyectos/ acciones comunes y actividades/acciones de inversion
y/u obras, determinados previamente, los mismos que deben corresponder a las metas fisicas a
alcanzar (valor proyectado del indicador de produccion fisica) y a una adecuada estimacion de
gastos correspondientes (dimension financiera de la meta fisica).

Para la determinacion de la Programacion Multianual Presupuestaria se requiere recabar,
evaluar, ajustar y consolidar la informacion relativa a la magnitud de los gastos que la entidad
debe asumir para (i) mantener su produccion y/u operatividad en las politicas publicas vigentes
bajo determinados niveles de cantidad, calidad, costo, y, adicionalmente, (ii) financiar el impacto
presupuestal de cambios en los factores mencionados en el numeral 9.2 del articulo 9,
ajustandose asimismo por la capacidad de ejecucion, el desempefio observado de las entidades,
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y los resultados priorizados a fin de asegurar el logro de sus resultados especificos asociados a
los objetivos prioritarios de la entidad. (...)"

> Resolucion Jefatural n.° 0131-2021-INIA, delegan diversas facultades en funcionarios del
instituto Nacional de Innovacion Agraria — INIA” de 4 de enero de 2022.

“Articulo 2.- DELEGAR en el (la) Director(a) General de la Oficina de Administracion del Instituto
Nacional de Innovacion Agraria — INIA y en los(as) Directores(as) de las Estaciones
Experimentales Agrarias constituidas como Unidad Ejecutora N° 013: El Porvenir, Unidad
Ejecutora N° 014: llipa, Unidad Ejecutora N° 015: Pucallpa, Unidad Ejecutora N° 016: Santa
Ana, Unidad Ejecutora N° 017: Vista Florida y Unidad Ejecutora N° 018: Andenes, asi como al
Responsable de la Unidad Ejecutora 019: Programa Nacional de Innovacion Agraria, para el
gjercicio fiscal 2022, las facultades y atribuciones en el ambito de su competencia:

(s

En materia de contrataciones menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias:

(i+d

b) En los Directores(as) de las Estaciones Experimentales Agrarias constituidas como Unidad
Ejecutora N° 013: EI Porvenir, Unidad Ejecutora N° 014: llpa, Unidad Ejecutora N° 015:
Pucallpa, Unidad Ejecutora N° 016: Santa Ana, Unidad Ejecutora N° 017: Vista Florida y Unidad
Ejecutora N° 018: Andenes; asi como al Responsable de la Unidad Efecutora 019: Programa
Nacional de Innovacion Agraria, la facultad de aprobar las solicitudes de contratacién de bienes,
servicios y consultorias, siempre que estas se encuentren comprendidas en el Cuadro de
Necesidades y/o alineadas a las actividades del Plan Operativo Institucional”.

> Directiva General n.° 004-2019-MINAGRI-INIA-GG “Lineamientos para la contratacion de
bienes, servicios y consultorias por importes iguales o inferiores a ocho (08) Unidades
Impositivas Tributarias en el Instituto Nacional de Innovacion Agraria - INIA”, aprobada
con Resolucion de Gerencia General n.® 0026-2019-INIA-GG de 28 de octubre de 2019.

u(‘ . )

5.1.2. Contratista: Persona natural o juridica que provee bienes, servicios y/o consultorias, luego
de haber sido notificado con una orden de servicios, orden de compra o suscrito un contrato
para tal efecto.

()

5.1.8. Orden de Servicio: Documento emitido por la Unidad de Abastecimiento para formalizar la
contratacion de los bienes solicitados por los 6rganos y/o unidades orgéanicas del INIA.

(o)

5.3.2. Los requerimientos deben corresponder al desarrollo de las actividades y cumplimiento de
los objetivos y resultados aprobados en el Plan Operativo Institucional (POI), tomando en
consideracion las medidas de austeridad vigentes, asi como las medidas de ecoeficiencia
en el sector publico.

()

‘6.2 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
()

6.2.10(...)
Para la expedicion de la orden de compra, orden de servicio y/o contrato, los expedientes deben
contener lo siguiente:

!

1o
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a) Requerimiento (que comprende el pedido, los términos de referencia y/o
especificaciones técnicas)

b) Solicitud de cotizacién a proveedores.

c) Cotizacion

(.)

7.3. Los drganos y/o unidades orgénicas del INIA, asi como las EEA, y sus dependencias, son
responsables por el incumplimiento de la prohibicion de fraccionar debiendo efectuarse en
cada caso, el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda.

()

8.3. Queda terminantemente prohibido que los drganos y/o unidades organicas del INIA, asi
como las EEA, y sus dependencias, procedan directamente a la contratacion de bienes,
servicios y/o consulforias sin cumplir con las disposiciones establecidas en la presente
Directiva, bajo responsabilidad.”

En tal sentido, la produccion y venta de RFF de palma aceitera en la EEA Pucallpa, durante los afios
2022, 2023 y 2024 con fines comerciales y sin estar alineados a los fines institucionales, incidieron en
la correcta administracion de los bienes asignados a la entidad, asi como en el cumplimiento de las
metas del POl 2022 de |a entidad.

Los hechos antes mencionados se originaron por el accionar del sefior Miguel Vasquez Macedo,
director de la Estacion Experimental Agraria Pucallpa, al omitir dirigir y controlar las actividades en la
citada EEA, permitiendo que se realice la produccion de RFF de palma aceitera, sin que estén
vinculadas a los fines de la entidad, ni incorporadas en los POl 2022, 2023 y 2024, llevandose a cabo
para dicho fin la contratacion de servicios para la produccion de RFF de palma aceitera
presuntamente regularizadas, para su posterior venta a empresa vinculada al referido director, de
forma directa a través de la suscripcion de contrato privado.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

El sefior Miguel Vésquez Macedo, comprendido en los hechos, presentd sus comentarios o
aclaraciones adjuntando documentacion escaneada, conforme al Apéndice n.° 82 del Informe de
Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, 10s
mismos que no desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion y las
cédulas de notificacién, forman parte del Apéndice n.° 82 del Informe de Control Especifico,
considerando la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a
continuacion:

1. Nombres y apellidos: Miguel Vasquez Macedo
DNI n.°: 00066649
Cargo desempefiado vinculado a los hechos con evidencias de presunta irregularidad:
Director de la Estacion Experimental Agraria Pucallpa.
Periodo de gestion: Del 9 de julio de 2018 al 17 de marzo de 2025.
Documento con el que se notificé el Pliego de Hechos: Cedula de notificacion n.° 001-2026-
CG-0OC0058/SCE-1 de 27 de abril de 2026.

i - 10
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Documento con el que presentdé comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos: Carta
n.° 002-2026-MVM de 7 de mayo de 2026, recepcionado via electronica el 7 de mayo de 2026,
en cincuenta y dos (52) folios, adjuntando documentacion sustentatoria en setenta y ocho (78)
folios.

Como resultado de la evaluacion a los comentarios o aclaraciones presentadas por el sefior
Miguel Vasquez Macedo, en su condicion de Director de la Estacion Experimental Agraria
Pucallpa, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 82 del presente Informe de Control
Especifico, se determind que, omitio dirigir y controlar las actividades en la EEA Pucallpa,
permitiendo que se realice la produccion y comercializacion de RFF de palma aceitera, que no
estaban vinculadas a fines de innovacion agraria de la entidad, ni fueron incorporadas en los POI
de los afios 2022, 2023 y 2024, inobservando lo sefialado en el articulo 18 de la Ley n.® 28076 y
la segunda disposicion complementaria final del Decreto Legislativo n.° 1060 relacionados con el
proposito y objetivos de la entidad, asi como, el inciso 1 del numeral 2.1 del articulo 2, y
numerales 13.1, 13.5 y 16.1 del Decreto Legislativo n.° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Puablico”, y literal a del articulo 3, y numeral 11.1 de las Directivas de
Programacion Multianual Presupuestaria y Formulacion Presupuestaria, n.° 0002-2022-
EF/50.01, n.° 0002-2023-EF/50.01 y n.® 0002-2024-EF/50.01.

Asimismo, adquiri6 nuevas acciones de la empresa OLAMSA, en los afios 2022 y 2024, asi
como, de su subsidiaria AOPSA en el afio 2024; no obstante que, el literal d) del numeral 4.1 del
articulo 4° de la Ley n.° 31564 establecia que los sujetos del sector publico tienen el
impedimento de adquirir acciones de empresas beneficiadas con un acto administrativo, o de
empresas o instituciones privadas comprendidas en el ambito especifico de su funcién publica o
vinculadas a las actividades de la entidad publica con que tengan relacion laboral o contractual.
Asimismo, a pesar que, el literal d) del articulo 159° del Reglamento General de la Ley n.°
30057, aprobado con Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM, seiiala que “los servidores civiles
que accedan a informacion privilegiada o relevante o cuya opinion es determinante en la toma de
decisiones, respecto a empresas o instituciones privadas, sobre las cuales eferza competencia
funcional directa, o hayan resuelto como miembros de un Tribunal Administrativo o, que al
desarrollar una funcion de ordenamiento juridico haya beneficiado directa o indirectamente, (...)"
no podran adquirir acciones o participaciones en esas empresas. Situacion que también se
extiende a sus empresas subsidiarias o a las que pudieran tener vinculacion economica.

Aunado a ello, el 12 de setiembre de 2022, suscribié el “Contrato privado de compra venta de
futura cosecha de RFF con adelanto de pago” con la empresa OLAMSA, no obstante que, en el
literal e) del articulo 159° del Reglamento General de la Ley n.® 30057, aprobado con Decreto
Supremo n.° 040-2014-PCM, se establecia que los servidores civiles que accedan a informacion
privilegiada o relevante o cuya opinion es determinante en la toma de decisiones, respecto a
empresas o instituciones privadas sobre las cuales ejerza competencia funcional directa, o, que
al desarrollar una funcién de ordenamiento juridico haya beneficiado directa o indirectamente, no
podran celebrar contratos con esas empresas.

Asi también, en el marco de la celebracion del precitado contrato de compra venta se
establecieron compromisos para la entidad en favor de OLAMSA para la comercializacion de los
RFF de palma aceitera, no orientados a la finalidad publica ni alineados a los fines institucionales
establecidos en la Ley n.° 28076 y el Decreto Legislativo n.° 1060, sin que se garantizara un
control adecuado para el pesaje asi como para la determinacion del precio de venta, hechos que
podrian ser contrarios a los intereses de la entidad.

Asimismo, tramito durante el afio 2022, seglin se aprecia de la trazabilidad CUT, contrataciones
de servicios de cosecha, poda, apile, transporte y monitoreo y control de actividades productivas
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de RFF de palma aceitera, que derivaron en ¢rdenes de servicios varias®, las cuales no estaban
vinculadas con las actividades del POI del afio 2022, inobservando lo establecido en el literal b)
del articulo 2 de la Resolucion Jefatural n.® 0131-2021-INIA que establece la delegacion de
facultades al director de la EEA Pucallpa respecto a la aprobacién de solicitudes de
contrataciones menores a 8 UIT siempre que se encuentren comprendidas en el Cuadro de
Necesidades y/o alineadas a las actividades del POI.

Finalmente, por haber tramitado los oficios varios®, con los que se solicitd el pago de servicios
prestados en fecha anterior a la emision de 6rdenes de servicios varias?’, no obstante que, de la
documentacion correspondiente al expediente de contratacion y al comprobante de pago, asi
como, de la trazabilidad de CUT correspondientes a las citadas ordenes de servicio, se advierte
que, no contaban con los requerimientos, solicitudes de cotizacién, cotizacion, entre otros
documentos, que el numeral 6.2.10 de la Directiva General n.° 004-2019-MINAGRI-INIA-GG
‘Lineamientos para la contratacion de bienes, servicios y consultorias por importes iguales o
inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias en el Instituto Nacional de Innovacion
Agraria - INIA, aprobada con Resolucion de Gerencia General n.® 0026-2019-INIA-GG establece
que dichos documentos deben de estar contenidos en los expedientes, para la expedicion de la
orden de compra, orden de servicio y/o contrato.

Por lo antes expuesto, el accionar del referido servidor transgredi¢ lo establecido en el literal d)
del numeral 4.1 del articulo 4° de la Ley n.° 31564, en los literales d) y e) del articulo 159° del
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con el Decreto
Supremo n.° 040-2014-PCM y en el literal b) del articulo 2 de la Resolucion Jefatural n.° 0131-
2021-INIA; asi como también, inobservé lo establecido en el numeral 6.2.10 de la Directiva
General n.° 004-2019-MINAGRI-INIA-GG “Lineamientos para la contratacion de bienes, servicios
y consultorias por importes iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias en
el Instituto Nacional de Innovacion Agraria — INIA, aprobada con Resolucién de Gerencia
General n.° 0026-2019-INIA-GG, en el articulo 18 de la Ley n.* 28076 y la segunda disposicion
complementaria final del Decreto Legislativo n.° 1060 relacionados con el propésito y objetivos
de la entidad, asi como, el inciso 1 del numeral 2.1 del articulo 2, y numerales 13.1, 13.5y 16.1
del Decreto Legislativo n.® 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico”, y literal a del articulo 3, y numeral 11.1 de las Directivas de Programacion Muitianual
Presupuestaria y Formulacion Presupuestaria, n.® 0002-2022-EF/50.01, n.* 0002-2023-EF/50.01
y n.° 0002-2024-EF/50.01.

En ese sentido, como resultado de la evaluacion de los comentarios formulados por el sefior
Miguel Vasquez Macedo se ha determinado que, los hechos especificos con evidencias de
presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad
administrativa y penal.

* N, 136-2022, 138-2022, 139-2022, 140-2022, 141-2022, 142-2022, 143-2022, 144-2022, 355-2022, 356-2022, 440-2022, 204-2022, 205-2022,
206-2022, 207-2022, 208-2022, 209-2022, 437-2022, 438-2022, 439-2022, 441-2022, 442-2022, 443-2022, 446-2022, 445-2022, 444-2022, 418-
2022, 419-2022, 08-2022, 044-2022, 085-2022, 125-2022, 157-2022, 282-2022 y 303-2022.

% N.os 046-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, N° 050-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA, N° 051-2022-MIDAGRI-

INIAJEEA PUC/OA-UA, N° 048-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA, N° 052-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA, N° 049-2022-MIDAGRI-
INIA/EEA.PUC/OA-UA, N° 053-2022-MIDAGRI-INIA/EEA.PUC/OA-UA, N° 059-2022-MIDAGRI-INIA/EEA PUC/OA-UA, N° 013-2022-MIDAGRI-
(NIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, N° 009-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, N° 010-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, N° 012-2022-
MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, N° 014-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, N° 018-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, N°
015-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT, N° 011-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-UA/PAT y N° 016-2022-MIDAGRI-INIA/EEA-P-ADM-
UA/PAT.

3 N.os 136-2022, 138-2022, 139-2022, 140-2022, 141-2022, 142-2022, 143-2022, 144-2022, 355-2022, 356-2022, 440-2022, 204-2022, 205-2022,
206-2022, 207-2022, 208-2022, 209-2022, 437-2022, 438-2022, 439-2022, 441-2022, 442-2022, 443-2022, 446-2022, 445-2022 y 444-2022;
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ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “La Estacion Experimental Agraria
Pucallpa produjo racimos de frutos frescos de palma aceitera en los afios 2022, 2023 y 2024,
para luego comercializarlos, aun cuando estos no se alineaban con los objetivos institucionales,
para dicho fin realizé contrataciones no programadas, para efectuar la venta directa a empresa
que tenia como accionista a funcionario de la entidad, afectando el cumplimiento de las metas
del POI 2022, asi como la correcta administracion de los bienes asignados a la entidad” estan
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “La Estacion
Experimental Agraria Pucallpa produjo racimos de frutos frescos de palma aceitera en los afios
2022, 2023 y 2024, para luego comercializarlos, aun cuando estos no se alineaban con los
objetivos institucionales, para dicho fin realizé contrataciones no programadas, para efectuar la
venta directa a empresa que tenia como accionista a funcionario de la entidad, afectando el
cumplimiento de las metas del POl 2022, asi como la correcta administracién de los bienes
asignados a la entidad” estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control
Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS

PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de lrregularidad
practicado al Instituto Nacional de Innovacion Agraria - INIA, se formula la conclusion siguiente:

De la revision y analisis a la documentacion relacionada con las actividades de produccion y
comercializacion de RFF de palma aceitera en la Estacion Experimental Agraria Pucallpa del INIA,
durante los afios 2022 al 2024, se advirtio que el sefior Miguel Vasquez Macedo, director de la EEA
Pucallpa, omitio dirigir y controlar las actividades en la EEA Pucallpa, permitiendo que se realice la
produccion de RFF de palma aceitera a pesar de no estar programadas en los instrumentos de
gestion ni alinearse con los fines misionales del INIA, produccion que se vendid a la empresa
Oleaginosas Amazonicas S.A. (OLAMSA), que tiene como accionista al referido funcionario,
evidenciandose ademas la suscripcion de un contrato privado de venta directa con pago adelantado,
y gastos por contrataciones irregulares y no programadas de servicios de acopio, poda, transporte,
monitoreo y control de actividades productivas, omitiendo la normativa aplicable y las disposiciones
internas.

La situacion anteriormente descrita afecté la correcta administracion de los bienes estatales y el
cumplimiento de las metas del POI 2022.
(Irregularidad n.° 1)
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VI. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad/Responsable de la Dependencia:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Estacion
Experimental Agraria Pucallpa del INIA, comprendidos en los hechos observados del presente
Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1).

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de
irregularidad del presente Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.°1)

APENDICES
Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en los hechos especificos irregulares.
Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa.

Apéndice n.° 4: Copia fedateada de la Resolucion Directoral n.® 171-2008-IN/1101 del 16 de

<V Apéndice n.° 3: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.
/A‘I‘)
E
=] junio de 2008.

Sygav. SOR &1
O\\.‘,-wc‘,.«" Apéndice n.° 5: Copia fedateada de Oficio n.° 175-2008-INIA-EEA Puc/D. de 12 de marzo
o de 2008 y adjuntos.

Apéndice n.° 6: Impresion con firma digital del Oficio n.® 1653-2026-JUS/PRONABI-UCDSA
de 31 de marzo de 2026.

Apéndice n.° 7; Impresion con firma digital del Oficio n.® 000023-2026-CG/OC0058 de 12 de

febrero de 2026.

Apéndice n.° 8: Impresion con firma digital del Oficio n.® 00007 1-2026-CG/OC0058 de 23 de
marzo de 2026.

Apéndice n.® 9: Copia fedateada del Acta de entrega y recepcion de bienes inmuebles

(fundos agricolas) y ganado vacuno, incautados por mandato judicial en la
investigacion preliminar por el presunto delito de TID y lavado de activos,

seguida contra GEETESTINRINSREENR suscrito el 25 de julio de 2008.

Apéndice n.° 10: Copia fedateada de documento titulado “Compromiso” suscrito por el Director de la
Estacion Experimental Agraria Pucalipa, GGG - 25 do
julio de 2008.
Apéndice n.° 11; - Impresion con firma digital del Oficio n.® 00005-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-
P de 17 de enero de 2024.

- Impresion con firma digital del Oficio n.® 000007-2024-CG/AGR de 4 de

~
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enero de 2024.
Apéndice n.° 12: - Impresion con firma digital del Oficio n.® 042-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-P
de 4 de marzo de 2024.
- Impresion con firma digital del Oficio n.® 000077-2024-CG/AGR de 23 de
febrero de 2024.
Apéndice n.° 13: - Copia fedateada del Oficio n.® 00052-2024/MIDAGRI-INIA/EEA P de 5 de
abril de 2024.
- Impresién con firma digital del Oficio n.® 000137-2024-CG/AGR de 2 de
abril de 2024.
Apéndice n.° 14: - Impresion con firma digital del Oficio n.° 004-2026-MIDAGRI-INIA-EEA

PUC de 3 de febrero de 2026.
- Impresién con firma digital del Oficio n.° 001-2026-CG/OC0058-SRRI-1
suscrito el 22 de enero de 2026.

Apéndice n.® 15: - Impresion con firma digital del Oficio n.® 0010-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC/D de 9 de marzo de 2026.
- Impresion con firma digital del Oficio n.® 000041-2026-CG/OC0058 de 25
de febrero de 2026.

Apéndice n.° 16: - Impresion con firma digital del Oficio n.° 0013-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
STROL N PUC de 12 de marzo de 2026.
g - Impresion con firma digital del Oficio n.® 000053-2026-CG/OC0058 de 5
de marzo de 2026.

Apéndice n.° 17: - Impresion con firma digital del Oficio n.® 0021-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC de 26 de marzo de 2026.
- Impresién con firma digital del Oficio n.® 0016-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC de 18 de marzo de 2026.
- Impresion con firma digital del Oficio n.® 000065-2026-CG/OC0058 de 16
de marzo de 2026.

Apéndice n.° 18: - Impresién con firma digital del Oficio n.® 00043-2026-MIDAGRI-INIA/EEA-
PUC de 9 de abril de 2026.
- Impresion con firma digital del Oficio n.® 00035-2026-MIDAGRI-INIA-EEA
PUC de 1 de abril de 2026.
- Impresion con firma digital del Oficio n.® 000079-2026-CG/OC0058 de 27
de marzo de 2026.

Apéndice n.° 19: Copia fedateada del Acta n.° 03-2024-CG/AGR-JFE suscrita el 5 de abril de
2024,

Apéndice n.° 20: Impresion con firma digital del Informe n.° 00002-2024/EEA-PUC/PAT de 17
de enero de 2024.

Apéndice n.° 21: Impresion con firma digital del Informe n.° 0060-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC/ADM de 9 de abril de 2026.

Apéndice n.° 22: - Copia fedateada de Factura 001 - n.” 000523 de 17 de mayo de 2016.
- Copia fedateada de Factura 001 - n.° 000524 de 17 de mayo de 2016.

00036
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- Copia fedateada de Factura 001 - n.° 001310 de 27 de diciembre de 2017.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-10 de 21 de mayo de

- ?J%L?a fedateada de Factura Electronica n.° E001-12 de 23 de mayo de
- é%:)?a fedateada de Factura Electronica n.° E001-16 de 13 de junio de
- é?):)?a fedateada de Factura Electronica n.° E001-17 de 18 de junio de
- é%:)?a fedateada de Factura Electrénica n.° E001-18 de 12 de julio de
- %%:)?a fedateada de Factura Electronica n.® E001-22 de 13 de julio de
- (ZB%L?a fedateada de Factura Electronica n.® E001-23 de 13 de julio de
- é%L?a fedateada de Factura Electrénica n.° E001-3 de 14 de mayo de
- é?p?a fedateada de Factura Electronica n.® E001-36 de 25 de julio de
- é%:)?a fedateada de Factura Electronica n.® E001-37 de 25 de julio de
- ?J%L?a fedateada de Factura Electronica n.® E001-4 de 14 de mayo de
- é%:)?a fedateada de Factura Electronica n.° E001-40 de 23 de agosto de
- %%L?a fedateada de Factura Electronica n.° E001-41 de 23 de agosto de
- é%L?a fedateada de Factura Electrénica n.° E001-47 de 12 de setiembre
- ?Jiggfédateada de Factura Electronica n.” E001-48 de 17 de setiembre
- ((jlisi??édateada de Factura Electrénica n.° EQ01-49 de 17 de setiembre
- ((j)isi??édateada de Factura Electrénica n.° E001-5 de 14 de mayo de
- %%L?a fedateada de Factura Electrénica n.° EQ01-52 de 24 de setiembre
- gisi??édateada de Factura Electrénica n.” E001-53 de 24 de setiembre
- dcisig1?édateada de Factura Electrénica n.° E001-61 de 4 de octubre de
- g%l)?a fedateada de Factura Electronica n.® E001-65 de 24 de octubre de
- %%:J?a fedateada de Factura Electronica n.” E001-71 de 6 de noviembre
- dcisi??édateada de Factura Electronica n.® E001-72 de 6 de noviembre
- gisi?fsédateada de Factura Electronica n.® E001-73 de 6 de noviembre
- g:?)si?fidateada de Factura Electrénica n.° E001-78 de 20 de noviembre
- dczsi?fi.dateada de Factura Electronica n.” E001-86 de 3 de diciembre de
Wciﬁco N° 009-2026-2-0058-SCE - 000 37
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2018.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-90 de 13 de diciembre

de 2018.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-96 de 3 de enero de

2019.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-97 de 3 de enero de

é?)l)?a fedateada de Factura Electronica n.° E001-101 de 22 de enero de
(23(3)1;)?a fedateada de Factura Electronica n.° E001-104 de 11 de febrero de
%?)L?a fedateada de Factura Electronica n.” E001-105 de 12 de febrero de
%(())1;)?& fedateada de Factura Electrénica n.” E001-107 de 19 de febrero de
é?):J?a fedateada de Factura Electronica n.® E001-131 de 8 de mayo de
E%}Za fedateada de Factura Electronica n.° E001-138 de 5 de junio de

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-150 de 15 de julio de

2019.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-155 de 20 de agosto de

2019.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-173 de 3 de octubre de

2019.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-186 de 23 de octubre de

2019

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-191 de 11 de noviembre

de 2019.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-192 de 11 de noviembre

de 2019.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.” E001-195 de 18 de noviembre

de 2019.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-201 de 27 de noviembre

de 2019.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-202 de 10 de diciembre

de 2019.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-203 de 10 de diciembre

de 2019.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.” E001-204 de 3 de enero de

2020.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-206 de 16 de enero de

2020.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-207 de 5 de febrero de

2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-214 de 5 de marzo de

2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-216 de 30 de abril de

2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.” E001-217 de 30 de abril de

2020.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-228 de 16 de julio de
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2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-229 de 16 de julio de
2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-236 de 21 de agosto de
2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-243 de 21 de setiembre
de 2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-245 de 21 de setiembre
de 2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-248 de 25 de setiembre
de 2020.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-253 de 8 de octubre de
2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-264 de 2 de noviembre
de 2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.* E001-277 de 23 de noviembre
de 2020.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-283 de 4 de diciembre
de 2020.

Apéndice n.° 23: Copia fedateada de Resolucion Jefatural n.° 0101-2018-INIA de 12 de julio
de 2018.
Apéndice n.° 24: Impresion con firma digital del Formato de entrevista n.° 001-2026-CG-

0CO00058/SCE-1 suscrito el 13 de abril de 2026.

Apéndice n.° 25: - Impresién con firma digital del Oficio n.® 00016-2026-MIDAGRI-INIA-
DIDET de 6 de marzo de 2026.

- Impresion con firma digital del Informe n.® 00019-2026/EEA-PUC/PYP de
5 de marzo de 2026 y adjunto.

Apéndice n.° 26: Impresion con firma digital del Oficio n.® 000052-2026-CG/OC0058 de 4 de
marzo de 2026.

Apéndice n.° 27: - Impresién con firma digital de la Resolucion Directoral n.® 006-2021-INIA-
OPP de 30 de diciembre de 2021, que formaliza el registro en el Aplicativo
Informatico CEPLAN V.01 del Plan Operativo Institucional consistente con
el Presupuesto Institucional de Apertura para el afio 2022 del Instituto
Nacional de Innovacion Agraria.

Y n - Impresién con firma digital de la Resolucion Directoral n.® 001-2022-INIA-

“COMISION OPP de 23 de junio de 2022, que formaliza la modificacion del Plan

INIB Operativo Institucional (POI) 2022 del Instituto Nacional de Innovacion
Agraria (INIA) Version 1.

- Impresion con firma digital de la Resolucion Directoral n.* 02-2022-INIA-
OPP de 24 de octubre de 2022, que formaliza la modificacion del Plan
Operativo Institucional (POI) 2022 del Instituto Nacional de Innovacion
Agraria (INIA) Versién 2.

- Impresién con firma digital de la Resolucion Directoral n.® 003-2022-INIA-
OPP de 23 de diciembre de 2022, que formaliza la modificacion del Plan

_____ Operativo Institucional (POI) 2022 del Instituto Nacional de Innovacion

o, RBOEADOR) Agraria (INIA) Version 3.

&7- NIA % - Impresion con firma digital de la Resolucion Directoral n.° 004-2022-INIA-

N5
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OPP de 30 de diciembre de 2022, que formaliza el registro en el Aplicativo
Informatico CEPLAN V.01 del Plan Operativo Institucional consistente con
el Presupuesto Institucional de Apertura para el afio 2023 del Instituto
Nacional de Innovacion Agraria.

- Impresién con firma digital de la Resolucion Jefatural n.® 138-2023-INIA
de 26 de julio de 2023, que formaliza la modificacion del Plan Operativo
Institucional (POI) 2023 del Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA)
Version 1.

- Impresion con firma digital de la Resolucion Jefatural n.* 210-2023-INIA
de 16 de noviembre de 2023, que formaliza la modificacién del Plan
Operativo Institucional (POI) 2023 del Instituto Nacional de Innovacion
Agraria (INIA) Version 2.

- Impresion con firma digital de la Resolucion Jefatural n.® 0233-2023-INIA
de 19 de diciembre de 2023, que formaliza la modificacion del Plan
Operativo Institucional (POI) 2023 del Instituto Nacional de Innovacién
Agraria (INIA) Version 3.

- Impresion con firma digital de la Resolucion Jefatural n.® 0240-2023-INIA
de 29 de diciembre de 2023, que formaliza la modificacion del Plan
Operativo Institucional (POI) 2023 del Instituto Nacional de Innovacién
Agraria (INIA) Version 4.

- Impresion con firma digital de la Resolucion Jefatural n.® 0242-2023-INIA
de 29 de diciembre de 2023, que formaliza el registro en el Aplicativo
Informatico CEPLAN V.01 del Plan Operativo Institucional consistente con
el Presupuesto Institucional de Apertura para el afio 2024 del Instituto
Nacional de Innovacion Agraria — INIA.

- Impresion con firma digital de la Resolucion Jefatural n.® 125-2024-INIA
de 31 de julio de 2024, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI)
Anual 2024 actualizado - version 1 del Pliego 163: Instituto Nacional de
Innovacion Agraria (INIA).

- Impresion con firma digital de la Resolucion Jefatural n.® 231-2024-INIA
de 19 de diciembre de 2024, que aprueba el Plan Operativo Institucional
(POI) Anual 2024 actualizado - version 2 del Pliego 163: Instituto Nacional
de Innovacion Agraria (INIA).

Apéndice n.° 28: - Impresion con firma digital del Informe n.° 00231-2026/MIDAGRI-
INIA/DIDET-SDPA de 7 de abril de 2026.

- Impresion con firma digital del Oficio n.°> 00021-2026-MIDAGRI-INIA-
DIDET de 7 de abril de 2026.

Apéndice n.° 29: Impresion con firma digital del Oficio n.® 000087-2026-CG/OC0058 de 30 de
marzo de 2026.

Apéndice n.° 30: - Copia simple de la Declaracion Jurada de Intereses correspondiente al
ejercicio 2021, oportunidad al inicio, presentada por el sefior Miguel
Vasquez Macedo.
- Copia simple de la Declaracion Jurada de Intereses correspondiente al
ejercicio 2021, oportunidad periddica, presentada por el sefior Miguel
Vasquez Macedo.
- Copia simple de la Declaracién Jurada de Intereses correspondiente al
ejercicio 2022, oportunidad periddica, presentada por el sefior Miguel
Vasquez Macedo.
- Copia simple de la Declaracion Jurada de Intereses correspondiente al

Em——————
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Apéndice n.° 32:

Apéndice n.° 33:

Apéndice n.° 34:
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Apéndice n.° 36:

Apéndice n.° 37:

Apéndice n.° 38:

Apéndice n.° 39:

Apéndice n.° 40:
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gjercicio 2023, oportunidad periodica, presentada por el sefior Miguel
Vasquez Macedo.

- Copia simple de la Declaracion Jurada de Intereses correspondiente al
ejercicio 2024, oportunidad al inicio, presentada por el sefior Miguel
Vasquez Macedo.

- Copia simple de la Declaracion Jurada de Intereses correspondiente al
gjercicio 2024, oportunidad al cesar, presentada por el sefior Miguel
Vasquez Macedo.

Impresion con firma digital de la Carta n.® 000002-2026-CG/OC0058 de 24
de febrero de 2026.

- Copia fedateada de la Carta n.° 0106/GERENCIA-OLAMSA/2026 de 3 de
marzo de 2026.

- Copia simple del Folio 640 del Libro de Matricula de Acciones de la
empresa OLAMSA Oleaginosas Amazonicas S.A.

Copia fedateada de Anotacion de Inscripcion del Titulo n.® 2024-03407076
de fecha de presentacion 25 de noviembre de 2024, de la Partida Registral
n.® 11168733, Asiento BOOOS.

Impresién con firma digital del Oficio n.° 00231-2026-SUNARP/ZRVI/UREG
de 20 de marzo de 2026.

- Impresion del Certificado Literal del Registro de Personas Juridicas de la
Partida Registral n.° 11001200.

- Impresion  con  firma  digital del Oficio n.° 00038-2026-
SUNARP/ZRVI/UREG de 20 de enero de 2026.

Copia fedateada del “Contrato privado de compra venta de futura cosecha
de RFF con adelanto de pago” suscrito el 12 de setiembre de 2022.

Impresion con firma digital del Oficio n.® 00182-2026-MIDAGRI-INIA-GG-
OAJ de 1 de abril de 2026.

Impresion con firma digital del Oficio n.® 000085-2026-CG/OC0058 de 30 de
marzo de 2026.

Copia fedateada del Anexo 1 “Procedimiento de Ingreso de Recursos por
venta de Racimo de Fruto Fresco de Palma Aceitera”.

Impresion con firma digital del documento “Produccion y comercializacion de
racimos de frutos frescos - RFF de palma aceitera a la empresa Oleaginosas
Amazénicas S.A. (OLAMSA), durante los afios 2022 al 2024".

Copias fedateadas de Actas de levantamiento de cosecha emitidas por la

Estacion Experimental Agraria Pucallpa - INIA.
- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2021 de 2 de diciembre de 2021, que hace referencia al Ticket
n.® 202100042719.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2021 de 14 de diciembre de 2021, que hace referencia al Ticket
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n.® 202100044473.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2021 de 15 de diciembre de 2021, que hace referencia a los
Tickets n.os 202100008790 y 202100008804.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2021 de 16 de diciembre de 2021, que hace referencia a los
Tickets n.>s 20210000852 y 202100008861.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2021 de 17 de diciembre de 2021, que hace referencia a los
Tickets n.2s 202100044930 y 202100044939,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campana
agricola 2021 de 18 de diciembre de 2021, que hace referencia al Ticket
n.° 202100017979.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2021 de 18 de diciembre de 2021, que hace referencia a los
Tickets n.os 202100045041, 202100045050 y 202100045051.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2021 de 18 de diciembre de 2021, que hace referencia al Ticket
n.® 202100044943.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2021 de 20 de diciembre de 2021, que hace referencia al Ticket
n.® 202100045225.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2021 de 21 de diciembre de 2021, que hace referencia al Ticket
n.® 202100045238,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa
agricola 2022 de 6 de enero de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200000533.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 7 de enero de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200000661,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campana
agricola 2022 de 7 de enero de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202200000195 y 202200000219.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 16 de enero de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200001598.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 18 de enero de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.°s 202200001918 y 202200001924,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa

agricola 2022 de 20 de enero de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200002180.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia

agricola 2022 de 25 de enero de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.os 202200002748 y 202100002751.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2022 de 26 de enero de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 2022000025752.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 27 de enero de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200000869.
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- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 3 de febrero de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202100001252 y 202100001256.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2022 de 4 de febrero de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202100001335.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia

agricola 2022 de 5 de febrero de 2022, que hace referencia al Ticket

n.° 202100001366.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2022 de 22 de febrero de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202100001938.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2022 de 23 de febrero de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202100001978.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 23 de febrero de 2022, que hace referencia al Ticket
n.° 202100006033.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 24 de febrero de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202100001813 y 20210001827.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2022 de 28 de febrero de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202100006914.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia

agricola 2022 de 28 de febrero de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.os 202100001924 y 202100001929.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2022 de 1 de marzo de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.es 202200001977 y 202100001981.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2022 de 2 de marzo de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.os 202200006936 y 202200006938.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2022 de 18 de marzo de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200002846.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2022 de 18 de marzo de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200008878.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2022 de 19 de marzo de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202100009008.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana

agricola 2022 de 29 de marzo de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.os 202200002854 y 202200002881.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2022 de 31 de marzo de 2022, que hace referencia al Ticket

n.° 202200002975.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa

agricola 2022 de 31 de marzo de 2022, que hace referencia al Ticket

n.° 202100010415.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaia
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agricola 2022 de 2 de abril de 2022, que hace referencia a los Tickets n.os
202200010543 y 202100010557.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2022 de 3 de abril de 2022, que hace referencia al Ticket
n.° 202200010612

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 4 de abril de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202200010631 y 202200010638.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2022 de 19 de abril de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202200004081 y 202200004091.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2022 de 20 de abril de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202100004144,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 26 de abril de 2022, que hace referencia a los Ticket
n.os 202200003749 y 202200003777 .

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaia
agricola 2022 de 1 de mayo de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202200013958, 202200013966 y 202100013976.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2022 de 21 de mayo de 2022, que hace referencia al Ticket
n.° 202200005438.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana

agricola 2022 de 28 de mayo de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200017041,

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa

agricola 2022 de 1 de junio de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200017462.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 2 de junio de 2022, que hace referencia a los Tickets n.os
202200004976 y 202200004993.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 30 de junio de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200006832.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — camparia
agricola 2022 de 4 de julio de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202200020251 y 202200020254.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 6 de julio de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200005884.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 15 de agosto de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200008552.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2022 de 16 de agosto de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202100024536.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa

agricola 2022 de 20 de agosto de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200025116.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2022 de 21 de agosto de 2022, que hace referencia al Ticket

1
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n.® 202200025132.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2022 de 22 de agosto de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202200025270 y 202200025288.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campara

agricola 2022 de 23 de agosto de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.os 202200007517 y 202200007534,

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2022 de 24 de agosto de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.%s 202200025623 y 202200025634.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2022 de 25 de agosto de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.os 202200025824 y 202200025842.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2022 de 27 de agosto de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200026223.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2022 de 31 de agosto de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200026828.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2022 de 1 de setiembre de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200008027.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2022 de 14 de setiembre de 2022, que hace referencia a los

Tickets n.es 202200010201, 202200010207 y 202200010211.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2022 de 15 de setiembre de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200008693.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana
agricola 2022 de 16 de setiembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200008801.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2022 de 21 de setiembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200009103.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2022 de 22 de setiembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200009169.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2022 de 24 de setiembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.? 202200030330.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2022 de 27 de setiembre de 2022, que hace referencia a los
Tickets n.es 202200030785 y 202200030800.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — camparia
agricola 2022 de 29 de setiembre de 2022, que hace referencia a los
Tickets n.os 202200009684 y 202200009733.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2022 de 29 de setiembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200011497,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2022 de 24 de setiembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200034477
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- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 1 de octubre de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.os 202200031525 y 202200031536.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2022 de 5 de octubre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200010085.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2022 de 5 de octubre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.° 202200032068.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa
agricola 2022 de 8 de octubre de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.>s 202200032692 y 202200032711.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 9 de octubre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200032774,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaia
agricola 2022 de 12 de octubre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.° 202200033372.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana
agricola 2022 de 13 de octubre de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.%s 202200033390 y 202200033605.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 19 de octubre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200010821.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa

agricola 2022 de 20 de octubre de 2022, que hace referencia a los Tickets

n.%s 202200034713 y 202200034729.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia

agricola 2022 de 27 de octubre de 2022, que hace referencia al Ticket

n.® 202200011355.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2022 de 28 de octubre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202100011519.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2022 de 28 de octubre de 2022, que hace referencia a los Tickets
n.%s 202200035984 y 202200036043.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2022 de 1 de noviembre de 2022, que hace referencia a los
Tickets nes 202200036724, 202200036742, 202200036776 y
202200036798.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 2 de noviembre de 2022, que hace referencia a los
Tickets n.os 202200036991 y 202200037000.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 2 de noviembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200037173.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2022 de 5 de noviembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.° 202200037537,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2022 de 5 de noviembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.° 202200011957.

-
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- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2022 de 9 de noviembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.° 202200038141,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campana
agricola 2022 de 23 de noviembre de 2022, que hace referencia al Ticket
n.® 202200040694.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2022 de 24 de noviembre de 2022, que hace referencia a los
Tickets n.os 202200040839 y 202200040885.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2022 de 26 de noviembre de 2022, que hace referencia a los
Tickets ne°s 202200041108, 202200041148, 202200041195 'y
202200041236.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2022 de 27 de noviembre de 2022, que hace referencia a los
Tickets nes 202200041252, 202200041276, 202200041283 'y
202200041327.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia

agricola 2022 de 2 de diciembre de 2022, que hace referencia a los

Tickets  nos 202200042051, 202200042059, 202200042072,

202200042073, 202200042074 y 202200042095.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2022 de 8 de diciembre de 2022, que hace referencia a los

Tickets n.os 202200042736,202200042783 y 202200042820.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2022 de 9 de diciembre de 2022, que hace referencia a los

Tickets n.os 202200013538 y 202200013544,

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2023 de 9 de enero de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 202300000992.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2023 de 10 de enero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300000249.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2023 de 14 de enero de 2023, que hace referencia a los Tickets
n.es 202300001208 y 202300001220.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2023 de 14 de enero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300001952.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2023 de 15 de enero de 2023, que hace referencia a los Tickets
n.es 202300001967, 202300001980 y 202300002008.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana
agricola 2023 de 16 de enero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300002025.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa
agricola 2023 de 23 de enero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.? 202300001566.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2023 de 24 de enero de 2023, que hace referencia a los Tickets
n.es 202300001636, 202300001648 y 202300001662.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
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agricola 2023 de 26 de enero de 2023, que hace referencia a los Tickets
n.os 202300001841 y 202300001860.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa

agricola 2023 de 2 de febrero de 2023, que hace referencia a los Tickets
n.%s 202300004272 y 202300004274.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2023 de 3 de febrero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300004287 .

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2023 de 14 de febrero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300002948.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2023 de 14 de febrero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.° 202300001843.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2023 de 17 de febrero de 2023, que hace referencia a los Tickets
n.es 202300003077 y 202300003083.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2023 de 17 de febrero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300001954,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia

agricola 2023 de 17 de febrero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.° 202300006464.
Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2023 de 22 de febrero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300003369.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2023 de 23 de febrero de 2023, que hace referencia al Ticket
n.* 202300003439.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2023 de 8 de marzo 2023, que hace referencia a los Tickets
n.es 202300002831 y 202300002842.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campana
agricola 2023 de 11 de marzo 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300002949.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2023 de 11 de marzo 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300009259.
Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2023 de 13 de marzo 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300002982.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2023 de 14 de marzo 2023, que hace referencia a los Tickets
n.os 202300003005 y 202300003018.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia

agricola 2023 de 17 de marzo 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300004565.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2023 de 18 de marzo 2023, que hace referencia a los Tickets
n.os 202300004636 y 202300004648.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia

agricola 2023 de 22 de marzo 2023, que hace referencia al Ticket
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n.® 202300004774,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2023 de 3 de abril de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300003861.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2023 de 15 de abril de 2023, que hace referencia a los Tickets
n.cs 202300005888 y 202300005906.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2023 de 29 de abril de 2023, que hace referencia a los Tickets

n.os 202300014890 y 202300004864.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2023 de 13 de mayo de 2023, que hace referencia a los Tickets

n.cs 202300016483.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa

agricola 2023 de 18 de mayo de 2023, que hace referencia al Ticket

n.° 202300016891.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2023 de 27 de mayo de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 202300017860.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campana

agricola 2023 de 9 de junio de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 202300008310.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2023 de 23 de junio de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300008976.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2023 de 9 de julio de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300021854.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2023 de 11 de julio de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300021994,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2023 de 22 de julio de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300023047.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2023 de 27 de julio de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300007418.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia

agricola 2023 de 7 de agosto de 2023, que hace referencia al Ticket

n.? 202300024673.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2023 de 21 de agosto de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 202300026631.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2023 de 6 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300028968.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia

agricola 2023 de 6 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket

n.? 202300029125.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa

agricola 2023 de 7 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 202300013599.
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- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa
agricola 2023 de 8 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.°202300029301.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2023 de 8 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.°202300009201.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2023 de 9 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.°202300009265.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campana
agricola 2023 de 12 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300009341.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2023 de 16 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300014524.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2023 de 18 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.°202300030579.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2023 de 19 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.° 202300014768.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2023 de 27 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300031566.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2023 de 28 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300031671.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2023 de 30 de setiembre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.°202300031840.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2023 de 2 de octubre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.° 202300032025.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa
agricola 2023 de 4 de octubre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300032372.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2023 de 10 de octubre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300016881.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2023 de 11 de octubre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300033247.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia
agricola 2023 de 23 de octubre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.°202300034699.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2023 de 25 de octubre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300035003.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2023 de 26 de octubre de 2023, que hace referencia al Ticket
n.® 202300035149.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa
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agricola 2023 de 8 de diciembre de 2023, que hace referencia a los

Tickets n.os 202300040314 y 202300040394.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia

agricola 2023 de 9 de diciembre de 2023, que hace referencia al Ticket

n.°202300040430.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2023 de 11 de diciembre de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 202300022261.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana

agricola 2023 de 12 de diciembre de 2023, que hace referencia a los

Tickets n.os 202300014089 y 202300014095.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2023 de 19 de diciembre de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 20230001338.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaia

agricola 2023 de 22 de diciembre de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 202300042027

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana

agricola 2023 de 23 de diciembre de 2023, que hace referencia al Ticket

n.® 202300022911.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2024 de 17 de febrero de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202700004307.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2024 de 19 de febrero de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400004441,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2024 de 17 de julio de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400014620.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2024 de 19 de julio de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400014815.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - camparia
agricola 2024 de 20 de julio de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400014881.

- Copia fedateada de Acta de levantamientc de cosecha - campaiia
agricola 2024 de 18 de julio de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400006360.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2024 de 22 de julio de 2024, que hace referencia al Ticket
n.° 20240006529.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa
agricola 2024 de 8 de agosto de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 2024000016424,

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia
agricola 2024 de 10 de agosto de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400016677.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campana
agricola 2024 de 15 de agosto de 2024, que hace referencia al Ticket

L vennsibes thasne n.°202400017215
@ 3 - Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2024 de 16 de agosto de 2024, que hace referencia al Ticket

S wonp ¢
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n.°20240009676.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa
agricola 2024 de 17 de agosto de 2024, que hace referencia al Ticket
n.° 20240009728.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaia
agricola 2024 de 28 de agosto de 2024, que hace referencia al Ticket
n.° 202400018984.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2024 de 29 de agosto de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400019139.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia
agricola 2024 de 2 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400019662.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2024 de 3 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400019860.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2024 de 9 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.° 202400020667,

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2024 de 10 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.® 202400020827

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2024 de 11 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.® 202400020947

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia

agricola 2024 de 12 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.® 202400021059.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa

agricola 2024 de 13 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.* 202400021153.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa

agricola 2024 de 14 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.® 202400021262,

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2024 de 16 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.” 202400011679.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa

agricola 2024 de 17 de setiembre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.° 202400011730.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafa

agricola 2024 de 1 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.® 202400023390.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campafia

agricola 2024 de 3 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.* 202400012771.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campaiia

agricola 2024 de 4 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.° 202400023909.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafa
agricola 2024 de 6 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket
n.* 202400013007.
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- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia
agricola 2024 de 8 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket
n.° 202400013090.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2024 de 14 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.® 202400025150.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2024 de 15 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.° 202400025315.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana

agricola 2024 de 16 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.® 202400025484,

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campafia

agricola 2024 de 17 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.° 202400025635.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia

agricola 2024 de 18 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.® 202400025776.

Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha - campana

agricola 2024 de 19 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket

n.°202400025919.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana
agricola 2024 de 21 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket
n.° 202400026086.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campana
agricola 2024 de 24 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket
n.°202400026442.

- Copia fedateada de Acta de levantamiento de cosecha — campaiia
agricola 2024 de 25 de octubre de 2024, que hace referencia al Ticket
n.® 202400026554.

Copias fedateadas de Facturas Electronicas y Notas de Crédito Electronicas
emitidos por la Estacion Experimental Agraria Pucallpa — Ucayali, y Recibos
de ingreso emitidos por la empresa Oleaginosas Amazdnicas S.A.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.” EQ01-428 de 6 de enero de

- Czigﬁa fedateada de Factura Electrénica n.° E001-429 de 6 de enero de
- é?)i?a fedateada de Factura Electronica n.” E001-430 de 6 de enero de
- zcgﬁa fedateada de Factura Electrénica n.° E001-447 de 17 de febrero de
- é%i?a fedateada de Factura Electrénica n.° E001-448 de 17 de febrero de
- é?)i?a fedateada de Factura Electrénica n.° E001-449 de 17 de febrero de
- é?)’é?a fedateada de Factura Electronica n.° EQ01-455 de 11 de marzo de
- é?)zp%a fedateada de Factura Electrénica n.° E001-456 de 11 de marzo de
- g:ZoEJza fedateada de Factura Electrénica n.® E001-457 de 11 de marzo de
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- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-470 de 13 de abril de

2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-471 de 13 de abril de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-472 de 13 de abril de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-478 de 7 de junio de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-479 de 7 de junio de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.” E001-480 de 7 de junio de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-481 de 7 de junio de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.” E001-482 de 7 de junio de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-516 de 25 de julio de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-517 de 25 de julio de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.> E001-518 de 25 de julio de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.” E001-535 de 1 de setiembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-536 de 1 de setiembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-537 de 1 de setiembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-538 de 1 de setiembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-539 de 1 de setiembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.” E001-541 de 12 de setiembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-547 de 4 de octubre de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-548 de 4 de octubre de
2022.

- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-549 de 4 de octubre de
2022.

- Copia fedateada de Recibo de ingreso n.® 202200003705 de 4 de octubre
de 2022 por el monto de S/ 1,458.33 y adjunto.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-571 de 2 de noviembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.* E001-572 de 2 de noviembre
de 2022.

- Copia fedateada de Recibo de ingreso n.° 202200004267 de 3 de
noviembre de 2022 por el monto de S/ 2,916.67 y adjunto.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-580 de 1 de diciembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-581 de 1 de diciembre
de 2022.

0 000.4
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- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-587 de 13 de diciembre
de 2022.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-588 de 13 de diciembre
de 2022.

- Copia fedateada de Recibo de ingreso n.° 202300000639 de 6 de febrero
de 2023 por el monto de S/ 4,313.30 y adjunto.

- Copia fedateada de Recibo de ingreso n.° 202300000640 de 6 de febrero
de 2023 por el monto de S/ 61.70 y adjunto.

- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-598 de 3 de febrero de

2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.” E001-599 de 3 de febrero de
2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-560 de 3 de febrero de
2023.
- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-608 de 13 de marzo de
2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-609 de 13 de marzo de
2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-610 de 13 de marzo de
2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-613 de 3 de abril de
2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-614 de 3 de abril de
2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-615 de 3 de abril de
2023.
- Copia fedateada de Nota de Crédito Electrénica n.° EQ01-44 de 27 de
octubre de 2023.
- Copia fedateada de Nota de Crédito Electronica n.° E001-43 de 27 de
octubre de 2023.
- Copia fedateada de Nota de Crédito Electronica n.> E001-45 de 27 de
octubre de 2023.
- Copia fedateada de Nota de Crédito Electronica n.® E001-46 de 27 de
octubre de 2023.
- Copia fedateada de Nota de Crédito Electronica n.° E001-48 de 27 de
octubre de 2023.
- Copia fedateada de Nota de Crédito Electronica n.° E001-47 de 27 de
oot o octubre de 2023.
cpﬂfs?fu - Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-705 de 21 de noviembre
INIB de 2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-706 de 21 de noviembre
de 2023.
- Copia fedateada de Factura Electronica n.® E001-716 de 8 de febrero de
2024.
- Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-717 de 8 de febrero de
2024,
- Copia fedateada de Factura Electrénica n.* E001-718 de 8 de febrero de
2024.
- Copia fedateada de Factura Electrénica n.® E001-757 de 28 de octubre de
............... 2024.
%OABOGADO(A,)\A - Copia fedateada de Factura Electrénica n.° E001-758 de 28 de octubre de
JNIA S 2024.
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- Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-760 de 30 de octubre de
- é?)f)?a fedateada de Factura Electronica n.° E001-761 de 30 de octubre de
?}%ﬁa fedateada de Factura Electrénica n.° E001-762 de 30 de octubre de
é%i?a fedateada de Factura Electrénica n.® E001-763 de 30 de octubre de
- é%f)?a fedateada de Factura Electronica n.” E001-764 de 30 de octubre de
é%i?a fedateada de Factura Electrénica n.” E001-766 de 22 de noviembre
- j(;%éiiazf}aateada de Factura Electrénica n.° E001-767 de 22 de noviembre
e 1

'

Apéndice n.° 41:

Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio

n.° 136 de 13 de abril de 2022.

Copia fedateada del expediente de contratacién de la Orden de Servicio

n.° 138 de 13 de abril de 2022.

Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio

n.® 139 de 13 de abril de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio

n.° 140 de 13 de abril de 2022.

Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio

n.° 141 de 13 de abril de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio

n.° 142 de 13 de abril de 2022.

Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio

n.® 143 de 13 de abril de 2022.

Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio

n.° 144 de 13 de abril de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 355 de 2 de noviembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 356 de 2 de noviembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacién de la Orden de Servicio

n.® 418 de 29 de diciembre de 2022, Contrato n.° 002-2021-MIDAGRI-

INIA-EEA-P/D. suscrito el 30 de marzo de 2021 y adjuntos.

Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio

n.° 419 de 29 de diciembre de 2022, Contrato n.° 003-2021-MIDAGRI-

INIA-EEA-P/D. suscrito el 30 de marzo de 2021 y adjuntos.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 440 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Compra -

Guia de Internamiento n.° 227 de 29 de diciembre de 2022.

'

Apéndice n.° 42: Impresion con firma digital del Oficio n.® 000184-2024-MIDAGRI-INIA/EEA-P

de 20 de noviembre de 2024.
Apéndice n.° 43: Impresion con firma digital del Oficio n.° 0014-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC de 17 de marzo de 2026.
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Apéndice n.° 44: Impresién con firma digital del Oficio n.° 0016-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC de 24 de marzo de 2026.

Apéndice n.° 45: Impresion con firma digital del Oficio n.® 00036-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC de 7 de abril de 2026.

Apéndice n.° 46: Impresion con firma digital del Oficio n.° 048-2026-MIDAGRI-INIA-GG-
UACID de 1 de abril de 2026.

Apéndice n.° 47: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 8063-2021-INIA extraido del
Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 48: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.° 18114-2021-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 49: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.° 18110-2021-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 50: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.° 18109-2021-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 51: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 18111-2021-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 52: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 18113-2021-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 53: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.° 18665-2021-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 54: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 24467-2021-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 55: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.° 19079-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 56: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.° 19073-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 57: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 19074-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 58: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 20717-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 59: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.° 6510-2021-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

Apéndice n.° 60: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.® 6507-2021-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

0007
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Apéndice n.° 61: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.® 23064-2022-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

Apéndice n.° 62: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.° 23095-2022-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

Apéndice n.° 63: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.® 23512-2022-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

Apéndice n.° 64: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.® 23097-2022-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

péndice n.° 65: - Copia fedateada del Contrato n.° 020-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D.
suscrito el 6 de diciembre de 2022 y adjuntos.

- Copia fedateada del Contrato n.° 021-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D.
suscrito el 6 de diciembre de 2022 y adjuntos.

- Copia fedateada del Contrato n.° 022-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D.
suscrito el 6 de diciembre de 2022 y adjuntos.

- Copia fedateada del Contrato n.° 023-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D.
suscrito el 6 de diciembre de 2022 y adjuntos.

- Copia fedateada del Contrato n.° 024-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D.
suscrito el 6 de diciembre de 2022 y adjuntos.

- Copia fedateada del Contrato n.° 025-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-P/D.
suscrito el 6 de diciembre de 2022 y adjuntos.

Apéndice n.° 66: Impresion con firma digital del Informe n.° 00001-2025-MIDAGRI-INIA-
EEAP-DFDA de 2 de julio de 2025.

Apéndice n.° 67: Impresion con firma digital del informe n.® 001-2025-MIDAGRI-INIA-EEAP-
MVM de 4 de julio de 2025.

Apéndice n.° 68: Impresion con firma digital del Informe n.° 0055-2026-MIDAGRI-INIA-EEA-
PUC/ADM de 1 de abril de 2026.

Apéndice n.” 69: - Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 204 de 20 de junio de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 205 de 20 de junio de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 206 de 20 de junio de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 207 de 20 de junio de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 208 de 20 de junio de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 209 de 20 de junio de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
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n.° 437 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 438 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 439 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 441 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 442 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 443 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 444 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 445 de 29 de diciembre de 2022.

- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 446 de 29 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 70: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 19076-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 71: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 19080-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 72: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 23780-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

2 | Apéndice n.° 73: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.° 19081-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 74: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 19075-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 75: Copia fedateada de la Trazabilidad del CUT n.® 21011-2022-INIA extraido
del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 76: - Copla fedateada del expediente de contratacién de la Orden de Serwmo
n.® 008 de 26 de enero de 2022.
Copla fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servnmo a0
.......... <] n.° 044 de 28 de febrero de 2022.
- Copia fedateada del expediente de contratacién de la Orden de Servicio
n.® 085 de 28 de marzo de 2022.
- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 125 de 30 de abril de 2022.
- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 157 de 31 de mayo de 2022.
- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.° 282 de 9 de agosto de 2022.
- Copia fedateada del expediente de contratacion de la Orden de Servicio
n.® 303 de 26 de agosto de 2022.
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Apéndice n.° 77: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.° 0909-2022-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

Apéndice n.° 78: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.° 6823-2022-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

Apéndice n.° 79: Impresion con firma digital de la Trazabilidad del CUT n.° 15545-2022-INIA
extraido del Sistema de Tramite Documentario del INIA y adjuntos en copia
simple.

Apéndice n.° 80: Impresion con firma digital del Oficio n.° 000166-2026-MIDAGRI-INIA-
GG/OPP de 6 de abril de 2026.

Apéndice n.° 81: Copia fedateada del “Cuadro resumen de metas afectadas por la
contratacion de los servicios realizados por los proveedores GTG—G—G=E_G—:G_=NS
@ cmpresa RILUTOF y @i,

Apéndice n.° 82: Cédula de notificacion, copias fedateadas de comentarios o aclaraciones
presentados por las personas comprendidas en la irregularidad y evaluacion
de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de Control, por
cada uno de los involucrados:

- Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion n.® 001-2026-CG-
0OC0058/SCE-1 y Pliego de Hechos, Cédula de notificacion electrénica n.°
00000002-2026-CG/0058-02-001, Constancia de Notificacion Electronica,
Constancia de emision de alerta a correo electronico n.® 18598-
2026/0058-02-001, Constancia de emision de alerta a teléfono celular n.°
18595-2026/0058-02-001, todos de 27 de abril de 2026.

Copia fedateada de Carta n.® 002-2026-MVM de 7 de mayo de 2026 y
adjuntos en copia simple, recepcionado via correo electronico el 8 de
mayo de 2026.

Apéndice n.° 83: Copia fedateada de los documentos de gestion de la entidad que sustentan

el incumplimiento funcional del sefior Miguel Vasquez Macedo

- Copia fedateada del Reglamento de Organizacion y Funciones del INIA.

- Copia fedateada del Manual de Organizacion y Funciones del INIA.

- Copia fedateada Resolucion Jefatural n.> 0101-2018-INIA de 12 de julio
de 2018.

- Copia fedateada Resolucion Jefatural n.° 103-2024-INIA de 30 de junio de
2024.

- Copia fedateada del Contrato de Trabajo de 1 de enero de 1993.

- Copia fedateada del Contrato de Trabajo a plazo fijo “Proyecto Suelos
Tropicales ~ INIA" de 3 de enero de 1994.

- Copia fedateada del Contrato de Trabajo a plazo fijo “Proyecto Suelos
Tropicales — INIA" de 18 de agosto de 1995.

- Copia fedateada del Contrato de Trabajo a plazo fijo “Proyecto Suelos
Tropicales — INIA" de 2 de enero de 1996.

- Copia fedateada del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 1 de julio de
1996.

- Copia fedateada del Contrato de Trabajo a Plazo indeterminado 2 de
enero de 1997.

...............
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- Copia fedateada del Contrato Administrativo de Servicios Contrato n.°
00066649 de 1 de julio de 2024,

- Copia fedateada de Resolucion Jefatural n.° 102-2024-INIA de 30 de junio
de 2024,

- Copia fedateada de Resolucion Jefatural n.° 055-2025-MIDAGRI-INIA de
17 marzo de 2025.

- Impresion con firma digital del Informe Escalafonario n.° 00081-2026-
MIDAGRI- INIA-GG-OGRH de 20 de mayo de 2026.

La Molina, 27 de mayo de 2026

d
e

o TS

Maritza Roman-Meneses € Mjguel Simeon ESteban
Supervisora dé la Comision de Control efe de la-Comisiéfi de Control

i
Elizabeth Gabriela Coca Calderon

Abogada de la Comision de Control
Reg. CAL n.° 51970

AL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
INNOVACION AGRARIA

El Jefe del Organo de Control Institucional de Innovacion Agraria que suscribe el presente informe, ha
revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

La Molina, 27 de mayo de 2026

Maritza Roma ses
Jefa del,Organo de Control Institucional
Instit/uto Nacional de Innovacién Agraria
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& ’ﬁ Firmado digitalmente por ROMAN
‘ ‘ #\ ! MENESES Maritza FAU 20131378972

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

La Molina, 28 de Mayo de 2026
OFICIO N° 000152-2026-CG/OC0058

Sefior:

Jorge Juan Ganoza Roncal

Presidente Ejecutivo

Instituto Nacional de Innovacion Agraria
Av. La Molina 1981

La Molina/Lima/ Lima

ASUNTO :  Remite Informe de Control Especifico n.° 009-2026-2-0058-SCE

REFERENCIA :a) Oficio n.° 00080-2026-CG/OC0058 de 30 de marzo 2026
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a) por el cual se
comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad en el Instituto
Nacional de Innovacién Agraria - INIA a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 009-2026-2-0058-
SCE denominado “Produccion y Comercializacién de racimos de frutos frescos de palma aceitera en la
Estacion Experimental Agraria Pucallpa” periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024
incluyendo sus apéndices el cual consta de dos mil novecientos veinticuatro (2 924) folios, en cinco (9)
tomos, el cual se encontrara en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ry8rGx Qql5cBEhQkloWA4IhGiMJ8UyPt?usp=drive link

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las
acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Maritza Roman Meneses
Jefe del Organo de Control Institucional del
Instituto Nacional De Innovacién Agraria (Inia)
Contraloria General de la Republica

(MRM)

Nro. Emisién: 00342 (0058 - 2026) Elab:(U18958 - 0058)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g:=%
—Repblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ¥
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de %
verificacion: MXSKDPF
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000015-2026-CG/0058

DOCUMENTO : OFICIO N° 000152-2026-CG/OC0058

EMISOR : MARITZA ROMAN MENESES - JEFE DE OCI - INSTITUTO NACIONAL
DE INNOVACION AGRARIA INIA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . JORGE JUAN GANOZA RONCAL

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20131365994

TIPO DE SERVICIO

CONTROL
GUBERNAMENTAL O : SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS 1

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 009-2026-2-0058-SCE denominado "Produccién y
Comercializacién de racimos de frutos frescos de palma aceitera en la Estacion Experimental Agraria
Pucallpa" periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024 incluyendo sus apéndices el
cual consta de dos mil hovecientos veinticuatro (2 924) folios, en cinco (5) tomos.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICI0-000152-2026-0C0058 - NOTIFICACION INFORME

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cddigo de verificacion: =3
A7E6GWI
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000152-2026-CG/OC0058

EMISOR : MARITZA ROMAN MENESES - JEFE DE OCI - INSTITUTO NACIONAL
DE INNOVACION AGRARIA INIA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . JORGE JUAN GANOZA RONCAL

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico n.® 009-2026-2-0058-SCE denominado "Produccién y
Comercializacion de racimos de frutos frescos de palma aceitera en la Estacién Experimental Agraria
Pucallpa" periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024 incluyendo sus apéndices el
cual consta de dos mil novecientos veinticuatro (2 924) folios, en cinco (5) tomos.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131365994:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000015-2026-CG/0058

2. OFICI0O-000152-2026-0C0058 - NOTIFICACION INFORME

NOTIFICADOR : MARITZA ROMAN MENESES - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA INIA - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria 4
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente g
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cddigo de verificacion: £
ADWV6EIB




