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“PROCEDIMIENTO DE SELECCION NO COMPETITIVO CONTRATACION DIRECTA N° 32-
2025-[PD/DEC-1 SERVICIO DE GESTION PARA EL ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y
ALQUILER DE SALAS PARA REUNIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS XX JUEGOS
DEPORTIVOS BOLIVARIANOS AYACUCHO Y LIMA 2025”

PERIODO: 26 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
. ANTECEDENTES
1.1. Origen

La Auditoria de Cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte, en adelante “Entidad”,
corresponde a un servicio de control postetior programado en el Plan Anual de Control
2026 del Organo de Control Institucional del Instituto Peruano del Deporte, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental — SCG con el codigo de servicio de control n.° 2-0217-
2026-002, iniciado mediante oficio n.* 000020-2026-OCI/IPD de 16 de febrero de 2026, en
el marco de lo previsto en la Directiva N° 001- 2022-CG/NORM “Auditoria de
Cumplimiento” y el Manual de Auditorfa de Cumplimiento, aprobados mediante Resolucién
de Contraloria N° 001-2022-CG y sus modificatorias.

1.2. Objetivos

Objetivo General:

Determinar si el proceso de contratacion del “Servicio de gestion para el alojamiento,

alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los participantes de los XX Juegos
' Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025" se realizaron conforme a la normativa
\ ‘&> ). aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas.

/ , Objetivo Especifico:

1. Determinarsi las acciones de planificacion y actuaciones preparatorias para la
contratacion del “Servicio de gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler de
salas para reuniones para los participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025" se realizaronde acuerdo a la normativa aplicable y
disposiciones internas.

2. Establecer si el Procedimiento de Seleccion No Competitivo Contratacion Directa
n.> 32-2025-IPD/DEC-1, para el “Servicio de gestién para el alojamiento, alimentacion
y alquiler de salas para reuniones para los participantes de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 se realizd de acuerdo a la normativa aplicable y
disposiciones internas.

3. Determinar si la ejecucion contractual del servicio de gestion para el alojamiento,
alimentacion y alquiler de salas para reuniones de los participantes de los XX Juegos
Deportivos Bolivarianes Ayacucho y Lima 2025 se realizd de acuerdo a la normativa
aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas.

4. Determinar si la conformidad y el pago por el servicio de gestion para el alojamiento,
alimentacién y alquiler de salas para reuniones de los participantes de los XX Juegos

re—=—smamae= == ==
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Deportives Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 se realizo de acuerdo a la normativa
aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas.

1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance
Materia de Control

Ei proceso significativo del servicio de control estan relacionados con la revision y analisis
documentario concerniente al proceso de contratacidn del Procedimiento de seleccion no
competitivo Contratacién Directa n.° 32-2025-IPD/DEC-1 “Servicic de gestion para el
alofamiento, alimentacion y alquiler de salas para reunfones para los participantes de los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 20257, por un monto total de S/ 49 820 515,70
(Cuarenta y nueve millones ochocientos veinte mil quinientos quince y 70/100 socles),
realizado en el marco del Decreto de Urgencia n.® 009-2025 “Decreto de Urgencia que
establece medidas extraordinarias y urgentes en materia econdmica y financiera para
garantizar la organizacion e implementacion de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025", mediante el cual se autorizé al IPD a emplear el citado
procedimiento por causal de situacién de emergencia regulado en el en &l literal b) del
numeral 55.1 del articulo 55 de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas
y su Reglamento, en lo que corresponda a dicho mecanismo. En ese sentido, corresponde
a aspectos referidos a la fase preparatoria, formalizacion del contrato, ejecucion del mismo,
conformidad de la prestacion y proceso de pago de la prestacidn.

Asimismo, la presente contratacion, esta alineada con al objetivo estratégico institucional
05 (OEL05) “Fortalecer la rectoria del Sisterna Deportivo Nacional' establecido en el Plan
Estratégico Institucional 2025-2030 del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante
Resolucién de Consejo Directivo n.® 000022-2025-P-CD/IPD de 21 de enero de 2025.

L |7 Lo anterior es concordante con el proceso misional de la Entidad *M.02 Gestion del Talento

¥ Deportivo”, contenida en el Mapa de Procesos aprobado con Resolucion de Presidencia
n.® 009-2020-1PD/P de 29 de enero de 2020, asi como en el Mapa de Procesos nivel 0 def
IPD, proceso misional “M.02 Masificacion de la Actividad Fisica y el Deporte y Gestlion del Talento
Deportivo”, aprabado con Resolucion de Gerencia General n.° 023-2021-IPD/GG de 20 de
mayo de 2021.

Materia Comprometida

La materia comprometida corresponde a haber recurrido a una contratacién por causal de
situacion de emergencia, la elaboracion de Términos de Referencia deficientes y el
reconocimiento de pagos de prestaciones valorizadas con precios unitarios distintos a los
pactados, servicios no brindados y penalidades no aplicadas.

Alcance

La auditoria de cumplimiento comprendio la revision y analisis de la informacion
relacionada al proceso de contratacion del Procedimiento de Seleccién No Competitivo de
Contratacién Directa n.® 032-2025-IPD/DEC-1, para contratar el “Servicio de gestion para
el afojamiento, alimentacidn y alquiler de salas para reuniones para los participantes de los
XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025", el mismo que incluye la fase
preparatoria, formalizacion del contrato, ejecucion del mismo, conformidad de la prestacion
y procesc de pago, en el periodo comprendido del 26 de febrero al 31 de diciembre de
2025, sin perjuicio de revisar las gestiones antericres o posteriores a dicho periodo y se
desarrofl6 en desarrollado en los locales institucionales del IPD, ubicados en Calle Madre

Auditoria de cumplimiente al Instituto Peruano del Deporte
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025

- 0004



PAGINA EN |
BLANCO !



‘QCONTRALORIA

” GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERE]
INFORME DE AUDITORIA N.° 011-2026-2-0217-AC

Pagina 4 de 95

de Dios N° 463, puerta N° 29 (Estadio Nagional), distrito, provincia y departamente de Lima
y en Av. Del Aire sin nimero (Villa Deportiva Nacional), distrito de San Luis, provincia y
departamento de Lima.

1.4. De la entidad o dependencia

El Instituto Peruano del Deporte, en adelante IPD, es un organismo pablico ejecutor
adscrito al Ministerio de Educacién, con autonomia técnica, funcional y administrativa para
el cumplimiento de sus funciones. Constituye el pliego presupuestal 342. El IPD en
coordinacién con los organismos del Sistema Operativo Nacional (SISDEN) formula,
imparte e implementa la politica del deporte en general y, por ende, de cada uno de sus
componentes.

Conforme a lo establecido en la Ley n.° 28036, Ley de Promocion y Desarrolio del Deporte
y modificatorias, el IPD tiene entre ofras, !a siguiente funcion:

“Promover la implementacion de infraestrucfura, accesos y equipos adecuados para la
participacion deportiva, recreativa y de educacion fisica de personas con discapacidad flsica
y mental.”

Entre los 6rganos de apoyo que conforman la estructura organica del IPD, se encuentran
la Oficina de Coordinacidn Regional, Cooperacion y Relaciones Nacionales e
Internacionales (OCR), cuyas funciones se encuentran establecidas en el articulo 30° del
Reglamento de Organizacion y Funciones de! IPD-aprobado por Decreto Supremo n.® 017-
2004-PCM publicado el 3 de marzo de 2004, y son las siguientes:

a) Coordinar el Plan de Desarrollo de los Consejos Regionales del Deporte y planificar
acciones relacionadas a [a cooperacion técnica y las relaciones internacionales.

b) Propiciar alianzas estratégicas con los organismos publicos y privados de las
regiones para las actividades deportivas, ampliacion y mejeramiento de [a
infragstructura deportiva.

¢) Coordinar con los Consejos Regionales del Deporte el uso de la infraestructura
deportiva exisiente.

d) Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los planes y programas que se
asignen para el desarrollo de las actividades deportivas y no deportivas en cada
complejo de la Region Lima.

e) Coordinar con los Consejos Regionales de Deporte la promocidn para le
arrendamiento de los espacios publicitarios en las instalaciones deportivas que
administra el IPD.

f}  Planificar y coordinar las acciones relacionadas a la cooperacidn técnica y las
relaciones internacionales.

g) Identificar las fuentes cooperantes gubemamentales y no gubernamentales
potenciales a nivel nacional e internacional.

h) Propiciar la transferencia tecnologica de paises con mayor desarrollo deportivo en las
diferentes disciplinas a fravés de convenios de cooperacion técnica.

i) Promover los vinculos institucionales con organismos gubernamentales y no
gubernamentales del ambito internacional que coadyuven a un desarrollo sostenido
del deporte nacional.

i) Realizar coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comité
Olimpico Peruano y las demés entidades piblicas y privadas, ligadas a la
cooperacion nacional e internacional

k) Emitir opinion técnica en asuntos de su competencia.

l}  Oftras que le asigne la Secretaria General en el ambito de su competencia.

BEL A SR
e =

e T = e -
Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Departe
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025 00 09



, PAGINA EN '

BLANCO

in_




@CONTRALORiA

INFORME DE AUDITORIA N.° 011-2026-2-0217-AC SRIALDE LA RRURUCA SR TR0

Pagina 5 de 95

Asimismo, la presente contratacion, esta alineada con al objetivo estratégico institucional
03 (OEL.03) “Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos de los deportistas
de afto rendimiento” establecido en el Plan Estratégico Institucional 2025-2030 del Instituto
Peruano del Deporte, aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo n.® 000022-
2025-P-CD/IPD de 21 de enero de 2025.

Lo anterior es concordante con el proceso misional de la Entidad “M.03 Gestion del Deporte
de Alto Rendimiento”, contenida en el Mapa de Procesos aprobade con Resolucion de
Presidencia n.® 009-2020-1PD/P de 29 de enero de 2020, asi como en el Mapa de Proceses
nivel 0 del IPD, aprobado con Resolucién de Gerencia General n.° 023-2021-IPD/GG de
20 de mayo de 2021.

Por otro lado, a través de la Ley n.” 32037, se declard de interés nacional la realizacion de
los "XX Jueges Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, por lo cual el [nstituto
Peruano del Deporte, teniendo como &rea usuaria a la Oficina de Coordinacion Regional,
Cooperacion y Relaciones Nacionales e Internacionales, requirid la contratacion de
diversos servicios entre ellos el "Servicio de gestidn para el alojamiento, alimentacion y
alquiler de salas para reuniones para los participantes de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025".

Asimismo, la estructura organica del Instiftuto Peruano del Departe, correspondiente al
Reglamento de Organizacién y Funciones aprobado por Decreto Supremo n.® 017-2004-
PCM publicado el 3 de marzo de 2004 y su modificatoria, se muestra en la imagen
siguiente:

imagen n.° 1
Crganigrama del [nstituto Peruanc del Deporte

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
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1.5. Notificacion de las desviaciones de cumplimiento

En aplicacion de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucién de Contraloria N° 295-2021-CG, Directiva N° 001- 2022-CG/NORM “Auditoria
de Cumplimiento” y el Manual de Auditorfa de Cumplimiento, aprobados mediante
Resolucion de Contraloria N° 001-2022-CG y sus modificatorias, asi como al marco
normativo que regula la notificacién electrénica emitida por la Contraloria, se cumplio con
el procedimiento de notificacion de las desviaciones de cumplimiento a ias personas
comprendidas en los hechos observados a fin que formulen sus comentarios o
aclaraciones.

No fue posible notificarle electrnicamente a la sefiora Katherine Giuliana Palomino
Polar, por lo cual se optd per la comunicacion personal a fravés de medios fisicos,
debiendo sefialar haber cumplido con la notificacion de las desviaciones de cumplimiento
a las personas comprendidas en estos e indicando que en el Apéndice N°® 73 se adjuntan
ta razon fundamentada y conformidad respectiva.

1.6. Aspectos relevantes

No aplica

Il. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Las deficiencias reveladas en la evaluacion del disefio, implementacion y efectividad del control
interno a la materia de control constituyen la observacion del presente Informe de Auditoria de
Cumplimiento; asimismo, no necesariamente todos los aspectos de control interno pueden ser
situaciones reportables, debido a que estas fueron idenfificadas como resultado de la evaluacion
de las operaciones, procesos, actividades y sistemas relacionados con los objetivos de la
auditoria, y no con el propdsito de evaluar en su conjunto |a estructura de control interno de la
entidad.

Auditorfa de cumplimiento al Instituto Peruane del Deporie
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025
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. OBSERVACION

“FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL IPD REALIZARON EL PLANEAMIENTO TARDIO
DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, LO CUAL DERIVO EN
CONTRATAR POR SITUACION DE EMERGENCIA. LUEGO, CONTRATARON CON
CONSORCIO SIN EXPERIENCIA INTEGRAL EN EL OBJETO CONTRACTUAL, Y
OMITIERON ACCIONAR ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL
SERVICIO; LO QUE NO FACILITO EL. CONTROL DE LAS PRESTACIONES Y QUE
POSTERIORMENTE SE LE RECONOZCA AL PROVEEDOR PAGOS EN EXCESO POR
APLICACION DE PRECIOS UNITARIOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, SERVICIOS
NO BRINDADCS Y PENALIDADES NO APLICADAS, POR LA SUMA TOTAL DE
S/ 18 878 470,91 DE PERJUICIO ECONOMICO AL ESTADO”.

De la revision a la documentacion del proceso de contratacion del “Servicio de gestion para el
alojamiento, alimentacién y alquiler de salas para reuniones para [0s participantes de los XX
Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025", proporcionada por el Comité
Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 (en adelante,
“‘COJB" o “Comité Organizador”), ia Oficina de Coordinacién Regional, Cooperacion y
Relaciones Nacionales e Intemnacionales (en adelante, “OCR"), la Oficina General de
Administracion (en adelante, “OGA"} y la Unidad de Logistica del Instituto Peruano del Deporte
(en adelante, "IPD" o “Entidad"), relacionada con la planificacién, actuaciones preparatorias,
gestion contractual y ejecucion de la citada contratacion, asi como de la documentacion
vinculada a la implementacion de medidas para la organizacion de los referidos Juegos
Deportivos, se ha determinado o siguiente:

* Demoras en el planeamiento del servicio propiciaron la contratacion por causal de
situacion de emergencia,

Ello en razén a que, desde el 6 de marzo de 2025 que se instald el Comité Organizador se
conocia el interés nacional de contar oporfunamente con los bienes, servicios y obras
necesarios para la ejecucion de los juegos que se llevarian a cabo desde el 22 de
noviembre al 7 de diciembre de 2025.

Asimismo, la Ley n.° 32394, autorizo al IPD la aprobacion de Reglas Especiales de
Contratacion para los procedimientos de seleccion bajo la modalidad de Licitacion Plblica
0 Concurso Plblico Abreviado y del listado de los bienes, servicios y obras a incluirse en
esta modalidad, pese a ello, el Presidente del COJB con el visto bueno de su Secretario
Técnico? dejaron transcurrir 57 dias calendario desde la publicacion de la citada Ley, hasta
el acto resolutivo® que aprobd solamente las referidas reglas. Asimismo, el Secretario
Técnico del COJB desde su instalacion, dejo transcurrir 174 dias calendario hasta solicitar
a las diversas areas organicas y usuarias del IPD la relacidn de bienes y servicios
identificados para la preparacién y desarrollo del evento, y 196 dias calendario hasta que
remitio los requerimientos de bienes y servicios para la revision de las &reas técnicas del
IPD. Viéndose obligada la Entidad a solicitar la emisién del decrete de urgencia que
autorice contratar aplicando el mecanismo de contratacion no competitiva ante ocurrencia
de situacién de emergencia.

1 A su vez Presidente del IPD.

2 A su vez Gerente General del IPD. .

3 Calculado desde fa publicacién de la Ley n,* 32394 el 29 de junio de 2025 hasta fa emision de la Resolucion de Presidencia n.® 080-2025-
P/IPD de 25 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 4).

L = e S T T —
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e Términos de Referencia (TDR) aprobados sin mecanismos de verificacion y
validacion de las prestaciones ni criterios minimos para el desembolso del 50% del
monto contratado, agravado con la seleccion y adjudicacion de un proveedor sin
experiencia acreditada en la totalidad del objeto contractual.

Los TDR fueron aprobados por el jefe de la OCR sin contar con mecanismos de verificacion
y validacion de las prestaciones, que exigieran al contratista la presentacion de
documentacion o reportes durante la ejecucion contractual (forma, medio de envio y
oportunidad), lo cual no facilit a la Entidad para efectuar su control adecuado, oportuno y
verificable del desarrollo del servicio y del cumplimiento de las condiciones pactadas.
Ademas, no contemplaron criterios minimos para la conformidad al plan de trabajo
(oportunidad de presentacion, contenido, estructura, detalle y mecanismos de validacion),
pese a que consiituia el sustente para efectuar el pago equivalente al 50 % del mono total
confratado, privando al IPD de condiciones objetivas para el desembolso de recursos
publicos.

Los citados TDR fueron remitidos a la jefa de la Unidad de Logistica el 21 de noviembre de
2025, quien validd una consulta al mercado que incorporé en una segunda invitacion a 3
proveedores adicionales, otorgando 12 minutos para la presentacién de sus cotizaciones,
siendo esas empresas en Consorcio las Unicas que presentaron su ofetta, de las cuales
solo una registraba una actividad econdmica parcialmente vinculada al objeto contractual,
no relacionada al componente principal (alojamiento), pese a ello la Unidad de Logistica
sustento la adjudicacion del servicio que se formalizd mediante carta de 22 de noviembre
de 2025 emitida por el jefe (e} de fa Oficina General de Administracion, disponiéndose el
inicio inmediato de la prestacion.

¢ En cuanto a la ejecucién contractual del servicio.

k. . Luego del desembaolso por la presentacién del plan de trabajo, el Contratista presenté el
' primer entregable previsto de les TDR, en relacion al cual el jefe de la OCR, solicitd a la
o f jefatura de la Unidad de Logistica su vinculacion con el expediente del plan de trabajo en

el SGD, sin que se evidencie la verificacién del cumplimiento de obligaciones contractuales,
la aplicacion de fas penalidades por mora en [a gjecucion de la prestacion ni la emision de
conformidad del area usuaria, situacion que no fue observada por dicha unidad.

Mientras que, para el segundo entregable previsto en los TDR (el cual comprendia
informacion acumulada del primer y segundo entregable) el jefe de la OCR emitio la
conformidad sin formular observaciones, pese a tener conocimiento de que como area
usuaria no contaba con reportes situacionales diarios detallados de los establecimientos
noteleros ni de las personas efectivamente alojadas, gue permitieran corroborar o sustentar
la informacion presentada por el Contratista referida a los servicios de alojamiento,
alimentacion y alquiler de salas de reunién, situacion advertida en diversos informes que
ademas le daban cuenta de incidencias vinculadas a incumplimientos contractuales que
configuraban hechos sujetos a la aplicacion de “Otras penalidades”, sin adoptar acciones
orientadas a activar o tramitar el procedimiento previsto contractuaimente para su
evaluacion y aplicacién, ademéas de la aplicacién de las penalidades por mora en la
gjecucion de la prestacion.

Aunado a elfo, los enfregables presentados por el Contratista se encontraban incompletos
respecto de la informacidn y documentacion exigida en los Términos de Referencia
adjunfos a las Bases Estandar del Procedimiento de Seleccién, asi como de los
compromisos asumidos en la “Matriz de Reporte de Entregables de la Gestion de
Alojamiento, Alimentacion y Alquiler de Salas” incorporada en el plan de trabajo que fue
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formulado por el propio Contratista con la conformidad de la Entidad, cuando
correspondian iniciar el iramite de la subsanacion, conforme a lo establecido en el numeral
9.2. de la CLAUSULA NOVENQ: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
del contrato. Cabe mencionar que dichos informes de incidencias en la ejecucion
confractual y entregables fueron también de conocimiento de la especialista de
Planeamiento y Presupuesto de la OCR, quien archivé en el SGD los primeios, y no realizd
acciones de monitoreo que garanticen el uso eficiente de los recursos asignados a su
oficina.

¢ En lo referido al pago al Contratista correspondiente al segundo entregable.

El jefe de la OCR con el conocimiento de la especialista de Planeamiento y Presupuesto
de la OCR, la jefa de la Unidad de Logistica () y la jefa de la Oficina General de
Administracion, tramitaron el segundo entregable por un monto total a pagar de
S/ 24 134 869,90, con un exceso de S/ 18 878 470,91 a favor del Contratista,
correspondiente a S/ 16 179 430,46 por precios unitarios distintos a los pactados en el
Contrato n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU (Apéndice
n.° 8), 8/ 2 628 199,50 por penalidades no aplicadas por mora en la ejecucién de la
prestacion y S/ 70 840,95 por servicios de salas de reuniones no brindados facturados por
el Contratista (no identificados por el jefe de la OCR).

Los hechos sefialados incumplieron lo previsto en los articulos n.° 5, 46, 67 y 69 de la Ley
n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, los articulos n.° 20, 44, 48, 104, 110,
/ ' 119, 120 y 144 del Reglamento de la Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones
U, y Publicas, aprobade mediante Decreto Supremo n.® 009-2025-EF, las clausulas Segunda,
INK Tercera, Cuarta, Sexta, Novena y Duodécima del Contrato n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU (ver apéndice n.° 5), y el literal b) del articulo 5 de
la Resolucién Suprema n.® 002-2025-MINEDU de 26 de febrero de 2025 (apéndice n.° 6),
lo que conllevd a recurrir a procedimiento de seleccion no competitivo por causal de
situacion de emergencia, no facilitd el control del servicio, y que posteriormente se le
reconozca al Confratista pagos de prestaciones valorizadas con precios unifarios distintos
a los pactados, servicios no brindados y penalidades no aplicadas, por la suma fotal de
S/ 18 878 470,91 de perjuicio econdmico al Estado.

Los hechos antes indicados se detallan a continuacion:
A. Sobre la demora en el planeamiento del servicio:
Mediante Ley n.® 32037 publicada el 29 de mayo de 2024, se declard de interés nacional

la organizacion e implementacion de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y
Lima 2025,

Asimismo, segin Nota de Prensa de 12 de febrero de 2025 (link:
hiips://www.gob.pefinstitucion/ipd/noticias/1108281-odebo-ratifica-a-peru-como-sede-de-
los-juegos-bolivarianos-2025} fa Entidad en su portal institucional comunicé que la
Organizacién Deportivo Bolivariana {en adelante, ODEBO) ratificd al Pert como sede de
los XX Juegos Deportivos Bolivarianos 2025, y que estos se llevarian a cabo del 22 de
noviembre al 7 de diciembre de 2025, por lo que fue de publico conocimiento su ejecucion.
{Apéndice n.° 7)

Posteriormente, mediante Resolucién Suprema n.° 002-2025-MINEDU de 26 de febrero
de 2025 (ver Apéndice n.° 6), se conformd el “Comité Organizador de los XX Jueges
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025” (en adelante, “COJB" o "Comité
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Organizador”), adscrito al Instituto Peruano del Deporte (en adelante, “IPD"). En dicha
norma se estipuld que el Comité Organizador tiene por objeto la planificacion,
organizacion y ejecucion de las actividades relacionadas con los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, siendo conformada entre otros, por el presidente del
Instituto Peruano del Deporte {IPD), quien lo preside, y el Gerente General del IPD, quien
actuara como secretario técnico. Ademas, en su articulo 5 sefialo que el Comite
Organizador tuvo a su cargo las siguientes funciones:

a) FElaborar y aprobar el Plan Maestro de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025.

b) Gestionary coordinar con las entidades del Poder Ejecutivo y de los diferentes niveles
de gobiemo, las acciones que resulten necesarias para |a realizacion de los juegos.

c¢) Proponer ofras medidas que resulten necesarias para la realizacidn de los juegos.

En ese contexto, el Comité Organizador estuvo instalado el 6 de marzo de 2025, segun
Acta n.° 001-2025-CO-B “Acta de ia primera sesion del Comité Organizador de los XX
Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025” (Apéndice n.° 8), asimismo, fue
integrado, entre otros, por dos representantes del IPD, segun detalle:

Cuadron.® 1
Representantes del IPD en el Comité Organizador de los XX Juegos Bolivarianos Ayacuchoy
Lima 2025 al 6.marzo.2025

N° Mombresy Apelfides | Gargoen COJB Procedencia
1 | Teodoro Federico Teng Hurtado Presidente del COJB Presidente del IPD
2 | Juan Alberto Falcén Ugarte Secretario Técnico del COJB | Gerente General del IPD

Fuente: Acta n.® 001-2025-CO-B “Acta de la primera sesion del “Comité Organizador de los XX Juegos Depertivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025” de 06 de marzo de 2025. {ver apéndice n.° 8)
Elaboracién: Comision de Auditoria de Gumplimiento.

Al respecto, se advierte que el sefior Teodoro Federico Tong Hurtado ejercio el carge de
presidente del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos {COJB) desde el 6 de
marzo hasta el 13 de noviembre de 20254, mientras que el sefior Juan Alberto Falcén
Ugarte desempeio el cargo de Secretatio Técnico del referido comité desde el 6 de marzo
hasta el 6 de noviembre de 20255, por lo tanto, ambos funcionarios tuvieren participacion
durante el periodo en el que se desarrollaron las acciones de planificacion, programacion
y actuaciones preparatorias vinculadas a las contrataciones de bienes y servicios
requeridos para la organizacion y ejecucion de los XX Juegos Deportivos Belivarianos
Ayacucho y Lima 2025; siendo relevados de sus cargos pocos dias antes del inicio del
evento deportivo.

Los antes citados, en su condicion de miembros del Comité Organizador realizaron
reuniones para coordinar la organizacion de los referidos juegos, asi tenemos, el acta
n.® 003-2025-CO-B denominada "Acta de la tercera sesion del “Comité Organizador de
los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025" desarrollada el 24 de mayo
de 2025 (Apeéndice n.° 11), en el cual se dej6 constancia que ...} ef Secretario Técnico def
Comité Qrganizador expone la necesidad de establecer un dispositive legal que permita viabilizar
las adquisiciones necesarias para la ejecucién de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho
y Lima 2025, en atencion a la premura del tiempo y a los requerimientos tanto como permanerntes
como temporales o permanentes que demanda la organizacion de dicho evento. En ese sentido,
se plantea que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) exonere

4 Con Reselucion Suprema n.° 013-2025-MINEDU de 13 de noviembre de 2025 (Apéndice n.® 9}, fue congluida la designacion en el cargo
de Presidente de! IPD.

5 Con Resolucidn de Presidencia n.® 000115-2025-PAPD de 6 de noviembre de 2025 (Apéndice n.® 10}, se aceptd su renuncia al puesto
de Gerente General del IPD.
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de manera excepcional Jos procesos requlares de contratacion publica, considerando gue Jos
procesos ordinarios no permitirian_cumplir con los plazos establecidos (...)". (Subrayado
agregado).

Ademas, con acta n.° 004-2025-CO-B denominada “Acta de la cuarta sesion del “Comité
Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025
desarrollada el 24 de junio de 2025 (Apéndice n.° 12}, se senala: *(...) ef Secretario Técnico
expuso el resumen ejecutivo de la presentacion, destacando fa magnitud y alcance del evento de
los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho v Lima 2025, comprenderan 16 dfas de
competencias, del 22 de noviembre al 7 de diciembre, con 47 deportes y 69 disciplinas distribuidas
en 25 sedes de competencia y 11 sedes de no competencia. Se proyecta ia participacion de 12
federaciones deportivas, 4,559 atletas y un total general de 8,887 personas acredifadas {...)"
{Subrayado agregado). Es decir, a esa fecha ya se tenia un alcance de lo que se esperaba
abarcar (asistentes), para que puedan prever oportunamente el desarrollo de las
actividades de alojamiento y alimentacion.

Sobre la exoneracion de los procesos regulares de contratacion publica que refiere el acta
n° 003-2025-CO-B, mediante Ley N.° 32394 "Ley que aprueba disposiciones
extraordinarias para-fortalecer el desarrollo del sector turismo y dicta ofras medidas’
publicada el 29 de junio de 2025 (ver apéndice n.° 11), en su Sexta Disposicion
Complementaria Final, acapite i), numeral 2, se autorizé al IPD a aplicar medidas
excepcionales en materia de contratacion piiblica “(...) que permitan efecutar procedimientos
de seleccion bajo la modalidad de Licitacion Pablica o Concurse Publico Abreviado mediante reglas
especiales y aplicables que permitan la preparacion y desarrollo de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 (...} Las conirataciones de bienes, seivicios y obras previstas
en el numeral precedente se incluyen en un listado el cual pusde ser moedificado. Dicho listado y
sus modificaciones son aprobadas mediante resolucion del titular de fa enfidad”".

Z o Transcurridos cincuenta y siete (57) dias calendario, desde la publicacion de la Ley
N.® 32394, el sefior Teodoro Federico Tong Hurtado, Presidente del IPD y del COJB, con
el visto bueno del sefior Juan Alberto Falcon Ugarte, Gerente General del IPD y Secretario
Técnico del COJB, aprobd con Resolucion de Presidencia n.® 080-2025-P/IPD de 25 de
agosto de 2025 (ver apéndice n.° 4), solamente las Reglas Especiales de Contratacion
aplicables a la modalidad de Licitacion Publica o Concurso Publico Abreviado, en el marco
de la Sexta Disposicion Complementaria Final de la Ley N.° 32394, y fueron remitidas a
la Direccion General de Abastecimiento del MEF mediante oficio n.® 000181-2025-UL-
OGA/IPD de 27 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 13}, emitido por la sefiora Diana Claret
Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e), en el cual solicitd fa conformidad de la
misma.

No menos importante es de precisar que, el Comité Organizador recanocié fa necesidad
de gestionar cuanto antes los requerimientos de bienes y servicios, indiferentemente de
que no se encontraba aprobado el presupuesto (finalmente aprobado con Decreto
Supremo n.® 171-2025-EF), segln se advirtid en el acta n.° 006-2025-CO-B denominada
“‘Acta de la quinta sesion del Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025” de 10 de julio de 2025 (Apéndice n.® 14), donde se
precisd en el rubro 1. PRIMER PUNTO DE AGENDA que *(...) Se ha dimensionado el fotal
de equipamiento deportivo requerido para las competiciones de los XX Juegos Boljvarianos
Ayacucho y Lima 2025. De estos, se han validado 50 de 59 listados de equipamiento deportivo con
fos DTI designados para las competencias. El avance actual es de 71 especificaciones técnicas
elaboradlas para la adquisicién de bienes de equipamiento deportivo, de un total de 105. Asimismo,
la elaboracion de términos de referencia para la contratacion de servicios de equipamiento
deportivo se encuentra al 30% de avance”.
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Tal como se advierte de las actas y actuaciones descritas precedentemente, el COJB y el
IPD tenian conocimiento previo de la magnitud y necesidades logisticas indispensables
para la ejecucion de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho v Lima 2025, entre
ellas, los servicios de alojamiento y alimentacion para atletas, delegaciones y personal
acreditado. No obstante, mieniras se impulsaron acciones orientadas a la preparacion de
contrataciones vinculadas al equipamiento deportivo, tales como la elaboracion de
especificaciones técnicas y términos de referencia, no se evidencian actuaciones
equivalentes respecto de la planificacion y gestion de los servicios de alojamiento y
alimentacion, pese a tratarse de prestaciones esenciales para el desarrollo del evento,
advirtiéndose la falta de acciones oportunas para la preparacion temprana de dichas
confrataciones.

Luego, mediante oficio n.® 600736-2025-P/IPDE {Apéndice n.° 15), el sefior Teodoro
Federico Tong Hurtado, en su condicion de presidente del IPD y del COJB, solicito al
Ministro de Educacion gestionar la emisién de un Decreto Supremo que autorice al
Ministerio de Economia y Finanzas la transferencia de partidas a favor del IPD, conforme
a lo dispuesto en el numeral i) de la Sexta Disposicion Complementaria Final de la Ley
n.* 32394, a efectos de financiar la realizacion de los citados Juegos Deportivos.

Con dicha solicitud, se adjunto ei Informe n.° 000131-2025-UPTO-OPP/IPD de fecha 2
de julio de 2025 (ver Apéndice n.° 15), emitido por el jefe (g) de la Unidad de
Presupuesto y dirigido al jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificacion del IPD,
mediante el cual se sustent6 la necesidad de gestionar la emision de un Decreto
Supremo que autorice al Ministerio de Econiomia y Finanzas la transferencia de
recursos en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025, hasta por la

") suma de S/ 353 142 811,00, para financiar la realizacion de los XX Juegos Deporiivos
/A ;/ Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025. Asimismo, en dicho informe se identificaron los
/ s principales rubros de bienes y servicios requeridos para la ejecucion del evento,

' entre ellos, el servicio de hospedaje y alimentacion, evidencidndose que dichas

necesidades eran de pleno conocimiento de la entidad desde esa fecha, conforme
se detalla a continuacion:

Cuadron.®° 2
Presupuesto estimado - por rubros y conceptos de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho - Lima 2025 (Monto en soles)

N.° Conceptos del evento Total 2025 (S/.)
1 Sedes 134 600 428,00
2 Hospedaje - alimentacion 29 809 234,00
3 Pasaje aéreo 3798 592,00
4 Adquisiciones 1248 800,00
5 Protocolo 10501 539,00
6 Transporie 5973 672,00
7 Tecnologias & sistemas 7 135 698,00
8 Comunicaciones 4119 518,00
9 Operaciones 30572 478,00
J 10 Capacitaciones 62 776,00
/A 11| Comisién médica 5 115 537,00
Transferencias de obfigaciones economicas segun conirato
2| on ODEBO (4 g 9 14 835 600,00
Contingencia / imprevistos 3 468 976,00

§ El expediente fue proporcienado al Organo de Control Institucional mediante Oficio n.° 02939-2025-MINEDU/SG de 12 de diciembre de

2025, por ia Secretaria General de MINEDU. {ver apéndice n.® 15)
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Gastos administrativos 7 358 840,00

Total gasto corriente 258 901 688,00

13 Infraestructura deportiva 33467 854,00
14 Adquisiciones v equipamiento 60 773 269,00
Total gasto de capital 94 241 123,00

Total 353 142 811,00

("} T.C. Referencial de 513,85, IGV 18% ¢ IR. 30%.
Fuente: Comité Olimpico Peruano e Informe n.° 0001341-2025-UPTO-OPP/IPD de 2 de jufic de 2025 {ver apéndice n.” 15).
Elaberado por: Unidad de Prasupuesto del IPD

Posteriormente, con Decreto Supremo n.° 171-2025-EF, publicado el 19 de agosto de
2025 se autoriz6 la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Pablico para el
Afic Fiscal 2025 a favor del IPD, hasta por la suma de S/ 304 505 384,00 (trescientos
cuatro millones quinientos cinco mil trescientos ochenta y cuatro y 00/100 soles),
destinada a atender los compromisos derivados de la organizacion de los referidos Juegos
Deportivos, por lo que, con Resolucion de Presidencia n.° 079-2025-P/IPD de 20 de
agosto de 2025 (Apéndice n.° 16), se aprobo la desagregacion a nivel programatico.

Asimismo, no fue hasta el 27 de agosto de 2025 (ciento setenta y cuatra dias calendario
desde la instalacion del COJB con Acta n.° 001-2025-CO-B), que con memorando muiltiple
n.* 000001-2025-COJB/IPD (Apéndice n.° 17), el sefior Juan Alberto Falcon Ugarte,
Gerente Generai del IPD y Secretario Técnico del COJB solicito, al sefior Victor Manuel
Muchatrigo Guevara, jefe de la Oficina de Coordinacién Regional Cooperacion y
Relaciones Nacionales e Internacionales (en adelante, "OCR?), entre otras diversas areas
organicas y areas usuarias del IPD, recién la relacién de bienes y servicios
identificados en el marco de la preparacion y desarrollo de los juegos hasta el 28 de agosto
de 2025, debiendo consignar el plazo de ejecucion a la Secretaria Técnica (ST), accion
que resulta previa a la efaboracion de los Términos de Referencia respectivos.

Sumado a ello, con memorando multiple n.* 000002-2025-COJB/IPD de 2 de setiembre
de 2025 (Apéndice n.® 181}, el sefior Juan Alberto Falcon Ugarte, Gerente General del
IPD y Secretario Técnico del COJB, reiterd a algunas areas del IPD, lo comunicado con
memorando multiple n.° 000001-2025-COJB/IPD (ver apéndice n.° 17), precisando que
las dependencias destinatarias deberan remitir a la Secretaria Técnica del COJB, dentro
det plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas de recibida la comunicacion, la
informacion completa y consistente referida a la relacion de bienes y servicios
estrictamente necesarios para la preparacion y desarrollo de los Juegos, con su plazo de
ejecucion y el presupussto estimado que conllevara dicha implementacion, a fin de quela
Secretaria Técnica apruebe la habilitacién presupuestal de las contrataciones propuestas,
para verificacion y autorizacion por la Secretaria Técnica, y posterior remision a la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto a fin de continuar el tramite hasta su aprobacién.

No obstante, mediante informe n.° 001358-2025-UL-OGA/IPD de 8 de setiembre de 2025
(Apéndice n.° 19), la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica
(&), informé a la sefiora Giovanna Higidia Conza Delgado, jefa de la Oficina General de
Administracion (OGA), que las areas usuarias no habian remitido las citadas solicitudes
de requerimientos. Ese mismo dia, con memorando n.° 005792-2025-OGA/IPD
(Apéndice n.° 20), esta dltima comunico al sefior Juan Alberto Falcén Ugarte, Gerente
General del IPD y Secretario Técnico del COJB, lo informado por la Unidad de Logistica.

En atencion a ello, con memorando n.® 000795-2025-COJB/IPD de 12 de setiembre de
2025 (Apéndice n.° 21), el sefior Juan Alberto Falcon Ugarte, Gerente General del IPD y
Secretario Técnico del COJB, informé a la jefa de la OGA, que el jefe de la Oficina de
Infraestructura ha comunicado que, con el fin de presentar la relacion completa de bienes
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y servicios, se viene realizando coordinaciones con el COJB y las demas éareas
competentes y culmina el 12 de setiembre de 2025.

Luego, con memerando multiple n.° 000008-2025-COJB/APD de 23 setiembre de 2025
(Apéndice n.° 22), el sefior Juan Alberto Falcén Ugarte, Gerente General del IPD y
Secretario Téchico del COJB, remitio al sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de
la OCR, entre otras &reas técnicas del IPD, un enlace con los requerimientos de bienes
y servicios para la planificacion, organizacion, implementacion y desarrollo de los citados
juegos deportivos, solicitando en su condicion de area técnica, la revisién del documento
de referencia, segln su competencia a efectos de continuar el procedimiento
administrativo que corresponda, hasta el 24 de setiembre de 2025,

Cabe mencionar que, en el referido enlace adjuntd en el item 10 los términos de referencia
para el “Servicio de Agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e internacionales,
alojamiento y alimentacién para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho
y Lima 2025", reconociéndose en su numeral I. como area usuaria a la OCR.

Nuevamente, con memorandum maltiple n.® 000010-2025-COJBAPD de 26 de setiembre
de 2025 (Apéndice n.° 23), el sefior Juan Alberto Falcon Ugarte, Gerenie General del
IPD y Secretario Técnico del COJB, trasladé al sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara,
jefe de la OCR, entre otras areas técnicas del IPD, el Cuadro de Distribucion de Unidades
Orgénicas [PD, respecto a las necesidades y/o requerimientos a ser atendidos en el marco
de la preparacion y desarrollo de los citados juegos, dejando sin efecto todo memorando
anterior en relacion a la materia. '

En ese contexto, con memorando n.° 1884-2025-OCR/IPD de 28 de octubre del 2025
(Apéndice n.° 24), el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, remitio al
sefior Gustavo Adolfo Gutiérrez Granados, jefe de la Unidad de Logistica (e), entre otros
documentos, los Términos de Referencia Actualizados y el pedido de servicio N° 4461 de
01 de octubre del 2025, para la contratacion del “Servicio de Agenciamiento de Pasajes
Aereos Nacionales e Interacionales, Alojamiento y Alimentacién para los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025”.

No obstante, segun lo referido por la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad
de Logistica (e), en el numeral 3.3 del informe n.° 000157-2026-UL-OGA/PD de 20 de
enero de 2026 (Apéndice n.° 25), a interaccién con el mercado correspondiente al
requerimiento efectuado con el memorando n.® 1884-2025-OCR/IPD (ver apéndice
n.° 24), inicio el 28 de octubre de 2025 habiéndose reiterado 5 veces el correo de
invitacion a cofizar hasta el 9 de noviembre de 2025, sin obtener cotizacién alguna hasta
el 11 de noviembre de 2025, por lo que recomendaron destinar los recursos a la ODEBQ
afin de que gestione la contratacion. Situacion que finalmente no se concreto.

Cabe mencionar que, el 7 de noviembre de 2025, asumio otro Gerente General del IPD y
Secretario Técnico del COJB, a quince (15) dfas calendario para iniciar los mencionados
juegos deportivos.

Seguidamente, con informe n.® 050404-2025-UL-OGA/IPD de 18 de noviembre de 2025
{ver apéndice n.° 26), la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de fa Unidad de
Logistica {e) comunicé al jefe de la Oficina General de Administracion (e), en el numeral
3.8. la necesidad de la emision de un decreto de urgencia que autorice el uso del

" Expediente alcanzado a la Comision de Auditora con memorande n.° 000156-2026-GG/IPD de 3 de marzo de 2026, emitido por el Gerente
General def IPD. (Apéndice n.® 26)

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
Perioda del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025

.-0015



e

PAGINA EN
BLANCO

|



(LY CONTRALORIA
INFORME DE AUDITORIA N.° 011.2026-2-0217-AC B ERLOEL HPRucARtL He

%

Pagina 15 de 95

procedimiento no competitivo por emergencia, que permita la ejecucion inmediata, para
cumplir con los compromisos del evento deportivo. Asi en el transcurso del dia se
realizaron las gestiones, hasta que finalmente con oficio n.® 001565-2025-P/IPD de 19de
noviembre de 2025 {ver apéndice n.° 26), el presidente del IPD solicité a la secretaria
general def Ministerio de Educacion, la actualizacién del Proyecto de Decreto de Urgencia
para la arganizacion de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

Es asi que, el 19 de noviembre de 2025 se publico el Decreto de Urgencia n.® 009-2025
‘Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia
economica y financiera para garantizar la organizacion e implementacion de los XX
Juegos Deportivos  Bolivarianos  Ayacucho y Lima 2025", el cual autorizo
excepcionalmente al [PD a realizar contrataciones de bienes Yy Servicios necesarios y
criticos para la realizacion de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima
2025, aplicando el mecanismo previsto en el literal b) del numeral 55.1 del articulo 55 de
la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, es decir,
contrataciones directas citando la causal situacién de emergencia.

Ahora bien, el requerimiento inicialmente denominado “Servicio de Agenciamiento de
Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales, Alojamiento y Alimentacion para los
XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025” fue posteriormente
reformulado como “Servicio de Gestién para el Alojamiento, Alimentacion y Alguiler de
Salas para Reuniones para los Participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025". Dicha modificacian implico la separacion del componente
correspondiente al servicio de agenciamiento de pasajes aéreos, el cual pas6 a ser
materia de una contratacion independiente, manteniéndose en el presente requerimiento
Unicamente las prestaciones vinculadas al alojamiento, alimentacion, lavanderia,
hidratacion, provision de higlo regular vy alquiler de safas de reuniones para los
participantes del evento deportivo.

En ese sentido, a través del memorando n.° 002067-2025-OCR/PD el 21 de noviembre
del 2025 {Apéndice n.° 27), el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR,
comunico al jefe de la Oficina General de Administracion (e), lo siguiente: “en atencion ai
correo de /a referencia, mediante el cual se remiten los Términos de Referencia elaborados por el
equipo técnico del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos (COJB) y fa Unidad de Logistica,
referidos a la ‘Contratacion del servicio de gestion para el alojamiento, afimentacion y alquiler de
salas para reuniones para los parlicipantes de los XX Juegos Deportivos Bolivariancs Ayacticho y
Lima 2025'(...) y considerando que el Decreto de Urgencia N° 009-2025 (...) remite a su Despacho
fos Términos de Referencia y el Pedido SIGA correspondientes, a fin de que, en el marco de sus
competencias, se dispongan las acciones administrativas necesarias ()4

En consecuencia, de los hechos expuestos precedentemente se advierte las siguientes
dilaciones:

*  Que el sefior Teodoro Federico Tong Hurtado, en su condicion de Presidente del IPD
y del COJB, con el visto bueno del sefior Juan Alberto Falcén Ugarte, Gerente
General del IPD y Secretario Técnico del COJB, dej6 transcurrir cincuenta y siete (57)
dias calendario desde la publicacion de la Ley n.° 32394, de fecha 29 de junio de
2025, norma mediante la cual se autorizd al IPD a ejecutar procedimientos de
seleccion bajo la modalidad de Licitacion Pablica o Concurso Pablice Abreviado
mediante reglas especiales; hasta la emision de [a Resolucion de Presidencia n.® 080-
2025-P/IPD (ver apéndice n.° 4), mediante la cual se aprobaron las referidas Reglas
Especiales de Contratacion, las mismas que recién fueron remitidas al Ministerio de
Economia y Finanzas para su conformidad el 28 de agosto de 2025.

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025

6016



|

PAGINA EN
BLANCO

e et ——————r— S

|
|



@_CONTRALORiA

. - GENERAL DE LA REPUBLICA BEL PERD
INFORME DE AUDITORIA N.° 011-2026-2-0217-AC AL

E

Pagina 16 de 95

* Que el sefior Juan Alberto Falcon Ugarte, en su condicién de Gerente General del
IPD'y Secretario Técnico del COJB, dej6 transcuriir ciento setenta y cuatro (174) dias
calendarfo desde la instalacion del Comité Organizador, efectuada el 6 de marzo de
2025, hasta solicitar recién mediante memorando miltiple n.”> 000001-2025-
COJB/IPD de 27 de agosto de 2025 (ver apéndice n.° 1 7), a las diversas areas
organicas y usuarias del IPD, |a relacién de bienes y servicios identificados para la
preparacion y desarrollo de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacuche y Lima
2025, actuacion que constitufa una etapa previa para la elaboracion de los respectivos
términos de referencia. Asimismo, dejo transcurrir ciento noventa y seis (196) dias
calendario hasta el 23 de setiembre de 2025, fecha en la que mediante memorando
mditiple n.® 000008-2025-COJB/IPD (ver apéndice h.° 22} remiti6 los requerimientos
de bienes y servicios para la revision de las areas técnicas del IPD, cuando restaban
tinicamente sesenta (60} dias calendarios, equivalentes a cuarenta y dos (42)
dias hébiles para el inicio del evento deportivo.

Siendo necesario precisar que, de la revision efectuada a las Reglas Especiales de
Gontratacion aplicables a la modalidad de Licitacion Ptblica o Concurso Piblico
Abreviado, aprobadas mediante Resolucion de Presidencia n.° 080-2025-P/IPD de 25 de
agosto de 2025 (ver apéndice n.° 4), se advierte que, aun considerando los plazos
minimes previstos para las actuaciones preparatorias y la fase de seleccion del Concurso
Publico Abreviade, siende de quince (15) dias habiles para actuaciones preparatorias
{para lo cual no era necesario esperar contar con el presupuesto para la elaboracion de
los TDR}, mas los treinta (30) dias habiles para la fase de seleccion, incluso contemplando
/ una eventual apelacion cuyo plazo seria de hasta treinta (30) dias habiles, la entidad
L

hubiera contado con tiempo suficiente para concretar oportunamente la contratacion del

servicio requerido, sin necesidad de recurrir posteriormente a una contratacion directa

Kok bajo la causal de situacion de emergencia y calificar el servicio como critico, conforme se
detalla a continuacion:

e e sV N N SIS i i e S e RSO e SRR
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Cuadro n.° 3
Tiempos y plazos para ef desarrollo de las contrataciones de bienes y servicios para los juegos

Tiempo que contaba el [PD para gesticnar la adquisicion de los bienes ¥ servicios para el evento deportivo;
Desde el 06/03/2025 que 111 dias habiles
se instald el Comité
Organizador,

Desde [a emision del Hasta la R.P.n.” 079-2025- 67 dias hahiles

informe n.° 000431- P/IPD de 20/08/2025, con el Hasta el 21 de
2025-UPTO-OPPIPD de 31 dias habile cual desagregan a nivel noviembre de 2025
20712025, donde la programatico, la transferencia (Un dia antes del
enfidad identific los recibida con D.S. n.° 171-2025- evento deportivo)
fubros de los bienes y EF.
SEIVicios necesarios
para los jvegos como el
de hespedaje -
alimentacion.
Tiempo minimo para Concurso Piblico Abreviado segln anexa n.® { de {a Resolucion de Presidencia n.° 080-2025-PAPD:

15 dias habiles

60 dias habiles

Inicio de fase de seleccién
{Incluyendo posible recurso de
apelacién}

Inicio de Actuaciones
preparatorias

Inicio de sjecucidn
contractual

Tiempo establecido en Reglamento de a Ley n.° 32089.
Aprobacion del expediente de
condrataciones = 1 d.h. (Art. 54)

No establece +Desde  convocaloria a 56 dias habiles
presentacion de ofertas = 22
- : d.h. (Art. 64} L —
Inicio de Actuaciones B Inicio de ejecucion
preparaiorias :?Srhga(z‘:f'gg)de la buena pro contractual

-+ Interposicion de recurso de
apelacion = 8 d.h. {Art. 304)
+  Procedimiento del TCP
méximo = 24 d.h. {Art, 311}

A Fuente: Anexo n.” 1 de la Resolucion de Presidencia n.° 680-2025-P/IPD y Reglamento de la Ley n.® 32069,
7/’ Z ‘;/ Elaborado por: Comisién de Auditoria de Gumplimignto.
£V ; ; . : i 2y e
7o Todo lo anterior generd que el requerimiento denominado Servicio de gestion para el

alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los participantes de los XX
Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025” sea finalmente calificado como un
servicio critico, lo que motivd que el IPD gestione ante el Ministerio de Educacion la emisfén del
Decreto de Urgencia n.* 009-2025, a fin de viabilizar su contratacién directa por la causal de
situacion de emergencia.

Ello ocurrio, pese a que Ia Entidad tenia conocimiento anticipado de la necesidad de dichas
prestaciones y de la realizacion de los Juegos desde el 29 de mayo de 2024, fecha en la que se
declard de interés nacional la organizacion e implementacion de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, asi como desde el 6 de marzo de 2025, con la instalacion
formal del Comité Organizador mediante Acta n.° 001-2025-CO-B (ver apéndice n.° 8),
conformado por Resclucion Suprema n.® 002-2025-MINEDU (ver apéndice n.® 6), habiéndose
emitido el informe n.® 000131-2025-UPTO-OPP/IPD de 02 de julio de 2025 (ver apéndice n.°
15), donde a entidad identifico los rubros de los bienes ¥ Servicios necesarios para los juegos
como el de hospedaje-alimentacion. Asimismo, conocian con anticipacion que el evento se
desarrollaria del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, conforme a la Nota de Prensa
publicada el 12 de febrero de 2025 en el portal institucional del IPD (ver apéndice n.° 7),
, evidenciandose que la situacion invocada como emergencia no resultaba imprevisible, sino
oAy consecuencia de la falta de planificacion y de acciones opoertunas para la gestion temprana de
3 contrataciones esenciales para el desarrollo del evento deportivo.
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Los Términos de Referencia del servicio inicialmente fueron elaborados para el "Servicio de
Agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e internacionales, alojamiento y
alimentacion para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025,
posteriormente, el 21 de noviembre de 2025, fue separado del servicio de agenciamiento de
pasajes aéreos, quedando como “Servicio de gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler
de salas para reuniones para los participantes de los XX Juegos Depoitivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025", contratacion que comprendio las actividades de alojamiento y
alimentacion (servicio de alojamiento, lavanderia, hidratacion y hielo regular y alimentacion), y
alquiler de salas de reunfones, el cual suffié una serie de modificaciones principaimente en el
incremento de los beneficiarios no concordante con la disminucién de la experiencia del postor
(monto facturado). A continuacion, se muestran los principales cambios en las diferentes
versiones:

Cuadron.® 4
Comparacién de la modificacion de los Términos de Referencia

Aspecto de

Comparagion |

~TDR adjuntosal—
memorando n.° 001745-
2025-OCR/IPD de
1710/2025.
{Apéndice n.° 28)

proveido n.° 008488-
2025-0CR/PD de
3M0/2025.
(Apéndice n.° 29)

- TBRadjuntosal

- ToRadjuntosal |
memorangoe n.> 001884-
2025-0CR/IPD de
28110/2025
(ver Apéndice n.° 24)

~ TDRadjuntos-ai
memorando.” 002067
2025-QCRIIPD de
2111/2025
. (ver apéndice n.° 27)

Denominacion

Servicio de agenciamiento
de  pasajes  adreos
nacionales e
infernacionales,

alojamiento y alimentacién
para los XX Deportivos
-Bolivarianos —Ayacucho—y-|

Servicio de agenciamiento
de  pasajgs  aéreos
nagionales :
internacionales,
alojamiento v alimeniacién
para los XX Juegos

Deportivos—Bolivarianos-

Servicio de agenciamiento de
pasajes aéreos nacionales e
internacionales, alojamiento y
alimentacion para los XX
Juegos Deportivos
_Bolivarianos Ayacticho y Lima |
2025.

Servicio de gesfion para el
alojamiento, alimentacion y
alguiler  de salas  pare
reunicnes para los
participantes de los XX
Juegos Deportivos

-Bolivarianos-Ayacucho y Lima-

Cantidades de
servicio

Lima 2025, Ayacucho y Lima 2025, 2025.
Pasajes infernacionales: 1594
Pasajes infernacionales: | Pasajes  internacionales: Pasales nachnales: 269 F {;{ﬁLoag_E_gg 100
1648 1594 Alojamiento aﬂ;;?nitaciones'
Pasajes nacionales: 306 | Pasajes nacionales: 269 Familia ODEBO: total R L
habitaciones y noches 1980. | equipos: 35791 habitaciones.

Alojamiento y alimentacion
para ef seminario de jefes

Alojamiento v alimentacién
- Comision de sequirniento

de mision: 46 huéspedes y
5 noches.

Alojamiento v alimentacion
para_la  comision  de

QDEBO ({pre juegos). 42

habitaciones y 159 noches.

Alojamiento v alimentacion
en Ayacucho: 1 cliente y 1

ODEBQ: 800 noches de

alojamiento.

Alojamiento v alimentacion

noche.

Aloiamiento _duranfe los
juegos: 2086 habitaciones
y 27601 noches (Del 17 de

Atietas v oficiales de equipos:
total habitaciones y naches
18710
Oficiales téenicas y oficiales

de confrof de dopaje: total
habitaciones y noches 6576

Alimentacitr: total almuerzos
51812 cenas H1812.

Periodd del 19 de noviembre

Oficiales técnicos: 11233
habitacianes.

Oficiales antidopaje; 6
habitacicnes.

Periodo del 21 de noviembre
al 9 de diciembre, durante 19
noches y por un total de
47130 habitaciones.

Alimentacion: No sefiala

mision y fa comision de
seguimiento y apoyo -
ODEBO:. monto facturado
acumulado equivalente a
8/ 7 000 000,00, en los

ultimos 10 afios.

{ltimos 10 afics.

EW' No gg{;emn:ﬁ: algsiz s do al 9 de diciembre, conuntotal | Safas de reuniones: Max,
v ’ noches y habitaciones de Dos por hotel

\ 27266.

Para pasajes: ‘monfo

facturado acunmulado

equivaiente a

S/ 9 000 000,00, en [os

Ulfimos 10 afios,
Experiencia del :I?rr:em:;?gim'e"tospa rg Z::Dumrla(io e u.wf:g;{:dg Mor]'to facturado acumulado Morgto facturado acumulado
ostor (Monto seminario de iefes de | S/ 9 000 000.00. en los equivalente & S/7-000 000,00, | equivalente a S/2 000 000,00,
Facturado) : } : ) ) en tos Gliimos 15 afios. en los (itimos 15 afios.

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
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Para alojamienfos vy

alimentacion
bolivarianos (Operador
Turistica): manto

facturado acumulado
equivalente a S/ 20 000
000,00, en los Ultimos 7
anos.

Fuente: TDR adjuntos al memarando n." 001715-2025-0CR/IPD de 1 de octubre de 2025, al proveido n.* 008488-2025-0CR/iPD
de 3 de ceclubre de 2025 y memorando n.* 002067-2025-0CR/!PD de 21 de noviembre de 2025 (ver apéndices n.” 28,29, 24 y
2n.

Ela}burado por: Comision de auditoria de curnplimiento.

Siendo necesario mencionar del cuadro anterior que, como parte de las modificaciones
efectuadas a los Términos de Referencia, se cambiaron las exigencias referidas a la experiencia
del postor para |a prestacion def servicio de alojamiento y alimentacion, disminuyéndose el monto
facturado acumulado requerido desde S/ 20 000 000,00 en los (ltimos siete {7) afios, hasta
S/ 2 000 000,00 en los dltimos quince (15) afios. Ello ocurrié pese a que la magnitud de la
prestacion se incremento, al pasar de 27 601 noches de alojamientc (2 086 habitaciones) a un
requerimiento fotal de 47 130 habitaciones, evidenciandose asi una flexibilizacion de las
condiciones de calificacién del proveedor; pese al incremento de la magnitud, alcance operativo
y nivel de exigencia det serviciorequerido.

Asi la tltima version de los TDR del 21 de noviembre de 2025, Ie fueron remitidas al sefior Victor

Manue! Muchotrigo Guevara [ NN <). jcfc de la OCR, con correo electronico?
del 21 de noviembre de 2025 (ver apéndice n.° 30), por el personal de la Unidad de Logistica

I . con <l siguiente texto: "Se remife proyecto de TDR, para su evaluacion y
posterior aprobacion”.

. Seguidamente, con. memorando n.® 002067-2025-0CR/IPD_de 21 de noviembre del 2025 (ver
7% | apéndice n.° 27), el seior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, remilié al sefior
i, lliich Maximo Ascarza Lopez, jefe de la Oficina General de Administracion (e), los Términos de
A2 Referencia para la contratacion del "Servicio de gestion para el alojamiento, alimentacion y
/ alquiler de salas para reuniones para los participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025" y el Pedido de Servicio n.* 006354 ambos documentos suscritos
digitaimente por el citado jefe de la OCR y en la misma fecha.

Al respecto, de la revision efectuada a las Bases y Términos de Referencia del referido proceso
de coniratacion (ver apéndice n.° 27), se identificaron diversas deficiencias derivadas de la
ausencia de mecanismos de verificacion y validzcion de las prestaciones, situacion que no facilité
a la Entidad para ejercer un control efectivo durante la ejecucidn contractual y sustentar la
conformidad de los servicics prestados, més aun considerando que la contratacion se ejecutd
bajo la modalidad de precios unitarios, conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.®° 5
Deficiencias de los términos de referencia

N.° Descripeion 1 Comentario
5.1 Alojamiento y alimentacion

5.1.1 Servicio de Alojamiento

No exige al Contratistal operader algin documento o

LN reporte de los aloiamientos diarios, que permita un
T AV control efectivo durante la ejecucion contractual.

e £ - §.1.2 Servicio de Alimentacion

¢ E| correo electronico fue alcanzado a este Organo de Control {nstitucional con memoranda n.* 000030-2026-OCR/PD de 12 de enero
‘de 20286, por el jefe de la CCR. {Apéndice n.® 30)

—— e
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5.1.2.1, CONSIDERACIONES DEL SERVICIO

No se menciona |a cantidad de raciones a contratar ni de
forma general ni por sede.

5.1.2.2 Caracteristica del servicio

Se indica:

- Eloperador facturara infcamente los
consumos efectivamente realizados por
almuerzo y/o cena, debienido incluir en su
reporte diario fa refacion de personas
atendidas, consuma por dia, tipo de mend y
establecimiento donde se brind6 ef servicio.

- £l operador debera contar con un sistema
de confrol diario del servicio de
alimentacion, con registro de asistencia y
monitoreo de calidad, y remitir reportes al
coordinador designado por la entidad.

- Se solicito llevar un reperte diario, pero no se precist
la oportunidad y medio a enfregar a la Entidad {base
de datos, formato fisico, plazo de remisién, efc.), que
permita f control de fa valorizacion.

- Se solicitd contar con un sistema de control diario de
registro de asistencia y monitoreo de calidad, pero no
se indic [a forma (base de dato o en fisico), medio de
envio y plazo de remitir los reportes.

5.2 ALQUILER DE SALAS DE REUNIONES

- El hotel debera habilitar come minimo 01
sala de reunion o méximo 02 salas de
reuniones y/o espacios para las

No indict como se acreditara la verificacion del nimero
de salas de reuniones brindadas en cada hotel y el
cumplimiento de las caracteristicas solicitadas.

instalaciones de: Servicios Médicos y Sala
de Reuniones y/o coordinaciones diarias.

* El ambiente para el Servicio Médico
deberé contar con un minimo de 50 metras
cuadrados. « £ ambiente debe estar a libre
dispanibilidad, a soficitud de los huéspedes.
Previa coordinacion con el rea funcional,
Fuente: Términos de referencia del Procedimiento de seleccion no compstitivo Centratacion Directa N.® 032-2025-PD/DEC (ver
apéndice n.” 27) .

Elaborado por: Comision de auditoria de cumplimiento

En ese sentido, las deficiencias principalmente estan vinculadas a la ausencia de mecanismos

} A de verificacion y validacion de las prestaciones que exigieran al contratista la presentacion de
/~ ~7. documentacién o reportes durante la ejecucion contractual (forma, medio de envio y
L oportunidad), lo cual no facilitd a la Entidad para efectuar su control adecuado, oportuno y

verificable del desarrollo del servicio y del cumplimiento de las condiciones pactadas.

Asimismo, en cuanto al plan de trabajo que significaria el pago del 50% del monto contractual a
favor del Contratista, las Bases del Procedimiento de Seleccion no Competitivo — Contratacion
Directa n.® 032-2025-IPD/DEC "Contratacién del servicio de gestion para el alojamiento,
alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los participantes de los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025", establecieron lo siguiente:

“SECGION ESPECIFICA

()

CAPITULO lif REQUERIMIENTO
3.1. Términos de Referencia
Adjuntos al final de la presente

()
iz) TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE GESTION PARA EL ALOJAMIENTO, ALIMENTACION
/=] Y ALQUILER DE SALAS PARA REUNIONES FPARA LOS PARTICIPANTES DE LOS XX JUEGOS
7! DEPORTIVOS BOLIVARIANOS AYACUCHO Y LIMA 2025.

XIX FORMA DE PAGO |
El pago se efectuara de acuerdo al siquiente detalfe:
- Se pagard el 50 % del monto del contrato a la entrega del plan de trabajo.

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025

. 0021

S e e o ey e B - L SR



pPAGINA EN |
BLANCO




n.* 002-2025-1PD-OGA-UL-CPH de 25 de noviembre de 2025 (Apéndice n.® 34) emitido por el subordinado de la referida servidora.

@CONTRALORM

INFORME DE AUDITORIA N.° 011-2026-2-0217-AC RO LA RITRLCL U PO

Pagina 21 de 95

Los siguientes pagos seran haran de forma parcial en concordancia a lo establecido en ef
numeral 6. del presente término de referencia, previa conformidad del entregable, luego de
oforgada la conformidad por parte del area usuaria {...)".

Los Términos de Referencia no establecieron criterios minimos para la conformidad al plan de
trabajo (oportunidad de presentacion, contenido, estructura, detalle y mecanismos de validacion),
pese a que constituia el sustento para efectuar el pago equivalente al 50% del monte fotal
contratado, privando al IPD de condiciones objetivas para el desembolso de recursos publicas.

Dicho requerimiento (remitido con memorando n.” 002067-2025-OCR/IPD), fue trasladado con
proveido n.® 073486-2025-UL-OGA/IPD de 21 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 31), por la
sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez jefa (e) de la Unidad de Logistica a su subordinado interno
{apovod4ul@ipd.gob.pe), quien procedié a consultar al mercado para medir la existencia de
oferta existente, remitiendo para ello dos correos electrénices de 21 de noviembre de 2025 a las
13:20 y 22:28 horas, solicitando cotizaciones a proveedores segin detalle:

« Con correo electrénico de 21 de noviembre de 2025 a las 13:20 horas, el citado especialista
solicitd? cotizaciones para el mencionado servicio a 172 proveedcres, otorgandoles como
plazo maximo para presentar ‘sus cotizaciones, hasta las 15:10 horas del mismo dia.
(Apéndice n.° 32)

¢ En el mismo dia, a las 22:28 horas, el citado especialista solicito nuevamente®’ mediante
correo electronico, cotizaciones para el mencicnado servicio a los mismos 172 proveedores
y agregd a ofros 3: Corporacion Alimentaria Maaz SA.C. - CORALIMA SAC.

(I Deieru Hub EIR.L. i— ¥
Corporacion Vega SA.C. (co torgandoles como plazo

————maximo—para-presentar sus cotizaciones hasta las 22:40 horas (12 minutos). (ver
apéndices n.° 33y 34)

Ahora bien, se advirtio que la invitacion a cotizar no fue dirigida exclusivamente a proveedores
cuyo rubro, actividad economica, experiencia o capacidad operativa guardaran relacion directa e
integral con el objeto de la contratacion, referido al servicio de gestion para el alojamiento,
alimentacion y alquiler de salas de reuniones, prestaciones que por su naturaleza
requerian proveedores con experiencia especifica y capacidad acreditada para la atencion
conjunta y simultanea de estos tres (3) servicios.

Tal es el caso, de los tres (3) proveedores incorporados en el segundo correo electronico de
invitacion a cotizar, solo uno (1) de ellos registraba en su reporte de Consulta RUC de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria (SUNAT) (Apéndice
n.° 35), una actividad econdmica vinculada a un extremo del objetc de la contratacion,
especificamente respecto al servicio de alimentacion; no evidenciandose gue los demas tuvieran
actividades relacionadas con la prestacion integral requerida, correspondiente al servicio de
gesticn para alojamiento, alimentacion y alquiler de salas de reuniones, conforme se detalla a
continuacion:

1. La CORPORACION ALIMENTARIA MAAZ SA.C. - CORALIMA SA.C, con RUC
n.° 20600225805, tiene como actividad economica principal “Venta alf por mayor de
Alimentos, bebidas y tabaco" y secundarias “Actividades de restaurantes y de servicio movil

# Esta invitacion fue obtenida como copia cerlificada por la Notaria Ferandini remitida por el proveedor inversicnes Nacionales de Turismo
S.A, con esorito s recibido por coiten eletironico el 27 de enero de 2026, en atencion el requerimiento del OC| efectuade con oficio
wircutar n.” 000001-2026-0CIIPD de 19 de eriéro de 2026.

1 Esta invitaciGn se ubica contenida en el informe n.° 50439-2025-UL-OGA/IPD de 21 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 33) emilide
por la sefiora Diana Claret Mori Gutigrrez jefa de la Unidad de Legistica (e), y en el informe de regularizacion de interaccion con el mercado
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de comidas” y *Otras acfividades de servicio de comidas”; por lo cual, su rubro se relaciona
solo al extremo de alimentacién, pero no al de alojamiento que representa el servicio
principal.

2. La empresa DEPERU HUB E.LR.L., con RUC n.° 20607967912, tiene como actividad
economica principal “Construccion de edificios” y secundarias “Terminacién y acabado de
edificios™ y “Venta al por menor de libros, periddicos y articulos de papeleria en comercios
especializados”; por lo cual, no guarda relacion con el objelo a contratar.

3. La CORPORACION VEGA S.A.C., con RUC n.° 20502257987, tiene como actividad
economica principal "Venta al por mayor no especializada” y secundarias “Venta al por menor
en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco"
y "Olras actividades de servicios personales N.C.P."; por o cual, ne guarda relacion con el
objeto a confratar.

De forma similar, se identifico, como muestra, ofras catorce (14) empresas invitadas a cotizar
cuyos rubros o actividades econdmicas declaradas no guardaban relacién con el objefo de la
contratacion, conforme a la informacién consignada por las propias empresas'! y/o verificada en
su Ficha Unica del Proveedor y/o reporte de Consulta RUC de la SUNAT {Apéndice n.° 36),
evidenciandose que la indagacion de mercado no se orientd exclusivamente a proveedores con
experiencia o especializacion vinculada al servicio integral requerido, pese a que constituia un
servicio critico a contratarse de manera directa:

Cuadro n.° 6

Empresas invitadas a cotizar cuyos rubros o actividades econdémicas no guardan relacién con el

objeto de contratacion
./‘ o ¢ — = -
i AR Empresa Correo electrénico Rubro de negocio / Comentario
Indico por cerreo electronice de 2t de enero
de 2026, lo siguiente *{...) ef rubro de negocios
al que nos dedicamos es al de: VENTA AL
POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUGGION, ARTICULOS  DE
FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES
DE FONTANERIA Y CALEFACCION, asi
como también a la VENTA AL POR MENOR
DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EM
COMERCIOS ESPECIALIZADOS {...)".

INDUSTRIAS
1 CONCRETERAS
JOSE DAVID EIRL

Indicé por correo electrénico de 21 de enefo
de 2026, lo siguiente: “(...) no es de nuesiro
rubro el requerimiento ... ese rubro no damos
servicio {...})".

Indicd por corren electranico de 22 de enero
de 2026, lo sigulente: °(..} nosofros no

|
I
3 GIN INVERSICNES _ respondimos el correo  porque  soficitaban

2 LUFASA SAC

SAC. servicios y por el momento nosolros no damos
servicios, es lodo o que podemos informar
(=) S ¥
Con carta s/n recibida el 27 de enero de 2026,
indico lo siguiente: *(...) cumplo con informar
que el correo electronica sf fue dirigido por ef
e PgiTAL‘ES IPD a la cuenta corporativa
| e salvarcz@losportales.com.pe (..) es preciso
‘ sefialar que el rubro principal de fa empresa
Los Portales S.A. es el negocic inmobiliario y |

N

1 En atencion al requerimianto de informacion efectuado con oficic circular n.* 000001-2026-OCHIPD de 19 de enero de 2026, por la
Jetalura de este OCI.
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N.° Empresa Correo electrdnico Rubro de negocio ! Comentaric
a través de diche empresa no se brinde el
, seivicio hotelero, ni de alimenlacién {...)'.
indicé con correc electranico recibida el 27 de
enero de 2026, lo siguiente: “(..) no hubo
= ninguna cotizacion para el IPD en aguella
5 lﬂﬁ%&i\cﬂé‘e’ | /o cicada (21/11/2025). Asimismo, no
Fag— prestamos  serviclos  de  alojamienio,
alimentacion ni alquileres de salas para
} , reuniones (...)".
Mediante carta n.” 12022026 recibida el 12 de
febrero de 2026, la empresa preciso lo
siguiente: '{...) confirmamos que recibimos la
invitacion a cotizar en dicho proceso. No
Corporacion Peruana obstante, es necesaric precisar que nuestra
6 deMobiiarie || N o7 s dedica a a fabricacion y
COPEMO SAC cornercializacibn - mobifiaric  en  general
{carpelas, mesas, silias, enlre atros). Por faf
motivo, informamas que el rubro solicitade o
forma parfe de nuestras  actividades
comerciales [...)". )
I | Ventz al por mayor de productos textiles,
[, | WaErBlEL - prendas de vestir y c:alzaﬂr!J
MG GROUP Venta al por menor de aparatos eléctricos de
8 CONSTRUCCICNYY [ uso doméstico, muebles, eguipos de
SERVICIOS luminacion  y ofros enseres en Com.
GENERALESS.AC. Especializados.
y La distribucion y comercializacion de equipos
9 ggg!SOFT PERY ] tecgolégicos, desarrolio de software y disefio
Web.
10 .?Fr%OERéElONES I | Ticnda de accesorios para ventanas
GOOCS ISLAND
11 | PARTNERS s.AC. - GGG Transporte carga por Carretera
PRALIMA - - o
12 g}%ﬁi?’éﬂ?}iﬁh@ _ Venta al por mayor de produclos textiles,
SAC. 3 prendas de vestir y calzado
Venta al por menor de aparatos eléclricos de
13 CORPORACION I uso domestico, muebles, equipos de
KALE PERU S.AC. iliminacion y ofros enseres en Com.
Especializados.
JYP
CORPORACION
14 gg?ﬁ%ﬁw _ Venta‘al lpormenorde alimentos en comercios
ANONIMACERRADA especializados
-JY P CORMER
SAL.

Fuente: Carrespondencia recibida en atencion a circularizacion efectuada con oficio circular n.° 000001-2026-OCHIPD da 19 de
enero de 2026, Ficha Unica del Proveedor y Consulta RUC. (ver apéndice n.” 36)
Elaborado por: Comisién de auditoria de cumplimiento

Ahorg bi

hora

m) (Apéndice n.° 37) fue el Consorcio Bolivarianos Peru'?

ntaron sy cotizacion/clerta con correo electronico a las 22:49

integrado por las empresas CORPORACION ALIMENTARIA MAAZ S.A.C. - CORALIMA S.A.C.
con RUC n.° 20800225805, DEPERU HUB EILR.L. con RUC n.° 20607967912 y
CORPORACION VEGA S.A.C. con RUC n.° 20502257987 (los 3 proveedores incluidos en el

12 Seqln Promesa Formal de Consorcio adjunto & la Cotfzacion, el proveedor se compromelio a conformar ef Consorcio Bolivarianos
Perl. (ver apéndice n.° 35)

e i R e
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segundo correo electronico con la solicitud a cofizar), cuyo representante comun fue el sefior

G Sicndo el precio ofertado de S/ 48 820 515,70.

Es relevante sefialar que, el senor CENSEENGGGGEINNENEN® cn su condicion de
representante legal de las empresas DEPERU HUB E.LR.L. y PERU SEGUROQ 365 S.A.C, fue

designado representante comun de diversos consorcios integrados conjuntamente con la
empresa CORPORACION VEGA S A.C., & los cuales se les adjudicaron, de manera simultanea,
otros procedimientos de seleccion no competitivos convocados por e! IPD, teniendo comoe area
usuaria a la OCR; circunstancia que evidencia una participacién recurrente y concurrente de las
referidas empresas en contrataciones vinculadas a los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025 (Apéndice n.° 38), conforme se detalla a continuacion:

«  Con caria n.® 000760-2025-OGA/IPD suscrita digitalmente el 21 de noviembre de 2025, por
el sefior lliich Maximo Ascarza Lopez, jefe de la Oficina General de Administracion (e),
dirigido al Consorcio Transporte Bolivarianos, -se comunico la adjudicacion al procedimiento
correspondiente al “Servicio de transporte integral durante el desarrollo de los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, en Lima e lea -ITEM 17 con inicio inmediato
y por el monto de S/ 28 145 220,28. El cual fue notificado por correo electrénico del usuario
Apoyo1iul a la empresa DEPERU HUB EIRL

el dia 21 de noviembre de 2025

Y
alas 23:25 horas.

« Con carta n.° 000759-2025-OGA/IPD suscrita digitalmente el 21 de noviembre de 2025, por
el sefor llich Maximo Ascarza Lopez, jefe de la Oficina General de Administracion (e),
dirigido al Consorcio Transportes Bolivarianos, se comunict la adjudicacion al procedimiento

i correspondiente al “Servicio de transporte integral durante el desarrollo de los xx juegos
/ / deportivos bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, en la ciudad de Huamanga - ITEM 2" con
Y inicio inmediato y por el monto de S/ 4 303 211,09. El cual fue notificado por correo

electronice del usuario Aioioﬂul iai_a empresa DEPERU HUB
ELR.L (i el dia 21 de noviembre
de 2025 a las 23:29 horas.

« Con cartan.® 000771-2025-OGA/IPD suscrita digitalmente el 22 de noviembre de 2025 a las
00:36 horas, por el sefior llich Maximo Ascarza Lépez, jefe de la Oficina General de
Administracion (e), dirigida al sefior Lucio Deza Monroy, representante comin del Consorcio
Vuelos Bolivarianos, se comunicd la adjudicacion al procedimiento correspondiente al
“Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para los XX
Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025" con inicio inmediato y por el monto
de S/ § 857 113,15

En ese orden, la consulta al mercado fue recogida en el informe n.* 050439-2025-UL-OGA/IPD™
de 21 de noviembre de 2025 a las 23:51 horas (ver apéndice n.° 33), medianie el cual la sefiora
Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e), comunico al sefior lliich Maximo
Ascarza Lopez, jefe de la Oficina General de Administracion (e), lo siguiente “4. (...) la indagacion
de mercado se efectud ulilizando la Ficha Unica de! Proveedor, cursandose invitaciones a potenciales
proveedores del rubro (...) 5. (...} como resultado de la indagacion de mercado, se recibio una (1} oferta,
presarnitada por el Consorcio Bolivarianos Peru {...) 9. (...) fa confratacion se enmarca en una medida
excepcional y urgente establecida por el Decrete de Urgencia n.® 009-2025, se remite la colizacion
obtenida a fin de que se proceda con las acciones adminisirativas pertinentes para fa emision de la Carta
de Adjudicacion {...)".

13 Remitide por el Sistema de Gestion Documental del IPD.
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Después, con carta n.° 000765-2025-0OGA/IPD de 22 noviembre de 2025 firmada a las 00:04
horas (Apéndice n.° 39), el sefior llich Maximo Ascarza Lopez, jefe de la Oficina General de
Administracion (e), comunicd al representante comin del Consorcio Bolivarianos Pertl (en
adelante, "Contratista”), la adjudicacién del procedimiento correspondiente al “Servicio de gestion
para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los participantes de los
XX Juegos Deporiivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025", solicitandose su inmediata atencion
y cumplimiento, quedando pendiente de regularizacion la emision del acto resolutivo que aprueba
la coniratacién por emergencia, la formalizacion del contrato, v los documentos administrativos.
La citada carta fue notificada por correo electrénico desde el usuario 2l EEGE.o: =
correci G - 22 do noviembre de 2025 a las 00:13 horas (ver apéndice
n.° 39).

Seguidamente, con informe de regularizacion de interaccion con el mercado
n.° 002-2025-IPB-OGA-UL-CPH de 25 de noviembre de 2025 (ver apéndice n.° 34), el personal
de Ia sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (g), le remitio la
regularizacion de Ia interaccion con el mercado conforme a la cotizacion obtenida que motivo la
carta de adjudicacion.

Cabe precisar que, la referida contratacion se efectué al amparo del literal b) del numeral 55.1
del articulo 55 de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, correspondiente a
las contrataciones derivadas de situaciones de emergencia; por lo que resultaba aplicable el
procedimiento de regularizacion previsto en los numerales 289.2 y 289.4 del articulo 289 de su
Reglamento, el cual dispone que las actuaciones realizadas bajo dicha causal deben ser
posteriormente formalizadas, sustentadas y publicadas en la Plataforma Digital para las
Contratacicnes Plblicas (PLADICOP).

En ese contexto, con memorando n.° 004874-2025-UPTO-OPP/IPD de 26 de noviembre de 2025
{Apéndice n.° 40), el jefe de la Unidad de Presupuesto comunico a la jefa de la Unidad de
Logistica (e), la aprobacion de la Certificacion de Crédito Presupuestario {CCP)
n.® 05005-2025 de la misma fecha.

Seguidamente, con informe n.° 050479-2025-UL-OGA/IPD de 26 de noviembre de 2025
{Apéndice n.° 41), emitido por la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de
Logistica (e), dirigido a la jefa de la Oficina General de Administracion, con asunto “informe téenico
que sustenta la aprobacion aplicando el mecanismo del Procedimienfo de Seleccion No Competitivo n.®
032-2025-IPD/DEC...", donde concluyé que corresponde confinuar con las acciones
carrespondientes aplicando el mecanismo de procedimiento de seleccion no competitive por
situacion de emergencia. Esta altima lo reviso y verificod, para luego, derivarlo al jefe de la Oficina
de Asesoria Juridica con memorandc n.® 008707-2025-OGA/IPD de 26 de noviembre de 2025
(Apéndice n.® 42), y solicitd la emision del informe legal y acto resolutivo.

En respuesta el citado jefe de la Oficina de Asesoria Juridica con informe n.” 000941-2025-
OAJNPD de 26 de noviembre de 2025 (Apéndice n.® 43), comunico al presidente del IPD, que
se sustenté el mecanismo previsto en el literal b) del numeral 55.1 del articulo 55 de la Ley n.°
32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, en el marco de lo establecido en el Decreto de
Urgencia n.® 009-2025 y adjunto el proyecto de resolucidn respectiva. En consecuencia, se emitio
la Resolucion de Presidencia n.® 000149-2025-P/IPD de 26 de noviembre de 2025 (Apéndice
n.° 44), cuyo articulo 1 aprob¢ excepcionalmente la contratacion del citado servicio en el
mecanismo previsto.

Ademés, en ese mismo dia, la jefa de la Oficina General de Administracion, con Anexo n.° 2
Formato de Aprobacion de Expediente de Contratacion de 26 de noviembre de 2025 (Apéndice
n.° 45), aprobo el expediente de contratacion del citado procedimiente. Asimismo, con Acta de

B e e e
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Instalacion, Elaboracién y Aprobacion de Bases Contratacion Directa n.” 032-2025-IPD/DEC-1
de 26 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 46), |a jefa de la Unidad de Logistica (g} dispuso
remitir el proyecto de bases a la Oficina General de Administracién y posterior a ello, publicarlo
en el SEACE ~ Pladicop y realizar la invitacion al proveedor que cumpla con las caracteristicas y
condiciones establecidas en las bases, una vez aprobada las bases.

Finalmente, durante el transcurso del dia 26 de noviembre del 2025, se publicd en el Pladicop el
Procedimiento de Seleccion No Competitivo Contratacion Directa N.° 032-2025-IPD/DEC
“Servicio de gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para reuniones para 0s
participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivariancs Ayacucho y Lima 2025". Ademas, se le
invitd al Centratista a participar en €l procedimiento en el SEACE - Pladicop con cartan.® 036355-
2025-UL-OGA/IPD notificado por correo electronica de 26 de noviembre de 2025 (Apéndice
n.® 47). En ese sentido, con Acta de Admision, Evaluacion y Adjudicacion del Procedimiento de
Seleccidén no Competitivo — Contratacion Directa n.® (32-2025-1PD/DEC-1 de 26 de noviembre
de 2025 (Apéndice n.° 48), suscrito por la sefiora Diana Claret Mori Gufiérrez, jefa de la Unidad
de Logistica (e}, se determino otorgar [a buena pro a Consorcio Bolivarianos Pert, para el citado
procedimiento, €l mismo adjuntd el Anexo 1: Admision de ofertas v Anexo 2: Requisitos de
Calificacion, por el monto ascendente a S/ 49,820,515.70 (Cuarenta y nueve millones
ochocientos veinte mil quinientos quince con 70/100 soles).

Por lo expuesto, se advitieron deficiencias en los Términos de Referencia (ver apéndice
h.° 27), derivadas de la ausencia de mecanismos de verificacion y validacion de las prestaciones,
que exigieran al contratista la presentacion de documentacion o reportes durante la ejecucion
contractual (forma, medio de envio y oportunidad), lo cual no facilitd a la Entidad para efectuar
su control adecuado, oportune v verificable del desarrollo del servicio y del cumplimiento de las
condiciones pactadas. Ademés, no contemplaron criterios minimos para la conformidad al plan
de trabajo (oportunidad de presentacidn, contenido, estructura, detalle y mecanismos de
validacion), pese a que constituia el sustento para efectuar el pago equivalente al 50 % def monto
total contratado, privando al IPD de condiciones objetivas para el desembolso de recursos
publicos.

En dicho contexto, la Unidad de Loglstica efectud la consuita al mercado incorporando, en una
segunda invitacion cursada el 21 de noviembre de 2025 (ver apéndice n.° 34), a tres (3)
proveedores adicionales: CORPORACION ALIMENTARIA MAAZ SA.C. - CORALIMA SAC,,
DEPERU HUB E.LR.L. y CORPORACION VEGA S.A.C., otorgandoles nicamente doce {12)
minutos para ia presentacion de sus cofizaciones; siendo precisamente dichas empresas las
(nicas que presentaron oferta mediante el Consorcio Bolivarianos Peru.

Asimismo, se verifico que solo una de las empresas integrantes del referido consercio registraba
una actividad econdmica parcialmente vinculada al ebjeto contractual, especificamente al servicio
de alimentacion, mas no respecto al componente principal referido al alojamiento. No obstante
ello, mediante informe n.° 050439-2025-UL-OGA/IPD (ver apéndice n.® 33), la sefiora Diana
Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (g), sustentd la adjudicacidn del servicio,
formalizada mediante carta n.° 000765-2025-OGA/IPD de 22 de noviembre de 2025 (ver
apéndice n.° 39), disponiéndose el inicio inmediato de |a prestacion y notificandose la decision
ese mismo dia a las 00:13 horas.

C. Sobre la ejecucion contractual del servicio:

Durante el periodo de ejecucion contractual, el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de
la OCR, solicité!* al personal de la Unidad de Coordinacién Regional (en adelante "UCR”)

4 Segun se sefiaia en el numeral 2.1. del informe n.® 000001-2025-JA0-SRT-UCR-OCRAPD de 24 de noviembre de 2025 (Apéndice
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constituirse como veedores del proceso de gestion de alojamiento para las delegaciones y los
participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacuche y Lima 2025.

En tal sentido, mediante doce (12) informes de veeduria (ver apéndice n.® 49) se comunico al
sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, en su condicioh de Jefe de la OCR vy area usuaria de
la contratacion, diversas incidencias advertidas durante la ejecucion diaria del servicio, entre
ellas, la ausencia de reportes situacionales con corte diario que permitieran efectuar el monitoreo
y control del avance de las prestaciones, asi como el desconocimiento del detalle de los hoteles
y alojamientos efectivamente utilizados, situacion vinculada a las deficiencias previamente
identificadas en los Términos de Referencia en el literal b) del presente. En dichos informes se
recomendd implementar mecanismos de seguimiento diario y requerir al contratista y/o al equipo
de alcjamiento del Comité Organizador la remision de informacion y reportes pertinentes; no
obstante, se verifico que el citado funcionario (nicamente derivo los informes a la sefora
Katherine Giuliana Pafomino Polar, especialista de Planeamiento y Presupuesto de la OCR,
quien procedid a archivarios en el Sistema de Gestién Documental (SGD), sin evidenciarse la
adopcion de acciones adicionales orientadas a cautelar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y de los Términos de Referencia, segin el siguiente detalle:

Cuadron.” 7
Informes de veeduria sobre la supervision al servicio contratado
Proveitdo OCR
N.® Informe Proveido de derivacion a Fecha de
UCR UCRaOCR servidora recepcion y
N.° | dirigidoa | conelcual Katherine ARCHIVO por la Deizlle de lo comunicado en et informe de veeduria
OCR - se subib al Palomino para servidora. -
fecha $GD atencién — Observaciones
indicaciones
Veeduria del dia 25 de noviembre de 2025
*..)4.4. Es oportuno que ef equipo liderado por ef sefior Aaron
Gonzales remita el reporte sitracional con corte por dia, a fin
Proveldo n.° de fac:fh'tar el seguirmiento y la foma de decisiones por el drea
nforme n® | o oo | 010205-2025- (”S‘)’a’ =
zgggg(;lo 010231- %Cﬁ/ |§0|32ge gg’ auds 5.1 Soffcitar al equipo de alojamienfo el reporte defaliado de/

1 ] 2025-UCR-~ s ol i estado sifuacional con core de forma diaria, en aras de que ef
SRT-UCR- Indicaciones: realizada: "para . ; : gl
OCR/IPD — QCR/PD de “para las consolidacien”. | 2rea usuaria pueda moniforear el avance dela ejecucion {..)
24 11,2075 24.11.2025. Lt 5.2 Requerir al proveedorl del servicio las coordinaciones con

e comespondientes” los hofeles {...) planfear implementar un control comparativo
entre la capacidad hotelera v fa demanda registrada, a fin de
verificar disponibifidades reafes y anticipar requerimientos
adicionales
5.3 Evaluar y establecer un pfan de contingenciaf...)".
Veeduria del dia 26 de noviembre de 2025
%..)4.2. Se puede evidenciar que a fa emision del presente
informe ef responsable del equipo de alofamiento no repor(d
la informacion del avance de /a ejecucion formal.

RRTETE 43 Es fmportgnfe que el equipo »lfderado por el sefior Aaron
000002_’ Proveido n.° Proveidon.® Gonzales remita el reporte sifuacional con corfe por dia
2075-JA0- 010279- 010255-2025- 26M1 !’2(}25 =) _ ] . !

2 SRTAUCR- 2026-UCR- OCR/IPD de Sin 81 Se recomienda requerr de manera inmediafa de
OCR/IPD — OCRAPD de | 26.11.2025-Sh observacionas. | informacion al equipo de aiojamienio (...} Asimismo, se
9% 11.2005 25.11.2025. indicaciones. propone implementar un seguimiento diarfo {...)

- 5.2 Soficitar af equipo de aiofamiento ef reporte detallade del
estado situacional con corte de forma diaria, a efecios de que
el &rea usuaria puada moniforear el avance de la efecucion.
5.3 Reqguerir al proveedor del sewvicio yo equipo de
alojamisnto (...) el informe pertinenta {...)".

Informe n.® Proveldo p.° Proveido n.° Yeeduria del dia 27 ‘?e_ noviembre de 2925
000001- 010466 010414.0025- %611/2025 (..,):f: 1 Durantg {a visita del~27 de noviembre de 2025, se

3 2025-8RT- 2025-UCR- OCRIPD d& Sin acudio a .Ias oficinas del sefior Aaron _Gonzafes (orqgn de

UCR- OCRAPDde | 28.11.2025-Sin A i sevicic), integrante def equipo de alojamiento del Comité (...,

OCRIPD - 28.11.2025 i;1 diéaciones M a fin de requerirle formalmente lo siguiente: 3.1.1 La vafidacion
28.11.2025 e 3 y del plan de frabajo. 3.1.2 La remision del reporie diario de

n.° 48}, emitido por el personal de la UCR dirigido al citade funcionario.
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Proveido OCR
N.° informe | Proveido de derivacidn a Fecha de
UCR UCR a OCR servidora recepcion y
N° | dirigidoa con el cual Katherine ARCHIVO por ia Detalle de lo comunicado en el informe de veeduria
OCR- se subié al Palomine para servidora. —
fecha SGD atencion — Ohservaciones
Indicaciones
alojamientos efectuados desde el 19 de noviembre hasta la
fecha. 3.1.3 El estricto cumplimiento de lo establecido en los
Términcs de Referencia para la elaboracién y presenfacion
del primer enfregable. )
3.1. Asimismo, en coordinacién con ef sefior Aaron Gonzales,
se informo que Ja prioridad establecida por ef Comité de
Alojamiento {...) es garanfizar el respaide necesario para
asegurar que fos hospedanfes sean debidamente instalados
en fos hoteles asignados (...)
3.2. En ese sentitlo, precisé que la elaboracion de un reporte
dfario de hospedados no consfitufa una piioridad en esa
etapa, sefalando que, de manera paralela, se encontraba
coordinando con su equipo téenice y legal la revision del plan
de frabajo y del cronograma estabiecido, a fin de cumplir con
fa presentacion del primer entregable conforme a los trminos
de referencia {...)
4.2 Se puede evidenciar que a la emision def presente informe
ol responsable del equipo de alogjamiento no reporo la
informacion del avance de la efecucion formal
(-}
5.3 Requerir al proveedor del servicio yo equipo de
alojamiento (...) rernitir el informe pertinente (...)"
Veeduria del dia 29 de noviembre de 2025
4..)3.2. (...) se reiter6 ai infenfo de comunicacion sin éxito.
Proveido n.® En consecuencia, se dejo un mensaje via WhalsApp
Informe n.° 010423-2025- solicitando informacion sql_;re el avance de la gestién de
000002_' Proveido n.® OCR/PD de hospedajes y la confirmacion del alojamiento en los hofeles
9095-SRT- 010558- 01.12.2025 - 01/12/2025 Country Club e Infercontinenfal. Hasta el momento, dicho
4 UCR- 2025-UCR- | Indicacicnes: “Se Sin mensafe no ha sido respondido {...)
OCRAPD - OCRAPD de rem('te para observaciones. | 4.2 Se puede evidenciar que a la emision del presente informe
(1.42.2025 01.12.2025. coordinaciones el responsable del equipo de alojamienfo no reporto la
e con jefatura de informacion del avence de Ja ejecucion formaf
QCR'
5.3 Requerir al proveedor del semvicio yfo equipo de
alojamiento (...) remifir el informe periinente (...)".
Veeduria del dia 30 de noviembre de 2025
(...)3.1. {...}se solicito via WhatsApp al sefior Aardn Gonzales
AR Proveidon.” ef reporte y sequimienio de ios alojamientos, dado gue jos dias
0 00003: Proveidon.” 010524-2025- previos fueron considerados criticos para fas lineas hoteleras;
9095.5RT- 010580~ OCRAPD de 02i12/2025 no obsfante, hasta la fecha no se ha‘ obtenido respuesta {...)
NS5 UCR- 2025-UCR- 02.12.2025~ Sin 4.2 Se puede evidenciar que a la emision del presente informe
A OCRIPD - OCR/PD de Indicaciones: observaciones. | ef responsable del equipo de alojamienio no reportd fa
= 01.12.2025 01.12.2025. “Coordirrar con informacion del avance de la gjecucion formal
f e jefatura OCR'
5.3 Requerir al proveedor del sewicio v/o equipo de
aiojamiento {...) remitir e informe pertinente {...)".
Veeduria del dia 1 de diciembre de 2025
“(...)3.1. Ellunes 1 de diclembre se sostuvo una coordinacion
\\ con el seftor Aaron Gonzales, quien informé que fa empresa
adjudicada DEPERU HUB EIRL optd por subcontratar a una
[iERe Proveido n.® agencia hotelera para atender la creciente demanda de
000004- Proveido n.* 010515-2025- alojamiento de los affefas |...)
2025-GRT- 010641- R/PD de 02112/2025 3.2. Se sefialt, ademas, que atn no se cuenta con ef nombre
6 UCR. 2025-CR- 02.12.2025 - Sin de la agencia de viajes ni con ef defalle de los holeles
OCR/IPD de [ndicaciones: observaciones. | utilizados {...)
OCR/PD - ; g, s :
01.12.2025 01.12.2025. "Coordinar con 4.2 Se puede evidenciar que a la emisién del presente informe
s Jjefatura” el responsable del equipo de alojamiento no reportd fa
informacion def avance de la ejecucion formal
5.3 Requerir al proveedor del seivicio y/o equipo de
alojamiento {...) remitir el informe pertinente {...)"
Informe n.” Proveido n.° Proveido n.° 05M12/2025 Veeduria del dia 2 de diciembre de 2025
7 000005- 010956- 010721-2025- Observacion: “(..)3.2. Se sefialb, ademés, que ain no se cuenfa con el
2025-SRT- 2025.UCR- OCR/IPD de ‘para nombre de la agencia de viajes ni con el detalle de fos hotefes
UCR- 05.12.2025 - consolidacion” utilizados {...), por lo gue se recomienda consolidar esta data
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Proveido OCR
N.° Informe Proveido de derivacion a Fecha de
UCR UCR aOCR servidora recepeion y
N.° | dirigido a con el cual Kathetine ARCHIVO por la Detalle de lo comunicado en &l informe de veeduria
OCR - sa suhio al Palomino para servidora. —
facha 8GD atencion - Observaciones
Indicaciones
OCRAPD - | OCR/PDde Indicaciones: a fa brevedad para asegurar un confrol adecuado y fa
02.12.2025 05.12.2025. “Coordinar con trazabilidad de las gestiones realizadas
fefatura OCR"
4.2 Se puede evidenciar que a la emision del presenie informe
el responsable del equipo da alojamiento no reportd la
informacion del avance de la ejecucion formal
(-}
5.3 Requerir al provesdor del servicio yio equipe de
alcjamiento {...) remitir el informe pertinente {...)".
Veeduria del dia 3 de diciembre de 2025
“(..)31. El miércoles 3 de diciembre se reafizd una
soordinacién con ef sefior Aaron Gonzales a fin de verificar si
(...} ya se confaba cor la idenfificacion de la agencia de viajes
subcontratada v el detalle de los hoteles ufilizados {...). Sin
embargo, en dicha fecha no se obluve una respuesta
concreta, sefialandose que la informacion seria alcanzada el
Proveidon.” jueves 4 de diciembre (...)
Informe n.® Proveida n.° 010742-2025< 4.2 Sg puede evidenciar que a fa emision del presente informe
000006- o1 0970_‘ OCR/IPD de 10/12/2025 of responsable del equipo de alojamiento ne reportd fa
8 2025-5RT- 2095-UCR- 08.12.2025 - Observacion: informacion del avance de fa efecucion formal
UCR- Indicaciones: “para
OCR/IPD de i i ; -
OCRAPD - 08.12.2025 “para las consofidacion” 5.2 Soficitar al equipo de alojamiento el reporte detallado def
03122025 T ' acciones estado situacional con corfe de forma diaria, a efectos de que
correspondientes’ of &rea usuaria pueda monjtorear ef avance de la ejecucion.
Asimismo, remita ef consolidado de datos de cuanios hofeles
se vienen ufffizando para un confrol adecuado y la trazabifidad
de las gestiones realizadas.
5.3 Se sugiere requerr el consolidado de establecimienios
utilizados y el sustento del trabajo de campo, a fin de asegurar
transparencia, continuidad operativa y adecuada supervision
instifucional {...)".
Veeduria del dia 4 de diciembre de 2025
“..)3.1. Ef jueves 4 de diciembre se sosfuvo una nueva
coortinacion con ef sefior Aaron Gonzales con el proposito de
verificar el avance de! trabajo relacionado con la identificacion
de los hoteles ulilizados para el aiofamiento de las
delegaciones. Durante esta coordinacion, el sefior Gonzales
remitid por correo electronica algunas jiquidaciones de page
{-)
4.1 Se evidencia que, al 4 de diciembre, persisten brechas en
ia gesfion de pagos vy en la cenfirmacién de aboncs a los
PRI hofefes que bn'nq'an sgnn'cios (..} - .
Informe n.° 0107 44_202' 5 4.4 Se puede ewdenc:arqye ala em@rt’)n 'del presente in fa_rme
000007~ Proveido n.® OCRIIPD de 1011212025 el responsable del equipo de alojamiento no reportd Ia
2025-SRT- 010973- 08.12.2005 — | S | mformaf:lén del avance de la e_;ecqcrén formal. 3
UCR- 2025-UCR- s ciic; a. " moll “para ' 4.5 Es Importante que el equipo liderado por el sefior Aaron
OCRIIPD — OCR/IPD de S ' cETSohiaE Gonzales remifa el consolidado de datos de cuantos holeles
04122025 06.12.2025. e o se vignen utilizando para un control adecuado y la frazabilidad
= 3 5 de las gesfiones realizadas
correspondientes ()
5.2 Disponer gue el equipe responsable implemente uni
mecanismo de seguimiento diario que permita monitorear el
avance de los compromisos economicos, la verificacion del
check-out de las delegaciones y fa confirmacion oportuna de
saidos pendienfes {...)
5.4 Solicitar al equipo de alojamiento el repeite delallado del
estado sifuacional con corte de forma diaria {...) Asimismo,
remita el consalidado de dafos de cuanfos hoteles se vienen
utilizando para un confrol adecuado y fa trazabilidad de las
gestiones realizadas (...)".
o | Proveidon.® Proveido n.® Veeduria del dia 3 de diciembre de 2025
Iné%ronggg 010971- 010743-2025- Jg;?ﬁgﬁ ...)3.1. El viernes b de diciembre se llevo a cabo una nueva
10 2025.GRT- 2025-UCR- OCR/IPD de i2aia X coordinacion con &l seflor Aaron Ganzales con Ja finalidad de
UCR- OCR/IPD de 08.12.2025 — gy gﬁ dacion” realizar e seguimiento correspondiente a las fiquidaciones
08.12.2025. Indicaciones: emitidas por fos hoteles gue brindaron algjamiento
S B = e e e e e = =
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Proveido CCR
N.° Informe Proveido de derivacion a Fecha de
UCR UCRaOCR servidora recepcion y
Ne° | digidoa | con el cual Katherine ARCHIVO porla Detaile de lo comunicado en el informe de veeduria
OCR - se subit al Palomino para servidora. -
fecha SGH atencién— Ohservaciones
Indicaciones
OCR/IPD - ‘para fas ()
05.12.2025 acciones 4.3 Se puede evidenciar que a la emision del preserite informe
correspondienfes” el responsable del equipo de alojamiento no reportt la
informacion del avance de la ejecucion formal.
4.4 Es importante que el equipo liderado por el sefior Aaron
Gonzales remifa el consolidado de dafos de cuantos hoteles
se vignen utilizando para un control adectiado y fa trazabilidad
de las gestiones realizadas
()
5.2 Disponer que el equipo responsable implemente un
mecanismo de seguimiento diario {...)".
Veeduria del dia 6 de diciembre de 2025
“(..)3.1. Ef sabado 6 de diciembre se intentd establecer
comunicacitn con el sefior Aaron Gonzales; sin embargo, & la
fecha no se ha recibido actualizacion alguna respecto a los
{ltimos reportes remitidos por correa elecirénico, situacion
que limita ef seguimiento oportuno y fa verificacion del estado
. Proveido n.° aciual de Ias gestiones de alojamienio
informe | proveidon® | 010748.2025- ()
000008- 010977- ' OCRIIPD de 10/12/2025 4.3 Se puede evidenciar quea ia emision ’deJ presente infu'rme
1 2025-SRT- 2025.UCR- 10122025 — QObservacion: gl responsabﬂe del equipo dle a!g{amlenio no reporté Ja
UCR- OCRIIPD de icasionics: “para informacion del avance de la ejecucion formal,
OCRIPD - 09.12 2095 "Coordinar co'n consofidacion” 4.4 Es importante gue e equipo liderado por ef sefior Aaron
06.12.2025 o ) ofatura Gonzales remita el consolidado de datos de cuantos hoteles
| Jea se vienen utilizande para un confrol adecuado y fa trazabifidad
de fas gestiones realizadas {...)
5.2 Disponer que el equipo responsable implemente un
. mecanismo de seguimiento diaric que permita monitorear el
: avance de los compromisos econdémicos, la verificacion del
) checik-out de las delegaciones y la confirmacion oporiuna de
saldos pendientes {...)".
/ Veeduria del dia 7 de diciembre de 2025
/P “...)4.2 Existen hospedantes que atin no cuentan con check-
75 y 4 out validado, fo quie impide consolidar e esfado reaf de
/" ocupacion y los costos finales def servicio (...)
/ 4.4 Es importante que el equipo liderado por ef sefior Aaron
o Gonzales remita ef consolidado de dalos de cuanios holeles
Informe n.? Proveido n.° Proveido n.® se vienen ulilizando para un control adectiado y a trazabifidad
0000010- 010975- ’ 010758-2025- 1011212025 de las gestiones reaiizadas
1g | 2R | ppspep. | SCRIFIGE Observacion: | -+
UCR- OCRIPD de 10.12.2025 - “para consol dér" 5.1 Solicitar de manera inmediata al equipo de alojamiento ef
OCR/IPD - 09.12 3075 Indicaciones: B consolidado aclualizado del estado de pagos a todos los
07.12.2025 o . "Para afencion” hoteles involucrados, incluyendo comprobantes, liguidacicnes
y confirmaciones bancarias, a fin de garantizar transparencia
y control financiero.
5.2 Implementar un cieme administrativo acelerado que
priorice Ia requiarizacion de abonos y lfa confirmacion de fas
salidas de los huéspedes, a fin de evitar riesgos financieros o
reclamos posteriores {...)".

Fuente: Informes n.° 000001 y 000002-2025-JAO-SRT-UCR-OCR/IPD de 24 y 25 de noviembre de 2025, e informes
n.° 000001, 000002, H00003, 000004, 000005, 000006, 000007, 000008, COON0S y 0000010 -2025-8RT-UCR-OCR/APD de 26 de
noviembre, 1 de diciembre, 1 de diciembre, 1 de diciembre, 2 de diciembre, 3 de dicismbre, 4 de diciembre, 5 de diciembre, 6 de
diciembre y 7 de diciembre de 2025, respectivamente, con sus proveidas de framites y capturas de pantalla de "Archivada™ en SGD.
{ver apéndice n.® 49)

Elaborado por: Comision de auditoria de cumplimiento.

Siendo pertinente precisar que, los proveidos emitidos por la Unidad de Coordinacion Regional
(UCR), mediante los cuales se remitieron los informes de veeduria a la OCR, fueron suscritos
digitalmente por el sefior Victor Manuel Muchetrigo Guevara en su calidad de jefe (e) de la UCR,
de igual manera, los proveidos de OCR con traslado a la servidora Katherine Giuliana Palomino
Polar especialista de Planeamiento y Presupuesto de la OCR, fueron suscritos por el citado
funcionario en su condicion de jefe de la OCR, para la atencion y/o coordinacién con la jefatura,
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sin embargo, terminaron siendo archivados por ésta en el SGD. En consecuencia, se evidencié
que ambos fomaron conocimiento directo y reiterado de las incidencias, deficiencias y riesgos
advertidos durante la ejecucitn contractual del servicio, no obstante, no se demostraron acciones
orientadas a proponer o disponer medidas correctivas, tales como requerimientos formales al
contratista © mecanismos de control que hubieran permitido verificar el adecuado cumplimiento
de las obligaciones contractuales y garantizar el eficiente uso de los recursos de la oficina.

Por ofra parte, la Entidad regularizé la formalizacion del contrato n.” 042-2025-SER-LIMA-IPD-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 28 de noviembre del 2025 (ver apéndice n.° §),
suscribiendo el mismo la sefiora Laura Helena Delgado Aparicio, jefa de la Oficina General de
Administracion del IPD y el sefiorquii_p <prcscntante coman del
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, por el monto total de S/ 49 820 515,20, con la modalidad
de pago a precios unitarios.

Es asi que, en el numeral 5.12. de la CLAUSULA QUINTA: LUGAR Y PLAZO DE LA
EJECUCION DE LA PRESTACION del referido confrato, se establecio como plazo de ejecucion
hasta diecinueve (19) dias calendario, cuya fecha de término del servicio seria el 9 de diciembre
de 2025 y se contabilizaria desde la nofificacion de la carta de adjudicacion. Por lo que,
considerando que la cartan.” 000765-2025-OGA/IPD de 22 de noviembre de 2025 (ver apéndice
n.* 39), con [2 comunicacién de adjudicacion directa al Contratista e inicio inmediato de [a
prestacion fue notificada con correo electranico de 22 de noviembre de 2025, a las 00:13 horas,
por €l usuaric CEGGGGEGGGEGR - corco GENEEEGEGGEEEE | piazo de
ejecucion comenzo el 22 de noviembre de 2025 y culmin el 9 de diciembre de 2025, es decir
dieciocho (18) dias calendario. )

Asimismo, en el numeral 4.1 de la CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del antecitado contrato, se
sefialé que “(...) E! pago se realizaréd de acuerdo al siguiente detalle establecide en el numeral XIX,

Y FORMA DE PAGO de fos Términos de Referencia (...) - Se pagaré ef 50 % del monto del contralo a la
// ) entrega del pian de trabajo. - Los siguientes pagos seran de forma parcial en concordancia a lo establecido

/8 / en el numeral 6. del presente término de referencia, previa conformidad del enfregable, iuego de oforgada

£ ' la conformidad por parte def &rea usuaria”. En ese sentido, el servicio contemplé |a entrega de un

plan de trabajo y dos entregables, el primer entregable debia ser presentado a los cinco (5) dias
calendario de la presentacion del plan de trabajo, mientras que, el segundo, méximo a la
culminacién del servicio.

Respecto al plan de trabajo, de acuerdo con la veeduria realizada el dia 27 de noviembre de
2025, con informe n.* 000001-2025-SRT-UCR-OCR/IPD de 28 de noviembre de 2025 {ver
apéndice n.° 49), la especialista de la UCR comunicé al sefior Victor Manuel Muchotrigo
Guevara, jefe de la OCR, en sus subnumerales 3.1y 3.2. lo siguiente: (...) se acudio a las oficinas
del equipo de alojamiento del Comité (...), a fin de requerirle formalmente o siguiente: 3.1.1 La validacion
del plan de trabajo. 3.1.2 La remision del reporte diario de alojamientos efectuados desde ef 19 de
noviembre hasta la fecha. 3.1.3. El estricto cumplimiento de lo esfablecido en los Términos de Referencia
para la elaboracion y presentacion del primer entregable (...) 3.2. (...) preciso que la elaboracién de un
reporte diario de haspedados no constituia una prioridad en esa etapa, sefialando que, de manera paraleia,
se encontraha coordinando con su equipo técnico y legal fa revision del plan de trabajo y del cronograma
establscido, a fin de cumplir con la presentacion del primer entregable conforme a los términos de
referencia (...)".

Por lo expuesto, se advirtio que el personal del Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 intervino en la elaboracion y revision del plan de trabajo
correspondiente al Coniratista, situacién que era de conocimiento del sefior Victor Manuel
Muchotrigo Guevara, jefe de la CCR y area usuaria de la contratacion. Ello evidencia que, pese
a fratarse de un documento cuya formulacion y presentacion correspondia al Contratista como

s L T T w7 BRSNS
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parte de sus obligaciones contractuales, existid participacién directa del personal vinculado a la
Entidad y al Comité Organizador en su desarrolle y coordinacion.

No obstante, el Contratista present6 el plan de trabajo a la Entidad mediante carta sin nimero
recibida el 1 de diciembre de 2025 a las 10:52 horas (Apéndice n.° 50), con expediente
n.° 0049257-2025, asimismo adjuntd la factura n.° E001-229 por el monto de
S/24 910 257,60, el cual representa el 50% del monto del contrato. Siendo necesario mencionar
que, ese mismo dia, se notificd por correo electrénico al Contratista la orden de servicio
n.® 0004234 con Exp. SIAF n.” 10143 a las 21:05 horas {(Apéndice n.° 51}.

El referido expediente del plan de trabajo presentado por el Contratista fue trasladado por la
sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Legistica {e) a la OCR con proveide
n.® 077407-2025-UL-OGA/IPD de 1 de diciembre de 2025 (Apéndice n.° 52}, con fa indicacion
siguiente: “Se remite para su revision y de corresponder emision de la conformidad”.

Luego, el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, con informe
n.? 000276-2025-0CR/IPD de 1 de diciembre de 2025 (ver apéndice n.° 52), solicitd al secretario
técnico del Comité Organizador, en su numeral 3.9 emita un informe técnica confirmando la
realizacion, recepcion y utilizacion efectiva de los servicios brindados por la empresa
CONSCRCIO BOLIVARIANOS PERU (Plan de Trabajo), debiendo precisar si el servicio fue
efectivamente prestado en las condiciones requeridas por el Comité Organizador, a fin de que se
emita la conformidad de servicio.

Cabe precisar que los Terminos de Referencia aprobados por el citado funcionario, en su

condicion de jefe de la OCR vy area usuaria, no establecieron de manera expresa criterios

minimos para la conformidad al plan de frabajo (oportunidad de presentacién, contenido,

N estructura, detalle y mecanismos de validacién), privando al Comité Organizador de condiciones

_/'" /) objetivas para brindar emitir su informe técnico, y que a continuacion se desembolse lo

equivalente al 50% del monto total contratado, segln se ha desarrollado en el literal b) del
presente.

En ese orden, con proveido n.® 001851-2025-CCJB/IPD de 01 de diciembre de 2025 {ver
apéndice n.° 52), el secretario técnico del Comité Organizador trasladd al sefior Victor Manuel
Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, el informe n.® 0022-2025-AGR de la misma fecha, emitido
por el coordinador de Acomodaciones del Area de Alojamiento y Alimentacion (ACC)®, en el que
refirid que “(...) La revision se efectué tnicamente respecto a la viabilidad operativa, verificando que el
Plan de Trabajo contempla: » Esfructura de personal. » Gantt de actividades » Mecanismos de coordinacion
para alojamiento, alimentacion, hidratacién y lavanderia + Procedimientos basicos para incidencias y
reubicaciones. En ese sentido, desde el enfoque operativo, el Plan de Trabajo resulfa compatible con las
obligaciones funcionales def servicio (..)". (Subrayado agregado)

Luego, con memorando n.° 002114-2025-OCR/IPD de 2 de diciembre de 2025 (ver apéndice
n.° 52), el citado jefe de OCR comunico a la sefiora Laura Helena Delgado Aparicio, jefe de la
Oficina General de Administracién, en sus conclusiones que “(...) en su calidad de drea usuaria,
EMITE CONFORMIDAD AL (..) PLAN DE TRABAJO ... al haberse verificado el cumplimiento de fo
establecido en los Términos de Referencia y contar con validacion técnica operativa del Comifé
Organizador (...", y adjuntd la Conformidad de Prestacién n.° 068-2025-OCR/PD suscrito
digitalmente en la misma fecha, por el importe de S/ 24 910 257,60.

5 acador brinda “Servicio de coordinacion para la ejecucion det alojamiento y alimentacion en Lima, Ayacucho y hospedajes satelites en
el marco de los XX jusgos deportivos bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 para Ja secretaria técnica del Comité Organizador de los XX
juegos bolivarianos Ayacucho v Lima 2025, para la Gerencia General del nstituto Peruano del deporte”, sin embargo, en sus informes este
refiere ser coordinador de Acomodaciones del &rea de Alojamiento y Alimeniacion (ACC), por lo que serd citado cemo coordinador de
Acomodaciones.
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Dicho expediente fue trasladadc por la jefa de la Oficina General de Administracion, a la Unidad
de Logistica con proveido n.” 118111-2025-OGA/IPD de 2 de diciembre de 2025 (ver apéndice
n.° 52), luego de fo cual, la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Log/stica
(e), lo derivé a la Unidad de Finanzas con proveido n.® 078010-2025-UL-OGA/IPD de 2 de
diciembre de 2025 (ver apéndice n.° 52), quien procedié al pago al Contratista por un monto
total de S/ 24 910 257,60, segun las notas electronicas (Apéndice n.® 53) siguientes:

o
Notas de pago por la fransferencia al gngrgotigt.a |830r la presentacién de plan de trabajo.
N.° N.° Notas de pago Fecha te pago Importe
1 Del 10143.25.81.2518670 al 10143.25.81.2518690 (%) 04/12/2025 8 820 000,00
2 Del 10143.25.81.2518692 al 10143.25.81.2518699 (4 04/1212025 3360 000,00
3 10143,25.61.2518701 0441212025 420 000,00
4 10143.25.81.2518702 04/12/2025 420 000,00
5 10143,25.81.2518704 04/12/2025 420 000,00
6 10143.25 81 2518706 04112/2025 420 000,00
7 10143.25.81.2518708 04/12/2025 420 000,00
8 10143,25,81.2518708 041212025 420 000,00
9 10143.25,81.2518711 04112/2025 420 000,00
10 10143.25.81.2518712 041122025 420 000,00
11 10143.25,81.2518714 04/12i2025 420 000,00
2o, 12 10143.25.81.2518715 04/12/2025 420 000,00
/ / 7, 13 10143.25.81.2518719 05122025 420 000,00
14 Del 10143.25,81.2518720 al 10143.25.81.2518722 (%) 05M2/2025 1 260 000,00
15 10143.25,81.2518725 05/12/2025 81026,60
16 10143.25.81.2518728 05112/2025 420 000,00
17 10143.25.81.2518731 0511212025 420 000,00
18 10143.25.81.2518732 051212025 420 000,00
19 10143.25.51.2518734 05/12/2025 420000,00
20 10143.25.81.2518735 051212025 420 000,00
21 10143.25.81.2518737 054212025 420000,00
22 10143.25.81.2518738 051212025 420 000,00
2 10143.25.81.2518740 06/12/2025 420 000,00
24 10143.25.81.2518741 051212025 420 000,00
25 Del 10143.25.81.2518743 al 10143.25.81,2518749 ()(**) 04112/2025 2 940 000,00
26 10143.25.81.2518750 {9 0411212025 49 231,00
TOTAL 24 810 257,60

{*) cada nota de pago fue por el importe de S/ 420 000,00.

(") Importe correspondiente a la detraccion del 12%.

Fuente: Notas de pago con su debido sustento remitido con informe n.° 000023-2026-UF-OGANPD de 8 de enaro de 2026 (ver
apéndice n.° §3).

Efaborado: Comisién de auditoria de cumplimiento.
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Ahora bien, el plan de trabajo al cual se le brindd conformidad adjunté la “Matriz de Reporte de
Entregables de la Gestion de Alojamiento, Alimentacion y Alquiler de Salas” (ver apéndice
n.° 50), donde el Contratista detallé los documentos que presentara en cada entregable, asf
tenemos:

e Reporte diario de huéspedes - Como evidencia presentara el reporte diario del hotel y
hoja de liguidacion.

¢ Reporte de liguidacion por noche, tarifas, early check-in y late check-out — Como
evidencia presentara el reporte diario del hotel y hoja de liquidacion.

¢ Andlisis de cumplimiento entre reservas confirmadas y ocupacién real - Como
evidencia presentara el informe de analisis.

e Reporte de incidencias o reubicaciones (sustento y solucion) - Como evidencia
presentara reportes de incidencias.

e Registro de incidencias en alimentacién - Como evidencia presentara reporte diario del
hotel y hoja de liquidacion.

e Reporte de alimentacién diario por tipo de cliente, sede y establecimiento- Como
evidencia presentara reporte diario del hotel y hoja de liguidacion.

¢ Reporte de liquidacion de alimentacion diario por tipo de comida y tarifa - Como
evidencia presentara reporte diario del hotel y hoja de liquidacion.

¢  Reporte de alimentacion diario por hotel - Como evidencia presentaréa reporte diario del
hotel y hoja de liquidacién.

¢  Evaluacion de la calidad del servicio: puntualidad, presentacion, retroalimentacion
del .usuario - Como evidencia presentara encuesta de calidad mediante cuestionario

virtual,
]
# Imagen n.° 2
s : :
. Plan de trabajo del Contratista
/ Matriz de reporte de entregables de la Gestion de alojamiento, alimentacidn y alquiler de salas
( HATRIZ DE REPORTE DE ENGFREGABLES DE LAGESTION BE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALAS I
REPORTEDE ATSSOE FEFOSTE RS REPORTEOE REPGRTELE Py ol
SR GsTE LIQUIBACTON PR CUMPUNENTORNTAE INEITEHCGT REGITRA b2 AR LIQUDACION GE BEPORFE D5 SRRMTUALIOND.
FEPORTE: TR, TAREAS, ALY FESERYAS REUXACIONES IWCBEREUS Ert PORTIPOLE CLENTE, HUADTACHPOR A AR PAA0 PRESENTION,
S CHECK-NY LATE CORFRMADAS Y SUSTENTOY ARENTRIGH SEoEY TPOLE GOk Y FURHOTEL e e
CHCK OuT DIUPACION REAL SR ESTASLECMINTO ks B Ui,
HESFONSARLES LQUDASH - CONTASLIDND
LEPOALE DO DEL. BEPORTE DaRDEL PERORTES R REPORTEDWRIDDEL EPGRTE DAARO CEL EEPORTE DMROBEL FEACATE CRARIO XL IREBESTADC L4l B4
sustme || horee vinmor HOTELY BOMADE || BeoRwEDE s sl ROTHLTHOMBE TROTEL ¥ HOJa b IFEL ¥ G4 GE HDTRLY HOIA 8 WIS
LIOUDACKH LEUSALIOn Ucgumbig LQuaarion TN (LR E QUESTCRARO VRTUML
UECCIONES. APRIOING P2 PITERAG COMTRATADIONES

ngARMNOS PERU

Respr omin

Fuente: Plan de frabajo presentado por el Consorcio Bolivarianos Perli con Carla sin nimero de 01 de diciembre de 2025 (ver
apeéndice n.° 50}

Eventualmente, los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, culminaren el 7
de diciembre de 2025, por lo que, el secretario técnico del Comité Organizador de los citados
juegos con carta n.® 000005-2025-COJB/IPD de 6 de diciembre de 2025 (Apéndice n.° 54),
salicitd a la encargada de Seguimiento y Coordinacion en Gestion de Operaciones del Comité
Organizador, un informe detallado correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 7 de
diciembre de 2025, enfre otros temas, sobre los incidentes relacionados a alojamiento,
alimentacion, pasajes y transporte.
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Por lo que, el coordinador de Acomodaciones emitio el informe n.” 041-2025-AGR de § de
diciembre de 2025, presentado a la encargada de Seguimiento y Coordinacion en Gestidn de
Operaciones del CGomité Organizador con hoja de envio n.° 011446-2025-COJB/IPD de 8 de
diciembre de 2025 (Apéndice n.° 55), el cual comunico las incidencias ocurridas en el desarrolio
del servicio, seglin detalle:

(...) se presentaron multiples afectaciones en los hoteles de Lima, Lima Sur y Ayacucho,
principalmente asociadas a la falta de pagos cportunos por parte del operador contratado, lo que
generd bloqueos de habitaciones, suspension de servicios de alimentacion y dificulfades para
garantizar las condiciones minimas de alojamiento previstas para las delegacionss (...) se negaron
ingresos, se inhabilitaron reservas previamente confirmadas y se interrumpleron servicios
esenciales como lavanderia, hielo, hidratacion y comedor, generando reubicaciones constantes (...).
Estas incidencias ocasionaron incomodidades desde el momento de llegada de varias delegaciones,
que encontraron habifaciones inactivas, tiempos prolongados de espera en recepcion, espacios sin
limpieza adecuada o cambios de hotel no comunicados previamente {...)

Las reubicaciones constantes derivaron en la mezcla no planificada de atletas, oficiales técnicos y
ofros grupos en un misme establecimiento, sifuacién contraria a ios lineamientos de segmentacion
establecidos por los Juegos (...)

Estos escenarios generaron demoras significativas en la atencion inicial y obligaron a ACC a
intervenir para reasignar hoteles y regularizar el acceso a los establecimientos.

(..) En varios hoteles se entregaron habitaciones sin las condiciones basicas, se redujo fa

disponibilidad de camas por bloqueo de reservas, se modificaron distribuciones previamente

establecidas y se afecté la ubicacion de Jefes de Mision, quienes no siempre pudieron acceder a

las habitaciones planificadas. En materia de alimentacion, se reportaron interrupciones de servicio

eh Lima Sur y Ayacucho, retrasos o cancelaciones en la entrega de box funch, y fimitacicnes en

5 menus y porciones debido a la incertidumbre sobre los pagos por parte del operador. Estas

P afectaciones se repitieron de manera sostenida a lo largo del periodo, obligando al area a buscar
soluciones provisionales para salvaguardar la confinuidad del servicio.

Finalmente, las delegaciones canalizaron una serie de requerimientos adicionales derivados de
estos problemas, entre ellos {...) pedidos de salas de reunion que no siempre pudieron ser atendidos
debido a la saturacién de los establecimientos {...)".

Dicho informe identifica situaciones que constituyeron incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales que debieron ser matetia para la aplicacion de "Otras penalidades’,
con un procedimiento establecido en el numeral 12.3 de la CLAUSULA DUODECIMA:
PENALIDADES del contrato n.” 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU.

En suma, estos incumplimientos también derivaron de la contrafacion de empresas sin la
experiencia integral en el objeto de la contratacion.

Asi el citado informe n.° 041-2025-AGR, fue trasiadado por la encargada de Seguimiento y
Coordinacion en Gestion de Operaciones del Comité Organizador al secretario técnico con hoja
de envio n.® 011581-2025-COJB/IPD de 10 de diciembre de 2025, y este ultimo lo derivé al jefe
de la OCR con proveido n.° 002153-2025-COJB/IPD de 10 de diciembre de 2025, para
conacimiento y fines que correspondan. {ver apéndice n.° 55)

Sin embargo, el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, en su condicion de jefe de la OCR,
derivd el referido expediente que contenia las incidencias advertidas durante la ejecucion
contractual a la servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de Planeamiento y

e e e
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Presupuesto de la OCR, mediante proveido n.* 010929-2025-OCR/IPD de 12 de diciembre de
2025 (ver apéndice n.° 55), inicamente “para conocimiento y fines”. Posteriormente, la citada
servidora recepciond y archivé el expediente el 23 de diciembre de 2025 en el SGD,
consignando la observacion “Se vinculd a exp OTDAQ020250054192” (expediente corresponde al
segundo entregable) (ver apéndice n.° 55), sin evidenciarse la adopcion de acciones del
funcionario y de la servidora del area usuatia orientadas a verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y evaluar la aplicacion de posibles penalidades, a fin de garantizar el
uso eficiente de los recursos de la oficina.

Posteriormente, el coordinador de Acomodaciones emitio el informe n.® 00114-2025 de 21 de
diciembre de 2025, remitido al secretario técnico del Comité Organizador con hoja de envio
n.* 014760-2025-COJB/IPD de 21 de diciembre de 2025, en cuyo numeral Il precisé que adjuntd
un cuadre consolidado en formato Excel, elaborado por el equipo de Acomedaciones, que
contiene informacién operativa referencial, correspondiente & la cantidad de beneficiarios del
servicio, con sus fechas de ingreso y salida segln calendario deportivo y servicio previsto
(alojamiento, alimentacion, lavanderia, hidratacion, hielo, salas de reunion), a fin de que sirva
como insumo al cruce y analisis que corresponda realizar al 4rea usuaria, ademas, resalto
gue existen personas respecto de las cuales no se ha consignado establecimiento de alojamiento
debido a que la empresa prestadora del servicio no proporciond oportunamente los insumos
operativos completos y los establecimientos hoteleros manifestaron no encontrarse auterizados
por la empresa DEPERU HUB E.LRL. (integrante del consorcio contratista) para brindar
informagién directa sobre la ocupacion o estadia de las delegaciones (Apéndice n.° 56).

El informe anterior fue frasladado por el secretario técnico del Comité Organizador al jefe de la
OCR con proveido n.* 002569-2025-COJB/IPD de 21 de diciembre de 2025 (ver apéndice
n.° 56), luego el seffor Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, ftrasladé dicho
FE expediente a la servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de Planeamiento y
% Presupuesto de la OCR, con proveido n.® 011391-2025-OCR/IPD de 23 de diciembre de 2025
(ver apéndice n.® 56), con la indicacion “Para su atencion correspondiente”. Sin embargo, la citada
servidora recepciond y archivd nuevamente el expediente el mismo dia en el SGD, consignando
el comentario “Se vinculd a exp OTDA0020250054192” (correspondiente al segundo entregable) (ver
apéndice n.° 56), sin evidenciarse la adopcion de acciones del funcionario y de la servidora del
area usuaria orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evaluar la
aplicacion de posibles penalidades, a fin de garantizar el uso eficiente de los recursos de la
oficina.

Ahora bien, habiendo transcurride doce (12) dias calendarios de culminado el plazo de ejecucion
contractual, el Contratista presenté sus cartas n.® 02-2025 y, 03 y 04-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU recibidas el 22 de diciembre de 2025 (expedientes 0054191-2025,
0054187-2025 y 0054192-2025, respectivamente) (Apéndices n.° 57, 58 y 59), la primera con
una solicitud de adenda al contrato n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU por la variacion del costo de los servicios de alojamiento y salas de reunién, la segunda
con el informe def primer entregable del servicio por el periodo del 23 al 30 de noviembre de 2025
y la tercera con el informe del segundo entregable del servicio por el periodo del 23 de noviembre
al 9 de diciembre de 2025; cuya tramitacion se desarrollé en simuitaneo.

Respecto a la carta n.° 02-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU recibida el 22 de
diciembre de 2025 a las 11:18 horas, expediente 0054191-2025 (ver apéndice n.® 57), el
Contratista solicitd a la jefa de la OGA, con atencion al sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara
jefe de la OCR, una adenda al contrato n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO
BOLIVARIANGS PERU, por la variacion del costo del servicio de alojamiento por sobredemanda
ante el partido final del torneo de Copa Libertadores en la ciudad de Lima, y diferencias en las
cantidades de huéspedes y comensales que fueron considerados de manera primigenia en los
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Términos de Referencia, por ello propuso [a modificacion de los precios unitarios del citado
contrato, asimismo, como sustento presentd acuerdos, convenios y cuadros de precios emitidos
por los establecimientos hoteleros, entre eflos, tenemos:

A} Acuerdo de Prestacion de Servicios Criticos XX Juegos Bolivarianos 2025 — Delegacion
Deportiva de Paraguay, firmado el 21 de noviembre de 2025, celebrado entre el sefio g
G <presentante de la empresa DEPERU HUB E.LLR.L. y el gerente de
Ventas y Marketing de la empresa MALECON BALTA OPERATOR.S.A.C. del Hotel Hilton
Garden Inn Lima Miraflores.

B) Acuerdo emitido el 21 de noviembre de 2025, suscrito por una de las partes el 22 de
noviembre de 2025, celebrado entre el sefior GNP r-rcscntante
de la empresa DEPERU HUB E.LR.L. y el representante legal de la empresa TALBOT
HOTELS S.A.C. del Hotel Hyatt Centric - San Isidro Lima.

C) Convenio emitido el 21 de noviembre de 2025, suscrito por una de las partes esa misma
fecha, celebrado entre el sefio QNP - 0rosentante de la empresa
DEPERU HUB E.LLR.L. y las ejecutivas en Ventas y Eventos de la empresa HOTELERA
COSTA DEL PACIFICO S.A. del hote! Swissotel Lima.

Cabe sefialar que, los referidos acuerdos y convenio fueron emitidos yfo suscritos con fecha 21
de noviembre de 2025 entre la empresa DEPERU HUB E.LR.L. {integrante del Consorcio
Bolivarianos Peru) y diversos establecimientos hoteleros encargados de brindar los setvicios de
alojamiento, alimentacién y alquiler de salas de reunidn para los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025; ello, pese a que la adjudicacion del procedimiento al citado
consorcio fue comunicada recién mediante carta n.® 000765-2025-OGA/IPD, notificada por
correo electronico el 22 de noviembre de 2025 a las 00:13 horas (ver apéndice n.° 39). En
consecuencia, se advierte que el representante comun del Consorcio efectué coordinaciones y
' gestiond acuerdos comerciales con los establecimientos hoteleros de manera previa a la
/m / notificacion formal de Ia adjudicacion del servicio.

L7 Més aun, resulta relevante advertir que el Consorcio Bolivarianos Per habria tomado
conocimiento formal de la contratacién recién mediante el correo electronico de invitacién a
cotizar remitido el 21 de noviembre de 2025 a las 22:28 horas {ver apéndice n.° 34); sin
embargo, presentd su oferta apenas veintiin {21) minutos después, a las 22:49 horas (ver
apéndice n.° 37). No obstante, en los acuerdos y convenio adjunfos a la carta n.® 02-2025-
CONSORCIO BOLIVARIANCS PERU ya se contemplaban las noches de alojamiento
correspondientes a los dias en que se desarrollaria la final de la Copa Libertadores en Lima,
circunstancia conocida desde el mismo 21 de noviembre de 2025, fecha de la invitacion a cotizar.
En consecuencia, dicho incremento de costos no constituia un hecho sobreviniente o imprevisible
posterior a la presentacién de la oferta ni a la suscripcion del contrato, sino una situacion
preexistente y conocida por el Contratista al momento de formular su cotizacion.

Ahora bien, en [a referida solicitud de adenda, el Contratista presentd una propuesta de
modificacion de los precios unitarios originalmente pactados, planteando el incremento de los
costos correspondientes al servicio de alojamiento en las sedes de Lima, Lima Sur y Ayacucho,
asi como la reduccion de los costos vinculados at alquiler de salas de reunién. Para ello, tomo
como referencia las cantidades de servicios efectivamente ejecutados (cuando los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacuche y Lima 2025 ya habian culminado), reestructurando los costes
de manera que el monto total resultante se mantuviera dentro del impaorte contractual ascendente
a S/ 49 820 515,20, correspondiente al contrato n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU {ver apéndice n.° 5), conforme se detalla en el siguiente cuadro:

R
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Cuadron.®9
Comparativos de costos ofertados / solicitud de modificacién
: z Medificacion de precios propuestos ¢on
L L sl arta n.° 02:2025-CONSORCIO
Conceito : BOLIVARIANOS PERU
; Precio 5 Precio q
Cantidad | unitario P’e‘fgf;‘“a* Cantidad | anitario Pre‘:(‘g;"“"
5 (S (sh
ALOJAMIENTO EN SEDE LIMA - LIMA
SUR SEGUN NUMERAL 5.1.1 DELOS | 42607 878,00 | 3740804600 | 26532 1493,00 39612 276,00
TOR
ALOJAMIENTG EN SEDE AYACUCHO
SEGUN NUMERAL 511 DE LOS ToR | 4 5%3 438,00 198559700 | 3265 440,04 | 1436 730,60
SERVICIO DE ALIMENTACION
SEGUN NUMERAL 5.1.2 DE LOS TOR | 38791 289,00 | 10343599,00 | 30103 289,00 8 699 767,00
SERVICIO DE SALA DE REUNIONES 50 164746 8237320 112 640,55 71741,60
Totat 49820 515,20 49 820 515,20

Fuente: Carta n.® 02-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 22 de diciembre de 2025 (ver apéndice n.” 57).
Elaborade por: Comisidn de auditoria de cumplimiento.

Esta solicitud fue remitida para su atencion a la OCR, por lo que, con proveido
n.® 011387-2025/IPD de 23 de diciembre de 2025, el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara,
jefe de la OCR, derivé a la servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de
Planeamiento y Presupuesto de la OCR, con la indicacion de “Para las acciones pertinentes”,
ademas, con proveido n.° 011390-2025-OCR/IPD de 23 de diciembre de 2025, o remitio al
Comité Organizador de los mencionados juegos y a la Unidad de Logistica, para su evaluacién y
‘acciones correspondientes. (Apéndice n.° 60)

Respecto a lo anterior, mediante proveido n.° 089461-2025-UL-OGA/IPD de 26 de diciembre de
2025 (ver apéndice n.” 60), la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, en su calidad de jefa de la
Unidad de Logistica (e}, remitié a la OCR observaciones a la carta n.° 02-2025-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU, precisando lo siguiente: “Falfa informe técnico de COJB, equipo técnico y ver
qué servicio es desde la carta de adjudicacion no antes. Se necesita acreditar disponibilidad presupuestal
por incremento de precios y no debe sobrepasar el 25 por ciento del monto contractual (...)". No obstante,
pese a formular dichas observaciones, la referida funcionaria tenia conocimiento que, a esa
fecha, el expediente correspondiente al pago final del Contratista ya se encontraba en tramite
ante la Unidad de Finanzas para su procesamiento.

De otro Iado, mediante proveido n.° 002735-2025-COJB/IPD de 29 de diciembre de 2025, €l
Comité Organizador, en atencién a lo solicitado, frasladd a la OCR el informe n.® 00120-2025
emitido en la misma fecha por el coordinador de Acomodaciones, quien concluyo que “La presente
opinion se emite exclusivamente desde el &mbito operativo, en funcién de fa informacion disponible y del
1o/ asignado al drea de Acomodaciones {ACC), no comprendiendo evaluaciones de naturaleza contractual,
legal ni econémica’, en consecuencia, dicho informe no contenia pronunciamiento alguno respecto
a la viabilidad de la adenda solicitada por el Confratista. Posteriormente, el sefior César
Iparraguirre Calderén, nuevo jefe de la OCR, derivo el citado informe a la servidora Katherine
Giuliana Palomino Polar, especialista de Planeamiento y Presupuesto de la OCR, mediante
proveido n.® 000140-2026-OCR/IPD de 7 de enero de 2026 “para conocimiento y fines”, siendo
recibido y archivado en el SGD el 13 de enero de 2026. No obstante, para dicha fecha, la Entidacl
ya habia efectuado el pago final correspondiente a los servicios confratados. {ver apéndice
n.° 60)

Asimismo, el OCI requirio a la Entidad informacin respecto a la existencia del expediente v la
eventual suscripcioh de una adenda al contrato n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU. En atencion a elio, mediante memorando n.° 000068-2026-OGA/IPD de
12 de enero de 2026 (Apéndice n.° 61), la jefa de la Oficina General de Administracion informd
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que dicha documentacién no obra en el acervo documentario de su despacho. Del mismo modo,
mediante memorando n.* 000030-2026-OCR/IPD de 12 de enero de 2026 (Apéndice n.° 62), el
jefe de la OCR sefiald en el numeral 4.6 de sus conclusiones que, respecto a la solicitud de
adenda al citado contrato, no se adoptd una decisién final por parte de dicha oficina.

Respecto a la carta n.° 03-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU recibida el 22 de diciembre de
2025, expediente n.° 0054187-2025 (ver apéndice n.° 58), el Contratista present6 a la jefa de la
Oficina General de Administracion, el informe correspondiente al primer entregable del “Servicio
de gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los
participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025", de cuarenta y
cinco (45) folios, por el periode comprendido del 23 al 30 de noviembre de 2025, incluyendo
ia siguiente informacidn:

- Anexo 1 Consolidado diario de huéspedes por sede y hotel. (Servicio de alojamiento)

- Anexo 2 Hoja de liquidacion total por noche, detallando tarifas, earfy check-in y fate check-
out.

- Anexo 3 Andlisis de cumplimiento entre reservas confirmadas y ocupacion real.

- Recomendaciones o lecciones aprendidas para futuras contrataciones similares.

- Anexo 5 Consoiidado total de servicios brindados por sede y establecimiento. (Servicio de
alimentacion)

- Anexo 6 Hoja de liquidacion detallada por tipo de comida y tarifa (desayuno, almuerzo, cena,
box lunch, hidratacion, etc.)

- Cartan.® 02-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 19 de diciembre de 2025.

- Correos electrénicos con el Rooming list de hoteles de Ayacucho.

975 ¢ No obstante, de la revision de la documentacion presentada por el Contratista, se advirtio que no
g adjunto el sustento correspendiente al “Reporte de incidencias o reubicaciones, con sustento y solucién
/ aplicada” vinculado al servicio de alojamientoe, ni la "Evaluacion de ia calidad del servicio: puntualidad,

presentacion y refroalimentacion del usuaric”, documentacion exigida en el numeral XV.
ENTREGABLE de los Términos de Referencia incorporados en las Bases Estandar del
Procedimiento de Seleccién no Competitivo Contratacion Directa n.° 032-2025-IPD/DEC,
correspondiente a la *Contratacion del servicio de gestion para el alojamiento, alimentacion y
alquiler de salas de reuniones para los participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025”,

Asimismo, en el formato denominade “Recomendaciones o lecciones aprendidas para futuras
conlrataciones similares”, contenido en el folio 20 de la carta n.® 03-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU, el propio Contratista consigné como leccion aprendida la existencia de “Discrepancias en
servicios consumidos”, precisando que “la falfa de listas de participantes y check-in validos gener6
dificultades en la liquidacion final, pues no se podia confirmar el nimero real de noches/servicios
constumidos por atleta versus lo facturado inicialmente”. En atencién a ello, recomendo al IPD
implementar actas de conformidad diarias suscritas por los jefes de mision, a fin de validar la
permanencia efectiva de los atletas en los hoteles y el consumo de los servicios de alimentacion.

Situacion que guarda relacion con lo advertido en el literal b) del presente respecto a los Términos
de Referencia, en los cuales no se establecieron mecanismos de verificacion y validacién de las
prestaciones que exigieran al contratista la presentacién de documentacion o reportes durante la
ejecucion contractual (forma, medio de envio y oportunidad), lo cual no facilité a la Entidad para
efectuar su control adecuado, oportuno y verificable del desarrollo del servicio y del cumplimiento
de las condiciones pactadas.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe sefialar que en el plan de trabajo presentado por el Contratista,
el cual cont6 con la conformidad de la Entidad, se adjunté una "Matriz de Reporte de Entregables

0040
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de la Gestion de Alojamiento, Alimentacion y Alquiler de Salas”, mediante la cual el propio
Contratista se comprometié a presentar, en cada entregable, determinada documentacion e
informacion de sustento; no obstante, dicha documentacion no fue advertida como adjunta en la
carta n.® 03-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU:

® "Reporte diario de huéspedes” del hotel.

¢ Sustento del "Reporte de incidencias o reubicaciones (sustento y solucién)”.

» "Reporte de alimentacion diario por tipo de cliente, sede y establecimiento” del hotel.

o “Evaluacion de la calidad de! servicio: puntualidad, presentacion, retroalimentacion de! usuario” la
encuesta de calidad.

Este primer entregable (carta n.° 03-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU) fue recibido por la
Oficina General de Administracion y trasladado a la Unidad de Logistica con proveido n.® 121040-
2025-0GA/IPD de 22 de diciembre de 2025, con laindicacion “Para su revision, evaluacion y efectuar
las acciones a que hubiera lugar, en el &mbifo de su competencia”, luego la sefiora Diana Claret Mori
Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e), trasladd el expediente al sefior Victor Manuel
Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, con proveido n.° 088455-2025-UL-OGA/IPD de 22 de
diciembre de 2025, con-la indicacion "Para su revision y emision de conformidad de corresponder”,
este Ulimo lo deriva al Comité Organizador de los citados juegos con proveido n.® 011395-2025-
OCR/PD de 23 de diciembre de 2025. (Apéndice n.° 63)

En respuesta, el secretario técnico del Comité Organizador de los citades juegos remitio el
expediente al sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, en su calidad de jefe de la OCR,
mediante proveido n.® 2664-2025-COJB/IPD de 23 de diciembre de 2025, adjuntando el informe
n.* 00117-2025 de la misma fecha, elaborado por el coordinador de Acomodaciones, quien
concluyo que Desde el enfoque operativo, el Consorcio Bolivarianos Perti ha cumpiido con la prestacion
del servicio de alojamisnto conforme a lo requerido en los Términos de Referencia. Se recomienda al area
usuaria solicitar a la empresa contratada la informacion detallada y los respaldos emitidos por los
establecimientos hoteleros de fodas las sedes de acuerdo con lo solicitado en ef primer entregable “Hoja
de liquidacién total por noche, detallando tarifas, early check-in y late check-out”, a fin de realizar el cruce
y validacion correspondiente en el marco de! contrato y de sus competencias™. (ver apéndice n.® 63)

En tal sentido, el Comité Organizador en dicho informe emitié nicamente una conformidad
operafiva respecto al servicio de alojamiento, es decir, sobre uno de los componentes del objeto
contractual, sin efectuar pronunciamiento sobre la ejecucion de los servicios de alimentacion y
alquiler de salas de reuniones; asimismo, recomendd expresamente requerir informacion de
sustento y respaldos emitidos por los establecimientos hotelercs, a efectos de que el area usuaria
pudiera efectuar el cruce y validacion correspondiente de las prestaciones ejecutadas.

Dicho expediente fue derivado por el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, en su calidad de
jefe de la OCR, a la servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de Planeamiento
y Presupuesto de la OCR, mediante proveido n.® 011479-2025-OCR/IPD de 26 de diciembre de
2025, con la indicacion “Para su atencion correspondiente”. Posteriormente, con la servidora elabord
en &l SGD el proveido n.° 011517-2025-CCR/PD de 29 de diciembre de 2025, suscrito por la
referida jefatura quien remitid el mismo expediente a la Unidad de Logistica, limitandose
Unicamente a sefialar: “Se remite para vincular al exp de conformidad de primer entregable servicio de
alojamiento OTDA0020250049257" (correspondiente al plan de trabajo). Y finalmente, la sefiora
Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (g), dispuso la atencién mediante
proveido n.® 090039-2025-UL-OGA/IPD de la misma fecha, al usuario Apoyo04Logistica, quien
vinculd el expediente al plan de trabajo y archivo el documento en SGD. (ver apéndice n.° 63)

Por o tanto, el primer entregable previsto de los TDR fue vinculado en el SGD al expediente del
plan de trabajo, sin que se evidencie la verificacién del cumplimiento de obligaciones
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contractuales, la aplicacién de las posibles penalidades ni la emision de conformidad del area
usuaria, a fin de garantizar el usc eficiente del uso de los recursos de la oficina. Cuando este
entregable tenia observaciones que deberian ser comunicadas para su subsanacion, conforme
al numeral 9.2. de la CLAUSULA NOVENQO: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO del contrato.

Respecto a la carta n.° 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU recibida el 22 de diciembre de
2025, expediente n.® 0054192-2025 (ver apéndice n.® 59), remitido por el Contratista a ia jefa
de la OGA, con la cual presentd el informe correspondiente al segundo entregable del “Servicio
de gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los
participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025", correspondiente
al periodo del 23 de noviembre al 9 de diciembre de 2026 (dias totales del servicio), con un total
de sesenta y un (61) folios, el cual incluyd:

- Anexo 1 Consolidado diario de huéspedes por sede y hotel (Servicio de alojamiento).

- Anexo 2 Hoja de liguidacion total por noche, detallando tarifas, early check-in y late check-
out.

- Anexo 3 Andlisis de cumplimiento entre reservas confirmadas y ocupacion real.

- Anexo 4 Recomendaciones ¢ lecciones aprendidas para futuras contrataciones similares.

- Anexo 5 Consolidado total de servicios brindados por sede y establecimiento. {Servicio de
alimentacion)

- Anexo 6 Hoja de liquidacion detaflada por tipo de comida y tarifa (desayuno, almuerzo, cena,
box lunch, hidratacién, etc.)

- Anexo 7 Hoja de liquidacion detaliada de salas.

- Carta n.® 02-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 19 de diciembre de 2025.

- Correos electronicos con el Rooming list de hoteles de Ayacucho.

’«i;_;f.x En la documentacién presentada no se adjunt el sustento correspondiente al “Repoite de
/ A incidencias o reubicaciones, con sustento y solucién aplicada” vinculado al servicio de alojamiento, ni
: la “Evaluacion de la calidad del servicio. puntualidad, presentacion y retroalimentacion del usuario”, pese

a que ambos documentos constituian informacion requerida en el numeral XV. ENTREGABLE
de los Términos de Referencia adjuntos a las Bases Estandar del Procedimiento de Seleccion no
Competitivo Contratacién Directa n.® 032-2025-IPD/DEC, para la “Contratacidn del servicio de
gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas de reuniones para los participantes
de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025,

Asimismoe, en el "Anexo 4: Recomendaciones o lecciones aprendidas para futuras contrataciones
similares”, contenido en el folio 23 de a carta n.° 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, el
propio Contratista recomendo6 al IPD implementar actas de conformidad diarias suscritas por los
jefes de mision, a fin de validar la permanencia efectiva de los atletas en los establecimientos
hoteleros y el consumo de 10s servicios de alimentacion, sefialando que ello permitiria sustentar
y respaldar adecuadamente la liquidacion final ante la Entidad.

Situacion que guarda relacion con lo advertido en el literal b) del presente respecto a los Términos
de Referencia, en los cuales no se establecieron mecanismos de verificacion y validacion de las
prestaciones que exigieran al contratista la presentacion de documentacion o reportes durante la
ejecucion contractual (forma, medio de envio y oportunidad), lo cual no facilitd a [a Entidad para
efectuar su control adecuado, oportuno y verificable del desarrollo del servicio y del cumplimiento
de las condiciones pactadas.

Sin perjuicio a lo anterior, en ef plan de trabajo presentado por el Contratista y con la conformidad
de la entidad, adjunté una *Matriz de Reporte de Entregables de la Gestion de Alojamiento,
Alimentacion y Alquiler de Salas” en la cual se comprometid a alcanzar en el enfregable la
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siguiente informacion, que tampoco fue anexada en la carta n.° 04-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU:

“Reporte diario de huéspedes” del hotel,

Sustento del “Reporte de incidencias o reubicaciones (sustento y solucién)".

“Reporte de alimentacion diario por tipo de cliente, sede y establecimiento” del hotel.

“Evaluacion de fa cafidad del servicio: puntualidad, presentacion, refroalimentacion del usuario” la
encuesta de calidad.

Este entregable fue recibido por la Oficina General de Administracién y derivado a la Unidad de
Logistica mediante proveido n.° 121038-2025-OGA/IPD de 22 de diciembre de 2025, con la
indicacion de “Para su revision, evaluacion y efectuar las acciones a que hubiera lugar, en el ambito de
su competencia”. Posteriormente, la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, en su calidad de jefa de
la Unidad de Logistica (e}, traslado el expediente al sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara,
jefe de la OCR, mediante proveido n.® 088459-2025-UL-OGA/IPD de 22 de diciembre de 2025,
para su revisidon y eventual emision de conformidad. A su vez, el citado funcionario derive
internamente el expediente a la servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de
Planeamiento y Presupueste-de-a-OCR, mediante proveido n.® 011379-2025-OCRAPD de 23 de
diciembre de 2025, con la indicacion “Para fas acciones pertinentes”. {Apéndice n.° 64)

Seguidamente, con informe n.® 000310-2025-OCR/PD de 23 de diciembre de 2025, el sefior
Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, solicité al secretario técnico del Comité
Organizador, en sus numerales 4.1. y 4.2 realizar la evaluacién técnica integral y minuciosa del
segundo entregable presentado por el Contratista, verificandose su correspondencia con los
términos de Referencia y con las necesidades requeridas para el evento, y disponer la emision
del informe técnico de conformidad. (ver apéndice n.° 64)

tecnico del Comité Organizador remitié a la OCR, el informe n.” 00119-2025 emitido en la misma

fecha, por el coordinador de Acomodaciones, quien refirié en su numeral IIl. ANALISIS que “De fa
/ revision efectuada al segundo enfregabie presentado por la empresa Consorcio Bolivarianos Pert, se
advierte que la informacion remitida complementa y ordena ios dalos previamente presentados en el primer
enfregable, permitiendo unal vision mas integral de la operacion desarrollada (...) Desde el punto de vista
operalivo, la informacion consignada resulta coherente con la dinamica def evento y con los registros
levantados por el equipo de Acomodaciones durante fa ejecucion, evidenciandose que el servicio de
alojarmiento fue brindado y permitid atender a atletas, oficiales técnicos y demas participantes, garantizando
la continuidad de la operacion (...)°, ademas en su numeral IIl. CONCLUSION preciso que ...} no
corresponde formular observaciones operativas al Segundo Enfregable presentado. De considerario
pertinente, el area usuaria podré solicitar a la empresa coniratada la informacion detaliada y los respaldos
emitidos por fos establecimientos hoteleros de todas las sedes, a fin de realizar el cruce y validacion
correspondiente en el marco def contrato y de sus competencias {...)". El citado informe fue trastadado
por el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, a la servidora Katherine Giuliana
Palomino Polar, especialista de Planeamiento y Presupuesto de la OCR, con proveido
n.® 011461-2025-OCR/IPD de 23 de diciembre de 2025. (ver apéndice n.° 64)

/ Por lo gue, con proveido n.® 002679-2025-COJB/IPD de 23 de diciembre de 2025, el secretario

y Siendo necesario precisar que, en el referido informe de conformidad operativa, el Comité
/ Organizador Unicamente emitié pronunciamiento respecto al funcionamientc del servicio de
- | alojamiento, es decir, sobre un extremo del objeto contractual, sin efectuar evaluacion alguna
respecto de los servicios de alimentacion y alquiler de salas de reuniones. Asimismo, recomendo
que el area usuaria solicite al Contratista la informacion detallada y los sustentos emitidos por los
establecimientos hoteleros, a fin de realizar el correspondiente cruce y validacion de la

informacion en el marco de sus competencias.

e e e e S e e i
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Aunado a ello, mediante carta n.°> 05-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 23 de
dictembre de 2025, expedienie n.° 0054504-2025 (Apéndice n.° 65), el Contratista se dirigié a
la jefa de la Oficina General de Administracion, con atencién al sefior Victor Manuel Muchotrigo
Guevara, en su calidad de jefe de la OCR, sefialando que; (..} en virtud a mi condicién de
representante comin del CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, ef cual a la fecha es la empresa contratista
del Servicio (...} en concordancia a lo establecido en el confrato y adenda de referencia a} y b). Sobre
ef particular, adjuntamos al presente un resumen de ia liquidacion diaria solicitada, la misma gue se
base en ios informes presentados mediante Carta N° 03-CONSCRCIO BOLIVARIANOS PERU y Carta N°
04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU (..} (resaltado agregado), adjuntando un resumen de la
liquidacion diaria sustentado en los informes presentados mediante cartas n.° 03 y 04-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU. Asimismo, anexé un cuadro con el detalle diario y total de
montos y cantidades correspondientes a los servicios de alojamiento, alimentacion y alquiler de
salas de reuniones, por el periodo comprendido entre el 23 de noviembre y el 9 de diciembre de
2025. Cabe precisar que, a dicha fecha, no existia decision final respecto a la solicitud de adenda
formulada por el Contratista.

Posteriormente, el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, en su calidad de jefe de lJa OCR,
derivo el citado expediente a la servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de
Planeamiento y Presupuesto de Ié’OCR, mediante proveido n.® 011452-2025-OCR/IPD de 23 de
diciembre de 2025 (Apéndice n.° 66), para su atencion, vinculandose dicho expediente al
expediente n.* 0054192-2025 correspondiente a la carta n.° 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU (ver apéndice n.° 59).

No obstante, tal como se detalld anteriormente el segundo entregable tenia observaciones que
debieron ser comunicadas por el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR a la
Unidad de Logistica para el tramite de la subsanacion, conforme a lo establecido en el numeral
9.2. de la CLAUSULA NOVENO: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO del
contrato.

Sin embargo, se confinud el tramite administrativo, cuando la citada especialista elabord por SGD
el memorando n.® 002289-2025-OCR/IPD de 24 de diciembre de 2025, suscrito por el sefior
Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, mediante el cual comunico a la jefa de la
Oficina General de Administracion su conformidad respecto al segundo entregable presentado
por el Contratista correspondiente al refefido servicio, sefialando en sus conclusiones que se
habia verificado el cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia y que contaba
con validacion técnica operativa del Comité Organizador. Asimismo, adjuntd el formato de
Conformidad de Prestacion n.” 094-2025-OCR/IPD, sin firma, por el importe de S/ 24 910 257,60,
equivalente al 50 % restante del monto contractual, pese a que el contrato establecia una
modalidad de pago a precios unitarios. (Apéndice n.° 67)

Todo el expediente fue posteriormente derivado por la jefa de la Oficina General de
Administracién a la Unidad de Logistica mediante proveido n.° 121291-2025-OGA/IPD de 24 de
diciembre de 2025, con la indicacion de “Para su revision, evaluacion y atencién de acuerdo a sus
funciones”; a su vez, la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e), lo
traslado el mismo dia al usuario ApoyoQ4Logistica’, mediante proveido n.® 089078-2025-UL-
OGA/IPD, para su atencién correspondiente. (ver apéndice n.° 67)

16 Slendo necesario precisar que, &l usuario "ApoyoldLogisiica” o apoyol4ul@ipd.gob.pe carespondié el sefior David Jhosep Angeles
Ramirez, segin lo informado por el jefe de la Unidad de informatica en su informe n.° 000215-2026-ULOGA/IPD de 13 de mayo de 2026,
quien prestd servicios en la Unidad de Logistica con Orden de servicio n.° 0004414 SIAF n.° 10468 nofificado con correo electrénico de 6
de diciembre de 2025, cuyo Unico entregable fue presentado por mesa de paries el 17 de diciembre de 2025 con carfa n.° 009-2025-DJAR,
por lo que, el referido locador ya no mantenia vinculo con fa Entidad a partir de esa facha. {Apéndice n." 68)
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Luego, con correo electranico de 24 de diciembre de 2025 a las 10:14 horas, el sefior Victor
Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCK GGG <), =mito al usuario de la
Unidad de Logistica w a la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez
jefa de la Unidad de Loglstica (g) { }, el formate de la Conformidad de la
Prestacion n.° 094-2025-OCR/IPD suscrito digitalmente y ahora por el importe de
S/ 24 134 869,90 (equivalente al monto de la liquidacion de la carta n.® 05-2025-CONSORCIO

BOLIVARIANOS PERU menos lo pagado por la presentacion del plan de trabajo) (ver apéndice
n.” 67)

Seguidamente, mediante proveido n.® 089285-2025-UL-OGA/PD de 24 de diciembre de 2025,
la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, en su calidad de jefa de la Unidad de Logistica (e), trasladé
el expediente a la Unidad de Finanzas para su atencion, adjuntando, entre ofros documentos, la
factura electronica n.® E001-247 de 24 de diciembre de 2025 por el importe de S/ 24 134 869,90;
fa carta n.” 05-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, que contenia la liquidacion del
servicio; y un cuadro resumen de la contratacion elaborado por el usuario Apoyo04Logistica, en
el cual se consigno que el monto facturado corespondiente al segundo entregable, calculado en
funcion de las “prestaciones ejecutadas’, ascendid a S/ 24 134 869,90, donde se precisé que no
correspondia la aplicacion de penalidades. (ver apéndices n.° 53 y 67)

Dicho expediente fue observado y devuelto a la Unidad de Logistica por la jefa de la Unidad de
Finanzas, con proveido n.° 046410-2025-UF-OGA/IPD de 26 de diciembre de 2025 (ver
apéndice n.° 67), y adjunta por SGD [as siguientes observaciones:

“Segtin fa documentacion se observa las siguientes inconsistencias: La notificacion y fa Orden de

servicio liene fecha 01.12.2025 sin embargo el svento ha sido realizado desde el 21.11.2025 Contrato

] suscrito el 28.11.2025, sin embargo, el evento se realiz6 desde el 21.11.2025 Confrafo seiiaia en la

V7 clausula Quinta 5.1.2 19 dias calendarios de ejecucion del servicio VS ef TDR sefala 20 noches en

7 el numeral 5.1.1 Servicio de Aiojamiento, en ef mismo TDR también existe diferencia en ef pérrafo

XVI Lugar y Plazo de presentacion Segin TDR indica en el pémafo XV Eniregable: Segundo

entragable, Méxime a la culminacidn del servicio deberé presentar un informe detaflado.... (el servicio

culmina ef 09.12.2025) Seqiin carfa del enfreqabic mesa de parte sefiafa 22.12.2025 evaluar
penalidad. Adjuntar Formato de Conformidad suscrito. Adjuntar Factura”. (Subrayado agregado)

A continuacién, el expediente es derivado con proveido n.° 089548-2025-UL-OGA/IPD de 26 de
diciembre de 2025, por la sefiora Diana Claret Mori Gufiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e)
al usuario ApoyoO4Logistica, para su atencién. Luego, con proveido n.° 089731-2025-UL-
OGA/IPD de 27 de diciembre de 2025, Ia referida funcionaria, devolvié todo el expediente 2 la
Unidad de Finanzas, con las precisiones siguientes: “1. Mo corresponde aplicar penalidad, 2. acta de
conformidad se encuentra en el numeral 29, 3. factura se encuenira en el numeral 30. en el PROVEIDO
089285-2025-UL-OGA", {(ver apéndice n.° 67)

Enseguida, la Unidad de Finanzas, procedié con la gestion hasta el pago al Contratista por el
monto total de S/ 24 134 869,90, segln las notas electranicas (ver apéndice n.° 53) siguientes:

Cuadro n.° 10
Notas de pago por la transferencia al Contratista - Segundo entregable.
N.? N.° Notas de pago Fecha de pago Importe
1 10143.25.81. 2522695 3111272025 420 000,00
2 10143.25.81. 2522706 311212025 238 685,90
3 Del 10143.25.81.2522707 al 10143.25.81 2622745 {*) 3M212025 16 380 000,00
4 Del 10143.25.81.2522752 al 10143.25.81.2522761 (*) 31H2/2025 4200 000,00
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5 Del 10143.25.81.2522803 al 10143.25.81,2522807 (*) () 3011212025 2100 000,00

6 10143.25.81.2522808 (™) 30/12/2028 376 184,00

7 10143.25.81.2522809 (™) 3011212025 420 000,00

TOTAL 24 134 869,90

{*) Cada nota de pago fue por el imporie de S/ 420 000,00.

(") Importe correspondiente a la detraccién del 12%.

Fuente: Notas de pago con su debido sustento remitido con informe n.° 000023-2026-UF-QGA/IPD de 9 de enero de 2026 {ver
apéndice n.° 53).

Elaborado: Comisién de auditoria de cumplimiento.

Eventualmente, el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, en su calidad de jefe de la OCR,
otorgd conformidad al informe correspondiente al segundo entregable (el cual comprendia
informacion acumulada del primer y segundo entregable) sin formular observaciones, pese a
tener conocimiento que como &rea usuaria no contaba con reportes situacionales diarios
detallados de los establecimientos hoteleros ni de las personas efectivamente alojadas, ademas
del servicio de alimentacion y del alquiler de las salas de reuniones, que permitieran corroborar
o sustentar la informacion presentada por el Contratista.

Dicha situacién habia sido advertida en los informes de veeduria diarios emitidos por personal
de su propia &rea (véase cuadro n.° 7), asi como en los informes n.° 041-2025-AGR de 8 de
diciembre de 2025 y n.® 00114-2025 de 21 de diciembre de 2025 (ver apéndices n.° 55 y 56),
los cuales daban cuenta de incidencias vinculadas a incumplimientos contractuales y de [a
existencia de informacion inexacta en el cuadro consolidado elaborado por el equipo de
Acomodaciones, debido a que ios establecimientos hoteleros no propercionaron la
documentacion necesaria para validar las prestaciones ejecutadas. Tales hechos podian
configurar supuestos sujetos a la aplicacion de “Otras penalidades”; no obstante, el referido
funcionario no adopté acciones orientadas a activar o tramitar €l procedimiento previsto
contractualmente para su evaluacion y eventual aplicacion.

Aunado a ello, los entregables presentados por el Contratista se encontraban incompletos
respecto de la informacion y documentacion exigida en el numeral XV. ENTREGABLE de los
Términos de Referencia adjuntos a las Bases Estandar del Procedimiento de Seleccion no
Competitivo Contratacion Directa n.® 032-2025-IPD/DEC, asi como de los compromisos
asumidos en la "Matriz de Reporte de Enfregables de la Gestion de Alojamiento, Alimentacion y
Alquiler de Salas” incorporada en el plan de trabajo que fue formulado por el propio Contratista
con la conformidad de la Entidad, que requerfan iniciar el tramite para la subsanacion, conforme
a lo establecido en ef numeral 9.2. de la CLAUSULA NOVENO: CONFORMIDAD DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO del contrato.

Los aspectos anteriormente referidos tuvieron incidencia en el pago total realizado al Contratista,
segln se detalla en el literal siguiente.

D. Sobre los pagos en exceso a favor del Contratista

D1. Por modificacion a los precios unitarios establecidos en el Contrato sin autorizacién

de la autoridad de la gestion administrativa de la entidad

El contrato n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 28 de
noviembre de 2025 (ver apéndice n.° 5), en su CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO, establecié
que la contratacion estuvo bajo la modalidad de pago de precios unitarios, en consecuencia, en
su CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL sefialé los conceptos, canfidades’, y

17 Las cantidades de alojamiento eran referenciales y se pueden modificar previa coordinacion, proyectadas del 21 de noviembre al 12 da
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precios unitarios contratados. Asimismo, en su CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO, numeral 4.1,
precisé que la Entidad se obliga a pagar la contraprestacion al Contratista en soles previa
presentacion de la conformidad de servicio emitida por la OCR, de acuerdo al siguiente detalle:
“(...)Se pagara el 50 % del monto del contrato a la enirega del plan de trabajo. Los siguientes pagos ssran
haran de forma parcial en concordancia a lo establecido en el numeral 8. dal presents término de
referencia, previa conformidad del entregable, luego de oforgada la conformidad por paite del érea
usuaria’.

Por lo que, el servicio contempld la ‘entrega de un plan de trabajo y dos entregables, en
consecuencia, al Contratista se le pago, segin detalle;

Cuadro n.° 11
Pagos efectuados al Contratista

- _ Fecha de Importe pagado
N. Producto presentado recepeion Detaile s/
1 Cartasin 1/12/2025 | Plan de trabajo 24910 257,60
o Informe  correspondiente al primer entregable del
Carta n.” 03-CONSORCIO i : :
2 BOLIVARIANOS PERU) 221212025 ;ggéclo por & periodo del 23 al 30 de noviembre de 0,00
Informe correspondiente al segundo entregable del
3 Carta n.” 04-CONSORCIO 2911212005 servicio por el periodo del 23 de noviembre al 9 de
BOLIVARIANOS PERU diciembre de 2025. {Incluye contenido de Garta n.°
03-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU} 24 134 869,90
4 Caggﬁ'sggé(g‘s_ 2301202025 Liquidacion del servicio {Incluye contenido de Cartas
BOLIVARIANOS PERU n.® 03 y 04-CONSORCI0 BOLIVARIANOS PERD)
TOTAL 49 045 127,50

Fuente: Cartes sin de 1 de diciembre de 2025, carlas n.° 03, 04 y 05 -2025-CONSORCIO BOLIVARIANGS PERU y las notas de

P pago con su debido sustento remitido con inferme n.® 000023-2026-UF-OGA/IPD de § de enerc de 2026, (ver apéndices n.® 50,
£ ’(/ 53,58, 59 y 65)
/ ' Elaborado: Comision de auditoria de cumplimiento.

En consecuencia, se efectué a favor del Contratista un pago total ascendente a
S/ 49 045 127,50. No obstante, considerando que la contratacion se ejecutd bajo la modalidad
de precios unitarios, esta Comisidn de Auditoria revisd fas cantidades de prestaciones
consignadas por el Consorcio en el informe correspondiente al segundo entregable del “Servicio
de gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los
participantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, correspondiente
al pericdo del 23 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, asi como en |a fiquidacion presentada
mediante carta n.° 05-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU (ver apéndice n.° 65),
procediendo a recalcular el monto aplicando los precios unitarios establecidos en el contrato
n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSCRCIO BOLIVARIANOS PERU (ver apéndice n.° 5).
Como resultado de dicho analisis, se advirti6 un pago en exceso a favor del Contratista
ascendente a S/ 16 179 430,46, conforme al detalle siguiente:

Cuadro n.°12
Determinacion del importe total ante las cantidades de prestacion efectiva declarada por el
Contratista
Calculo efectuado por la Comisién Auditora con
Célculo efectuado por &f Contratista precios unitarios del Contrata n.® 042-2025-SER-
N.° Goncepto LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANGS PERL.
g Precios i Precios
Cantidades unitarios (S) Total{S/) | Cantidades unitarlos (S/) Total (S}
1 .| Alojamiento sede 26483 | 149300 3953011800 | 26483 87800 | 2325207400
Lima y Sur
g | Alojamiento sede 3025 440,04 | 133112100 3025 439,00 | 1327 975,00
Ayacucho

diciembre del 2025), segln subnumerat 5.1.1.4, del numeral V. DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR de los Términos de
Referencia adjuntos a las Bases Estandar del Procedimiento de Seleccidn no Competitiva Confratacion Directa n.® 032-2025PDYDEG.
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3 | Almentacian 28043 289,00 | 8104 427,00 28 043 289,00 8104 42700
4 | Sewicio de salas 110 540,55 70 460,50 110 1 647,464 181 221,04
TOTAL 49 045 127 50 32865 697,04
EXCESO 16 179 420,46

Fuente: Cartas n.° 02, 03 y 04 -2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU recibidas el 22 de diciembre de 2025, Carta n.° 05-
2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU recibida el 23 de diciembre de 2025 y contraio n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 28 de noviembre de 2025. (ver apéndices n.° 57, 58,59, 65y 5)

Elabaorado: Comision de auditoria de cumplimiento.

Del cuadro precedente se advierte que los precios unitarics aplicados por el Contratista en el
informe correspondiente al segundo entregable (carta n.® 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU, expediente n.® 0054192-2025) y en la liquidacion final presentada mediante carta n.® 05-
2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, expediente n.® 0054504-2025, coinciden con los
precios unitarios propuestos en la solicitud de adenda formulada a través de la carta n.° 02-
2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, expediente n.° 0054191-2025, respecto de la cual
|la Entidad no emitio pronunciamiento aprobatorio alguno. (ver apéndices n.® 57, 59 y 65)

Como dato adicional, la sola presentacion de una solicitud de modificacién contractual, asi como
la ausencia de respuesta por parte de la Entidad, no generan aprobacion automatica ni habilitan
al Contratista a aplicar unilateralmente nuevos precios unitarios en los entregables y
liquidaciones presentadas. Ello, considerando que se frata de procedimientos de evaluacion
previa sujetos a silencio administrativo negativo, conforme a lo dispueste en el articulo 38,
numeral 38.1, del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento

/ Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, el cual
/ SN establece que dicho regimen resulta aplicable, entre otros supuestos, cuando la peticién del
/ administrado pueda afectar significativamente el interés publico o generar obligaciones de dar o

hacer a cargo del Estado®,

No obstante ello, durante la tramitacion de las cartas n.° 04 y 05-2025 -CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU (ver apéndices n.° 64, 66 y 67) no se advirtio que los importes
determinados consideraron precios unitarios distintos a los establecidos en el contrato
n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU (ver apéndice n.° 5),
situacion que no fue observada por el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR,
en su condicion de area usuaria, por la sefiora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista
de Planeamiento y Presupuesto de la OCR y por la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, en su
calidad de jefa de la Unidad de Logistica (e).

D2. Pagos por salas de reuniones ne brindadas

El Contratista segin el cuadro anterior, declardé que insumié la cantidad de 110 salas de
reuniones, correspondiente a multiplicar cincuenta y cinco (55) establecimientos hoteleros que
prestaron servicios por dos (2) salas de reuniones, el maximo que se debera habilitar por hotel,
toda vez que, los Témminos de Referencia adjuntos a las Bases Estandar def Procedimiento de
Seleccion no Competitivo Contratacién Directa n.® 032-2025-IPD/DEC (ver apéndice n.° 46)
establecieron que:

"V. DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR:

]
52. ALQUILER DE SALAS DE REUNIONES

18 Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo n,® 004-2019-
JUS publicado el 25 de enero de 2018, en su Articulo 38°, numeral 38.1 establace que "Excepcionalmente, ef silencio negativo es aplicable
en aquellos casos en fos que la peticion del adminisirado puede afectar significativamente el interés piblico (...) asf como {..) en los que
generen obligacion de dar o hacer def Estado (...)".

e T e e R TR i3 T
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* Ef hotel debera habiiitar como minimo 01 sala de reunion o maximo 02 salas de reuniones y/o
espacios para las instalaciones de: Servicios Médicos y Sala de Reuniones y/o coordinaciones
diarias (...)” (Subrayado agregado)

Sobre ello, la comision auditera curso el oficio circular n.® 001-2026-IPD/OQCI/AC02 de 6 y 7 de
abrif de 2026 (Apéndice n.° 69), a los establecimientos hoteleros respecto a la confirmacién,
entre otros aspectos, de la cantidad de salas de reuniones brindadas.

De las respuestas remitidas por los establecimientos hoteleros, se advirtio que algunos de ellos
no brindaron el servicio de salas de reuniones y que otros Unicamente habilitaron una (1) sala
para los participantes aiojados. No obstante, en el segundo entregable y en la liquidacién final
presentados por el Contratista (ver apéndices n.° 59 y 65), dichos establecimientos fueron
considerados como si hubieran proporcionado dos (2) salas de reuniones, conforme al maximo
previsto en los Términos de Referencia, situacion que generd un pago en exceso ascendente a
S/ 70 840,95, seglin el siguiente detalle;

Cuadro n.” 13
Valorizacién de salas de reuniones no propercionados
e Cant. Salas = —— | Pretlo N ——
Nombre Do ciienis valorizadas cii[;it;n?::?; Saldo no | unitario E::;i;pnog
N.° ! comercial del | N por el confirmado | segin o
hotel {expediente) Contratista | PF hoteles (c=a-h) | contrato recibico
Carta s/n recibido el
1 | Xima Lima 710442026 2 i 1 1 647 464 1647 46
(Exp. 0820260245791)
SLL-021-2026/GP
2 | Swissotel Lima | recibido el 8/04/2026 2 0 2 1 647,464 329493
{Exp. 0820260250236)
Iﬁa"ﬂ%ﬁg?& Carta sh recibido el
3 s < 13/04/2026 2 0 2 1 647 464 329493
Center {Exp. 0820260257331)
Carta s/n recibido ef
4 Ef‘)ggf“a Grand | 4310410026 2 0 2 |1e4rd6s | 320493
(Exp. 0820260255294)
Carta s/n recibido el
5 |Holiday Inn 9/04/2026 2 0 2 1 647,464 329493
{Exp. 0820260249616)
Hotel Britania Carta s/n recibido en
6 | Cristal fisico el 710412005 : ; 4 || sdves | S
Hotel IBIS Lima | Oficio n.® 001-2026
7 | Reducto recibido en fisico el 2 0 2 1 647,464 329493
Miraflores 91042026
Hotel Britania Carta s/n recibido en
8 Miraflores fisico el 7/0412026 2 0 2 1647.464 329493
Carta s/n recibido el
9 | Hotel Souma 13/04/2026 2 0 2 1647 464 329493
(Exp. 0820260258224)
Real Carta s/n recibido el
10 ) 10/04/2026 2 0 2 1 647,464 329493
Intercontinental (Exp. 0820260252818)
Carta s/n recibido el
11 | Pardo Doudle | 14042026 2 0 2 1647464 | 320403
y (Exp. 0820260259146)
Carta s/n recibido el
12 g‘:}:‘;‘ﬁ:‘;g'l”b 2110412025 2 1 1 |1647464 | 164746
(Exp. 0820260275350)
NAIA Hotel Carta s/n recibido el
13 | Mirafiores 1010412025 . P el aRs el
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Cant. Salas Precio

i Cant. Salas poigl. Exceso por
i Nonz!:re Dodiiranio valorizadas b e Salgo no umta‘no S Noto
| comercial de} (expediente) por el 57 hotoles confirmado | segin Yo
hotel pe Contratista | © b) (c=a-b} | contrato (s

() (1)

(Exp. 0820260252968)

Oficio n.® 001-2026
recibide el 08/04/2026 2 ] 2 1647 484 329493

14 Ibis Styles Lima

e g (Exp. 0820260247744)
Carta s/n recibido el
15 | S0l de Oro Hotel | o0y moos 2 1 t 1647464 | 164745

& Suites (Exp. 0820260254737)

Oficio n.° 001-2026
recibido ef 10/04/2026 2 0 2 1 647,464 329493
(Exp. 0820260252319)
Oficio n.® 001-2028-
BTN/VILLA INN
recthido el 13/04/2026
(Exp. 0820260248612)
Carta s/n recibido en
fisico el 17/04/2026
Carta n.® 0001-2026-
DPT/RSV/HL recibido
el 10/04/2026
(Exp. 0820260253778)
Carta s/n recibide el
potelSanta | 1410412026 2 0 2 |16e7.464 | 320493
(Exp. 0820260256115) | -
Carta n.° 03-2026-
AYACUCHO recibidao el
10/04/2026
{Exp. 0820260252842)
Carta s/n recibido &l
22 | THIZMA Hoteles | 16/04/2026 2 0 2 1647 464 329493
(Exp. 0820260266437)
Informe n.® 00§-2026
DM Hoteles DM AYACUCHO

16 Hotel Britania
San Borja

17 | Villa Inn 2 0 2 1647 464 3294,93

18 |Hotel def Pilar 2 0 2 1647 464 329493

19 |Hotel las Lomas 2 0 2 1 647,464 329493

20

21 | Melthon Urbans 2 0 2 1 647,464 329493

e
N RS
\\F\\

\

2 | Ayacucho recibido el 15/04/2026 2 0 2 |16d7464 | 320483
(Exp. 0B20260258834) ,
TOTAL 46 3 43 70 840,95

Fuente: Carlas n.” 04y 05 -2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU recibidas &1 22 y 23 de diciembre de 2025, respectivamente,
centrato n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANGS PERU de 28 de noviembre de 2025, oficic cireular n,° 001-
2026-IPDIOCHACO2 de 6 v 7 de abril de 2026, y respuestas recibidas de fos establecimientos hoteleros. {ver apéndices n.” 59, 65,
5y 69)

Efaborado: Comision de auditoria de cumplimiento.

En ese contexto, la Entidad efectud un pago ascendente a S/ 70 840,95 por servicios de salas
de reuniones no acreditados como efectivamente brindados, situacion que se produjo pese a
que el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, en su calidad de jefe de la OCR y area usuaria
de la confratacion, tenia conocimiento de las limitaciones e inconsistencias existentes en la
documentacion presentada por el Contratista para sustentar la ejecucién del servicio, ademas
de fo indicado en los informes de veeduria diarios emitidos por el personal a su cargo (véase
cuadro n.° 7), asi como los infermes n.° 041-2025-AGR y n.° 00114-2025 elaborados por el
equipo de Acomodaciones {ver apéndices n.° 55 y 56), quienes advirtieron la falta de
informacion  suficiente para confirmar o respaldar lo consignade en los informes
carrespondientes al primer y segundo entregabie, ademas de comunicar incidencias vinculadas
a presuntos incumplimientos contractuales durante la jecucion del servicio. Documentos que
también fueron derivados a la servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de
Planeamiento y Presupuesto de la OCR, y posteriormente archivados en el SGD, no obstante,
no se demostraron acciones concretas orientadas a proponer o disponer medidas correctivas,

e
Auditoria de cumplimiento al instituto Peruano del Deporte
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requerimientos formales al contratista 0 mecanismos de control que hubieran permitido cautelar
el adecuado cumplimiento de [as obligaciones contractuales y de los Términos de Referencia, a
fin de garantizar el eficiente uso de los recurso de la oficina.

D3. No cobro de las penalidades por mora en [a ejecucién de la prestacion

Sobre el particular, en el numeral 4.1 de la CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del antecitado
contrato (ver apéndice n. 5), se sefialé que “LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a
EL CONTRATISTA en SOLES, previa presentacion de la conformidad de servicio emitida por fa Oficina
de Coordinacion Regional Cooperacion y Relaciones Nacionales e Internacionales (...} El pago se
realizard de acuerdo al siguiente detalle establecido en el numeral XIX. FORMA DE PAGO de los
Términos de Referencia:

XIX. FORMA DE PAGO
El pago se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

- Se pagara el 50 % del monto def contrato a la entrega del plan de trabajo.

- Los siguientes pagos seran de forma parcial en concordancia a lo establecido en el numeral 8. dgf
presente término. de referencia, previa conformidad del entregable, luego de oforgada la
conformidad por parte del &rea usuaria”. (Subrayado agregado)

Respecto a los eniregables, en el numeral XV. ENTREGABLE de los Términos de Referencia
adjuntos a las Bases Estandar del Procedimiento de Seleccién no competitivo Contratacion
Directa n.* 032-2025-1PD/DEC (ver apéndice n.° 46), establecieron dos (2) entregables cuyas
fechas de presentacion, se detalla a continuacién:

&,

XV. ENTREGABLE
Descripcion del entregable:

Los entregables deherén ser presentado a través de mesa de partes presencial y/o virtual
del Instituto Peruano def Deporte (IPD) de acuerdo al siguiente detalfe:

Primer entregabie Sera al quinto dia calendario de posterior a la presentacion del plan
de trabajo, deberd presentar un informe detallado (...)

Segundo entregable | Maximo a la culminacion de servicio, deberé presentar un informe
defallado |(...)

.

En relacion al plan de trabajo, como se sefiald anteriormente, fue presentado por el Contratista
a la jefatura de la OGA mediante carta sin nimero recibida el 01 de diciembre de 2025 a las
10:52 horas, con expediente n.® 0049257-2025, asimismo adjunté la factura n.° E001-229 por
el monto de S/ 24 910 257 60, el cual representt el 50% del monto del contrato. Asimismo, fue
pagado entre los dias 4 y 5 de diciembre de 2025, segin cuadro n.® 8. (ver apéndices n.° 50 y
53)

Por lo tanto, considerando que el plan de trabajo fue presentado el 1 de diciembre de 2025 y
que el servicio culmind el 9 de diciembre de 2025, el plazo para la presentacion tanto del primer
como del segundo entregable vencié el 10 de diciemnbre de 2025'°, conforme a o estabiecido en
el numeral XV. ENTREGABLE de los Términos de Referencia.

" El plan fue presentado el 1/12/2025, por lo que, para presentar el primer entregable, el quinto dia carrespondié al dia sabado & de
diciembre de 2025, dia nio habil, siendo el primer dia habil siguiente el migrcoles 10 de diciembre de 2025. Mientras que, para el segundo
entregable, et plazo de ejecucion confractual culming el martes 9 de diciembre de 2025, no obstanie, fue un dia feriado, siendo el primer
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Al respecto, con carta n.° 001-CONSORCIO BOLIVARIANCS PERU de 10 de diciembre de
2025, recibida el 11 de diciembre de 2025, expediente n.° 0050922-2025 (Apéndice n.° 70), el
Contratista presento a la jefa de la OGA, una solicitud de ampliacion de plazo para la
presentacion del segundo entregable, sustentado en que el area usuaria no habia alcanzado la
lista final de las delegaciones y beneficiarios de la prestacion a fin de demostrar su correcta
distribucion de los alojados.

En razén de lo anterior, con informe n.° 050610-2025-UL-OGA/IPD de 12 de diciembre de 2025
{Apéndice n.° 71), la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica ()
comunico a la jefa de la OGA, en su numeral lll. ANALISIS que “3.5. (...) de la revision de! numeral
XV de los Términos de Referencia, se advierte que para el segundo eniregable no se ha establecido como
requisito, condicién ni insuma obiigatorio la entrega previa de dicha lista (...} 3.6. Por el contrario, e
numeral XV de los Términos de Referencia exige para el segundo eniregable la presentacion de
informacion vinculada a la ejecucion efectiva del servicio (...)", por ko cual, concluyé IMPROCEDENTE
la ampliacion de plazo solicitada por el Contratista, toda vez que no existe afectacion al
cronograma contractual.

Asimismo, con carta n.° 000819-2025-OGA/IPD notificada con correo electrénico® el 15 de
diciembre de 2025 a las 9:12 horas (ver apéndice n.° 71), la jefa de la OGA comunico al
represente comun del Contratista, que resulta improcedente [a ampliacion de plazo solicitada,
toda vez que no existe afectacion al cronograma contractual, ni se ha acreditado la existencia
de afrasos ylo paralizaciones no imputables al contratista que hayan afectado el plazo de
gjecucion del confrato; mas aun considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
CLAUSULA QUINTA del referido contrato, el plazo de ejecucion de la prestacion se encuentra
expresamente determinado, y que el numeral XV de los Términos de Referencia no establece
como requisito para la presentacion del segundo entregable la entrega previa de una lista final
de delegaciones y beneficiarios por parte de la Entidad, pudiendo dicho entregable ser
presentado con la informacion operativa generada durante la ejecucion efectiva del servicio.

Contrario a ello, habiendo transcurrido doce (12) dias calendarios de vencido el plazo para
la entrega de sus dos entregables (10/12/2025), tal como se menciond anteriormente, el
Contratista presenté las cartas n.” 03 y 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU recibidas el 22
de diclembre de 2025 (ver apéndices n.° 58 y 59), la primera con el informe del primer
entregable del servicio por el periodo del 23 al 30 de noviembre de 2025 y la segunda con el
informe del segundo entregable del servicio por el periodo del 23 de noviembre al 9 de diciembre
de 2025 {consolidaco}; cuya tramitacion se desarrolld en simultaneo.

Respecto a la carta n.° 03-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, expediente n.° 0054187-2025,
con el cual presenté el primer entregable de cuarenta y cinco (45) folios, por el periodo
comprendido del 23 al 30 de noviembre de 2025, se aprecian los siguientes actuados (ver
apéndice n.° 63):

1. Fue derivado por la OGA a la Unidad de Logistica con proveido n.® 121040-2025-OGA/IPD
de 22 de diciembre de 2025, a fin de que revise, evalle y ejecute las acciones que
correspondan.

2. la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e), traslado el
expediente al sefor Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, con proveido
n.” 088455-2025-UL-OGA/IPD de 22 de diciembre de 2025, para la revision y emision de
la conformidad.

“ Con correo electronid
042- 2025-SER-LIMA-]

.com (direccion electronica del Contratista segon contrato n.®

[T =
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El sefior Victor Manuel Muchofrigo Guevara, jefe de la OCR solicitd |a revision y emision
de conformidad al Comité Organizador de los citados juegos con proveido n.° 011395-
2025-OCR/IPD de 23 de diciembre de 2025,

El secretario técnico del Comité Organizador de los citados juegos, lo trasladd al sefior
Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, con proveide n.° 002664-2025-
COJB/IPD de 23 de diciembre de 2025, en el que adjuntd el informe n.® 00117-2025 de 23
de diciembre de 2025, elaborado por el coordinador de Acomodaciones, en el que brinda
ia conformidad operativa y recomendo pedir sustento a los establecimientos hoteleros para
que el &rea usuaria realice la validacion.

El sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, mediante proveido
n.° 011479-2025-0CR/IPD de 26 de diciembre de 2025, derivo el expediente a la servidora
Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de Planeamiento y Presupuesto de la
OCR, para su atencion; y luego, la servidora elabor6 en SGD el proveido n.® 011517-2025-
OCR/IPD de 29 de diciembre de 2025, suscrito por el jefe de la OCR donde se remitid el
mismo expediente a la Unidad de Logistica, indicando Gnicamente que sea vinculado al
expediente del plan de trabajo previamente pagado.

Finalmente, la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (g),
dispuso la atencion mediante proveido n.® (90039-2025-UL-OGA/IPD de la misma fecha,
al usuario Apoyo04Logistica, quien vinculd el expediente al plan de trabajo y archivé el
documento en SGD. No obstante, en dicho tramite no obra conformidad emitida por el area
usuaria respecto al primer entregable, ni pronunciamiento alguno sobre la aplicacién de
penalidades por mora derivadas de la presentacion extemporénea de la prestacion.

Mientras que, la carta n.° 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, expediente n.® 0054192
2025 (ver apéndice n. 59), remitido por el Contratista a la jefa de la OGA, con |a cual presenté
el segundo entregable de un total de sesenta y un (61) folios, correspondiente al periodo del 23
de noviembre al 9 de diciembre de 2026 (consolidado del servicio). De las cuales se aprecia los
siguientes actuados {ver apéndices n.® 64, 65, 66 y 67):

1.

Recibido por la OGA y trasladado a la Unidad de Logistica, con proveido
n.° 121038-2025-0OGA/IPD de 22 de diciembre de 2025, con la indicacion “Para su revision,
evaluacién y efectuar las acciones a que hubiera lugar, en el &mbito de su competencia®,

La sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (), lo traslado al jefe
de la OCR con proveido n.” 088459-2025-UL-OGA/IPD de 22 de diciembre de 2025, para
su revision y emision de conformidad de corresponder.

El sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, internamente traslada a la
servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de Planeamiente y Presupuesto
de la OCR, con proveido n.® 011379-2025-OCR/IPD de 23 de diciembre de 2025, para las
acciones pertinentes. Seguidamente, con informe n.® 000310-2025-OCR/IPD de 23 de
diciembre de 2025, el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de ia OCR, solicito al
secretario técnico del Comité Organizador, en sus numerales 4.1. y 4.2 realizar la
evaluacion técnica integral y minuciosa del segundo entregable presentado por el
Contratista y disponer la emision del informe técnico de conformidad.

Mediante proveido n.° 002679-2025-COJB/IPD de 23 de diciembre de 2025, el secretario
técnico del Comité Organizador remitié a la OCR el informe n.° 00119-2025, emitido en la
misma fecha por el coordinador de Acomodaciones, mediante el cual se otorgd
conformidad operativa al servicio prestado. No obstante, dicho informe se circunscribié
Unicamente a aspectos operativos de [a prestacion y no establecié valorizacion,
liquidacion ni importe alguno a ser reconocido o pagado al Contratista. El referido
documento fue posteriormente derivado por el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara,
jefe de la OCR, a la servidora Katherine Giuliana Palomino Polar, especialista de
Planeamiento y Presupuesto de la OCR, mediante proveido n.® 011461-2025-OCR/IPD de
23 de diciembre de 2025.

Auditoria de cumplimiento al [nstituto Peruano del Deporta
Periodo del 26 de febrero af 31 de diciembre de 2025

0033



) PAGINA EN |
BLANCO



INFORME DE AUDITORIA N.° 011-2026-2-0217-AC

"QCONTRALORI’A

~ GENERAL DE LA REPUSLICA DEL PRRU)

o T I I e T T e % e B R e, S S —
Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte

10.

Pagina 53 de 95

En ese lapso, el Contratista presentd la carta n.” 05-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU de 23 de diciembre de 2025, expediente 0054504-2025, a la jefa de OGA, con
atencion al sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, con un resumen de
liquidacion, por lo cual anexé un cuadro con las cantidades y montos liquidados de los
servicios de alojamiento, alimentacién y salas de reuniones, del 23 de noviembre al 9 de
diciembre de 2025. El citado jefe de la OCR lo derivd ese mismo dia a la servidora
Katherine Giuliana Pa:!omino Polar, especialista de Planeamiento y Presupuesto de la
OCR, con proveido n.® 011452-2025-OCR/IPD, para su atencion, por lo que, este
expediente fue vinculado al expediente 00541922025 (Carta n.° 04-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU).

Posteriormente, la citada especialista elabord por SGD el memorando
n.® 002289-2025-OCR/PD de 24 de diciembre de 2025, suscrito por el sefior Victor Manuel
Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR, mediante el cual comunict a la jefa de la OGA su
conformidad al segundo entregable presentado por el Contratista. Para tal efecto, adjuntd
el formato de Conformidad de la Prestacion n.° 094-2025-OCR/IPD, sin suscribir, por el
importe de S/ 24 910 257,60, equivalente al 50% restante del monto contractual, pese a
que el contrato habia sido pactado bajo la modalidad de precios unitarios. Asimismo, en
dicho documento cansigna en el casillero de la verificacion de la prestacion, que el “Plaze
de entrega/Plazo de prestacion de servicio” correspondia a "01 DIA DE FECHA
23.12.2025", con "Dias de refraso (segin corresponda)’: “00 DIAS", y, “Observaciones:
completar solo en caso de existir penalidad” precisé expresamente “NO APLICA", pese a
que los entregables fueron presentados de manera extemporanea respecto al plazo
contractual establecido.

Todo el expediente fue frasladado por la jefa de la OGA a la Unidad de Logistica con
proveido n.° 121291-2025-OGANPD de 24 de diciembre de 2025, para su revision,
evaluacién y atencién de acuerdo a sus funciones.

La sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e) lo derivo para su
atencion al usuario Apoyo04Logistica, con proveido n.° 089078-2025-UL-OGA/IPD de la
misma fecha.

Posteriormente, mediante correo electrénico de 24 de diciembre de 2025 alas 10:14 horas,
el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la OCR ;
remitié al usuario de la Unidad de Logistica (g con copia a la sefiora
Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e) (b}, el
formato de Conformidad de la Prestacion n.® 094-2025-OCR/IPD suscrito digitalmente en
esa misma fecha y madificado por el importe de S/ 24 134 869,90. En dicho documento, el
citado funcionario consignd, entre otros aspectos, en la casilla de “Plazo de
Entrega/Ejecucion del servicio™ “Hasta diecinueve dfas (19) calendario, sujeto a variacion de la
fecha de Inicio, contabilizados a partir de nolificada la carta de adjudicacion (22.11.25)", mientras
que, en la casilla verificacion de la prestacion, rubro “Plazo de entrega/Plazo de prestacion
del servicio”. preciso *31 DIA DE FECHA 22.12.2025", en rubro "Dias de refraso (segiin
corresponda)”: “00 DIAS”, y enla casilla "Observamones completar solo en caso de existir
penalidad™: “La presente conformidad ha sido emitida en base a la documentacion remifida a la
OCR (EXP. OTDA0020250054192) y validado por e COJB con INFORME N°00119-2025". No
obstante, ni en el referido expediente ni en el informe del Comité Organizador obraba
pronunciamiento respecto a la aplicacién de penalidades, la evaluacion del retraso
en la presentacion de los entregables y la determinacion del importe a reconocer y
pagar al Contratista,

Con proveido n.® 089285-2025-UL-OGA/IPD de 24 de diciembre de 2025, |a sefiora Diana
Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e), trasladé el expediente a la Unidad
de Finanzas para su atencion, y le adjuntd entre otros documentos, la factura electronica
n.° E001-247 de 24 de diciembre de 2025 por el importe de S/ 24 134 869,90, la carta
n.° 05-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU con la liquidacion del servicio, y un
cuadro resumen de la contratacion elaborado por el usuario ApoyoQ4Logistica, donde se

e

Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025
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aprecia que el monto facturado en base a lo ejecutado por el segundo entregable ascendis
a S/ 24 134 869,90 y que no corresponde la aplicacion de penalidades.

11. La jefa de la Unidad de Finanzas con proveido n.° 046410-2025-UF-OGA/IPD de 26 de
diciembre de 2025, devuelve el expediente a la Unidad de Logistica y adjunto documento
con las observaciones, entre ellas, lo siguiente: “(...) Segin TDR indica en el pérrafo XV
Entregable: Segundo entregabie, Méximo a la culminacion del servicio debera presentar un informe
detallado. (el servicio culmina ef 09.12.2025) Segun carta del enfregable mesa de parte sefala
22.12.2025 evaluar penalidad. Adjuntar Formato de Conformidad suscrito. Adjuntar Factura”,

12, Luego, cori proveido n.® 089731-2025-UL-OGA/IPD de 27 de diciembre de 2025, |a sefiora”
Diana Claret Mori Gutiérrez, jefa de la Unidad de Logistica (e), devolvid el expediente a la
Unidad de Finanzas, con las precisiones siguientes: “1. No corresponde apiicar penalidad, 2.
acta de conformidad se encuentra en el numeral 29, 3. factura se encuentra en el numeral 30. en ef
PROVEIDO 089285-2025-UL-0GA",

13.  Seguidamente, la Unidad de Finanzas, procedio con la gestién hasta el pago al Contratista
por el monto total de 8/24 134 869,90, segin Ias notas de pago electrénicas (ver apéndice
n.° 53) detalladas en el cuadro n.° 10 del presente informe de auditoria.

Ahora bien, respecto al cémputo de la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, de
conformidad a fo establecido en los articulos 119 y 120 del Reglamento de la Ley n.® 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado con Decreto Supremo n.° 008-2025-EF
publicado el 22 de enero de 2025, concordante con la CLAUSULA DUODECIMA:
PENALIDADES del Contrato n.® 042-2025 SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU de 28 de noviembre de 2025 {ver apéndice n.° 5), que dispone:

L ~
y 74 12.1 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
X objeto del contrafo, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Para plazos de bienes y servicios  F= 0.40"

Cabe mencionar que, segln el citado contrato la modalidad de pago fue a precios unitarios, no
obstante, como se detalla en los literales D1 y D2, en el segundo entregable, se pago en hase
a precios unitarios distintos a los contratados, pese a no existir modificacion contractual u acto
administrativo que lo apruebe, asi como, se ha determinado un cobro indebido correspondiente
a la prestacion de cuarenta y tres (43) salas de reuniones no brindadas como parte de la
prestacion, correspondiendo pagar para el segundo entregable el monto restante de
SI'7 884 598,49 y sobre el cual tuvo que calcularse la penalidad, segiin detalle:

Auditoria de cumplimiento al instituto Peruano del Deporte
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Cuadron.” 14
Cantidades de la prestacién recibida
N.? Concepto Cantidades | Precio unitario del contratc | Precio total
1 | Alojamiento en sede Lima 26483 878,00 23,252,074.00
2 | Alojamiento en sede Ayacucho 3025 439,00 1,327,875.00
3 | Servicio de afimentacion 28043 289,00 8,104,427.00
4 | Servicio de sala de reuniones 67 1647464 110 380,09
Monto total del servicio que | ., -
debi6 pagarse 32 794 856,09
1. Ala entrega del plan de
trabaio 24 910 257,60
2. Alaentrega del segundo
entregable (lo que restaba 7 884 598,49
pagar)

Fuente: Carta n.” 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 22 de diciembre de 2025 y contrato n.® 042-2025 SER-LIMA-IPD-
CONSORCIO BOLIVARIANGS PERU de 28 de noviembre de 2025, (ver apéndices n.° 53y 5)
Elaborado por: Comision de auditoria de cumplimiento.

En tal sentido, la penalidad-diaria corresponde a lo siguiente:

= 0.10x 7 884 59849 = 109 508,312
0.40x 18

Penalidad diaria

(i 0.10y 0.40 : Factores segun articulo  120.1  del
n.° 32069.

: Monto vigente del entregable.

: Corresponde a los dias def plazo de ejecucion contractual del 22 de

noviembre al 9 de diciembre de 2025.

Reglamento de la Ley
(if) 7 884 598,49
(iii) 18

De modo que, considerando que ambos entregables del Consorcio Bolivarianos Per(l fueron
presentados de manera extemporanea, con un retraso de doce (12) dias calendario respecto al
plazo contractual vencido el 10 de diciembre de 2025, correspondia la aplicacién de una
penalidad por mora ascendente a S/ 1 314 099,75 proporcional a los dias de atraso multiplicados
por la penalidad diaria calculada por cada entregable, generandose un total de Sf 2 628 199,50
de perjuicio economico para el IPD. Cabe precisar que dicho importe no supera el limite maximo
equivalente al 10% del monto vigente del contrato, conforme & lo dispuesto en el numeral 119.2
del articulo 119 del Reglamento de la Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF de 22 de enero de 2025.

En ese contexto, el sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, jefe de la Oficina de Coordinacién
Regional, Cocperacion y Relaciones Nacionales e Internacionales, en su calidad de area
usuaria, conjuntamente con su subordinada, la seficra Katherine Giuliana Palomino Polar,
especialista de Planeamiento y Presupuesto de la OCR; la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez,
en su calidad de jefa de la Unidad de Logistica {}, en el marco de sus funciones respectivas,
no advirtieron ni efectuaron el computo del retraso incurrido en la presentacion del primer y
segundo entregables remitidos mediante cartas n.° 03 y 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU ambas recibidas el 22 de diciembre de 2025 (ver apéndices n.° 58 y 59), pese a que
dichas entregas se realizaron con doce (12} dias calendario de atraso respecto al plazo
confractual, omitiendo asi la aplicacién de la penalidad por mora en la ejecucion de la
prestacion, aun cuando la situacion fue advertida por la jefa de la Unidad de Finanzas.

Siendo necesario reiterar que ia sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, en su calidad de jefa de [a
Unidad de Logistica (e}, tenia pleno conocimiento de que el Contratista, una vez vencido el plazo
contractual para la presentacion de los entregables (10/12/2025), solicitd una ampliacién de

L 0056
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plazo mediante carta n.® 001-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU recibida el 11 de diciembre
de 2025 (ver apéndice n.° 70); solicitud que la propia funcionaria calificé como
IMPROCEDENTE, al determinar que no existia afectacién al cronograma contractual, conforme
se desprende del informe n.® 050610-2025-UL-OGA/IPD de 12 de diciembre de 2025, decision
que fue comunicada al Contratista mediante carta n.° 000819-2025-OGA/IPD (ver apéndice
n.® 71).

En consecuencia, se efectud un pago en exceso de S/ 16 179 430,46 correspondiente al segundo
entregable presentado por el Contratista, al que se adiciona el importe de S/ 70 840,95 por servicios
de salas de reuniones no efectivamente brindados y S/ 2 628 199,50 por penalidades no aplicadas
por mora en la ejecucion de la prestacitn; generandose un perjuicio econdmico total ascendente a
S/ 18 878 470,91 en agravio del Estado.

Finalmente, hubo planeamiento tardio de las contrataciones de bienes y servicios, los TDR fueron
aprobados con deficiencias, sumado a la seleccion y adjudicacion de proveedor sin experiencia en la
totalidad del objeto a confratar, y la falta de acciones ante los incumplimientos en la ejecucion del
servicio de alojamiento, alimentacién y alquiler de salas de reuniones, ello derivé en un procedimiento
de seleccion no competitivo por causal de situacion de emergencia, no facilitd el control dei servicio y
posteriormente ocasioné que se le reconozca al Contratista pagos en exceso por precios unitarios
distintos a lo contratado, por servicios no brindados y penalidades no aplicadas, por la suma total de
S/18 878 470,91 de perjuicio econdmico al Estado.

Los hechos incumplieron la siguiente normativa:

v Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas, publicada en el diario oficial El Peruano el
@ 24 de junio de 2024 y vigente desde el 22 de abril de 2025.

L/ ’
/ V TITULO|

Y/ DISPOSICIONES GENERALES

(..)

Articulo 5. Principios rectores de la contratacién pablica

5.1. Las confrataciones piblicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes
principios:

a) Legalidad: las partes involucradas en el proceso de contratacion deben actuar con respeto a la
Constitucion Politica del Pert, la Ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los
fines conferidos.

()

¢) Valor por dinero: [as entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratacion,
en términos de eficiencia, eficacia y economia, lo cual implica que se contrate a quien asegure el
cumplimiento de [a finalidad pablica de ia contratacién, considerando la calidad, la sostenibilidad de la
oferta y la evaluacion de los costos y plazos, entre ofros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se
contrate, y que no procure Unicamente el menor precio.

Gl
TiTuLO Iv pisad
PROGESO DE CONTRATACION PUBLICA

(-..)
& CAPITULO |
- ACTUACIONES PREPARATORIAS

Articulo 46. Elaboraci6n del requerimiento

()

Auditoria de cumplimiento ai Instituto Peruano del Deporte
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46.4. El requerimiento se formula de manera clara y objetiva, y debe expresar el bien, servicio u obra a
contratar, preferentemente, en funcién a su desempefic y funcionalidad. El requerimiento de bienes se
plasma en especificaciones técnicas; el de servicios, en términos de referencia; y el de obras, en el
expediente técnico de obra o en los objetivos funcionales, segin el sistema de entrega utilizado. En los
documentos integrantes del expediente de contratacion, segiin corresponda, se aplica expresamente el
principio de valor por dinero. {...)

Articulo 67.Pagos

67.1 Las entidades contratantes realizan el pago al contratista de forma oportuna luego de haberse
verificado [a correcta ejecucion de las prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos establecidos
en el reglamento y los coniratos. Se pueden contemplar pagos a cuenta, {No se habria efectuado una
supervision efectiva de la ejecucion contractual, permitiendo validar y pagar prestaciones no acreditadas y
omitiendo la aplicacion de penalidades derivadas del retraso en la presentacion de entregables).

(..)

Articulo 69. Responsabilidades relacionadas con la ejecucion contractual

69.1. La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente la
totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las acciones a su
alcance, empleando [a debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados.

v" Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 009-2025-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de enero de 2025
y vigente desde el 22 de abril de 2025.

TiTULO I

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESQ DE CONTRATACION PUBLICA
CAPITULO I

ENTIDADES CONTRATANTES

o Articulo 20. Area usuaria
/ El area usuaria es responsable, entre otras gue establezca la Ley y el Reglamento, de las siguientes
funciones:
a) Formular adecuadamente su requerimiento de bienes, servicios u obras, en eoordinacién con la DEC,
el cual debe estar previsto en el CMN.
b} Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos {...)

TiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES A BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
CAPITULO |

ACTUACIONES PREPARATORIAS

SUBCAPITULO 1
Segmentacion de contrataciones y elaboracion de requerimientos

Articulo 44. Requerimiento

44.1. Al determinar sus requerimientos las entidades contratantes atienden una necesidad para el
cumplimiento de la finalidad pablica, promoviendo e valor por dinero.

44.2. El area usuvaria remite el requerimiento a la DEC. El requerimiento contiene las condiciones de
contratacién, gue incluyen como minima lo siguiente, de corresponder:

a) El alcance de la contratacion, y las condiciones de ejecucion, en funcién de su desempefio y
funcionalidad.

b) Propuesta de requisitos de calificacion y/o precalificacion.

¢) Propuesta de modalidad de pago y sistema de entrega.

d) Equipamiento, permisos, entre otros recursos que el contratista necesite para ejecutar la confratacion.
¢) Formula de reajuste.

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano deal Deporte
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025 0 O 5 8
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SUBCAPITULO 2
Estrategia de contratacién

[

Articulo 48. Indagacién

48.1. La indagacion se basa en el analisis de datos e investigacion de condiciones competitivas del
mercado con relacién al requerimiento, a fin de que dicha informaci6n sea considerada en la estrategia de
coniratacion.

(..}

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES DE EJECUCION CONTRACTUAL PARA BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS

SUBCAPITULO 1

Desarrollo de la ejecucion contractual

Articulo 104. Contenido del contrato

104.1. El contrato esta conformado por el documento que lo contiene, las bases integradas que establezcan
reglas definitivas, la- oferta-ganadera; los documentos  derivados del procedimiento de seleccion que
establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas
aprobadas por la entidad confratante durante |z fase de ejecucion contractual, de ser el caso.

()

Articulo 110. Modificacion contractual por hecho sobreviniente no imputable a las partes

110.1. En caso no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, las partes
pueden acordar mediante adenda otras modificaciones al contrato, siempre que las mismas i) deriven de
hechos sobrevinientes a la suscripcién del contrato, if) no sean imputables a alguna de las partes, iii)
permitan alcanzar
la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y iv) no cambien los elementos esenciales del
objeto contractual.

110.2. La entidad contratante regisira a través de la Pladicop el sustento técnico y legal respectivos
conjuntamente con la adenda. El sustento técnico lo emite el area usuaria en coordinacidn con la DEC.

110.3. En caso la modificacion contractual impligue la modificacion del monto contractual, se requiere la
autorizacion previa de la autoridad de la gestion administrativa y la certificacion o previsién de crédito
presupuestario, segtn corresponda,

=]
SUBCAPITULO 3
Incumplimiento del contrate

Articulo 119. Penalidades

119.1. El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contrafista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

()

119.3. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final,
segun corresponda; o si fuera necesaric, se descuenta del monto resultante de la gjecucion de la garantia
de fiel cumplimiento.

Articulo 120. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién

120.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso

... 0059
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que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente
formula:

Penalidad diaria = _0.10 x monto

F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

{...)

120.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato,
componente ¢ item que debié ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en
monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de refraso.

()

120.4. El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada (...)

CAPITULO NI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LA FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL PARA BIENES Y
SERVICIOS

SUBCAPITULO 4
Culminacién del contrato de bienes y servicios

Articulo 144. Recepcion y conformidad de bienes y servicios
144.1. El érea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento de
fas especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes, realiza el respectivo control

J de calidad, de haberse establecido en el requerimiente.
by
L/ ()
& 144.3. La conformidad se emite en un plazo méaximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de

recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la
obligacion, o si se trata de consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maxima de
veinte dias, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emifir [a conformidad. La sola
recepcion de bienes en la entidad o en el desfino final, seglin sea el caso, no constituye la conformidad del
area usuaria,

¥" Contrato n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, de 28 de noviembre de
2025,

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contralo tiene por objeto, la contratacion del "SERVICIO DE GESTION PARA EL
ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALAS PARA REUNIONES PARA LOS
PARTICIPANTES DE LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS AYACUCHO' Y LIMA 2025", bajo
la modalidad de pago de Precios Unitarios, asi como la oferta presentada por EL CONTRATISTA y lo
establecido en el Expediente de Contratacion respectivo.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El'monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 49,820,515.20 (Cuarenta y Nueve Millones
Ochocientos Veinte Mil Quinientos Quince con 20/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley,
conforme al precio de la oferta presentado por CONTRATISTA, Como se detalia a continuacién: -

Auditorfa de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
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CONGEPTO CAMTIDAD PRECIO LUNITARIO FRECIO TOTAL

ALOJAMIENTO EN SEDE LIMA -
IMA SUR SECGUN NLUMERAL 5.1 .1 42 60700 £#78.00 37,.408,946.00

DE LOS TDR

AL OJAMIENTO EM SEDE

AY ACUCHO SEGUN NUMERAL 5.1.1 4,523.00 439.00 1,585,587.00

DE LOS TBR

SERVICIO DE ALIMENTACION

SEGIN NUMERAL 5.1.2 DE LGS 35,791.00 289.0¢ 10,343, 599.60
TDOR

SERVICIO DE SALA DE REUNIONES 50.80 1,647 4564 82,373.20
MONTO A PRECIOS UNITARIOS S/ 49°820,515.20

()
CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

41 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, previa
presentacion de la conformidad de servicio emitida por la Oficina de Coordinacion Regional
Cooperacion y Relaciones Nacionales ¢ Internacionales, segun lo establecido en e} articulo 144
del Reglamento de la Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones Publicas aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF,

El pago se realizara de acuerdo al siguiente detalle establecido en el numeral XIX. FORMA DE PAGO
de los Términos de Referencia:

XIX. FORMA DE PAGO
El pago se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

- Se pagara el 50% del monto del confrato a la entrega del plan de trabajo.

- Los siguientes pagos sera haran de forma parcial en concordancia a lo establecido en el
numeral 6. del presente término de referencia, previa conformidad del entregable, luego de
otorgada la conformidad por parte del area usuaria.

4.2 Elpago incluira los impuestos de Ley y todo costo o retencién que recaiga en el servicio, no debiendo
proceder pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno,
Para efectos del pago de las contraprestaciones efectuadas por el contratista, la entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

o Comprobante de page (Factura)
o Validez de comprobante de pago
o También lo indicado en el Numeral “XV. ENTREGABLE”

4.3 Para tal efecto, el responsable de ctorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los siete (7) dias del dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad
se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, bajo responsabilidad de dicho servidor.

L

CLAUSULA SEXTA; PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformade por las Bases, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccion no competitivo que establezcan obligaciones para las partes,
incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por ia enfidad confratante, de ser el
caso.

() :
CLAUSULA NOVENO: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.1 La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el arficulo 144 Reglamento de fa Ley
N° 32089, Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad estara a cargo de [a Oficina de
Coordinacion Regional Cooperacién y Relaciones Nacionales e Internacionales. La
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conformidad de la prestacién debe ser oforgado en un plazo méximo de cinco (5) dias de producida
la recepcion del servicio, bajo [a responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

()
CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

12.1 Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Para plazos de bienes y servicios  F =040
12.2 El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado (...)

12.3 El Contrato establece ofras penalidades aplicables al PROVEEDOR ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales.

Se considera como “ofras penalidades” las siguientes penalidades:

ALOJAMIENTC Y ALIMENTACION

FORMA DE
ITEH INCUMPLIMIENTO CALCULG PROCEDIMEINTO
No raspetar distribucidn de e
M habitaciones, acorde a fa lista finat 0.5% LI Acla de |nsp§:ctén yio Informe yio ficha
entrogada Got ¢l area wsubtiz hasta S a8 vemhicatitn ylo comunicpcicn dal
el moments efectivo del Chedk in parsonat del frea usuaria
e Acla to Inspocrion y/o infomne yro ficha
2 Neo cumplir con las candiciones O 2% AT de venficacion yio comunicacion el
estab fas de ho f0s e alinweniacidn personat del drea usuana,
= g i & 0.3% 18T
RQKC"—;M?‘.' do los fe?ffmmf ¥ oy e} "Ifﬂd Ef supervisar de (99 emitira acta de
3 Sain Comtjcia (0 SORIANLACLY. Por aada 3 observacidn indicanda in discrepancia u
rota yio manchadan, tenida, perdidal, inmdencias et el | coreo olecttonico
aggin documento do respalkio din de survicio
PS5 535
For da 3 paridida Jde la copa OOLAFIES O S
Cano o i cda Jda a rop, S - e 2 y 5 side ssldante,
H resentes 1epariada 120 0‘;52;;5 Reporte enviadeo por cada cesidente
perdida

La suma de la aplicacion de estos dos tipos de penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente
del contrato, o de ser el caso, del item correspondiente.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, asi como de la
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, segin corresponda.

Cuando se llegue a cubrir ¢l monto méximo de la aplicacién de fa penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

v Resolucion Suprema n.° 002-2025-MINEDU de 26 de febrero de 2025, que dispone:

Articulo 5.- Funciones del Comité Organizador

e XY/ El Comité Qrganizador tiene a su cargo |as siguientes funciones:

b) Gestionar y coordinar con las entidades de! Poder Ejecutivo y de los diferentes niveles de gobierno, las
acciones que resulten necesarias para la realizacion de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho
y Lima 2025.
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Lo expuesto, respecto al planeamiento tardio de las contrataciones de bienes y servicios, derivé a
contratar por situacion de emergencia. Mientras que, el contratar con un consorcio sin experiencia
integral en el objeto contractual, y omitir accicnar ante los incumplimientos en la ejecucion del servicio;
no facilitd el control de las prestaciones y ocasiont que posteriormente se le reconozca al Contratista
pagos en exceso por aplicacién de precios unitarios distintos a los establecidos, servicios no
brindados y penalidades no aplicadas, por la suma total de S/ 18 878 470,91 de perjuicio econdmico
al Estado.

Comentarlos de las personas comprendidas en los hechos observados.

Las personas comprendidas en los hechos observados, presentaron sus comentarios o aclaracicnes,
en varios casos documentados, conforme se detalla en el Apéndice n.° 72 del Informe de Auditoria.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos.

Efectuada la evaluacion de comentarios ¢ aclaraciones y documenilos presentados (Apéndice
n.° 72), se concluye que los exfuncionarios y servidora no desvirtian los hechos notificados en la
Desviacion de Cumplimiento, considerando la participacion de las personas comprendidas en los
mismos, conforme se describe a continuacién;

1. Seiior Teodoro Federico Tong Hurtado, identificado con DNI n.® 07973345, quien se
desempeiio como Presidente del Instituto Peruano del Deporte - IPD, desde el 22 de junio de
2024 hasta el 12 de noviembre de 2025 y Presidente del Comité Organizador de los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, del 6 de marzo hasta el 12 de noviembre de
2025, se le notifict 1a desviacion de cumplimiente mediante Cédula de Netificacion n.® 007-2026-
OCI-AC02-IPD de 9 de junio de 2026, notificada con Cédula de Notificacién Electrénica
n.® 00000014-2026-CG/EDUC de 9 de junio de 2026 a las 17:38 horas, segin Constancia de
Notificacion Electrénica, adquiriendo eficacia el 9 de junio de 2026 a las 17:48 horas segin
Constancia de Acuse de Recibo n.© 26637-2026/EDUC.

El referido exfuncionario solicitd ampliacion de plazo con correo electrénico de 12 de junio de
2026 a las 18:20 horas, y present6 sus comentarios y/o aclaraciones con Informe de Descargos

de 18 de junio de 2026, en diez (10) folios, remitido por coreo electronico
— de 18 junio de 2026 a las 22:32 horas, y complementado con correo
electronico de 22 de junio de 2026 a las 14:09 horas, adjuntando documentacion sustentatoria.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados por el sefior
Teodoro Federico Tong Hurtado, estos no desvirtlian su participacién en el hecho observado,
por lo siguiente:

* No gestiond oportunamente la aprobacion de las Reglas Especiales de Contratacion
autorizadas por la Ley n.° 32394, permitiendo que franscurrieran cincuenta y siete (57) dias
calendario desde la entrada en vigencia de dicha norma hasta la emisién de la Resolucion
de Presidencia n.” 080-2025-P/IPD, de 25 de agosto de 2025, mediante la cual se
aprobaron las referidas reglas especiales, posteriormente remitidas al Ministerio de
Economia y Finanzas mediante Oficio n.® 000181-2025-UL-OGA/IPD, de 28 de agosto de
2025, para la conformidad correspendiente. Esta demora evidencia una gestion institucional
carente de la oportunidad que exigian las circunstancias, considerando que dichas reglas
constituian el instrumento normative indispensable para viabilizar, de manera célere, los
procedimientos especiales de contratacion previstos por el legislador, refrasanda con elfo el
inicio de las actuaciones preparatorias y de los procedimientos de seleccion necesarios para
garantizar el desarrollo oportuno de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y
Lima 2025.
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Como consecuencia de la referida omision de acciones de gestion en la implementacion de
los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, se configuraron condicicnes
que determinaron la utilizacion de mecanismos excepcionales de contratacion directa bajo
la causal de situacion de emergencia prevista en el Decreto de Urgencia n.® 009-2025,
respecto al requerimiento denominado “Servicio de gestion para el alojamiento,
alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los participantes de fos XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, pese a que la Entidad contaba con
conocimiento previo de la fecha de realizacion del evento, de su magnitud y de los
requerimientos logisticos necesarios para su ejecucion.

Lo que evidencia el incumplimiento del deber funcional que le correspondia ejercer para la
conduccién y articulacion de las acciones necesarias para la organizacion del referido evento
deportivo. En efecto, pese a la responsabilidad que recaia sobre su cargo para gestionar y
coordinar oportunamente las acciones necesarias destinadas a la aprobacion de las Reglas
Especiales de Contratacion, no desplegé las actuaciones de impulso y coordinacion con la
oportunidad y diligencia exigibles, permitiendo que dicha gestion se realizara de manera tardia.
Tal actuacion resulta contraria a la funcion prevista en el literal b) del articulo 5 de la Resolucion
Suprema n.° 002-2025-MINEDU, que le imponia el deber de “gestionar y coordinar con las
entidades del Poder Ejecutivo y de los diferentes niveles de gobierno las acciones que
resulten necesarias para la realizacién de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos
Ayacucho y Lima 2025", conribuyendo con ello a las demoras advertidas en el planeamiento
de las contrataciones y a Ja posterior utilizacion de un mecanismo excepcional de contratacion
" por causal de situacion de emergencia.

Los hechos anteriormente expuestos, configuran presunta responsabilidad administrativa dando
mérito a las acciones a cargo de las instancias competentes.

/

// 2. Elsefior Juan Alberto Falcén Ugarte, identificado con DNIn.° 08822334, quien se desempefia
TS como como Gerente General del Instituto Peruano del Deporte - [PD, desde el 11 de setiembre
de 2024 hasta el 6 de noviembre de 2025, y Secretario Técnico del Comité Organizador de los
XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho vy Lima 2025 del 6 de marzo hasta el 6 de
noviembre de 2025, se le notifico la desviacion de cumplimiento mediante Cédula de
Notificacion n.® 001-2026-0OCI-AC02-IPD de 5 de junio de 2026, notificado con Cédula de
Notificacién Electrénica n.® 00000009-2026-CG/EDUC de 5 de junio de 2026 a las 20:08 horas,
con su Constancia de Notificacion Electrénica, asimismo adquirio eficacia el 8 de junio de 2026
a las 09:05 horas segln Constancia de Acuse de Recibo n.* 25558-2026/EDUC.

El referido exfuncionario presento la carta s/n -2026-JAFU recibida el 8 de junio de 2026, con
la solicitud de ampliacion de plazo y luego sus comentarios y aclaraciones con carta s/n-2026-
JAFU recibido el 16 de junio de 2026, por mesa de partes de IPD, en sesenta y seis (66) folios,
adjuntando documentacion sustentatoria.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados por el sefior
Juan Alberto Falcon Ugarte, estos no desvirtian su participacion en el hecho chservado, debido
a que no desplegd opertunamente las acciones de coordinacion necesarias para garantizar |a
adecuada planificacion y ejecucion de las contrataciones estratégicas requeridas para el
desarrollo de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025. Esta situacion
resulta relevante considerando que, mediante la Resclucion Suprema N.° 002-2025-MINEDU,
de 26 de febrero de 2025, se formalizo fa creacion del Comité Organizador y se establecieron
sus funciones; y que, posteriormente, mediante la Ley N.° 32394, publicada el 29 de junio de
2025, se autorizo al IPD a ejecutar procedimientos de contratacion bajo modalidades especiales,
como la Licitacion Piblica Abreviada y el Concurso Publico Abreviado. No obstante, pese a
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conocer la magnitud del evento y las necesidades operativas previstas, no impulso
oportunamente las acciones necesarias para una adecuada planificacion, segiin se detalla:

= No coordiné anticipadamente las Reglas Especiales de Contratacién autorizadas por la Ley
n.® 3239, permitiendo que transcurrieran cincuenta y siete (57) dias calendario desde fa
entrada en vigencia de dicha norma hasta su aprobacién mediante Resolucién de
Presidencia n.® 080-2025-P/IPD de 25 de agosto de 2025, mismo que contd con su visto
bueno, las cuales fueron remitidas al Ministerio de Economia y Finanzas para su
conformidad mediante Oficio n.° 000181-2025-UL-OGA/IPD de 28 de agosto de 2025. Esta
actuacion evidencia una gestion institucional tardia frente a una herramienta normativa
creada precisamente para atender de manera célere las necesidades contractuales
vinculadas a la realizacion del evento deporiivo.

* No coordind anticipadamente las acciones destinadas a identificar y consofidar
oportunamente los bienes y servicios necesarios para la ejecucion de los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, permitiendo que transcurrieran ciento
setenta y cuatro (174) dias calendario desde la instalacién del Comité Organizador hasta la
emision del Memorande-Miltiple n.° 000001-2025- COJB/IPD de 25 de agosto de 2025,
mediante el cual el exfuncionario requirié a las areas usuarias y 6rganos competentes del
IPD la identificacion de sus necesidades vinculadas al evento. Actividad indispensable para
la formulacion de requerimientos, elaboracion de términos de referencia y desarrollo de las
actuaciones preparatorias de contratacion, pedido reiterado con Memorando Muiltiple
n.* 000002-2025-COJB/IPD de 2 de setiembre de 2025; sin embargo, mediante Informe
n.* 001358-2025-UL-OGA/IPD de 8 de setiembre de 2025, la Unidad de Logistica informé
que diversas areas usuarias no habfan cumplido con presentar la documentacién solicitada,
situacion que fue comunicada al referido funcionario mediante Memorando n.° 005792-
2025-OGA/IPD de la misma fecha, sin que se advierta la adopcion de medidas para
diligenciar las actuaciones.

*  No coordind anticipadamente las acciones necesarias para consolidar, revisar y validar los
requerimientos vinculados a la realizacion de los Juegos. En efecto, transcurrieron ciento
noventa y seis (196) dias calendario desde la instalacion del Comité Organizador (6/3/2025)
hasta que, mediante Memorando Mltiple n.® 000008-2025-CCJB/IPD de 23 de setiembre
de 2025, se remitieran los requerimientos a las &reas técnicas para su revision y validacion,
cuando restaban anicamente sesenta (60) dias calendario o cuarenta y dos {42) dias habiles
para el inicio de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, esta demora
redujo significativamente los plazos disponibles para la programacién, contratacion,
supervision y control de la adquisicion de los bienes y servicios necesarios, afectando la
oportunidad requerida para asegurar la adecuada ejecucion del evento deportivo,

Dicha actuacion resulta contraria a la funcién prevista en el literal b) del articulo 5 de Ia
Resolucion Suprema n. 002-2025-MINEDU, que le imponia el deber de “gestionar y coordinar
con las entidades del Poder Ejecutivo y de fos diferentes niveles de gobierno las acciones que
resulten necesarias para la realizacion de los XX Jusgos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y
Lima 2025, contribuyendo con ello a las demoras advertidas en el planeamiento de las
contrataciones requeridas para su desarrollo.

Los hechos anteriormente expuestos, configuran presunta responsabilidad administrativa,
dando merito a las accicnes a cargo de las instancias competentes

3. El sefior lliich Maximo Ascarza Lépez, identificado con DNI n.° 07200600, quien se
desempefio como jefe de la Oficina General de Administracion del instituto Peruanc del Deporte
—~IPD del 14 al 24 de noviembre de 2025, se le notifico la desviacion de cumplimiento mediante
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Cédula de Notificacion n.” 004-2026-OCI-AC02-IPD de 5 de junio de 2026, notificado con Cédula
de Notificacion Electronica n.® 00000012-2026-CG/EDUC de 5 de junio de 2026 a las 20:25
horas, con su Constancia de Notificacion Electrénica, asimismo adquirio eficacia el 11 de junio

de 2026 a las 10:23 horas segun Constancia de Acuse de Recibo n.° 26491-2026/EDUC.

El referido exfuncionario presentdé con Carta n.° 001-2026-IMAL-DC recibida con correo
electronico el 12 de junio de 2025, la solicitud de ampliacién de plazo, y fuego sus comentarios
0 aclaraciones con Carta n. °002-2026-IMAL-DC recibida el 24 de junio de 2026, mediante correo
electronico || .. < tres (03) folios, sin adjuntar documentacion sustentatoria.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados por el sefior
lliich Maximo Ascarza Lopez, estos no desvirtian su participacion en el hecho observado, por
haber suscrito y emitido la Carta n.° 000765-2025-OGA/IPD de 22 de noviembre de 2025
adjudicando el servicio al Consorcio Bolivarianos Pet, sustentandose en un informe que no
acreditaba el cumplimiento de los requisitos de admision y calificacion establecidos en el
requerimiento, permitiendo asi la formalizacion de la contratacion de un proveedor cuya
idoneidad integral para ejecutar el objeto contractual no se encontraba debidamente sustentada
— en el expediente administrativo.

A tal efecto, como Jefe de la Oficina General de Administracién () del Instituto Peruano del
Deporte, designado temporalmente del 14 &l 24 de noviembre de 2025 mediante Resoluciones
de Presidencia n.” 000138, 000144, 000146, 0000147 y 000148-2025-P/IPD de 14, 19, 21, 24y
25 de noviembre de 2025, respectivamente, evidencian el incumplimiento de ias funciones
inherentes a su cargo, previstas en el numeral |ll, literales a) y d) del Manual de Organizacién y
Funcicnes del Institufo Peruano del Deporte, aprobado mediante Resolucion n.° 440-2006-
P/IPD, referidas a planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del
\ Sistema Administrativo de Abastecimiento, asi como planificar, dirigir, ejecutar y controlar las
73 acciones de abaslecimiento de bienes y servicios, evaluando los procesos técnicos de
/o4 adquisicion y contratacion conforme a la normativa aplicable.

Los hechos anteriormente expuestos, configuran presunta responsabilidad administrativa y
penal, dando mérito a ias acciones legales a cargo de las instancias competentes.

El sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara, identificado con DNI n.° 43415432, quien se
desempefié como jefe de la Oficina de Coordinacion Regional, Cooperacion y Relaciones
Nacionales e Internacionales del Instituto Peruano del Deporte - IPD del 9 de julio al 29 de
diciembre de 2025, fue notificado con Cédula de Notificacion n.° 003-2026-0CI-AC02-IPD de 5
de junio de 2026, notificado con Cédula de Nofificacion Electrdnica n.° 00000011-2026-
CG/EDUC de 5 de junio de 2026 a las 20:20 horas, con su Constancia de Nofificacion
Electrdnica, asimismo adquirid eficacia el 8 de junio de 2026 a Jas 09:01 horas segiin Constancia
de Acuse de Recibe n.® 26000-2026/EDUC.

Elreferido exfuncionario presentd con Carta n.® 025-VMMG-2026 recibida con correo electronico
el 10 de junio de 2026, la solicitud de ampliacicn de plazo, y luego de forma extemporanea por
mesa de partes virtual del [PD sus comentarios o aclaraciones con cartas n.° 026 y 027-VYMMG-
2026 recibidas el 23 de junio de 2028, en cincuenta y cuatro (54) folios y cinco (5) folios més
anexos en veintitrés (23) folios, respectivamente, adjuntando documentacion sustentatoria.

Como resultado de la evaluacion de los comentarics ¢ aclaraciones presentados por el sefior
Victor Manuel Muchotrigo Guevara, estos no desvirtian su participacion en el hecho observado,
por cuanto aproho y remitié la version final de los Témminos de Referencia (TDR} de la
contratacion del “Servicio de gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para
reuniones para los parficipantes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima
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2025", correspondiente al Procedimiento de Seleccién No Competitivo — Confratacion Directa
n.® 032-2025-IPD/DEC, mediante memorando n.° 002067-2025-OCR/IPD de 21 de noviembre
de 2025, dirigido a la Oficina General de Administracion; omitiendo Ia revision de los TDR, pues
estos no contemplaron exigencias al contratista para la presentacién de documentacién o
reportes durante la ejecucion contractual (forma, medic de envio vy oportunidad), es decir,
mecanismos de verificacion y validacion de las prestaciones, ademas, no incluyeron criterios
minimos para la conformidad al plan de trabajo (como oportunidad de presentacién, contenido,
estructura, detalle y mecanismos de validacion), pese a que constituia el sustento para efectuar
el pago equivalente al 50 % del monto total contratado, privando al IPD de condiciones objetivas
para el desembolso de recursos publicos. Permitiendo asi, la continuidad del procedimiento de
contratacion sin contar con herramientas técnicas suficientes que permitieran a la Entidad
efercer un control adecuado, oportuno y verificable de la ejecucion contractual.

Suscribio y emitio el proveido n.© 011517-2025-OCR/PD de 29 de diciembre de 2025, en el que
dispuso que el expediente del primer entregable presentado por el contratista mediante Carta
n.® 03-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 22 de diciembre de 2025, sea vinculado al
expediente 0049257-2025, correspondiente al Plan de Trabajo previamente pagado, sin haber
emitido pronunciamiento {conformidad) sobre este y haber realizado acciones para verificar el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU en condicion de area usuaria. Ademés, suscribié y emitio el
Memorando n.° 002289-2025-OCR/IPD de 24 de diciembre de 2025, con ia conformidad al
segundo entregable presentado mediante Carta n.° 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU,
y su liquidacion del servicio (Carta n.® 05-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU} de la
misma fecha. Pese a que, contaba con informacion que evidenciaba diversas incidencias e
incumplimientos ocurridos durante la ejecucion del servicio:

/ 2 e Fue de conocimiento directo las incidencias advertidas durante la ejecucién contractual por
a su personal de Unidad de Coordinacion Regional en doce (12) informes de veeduria (cuadro
n.° 7), donde alertaron diariamente la ausencia de reportes situacionales que permitieran
efectuar el monitoreo y control del avance de las prestaciones, asi como el desconocimiento
de detalle de los hoteles y alojamientos efectivamente utilizados, recomendando
implementar mecanismos de seguimiento diario v requerir al contratista la remision de
informacion y reportes pertinentes. Informes que derivo a su personal quien finalmente lo
archivo en el SGD.

= Fue de conocimiento directo de las otras incidencias de incumplimientos del Contratista y
existencia de informacion inexacta debido a que los establecimientos hoteleros no
proporcionaron la documentacion necesaria para validar las prestaciones ejecutadas,
alertados con los informes n.® 041-2025-AGR de 8 de diciembre de 2025 y n.® 00114-2025
de 21 de diciembre de 2025, por el equipo de Acomodaciones del Comité Organizador.
Informes que derivd a su persenal quien finalmente lo archivé en el SGD.

Dichos incumplimientos, no fueron informades a la Unidad de Logistica ni promovié la
aplicacion del procedimiento previsto en el numeral 12.3 de la Clausula Duodécima:
PENALIDADES del Contrato n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU, referido a la imposicion de “Otras penalidades”.

» Los dos enfregables estaban incompietos, el Contratista no presentd el sustento del
‘Reporte de incidencias o reubicaciones, con sustento y solucién aplicada” vincutado al
servicio de alojamiento, ni la “Evaluacion de la calidad del servicio: puntualidad,
presentacion y retroalimentacion del usuario”, pese a que ambos documenitos constituian
informacién requerida en el numeral XV. ENTREGABLE de los Términos de Referencia de
las Bases Esténdar de! citado procedimiento, también, de la matriz de reporte de
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entregables de la gestion de alojamiento, alimentacion y alquiler de salas del Plan de
Trabajo, faltd presentar el “Reporte diario de huéspedes” del hotel, sustento del “Reporte de
incidencias o reubicaciones (sustento y solucion)”, “Reporte de alimentacién diario por tipo
de cliente, sede y establecimiento” del hotel, “Evaluacion de la calidad del servicio:
puntualidad, presentacion, retroalimentacion del usuario” la encuesta de calidad.

Pese a ello, no informé a la Unidad de Logistica ni dispuso la formulacion de observaciones
para la subsanacion de los entregables, conforme a lo previsto en el numeral 9.2. de la
Clausula Novena: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO del Centrato
n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU.

e El analisis operativo al segundo entregable con informe n.° 00119-2025 emitido por el
Equipo de Acomodaciones del Comité Organizador, solo se pronuncio sobre el servicio de
alojamiento (No considera alimentacion y alquiler de salas de reuniones), concluyendo que
no corresponde formular observaciones operativas, sin embargo deja en salvaguarda que
el area usuaria podra solicitar a la empresa contratada la informacion detallada y los
respaldos emitidos por los establecimientos hoteleros de todas las sedes, a fin de realizar
el cruce y validacion correspondiente en el marco del contrato y de sus competencias.

Respecto a ta conformidad del segundo entregable (carta n. 04-CONSORCIC BOLIVARIANOS
PERU y su liquidacion del servicio con carta n.® 05-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU),
emitié y suscribié la Conformidad de Prestacion n.® 094-2025-OCR/IPD reconociendo un
importe ascendente a S/ 24 134 869,90, pese a que correspondia (nicamente la suma de
S/ 7 884 598,49, generandose un exceso de S/ 16 250 271,41. Ello, como consecuencia de
. ) haber considerade precios unitarios distintos a los establecidos en el Contrato n.® 042-2025-
[ SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, aplicando unilateralmente los valores
g confenidos en la sclicitud de adenda formulada por el contratista mediante Carta n.® 02-2025-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, con una diferencia de S/ 16 179 430,46 (ver cuadros
n.* 11y 12}, aun cuando, dicha modificacién nunca fue aprobada ni formalizada por la Entidad;
sumado al reconocimiento de servicios de alquiler de salas de reuniones que no fusron
efectivamente brindados por el imperte total de S/ 70 840,95, seglin lo confirmado por los
establecimientos hoteleros (ver cuadro n.” 13 de la desviacion de cumplimiento), a sabiendas
de que no contaba con mecanismos de seguimiento y control que le permitieran verificar la
efectiva ejecucion de las prestaciones (segun le fue comunicado en los informes de veeduria del
cuadro n.° 7), y haber permitidc que se archive los informes con las incidencias de
incumplimientos del Contratista y la comunicacion de existencia de informacion inexacta
necesaria para validar las prestaciones ejecutadas, alertados con los informes n.° 041-2025-
AGR de 8 de diciembre de 2025 y n.° 00114-2025 de 21 de diciembre de 2025.

Del mismo modo, en la misma Conformidad de Prestacion n.® 084-2025-OCR/IPD que emiti6 y
suscribid el exfuncionario, omitié identificacion de las penalidades por mora en la ejecucion de
la prestacion, derivadas de la presentacion extemporanea de! primer y segundo entregable el 22
de diciembre de 2025 (cartas n.° 03 y 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU y su liguidacion
del servicio), pese a que tenia conocimientc que el plazo contractual vencia el 10 de diciembre
de 2025 (19 dias de ejecucion confractual), configurandose un retraso de doce (12) dias
calendario al plazo contractual, con una penalidad cuantificada total de S/ 2 628 199,50. Mas
aun cuando desde la citada Conformidad no suscrita (adjunta al Memorando n.° 002289-2025-
OCR/IPD), en su casillero “Observaciones: completar solo en caso de existir penalidad” consigno
‘NO APLICA?; luego, modifico el formato y lo suscribio digitalmente, donde precisé que el plazo
de ejecucion del servicic fue hasta 19 dias calendarios contabilizados desde el 22 de noviembre
de 2025, y el plazo de prestacion del servicio fue 31 dias al 22 de diciembre de 2025, pero con
00 dias de retraso, ahora sefialando en el rubre de observaciones sobre la procedencia de
penalidades que "la presente conformidad ha sido emitida en base a fa documentacién remitida
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ala OCR (EXP. OTDA0020250054192) y validado por ef COJB con INFORME N°00119-2025",
cuando ni el expediente administrativo ni los informes emitidos por el Comité Organizador
contenian pronunciamiento alguno que sustentara la identificacion de penalidades, el retraso en
la presentacion de los entregables y la determinacion del importe a reconocer y pagar al
Contratista.

De lo expuesto, el exfuncionario suscribio y emitio el Memorando n.° 002289-2025-OCR/IPD de
24 de diciembre de 2025, comunicando a la jefa de la Oficina General de Administracion la
conformidad del segundo entregable, sefialando que se habia verificado el cumplimiento de los
Terminos de Referencia y que se contaba con validacion técnica operativa del Comité
Organizader. Asimismo, adjunté el Formato de Conformidad de Prestacion n.° 094-2025-
OCR/IPD, sin firma, por el importe de S/ 24 910 257,60, equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) restante del monto contractual. Todo ef expediente fue posteriormente derivado por la
jefa de la Oficina General de Administracion a la Unidad de Logistica mediante proveido
n.° 121291-2025- OGA/IPD de 24 de diciembre de 2025, a fin de continuar el tramite de pago;
¥, posteriormente, el funcionario remiti6 por correo electronico de 24 de diciembre de 2025 a las
10:14 horas, al usuario de la Unidad de Logistica con copia a la jefa de la Unidad de Logistica
(e), el farmato modificado de [a Conformidad de la Prestacion n.° 094-2025-QCR/PD ahora
suscrito digitaimente y por el importe de S/ 24 134 869,90, a fin de que contintie ef tramite de
pago; lo que permitio la continuidad del proceso administrativo y financiero. Dicho proceso
culmind con el reconocimiento y pago de prestaciones valorizadas con precios distintos a los
contractualmente pactados, facturacion de servicios no brindados, y la no aplicacion de las
penalidades correspondientes.

A Dichas actuaciones resultan contrarias a las funciones establecidas en el Manual de
/ C Organizacion y Funciones de la Oficina de Coordinacién Regional, Cooperacion y Relaciones
Pa Nacionales e Internacionales del IPD, aprobadas con Resolucion n.° 060-2008-P/IPD de 18 de
4 febrero de 2008, numeral Il. FUNCIONES BASICAS, para el Jefe de la Oficina, literales b) y m),
que establece “b) Planificar, organizar, condugir, ejecutar y controlar las actividades de la Oficina
de Coordinacion Regional” y “m) Otras que le asigne la Secretaria General en el ambito de su
competencia’, sobre esta ultima, fue el Gerente General22 del IPD, que con Memorando Mltiple
n.* 000008-2025-COJB/IPD de 23 de septiembre de 2025, le remitié una version de los TDR, le
reconocié como &rea usuaria del servicio y le dispone Io siguiente "se solicita en su condicion de
area técnica, la revision del documento de referencia, seglin su competencia a efectos de
continuar el procedimiento administrativo que corresponda, con la finalidad de garantizar el éxito
de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025,

También, contraviene las funciones como area usuaria establecidas en el Reglamento de la Ley
n.® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobada con Decreto Supremo n.° 009-
2025-EF de 22 de enero de 2025, articulo 20, que sefiala: “Ef 4rea usuaria s responsable, entre
otras que establezca la Ley y ef Reglamento, de las siguientes funciones a) Formular adecuadamente su
requerimiento de bienes, servicios u obras, en coordinacion con la DEC (...) b) Verificar el cumplimiento
de las obligaciones de los contratos. ¢} Emitir la conformidad de la ejecucion de ios contrafos de bienes,
servicios u obras {...)".

Los hechos anteriormente expuestos, configuran presunta responsabilidad administrativa y
penal, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

5. La sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez, identificada con DNI n.° 07495632, quien se
desempefié como jefa de la Unidad de Logistica (e) de la Oficina General de Administracion del
Instituto Peruano del Deporte — IPD, del 17 de mayo de 2024 al 10 de octubre de 2025, y del 14
de noviembre de 2025 al 21 de enero de 2026, se le notificé la desviacion de cumplimiento
mediante Cédula de Notificacion n.® 002-2026-OCI-AC02-IPD de 5 de junio de 2026, notificado
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con Cédula de Nofificacion Electrénica n.* 00000010-2026-CG/EDUC de 5 de junio de 2026 a
las 20:14 horas, con su Gonstancia de Notificacion Electrénica, asimismo adquirié eficacia el 8
de junio de 2026 a las 19:57 horas segln Constancia de Acuse de Recibo n.° 25655-
2026/EDUC.

La referida exfuncionaria presenté con carta n.® 003-2026-DMG-DC/IPD recibida el 8 de junio
de 2026, [a solicitud de ampliacidn de plazo, y luego sus comentarios y aclaraciones con carta
n.* 004-2026-DMG-DC/IPD recibida et 22 de junio de 2026, por mesa de partes del OC! del [PD,
en sesenta y un (61} folios, adjuntando documentacion sustentatoria.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados por la sefiora
Diana Claret Mori Gutiérrez, estos no desvirtian su participacion en el hecho observado, al no
haber dirigido, controlado y supervisado, las actuaciones vinculadas a la indagacion de mercado
y la ejecucion contractual (revision de conformidades y calculo del monto a pagar segin
modalidad de pago a precios unitarios) referido & la verificacion del cumplimiento de la normativa
de contratacion plblica; en los casos siguientes:

»  Ante el requerimiento de la OCR a fravés del memorando n.° 002067-2025-OCR/IPD de 21
de noviembre del 2025 [a exfuncionaria dispuso mediante proveido n.® 073486-2025- UL-
OGA/IPD a su personal la atencion del mismo, quien realizo la indagacion del mercado,
solicitando cotizacicnes mediante correo electrénico de 21 de noviembre de 2025 a las
13:20 horas, a 172 proveedores (algunos de los cuales no contaban con experiencia integral
vinculada al objeto contractual), otorgandoles plazo hasta las 15:10 horas del mismo dia;
luego reitera su correo elecfronico a las 22:28 horas de esa misma fecha, requiriendo

7 huevamente cotizaciones & los mismos proveedores y adicionalmente a tres (3) empresas:
/2 empresas Corporacion Alimentaria Maaz S.A.C. - CORALIMA S.A.C., Deperu Hub E.|.R.L.

y Corporacion Vega S.A.C., oforgandoles doce (12) minutos de plazo (hasta las 22:40
X/ horas), y como resultado de lo antes citado, se advirtié que la tnica oferta recibida fue de

estas empresas como Consorcio Bolivarianos Per(l cuya Unica experiencia fue en el rubro
de alimentacion (a un extremo del objeto de contratacion), aun cuando el rubro principal fue
de alojamiento. Actos que la servidora validé mediante su informe n.° 050439-2025-
ULOGA/IPD de 21 de noviembre de 2025, donde sefialo a la jefa de la Oficina General de
Administracion que se proceda con las acciones pertinentes para la emision de la carta de
adjudicacion al citado consorcio, y se continu6 con el proceso de la contratacion.

* Respecto al primer entregable previsto de los TDR (carta n.° 03-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU) que le fue derivado por la OCR mediante proveido n.® 011517-
2025-OCR/IPD de 29 de diciembre de 2025, donde le indico vincularlo al expediente
OTDA0020250049257, es decir al plan de trabajo, €l mismo que se encontraba pagado; la

exfuncionaria recibio la indicacion y dispuse la atencion mediante proveido n.° 090039-
: 2025-UL-OGA/IPD de la misma fecha, a su personal, quien vinculd el expediente al plan de

trabajo y archivé el documento en el Sistema de Gestion Documental. Teniendo
conocimiento que no habia conformidad del &rea usuaria ni la determinacion de penalidades
por mora en [a ejecucion de prestaciones. No obstante, se advierte que la jefa de la Unidad
de Logistica (e) no superviso que se haya verificado el cumplimiento de la normativa de
contratacién publica en fa ejecucion contractual, teniendo conocimiento que no habia
conformidad del &rea usuaria ni la determinacion de penalidades por mora en la ejecucion
de prestaciones, aun cuando mediante informe n.° 050610-2025-UL-OGA/IPD de 12 de
diciembre de 2025, habia declarado IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacion de plazo
para presentar el segundo entregable, realizada por el Contratista mediante carta n.® 001-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 10 de diciembre de 2025. Correspondiendo la
aplicacion de la penalidad por un importe de S/ 1 314 099,75, ya que este entregable fue
presentado extemporaneamente el 22 de diciembre de 2025, debiendo hacerfo el 10 de
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diciembre, con un retraso de 12 dias calendario.

* Respecto al segundo entregable previsto en los TDR (adjunto a la carta n.° 04-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU), y su liquidacion del servicio (carta n.° 05-2025-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU), le llegaron a la exfuncionaria con proveido
n.* 121291-2025-0GA/IPD de 24 de diciembre de 2025, en ese mismo dia lo derivo para
su atencion a su personal con proveido n.® 089078-2025-UL-OGA/IPD, luego con correo
electronico del jefe de la OCR le remitio a ambos la Conformidad de la Prestacion n.° 094-
2025-OCR/IPD suscrita digitalmente por el mismo, donde detallo que el importe a pagar fue
S/ 24 134 869,90. Sobre el cual se ha determinado un exceso de S/ 16 179 430,46, toda
vez que, considerd precios unitarios distintos a los pactados en el Contrato n.° 042-2025-
SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, habiéndese aplicado los precios
consignados en la solicitud de adenda del Contratista presentada con carta n.° 02-2025-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU; aun cuando, dicha modificacion nunca fue aprobada
ni formalizada por la Entidad. Sin embargo, la mencionada jefa no superviso que se haya
verificado la conformidad respecto al célculo del monto a pagar considerande la modalidad
de pago a precios unitarios contemplados en la CLAUSULA TERCERA: MONTO
CONTRACTUAL del referide- contrato, conforme a lo previsto en la normativa de
contratacion publica.

» Asimismo, en la citada Conformidad de la Prestacién, el jefe de la OCR consignd, entre
ofros aspectos, que el plazo de ejecucion del servicio fue hasta 19 dias calendarios
contabilizados desde el 22 de noviembie de 2025 (es decir que culminaba el 10 de
diciembre de 2025), y el plazo de prestacion del servicio termind siendo 31 dias desde el 22
de diciembre de 2025, con 00 dias de retraso, sin indicar en el rubro de observaciones la
procedencia de penalidades. Sin embargo, dada la inexactitud en los plazos de la prestacion
del servicio, la mencionada jefa no supervisd que se haya verificado el cumplimiento de la
normativa de centratacién piblica en la ejecucion contractual respecto a la determinacion
de la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacidn, aun cuando mediante informe
n.” 050610-2025-UL-OGA/IPD de 12 de diciembre de 2025, declaré IMPROCEDENTE Ja
solicitud de ampliacién de plazo para presentar del sequndo entregable, realizada por el
Contratista mediante carta n.° 001-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU de 10 de
diciembre de 2025. Correspondiendo la aplicacion de la penalidad por un importe de
S/ 1 314 099,75, ya que este entregable fue presentado extemporaneamente el 22 de
diciembre de 2025, debiendo hacerlo el 10 de diciembre, con un retraso de 12 dias
calendario.

Por lo que, dio continuidad al tramite del sequndo entregable, emitiendo y suscribiendo el
proveido n.° 089285-2025-UL-OGA/IPD de 24 de diciembre de 2025, trasladando a la Unidad
de Finanzas el expediente para su atencién, sin embargo, la jefa de la Unidad de Finanzas con
proveido n.® 046410-2025- UF-OGA/IPD de 26 de diciembre de 2025, le indicé por SGD evaluar
la aplicacion de penalidad, a lo que la servidora desestimé las observaciones emitiendo y
suscribiendo el proveido n.° 089731-2025-UL-OGA/PD de 27 de diciembre de 2025,
devolviendo el expediente ala Unidad de Finanzas, con la precisién: 1. No corresponde aplicar
penalidad”, sin sustento técnico y legal, para que se prosiga con el pago. Lo que permitio fa
prosecucion del proceso administrativo y financiero. Dicho proceso culmind con el
reconocimiento y pago de prestaciones valorizadas con precios distinfos a los contractualmente
pactados y fa no aplicacion de las penalidades correspondientes.

Sus actuaciones resultan contrarias a las funciones establecidas en el Manual de Organizacion
y Funciones del Institufo Peruano del Deperte, aprobado mediante Resolucion n.° 440-2006-
P/IPD de 8 de noviembre de 2006, sobre la Unidad de Logistica, para el Jefe de Unidad en el
numeral Ill. FUNCIONES ESPECIFICAS, literal a) establece “Planificar, organizar, dirigir,
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coordinar, controlar y supeivisar las aclividades de los procesos técnicos del Sistema de
Abastecimiento, servicios auxiliares y del controf patrimonial del IPD".

También, contraviene las funciones como Dependencia Encargada de Contrataciones
establecidas en el Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobada con Decreto Supremo n.° 009-2025-EF de 22 de enero de 2025, articulo 14, que
sefiala:

“14.2. La DEC, a través de los compradores publicos, es responsable de las siguientes accionas,
entre otras establecidas en la Ley y en el Reglamento:
()
i) Realizar el moniforeo y evaluacion de Iz efecucién contractual de todos los contratos
suscritos por la entidad contratante bajo el ambito de fa Ley y el Reglamento, incluyendo el
de los confratos mencres, salvaguardando el cumpiimiento de fa normativa de contratacion
pitblica.
()
k) Revisar la conformidad de fa contratacion emitida por el érea usuaria, a fin de verificar ol
cumplimiento de la normativa de contratacion publica en la ejecucion contractual. Esta
revision ne-inchiye Ja-verificacion del cumplimiento de las obligaciones confractuales o
aspectos téenicos def requerimiento que corresponden al 4rea usuaria (...)"

Los hechos anteriormente expuestos, configuran presunta responsabilidad administrativa y
penal, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

6. La sefiora Katherine Giuliana Palomino Polar, identificada con DNI n.© 46464591, quien se

desempefia como Profesional Il - Especialista de Planeamiento y Presupuesto en Ia Oficina de

Coordinacion Regional, Cooperacién y Relaciones Nacionales e Intemacionales del Instituto

5 2 Peruano del Deporte — IPD del 12 de noviembre de 2025 a la fecha, fue notificada con Cédula

2 de Notificacion n.® 006-2026-OCI-AC02-IPD notificada personalmente el 8 de junio de 2026 a
las 12:40 horas.

La referida servidora presentd su sclicitud de ampliacién de plazo por correo electronico de 15
de junio de 2026 a las 15:04 de forma extemporanea, y luego alcanzd sus comentarios y/o
aclaraciones de forma extemporanea mediante ei documento denominado Cédula de
Notificacién n.° 006-2026-OCI-AC02-IPD sin fecha, recibido por correo electrénico

m el 22 de junio de 2026 a las 12:16 horas, en seis (6) folios, sin adjuntar
ocumentacion sustentatoria.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados por la sefiora
Katherine Giuliana Palomino Polar, estos no desvirttian su participacion en el hecho observado,
por lo siguiente:

 Durante la ejecucion del servicio, la servidora tomd conocimiento, mediante los doce {12)
informes de veeduria que le fueron derivados por el jefe de la OCR, con provefdos
n.® 010205, 010255, 010414, 010423, 010524, 010515, 010721, 010742, 010744, 010743,
010748, 010758, 010929, 011387, 011391, 011379, 011452, 011461, 011479 y 011517-
2025-OCR/IPD de 24, 26 y 28 de noviembre y 1,2, 2, 5,8, 8, 8, 10y 10 de diciembre 2025,
respectivamente; los cuales comunicaron diversas incidencias advertidas durante la
ejecucion diaria del servicio, como la ausencia de reportes situacionales con corte diario
que permitieran efectuar el monitoreo y control del avance de las prestaciones,
desconocimiento del defalle de los hoteles y alojamientos efectivamente ufilizados,
recomendandose imptementar mecanismos de seguimiento diario v requerir al contratista
ylo al equipo de alojamiento del Comité Organizador la remision de informacién v reportes
pertinentes; los cuales recibié y archivé en el Sistema de Gestion Documental (SGD) sin

Auditoria de cumplimiento al Instifuio Peruano del Deporte
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025

—_— e <0072



PAGINA EN |
BLANCO




“QCONTRALOREA

. GEN £pL) | PERUD
INFORME DE AUDITORIA N.° 011-2026-2-0217-AC NE SRR RIS L T

L e T ey e e—m——

Pagina 72 de 95

gvidenciarse acciones que contribuyeran a controlar la correcta utilizacion de los recursos
publicos destinados a la ejecucion del contrato.

e Asimismo, el jefe de la OCR le hizo de conocimiento y para su atencién con proveido
n.” 010929-2025-OCR/IPD de 12 de diciembre de 2025 y proveldo n.° 011391-2025-
OCR/PD de 23 de diciembre de 2025, respectivamente, el informe n.° 041-2025-AGR de 8
de diciembre de 2025, emitido por el equipo de Acomodaciones del Comité Organizador,
donde se advertian otras incidencias de incumplimientos del Contratista los cuales eran
materia de aplicacion para “Otras penalidades” que requerian iniciar el procedimiento
establecido en el numeral 12.3 de la CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES del
contrato n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, asi como, el
informe n.* 00114-2025 de 21 de diciembre de 2025, emitido por el citado equipo, donde se
comunico la existencia de informacion inexacta del servicio debido a que los
establecimientos hoteleros no proporcionaron [a documentacion necesaria para validar las
prestaciones ejecutadas. Ambos informes fueron recibidos y vinculados por la servidora
al expediente OTDA0020250054192" (correspondiente al segundo entregable) en ef SGD,
sin evidenciarse acciones respecto a las incidencias que comprometian la correcta
ejecucion del gasto, [a confiabilidad de la informacion que sustentaria futuras valorizaciones
para el uso eficiente de los recursos presupuestales asignados a la OCR.

» De igual manera, habiendo recibido mediante proveido n.° 011479-2025-OCR/IPD de 26
de diciembre de 2025, el expediente del primer entregable del citado contrato (carta n.® 03-
CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU) por el jefe de la OCR para su atencién
A correspondiente, elaboré el proveido n.° 011517-2025-0OCR/IPD de 29 de diciembre de
/ .y 2025, suscrito por su jefatura dirigido a la Unidad de Logistica con la indicacion de
vincularfo al expediente del plan de trabajo, el mismo que ya se encontraba pagado, sin
evidenciarse acciones de monitoreo que garanticen el uso eficiente de los recursos
presupuestales asignados a la OCR. Toda vez que, existia incumplimiento en el plazo
contractual para presentacion del primer entregable cuya penalidad ascendio a
S/1.314 099,75,

 Finalmente, pese a conocer los incumplimientos y las limitaciones advertidas para verificar
la efectiva ejecucion de las prestaciones contratadas, la servidora recibié del jefe de la OCR
mediante proveidos n.® 011461 y 11452-2025- OCR/IPD de 23 de diciembre de 2025, el
expediente del segundo entregable del citado contrato (carta n.° 04-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU) y la liquidacion diaria (carta n.° 05-2025-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU) del Contratista, para su atencién, por lo cual, elabord el proyecto
tel memorando n.® 002289-2025-OCR/PD de 24 de diciembre de 2025, suscrito por su
jefatura con el cual se comunicd a la jefa de la Oficina General de Administracion la
conformidad del segundo entregable; sin realizar acciones de monitoreo que garanticen el
uso eficiente de los recursos presupuestales asignados a la OCR, verificando las
incidencias advertidas, en los precios unitarios usados en la liquidacion alcanzada distintos
al contrato (habiéndose calculado un exceso de S/ 16 179 430,46), facturacion de alquiler
de salas de reuniones no brindadas por el importe del S/ 70 840,95, y presentacion tardia
del segundo entregable (penalidad que ascendio a S/ 1 314 099,75).

Dicho memorando n.® 002289-2025-OCR/IPD, comunicé a la jefa de la Oficina General de
Administracion la conformidad respecto al segundo entregable presentado por el
Contratista, siendo posteriormente derivado con proveido n.® 121291-2025-0GA/IPD de 24
de diciembre de 2025, a la Unidad de Logistica para su atencion, a fin de continuar con ello
el tramite administrativo y financiero, que culminé con el reconocimiento del pago de
prestaciones valorizadas con precios distinfos a los contractualmente pactados, servicios
no brindados y sin aplicacién de penalidades correspondientes.
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A tal efecto, las actuaciones resultan contrarias a sus funciones inherentes al cargo
asignadas en el Anexo n.° 4 del Proceso CAS n.* 210-2025-IPD, especificamente la prevista en
el literal a) del numeral [ll “Caracteristicas del puesto y/o cargo”, referida a “Monitorear los
recursos presupuestales asignados a la Oficina de Coordinacion Regional, Cooperacion ¥
Relaciones Nacionales e Internacionales y a los Consejos Regionales del Deporte, a fin de
garantizar su uso eficiente y oportuno”.

Los hechos anteriormente expuestos, configuran presunta responsabilidad administrativa y
penal, dando merito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

7. Ademas, |la sefiora Laura Helena Delgado Aparicio, identificada con DNI n.® 42426865, quien
se desempefio como jefa de la Oficina General de Administracion del Insfituto Peruano del
Deporte - IPD, del 25 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026 se le notifico la
desviacion de cumplimiento mediante Cédula de Notificacién n.° 005-2026-OCI-AC02-IPD de 5
de junio de 2026, notificado con Cédula de Notificacion Eilectrénica n.° 00000013-2026-
CG/EDUC de 5 de junic de 2026 a las 20:29 horas, con su Constancia de Notificacion
Electrénica, asimismo adquirio eficacia el 8 de junio de 2026 a las 11:08 horas segin Constancia
de Acuse de Recibo n.* 25464-2026/EDUC, no remitié comentarios o aclaraciones con refacion
a la desviacion de cumplimiento comunicada por la comision de auditoria,

Por lo que, se identifica la participacion de la sefiora Laura Helena Delgado Aparicio en los
hechos observados por haber formalizado y continuado el Procedimiento de Seleccién No
Competitivo — Contratacion Directa n.® 032-2025-IPD/DE "Servicio de gestion para el
alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los participantes de los XX
Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025°, mediante la suscripcidn del Confrato
n.? 042-2025-SER-LIMA-IPDCONSORCIO BOLIVARIANOS PERU bajo la modalidad de
precios unitarios, sin verificar o evaluar la experiencia integral por parte de las empresas
conformantes del Consorcio Bolivarianos Perd, finalmente adjudicadas.

Asimismo, por no haber coordinado y controlado las actividades del drea usuaria y la Unidad de
Logistica en el marco del contrato n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU, por permitir la prosecucion del framite del expediente de la conformidad del segundo
entregable (Carta n.° 04-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU) alcanzade con memorando
n.° 002289-2025-OCR/IPD de 24 de diciembre de 2025, sin advertir la identificacion y posterior
determinacion de las penalidades por mora en la ejecucion de la prestacion, y no
pronunciamiento respecto a la conformidad del primer entregable {Carta n.° 03-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU); dichos entregables fueron presentados con doce (12) dias calendario
de retraso respecto del plazo coniractual establecido, cuya penalidad ascendid a
S/ 2 628 199,50. A lo anterior se afiade que, mediante oficio n.° 000819-2025- OGA/PD de 13
de diciembre de 2025, la funcionaria le comunicé al Consorcic la IMPROCEDENGIA de su
solicitud de ampliacién de plazo para presentar el sequndo entregable del contrato, realizada
por el Contratista mediante carta n.° 001-CONSCRCIO BOLIVARIANQS PERU de 10 de
diciembre de 2025. No obstante, mediante proveido n.° 121038-2025-OGA/PD de la misma
fecha, derivo la documentacion a la Unidad de Logistica para su revision, sin disponer acciones
adicionales orientadas a verificar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales ni
evaluar ia eventual aplicacion de penalidades por mora derivadas de la presentacion
extemporanea de la documentacion.

Dichas actuaciones resultan contrarias a la funciones establecidas en el Manual de Organizacion
y Funciones del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante Resolucion n.° 440-2006-
P/IPD de 8 de noviembre de 2006, de [a Oficina General de Administracion para el Jefe de
Oficina, en su numeral Il FUNCIONES BASICAS, literal g) el cual establece “Conducir, ejecutar
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y controlar las acciones propias del sistema de tesorerfa para el pago de las obligaciones
contraidas’, asi como en el numeral |ll. FUNCIONES ESPECIFICAS, literales a) y d) referidas a
"Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar fas actividades de los Sistemas
Administrativos de contabilidad, tesorerfa, personal, abastecimiento e informética” y “Planificar,
dirigir, ejecutar y controlar las acciones de abastecimiento de bienes y servicios, evaluando los
procesos técnicos de adquisicion de bienes y contrataciones de servicios, de conformidad con
fas normas y disposiciones legales aplicables”.

Los hechos anteriormente expuestos, configuran presunta responsabilidad administrativa y
penal, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.
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V. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
sancionadora de la Confraloria, de la observacion “Funcionarios y servidores del IPD
realizaron el planeamiento tardio de las contrataciones de bienes y servicios, io cual
derivd en contratar por situacion de emergencia. Luego, contrataron con consorcio sin
experiencia integral en el objefo contractual, y omitieron accionar ante los
incumplimientos en la ejecucion del servicio; lo que no facilité el control de las
prestaciones y que posteriormente se le reconozca al proveedor pagos en exceso por
aplicacién de precios unifarios distintos a los establecidos, servicios no brindados y
penalidades no aplicadas, por la suma total de S/ 18 878 470,91 de perjuicio econémico
al Estado” estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Auditoria,

Los argumentos |juridicos por presunta responsabilidad penal de la observacion
“Funcionarios y servidores del IPD reafizaron el planeamiento tardio de las
contrataciones de bienes y servicios, lo cual derivé en contratar por situacién de
emergencia. Luego, conlrataron con consorcio sin experiencia integral en el objeto
contractual, y omitieron accionar ante los incumplimientos en la ejecucion del servieio;
lo que no facilité el control de las prestaciones y que posteriormente se le reconozca al
proveedor pagos en exceso por aplicacion de precios unitarios distintos a los
establecidos, servicios no brindados y penalidades no aplicadas, por Ia suma fotal de
S/ 18 878 470,91 de perjuicio econémico al Estado” estan desarrollados en el Apéndice
n.° 3 del Informe de Auditoria.

IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS
En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del

presente Informe de Auditoria, las personas comprendidas en los hechos observados estan
identificados en el Apéndice n.° 1.
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VI.  CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditorfa de Cumplimiento practicado al Instituto Peruano del Deporte,
se formulan las conclusiones siguientes:

1. De la revisién a la documentacion del proceso de contratacion del “Servicio de gestién
para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los participantes
de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, proporcionada por el
Comite Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 (en
adelante, “COJB" o “Comit¢ Organizador’), la Oficina de Coordinacion Regional,
Cooperacion y Relaciones Nacionales € Internacionales (en adelante, *OCR’), la Oficina
General de Administracion (en adelante, “OGA”) y la Unidad de Logistica del Instituto
Peruano del Deporte (en adelante, “IPD” o “Entidad”), relacionada con la planificacion,
actuaciones preparatorias, gestion contractual y ejecucion de la citada contratacion, asf
como de la documentacion vinculada a la implementacién de medidas para la
organizacion de los referidos Juegos Deportivos, se ha determinado lo siguiente:

» Demoras-¢n-el-planeamiento del servicio propiciaron fa contratacion por causal
de situacion de emergencia.

Ello en razén a que, desde el 6 de marzo de 2025 que se instald el Comité Organizador
se conocia el interés nacional de contar oportunamente con los bienes, servicios y
obras necesarios para la ejecucion de los juegos que se llevarian a cabo desde el 22
de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

Y. 774 Asimismo, la Ley n.° 32394, autoriz¢ al IPD la aprobacién de Reglas Especiales de
§ Contratacion para los procedimientos de seleccion bajo la modalidad de Licitacion
Plblica o Concurso Piblico Abreviado y del listado de los bienes, servicios y cbras a
incluirse en esta modalidad, pese a ello, el Presidente del COJB con el visto bueno de
su Secretario Técnico dejaron transcurrir 57 dias calendario desde la publicacion de
la citada Ley, hasta el acto resolutivo que aprobé sclamente las referidas reglas.
Asimismo, el Secretario Técnico del COJB desde su instalacion, dejo transcurrir 174
dias calendario hasta solicitar a las diversas areas organicas y usuarias del IPD la
relacion de bienes y servicios identificados para la preparacion y desarrollo del evento,
y 196 dias calendario hasta que remiti6 los requerimientos de bienes y servicios para
la revision de las &reas técnicas del IPD. Viéndose obligada la Entidad a solicitar a
emision del decreto de urgencia que autorice contratar aplicando el mecanismo de
contratacion no competitiva ante ocurrencia de situacion de emergencia.

» Términos de Referencia (TDR) aprobados sin mecanismos de verificacion y
validacion de las prestaciones ni criterios minimos para el desembolso del 50%
del monto contratado, agravado con la seleccion y adjudicacién de un proveedor
sin experiencia acreditada en la totalidad del objeto contractual.

Los TDR fueron aprobados por el jefe de la OCR sin contar con mecanismes de
verificacion y validacion de las prestaciones, que exigieran al contratista fa
presentacion de documentacion o reportes durante la ejecucion contractual (forma,
medio de envio y oportunidad), lo cual no facilitd a la Entidad para efectuar su control
adecuado, oportuno y verificable del desarrollo del servicio y del cumplimiento de las
condiciones pactadas. Ademas, no contemplaron criterios minimos para la
conformidad al plan de trabajo (oportunidad de presentacion, contenido, estructura,
detalle y mecanismos de validacion), pese a que constituia el sustento para efectuar
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el pago equivalente al 50 % del monto total contratado, privando al IPD de condiciones
objetivas para el desembolso de recursos publicos.

Los citados TDR fueron remitidos a la jefa de la Unidad de Logistica el 21 de noviembre
de 2025, quien validé una consulta al mercado que incorpord en una segunda
invitacion a 3 proveedores adicionales, otorgando 12 minutos para fa presentacion de
sus cotizaciones, siendo esas empresas en Consorcio las Unicas que presentaron su
oferta, de las cuales solo una registraba una actividad econdmica parciaimente
vinculada al objeto contractual, no relacionada al componente principal (alojamiento),
pese aello la Unidad de Logistica sustent6 la adjudicacion del servicio que se formalizo
mediante carla de 22 de noviembre de 2025 emitida por el jefe (e) de la Oficina General
de Administracion, disponiéndose el inicio inmediato de la prestacion.

* En cuanto a la ejecucién contractual del servicio.

Luego del desembolso por la presentacion del plan de trabajo, el Contratista presentd
el primer entregable previsto de los TDR, en relacion al cual el jefe de la OCR, solicitd
a la jefatura de la Unidad de Logistica su vinculacion con el expediente del plan de
trabajo en el SGD, sin que se evidencie la verificacién del cumplimiento de
obligaciones contractuales, la aplicacion de las penalidades por mora en la gjecucion
de la prestacion ni la emision de conformidad del area usuaria, situacion que no fue
observada por dicha unidad.

Mientras que, para el segundo entregable previsio en los TDR (el cual comprendia
V.o e informacion acumulada del primer y segundo entregable) el jefe de la OCR emitio la
/ 7y conformidad sin formular observaciones, pese a tener conocimiento de que como érea
usuaria no contaba con reportes situacionales diarios detallados de los
establecimientos hoteleros ni de las personas efectivamente alojadas, que permitieran
corroborar o sustentar la informacion presentada por el Contratista referida a los
servicios de alojamiento, alimentacion y alquiler de salas de reunién, situacion
advertida en diversos informes que ademas le daban cuenta de incidencias vinculadas
a incumplimientos contractuales que configuraban hechos sujetos a la aplicacion de
"Otras penalidades’, sin adoptar acciones orientadas a activar o tramitar el
procedimiento previsto contractualmente para su evaluacion y aplicacion, ademas de
ta aplicacion de las penalidades por mora en la ejecucién de la prestacion.

Aunado a ello, los entregables presentados por el Contratista se encontraban
incompletos respecto de la informacion y documentacion exigida en los Términos de
Referencia adjuntos a las Bases Estandar del Procedimiento de Seleccion, asi como
de los compromisos asumidos en la “Matriz de Reporte de Entregables de la Gestion
de Alojamiento, Alimentacion y Alquiler de Salas” incorporada en el plan de trabajo
que fue formulado por el propio Contratista con la conformidad de la Entidad, cuando
correspondian iniciar el tramite de la subsanacion, conforme a lo establecido en el
numeral 9.2. de la CLAUSULA NOVENO: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL
SERVICIQ del contrato. Cabe mencionar que dichos informes de incidencias en la
ejecucion contractual y entregables fueron también de conocimiento de la especialista
de Planeamiento y Presupuesto de fa OCR, quien archivo en el SGD los primeros, y
no realizd acciones de monitoreo que garanticen el uso eficiente de los recursos
asignados a su oficina.
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* Enlo referido al pago al Contratista correspondiente al segundo entregable.

El jefe de la OCR con el conocimiento de la especialista de Planeamiento y
Presupuesto de la OCR, la jefa de la Unidad de Logistica (e) y la jefa de la Oficina
General de Administracion, tramitaron el segundo entregable por un monto total a
pagar de S/ 24 134 869,90, con un exceso de S/ 18 878 470,91 a favor del Contratista,
correspondiente a S/ 16 179 430,46 por precios unitarios distintos a los pactados en
el Contrato n.° 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU,
512 628 199,50 por penalidades no aplicadas por mora en la ejecucion de la prestacion
y S/ 70 840,95 por servicios de salas de reuniones no brindados facturados por el
Contratista (no identificados por el jefe de la OCR).

Los hechos sefialados incumplieron lo previsto en los articulos n.® 5, 46, 67 y 69 de la
Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, los articulos n.° 20, 44, 48,
104, 110, 119, 120 y 144 del Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF, las
clausulas Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Novena y Ducdécima del Contrato
n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU, y e! literal b) del
articulo 5 de la Resolucion Suprema n.® 002-2025-MINEDU de 26 de febrero de 2025,
lo que conllevé a recurrir a procedimiento de seleccién no competitivo por causal de
situacion de emergencia, no fagilité el control del servicio, y que posteriormente se le

/) reconozca al Contratista pagos de prestaciones valorizadas con precios unitarios
[ distintos a ios pactados, servicios no brindados y penalidades no aplicadas, por la
= suma total de S/ 18 878 470,91 de perjuicio econdmico al Estado.

{Observacion in.° 1)
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VIl. RECOMENDACIONES

Al Presidente del Instituto Peruano del Deporte:

En uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15° de la Ley N° 27785, con
el proposito de coadyuvar a la mejora de Ia capacidad y eficiencia de Ia entidad en la toma de
decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

1. Disponer la elaboracién de lineamientos para la distribucion de responsabilidades y
plazos para la organizacion de eventos deportivos de gran envergadura.
(Conclusion n.® 1)

2. Disponer la efaboracion de una guia para orientar en la estructura y el contenido minimo
de los términos de referencia o especificaciones técnicas de los bienes y servicios a
confratar.

(Conclusién n.° 1)

3. Reslizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectie el deslinde de
las responsabilidades que correspondan, de los exfuncionarios y servidores publicos del
Instituto Peruano del Deporte comprendidos en los hechos observados del presente
Informe de Auditoria, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1)

A la Procuraduria Pablica de la Contraloria General de la Republica:

4. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los
hechos de la observacion n.° 1 del Informe de Auditoria con Ia finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan.

{Conclusién n.° 1)
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Relacion de personas comprendidas en la observacion.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Copia simple de la Resolucién de Presidencia n.° 000080-2025-P/IPD con
firma digital de 25 de agosto de 2025.

Copia certificada del Contrato n.® 042-2025-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU de 28 de noviembre de 2025,

Copia simpie de ia Resolucion Suprema n.® 002-2025-MINEDU de 26 de
febrero de 2025.

Copia simple de la Nota de Prensa de 12 de febrero de 2025.

Copia certificada del acta n.°> 001-2025-CO-B denominada Acta de
instalacion primera sesion del “Comité Organizador de los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 de 6 de marzo de 2025
Copia simple de la Resolucion Suprema n.® 013-2025-MINEDU de 13 de
noviembre de 2025,

Copia simple de la Resolucion de Presidencia n.® 000115-2025-P/IPD con
firma digital de 6 de noviembre de 2025.

Copias certificadas del acta n.° 003-2025-CO-B denominada Acta de la
tercera sesion del “Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025" de 20 de mayo de 2025, que anexa

oficio circular de n.* 000004-2025-COJB/IPD de 16 de mayo de 2025.

Copias certificadas del acta n.° 004-2025-CO-B denominada Acta de la
cuarta sesion del “Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025" de 24 de junio de 2025, que anexa
aficio circular n.* 000005-2025-COJB/IPD de 19 de junio de 2025

Copia simple del Oficio n.* 000181-2025-UL-OGA/IPD con firma digital de
27 de agosto de 2025.

Copias certificadas del acta n.° 006-2025-CO-B denominada Acta de |a
quinta sesion del “Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025" de 10 de julio de 2025, que anexa el
oficio circular n.® 000006-2025-COJB/IPD de 9 de julio de 2025.

Copias simples del oficio n.° 02939-2025-MINEDU/SG con firma digital de
12 de diciembre de 2025, que adjunta el oficio n.° 000736-2025-P/IPD con
firma digital de 2 de julio de 2025, el informe n.° 000131-2025-UPTO-
OPPAPD con firma digital de 2 de julio de 2025, dos (2) correos
electrénicos de 10 de julioc de 2025, y documento denominado
‘Informacion complementaria al informe n.° 000131-2025-UPTO-OPP,
SINAS 0658087".

Copia simpte de la Resolucion de Presidencia n.° 000079-2025-P/IPD con
firma digital del 20 de agosto de 2025.

Copia simple del Memorando mdltiple n.° 000001-2025-COJB/IPD con
firma digital de 27 de agosto de 2025.

Copia simple del Memorando miiltiple n.® 000002-2025-COJB/IPD con
firma digital de 2 de setiembre de 2025.

Copia simple del Informe n.° 001358-2025-UL-OGA/IPD con firma digital
de 8 de setiembre de 2025.

Copia simple del Memorando n.° 005792-2025-OGA/IPD con firma digital
de 8 de setiembre de 2025.

Copia simple del Memorando n.® 000795-2025-COJB/IPD con firma digital
de 12 de setiembre de 2025.
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Apéndice n.” 22:  Copias simples de Memorando muiltiple n.° 000008-2025-COJB/PD con

Apeéndice n.” 23:

Apendice n.° 24:

Apéndice n.” 25

Apéndice n.° 26:

Apeéndice n.” 27:

Apéndice n.° 28:

Apéndice n.° 29:

Apéndice n.® 30

Apéndice n.° 31:

Apéndice n.° 32;

m
Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte

firma digital de 23 de setiembre de 2025 y anexos: Términos de Referencia
y cuadro con la distribucién de contrataciones por area usuaria.

Copias simples del Memorando Multiple n.® 000010-2025-COJB/IPD con
firma digital de 26 de setiembre de 2025 y cuadro con la distribucion de
unidades organicas [PD.

Copias simples del Memorando n.° 001884-2025-OCR/IPD con firma
digital de 28 de octubre de 2025, que anexa, los Términos de Referencia
del "Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e
internacionales, alojamiento y alimentacion para los XX Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025” con firma digital de 28 de octubre de
2025 y el pedido de servicio n.° 004461 con firma digital de 1 de octubre
de 2025.

Copia simple del informe n.* 000157-2026-UL-OGA/IPD con firma digital
de 20 de enero de 2026.

Copias simples del Memorando n.® 000156-2026-GG/IPD con firma digital
de 3 de marzo de 2026, que anexa el informe n.° 050404-2025-UL-
OGA/IPD con firma digital de 18 de noviembre de 2025, informe
n.° 000916-2025-OAJ/IPD con firma digital de 19 de noviembre de 2025 y
el oficio n.* 001565-2025-P/IPD con firma digital de 19 de noviembre de
2025.

Copias simples del Memorando n.® 0020567-2025-OCR/PD con firma
digital de 21 de noviembre de 2025, que contiene los Términos de
Referencia del “Servicio de gestion para el alojamiento, aliméntacion y
alquiler de salas para reuniones para los participantes de los XX Juegos
Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025" con firma digital de 21 de
noviembre de 2025 y el Pedido de Servicio N.° 006354 de 21 de noviembre
de 2025,

Copias simples del Memorando n.° 001715-2025-QCR/PD con firma
digital de 1 de octubre de 2025, que anexa los Términos de Referencia del
‘Servicio de egenciamiento de pasajes aéreos nacionales e
internacionales, alojamiento y alimentacién para los XX Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025" con firma digital de 1 de octubre de
2025.

Copias simples del Proveido n.® 008488-2025-OCR/IPD con fima digital
de 3 de octubre de 2025, que contiene los Términos de Referencia del
‘Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e
infernacionales, alojamiento y alimentacion para los XX Deportivos
Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025” con firma digital de 3 de octubre de
2025,

Copias simples del Memorando n.° 000030-2026-OCR/IPD con firma

digitel de 12 de enero de 2026, v del correo electronico de 21 de noviembre
de 2025 del usuario H

Copias simples de los proveidos n.° 073486-2025-UL-OGA/IPD y
n.° 117987-2025-OGA/IPD ambos con firma digital de 21 de noviembre de
2025,

Copias simples de correo electrénico de 27 de enero de 2026 que adjunta
escrito s/n de 26 de enero de 2025; documento s/n de 26 de enero de
2026; Acta notarial que adjunta dos (2) correos electréni de
noviembre de 2025 emitido por el usuario ap%xo
n.* 4, Anexo n.® 5, Anexo n.° 6, Anexo n.° 7, y términos de referencia; y
el oficio circular n.* 000001-2026-OC!/IPD con firma digital de 18 de enero
de 2026 remitido con correo electronico de 20 de enero de 2026.

e EEEEEEE———— e ——

Periodo del 26 da febrero al 31 de diciembre de 2025
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Apendice n.° 33:  Copias simples del Informe n.° 050439-2025-UL-OGA/IPD con firma
digital de 21 de noviembre de 2025, que adjunta el correo electronico de
21 de noviembre de 2025 de cotizacion, anexo n.° 4, promesa formal de
consorcio, anexo n.° 5, anexo n.° 6, anexo n.° 7, dos (2) correos
electronicos de 21 de noviembre de 2025, cuadro denominado Ficha (nica
del Proveedor, y proyecto de carta de adjudicacion.

Apéndice n.° 34:  Copia fedateada digitalmente del Informe de Regularizacion de Interaccion
con el Mercado n.® 002-2025-IPD-OGA-UL-CPH de 25 de noviembre de
2025.

Apéndice n.° 35:  Copias simples de los reportes de consulta RUC de las empresas
Corporacién Alimentaria Maaz S.A.C. - CORALIMA S.A.C. con RUC
n.° 20600225805, Deperu Hub E.LR.L. con RUC n.° 20807967912 y
Corporacion Vega S.A.C. con RUC n.° 20502257987,

Apendice n.° 36: industrias Concreteras José David EIRL
» Copia simple de correo electrénico de respuesta de 21 de enero de

2026.
Lufasa SAC
= Copia-simple de correo electronico de respuesta de 21 de enero de
2026.

Gin Inversiones SAC
« Copia simple de correo electronico de respuesta de 22 de enero de

2026,
Los Portales SA
% » Copias simples de correo electronico de respuesta de 27 de enero de
Fers 2026, que adjunta carta SN.
o Importaciones Hiraoka S.A.C
L * Copia simple de correo electronico de respuesta de 27 de enero de
2026.

Corporacién Peruana de Mobiliatio COPEMO SAC
* Copias simples de correo electronico de respuesta de 13 de febrero de
2026, que adjunta carta N° 12022026 de 12 de febrero de 2026.

Wsilvap EIRL

= Copia simple Reportes de consulta RUC.

MG Group Construccion y Servicios Generales SAC

= Copia simple Reporte de ficha (nica del proveedor.

» Copia simple Reporte de consulta RUC.

Equisoft Peri SAC

» Copia simple Reporte de ficha tnica del proveedor.

* Copia simple Reporte de consulta RUC.

Decoraciones Tito EIRL

= Copia simple Reporte de ficha (nica del proveedor.

» Copia simple Reporte de consulta RUC.

Goods Island Partners SAC - PRALIMA

« Copia simple Reporte de ficha tnica del proveedor.

= Copia simple Reporte de consulta RUC.

Inversiones Cristo Moreno SAC

» Copia simple Reporte de ficha linica del proveedor.

» Copia simple Reporte de consulta RUC.

Corporacion Kale Peru SAC

» Copia simple Reporte de ficha tinica del proveedor.

» Copia simpie Reporte de consulta RUC.

Jy P Cormer SAC
-—_——w

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte

Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025
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Apéndice n.” 38:

Apéndice n.® 39;

Apeéndice n.” 40:
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Apéndice n.” 43:
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» Copia simple Reporte de ficha tnica del proveedor.

« Copia simple Reporte de consulta RUC.

Copias simples de correo electronico de 21 de noviembre de 2025 de

cotizacion con adjuntos anexo n.® 4, promesa formal de consorcio, anexo

n.° 5, anexo n.° 6, anexo n.° 7 y cuadro denominado Ficha tnica del

Proveedor,

Copias simples de la Carta n.® 000760-2025-OGA/PD con firma digital de

21 de noviembre de 2025, correo electronico de netificacion de 21 de

noviembre de 2025; Carta n.° 000759-2025-OGA/IPD con firma digital de

21 de noviembre de 2025, correo electronico de notificacion de 21 de

noviembre de 2025; y Carta n.° 000771-2025-OGA/IPD con firma digital

de 22 de noviembre de 2025.

Copias simples de la Carta n.® 000765-2025-OGA/IPD con firma digital de

22 noviembre de 2025 y correo electrénico de notificacion de 22 de

noviembre de 2025.

Copias simples del memorande n.° 004874-2025-UPTO-OPP/IPD con

firma digital de 26 de noviembre de 2025 y Certificacién de crédito

presupuestario n.* 004559-2025 de 25 de noviembre de 2025.

Copia simple de! Informe n.° 050479-2025-UL-OGA/IPD con firma digital

de 26 de noviembre de 2025,

Copia simple del Memorando n.° 008707-2025-0OGA/IPD con firma digital

de 26 de noviembre de 2025.

Copia simple del Informe n.° 000941-2025-0AJ/IPD con firma digital de

26 de noviembre de 2025, ‘

Copia simple de la Resolucion de Presidencia n.° 000149-2025-P/IPD con

firma digital de 26 de noviembre de 2025.

Copia simple del Anexo n.° 2 Formato de Aprobacitn de Expediente de

Contratacion con firma digital de 26 de noviembre de 2025.

Copia certificada digitalmente del Acta de Instalacion, Elaboracion y

Aprobacion de Bases Contratacion Directa n.° 032-2025-IPD/DEC-1 con

firma digital de 26 de noviembre de 2025, y copia simple de las Bases

estandar del Procedimiento de Seleccién No Competitivo.

Copias simples de la Carta n.® 036355-2025-UL-OGA/IPD con firma digital

de 26 de noviembre de 2025.

» Copias simples del Acta de Admision, Evaluacion y Adjudicacién del
Procedimiento de Seleccion no Competitivo - Contratacién Directa
n.® 032-2025-IPD/DEC-1 con firma digital de 26 de noviembre de 2025,

e Anexo 1: Admision de ofertas, y Anexo 2: Requisitos de calificacion con
firma digital ambos de 26 de noviembre de 2025.

Informes de veeduria:

» Copias simples de: informe n.° 000001-2025-JA0-SRT-UCR-

OCR/IPD con firma digital de 24 de noviembre de 2025, proveldo
n.” 010231-2025-UCR-OCR/IPD con firma digital de 24 de noviembre
de 2025, proveido n.° 010205-2025-OCR/IPD con firma digital de 24
de noviembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

» Copias simples de: informe n.° 000002-2025-JA0-SRT-UCR-
QCR/IPD con firma digital de 25 de noviembre de 2025, proveido
n.® 010279-2025-UCR-OCR/IPD con firma digital de 25 de noviembre
de 2025, proveido n.® 010255-2025-OCR/PD con firma digital de 26
de noviembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

» Copias simples de: informe n.° 000001-2025-SRT-UCR-OCR/IPD
con firma digital de 28 de noviembre de 2025, proveido n.° 010468-

T e = e
Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025 0 0 8 4
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2025-OCR/IPD con firma digital de 1 de diciembre de 2025, proveido
n.° 010414-2025-OCR/IPD con firma digital de 28 de noviembre de
2025 y captura de pantalla del SGD,

= Copias simples de: informe n.° 000002-2025-SRT-UCR-OCR/IPD
con firma digital de 1 de diciembre de 2025, proveido n.° 010558-
2025-UCR-CCR/PD con firma digital de 1 de diciembre de 2025,
proveido n.° 010423-2025-OCR/APD con firma digital de 1 de
diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

» Copias simples de: informe n.° 000003-2025-SRT-UCR-OCR/IPD
con firma digital de 1 de diciembre de 2025, proveido n.° 010590-
2025-UCR-OCR/IPD con firma digital de 1 de diciembre de 2025,
proveide n.® 010524-2025-OCR/PD con firma digital de 2 de
diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

» Copias simples de: informe n.° 000004-2025-SRT-UCR-OCR/IPD
con firma digital de 1 de diciembre de 2025, proveido n.° 010641-
2025-UCR-OCR/IPD con firma digital de 1 de diciembre de 2025,
proveldo n.° 010515-2025-OCR/IPD con firma digital de 2 de
-diciembre de 2025 y captura de pantalia del SGD.

» Copias simples de: informe n.° 000005-2025-SRT-UCR-OCR/IPD
con firma digital de 5 de diciembre de 2025, proveido n.° 010956-
2025-UCR-OCR/IPD con firma digital de 5 de diciembre de 2095,
proveido n.° 010721-2025- OCR/IPD con firma digital de 5 de
diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

» Copia certificada digitalmente del informe n.° 000006-2025-SRT-
UCR-OCRIPD de 3 de diciembre de 2025; copias simples de:
proveido n.° 010970-2025-UCR-OCR/IPD con firma digital de 8 de
diciembre de 2025, proveido n.° 010742-2025- OCR/IPD con firma
digital de 8 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

» Copia certificada digitalmente del informe n.° 000007-2025-SRT-
UCR-OCR/IPD de 4 de diciembre de 2025; copias simples de:
proveido n.® 010973-2025-UCR-OCR/PD con firma digital de 8 de
diciembre de 2025, proveido n.° 010744-2025-CCR/PD con firma
digital de 8 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

» Copia certificada digitalmente del informe n.° 000008-2025-SRT-
UCR-OCRAPD de 5 de diciembre de 2025; copias simples de:
proveido n.® 010971-2025-UCR-OCR/IPD con firma digital de 8 de
diciembre de 2025, provefdo n.® 010743-2025-OCR/IPD con firma
digital de 8 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

+ Copia certificada digitalmente del informe n.° 000009-2025-SRT-
UCR-OCR/IPD de 6 de diciembre de 2025; copias simples de:
provefdo n.* 010977-2025-UCR-OCR/PD con firma digital de 9 de
diciembre de 2025, proveido n.® 010748-2025- OCR/IPD con firma
digital de 10 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

e Copia certificada digitalmente del informe n.° 000010-2025-SRT-
UCR-OCR/IPD de 7 de diciembre de 2025; copias simples de:
proveido n.° 010976-2025-UCR-OCR/IPD con firma digital de 9 de
diciembre de 2025, provefdo n.° 010758-2025-OCR/IPD con firma
digital de 10 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

Apéndice n.® 50:  Copia fedateada digital de la carta sin nimero de 1 de diciembre de 2025,
con sus anexos, factura electronica n.® E001-229 emitida el 1 de diciembre
de 2025, y el Plan de Trabajo Servicio de Gestion para el alojamiento,

M
Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
Periodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025
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alimentacion y alquiler de salas para reuniones para los participantes de
los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025,
Apéndice n.° 51:  Copias simples de [a Orden de Servicio n.° 0004234 y notificacion con
correo electronice de 1 de diciembre de 2025.
Apéndice n.° 52:  Copias simples de proveido n.° 077407-2025-UL-OGA/IPD con firma
digital de 1 de diciembre de 2025, informe n.® 000276-2025-OCR/IPD con
firma digital de 1 de diciembre de 2025, proveido n.° 001851-2025-
COJBIPD con firma digital de 1 de diciembre de 2025.
Copia certificada digitalmente del informe n.° 0022-2025-AGR de 1 de
diciembre de 2025.
Copias simples de memorando n.° 002114-2025-OCR/IPD con firma
digital de 2 de diciembre de 2025, Conformidad de Prestacién n.° 068-
2025-OCR/IPD con firma digital de 2 de diciembre de 2025, proveido
n.* 119111-2025-OGA!PD con firma digital de 2 de diciembre de 2025 y
proveido n.° 078010-2025-UL-OGA/IPD con firma digital de 2 de
diciembre de 2025.
Apéndice n.° 53:  Copia simple del informe n.® 000023-2026-UF-OGA/PD con firma digital
de 9 de enero de 2026, que adjunta:
» Pedido de Servicio N.° 006354 de 21 de noviembre de 2025
* Copias simples de las notas de pago conformidad del plan de
trabajo:
Notas de pago del 10143.25.81.2518670 al 10143.25.81.2518690 de 4
de diciembre de 2025.
/ Notas de pago del 10143.25.81.2518692 al 10143,25.81.2518699 de 4

de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518701 de 4 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518702 de 4 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143,25.81.2518704 de 4 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518706 de 4 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518708 de 4 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518709 de 4 de diciembre de 2025,
Nota de pago 10143.25.81.2518711 de 4 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518712 de 4 de diciembre de 2025,
Nota de pago 10143.25.81.2518714 de 4 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518715 de 4 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518719 de 5 de diciembre de 2025.
Notas de pago del 10143.25.81.2518720 al 10143.25.81.2518722 de 5
de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518725 de 5 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518728 de 5 de diciembre de 2025,
Nota de pago 10143.25.81.2518731 de 5 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518732 de 5 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518734 de 5 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518735 de 5 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518737 de 5 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143,25.81.2518738 de 5 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518740 de 5 de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518741 de 5 de diciembre de 2025.
Notas de pago del 10143.25.81.2518743 al 10143.25.81.2518749 de 4
de diciembre de 2025.
Nota de pago 10143.25.81.2518750 de 4 de diciembre de 2025.
» Copia simple de la Orden de Servicio n.° 0004234 de 1 de diciembre de
2025.

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
Perlodo del 26 de febrero al 31 de diciembre de 2025
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» Copia simple del correo de nofificacién de la Orden de Servicio
n.® 0004234 de 1 de diciembre de 2025

+ Copia simple de la Factura electrénica E001-247 de 24 de diciembre de
2025.

» Copia simple de Cuadro suscrito por el sefior David Angeles Ramirez
sin fecha,

e Copia simple de Conformidad de Prestacion n.° 094-2025-OCR/IPD
firmado. digitalmente el 24 de diciembre de 2025.

 Copias simples de notas de pago conformidad del segundo
entregable:

Nota de pago 10143.25.81.2522695 de 31 de diciembre de 2025.

Nota de pago 10143.25.81.2522706 de 31 de diciembre de 2025.
Notas de pago del 10143,25.81.2522707 al 10143.25.81.2522745 de 31
de diciembre de 2025.

Notas de pago del 10143.25.81.2522752 al 10143.25.81.2522761 de 31
de diciembre de 2025.

Notas de pago del 10143.25.81.2522803 al 10143.25.81.2522807 de 30
dediciembre de 2025.

Nota de pago 10143.25.81.2522808 de 30 de diciembre de 2025.

Nota de pago 10143.25.81.2522809 de 30 de diciembre de 2025.

Apéndice n.° 54:  Copia simple de la carta n.® 000005-2025-COJB/IPD con firma digital de
6 de diciembre de 2025.

Apéndice n.° 55:  « Copia simple de la hoja de envio n.° 011446-2025-COJB/IPD de 8 de

/ diciembre de 2025.
/ * Copia certificada digitalmente del informe n.° 041-2025-AGR de 8 de
7.4 diciembre de 2025.

« Copia simple de la hoja de envio n.® 011581-2025-COJB/PD de 10 de
diciembre de 2025.

« Copias simples de proveido n.° 002153-2025-COJB/IPD con firma
digital de 10 de diciembre de 2025, proveido n.° 010929-2025-0CR/IPD
con firma digital de 12 de diciembre de 2025 y captura de pantalia de!
SGD.

Apéndice n.° 56: e Copia simple de la hoja de envio n.° 014760-2025-COJB/IPD de 21 de

diciembre de 2025.

+ Copia certificada digitalmente del informe n.° 00114-2025 de 21 de
diciembre de 2025.

* Copias simples de proveido n.° 002569-2025-COJB/IPD con firma
digital de 21 de diciembre de 2025, proveido n.° 011391-2025-OCR/IPD
con firma digital de 23 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del
SGD.

Apendice n.° 57: Copias simples de la carta n.® 02-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU recibida por mesa de partes el 22 de diciembre de 2025 y Sus
anexos.

Apéndice n.° 58: Copia fedateada digitalmente de la carta n.° 03-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU de 22 de diciembre de 2025 Y SUS anexos.

Apendice n.° 59: Copia fedateada digitalmente de la carta n.° 04-CONSORCIO
BOLIVARIANOS PERU de 22 de diciembre de 2025 y SUS anexos.

Apéndice n.°60:  « Copias simples de proveido n.° 011387-2025-OCR/IPD con firma digital

de 23 de diciembre de 2025, proveido n.° 011390-2025-OCR/IPD con
firma digital de 23 de diciembre de 2025, proveido n.° 089461-2025-UL-
OGA/IPD con firma digital de 26 de diciembre de 2025, proveido
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n.* 002735-2025-COJB/PD con firma digital de 29 de diciembre de
2025,

« Copia certificada digitalmente del informe n.° 00120-2025 de 29 de
diclembre de 2025.

» Copias simples de proveido n.° 000140-2026-OCR/PD con firma digital
de 7 de enero de 2026 y captura de pantalla del SGD.

Apéndice n.° 61:  Copia simple del memorando n.° 000068-2026-OGA/IPD con firma digital
de 12 de enero de 2026. : ,

Apendice n.” 62:  Copia simple del memorando n.® 000030-2026-OCR/IPD con firma digital
de 12 de enero de 2026.

Apéndice n.° 63. e Copias simples de proveido n.° 121040-2025-OGA/IPD y proveido

n.® 088455-2025-UL-OGA/IPD suscritos digitalmente el 22 de diciembre
de 2025, proveido n.® 011395-2025-OCR/IPD y proveide n.° 002664-
2025-COJB/IPD suscritos digitalmente el 23 de diciembre de 2025.

* Copia certificada digitalmente del informe n.° 00117-2025 de 23 de
diciembre de 2025,

» Copias simples de proveido n.® 011479-2025-OCR/IPD con firma digital
de 26-de-diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

* Copias simples de proveido n. ° 011517-2025-OCR/APD con firma
digital de 29 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

» Copias simples de proveido n.® 090039-2025-UL-OGAAPD con firma
digital de 29 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

Apéndice n.° 64: » Copias simples de proveido n.° 121038-2025-OGA/IPD y proveido

, n. 088459-2025-UL-OGA/IPD ambos con firma digital de 22 de
diciembre de 2025.
« Copias simples de proveido n.® 011379-2025-OCR/IPD con firma digital
A<, de 23 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.
/"” / « Copias simples de informe n.® 000310-2025-OCR/IPD y &l proveido
- n.° 002679-2025-COJB/IPD ambos con firma digital de 23 de diciembre
de 2025.

* Copia certificada digitalmente del informe n.° 00119-2025 de 23 de
diciembre de 2025.

» Copia simple de proveido n.° 011461-2025-OCR/PD con firma digital
de 23 de diciembre de 2025 y captura de pantalla del SGD.

Apendice n.° 65:  Copia simple de la carta n.° 05-2025-CONSORCIO BOLIVARIANOS
PERU recibida por mesa de partes el 23 de diciembre de 2025 y cuadro
anexo.

Apéndice n.° 66:  Copia simple de proveido n.® 011452-2025-OCR/IPD con firma digital de
23 de diciembre de 2025 y captura de pantalia del SGD.

Apéndice n.° 67:  Copias simples de:

* Memorando n.> 002289-2025-OCR/IPD con firma digital de 24 de
diciembre de 2025 que adjunta formato de Conformidad de Prestacién
n.° 094-2025-OCR/IPD sin firma, y captura de pantalla del SGD.

» Proveido n.° 121291-2025-OGA/IPD, proveido n.> 089078-2025-UL-
OGA/IPD ambos con firma digital de 24 de diciembre de 2025,

« Correo electronico de 24 de diciembre de 2025 del jefe de [a OCR.

» Formato de Conformidad de la Prestacion n.° 094-2025-OCR/IPD con
firma digital de 24 de diciembre de 2025.

* Proveido n.° 089285-2025-UL-OGA/IPD con firma digital de 24 de
diciembre de 2025.

¢ Provefdo n.° 046410-2025-UF-OGA/IPD con firma digital de 26 de
diciembre de 2025 con hoja adjunta de! SGD.

RS TR s e R S S -
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e Proveido n.® 089731-2025-UL-CGA/IPD con firma digital de 27 de
diciembre de 2025.

Copias simples de informe n.” 000215-2026-UI-OGA/IPD con firma digital

de 13 de mayo de 2026, orden de servicio n.° 0004414 con firma digital

de 6 de diciembre de 2025, correo electronico de 6 de diciembre de 2025

y cartan.® 009-2025-DJAR recibida por mesa de partes el 17 de diciembre

de 2025 con anexo: informe de actividades n.° 001-2025-DJAR de 17 de

diciembre de 2025 con su sustento.

Xima Lima

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abyil de 2026.

* Copia simple de la carta SN recibida por mesa de partes el 7 de abril de
2026.

Swissotel Lima

+ Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abril de 2026.

e Copia simple de la carta SIL-021-2026/GP recibida por mesa de partes
el 9 de abril de 2026.

The Westin Lima Hotel & Convention Center

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abril de 2026.

« Copia simple de la carta SN recibida por mesa de partes el 13 de abril
de 2026,

Faraona Grand Hotel

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n° 001-2026-
IPD/OCIACO2 de 6 de abril de 2026,

» Copia simple de la carta SN recibida por mesa de partes el 13 de abril
de 2026.

Holiday Inn

* Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abril de 2026.

» Copia simple de la carta SN recibida por mesa de partes el @ de abril de
2026.

Hotel Britania Cristal y Hotel Britania Miraffores

» Copia fedateada de los cargos del oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abril de 2026.

* Copia fedateada de la carta SN recibida el 7 de abril de 2026.

Hotel IBIS Lima Reducto Miraflores

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abril de 2026,

» Copia fedateada del coficio 001-2026 recibido el 9 de abril de 2026 y
anexo en copia simple (folio 1),

Hotel Souma

e Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 0071-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abril de 2026.

» Copia simple de la carta SN recibida por mesa de partes el 13 de abril
de 2026.

Real intercontinental

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abril de 2026,

» Copia simple de la carta SN recibida por mesa de partes el 10 de abril
de 2026 y cuadro anexo.
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El Pardo Double Tree by Hilton

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCIFACO2 de 6 de abril de 2026.

» Copia simple de la carta SN recibida por mesa de partes el 14 de abril
de 2026.

Country Ciub Lima Hotel

e Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 7 de abril de 2026,

» Copias simples de Ia carta SN recibida por mesa de partes el 21 de abril
de 2026 y cuadros anexos.

NAIA Hotel Miraflores

* Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCH/ACO2 de 6 de abil de 2026.

* Copias simples de la carta SN recibida por mesa de partes el 10 de abril
de 2026 y cuadros anexos.

Ibis Styles Lima San Isidro

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
1PDYOCITACUZ dé 6 de abril de 2026.

* Gopia simple del oficio 001-2026 recibido por mesa de partes el & de
abril de 2026.

Sol de Oro Hotel & Suites

 Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-

IPD/CCIACO2 de 6 de abril de 2026.

/ » Copia simple de la carta SN recibida por mesa de partes el 10 de abril

de 2026.

Hotel Britania San Borja

e Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCIACO2 de 6 de abril de 2026.

» Copia simple del oficio n.® 001-2026 recibido por mesa de partes el 10
de abril de 2026.

Vilia Inn

» Copia fedateada del cargo de oficic circular n.° 001-2026-
IPD/OCIACO2 de 6 de abril de 2026.

» Copia simple del oficio n.® 001-2026-BTN/VILLAINN recibido por mesa
de partes el 13 de abril de 2026.

Hotel del Pilar

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/AGO2 de 6 de abril de 2026.

« Copia fedateada de la carta SN recibida por mesa de partes el 17 de
abril de 2026.

Hotel las Lomas

e Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 6 de abril de 2026.

» Copia simple de la carta n.° 0001-2026-DPT/RSV/HL recibida por mesa
de partes el 10 de abril de 2026.

Hotel Santa Rosa

» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACQ2 de 7 de abyril de 2026.

» Copias simples de la carta SN recibida por mesa de partes el 14 de abril
de 2026 y cuadros anexos.

Melthon Urbans
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» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCI/ACO2 de 7 de abril de 2026.
« Copia simple de la carta n.° 03-2026-AYACUCHO recibida por mesa de
partes el 10 de abril de 2026.
THIZMA Hoteles
» Copia fedateada del cargo de oficio circular n.° 001-2026-
IPD/OCVACO2 de 7 de abril de 2026.
« Copias simples de ia carta SN recibida por mesa de paites el 17 de abril
de 2026 y cuadro anexo.
DM Hoteles Ayacucho
» Copia simple del cargo de oficio circular n.® 001-2026-IPD/OCIACO?
de 7 de abrif de 2026.
» Copia simple del informe n.” 001-2026 DMAYACUCHO recibido por
mesa de partes el 15 de abril de 2026 y cuadro anexo. ]
Apéndice n.° 70:  Copia simple de la carta n.° 001-CONSORCIO BOLIVARIANOS PERU
recibida por mesa de partes virtual el 11 de diciembre de 2025.

Apeéndice n.® 71: Copias simples de Ia carta n.° 000819-2025-OGA/IPD con firma digital de
13 de diciembre de 2025; correo electronico de 15 de diciembre de 2025,
y el informe n.° 050610-2025-UL-OGAAPD con firma digital de 12 de
diciembre de 2025.

Apendice n.° 72:  Cédulas de notificacion, los comentarios o aclaraciones presentados por
la persona comprendida en la observacion y la evaluacién de comentarios
0 aclaraciones elaborada por la Comision Auditora, por cada una de las
personas comprendidas en |a observacion, segin detalle:

y i En relacion con el sefior Juan Alberto Falcén Ugarte (Observacion

P 31):

« Copia simple de la cédula de notificacion n.° 001-2026-GCI-AC02-IPD
con firma digital de 5 de junio de 2026.

« Copia simple de la cédula de notificacién electronica n.° 00000000-
2026-CG/EDUC con firma digital de 5 de junio de 2026 y constancia de
notificacién electronica.

» Copia simple de Constancia Acuse de Recibo n.° 25558-2026/EDUC
con firma digital de 9 de junio de 2026.

= Copia simple de la Desviacién de cumplimiento con firma digital de 5 de
Junio de 2026.

» Copia simple de la carta S/N -2026-JAFU recibida mediante correo
electrénico de 8 de junio de 2026, de solicitud de ampliacion de plazo.

» Copia simple de la carta n.” 01-2026-IPD/OCI/ACO2 con firma digital de
9 de junio de 2026, remitida por correo eiectrénico de 9 de junio de
2026.

* Copia simple de Ia carta S/N -2026-JAFU recibida mediante correo
electronico de 16 de junio de 2026 de comentarios y aclaraciones, y
anexos.

» Original de fa evaluacion de comentarios o aclaraciones.

En relacion con la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez (Observacion

31k

» Copia simple de la cédula de notificacién n.° 002-2026-OCH-AC02-IPD
con firma digital de 5 de junio de 2026.

» Copia simple de fa cédula de notificacion electrénica n.° 00000010-
2026-CG/EDUC con firma digital de 5 de junio de 2026 y constancia de
notificacién electronica.

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
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e Copia simple de Constancia Acuse de Recibo n.° 25655-2026/EDUC
con firma digital de 9 de junio de 2026.

» Copia simple de la Desviacion de cumplimiento con firma digital de 5 de
junio de 2026,

* Copia simple de la carta n.° 003-2026-DMG-DC/IPD recibida mediante
correo electronico de 8 de junio de 2026, de solicitud de ampliacion de
plazo.

¢ Copia simple de la carta n.® 02-2026-IPD/OCI/AC02 con firma digital de
9 de junio de 2026, remitida por correo electronico de 9 de junio de
2026.

¢ Copia fedateada de la carta n.° 004-2026-DMG-DC/IPD recibida el 22
de junic de 2026 de comentarios y aclaraciones, y anexos.

» Original de la evaluacion de comentarios o aclaraciones.

En relacion con el sefior Victor Manuel Muchotrige Guevara

(Observacion 3.1):

» Copia simple de la cédula de notificacion n.° 003-2026-0CI-AC02-IPD
con-firma-digital de 5 de junio de 2026.

e Copia simple de la cédula de notificacion electronica n.® 00000011-
2026-CG/EDUC con firma digital de 5 de junio de 2026 y constancia de
notificacion electronica.

» Copia simple de Constancia Acuse de Recibo n.° 26000-2026/EDUC
con firma digital de 10 de junio de 2026.

« Copia simple de la Desviacién de cumplimiento con firma digital de 5 de

junio de 2026.
& * Copia simple de la carta n. 025-VMMG-2026 recibida mediante correo
/ electronico de 10 de junio de 2026, de solicitud de ampliacion de plazo.
/ e Copia simple de la carta n.® 03-2026-IPD/OCHACO2 con firma digital de

10 de junio de 2026, remitida por correo electronico de 10 de junio de
2026.

+ Copia simple de la carta n.* 026-VMMG-2026 recibida el 23 de junio de
2026 de comentarios y aclaraciones, y anexos.

* Copia simple de la carta n.® 027-VMMG-2026 recibida el 23 de junio de
2026 de ampliacion de comentarios y aclaraciones, y anexos

» Qriginal de la evaluacién de comentarios o aclaraciones.

En relacion con el sefior lliich Maximo Ascarza Lopez (Observacion

31

» Copia simple de ia cédula de notificacion n.® 004-2026-0CI-AC02-IPD
con firma digital de 5 de junio de 20286,

¢ Copia simple de la cédula de notificacion electranica n.° 00000012-
2026-CG/EDUC con firma digital de 5 de junio de 2026 y constancia de
notificacion electronica.

*» Copia simple de Constancia Acuse de Recibo n.® 26491-2026/EDUC
con firma digital de 12 de junio de 2026.

» Copia simple de correo electronico de 9 de junio de 2026, de
recordatorio de verificar ecasilla.

» Copia simple de la Desviacién de cumplimiento con firma digital de 5 de
junio de 2026.

» Copia simple de la carta n.° 001-2026-IMAL-DC recibida mediante
correo electronico de 12 de junio de 2026, de solicitud de ampliacian de
plazo,

%
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» Copia simple de ia carta n.° 04-2026-IPD/OCIACO2 con firma digital de
12 de junio de 2026, remitida por correo electrénico de 12 de junio de
2026.

» Copia simple de la carta n.° 002-2026-IMAL-DC recibida por correo
electronico el 24 de junio de 2026, de comentarios y aclaraciones,

* Qriginal de la evaluacion de comentarios o aclaraciones,

En relacidn con la sefiora Laura Helena Delgado Aparicio

(Observacion 3.1): ' '

» Copia simple de la céduia de notificacion n.° 005-2026-0CI-AC02-1PD
con firma digital de 5 de junio de 2026.

» Copia simple de la cédula de nofificacion electronica n.° 00000013-
2026-CG/EDUC con firma digital de 5 de junio de 2026 y constancia de
notificacion electrénica.

* Copia simple de Constancia Acuse de Recibo n.° 25464-2026/EDUC
con firma digital de 8 de junio de 2026.

« Copia simple de la Desviacion de cumplimiento con firma digital de 5 de
junio de 2026.

» Copia simple de la carta sin nimero recibida mediante mesa de partes
el 11 de junio de 20286, de solicitud de ampliacion de plazo.

« Copia simple de la carta n.® 05-2026-IPD/OCI/ACO2 con firma digital de
12 de junio de 2026, remitica por correo electrénico de 12 de junio de

2026.
En relacion con la sefiora Katherine Giuliana Palomino Polar
7 {Observacion 3.1):
/’/”' « Copia fedateada de la cédula de notificacion fisica n.° 006-2026-0C!-
{4 AGC02-1PD de 8 de junio de 2026.
» Copia simple de la Desviacion de cumplimiento con firma digital de 5 de
junio de 2026.

» Copia simple de documento denominado “Cédula de Nofificacion
n,* 006-2026-OCI-AC02-IPD" recibido mediante correo electronico de
22 de junio de 2026, con sus aclaraciones y comentarios.

» Original de [a evaluacién de comentarios o aclaraciones.

En relacién con el sefor Teodoro Federico Tong Hurtado

(Observacion 3.1):

» Copia simple del aviso de notificacion con firma digital de 5 de junio de
2026 y copia fedateada de su cargo de fecha 8 de junio de 2026.

» Copia simple de la cédula de notificacion n.° 007-2026-0CI-AC02-IPD
con firma digital de 9 de junio de 2026.

* Copia simple de la cédula de notificacion electronica n.° 00000014
2026-CG/EDUC con firma digital de 9 de junio de 2026 y canstancia de
notificacion electronica.

» Copia simple de Constancia Acuse de Recibo n.° 26637-2026/EDUC
con firma digital de 15 de junio de 2026.

» Copia simple de la Desviacion de cumplimiento con firma digital de 5 de
junio de 2026.

« Copia simple del correo electrnico de 12 de junio de 2026, de solicitud
de ampliacion de plazo.
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= Copia simple de la carta n.® 06-2026-IPD/OCI/AC02 con firma digital de
15 de junio de 2026, remitido por correo electronico de 15 de junio de
2026.
= Copias simples de documento “Informe de Descargos” sin numero
remitido mediante correo electronico de 18 de junio de 2026, anexos y
correo electronico de 22 de junio de 2026.
e Original de fa evaluacion de comentarios o aclaraciones.
Apéndice n.° 73:  Conformidad para nofificacion de la desviacion de cumplimiento a través
te medios ffsicos.
» Copia fedateada de la Hoja informativa n.° 01-2026-IPD/OCI-AG2-
ALOJAMIENTO de 5 de junio de 2026.
* Copia fedateada de la Hoja informativa n.° 02-2026-IPD/OCI-AG2-
ALOJAMIENTO de 17 de junio de 2026.
Apendice n.° 74:  Legajo del sefior Juan Alberto Falcén Ugarte
e Copia certificada digitaimente del Contrato Administrativo de
Servicios n.® 033-IPD-2024 de 11 de setiembre de 2024.
*  Copia simple de la Resolucion de Presidencia n.® 000094-2024-P/IPD
“de 10 de setiembre de 2024,
*  Copiasimple de la Resolucion de Presidencia n.° 000115-2025-P/IPD
de & de noviembre de 2025.
»  Copia simple de la Resolucion Suprema n.° 002-2025-MINEDU de 26
de febrero de 2025.
» Copia certificada digitalmente del Acta n.> 001-2025-CO-B “Acta de
) la primera sesion del Comité Organizador de los XX Juegos
// 2 Deportivos Bolivarfanos Ayacucho y Lima 2025" de 6 de marzo de

2025.

Legajo de la sefiora Diana Claret Mori Gutiérrez

» Copia certificada digitaimente del Confrato Administrativo de
Servicios n.° 158-IPD-2019 de 2 de diciembre de 2019,

» Copia certificada digitalmente de la Addendum n.° 001-IPD-2020 de
31 de diciembre de 2019.

e Copia certificada digitaimente de la Addendum n.° 002-IPD-2020 de
31 de enero de 2020,

= Copia certificada digitalmente de la Addendum n.° 003-IPD-2020 de
28 de febrero de 2020.

» Copia certificada digitalmente de la Addendum n.® 004-IPD-2020 de
31 de marzo de 2020.

« Copia certificada digitalmente de la Adenda n.° 005-IPD-2020 de 29
de mayo de 2020.

= Copia certificada digitalmente de la Adenda n.° 006-IPD-2020 de 31
de julio de 2020,

«  Copia certificada digitalmente de la Adenda n.° 007-IPD-2020 de 28
de setiembre de 2020,

» Copia certificada digitalmente de la Adenda n.° 001-IPD-2021 de 30
de diciembre de 2020.

* Copia simple de la Resolucion Jefatural n.° 000036-2024-OGA/IPD
de 17 de mayo de 2024.

» Copia simple de Ia Resolucion Jefatural n,° 000103-2025-0GA/IPD
de 10 de octubre de 2025.

Copia simple de la Resolucion de Presidencia n.° 000139-2025-P/iPD
de 14 de noviembre de 2025.

hﬁ%
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» Copia simple de la Resolucion Jefatural n.° 000002-2026-CGA/IPD
de 22 de enero de 20286,

Legajo del sefior Victor Manuel Muchotrigo Guevara

«  Copfa simple de la Resolucion de Presidencia n.° 000068-2025-P/IPD
publicada ef 9 de julio de 2025,

e Copia certificada digitalmente del Contrato Administrativo de
Servicios n.® 026-IPD-2025 de 9 de julio de 2025.

*  Copia simple de la Resolucion Jefatural n.° 000115-2025-0GA/IPD
de 7 de noviembre de 2025.

*  Copia simple de la Resolucion de Presidencia n.® 000159-2025-P/IPD
de 30 de diciembre de 2025.

Legajo del sefior lliich Maximo Ascarza Lopez

»  Copiasimple de la Resolucion de Presidencia n.° 000100-2024-P/{PD
publicada el 20 de setiembre de 2024.

« Copia certificada digitaimente del Contrato Administrativo de
Servicios n.” 035-1PD-2024 de 20 de setiembre de 2024.

«  Copiasimple de la Resolucion de Presidencia n.° 000138-2025-P/IPD
de 14 de noviembre de 2025,

Copia simple de Ja Resolucion de Presidencia n.° 000144-2025-P/IPD
publicada el 20 de noviembre de 2025.

 Copiasimple de la Resolucién de Presidencia n.® 000146-2025-P/[PD
de 21 de noviembre de 2025.

7 *  Copiasimple de la Resolucién de Presidencia n.® 000148-2025-P/IPD
f publicada el 25 de noviembre de 2025.
/ \ Legajo de la sefiora Laura Helena Delgado Aparicio

»  Copia simple de la Resolucion de Presidencia n.® 000148-2025-P/IPD
publicada el 25 de noviembre de 2025.

e Copia certificada digitalmente del Contratc Administrativo de
Servicios n.” 196-1PD-2025 de 25 de noviembre de 2025.

»  Copia simple de la Resolucion de Presidencia n.° 000029-2026-P/IPD
publicada el 1 de marzo de 2026.

Legajo de la sefiora Katherine Giuliana Palomino Polar

* Copia certificada digitalmente del Contrato Administrativo de
Servicios n.® 154-IPD-2025 de 12 de noviembre de 2025.

¢ Copia certificada digitaimente de la Adenda n.® 001-IPD-2026 de 31
de diciembre de 2025,

* Copia certificada digitalmente de la Adenda n.° 002-IPD-2026 de 29
de enero de 2026,

 Copia ceriificada digitaimente de la Adenda n.® 003-1PD-2026 de 26
de febrero de 2028,

» Copia certificada digitalmente de fa Adenda n.° 004-1PD-2026 de 31
de marzo de 2026.

» Copia certificada de la Adenda n.° 005-IPD-2026 de 26 de junio de
2026

Legajo del sefior Teodoro Federico Tong Hurtado
e Copia simple de la Resolucién Suprema n.° 010-2024-MINEDU,
publicada el 22 de junio de 2024.

Auditorfa de cumplimiento al Institute Peruano del Deporte
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o Copia certificada digitaimente del Contrato Administrativo de
Setvicios n.° 017-IPD-2024 de 22 de junio de 2024.
» Copias simples del Formato D Contrato de Locacion de Servicios
n.* 249-PAC-2024 firmado digitaimente el 29 de agosto de 2024, y
anexo, ademas de adendas n.® 001, 002 y 003 con firma digital del
27 de diciembre de 2024, 28 de marzo de 2025 y 31 de julio de 2025,
respectivamente.
= Copia simple de la Resolucion Suprema n,° 013-2025-MINEDU,
publicada ef 13 de noviembre de 2025.
Apéndice n.° 75:  Copias certificadas digitalmente de Ja Resolucién n.° 440-2006-P/PD de
8 de noviembre de 2006, y el Manual de Organizacion y Funciones del
Instituto Peruano del Deporte folio 109 al 111y 158 at 159.
Apéndice n.° 76:  Copias certificadas de la Resolucion n.° 060-2008-P/IPD del 18 de febrero
de 2008, y Manual de Organizacién y Funciones de la Oficina de
Coordinacién Regional, Cooperacién y Relaciones Nacionales e
Internacionales del IPD, del Jefe de Oficina.

Lima, 22 de julio de-2026-

[ 222 7,:7/;,,Z gﬁ s .{4/%\ /
__Rolando-A odolfo. Clata Katty Guevara Solano
' EscalaCisneros Jefa de Comisién Auditora

~Supkrvisor %

Luis Yicente Avalos Manaya
ntegrante de la Comision
Abogado

ICAL 1772

El Jefe del Organo dé Control Institucional del Institito Peruano del Deporte que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediende a su aprobacion.

24 de julio de 2026
J %

lberte Chévez Concha
Jefe del Organo de Control
Institucional del Institutc Peruano
del Deporte

Auditoria de cumplimiento al Instituto Peruano del Deporte
Periodo del 26 de febrerc al 31 de diciembre de 2025
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"Decenio de la lguaidad de oportunidades para mujeres y hormbres”
"Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Lima, 31 de Julic del 2026
OFICIO N° 000112-2026-QCV/IPD

Sefior

SERGIO LUIS LUDENA VISALOT
Presidente del Instituto Peruano del Deporte
Calie Madre de Dios n.° 463

Lima/Lima/lima
Asunto : Remite ¢! Informe de Auditoria de Cumplimiento n.® 011-2026-2-0217-AC.
Referencia ; a) Oficio n.® 000020-2026-OCI/IPD de 16 de febrero de 2026.

b) Directiva n.* 001-2022-CG/INORM “Auditoria de Cumplimiento” y Manual de
Auditoria de Cumplimiento, aprobados mediante Resolucion de Contraloria n.° 001-
2022-CG de 7 de enero de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted con refacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio de la Auditoria de Cumplimiento a la “Procedimiento de Seleccion No Competitivo Contratacion
Directa n.° 32-2025-IPD/DEC-1 Servicio de gestion para el alojamiento, alimentacion y alquiler de salas para
reuniones para los participantes de los XX Juegos Deportivos Boilvarianos Ayacucho y Lima 2025, en el Instituto
Peruano de Deporte.

Sobre el particular, como resultade de la Auditoria de Cumplimiento, se ha emitido el
Informe de Auditoria de Cumplimiento n.° 011-2026-2-0217-AC, que recomienda disponer el inicio de
procedimiento administrative a [os funcionarios y servidores plblicos involucrados en los hechos observados,
debiendo informar al Organo de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoria ha sido remitido al
Procurador Publico de la Contraloria General de la Replblica para el inicio de las acciones legales penales por la
cbservacion idenfificada en el referido informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
{ENmT)
.j Tribuna Sur del Estadio Rucional
L . Calle Madre de Dios 463, Cercado de Lima
/o N www.gob.pe/ipd Telétono {01) 510131
"W DEL DEPORTE Whatsopp (51) 953066207

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por el [nstituto Peruano del Deporle, S
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Fina! del D.S.
026- 2018-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrasiadas a fravés de la siguiente direccion web: &
htips://sgd.ipd.gob.pefverificalinicio.do e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: VADDFYX £y







CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERD

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000001-2026-CG/0217-02-002

DOCUMENTO
EMISOR

DESTINATARIO

ENTIDAD SUJETA A
GONTROL

DIRECCION

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O -
-PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS

: OFICIO N® 00112-2026-OCI-IPD
: CLARA KATTY GUEVARA SOLANO - JEFE DE COMISION - REMITE

EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N.* 011-2026-2-
0217-AC. - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

: SERGIO LUIS LUDENA VISALOT

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

: CASILLA ELECTRONICA N° 20135897044

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO

: 3113

Sumilla: Se remite al Titular de la Entidad el Informe de Auditoria de Cumplimiento n.° 011-2026-2-

0217-AC.

Se adjunta lo siguiente:

—

. Tomo1 4[F]

N

. Tomo1_1[F]
3. Tomo1_2[F]
4. Tomo1 3[F]
5. Tomo1_5[F]
6. Tomo2_1[F]
7. Tomo2 2[F]

8. Tomo2_3[F]

Esta es una copla auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de |a

Repiblica, aplicando o dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria , 3 i

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a fravés de la siguiente
direccion web: hitps:/fverificadoc.contraloria.gob.pefecasilla e ingresando el siguiente cédige de verificacion: ¥

AFSUKS5K




9. Tomo2_4[F]
10. Tomo2_5[F]
11. Tomo2_86[F]
12. Tome3 1[F]
13. Tome3_2[F]
14. Tomo3_5([F]
16. Tomo3_6[F]
16. Tomo3_7[F]
17. Tomo3_8[F]
18. OFICIO-000112-2026-OCI[F]
19. Tomo3_3[F]

20, Tomo3_4[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivade por ta Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art, 25 de D.S. 070-2013-PCM y |la Tercera Disposicidon Complementaria

Final del D.S. 028- 2018-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de a siguiente &
direccion web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pefecasilla e ingresando sl siguiente c6digo de verificacion: &

AFSUKS5K
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CONSTANCIA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrénicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 00112-2026-OCI-IPD

EMISOR . CLARA KATTY GUEVARA SOLANO - JEFE DE COMISION - REMITE
EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N.® 011-2026-2-
0217-AC. - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : SERGIO LUIS LUDERA VISALOT
ENFBABSUIERAA— e s Ear :
ey INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Sumilla:
Se remite al Titular de la Entidad el informe de Auditoria de Cumplimiento n.® 011-2026-2-0217-AC.

Se ha realizado la notificacién con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20135897044:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000001-2026-CG/0217-02-002
Tomo1_4[F]
Tomo1 _1[F]
Tomo1_2[F]

2.

3.

4.

5. Tomo1i_3[F]
6. Tomo1_5[F]
7. Tomoz_1[F]
8. Tomo2_2[F]
9. Tomo?2_3[F]
10. Tomo2_4[F]
11. TomoZ_5[F]

12. Tomo2_6[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por la Contraloria General de la g
Replblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ';.
Final del D.5. 026- 2018-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a traves de la siguiente free
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: e, 0

AMKSBO1



13. Tomo3_1[F]
14. Tomo3_2[F]
15. Tomo3_5[F]
16. Tomo3 5[F]
17. Tomo3_7[F]
18. Tomo3_8[F]
19. OFICIO-000112-2026-OCI[F]
20; Tomo3_3[F]
21. Tomo3_4[F]

NOTIFICADOR : DIGNA MILAGROS MORA RIVERA - INSTITUTC PERUANO DEL DEPORTE - IPD - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por ta Contraloria General de la gl
Repablica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Zd
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccidn weh: https:fiverificadoc.contraloria.gob.pefecasilla e ingresando el siguiente cddigo de verificacion:
AMK8BO1




