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“LICITACION PUBLICA N° 001 -2024-MDT/OBRA-1 PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
CAPITAL DEL DISTRITO DE TICLACAYAN DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE

PASCO, CUI 2603808"

PERIODO: 9 DE MAYO DE 2024 AL 14 DE OCTUBRE DE 2024

I. ANTECEDENTES

1.

Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de
Ticlacayan, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control
2026 del OCl de la Municipalidad Provincial de Pasco, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-0449-2026-001, iniciado mediante oficio
n.° 000082-2026-0CI/0OC0449 de 4 de febrero de 2026, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y
modificatorias.

Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccién de la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS-1-
Primera convocatoria para la contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento y ampliacion del
servicio de movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la provincia de Pasco del
departamento de Pasco, CUI 2603808”, se desarrollé de conformidad a las bases integradas y la
normativa aplicable.

Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de control especifico corresponde a la revisién del procedimiento de seleccién de la
Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS-1-Primera convocatoria, llevado a cabo por la
Municipalidad Distrital de Ticlacayan para la contratacion de la ejecucion de la obra "Mejoramiento
y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la Provincia
de Pasco del Departamento de Pasco, CUI 2603808".

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 9 de mayo al 14 de octubre de 2024,
correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Ticlacayan pertenece al nivel de gobiemo local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de Ticlacayan:

Informe de Control Especifico n.° 010-2026-2-0449-SCE
Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024

Pédgina 3 de 62

0033



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Gréficon.” 1
Estructura Organica - Organigrama de la Municipalidad Distrital de Ticlacayan
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
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Fuente: Estructura orgdnica - Organigrama de la Municipalidad Distrital de Ticlacayan, aprobado por Ordenanza Municipal
n.° 003-2023-MDTde 31 de marzo de 2023.

Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacién del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucién de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG y modificatorias, asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica
emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a
las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que
formulen sus comentarios o aclaraciones.
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION NO ADMITIO OFERTAS DE POSTORES, IMPIDIENDO SU EVALUACION
Y CALIFICACION; ASIGNANDO UN PUNTAJE QUE NO CORRESPONDE, CALIFICANDO Y
OTORGANDO LA BUENA PRO A OTRO QUE OFERTO UN PRECIO MAYOR Y NO ACREDITO LA
EXPERIENCIA EXIGIDA; AFECTANDO LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA DE
MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS HASTA POR $/820 405,25.

De la revision y andlisis a la documentacién proporcionada por la Municipalidad Distrital de Ticlacayan,
en adelante “Entidad”, relacionada a la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS-1- Primera
convocatoria, en adelante “Procedimiento de Seleccién”, cuyo objeto de contratacion es la ejecucion
de la obra "Mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del distrito de
Ticlacayan de la provincia de Pasco del departamento de Pasco”, CUI n.® 2603808, en adelante “Obra”,
por un valor referencial de S/8 343 994,16, se advierte, que el Comité de Seleccion no admitid las ofertas
de los postores Grupo Mitracon S.A.C., Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas C&R
Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Mdltiples Santana S.A.C., y Consorcio
Ejecutor Ticlacayan, a pesar que las observaciones advertidas eran objetos de subsanacion, debido a
A\ que no alteraban el contenido esencial de la oferta; impidiendo su evaluacion y calificacion.

Asimismo, considerd como “calificado” y otorgé la buena pro al Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por
las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., cuando no cumplié con acreditar la
experiencia del postor en la especialidad y oferté un precio mayor de hasta S/8 330 000,00; pese que la
oferta del Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y
Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C., cumplié con los requisitos de evaluacion,
calificacion y oferté un precio menor de S/7 509 594,75.

La situacion expuesta contraviene lo establecido en el articulo 9y 12 del Texto Unico Ordenado de la
| Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, numeral 46, 49, 60, 73, 74, 75 y
76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018- EF y sus modificatorias; numeral 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 y 1.13 del Capitulo |, de la
Seccion General; asi como, el sub numeral 2.2.1, numeral 2.2, del Capitulo Il, literal B del numeral 3.1,
del Capitulo I1l, Literal A, del Capitulo IV, de la Seccion Especifica de la Bases Integradas de la Licitacion
Publica n.” 001-2024-MDT/OBRA -Primera Convocatoria, afectando la finalidad de la contratacion
publica de maximizar los recursos econémicos hasta por $/820 405,25.

Lo expuesto se detalla a continuacion:

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0123-2024-MDT/GM de 17 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 4), se aprueba el expediente de contratacion para llevar a cabo el Procedimiento
de Seleccion de la ejecucion de la Obra.

Consecuentemente con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0126-2024-MDT/GM de 24 de mayo
de 2024 (Apéndice n.° 5), se conformé el Comité de Seleccion para llevar a cabo el precitado
Procedimiento de Seleccion, designandose a los sefiores, Adolfo Arrieta Lopez, Robinson Radl
Quiquia Condor y Alexander Eduardo Huamén Castro, como presidente, primer y segundo
miembro, respectivamente.

Asimismo, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0162-2024-MDT/GM de 21 de junio de
2024 (Apéndice n.° 6), el Procedimiento de Seleccion fue declarado nulo de oficio y retrotraido
hasta la etapa de convocatoria.
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Es asi que, el sefior Adolfo Arrieta Lpez, en su calidad de presidente del Comité de Seleccion, el
21 de junio de 2024, efectud la convocatoria del referido Procedimiento de Seleccion la cual fue
publicada en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE)
(Apéndice n.° 7), estableciéndose el cronograma siguiente:

[}
Imagen n.° 1
. < . ° . .
Cronograma de la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRA - Primera Convocatoria
Cronograma
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 21/06/2024 21/06/2024
Registro de participantes(Electronica) g’g?/ 2024 ggf’gl 024
Formulacion de consultas y observaciones(Electronica) i 2?’5097 s
Absolucion de consultas y observaciones(Electronica) 30/07/2024 30/07/2024
Integracion de las Bases
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 30/07/2024 30/07/2024
TICLACAYAN
Presentacién de ofertas(Electronica) g:’g‘e /2024 gg?:/ 2024
Evaluacion y calificacion de ofertas
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 12/08/2024 16/09/2024
TICLACAYAN
Otorgamiento de la Buena Pro 16/09/2024
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 08:30 16/09/2024
TICLACAYAN 3
Entidad Contratante
N’ Ruc Entidad Contratante
20168299436 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Fuente: Sistema Electronico del Contrataciones Del Estado — SEACE (Apéndice n.° 7).

Al respecto, mediante acta de integracion de bases de 30 de julio de 2024 (Apéndice n.° 8), el
Comité de Seleccion conformado por los sefiores Adolfo Arrieta Lépez, Robinson Raul Quiquia
Condor y Alexander Eduardo Huaman Castro, como presidente, primer y segundo miembro,
respectivamente; por unanimidad acuerdan efectuar la integracion de bases.

Posteriormente, mediante Resolucion Gerencial n.° 0231-2024-MDT-GM de 10 de setiembre de
2024 (Apéndice n.° 9), se reconformé el Comité de Seleccion del citado Procedimiento de
Seleccion, designandose a los sefiores Arnold Jefferson Jaimes Paredes, César Augusto Romero
Aquino y Alexander Eduardo Huaman Castro como presidente, primer y segundo miembro,
respectivamente.

Respecto a la etapa de presentacion y apertura de ofertas.
Las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 8), Seccion Especifica,

Capitulo Il del Procedimiento de Seleccion, numeral 2.2. Contenido de las Ofertas, establecié que
para ser admitidas las ofertas contendran ademas de un indice de documentos, lo siguiente:

Tl
2.2.1. Documentos de presentacion obligatoria

2.2.1.1 Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N°1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

Informe de Control Especifico n.° 010-2026-2-0449-SCE
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.
()

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N°3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N°4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comtn, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el uitimo
pérrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N°6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mds de dos
(2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion, no puede incorporar documentos adicionales para la
admision de la oferta a los establecidos en este acdpite.

()

» Elcomité de seleccion, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro
de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la
Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

b

En ese sentido, treinta y cinco (35) empresas registraron su participacion (Apéndice n.° 10), de
los cuales ocho (8) presentaron sus ofertas de manera electrénica a través del Sistema Electronico
de Contrataciones del Estado - SEACE (Apéndice n.° 11), tal como se muestra a continuacion:

Imagen n.’ 2
Presentacién de ofertas para la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRA - Primera Convocatoria
 tidd comvocante MUMCIPALIOAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Meersern ot o LP-SAL1-2024-MO0 TIOBRAS-1
:ﬁm Ll
[ m:xmmw:m‘ SERVICIO 08 URBAMA EN LA CAPITAL DEL DIS TRITO DE NCLACAYAN DE LA
M—re Gu Comtrstacien MO-2004-123

1 MSAWRAI01  CONSORCIO VIAL TIOLACAYAN L winse o

et wii  *OM
2 v [T T 113008 JL Y 17364 Eiade Vasdo *Qd
1 0506003351 WENSASARL Ve /08 RS viade Vando «0k
+ mssmene 0N ST— OH/OA/I  IRONLL  JUSSTMI0  GO/OA/NM INIDEI Gl [, o0d
S MOTILISEES  CONSORCIO SAN P DO o/ 0m/ 20 LR LU LR ) 00/ 0m/ 2024 PR At e Wy ’04
. ANONIMA CTRRADA O/0R/3004  INIKI6  MSAMITING  09/6R/3004 WATM owlade Vakdo Lo}
7 I0ATIN08A7 CONSORCIO VIAL TICLACAYAR ON/OR/I004 IS IOATITRORY 00/00/ 2004 MELT Behade Vabas «0U
. consoRc OR/0R/M  TLSESE  MORMRION)  0R/0R/30M4 ) Vo o003
Loan pyrosin sgwd inpwni e 1ol P /1
Fuente: Portal del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado — SEACE.
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Seguidamente, el Comité de Seleccion integrado por los sefores Amold Jefferson Jaimes
Paredes, César Augusto Romero Aquino y Alexander Eduardo Huaman Castro, presidente, primer
y segundo miembro, respectivamente, realizaron la apertura electrénica y verificacion de las ocho
(8) ofertas presentadas, no admitiendo a seis (6) de ellas y admitiendo la oferta de dos (2) postores,
Consorcio Vial Ticlacayan' y Constructora y Servicios Rodema E.|.R.L., conforme sefala el Acta
de Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Pdblica
n.” 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria, para la contratacion del servicio de ejecucion
de obra: "Mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del Distrito de
Ticlacayan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco” con CUI
n.” 2603808 de 16 de setiembre de 2024 (Apéndice n.” 12), tal como se detalla en el cuadro

siguiente:
Cuadron.’ 1
Resultados de la apertura electrénica y verificacion de documentos de admisibilidad de la oferta, realizado por el
Comité de Seleccion.
Documentos para la admision de la oferta
CONSORCIO CONCRETERA GRUPO CONSORCIO | CONSORCIO
na AN O esesa sRL | suoaveRmicana | SNSORCIO | yracon | viaL | EEcuToR
TICLACAYAN ELRL S.CRL SAC. TICLACAYAN | TICLACAYAN
Declaracion jurada de datos del postor Anexo 1 Presento Presento Presento Presento Presento Presento Presento Presento
Documento que acredite la representacion de quien suscribe Vigencia de Vigencia de Vigencia de Vigencia de Pod Vigencia de a de Vigencia de Vigencia de
Ja oferta Poder 197/2024| Poder 832024 | Poder 882024 | 97125 58 %€ | poder 267712024 ,,w";",“‘“m‘ Poder 3/7/2023 | Poder 27/6/2024
\ 18/7/2024 197/2024 8/5/2023 12/7/2025
I“‘ma G acuerdo oon ef Meral b) def articulo 52 Anexo 2 Presento Presento Presento Presento Presento Presento Presento Presento
| mnexo3 |  Presemo | Preseno Presento Presento Presento | Presento | Presento Presento
Anexo 4 Presento Presento Presento Presento Presento Presento Presento Presento
de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso,
la que se consigne los integrantes, el representante No No No
romin, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se Anexo 5 Presento No Corresponde Presento Presento Presento
bompromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi Corresponde | Corresponde Corresponde
@l porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
| precio de la oferta en soles y ;
Q) F!desagregado de partidas, cuando el procedimiento se hay| Anexo 6 Presento Presento Presento Presento Presento Presento Presento Presento
bonvocado a suma alzada.
Admitido Admitido No Admitido No Admitido No Admitido| No Admitido| No Admitido| No Admitido
P s coe €0 mimaRmOLOIOE . TOR/OME 07 PoNeS NoPresenio| NoPresento| NoPreserto| NoPresento | NoPresento| NoPresento| NoPresento]| Mo Presento

radas por personas con discapacidad
IW“MMnddﬂmowmo(S%)w

Anexo 11 o No o No Corresponde Yo Yo No No

1a condicion de micro Corresponde W’M{w _Corresponde| _ Corresponde WLQSEQE. | Corresponde |

licitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de - No No No Corresponde No No No
Corresponde Corras e| Correspende Corresponde |  Corresponde Cone_sw Corresponde
4 /¥ COMITE DE SELECCION ha cumplido con los para verificar la requeridos en las bases para la ADMISION o NO ADMIS& de las ofertas, en base a los docmento

rescanendosypvesmdosdema electrénica por los postores al SEACE, siendo responsabilidad de bsNﬂoressuvmded cualquier induccion a error por la actuacion maliciosa de los postores, exime de resp
al Comité de Seleccidn, sin io que se realicen las acciones que corr N,

\\_:/ del Postor §/8,330,00000 | /8,185,980.71 | §7,500.69475 | 97,500.59475 | /8,010.23439 | §/8045,890.47 | S7,500,604.75 | S/7,609,506.48 |
Fuente: Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria, para la
contratacion del servicio de ejecucion de obra:" Mepramlento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del Distrito de Ticlacayan de la
Provincia de Pasco del Departamento de Pasco” con CUI n.* 2603808 de 16 de setiembre de 2024 (Apéndice n.” 12).

Elaborado por: Comisién de Control.

De la imagen precedente, se advierte que el Comité de Seleccién, no admitié las ofertas
presentadas por los postores Mejesa S.R.L., Concretera Sudamericana S.C.R.L., Consorcio San
Pedro, Grupo Mitracon S.A.C., Consorcio Vial Ticlacayan? y Consorcio Ejecutor Ticlacayan bajo
los argumentos siguientes:

» Argumentos del Comité de Seleccion para no admitir la oferta del postor Mejesa S.R.L.

“La oferta Economica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conaocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: (El postor oferta una partida o actividad completamente diferente a lo
establecido en el expediente técnico).

B TAF OFERTA EL POSTOR
| 72 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 07.02 | _OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
(721 | SOLADO E=4'FC=100KGCM2-E=0.10M_______| | [ 07.0201 i

EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST.=8.39
KM.

! Consorcio integrado por las empresas: Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L.
2 Consorcio integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Muiltiples Santana S.A.C.
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Consideramos importante precisar que el tribunal de contrataciones ya resolvio diversos casos
iguales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 2635-2022-TCE-S2 (...) es necesario tener en cuenta, que la revisién de las
ofertas presentadas por los postores, debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que
implica el analisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben
contener informacion plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observase
informacion contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita certeza del
alcance de la oferta, corresponderd declarar la no admision o descalificacién de la misma,
segun sea el caso”

Resolucién N° 1269-2022-TCE-S4 “La incongruencia se da cuando la documentacion de la
oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre si, vale decir, se brinda
informacidn contradictoria no permitiendo tener certeza de cual es el alcance de la oferta, no
sfendo posible conocer fehacientemente cual ha sido exactamente la declaracion del postor y
lo que estd ofertando (...)"

Resolucion N° 02167-2020-TCE-S1: “..."(...) no es funcidn del comité de seleccién (ni de este
Tribunal) interpretar y/o inferir informacion que obre en la oferta de los postores; por ende, no
puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la
oferta, puesto que ello podria generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecucion
contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigliedades que se presenten en la
oferta de los postores, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de Igualdad de Trato.

Por lo expuesto y teniendo en consideracion que la oferta econémica contiene informacion
contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita conocer con certeza de
alcance de la oferta, corresponde declarar la no admision de dicha oferta.

Conforme se puede apreciar, el reglamento a establecido que en el documento que contiene
la oferta econdémica sdlo se pueden subsanarse algunos supuestos, y ninguno de ellos
establece la subsanacion de incongruencias, errores que perjudican el alcance de la oferta u
omisiones, por lo que en el presente caso no corresponde solicitar subsanacion de ofertas,
corregir errores o salvar ambigledades, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de
lgualdad de Trato”.

» Argumentos del Comité de Seleccién para no admitir la oferta del postor Concretera
Sudamericana S.R.L.

“La oferta Econdémica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: (El postor oferta una partida o actividad completamente diferente a lo
establecido en el expediente técnico).

[ PRESUPUESTO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DEL SEACE
[72__| _0BRAS DE CONCRETO SIMPLE ] | o702
7.21_|_SOLADO E=4'F C=100 KG/CM2 — E=0_10M. | | [To7.0z01

Consideramos importante precisar que el tribunal de contrataciones ya resolvio diversos casos
iguales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 2635-2022-TCE-S2 (...) es necesario tener en cuenta, que la revision de las
ofertas presentadas por los postores, debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que
implica el andlisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben
contener informacion plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observase
informacion contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita certeza del
alcance de la oferta, correspondera declarar la no admision o descalificacion de la misma,
segun sea el caso”

Informe de Control Especifico n.° 010-2026-2-0449-SCE
Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024

Pégina 9 de 62

~ 0039



Nl
CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Resolucion N° 1269-2022-TCE-S4 ‘“La incongruencia se da cuando la documentacion de la
oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre si, vale decir, se brinda
informacidn contradictoria no permitiendo tener certeza de cuél es el alcance de la oferta, no
siendo posible conocer fehacientemente cual ha sido exactamente la declaracion del postor y
lo que estd ofertando (...)"

Resolucién N° 02167-2020-TCE-S1: “..."(...) no es funcidn del comité de seleccion (i de este
Tribunal) interpretar y/o inferir informacion que obre en la oferta de los postores; por ende, no
puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la
oferta, puesto que ello podria generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecucion
contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigledades que se presenten en la
oferta de los postores, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de Iqualdad de Trato.

Por lo expuesto y teniendo en consideracion que la oferta econémica contiene informacion
contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita conocer con certeza de
alcance de la oferta, corresponde declarar la no admision de dicha oferta.

Asimismo Es preciso senalar que se analizo en el Art 60.4 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones respecto a la posibilidad de corresponder subsanacion de ofertas.

60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta economica puede subsanarse
la rubrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econdmica no es subsanable. En caso de
divergencia entre el precio cotizado en nimeros y letras, prevalece este tltimo. En los sistemas
de contratacién a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos,
corresponde su correccion al érgano a cargo del procedimiento...

Conforme se puede apreciar, el reglamento a establecido que en el documento que contiene
la oferta econémica sdlo se pueden subsanarse algunos supuestos, y ninguno de ellos
establece la subsanacion de incongruencias, errores que perjudican el alcance de la oferta u
omisiones, por lo que en el presente caso no corresponde solicitar subsanacién de ofertas,
corregir errores o salvar ambigliedades, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de
lgualdad de Trato".

» Argumentos del Comité de Seleccion para no admitir la oferta del postor Consorcio San
Pedro.

‘La oferta Econémica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: (EI postor oferta partidas o actividades completamente diferentes a
lo establecido en el expediente técnico, Asimismo presenta partida con descripcién

incompleta).
P PLATAFORMA OFERTA EL POSTOR
SEACE

1.1.1__|CONSTRUCCION PROVISIONALES (KK}

1.1.1.1_|CARTEL DE OBRA 3.60X4.80 M. 1111 | CARTEL DE OBRA 3.60X480M.

1.1.1.2 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA 1.1.1.2 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA

1.1.2 | PLAN DE DESVIO VEHICULAR 112 ‘

1.1.2.1 | TRANQUERAS DE MADERA 1.20 X 1.10 M. PARA 1.1.2.1 | TRANQUERAS DE MADERA 1.20 X 1.10M. PARA
DESVIO VEHICULAR DESVIO VEHICULAR

1.1.22 |SENALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN 1.1.22 | SENALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN
PERIODO DE CONSTRUCCION PERIODO DE CONSTRUCCION

42 : 42 CUENTA CERRADRA )

421 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4.2.1__| OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

4.2.1.1_| CONCRETO FC=210KG/CM2 FONDO DE CANAL 4.2.1.1 | CONCRETO FC=210KG/CM2 FONDO DE CANAL

11.1__|SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO 11.1 | SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJC

11.1.1 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 11.1.1 | ELABORACI IMPLEMENTACION Y
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y ADMINISTRA EL_PLAN DE_SEGURIDAD Y
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P EN T, A OFERTA EL POSTOR
SEACE
| | SALUD EN EL TRABAJO || | SALUD EN EL TRA |

|11.1.2_| EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |

Consideramos importante precisar que el tribunal de contrataciones ya resolvié diversos casos
iguales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 2635-2022-TCE-S2 (...) es necesario tener en cuenta, que la revisién de las
ofertas presentadas por los postores, debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que
implica el analisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben
contener informacidn plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observase
informacion contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita certeza del
alcance de la oferta, corresponderd declarar la no admision o descalificacion de la misma,
segun sea el caso”

Resolucion N° 1269-2022-TCE-S4 “La incongruencia se da cuando la documentacion de la
oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre si, vale decir, se brinda
informacion contradictoria no permitiendo tener certeza de cual es el alcance de la oferta, no
siendo posible conocer fehacientemente cudl ha sido exactamente la declaracion del postor y
lo que estd ofertando {(...)"

Resolucién N° 02167-2020-TCE-S1: “..."(...) no es funcién del comité de seleccion (ni de este
Tribunal) interpretar y/o inferir informacion que obre en la oferta de los postores; por ende, no
puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la
oferta, puesto que ello podria generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecucion
contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigtiedades que se presenten en la
oferta de los postores, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de Igualdad de Trato.

Por lo expuesto y teniendo en consideracion que la oferta econémica contiene informacion
contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita conocer con certeza de
alcance de la oferta, corresponde declarar la no admision de dicha oferta.

Conforme se puede apreciar, el reglamento a establecido que en el documento que contiene
la oferta econdémica sélo se pueden subsanarse algunos supuestos, y ninguno de ellos
establece la subsanacion de incongruencias, errores que perjudican el alcance de la oferta u
omisiones, por lo que en el presente caso no corresponde solicitar subsanacion de ofertas,
corregir errores o salvar ambigliedades, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de
lgualdad de Trato”.

> Argumentos del Comité de Seleccion para no admitir la oferta del postor Grupo Mitracon
S.AC.

“La oferta Econdmica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: El postor oferta partidas o actividades con descripciones diferentes
a lo establecido en el expediente técnico,

Presenta un nimero de partida distinto al establecido en el presupuesto de obra del
expediente técnico

Asimismo presenta en la partida 3.2.1.1 una unidad de medida en M? y en las partidas
3.2.1.3, 3.3.1.1, 6.1.3 entre otros, unidades de medida inexistentes no permitiendo
conocer con certeza lo ofertado por el postor

£ JLLA PLATARONNA DF OFERTA EL POSTOR
_ SEACE
4.1.1 MQVIMIENT 0 D E TIERRAS 4.1.1 MOV Tl VRRA
4.1.1.1 CORTE EN TERRENO NORMAL A MANC 4.1.1.1 CORTE EN TERRENO NORMAL A MANC
4.1.1.2 CONFORMACION Y COMPACTACION DE 4.1.1.2 CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE EN CUNETA SUBRASANTE EN CUNETA
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. A OFERTA EL POSTOR
__SEACE

52.14 | ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE (A MANO) 52.14 | ACARREQO DE MATERIAL EXCEDENTE (A
D. PROM = 30 M. MANQ) D. PROM = 30 M.

52.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE I 5.1.2.5 I ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINARIA DIST.=8.39KM. C/MAQUINARIA DIST.=8.39KM.

52.1.6 AFIRMADO DE 4" PARA ESCALINATAS

4.14 SELLADO DE JUNTAS 4.14 ISELLLADCIDE JUNTAS

4.1.4.1 RELLENOQ DE JUNTAS 4.14.1 RELLENO DE JUNTAS m

42 CUNETA CERRADA } 4.2 CUNETA CERRADA

514 SELLADO DE JUNTAS 524 SELLLA E JUNTAS

5.14.1 RELLENO DE JUNTAS 5.24.1 E JUNTAS

52 CUNETAS EN ESCALINATAS 6 AREAS VERDES

524 | SELLADO DE JUNTAS 5.14 | |SELLLADCIDE JUNTAS

5.24.1 | RELLENO DE JUNTAS 5.14.1 | RELLENO DE JUNTAS

6 AREA VERDE 5.2 CUNETAS EN ESCALINATAS

321 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32.1.1 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON|

3211 CORTE EN TERRENO NORMAL CON m MAQUINARIA EN RAMPA
MAQUINARIA EN RAMPA = 3212 COFORMACION Y COMPACTACION DE

LA RAZANTE PARA RAMPAS m
[ 32.1.3 l ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE] m |
(A MANQ) D. PROM=30 M — 32.1.3 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
(A MANO) D. PROM=30 M.
I 3.9.1.1 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON m l 3214 | ELIMINACION DE MATERIAL
MAQUINARIA EN EN MARTILLO e EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST.=8.39] m®
KM.

6.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL ™ 3215 | AFIRMADO 4" PARA RAMPAS m
EXCEDENTE CMAQUINARIA| == 33.1.1 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON El
DIST.=8.39KM. MAQUINARIA EN EN MARTILLO

6.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE C/MAQUINARIA E
DIST.=8.39KM.

Consideramos importante precisar que el tribunal de contrataciones ya resolvié diversos casos
iquales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 2635-2022-TCE-S2 (...) es necesario tener en cuenta, que la revision de las
ofertas presentadas por los postores, debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que
implica el andlisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben
contener informacion plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observase
informacion contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita certeza del
alcance de la oferta, corresponderé declarar la no admision o descalificacion de la misma,
segun sea el caso”

Resolucion N° 1269-2022-TCE-S4 “La incongruencia se da cuando la documentacion de la
oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre si, vale decir, se brinda
informacion contradictoria no permitiendo tener certeza de cuél es el alcance de la oferta, no
siendo posible conocer fehacientemente cudl ha sido exactamente la declaracion del postor y
lo que estd ofertando (...)"

Resoluciéon N° 02167-2020-TCE-S1: “..."(...) no es funcidn del comité de seleccion (ni de este
Tribunal) interpretar y/o inferir informacion que obre en la oferta de los postores; por ende, no
puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la
oferta, puesto que ello podria generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecucién
contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigledades que se presenten en la
oferta de los postores, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de Igualdad de Trato.

Por lo expuesto y teniendo en consideracién que la oferta econémica contiene informacién
contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita conocer con certeza de
alcance de la oferta, corresponde declarar la no admision de dicha oferta.

Conforme se puede apreciar, el reglamento a establecido que en el documento que contiene
la oferta econémica sélo se pueden subsanarse algunos supuestos, y ninguno de ellos
establece la subsanacion de incongruencias, errores que perjudican el alcance de la oferta u
omisiones, por lo que en el presente caso no corresponde solicitar subsanacion de ofertas,
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corregir errores o salvar ambigledades, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de
Igualdad de Trato”.

» Argumentos del Comité de Seleccion para no admitir la oferta del postor Consorcio Vial
Ticlacayan®.

“La oferta Econdmica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: (EI postor oferta partidas o actividades sin indicar unidades de
medida, con descripciones y cantidades diferentes a lo establecido en el expediente
técnico,) Asimismo ofrece una distancia de eliminacion de desmonte inferior al solicitado
siendo esto contrario con la ubicacién con coordenadas expresada en el expediente técnico
para depdsito de material excedente, por ende la informacion comprendida en la partida 3.1.1.4
respecto a la distancia de eliminacion corresponde a un punto especifico el cudl posee
autorizacion de libre disponibilidad y es responsabilidad de la entidad su otorgamiento segun
articulo 146.1 146.2 responsabilidad de la entidad. Y cualquier modificacion y/o propuesta
nueva en las ofertas modificaria y alteraria el alcance del proyecto

£5E o OFERTA EL POSTOR
DEL SEACE
1.1.2 PLAN DE DESVIO VEHICULAR 01.01.02 PLAN DE DESVIQ VEHICULAR.
1.1.2.1 TRANQUERAS DE MADERA 1.20 X 1.10 M PARA 01.01.02.01 | TRANQUERAS DE MADERAI 120 X 1. fOI
DESVIO VEHICULAR T T PARA DESVIO VEHICULAR

1.1.3 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE 01.01.03 MOVILIZACION DE  EQUIPOS Y

DE MATERIALES TRANSPORTE DE MATERIALES

1.1.3.1 | FLETE TERRESTRE DE PASCO A CAPITAL DEL| | | 01.01.03.01 | FLETE TERRESTRE DE PASCO A
DISTRITO DE TICLACAYAN CAPITAL DEL DISTRITQ DE TICLACAYAN

1.1.32 | MOVILZACION Y _DESMOVILIZACION DE 01.01.03.02 | MOVILIZACION Y|DESMOTIVACION|DE
EQUIPOS EQUIPOS

1.33 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO DE| | [ 01.0303 | DEMOLICION DE VEREDA DE
10CM CONCRETO DE 10 CM

1.34 | ELIMINACION DE DESMONTE DE DEMOLICION| | [ 01.0304 | ELIMINACION DESMONTE DE
D=8.39KM DEMOLICIO

2.12 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0201.02__| OBRAS DE CONCRETO ARMADO

2121 | CONCRETO E(C=210 KG/ICM2 EN LOSAS| | | 02010201 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSAS
E=17.5CM, INCLUY ACABADO DE PAVIMENTO E=17.5CM INCLUYE ACABADO DE
17.5CM PAVIMENTO 17.5 CM

3.1.1.3 [ ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (A| | [ 03.07.07.03 | ACARREO DE MATERIA] EXEDENTH (A
MANO) D. PROM=30 M. MANO) D PROM=30M

3114 | ELUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE| | | 08.01.07.04 | ELIMINACION W
CMAQUINARIADIST2 8,39 KM CMAQUINARIADISTR =8

512 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 05.01.02 | OBRADE CONCRETO SIMPLE

[ 5127 | CONCRETO EN ESCALINATAS FC=i75 05.01.0201 |[CONCRETO  FC=175KGICMZ ¥

KGCM2 Y FROTACHADO FROTACHADO

5122 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0501.02. | ENCOFRADO Y  DESENCOFRADO
EN ESCALINATAS NORMAL DE ESCALINATAS

Consideramos importante precisar que el tribunal de contrataciones ya resolvié diversos casos
iguales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 2635-2022-TCE-S2 (...) es necesario tener en cuenta, que la revision de las
ofertas presentadas por los postores, debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que
implica el andlisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben
contener informacidn plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observase
informacion contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita certeza del
alcance de la oferta, correspondera declarar la no admision o descalificacion de la misma,
segun sea el caso”

3 Consorcio intgrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. Y Constructora Minera de Servicios Multieles Santana S.A.C.
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Resolucion N° 1269-2022-TCE-S4 “La incongruencia se da cuando la documentacién de la
oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre si, vale decir, se brinda
informacion contradictoria no permitiendo tener certeza de cual es el alcance de la oferta, no
siendo posible conocer fehacientemente cudl ha sido exactamente la declaracion del postor y
lo que estd ofertando {(...)"

Resolucion N° 02167-2020-TCE-S1: “..."(...) no es funcidn del comité de seleccidn (ni de este
Tribunal) interpretar y/o inferir informacion que obre en la oferta de los postores; por ende, no
puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la
oferta, puesto que ello podria generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecucion
contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigliedades que se presenten en la
oferta de los postores, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de Igualdad de Trato.

Por lo expuesto y teniendo en consideracion que la oferta econdmica contiene informacion
contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita conocer con certeza de
alcance de la oferta, corresponde declarar la no admisién de dicha oferta.

Conforme se puede apreciar, el reglamento a establecido que en el documento que contiene
la oferta econdmica solo se pueden subsanarse algunos supuestos, y ninguno de ellos
establece la subsanacion de incongruencias, errores que perjudican el alcance de la oferta u
omisiones, por lo que en el presente caso no corresponde solicitar subsanacién de ofertas,
corregir errores o salvar ambigliedades, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de
lgualdad de Trato”.

» Argumentos del Comité de Seleccion para no admitir la oferta del postor Consorcio
Ejecutor Ticlacayan.

“La oferta Econdmica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: (El postor oferta partidas o actividades con medidas diferentes a lo
establecido en el expediente técnico) Asimismo ofrece una distancia de eliminacion de
desmonte superior al solicitado siendo esto contrario con La ubicacién con coordenadas
expresada en el expediente técnico para depdsito de material excedente, por ende la
informacion comprendida en la partida 3.1.1.4 respecto a la distancia de eliminacion
corresponde a un punto especifico el cudl posee autorizacion de libre disponibilidad y es
responsabilidad de la entidad su otorgamiento segun articulo 146.1 146.2 responsabilidad de
la entidad. Y cualquier modificacion y/o propuesta nueva en las ofertas modificaria y alteraria

el alcance del proyecto
g LA PLATAE OFERTA EL POSTOR
[[1.1.1 | CONSTRUCCION PROVISIONALES | 1.1.1 CONSTRUCCION
1.1.1.1_| CARTEL DE OBRAZGOX480M, 1.1.1.1 CARTEL DE OBRAIZ.6X4.8
3.1.14 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 31.14 ELIMINACION XCEDENTE
C/MAQUINARIA IST.28.39 KM, C/MAQUINAR
3.1.1.5 AFIRMADO DE 4" PARA LA BASE VEREDAS 3.1.1.5 AFIRMADO DE 4" PARA LA BASE VEREDAS

Consideramos importante precisar que el tribunal de contrataciones ya resolvié diversos casos
iguales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 2635-2022-TCE-S2 (...) es necesario tener en cuenta, que la revision de las
ofertas presentadas por los postores, debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que
implica el andlisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben
contener informacion plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observase
informacion contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita certeza del
alcance de la oferta, correspondera declarar la no admisién o descalificacion de la misma,
segun sea el caso”
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Resolucion N° 1269-2022-TCE-S4 “La incongruencia se da cuando la documentacion de la
oferta, contiene declaraciones que resultan excluyentes entre si, vale decir, se brinda
informacidn contradictoria no permitiendo tener certeza de cual es el alcance de la oferta, no
siendo posible conocer fehacientemente cual ha sido exactamente la declaracién del postor y
lo que estd ofertando (...)"

Resolucion N° 02167-2020-TCE-S1: “..."(...) no es funcion del comité de seleccion (ni de este
Tribunal) interpretar y/o inferir informacicn que obre en la oferta de los postores; por ende, no
puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la
oferta, puesto que ello podria generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecucion
contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigledades que se presenten en la
oferta de los postores, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de Iqualdad de Trato.

Por lo expuesto y teniendo en consideracion que la oferta econdmica contiene informacion
contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita conocer con certeza de
alcance de la oferta, corresponde declarar la no admisién de dicha oferta.

Conforme se puede apreciar, el reglamento a establecido que en el documento que contiene
la oferta econdmica sdlo se pueden subsanarse algunos supuestos, y ninguno de ellos
establece la subsanacion de incongruencias, errores que perjudican el alcance de la oferta u
omisiones, por lo que en el presente caso no corresponde solicitar subsanacion de ofertas,
corregir errores o salvar ambigledades, ya que ello implicaria atentar contra el Principio de
Igualdad de Trato”.

De la revision y andlisis de los parrafos precedentes; asi como de la documentacion
correspondiente, se advierte que el Comité de Seleccion no admitio la oferta de seis (6) postores,
de las cuales la oferta de tres (3) postores correspondientes a Mejesa S.R.L., Concretera
Sudamericana S.R.L. y Consorcio San Pedro, fueron vélidamente declaradas no admitidas, debido
que presenta errores insubsanables en el Anexo n.° 6 “Precio de la Oferta”; es decir, las
denominaciones de las partidas consignadas en los mismos, son diferentes al presupuesto de obra
del expediente técnico.

No obstante, los otros tres (3) postores, Grupo Mitracon S.A.C., Consorcio Vial Ticlacayan
integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios
Multiples Santana S.A.C., asi como, el Consorcio Ejecutor Ticlacayan, debieron ser admitidas,
dado que los errores advertidos en el Anexo n.° 6 son objeto de subsanacion, ademas de cumplir
con los requisitos para la admision establecidos en las Bases Integradas (Apéndice n.° 8), en
consecuencia, el Comité de Seleccion debié admitir en total la oferta de cinco (5) postores,
conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.2
Verificacién a los documentos presentados por los postores que debieron ser admitidos por el Comité

de Seleccion

Evaluacién realizada por:
Q_oggum’!

presentados parala | Consorcio ¥ Servici Consorcio Grupo Consorcio || Consorcio O:awuun’”'m Consorcio Grupo Consorcio

mmmwm
mwmmmmmmm

Cumplié / Cumplio / Cumplio / Cumplié / Cumplié /
Acreditd Acreditd Acreditd Acreditd Acreditd

p) Declaracion jurada
de datos del postor | Presento Presento Presento Presento Presento

(Anexo N° 1)
) Documentos  que
acredite la

Cumplié / Cumplié / Cumpli6 / Cumplié / Cumplié /
representacion de | Presento Presento Presento Presento Presento Acreditt ‘Acreditt Acredits Acredité Acredits

* Consorcio integrado por las empresas: Incomin Fecoj S.C.R L. y Diconst Jarome S.C.R.L.
¢ Consorcio integrado por las empresas: C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C.
& Consorcio integrado por las empresas: Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L.

7 Gonsorcio integrado por las empresas: C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C.
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Evaluacién realizada por:
Comité de Seleccion de
Documentss Constructora | ~ . | - Constructora

presentados para la | Consorcio Serviclos Consorcio Grupo Consorcio | Consorcio Servicios Consorcio Grupo Consorcio
admision de ofertas o o Vial Mitracon | Ejecutor vial | Y Vial Ejecutor
lacayan® ElRL | Ticlacayan® S.AC. Ticlacayan | Ticlacayan® EIRL Ticlacayan’ SAC Ticlacayan

k) Declaracion jurada
de acuerdo con el . 5 ¥ . :

Cumplié / Cumplié / Cumplié / Cumplié / Cumplio /
literal b) del articulo | Presento Presento Presento Presento Presento " - 4 = #
52 del Reglamento. Acreditd Acreditd Acreditd Acreditd Acreditd
Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada
de cumplimiento del
Expediente Técnico, . " . . ’

. Cumplié / Cumplio/ | Cumpli6/ | Cumplio/ | Cumplié/
seguin el numeral 3.1 Presento Presento Presento Presento Presento Z . 5
del Capitulo Il de la Acreditd Acreditd Acreditd Acreditd Acreditd
presente  seccion.
(Anexo N° 3)

P) Declaracion jurada
de plazo de Cumplio / Cumplio / Cumplio / Cumplié / Cumplio /
elecucion de la obra, | Fresento | Preseno | Presento | Presento | Preseno | ey | acredits | Acredio | Acredis | Acredits
Anexo N° 4)

b T No ¢ o ¢ No Cumpiié
consorcio con umpli6 / umplio / umpli6 /
legallzadas, (Anexo Presento [No correspondg  Presento comesponde Presento Actedité uorm;pom Acredith con;:pon Acreditt
N°5)

b) El precio de la oferta
en SOLES, y la
estructura del Cumplié / Cumplio / Cumplié / Cumplié / Cumplié /
presupuesto de obra | |resento | Presenfo | Presento | Presento | Presento | Gy Acredits | Acredis | Acredio | Acreditd
(precios  unitarios).

Anexo N' 6)
RESULTADO Admitido | Admitido [No Admitido | No Admitido | No Admitido | Admitido | Admitido | Admitido | Admitido | Admitido

Fuente: Ofertas presentada por los cinco (5) postores, segun el Portal del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado - SEACE, y Acta
de Admision, Evaluacién y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria, para la
contratacion del servicio de ejecucion de obra: "Mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del Distrito de
Ticlacayan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco” con CUI n.° 2603808 de 16 de setiembre de 2024

(Apéndice n.° 12).

Elaborado por: Comision de Control.

Como se advierte en el cuadro anterior, el Comité de Seleccidn debié admitir las cinco (5) ofertas,
no obstante, admitieron unicamente a dos (2) y tres (3) no fueron admitidas pese que cumplian
con los requisitos para la admision, conforme al andlisis que se realiza a continuacion:

i. En cuanto a la oferta del postor Grupo Mitracon S.A.C., que debié ser admitido.

De la verificacion efectuada al contenido de la oferta presentada por el postor Grupo Mitracon
S.A.C. (Apéndice n.° 13), se advierte que cumplié con presentar toda la documentacion
obligatoria requerida para su admision, entre ellos el Anexo n.° 6 Precio de la Oferta, conforme
a lo previsto en el sub numeral 2.2.1. del numeral 2.2 del Capitulo II, de la Seccién Especifica
de las Bases Integradas (Apéndice n.° 8); sin embargo, el Comité de Seleccién no admitié
dicha oferta, argumentando lo siguiente:

1)

La oferta Econdmica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: EI postor oferta partidas o actividades con descripciones diferentes
a lo establecido en el expediente técnico,
Presenta un numero de partida distinto al establecido en el presupuesto de obra del
expediente técnico
Asimismo presenta en la partida 3.2.1.1 una unidad de medida en M? y en las partidas
3.2.1.3, 3.3.1.1, 6.1.3 entre otros, unidades de medida inexistentes no permitiendo
conocer con certeza lo ofertado por el postor”

N LA PLATAR OFERTA EL POSTOR
L DELSEACE
4.1.1 DE TIERRAS - 4.1.1 TIERRAS]
4.1.1.1_| CORTE EN TERRENO NORMAL A MANO 4.1.1.1 | CORTE EN TERRENO NORMAL A MANC ]
4.1.12 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE 4.1.12 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE EN CUNETA SUBRASANTE EN CUNETA
| 52.14 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (A | 5.2.14 | ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE (A MANO)
MANO) D. PROM = 30 M. D. PROM = 30 M.

Informe de Control Especitico n.° 010-2026-2-0449-SCE
Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024

Pagina 16 de 62

0016



Q
CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

PRE. Bi EN TAF( OFERTA EL POSTOR
DEL SEACE
5215 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE I] 5125 Il ELIMINACION DE ~MATERIAL ~ EXCEDENTE ]
T | CMAQUINARIA DIST.=8.39KM. C/MAQUINARIA DIST.=8.39KM.
5.2.1.6 | AFIRMADO DE 4’ PARA ESCALINATAS
414 | SELLADO DE JUNTAS 414 | [SELLLADOPE JUNTAS
4.1.4.1 | RELLENO DE JUNTAS 4.14.1 | RELLENO DE JUNTAS m
42 CUNETA CERRADA 4.2 CUNETA CERRADA
5.1.4__ | SELLADO DE JUNTAS 524 m@iﬂEJUNTAS
5.1.4.1 | RELLENO DE JUNTAS 5.24.1 | RELLEND DE JUNTAS
5.2 CUNETAS EN ESCALINATAS 6 AREAS VERDES
5.24 SELLADO DE JUNTAS 5.4 | [SELLLADOJDE JUNTAS
5.24.1_| RELLENO DE JUNTAS 5.1.4.1 | RELLENO DE JUNTAS
6 AREA VERDE ] 52 CUNETAS EN ESCALINATAS
3.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32.1.1 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON| m
32.1.1 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON| m? MAQUINARIA EN RAMPA
MAQUINARIA EN RAMPA ] 3212 | COFORMACION Y COMPACTACION DE LA
RAZANTE PARA RAMPAS m
I 3213 ’ ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE| m=_|
|_(AMANO) D. PROM=30 M 3.2.1.3 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (A m
MANQ) D. PROM=30 M
B 1.1 I CORTE EN TERRENO NORMAL CON ml_‘ 3214 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE| |
MAQUINARIA EN EN MARTILLO C/MAQUINARIA DIST.=8.39 KM.
3.2.1.5 | AFIRMADO 4" PARA RAMPAS m
6.1.3 ELIMINACION DE MATERIALT m 3311 | CORTE EN TERRENO NORMAL CON m
EXCEDENTE C/MAQUINARIA e MAQUINARIA EN EN MARTILLO
DIST.=8.39KM. 6.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m
C/MAQUINARIA DIST.=8.39KM.

(..)"

Al respecto, de la evaluacion realizada por la Comision de Control al presupuesto de obra del
Expediente Técnico® (Apéndice n.° 14) y al contenido del Anexo n.° 6 “Precio de la Oferta”
presentado por el Grupo Mitracon S.A.C. (Apéndice n.° 13, folios 105 al 109), se advierte
que en las partidas 4.1.1, 4.1.4, 5.1.4 y 5.2.4, corresponden a errores de digitacion en la
denominacion de las partidas, consistentes en la supresion y adicién de letras, los mismos que
son errores subsanables al no alterar el contenido esencial de la oferta, como se detalla a
continuacion:

Cuadron.’ 3
Cuadro comparativo que muestra partidas consignadas en la oferta del postor Grupo
Mitracon S.A.C. Vs. al Presupuesto de obra del Expediente Técnico

Presupuesto de obra del Expediente Técnico Anexo n.’ 6 segun oferta presentada por
seg(in la publicacién del SEACE Grupo Mitracon S.A.C.
Descripcion PARTIDA

4.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 4.1.1. MOVIENTO DE TIERRAS

) ()
4.1.4 SELLADO DE JUNTAS 4.1.4 SELLLADO DE JUNTAS
() (...)
5.1.4 SELLADO DE JUNTAS 5.1.4 SELLLADO DE JUNTAS

(...) (...)
5.2.4 SELLADO DE JUNTAS. 5.2.4 SELLLADO DE JUNTAS.

(El énfasis y subrayado es nuestro)

Fuente: Presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el portal del Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado (SEACE) (Apéndice n.” 14) y Oferta del Grupo Mitracon S.A.C. (Apéndice n.° 13, folios 105 al 109).
Elaborador por: Comision de Control.

Asi también, el error consignado por el Grupo Mitracon S.A.C. al momento de consignar el
numero de la partida 5.1.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA
DIST = 8.39 KM en lugar de 5.2.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINARIA DIST = 8.39 KM corresponde también a un error de digitacion, toda vez, que
la descripcion de la denominacion de la partida, la unidad de medida y los metrados son

8 Publicado en el Enal del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado SSEACEZ.
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idénticos, lo cual resulta un error subsanable, puesto que no genera divergencia en la
identificacion de la partida ni ambigliedad en la ejecucion de la obra, y su correccion no alteraba
en ningun extremo el contenido esencial de la oferta, conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.” 4
Cuadro comparativo que muestra partidas consignadas en la oferta del postor Grupo
Mitracon S.A.C. Vs, al Presupuesto de obra del Expediente Técnico

Presupuesto de obra del Expediente Técnico segun la Anexo n.” 6 seguin oferta presentada por Grupo
publicacién del SEACE Mitracon S.A.C.
ftem Descripcion Unid. | Cant. | N° TEM PARTIDA UNIDAD|METRADO
5215 | ELIMINACION DE | m® | 19199 | 51.25 | ELIMINACION DE | mo 191.99
MATERIAL  EXCEDENTE MATERIAL
C/MAQUINARIA DIST = EXCEDENTE
8.39 KM. C/MAQUINARIA DIST =
8.39 KM.
() G TARERES (i) (ecs) ()

(El énfasis y subrayado es nuestro)

Fuente: Presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el portal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
(SEACE) (Apéndice n.° 14) y Oferta del Grupo Mitracon S.A.C. (Apéndice n.® 13, folios 105 al 109).
Elaborador por: Comisién de Control.

De igual forma, se advierte que en el contenido del Anexo n.° 6 “Precio de la Oferta”
(Apéndice n.° 13, folios 105 al 109) se ha consignado en la partida 3.2.1.1 la unidad de
medida en M3y no en M2, como erréneamente afirmd el Comité de Seleccion; del mismo modo,
en las partidas 3.2.1.3, 3.3.1.1y 6.1.3, el postor si cumplié con consignar la unidad de medida
M@, por lo que no resulta valida la afirmacion del Comité de Seleccion sobre la inexistencia de
dicha unidad de medida, conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.” 5
Cuadro comparativo que muestra partidas consignadas en la oferta del postor Grupo Mitracon
S.A.C. Vs. al Presupuesto del Expediente Técnico

Presupuesto de obra del Expediente Técnico segin | Anexo n.° 6 segin oferta presentada por Grupo
la publicacién del SEACE Mitracon S.A.C. :

Descripcién Unid. PARTIDA UNIDAD
) (..)
3.2.1.1 CORTE EN TERRENO NORMALCON | m? | 3.2.1.1 CORTE EN TERRENO NORMAL m?
MAQUINARIA EN RAMPA CON MAQUINARIA EN RAMPA
(..)
3213 ACARREO DE  MATERIAL | m?® | 3.21.3 ACARREQO DE MATERIAL m?
EXCEDENTE (A MANO) D. PROM = 30 M. EXCEDENTE (A MANO) D. PROM = 30

M.

(..) (...)
3.3.1.1 CORTE EN TERRENO NORMALCON | m3 | 3.3.1.1 CORTE EN TERRENO NORMAL m?
MAQUINARIA EN EN MARTILLO CON MAQUINARIA EN EN MARTILLO
() ()
613 ELIMINACION DE MATERIAL | m® | 6.1.3. ELIMINACION DE MATERIAL m?
EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. =8.39 EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST.
KM. =8.39 KM.

(El énfasis y subrayado es nuestro)

Fuente: Presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el portal del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado
(SEACE) (Apéndice n.° 14) y Oferta del Grupo Mitracon S.A.C. (Apéndice n.° 13, folios 105 al 109).

Elaborador por: Comision de Control.

i. Encuanto a la oferta del postor Consorcio Vial Ticlacayan, conformado por las empresas

C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Muiltiples
Santana S.A.C. que debid ser admitido.

De la verificacion efectuada al contenido de la oferta presentada por el postor Consorcio Vial
Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora
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Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C. (Apéndice n.° 15), se advierte que cumplié con
presentar toda la documentacion obligatoria requerida para su admision, entre ellos el Anexo
n.° 6 Precio de la Oferta, conforme a lo previsto en el sub numeral 2.2.1. del numeral 2.2 del
capitulo I, de la Seccion Especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.° 8); sin embargo,
el Comité de Seleccion no admitié dicha oferta, argumentando lo siguiente:

“La oferta Econémica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: (EI postor oferta partidas o actividades sin indicar unidades de
medida, con descripciones y cantidades diferentes a lo establecido en el expediente
técnico,) Asimismo ofrece una distancia de eliminacion de desmonte inferior al solicitado
siendo esto contrario con la ubicacion con coordenadas expresada en el expediente técnico
para depdsito de material excedente, por ende la informacion comprendida en la partida 3.1.1.4
respecto a la distancia de eliminacién corresponde a un punto especifico el cuél posee
autorizacion de libre disponibilidad y es responsabilidad de la entidad su otorgamiento segun
articulo 146.1 146.2 responsabilidad de la entidad. Y cualquier modificacién y/o propuesta
nueva en las ofertas modificaria y alteraria el alcance del proyecto

RESUPUEST N LA PLATAFORM o ”
DEL SEACE

1.1.2 PLAN DE DESVIO VEHICULAR 01.01.02 PLAN DE DESVIO VEHICULAR

1.1.21 | TRANQUERAS DE MADERA 1.20X 1.T0MPARA| | [01.01.0207 | TRANQUERAS DE MADERAJ1.20 X 11
DESVIO VEHICULAR = PARA DESVIO VEHICULAR

1.3 | MOVILIZACION DE EQUIPOS V TRANGPORTE| | [ 070703 | MOVIIZACION DE _EQUPOS Y
DE MATERIALES TRANSPORTE DE MATERIALES

1131 | FLETE TERRESTRE DE PASCOA CAPITAL DEL| | | 07.07.0007 | FLETE TERRESTRE DE PASCO A
DISTRITO DE TICLACAYAN CAPITAL DEL DISTRITQ DE TICLACAYAN

7132 | MOVILZACION Y DESMOVILZACION DE| | [ 07070302 | MOVILIZACION Y] DESMOTIVACION JDE
EQUIPOS EQUIPOS

133 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO DE| | [ 07,0303 | DEMOLICION DE _ VEREDA _ DE
10CM CONCRETO DE 10CM

134 | ELIMINACION DE DESMONTE DE DEMOLICION| | | 07,0304 | ELIMINACIO DESMONTE  DE

e DEMOUCIOI%

212__| OBRAS DE CONCRETOARMADD 02.01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO

2127 | CONCRETO FC-210 KG/OM2 EN LOSAS| | | 0201.0207 | CONCRETO EC=210 KG/CM2 EN LOGAS
E=17.5CM, INCLUY ACABADO DE PAVIMENTO E=175CM INCLUYE ACABADO DE
17.5CM PAVIMENTO 17.5 CM

3113 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (A| | [ 03.07.01.03 | ACARREO DE MATERIAL|EXEDENIEJA
MANO) D. PROM=30 M. MANO) D PROM=30M

31.14 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE| | | 03.01.01.04 | ELIMINACION EDE]
CMAQUINARIADISTS830KY — | CMAQUINARIAIDISTA = 8
512 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0501.02 | OBRA DE CONCRETO SIMPLE
5121 | CONCRETO EN ESCAUNATAS FC=173 05.01.02.01
KG/CM2 Y FROTACHADO FROTACHADO
5122 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 05.01.02.
EN ESCALINATAS NORMAL DE ESCALINATAS

LT

Al respecto, de la evaluacion realizada por la Comisién de Control al presupuesto de obra del
Expediente Técnico® (Apéndice n.° 14) y al contenido del Anexo n.° 6 Precio de la Oferta
presentado por el Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas
Generales S.RL. y Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C.
(Apéndice n.° 15, folios 32 al 37), se advierte que presentan errores en las partidas 1.1.2.1,
1.1.3.2, 2.1.2.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4 y 5.1.2.1. que corresponden a errores ortograficos y de
digitacion en la denominacion de las partidas, consistentes en la supresion, adicion de letra y
palabra, los mismos que son errores subsanables al no alterar el contenido esencial de la
oferta, como se detalla a continuacion:

¢ Publicado en el Ertal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado sSEACEz.
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Cuadron.’ 6
Cuadro comparativo que muestra partidas consignadas en la oferta del postor Consorcio Vial
Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora
Minera de Servicios Mdltiples Santana S.A.C., Vs. al Presupuesto de obra del Expediente

Técnico
Presupuesto de obra del Expediente Técnico Anexo n.’ 6 segun Oferta presentada
sequn la publicacién del SEACE Consorcio Vial Ticlacayan'?
Descripcion [ Unid. | Cant. PARTIDA UNIDAD | METRADO
1.1.2.1 TRANQUERAS DE und 10.00 01.01.02.01 TRANQUERAS |  unid 10.00
MADERA 1.20 X 1.10 M , DE MADERA 1.20 X 1.10
PARA DESVIO VEHICULAR PARA DESVIO
VEHICULAR
i) {::})
1.1.3.2. MOVILIZACION Y glb 1.00 01.01.03.02. glb 1.00
DESMOVILIZACION DE MOVILIZACION Y
EQUIPOS DESMOTIVACION DE
EQUIPOS
L) (...
2.1.2.1 CONCRETOF€C=210 | m? 5101,38 | 02.01.02.01 CONCRETO m? 5101.38
KG/CM2 EN LOSAS E=17.5 FC=210 KG/CM2 EN
CM, INCLUY ACABADO DE LOSAS E=17.5CM,
PAVIMENTO 17.5 CM INCLUYE ACABADO DE
PAVIMENTO 17.5 CM
(..) ()
3.1.1.3 ACARREO DE m3 1586.06 | 3.1.1.3 ACARREO DE m? 1586.06
MATERIAL EXCEDENTE (A MATERIAL EXEDENTE (A
MANQ) D.PROM=30M. MANQ) D.PROM=30M
() (..)
3.1.1.4 ELIMINACION DE m 1586.06 | 3.1.1.4 ELIMINACION DE m? 1586.06
MATERIAL EXCEDENTE MATERIAL EXEDENTE
C/MAQUINARIA DIST.= 8.39 C/MAQUINARIA DISTR =
KM 8.39M =
(sl -
5.1.2.1 CONCRETO EN m 421.24 | 5.1.2.1 CONCRETO m3 421.24
ESCALINATAS F'C=175 FC=175 KG/ICM2 Y
KG/CM2 Y FROTACHADO FROTACHADO
() (...)

(El énfasis y subrayado es nuestro)

Fuente: Presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el portal del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado
(SEACE) (Apéndice n.° 14) y Oferta del Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales
S.R.L.y Constructora Minera de Servicios Muiltiples Santana S.A.C (Apéndice n.° 15, folios 32 al 37).

Elaborador por: Comisién de Control.

De igual forma, en las partidas 1.3.4 y 3.1.1.4 se advierte errores de digitacién y supresion de
letras en las denominaciones de las partidas respecto al valor de la distancia y la unidad de
medida; no obstante, en la oferta presentada por el postor, estan debidamente identificadas
los numeros de partidas, la unidad de medida y los metrados (Apéndice n.° 15, folios 32 al
37), los mismos que no difieren a lo consignado en el presupuesto de obra del expediente
técnico, conforme se detalla a continuacion:

Cuadro en la pagina siguiente

10 Consorcio inlggrado por las empresas: C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Multieles Santana S.A.C.
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Cuadron.” 7
Cuadro comparativo que muestra partidas consignadas en la oferta del postor Consorcio Vial
Ticlacayan, conformado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora
Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C., Vs. al Presupuesto de obra del Expediente

Técnico
Presupuesto de obra del Expediente Técnico segun Anexo n.’ 6 seguin Oferta presentada por
la publicacién del SEACE Consorcio Vial Ticlacayan'!
Descripcion Unid. | Cant. PARTIDA UNIDAD | METRADO
(...) {eid) -
1.3.4 ELIMINACION DE mé | 2855.31 | 01.03.04 ELIMINACION DE md 2 855.31
DESMONTE DE DEMOLICION DESMONTE DE
D=8.39KM , DEMOLICION 5.39KM
() (..)
3.1.1.4 ELIMINACION DE m | 1586.06 | 3.1.1.4 ELIMINACION DE m3 1 586.06
MATERIAL EXCEDENTE MATERIAL EXEDENTE
C/MAQUINARIA DIST.=8.39 KM C/MAQUINARIA
DISTR=6.39 M

(El énfasis y subrayado es nuestro)

Fuente: Presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el portal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
(SEACE) (Apéndice n.° 14) y Oferta del Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales
S.R.L.y Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C (Apéndice n.” 15, folios 32 al 37).

Elaborador por: Comision de Control.

Sobre este caso en particular, el Tribunal de Contrataciones del Estado, ha emitido
pronunciamientos a través de las Resoluciones n.°s 0267-2016-TCE-S4, 1090-2021-TCE-S1y
01499-2022-TCE-S2 (Apéndices n.’® 16,17 y 18), ha precisado que, los errores de digitacion
en la denominacion de partidas no constituyen causal de no admision de una oferta, en tanto
dichas partidas se encuentren debidamente identificadas mediante su numero, unidad de
medida y metrados, concordantes con el presupuesto de obra del Expediente Técnico; por lo
que, el comité de seleccion debid haber solicitado la subsanacién de los errores y
posteriormente admitir la oferta.

iii. En cuanto a la oferta del postor Consorcio Ejecutor Ticlacayan que debid ser admitido.

De la verificacion efectuada al contenido de la oferta presentada por el postor Consorcio
Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.° 19), se advierte que cumplio con presentar toda la
documentacion obligatoria requerida para su admision, entre ellos el Anexo n.° 6 Precio de la
Oferta, conforme a lo previsto en el sub numeral 2.2.1. del numeral 2.2 del capitulo II, de la
Seccion Especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.° 8); sin embargo, el Comité de
Seleccion no admitié dicha oferta, argumentando lo siguiente:

‘La oferta Econdmica del postor contiene errores insubsanables los mismos que no permiten
conocer el verdadero alcance de su oferta, ya que contiene incongruencias entre si de acuerdo
al siguiente detalle: (EI postor oferta partidas o actividades con medidas diferentes a lo
establecido en el expediente técnico) Asimismo ofrece una distancia de eliminacion de
desmonte superior al solicitado siendo esto contrario con La ubicacién con coordenadas
expresada en el expediente técnico para depdsito de material excedente, por ende la
informacion comprendida en la partida 3.1.1.4 respecto a la distancia de eliminacion
corresponde a un punto especifico el cudl posee autorizacion de libre disponibilidad y es
responsabilidad de la entidad su otorgamiento segun articulo 146.1 146.2 responsabilidad de
la entidad. Y cualquier modificacion y/o propuesta nueva en las ofertas modificaria y alteraria

el alcance del proyecto
PRESUPUESTO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA OFERTA EL POSTOR
DEL SEACE
[ 1.1.1 | CONSTRUCCION PROVISIONALES | 1.1.1 CONSTRUCCION L
[1..1.7 | CARTEL DE OBRAZEOX4G0M, ] 1.1.1.1 CARTEL DE OBRA3.6X4.8 M

' Consorcio intﬁrado por las empresas: C&R Contratistas Generales S.R.L. Y Constructora Minera de Servicios Multieles Santana S.AC.
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3.1.14 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3.1.14 ELIMINACION XCEDENTE
CMAQUINARIARIST.=8.39 KM, CMAQUINARI
3.1.1.5 AFIRMADQ DE 4" PARA LA BASE VEREDAS 3.1.1.5 AFIRMADQ DE 4" PARA LA BASE VEREDAS

LT

Ahora bien, de la evaluacion realizada por la Comision de Control al presupuesto de obra del
Expediente Técnico'? (Apéndice n.° 14) y al contenido del Anexo n.° 6 Precio de la Oferta
presentado por el Consorcio Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.° 19, folios 179 al 182), se
advierte que en las partidas 1.1.1y 1.1.1.1, corresponden a errores ortograficos y de digitacion
en la denominacion de las partidas, consistente en la supresion de letras, los mismos que son
errores subsanables al no alterar el contenido esencial de la oferta, como se detalla a
continuacion:

Cuadron.’ 8
Cuadro comparativo que muestra partidas consignadas en la oferta del postor Consorcio
Ejecutor Ticlacayan, Vs. al Presupuesto de obra del Expediente Técnico

Presupuesto de obra del Expediente Técnico Anexo n.° eugtinOfutapmudapor
segun la publicacién del SEACE Consorcio Ejecutor
Descripcién Unid. | Cant. PARTIDA UNIDAD METRADO
(..} (..)
1.1.1 CONSTRUCCION 1.1.1 CONSTRUCCION
PROVISIONALES PROVICIONAL
1.1.1.1 CARTEL DE OBRA und 1,00 1.1.1.1 CARTEL DE OBRA Und 1.00
3.60X4.80 M. 3.6X4.8M.
(..

(El énfasis y subrayado es nuestro)

Fuente: Presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el portal del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado
(SEACE) (Apéndice n.” 14) y Oferta del Consorcio Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.° 19, folios 179 al 182).
Elaborador por: Comision de Control.

De igual forma, en la partida 3.1.1.4 se advierte errores de digitacion y supresion de letras en
la denominacion de la partida respecto al valor de la distancia; no obstante, en la oferta
presentada por el postor, estan debidamente identificadas los nimeros de partidas, la unidad
de medida y los metrados, (Apéndice n.° 19, folios 179 al 182), los mismos que no difieren a
lo consignado en el presupuesto de obra del expediente técnico, conforme se detalla a
continuacion:

Cuadro n.” 9
Cuadro comparativo que muestra partidas consignadas en la oferta del postor Consorcio
Ejecutor Ticlacayan, Vs. Al Presupuesto de obra del Expediente Técnico

| Presupuesto de obra del Expediente Técnico segtn Anexo n.° 6 segln Oferta presentada por
la publicacién del SEACE Consorcio Ejecutor Ticlacayan
Descripcion Unid. | Cant. PARTIDA UNIDAD | METRADO
(o) (..)
3.1.1.4 ELIMINACION DE m? 1,586.06 | 3.1.1.4 ELIMINACION DE m?3 1,586.06
MATERIAL EXCEDENTE MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINARIA DIST.=8.39KM. C/MAQUINARIA
DIST.=9.39KM.
L. G}

(El énfasis y subrayado es nuestro)

Fuente: Presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el portal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
(SEACE) (Apéndice n. 14) y Oferta del Consorcio Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.° 19, folios 179 al 182).
Elaborador por: Comision de Control.

1

2 Publicado en el

rtal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Informe de Control Especifico n.° 010-2026-2-0449-SCE
Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024

Pagina 22 de 62

0322



[F

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Al respecto, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en las Resoluciones
n.°s 0267-2016-TCE-S4 y 01499-2022-TCE-S2 (Apéndices n.’s 16 y 18), ha precisado que,
los errores de digitacion en la denominacién de partidas no constituyen causal de no admision
de una oferta, en tanto dichas partidas se encuentren debidamente identificadas mediante su
numero, unidad de medida y metrados, concordantes con el presupuesto de obra del
Expediente Técnico; por lo que, el comité de seleccion debid haber solicitado la subsanacion
de los errores y posteriormente admitir la oferta.

En ese contexto, las tres (3) ofertas presentadas por los postores Grupo Mitracon S.A.C.
(Apéndice n.° 13), Consorcio Vial Ticlacayan integrado por C&R Contratistas Generales S.R.L.
y Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C.(Apéndice n. 15), asi como, el
Consorcio Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.” 19), cumplian con los requisitos para su admisién,
los cuales debieron ser objeto de subsanacion al advertirse omisiones o errores materiales o
formales, en concordancia con el numeral 60.1 del articulo 60° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; no obstante, el Comité de Seleccién, no solicité a los postores la
subsanacion de dichas omisiones o errores, pese que estos no alteraban el contenido esencial de
la oferta, admitiendo Unicamente la oferta de dos (2) postores.

Asimismo, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado, mediante las Resoluciones
n.°s 0267-2016-TCE-S4 y 01499-2022-TCE-S2, (Apéndices n.°s 16 y 18) que los errores de
digitacion en la denominacion de partidas no constituyen causal de no admisién de una oferta, en
tanto dichas partidas se encuentren debidamente identificadas mediante su nimero, unidad de
medida y metrados, concordantes con el presupuesto de obra del Expediente Técnico.

Igualmente, mediante la Resolucién n.° 1090-2021-TCE-S1 (Apéndice n.° 17), el Tribunal de
Contrataciones del Estado, sefala: “Por tanto, aun cuando se han incurrido en ciertos errores de
transcripcion al momento de describir las partidas objeto de andlisis, lo cierto es que, contrariamente a lo
indicado por el Impugnante, ello no conlleva a afirmar que, en el caso concreto, el Adjudicatario ha
presentado una oferta distinta a lo establecido en el presupuesto de obra, maxime sf, como se ha precisado,
la oferta cumple con consignar las unidades, los metrados, los precios unitarios y los sub totales de
conformidad con lo dispuesto en el “Resumen de Metrados”, que forma parte del expediente técnico de la
obra, lo que determina la ausencia de alteracion al contenido esencial de lo ofertado”.

De igual modo, la Opinién n.° 067-2018/DTN de la Direccién Técnico Normativa del OSCE
(Apéndice n.” 20) sefiala que en las ofertas econémicas pueden presentarse errores, tales como
fallas ortograficas o de digitacion incluida la duplicidad, supresion o adicion de letras o palabras
los cuales, en aplicacion de los principios de competencia, eficacia y eficiencia, pueden ser objeto
de subsanacion, siempre que no se afecte el contenido esencial de la oferta.

Ademas, es de precisar que en el Anexo n.° 3 “Declaracion Jurada de Cumplimiento del
Expediente Técnico” presentada en la oferta de los postores Grupo Mitracon S.A.C.
(Apéndice n.” 13, folio 113), Consorcio Vial Ticlacayan integrado por C&R Contratistas
Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Mdltiples Santana S.A.C.(Apéndice n.° 15,
folio 24), asi como, el Consorcio Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.° 19, folio 25), ofrecieron la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del
distrito de Ticlacayan de la provincia de Pasco del departamento de Pasco”, CUI n.° 2603808 de
conformidad con el respectivo Expediente Técnico, y las demas condiciones que se indican en el
numeral 3.1 del capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del
procedimiento, el cual garantizaba la ejecucion de la obra de acuerdo al expediente técnico.

Por lo expuesto, cinco (5) postores debieron ser validamente admitidos para la etapa de evaluacion
de ofertas; sin embargo, el Comité de Seleccién conformado por los sefiores Arnold Jefferson
Jaimes Paredes, César Augusto Romero Aquino y Alexander Eduardo Huaman Castro, presidente,
primer y segundo miembro, respectivamente, inicamente admitid la oferta de dos (2) postores.
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C. Respecto a la etapa de evaluacion.

En la Seccién Especifica, Capitulo IV “FACTORES DE EVALUACION” de la Bases Integradas del
Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 8), se establecid los factores de evaluacion siguientes:

1)

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:
FACTOR DE LA EVALUACION | PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO )
La evaluacion consistira en oforgar el méximo puntaje a
la oferta de precio mas bajo y se otorga a las demds
Evaluacion: ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
Se evaluara considerando el precio ofertado por el respectivos precios, segun la siguiente formula:
postor.
Pi=0m x PMP
Acreditacion: Oi
Se acreditard mediante el documento que contiene ef | = Oferta
precio de la oferta (Anexo N.° 6) Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
95 puntos
(.-)
OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Evaluacién: (3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) préctica de
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las précticas de sostenibilidad

3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna préctica en sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 0 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (2 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno. Presenta Certificade ISO 37001

Acreditacién: (2) puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha No presenta Certificado ISO 37001
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana 0 puntos
equivalente (NTP-IS037001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacidn acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presenlacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
Integrantes, debe acreditar que cuenta con Ia certificacion para
oblener e puntaje.

()

Es asi que, los miembros titulares del Comité de seleccion, conforme a lo establecido en el numeral
1.9% del Capitulo | de la Seccién General de las Bases Integradas (Apéndice n.° 8), evaluaron
las ofertas que consideraron como admitidas, los resultados se muestran continuacion:

81,9, EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la seccidn especifica de las bases a las
ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento. |...)"
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Imagen n.’ 3
Evaluacion efectuada por los miembros titulares del Comité de seleccion de la
Licitacién Publica LP-SM-1-2024-MDT/OBRAS-1

10 |PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACION DE CADA POSTOR
10.1 |NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL POSTOR N® 1 [CONSORCIO VIAL TICLACAYAN
FACTORES PUNTAJES
PRECIO = §/ 8,330,000.00 9336
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 300
INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 200
|SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES e ' — 98.36
102 [NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N* 2 |CONSTRUCTORA ¥ SERVICIOS RODEMA ELR.L
|FACTORES |PUNTAJES
PRECIO = §/ 8,185,980.71 95.00
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 3.00
ENTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 2.00
|SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 100.00
|RESULTADOS DE LA EVALUACION
De acuerdo a la evaluacién realizada, el orden de prelacidn es el siguente:
g i NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL POSTOR PUNTAJE TOTAL
1 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA ELRLL 100.00
2 CONSORCIO VIAL TICLACAYAN 98.36
Nota.- En caso de empate consignar la aplicacion del criterio de d P doptado para establecer el orden de prelacion.

Fuente: Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera
Convocatoria, para la contratacion del servicio de ejecucion de obra: "Mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad
urbana en la capital del Distrito de Ticlacaydn de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco’ con CUI
n.° 2603808 de 16 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 12).

No obstante, conforme a la verificacion realizada a las ofertas presentadas, se advierte que la
oferta de los postores Grupo Mitracon S.A.C. (Apéndice n.° 13), Consorcio Vial Ticlacayan
integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios
Mdltiples Santana S.A.C. (Apéndice n.° 15), asi como el Consorcio Ejecutor Ticlacayan
(Apéndice n.° 19), debieron ser ADMITIDAS por el Comité de Seleccion, toda vez que los errores
advertidos eran objeto de subsanacién; por ende, consideradas para la etapa de Evaluacion de
Ofertas; ahora bien, a efectos de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion,
se realizo la evaluacion de las cinco (5) ofertas, obteniéndose los resultados siguientes:

Cuadro n. 10
___Etapa de Evaluacion realizada por el Comité de Seleccién vs. Comisién de Control

ONSORCIO VIAL

1 s 17 500 504,75 No admitido : 95 | 300|200 10| 1
CONSORCIO
2| EJECUTOR |750959548 No admitido - | %499| 300 200 v098| 2
TICLACAYAN ,
3|, GRUPO 1444080047 No admitido 82| 300 | 200 sae2| @
MITRACON SAC : , : 00 | 2 :
14 Consorcio conformado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios M
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REQUISITOS DE EVALUACION
Evaluacién realizada por: :
Comité de seleccién Comisién de Control
ik il
i - 2 -
N.° Postor Ofsolm g
Orden de i Orden de
g’ prelacién g prelacion
! 5 =
CONSTRUCTORA
Y :
4 SERVICIOS 8185980,71| 95.00| 3.00( 2.00{ 100 100.00 | 87.15| 3.00 [ 2.00| 92.15 4
RODEMA E.LRL
CONSORCIO VIAL 2
5 TICLACAYAN'S 8330000,00f 93.36( 3.00| 2.00| 98.36 98.36 85.64 | 3.00 | 2.00| 90.65 5

Fuente: Expediente de Contratacion del Procedimiento de Seleccion.
Elaborado por: Comisién de Control.

Del cuadro precedente, se advierte que la oferta del Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las
empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Multiples
Santana S.A.C., debi6 ocupar el primer lugar, el Consorcio Ejecutor Ticlacayan debi6 ocupar el
segundo lugar, el Grupo Mitracon S.A.C. debid ocupar el tercer lugar, la Constructora y
Servicios Rodema E.I.R.L, debié ocupar el cuarto lugar y el Consorcio Vial Ticlacayan integrado
por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L y Diconst Jarome S.C.R.L., debi6 ocupar el quinto lugar,
en el orden de prelacion; sin embargo, esto no ocurrio, ya que los miembros titulares del Comité
de Seleccion, de manera injustificada, no admitieron ni evaluaron las ofertas presentadas por los
postores Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales
SRL. y Constructora Minera de Servicios Muiltiples Santana S.A.C., Consorcio Ejecutor
Ticlacayan y Grupo Mitracon S.A.C.

Asimismo, en relacion a los criterios de “Sostenibilidad Ambiental y Social’ e “Integridad en la
Contratacion Publica”, se verificd que los cinco (5) postores cumplieron con presentar los
documentos que acreditan dichos criterios.

Respecto a la etapa de calificacion de ofertas.

En la Seccion General, Capitulo |, numeral 1.10 de las Bases Integradas del Procedimiento de
Seleccion (Apéndice n.° 8), se establecid lo siguiente:

i

1.9 CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, sequn corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, sequndo,
tercer y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos
de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

(..)"

'S Consorcio conformado por las empresas Incomin Fecoj $.C.R.L y Diconst Jarome S.C.R.L.
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En ese contexto, es preciso mencionar que, de acuerdo a la evaluacion detallada en el Cuadro
n.” 10, para la etapa de calificacion de ofertas, debieron pasar los postores que obtuvieron el
primer, segundo, tercer y cuarto lugar en el orden de prelacién; es decir, Consorcio Vial
Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera
de Servicios Multiples Santana S.A.C., Consorcio Ejecutor Ticlacayan, Grupo Mitracon S.A.C.,
Constructora y Servicios Rodema E.|.R.L.

Asimismo, en la Seccion Especifica, Capitulo Ill, numeral 3.1, de las Bases Integradas
(Apéndice n.° 8) sefala los requisitos de calificacion que deben cumplir los postores para
acreditar, tanto la Capacidad Técnica y Profesional, que incluye el equipamiento estratégico,
calificaciones del plantel profesional clave y experiencia del plantel profesional clave, asi como la
Experiencia del postor en la especialidad, conforme se detalla a continuacion:

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACIGN

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

()
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articuio 139 del
Reglamento gste requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.
(.)
| A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisi lificacion redita para I ripcion del
(..

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PERSONAL CLAVE

(...)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.(...)

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacidn y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
| semifiexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias intemnas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios pblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cedird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En ¢caso
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que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo n.® 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de fo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

()

Al respecto, el Comité de Seleccion segun el Acta de Admision, Evaluacién y Calificacion de
Ofertas de la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria, para la
contratacion del servicio de ejecucion de obra: "Mejoramiento y ampliacion del servicio de
movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la provincia de Pasco del departamento
de Pasco” con CUI n.° 2603808 de 16 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 12), realizd la
calificacion de la experiencia del postor en la especialidad de las ofertas que admitieron y
evaluaron, emitiendo el resultado siguiente:

Cuadro en la pagina siguiente
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Cuadro n.” 11

Desarrollo de la etapa de calificacién por el Comité de Seleccién

), 3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

CONSORCIO VIAL TICLACAYAN

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.LR.L

DESCRIPCION
ESTACION TOTAL
NIVEL TOPOGRAFICO
MARTILLO NEUMATICO
TRACTOR ORUGA
MINICARGADOR
RETROEXCAVADORA
7 | CAMION CISTERNA
8 | RODILLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO
9 | MOTONIVELADORA 1
CAMION VOLQUETE 1
CARGADOR SOBRE LLANTA 1

CANTIDAD

Y (R N SO ) Y Y Y

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion

del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato

SIDENTE DE OBRA
po de experiencia de 36 mese
putado desde la fecha de la colegiatura

upervision y/o residente principal y/o directo
residente y/o jefe residente principal y/
ingeniero residente y/o supervisor principal
obra en tipos de experiencia de Obra:
similares.

R) ESPECIALISTA EN CALIDAD
empo de experiencia de 12 mesegy
gomputado desde la fecha de colegiatura
i" o cargo desempefiado Especialista y/o
geniero ylo residente y/o inspector y/o
supervisor y/o jefe y/o asistente o responsabl
de control de calidad o calidad
aseguramiento de calidad o programa
calidad o protocolos de calidad en tipo
experiencia de Obras en general.

3) ESPECIALISTA AMBIENTAL
Tiempo de experiencia de 18 mese:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion

del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

/4
Q‘ -
i Q) é\\ omputado desde la fecha de colegiatura
= C ‘D Solimo cargo desempefiado Especialista y/
S\ Jer Hifgeniero ylo  supervisor ylo jefe yl
RA esponsable y/o residente ambiental Yyl
o\ 0O¢I A Vambientalista en: Mitigacion _ambiental
AN vz
o Informe de Control Especifico n.° 010-2026-2-0449-SCE
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CONSORCIO VIAL TICLACAYAN

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.LR.L

M\bientalista 0 monitoreo y  mitigacion
biental o impacto ambiental o medig
biente en tipo de experiencia de Obras en
eral.

Tiempo de experiencia de 24 mese:
(computado desde la fecha de colegiatura
como cargo desempenado Especialista y/
ingeniero y/o supervisor ylo jefe vyl

acjpacional o seguridad en el trabajo o sal
pacional o implementacion de planes
uridad e higiene ocupacional o e

ffevencion de riesgos laborales en tipo
Z experiencia de Obras en general.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR  REFERENCIAL DE LA
ONTRATACION, en la ejecucion de obras
jmilares, durante los 10 afios anteriores a
fecha de la presentacion de ofertas que
computaran desde la suscripcion del acta
recepcion de obra.

considerard como obra similar a:
Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccién y/o creacion y/o

mejoramiento  y/o  ampliacion  y/o
recuperacion y/o  reconstruccion  y/o
adecuacién  y/o  rehabilitacion  y/o

remodelacion y/o renovacion de vias
durbanas de circulacion peatonal y/o
ehicular con pavimentos (rigidos y/o
ibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
s (concreto ylo asfalto ylo
uinado)  en las siguientes

Avenidas y/o Ealles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas

y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales

EJECUCION DE LA
OBRA  “CREACION
DE PISTAS Y
VEREDAS DE LAS
LOCALIDAD DE
BOLIVAR, DISTRITO
DE SAN MIGUEL,
CAJAMARCA”

NO CUMPLE

El contrato de consorcio presentado no establece la
obligaciones de 1 de los consorciados, por lo que, no se
encuentra conforme a lo requerido en las bases del
procedimiento de seleccion y DIRECTIVA 005-2019-
OSCE/CD Que establece que:

El contrato de consorcio debe contener la siguiente
informacion minima nuermal 7.4.2

d) ... En el caso de ejecucion de obras todos los integrantes
del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades
directamente vinculadas con el objeto de contratacion ...

) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los
integrantes ... El porcentaje de sus obligaciones respecto del
objeto del contrato.

Asimismo el tribunal de contrataciones ya resolvié diversos
casos iguales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 3467-2023-TCE-S5: Numeral 44 ... Entonces,
se advierte que el consorcio presentado por el impugnante
hace mencion a los porcentajes de participacion de los
consorciados, pero, en relacion a todos los costos, ganancias,
perdidas, aportes de capital y responsabilidad financiera; més

MEJORAMIENTO

DE CALLES EN EL

SECTOR
NOROESTE
AAHH.
CHICLAYITO
VENTANILLA

CASCO URBANO
DE LA LOCALIDAD
DE LA MATANZA,
DE

PROVINCIA
MORROPON,
REGION PIURA
ETAPA

DEL

1 CUMPLE
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CONSORCIO VIAL TICLACAYAN

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.LR.L

Xp vias colectoras y/o vias arteriales y/o
S expresas y/o intercambio vial y/o pasos

| Prransitabilidad y/o urbanizacion y/o parques

y/o infraestructura  recreativa  y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

no en relacion con las obligaciones que asumieron en el
contrato presentado, tal como se exige en forma expresas y
clara en las bases integradas.

Cabe precisar que tal porcentaje de las obligaciones no puede
suponerse, sino que debe desprende rse fehacientemente del
contrato 0 promesa de consorcio, caso contrario, no se
computara la experiencia proveniente del contrato, conforme
a lo expresamente regulado en las bases Integradas ...

Resoluciéon N° 1090-2021-TCE-S1: Numeral 50 ... En tal
sentido, considerando que el contrato de consorcio presentado
por el Adjudicatario para acreditar la participacion de su
consorciada Constructora y Servicios C&C.SRL en el
Consorcio Agua Casma, no contiene la informaciéon minima
respecto de las obligaciones directamente relacionadas o no
al objeto de la contratacion (ejecucion de la obra) que aquel
habria asumido; acorde con la normativa que le es aplicable,
no corresponde valorarlo para acreditar la experiencia ...

NO CUMPLE
MEJORAMIENTO La experiencia presentada corresponde a una obra de
) DE LA | intervencion de carretera departamental, siendo esta diferente a
EJECUCION DE LA CARRETERA una via urbana de circulacién peatonal, por lo que no corresponde
OBRA  “CREACION DEPARTAMENTAL | a una obra similar segun la definicion de obras similares
DEL SERVICIO DE RUTA N PI126, | establecidas en las bases.
TRANSITABILIDAD TRAMO: )
VEHICULAR Y INTERSECCION AV | Asimismo Segun Reglamneto de Jerarquizacion Vial - DECRETO
PEATONAL EN EL ANDRES AVELINO | SUPREMO No 017-2007-MTC;
CASERIO DE SAN CUMPLE CACERES-
JOSE DEL DISTRITO MIRAFLORES, Titulos preliminares disposiciones generales Articulo 2 de la
DE BOLIVAR, DISTRITO DE | definiciones indica que:
PROVINCIA DE SAN CASTILLA, )
MIGUEL PROVINCIA Y | VIAS URBANAS: arteria o calles conformantes de un centro
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO poblado que no integran el sistema nacional de carretera (SINAC)
CAJAMARCA DE PIURA, CON | Y ademds segin TITULO clasificacion y jerarquizaron vial,
CoDIGO SNIP | capitulo | sistema nacional de carreteras articulo 4 del sistema
N.°349017 nacional de carreteras (SINAC). Por consiguiente las carreteras
departamentales no son consideradas como vias urbanas.
CREACION DEL MEJORAMIENTO NO CUMPLE
SERVICIO DE DE LAS CALLES
TRANSITABILIDAD CUMPLE PRINCIPALES DE | Elcontrato de consorcio presentando no establece obligaciones de
VIEHICULAR h g LA LOCALIDAD DE | los consorciados, por lo que no posible determinar si el postor

PEATONAL EN LA

PACCHA EN EL

ejecutd las actividades vinculadas al objeto de contratacion
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3.1, REQUISITOS DE CALIFICACION

CONSORCIO VIAL TICLACAYAN

~ CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.LRL

ZONA  PERIFERICA
DE LA LOCALIDAD
DE BOLIVAR DEL
DISTRITO DE
BOLIVAR-PROVINCIA
DE SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE
CAJAMAR CA

DISTRITO DE
CHULUCANAS,
PROVINCIA  DE
MORROPON
PIURA- PRIMERA
ETAPA, CON
CODIGO SNIP
n.°264690

conforme lo requiere las bases del procedimiento de seleccion y
DIRECTIVA 005-2019-OSCE/CD Que establece que:

El contrato de consorcio debe contener la siguiente informacion
minima nuermal 7.4.2

d) ... En el caso de ejecucion de obras todos los integrantes del
consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades
directamente vinculadas con el objeto de contratacion ...

¢) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los
integrantes ... El porcentaje de sus obligaciones respecto del
objeto del contrato.

Asimismo el tribunal de contrataciones ya resolvié diversos casos
iguales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 3467-2023-TCE-S5: Numeral 44 ... Entonces, se
advierte que el consorcio presentado por el impugnante hace
mencion a los porcentajes de participacion de los consorciados,
pero, en relacion a todos los costos, ganancias, perdidas, aportes
de capital y responsabilidad financiera; mas no en relacion con las
obligaciones que asumieron en el contrato presentado, tal como se
exige en forma expresas y clara en las bases integradas. Cabe
precisar que tal porcentaje de las obligaciones no puede suponerse,
sino que debe desprende rse fehacientemente del contrato o
promesa de consorcio, caso contrario, no se computara la
experiencia proveniente del contrato, conforme a lo expresamente
regulado en las bases Integradas ...

Resolucion N° 1090-2021-TCE-S1: Numeral 50 ... En tal sentido,
considerando que el contrato de consorcio presentado por el
Adjudicatario para acreditar la participacion de su consorciada
Constructora y Servicios C&C.S.R.L en el Consorcio Agua Casma,
no contiene la informacion minima respecto de las obligaciones
directamente relacionadas o no al objeto de la contratacion
(ejecucion de la obra) que aquel habria asumido; acorde con la
normativa que le es aplicable, no coresponde valorarlo para
acreditar la experiencia ...

EJECUCION DE LA
OBRA
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO VIAL
URBANO EN LA
PROLONGACION

CUMPLE

MEJORAMIENTO
DE CALLESEN EL
CENTRO
POBLADO DELA
ENCANTADA,
DISTRITO DE

NO CUMPLE

El testimonio de consorcio presentando no es considerado valido
ya que las bases del procedimiento de seleccion solo facultan la
presentacion de Promesa o Contrato de Consorcio, ademas dicho
testimonio no cuenta con la firma de los integrantes del consorcio.

¢CCO
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

e

CONSORCIO VIAL TICLACAYAN

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.LR.L

N

LOS GIRASOLES Y A
LA AV. LOS GIRAS
OLES, DEL DISTRITO
DE AMARILIS-
PROVINCIA DE
HUANUCO-

DEPARTAMENTO DE
HUANUCO

CHULUCANAS.
PROVINCIA DE
MORROPON-
PIURA. CODIGO
SNIP n.°274765

Asimismo no establece las obligaciones de los consorciados, por lo
que, no es posible determinar si el postor ejecuto las actividades
vinculadas al objeto de contratacion conforme lo requiere las bases
del procedimiento de seleccion y DIRECTIVA 005-2019-0OSCE/CD
Que establece que:

El contrato de consorcio debe contener la siguiente informacion
minima nuermal 7.4.2

d) ... Enel caso de ejecucion de obras todos los integrantes del
consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades
directamente vinculadas con el objeto de contratacion ...

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los
integrantes ... El porcentaje de sus obligaciones respecto del
objeto del contrato.

Asimismo el tribunal de contrataciones ya resolvio diversos casos
iguales y/o similares concluyendo que:

Resolucion N° 3467-2023-TCE-S5: Numeral 44 ... Entonces, se
advierte que el consorcio presentado por el impugnante hace
mencion a los porcentajes de participacion de los consorciados,
pero, en relacion a todos los costos, ganancias, perdidas, aportes
de capital y responsabilidad financiera; mas no en relacion con las
obligaciones que asumieron en el contrato presentado, tal como se
exige en forma expresas y clara en las bases integradas. Cabe
precisar que tal porcentaje de las obligaciones no puede suponerse,
sino que debe desprende rse fehacientemente del contrato o
promesa de consorcio, caso confrario, no se computara la
experiencia proveniente del contrato, conforme a lo expresamente
regulado en las bases Integradas ..

Resolucion N° 1090-2021-TCE-S1: Numeral 50 ... En tal sentido,
considerando que el contrato de consorcio presentado por el
Adjudicatario para acreditar la participacion de su consorciada
Constructora y Servicios C&C.S.R.L en el Consorcio Agua Casma,
no contiene la informacién minima respecto de las obligaciones
directamente relacionadas o no al objeto de la contratacion
(ejecucion de la obra) que aquel habria asumido; acorde con la
normativa que le es aplicable, no comesponde valorarlo para
acreditar la experiencia ...

MEJORAMIENTO DEL
PERIMETRO DE LA
PLAZA DE ARMAS Y
DEL JR. FRANCISCO

CUMPLE
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CONSORCIO VIAL TICLACAYAN CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA ELRL

ALVARE! (DESDE EL
JR. JULIO C. TELLO
HASTA LA AV EL
EJERCITO) DISTRITO
DE

SEPAHUA.
PROVINCIA DE
ATALAYA. REGION
UCAYALI TERCERA

ETAPA
ACREDITA S/. 14,770,038 SOLES, EQUIVALENTE A MAS DE (01) VEZ EL VALOR | ACREDITA S/. 3,612,293.30 SOLES, EQUIVALENTE A MENOS DE (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL REFERENCIAL.

RESULTADOS

2

*':' .y
<’.‘.gg
0 i I

CALIFICA NO CALIFICA

cta de Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Publica n.” 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria, para la contratacion del servicio de ejecucion de obra: "Mejoramiento y ampliacion del servicio de
urbana en la capital del Distrito de Ticlacayan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco” con CUI n.* 2603808 de 16 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 12).

o Informe de Control Especifico n.” 010-2026-2-0449-SCE

) Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024
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Asimismo, el precitado comité consignd en la seccion 11 del acta el resultado de la calificacion,
tal como se muestra a continuacion:

Imagen n.’ 4
Resultado de la etapa de calificacién por el Comité de Seleccion

11 |CALIFICACION

Luego de culminada la evaluacidn, el comité de seleccidn determind si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar segin el
orden de prelacién cumple con los requisitos de calificacién detallados en las bases:

11.1 INOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N* 1 l CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.LR.L
REQUISITOS DE CALIFICACION ] CUMPLE ] NO CUMPLE
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
OEC - PARA LA SUSCRIPCION
A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DE CONTRATO
B EXPERIENCIA DEL POSTOR
B.1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES [ X
RESULTADO DE LA CALIFICACION DESCALIFICADO
112 |NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N® 2 ] CONSORCIO VIAL TICLACAYAN
REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE | NO CUMPLE
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
OEC - PARA LA SUSCRIPCION
A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DE CONTRATO
B EXPERIENCIA DEL POSTOR
B.1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES X [
RESULTADO DE LA CALIFICACION CALIFICADO

12 |RESULTADOS DE LA CALIFICACION

De acuerdo a la calificacién realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelacién, cumple los requisitos de}
calificacion establecidos en las bases:

Fuente: Acta de Admisién, Evaluacién y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera
Convocatoria, para la contratacion del servicio de ejecucion de obra:” Mejoramiento y ampliacin del servicio de movilidad urbana en
la capital del Distrito de Ticlacayan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco” con CUI n.° 2603808 de 16 de setiembre
de 2024 (Apéndice n.° 12),

Sobre el particular, del andlisis al acta en referencia, se desprende que el Comité de Seleccion
califico irregularmente las ofertas de los postores Consorcio Vial Ticlacayan conformado por
Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L. y Constructora y Servicios Rodema E.LR.L.;
pese a que, conforme al orden de prelacion y la normativa aplicable, correspondia calificar a
cuatro (4) postores distintos al postor Consorcio Vial Ticlacayan conformado por Incomin Fecoj
S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., toda vez que debi6 ocupar el quinto lugar en el orden de
prelacion en la etapa de evaluacion.

Es asi que la Comision de Control, procedio a revisar y calificar las propuestas de los cuatro (4)
postores segun el orden de prelacion, cuyos resultados se muestran a continuacion:

Cuadro n.” 12
Calificacion de postores de acuerdo a la evaluacion de la Comisién de Control
Requisitos de calificacion
Capacidad Técnica y Profesional B.
A3 -
N° Postor Ad i A2 7 Experiencia Experiencia Resultado de

del postor en Calificacion
Equipamiento del plantel la
EMgko personal clave prosasons especialidad

clave
Acreditado
i Acreditado para | Acreditado para parala
g | ConsordoVal | g suscripcién | lasuscripcion del | suscripeion | CUMPLE CALIFICADO
y del Contrato(*) Contrato(*) del
Contrato(*)

15 Consorcio intﬂrado por las empresas. C&R Contratistas Generales S.R.L. Y Constructora Minera de Servicios Mum'gles Santana S.A.C.
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Requisitos de calificacidn
Capacidad Técnica y Profesional B.
A3
0 A2 Experiencia Resultado de
" e A Calificaciones Experiencia del postor en Calificacién
Equipamiento del plantel
Estratégico del plantel profesional la
personal clave LS especialidad
Acreditado
Consorcio Acreditado para | Acreditado para para la
2 Ejecutor la suscripcién | la suscripcion del | suscripcion NO CUMPLE | DESCALIFICADO
Ticlacayan del Contrato(*) Contrato(*) del
Contrato(*)
Acreditado
Grupo Acreditado para | Acreditado para para la
3 Mitracon la suscripcion | la suscripcidn del | suscripcidn CUMPLE CALIFICADO
S.AC. del Contrato(*) Contrato(*) del
Contrato(*)
Acreditado
Cogztrr:iz:g;a y Acreditado para | Acreditado para para la
4 Rodera la suscripcion | la suscripcion del suscripcion NO CUMPLE | DESCALIFICADO
ELRL del Contrato(*) Contrato(*) del
T Contrato(*)

Fuente: Oferta del Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera
de Servicios Mltiples Santana S.A.C (Apéndice n.* 15), Oferta del Consorcio Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.° 19), Oferta del
Grupo Mitracon S.A.C. (Apéndice n.° 13), Oferta de Constructora y Servicios Rodema E.LR.L. (Apéndice n.° 21) y Oferta del
Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L y Diconst Jarome S.C.R.L. (Apéndice n.° 22).
Elaborado por: Comision de Control.

Tal como se aprecia en el cuadro precedente, las experiencias acreditadas por los postores
Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y
Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C. y Grupo Mitracon S.A.C., debieron
obtener la condicion de “CALIFICADO”, mientras los postores, Consorcio Ejecutor Ticlacayan
y Constructora y Servicios Rodema E.LR.L., debieron tener la condicion de
“‘DESCALIFICADQ’, conforme al detalle siguiente:

i. De la experiencia en la especialidad del postor Consorcio Vial Ticlacayan, integrado
por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de
Servicios Multiples Santana S.A.C.

Como resultado de la revision de la oferta presentada por el postor Consorcio Vial
Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora
Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C. (Apéndice n.° 15), se advierte que, para
efectos de la acreditacion de su experiencia, dicho postor presentd el Anexo n.° 10
Experiencia del Postor en la Especialidad, el cual obra a folio n.” 45 de su oferta; en el referido
anexo, el postor consignd un total de siete (7) obras ejecutadas y facturadas, cuyo monto
acumulado asciende a S/23 880 367,86, superando ampliamente el valor referencial del
Procedimiento de Seleccién, establecido en S/8 343 994,16, conforme se muestra a
continuacion:

Imagen en la pagina siguiente
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Imagen n.” 5
Anexo 10 presentado por el postor Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R
Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Miltiples Santana S.A.C.

CONSORCIO
’ VIAL TICLACAYAN
ANEXQ N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seflores.
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDT/OBRA - PRIMERA CONVOCATORIA |

Prescnie. -

sente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

AMIENTO DE PISTAS ¥ VEREDAS UN LAS URBANIZACIONES
| MUNICIRALIDAD AN HILARION, SANTA EDUARDA, I OF MAVO: LAS PLORES, SAM CONTRATO DE
MSTRITAL DR FILLOO FIANTMO, SAN FILARION 1 Y Bl ASENTAMIENTO HUMAND LICTTACION MUBLIC A Wi 200
AR T ACTE D LA LOCALEMD DE CAYIVAY A UL (RSTRITO DR N e vneM
PRLCOMARCA O
PR AN Y CONFTROCCIN ¢ PRFAET RIS TR LT
SIL CUADIRA 113 Y IR il

MERMILIO ' ALDEZAN
3 ¥ A BN BL DASTRITO DF PILLOD MARCA = HUAMUCO

ADR CONTRATOSN | v -y souss 202 |
1 b e B
| BeTATALgoe  EREACIN OF FIETAR ¥ VRREDAS BN LA AV PEMCIPAL CENTRO CONTRATO DE |
| PRANCISCE D8 3515 D FOPLALG SAN PO G SESHARAN, DISTRITO 8 SAN FANCINCO | BINLEON O ofia | 10nam0s | omemaur | s 3959584 g |
™ amavacin ASIS DE YARUSYACAN, PASCU - PASCO N (0 Z0NSMDSFAY | 1
| FOR AMIENTO F TR ANLIDAD VOBCULARY FEATONAL | {
e [ LA ASOCIACION MRO YIVISNDA CORONEL PEDRO FORTRLLO e
¢ | s A b i FILYA LA AY BLAS DELA CAKRSRA LADO ORSTE Y iL (irno | CONTRATON IS |, oo soues a2in54 |
JORLADO CRACACA, DISTRITO D HUAURA - HUAURA - LIMA €11 " | 1
ol L3 |
- - — i
SMUICPALIDAD BORANTO DEL SERVICIO DF TRANGT ARIAD VIFRCULAR | oo o T T
DRSTRITALDE ¥ PATORAL BN Sk ASENTAMIENTO HUMANO VICTOR RALT HAYA T | oum T2 sen 0 ranseed
| YANACANCHA [ LA TORRR ORSTREDIDE YANACANGIV - PASCD - PASCU Gy | i =
FPACKON TR PT1AG T YERSDAS X LB JRONES SAN MARTIR | B —
ASCAR HUAMALIES. SAN FRANCINCO D A6, PEDRODAVE.A |
MUNKIPALIDAD )
b | Tt o0 stk I GFRARDO FACUNDOS, MAXIM MAYO M, VALERIOMARTIY | CUNTRATOR'E |, i1 OLES 329 | s
LA ITRES MARIAS ¥ SAN JUAS D LA LOCALIEAD DE MARIAS, o
[STRITD DN MARIAS - DOS DP MAYO - HUANMLED
[ MESICIFALIOAD RCONSTRUCCION B TRAMO 1191 CALLE PRINCIPAL AV VICTOR oo
| ORRTRITALDE LA AT N A LA TORME, BN UL PIFTRITY 06 LA MATANZA m‘_*l" " e o WoLey 390,22 54 o
MATASEA  FROVINGIA DI MOREORON - PRIBA C1 ¥ 3447719 —— 1
{
TOTALY | {
g /238803670 |
e A
AT
Husdnuco, 03 de agosto del 2024 — P A
ey i D
[ g ¢ faomanan )
| LA Y o ;
< —ply
Firma, Nombres.y Apsilidos del postor o T .
Rwpr eseniants legal o comdn. segun correspanda f Hi
RFPREr

A

R, LOS LIROS ' 181 - PAUCARBAMBILLA PAUCARBAMBA - AARLIS - AUANUCD - -_
Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales
S.R.L.y Constructora Minera de Servicios Mdltiples Santana S.A.C. (Apéndice n.° 15, folio 45).

Asimismo, se precisa que el postor Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas
C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Miltiples Santana
S.A.C., acreditd la experiencia exigida mediante la presentacion de contratos de ejecucion
de obras, contratos de consorcio, promesas de consorcio, actas de recepcion de obra y
resoluciones de liquidacion técnica y financiera, documentos que obran en los folios n.s 46
al 256 de su oferta; los cuales fueron analizados tal como se muestra a continuacion:

Cuadro n.’ 13
Evaluacion por la Comisién de Control a los requisitos de calificacion - Experiencia del postor

en la especialidad
Evaluacién segtn Comisién
N° Cliente Objeto del contrato N° Contrato e \ooni Monto
Comentarios s/
Mejoramiento de pistas y veredas en
la urbanizacién, San Hilarion, Santa
’ ! Contrato de
Municipalidad Eduarda, 3 de mayo, las Flores, San Licitacion

ol Alejandro, San Hilarion Il y el s o
1 Distrital de asarisndanio Hiinane Kesali dat Ptblica n. CUMPLE 2 241 689,98

Pillco Marca | | calidad de Cayhuayna del Distrtio QrEnte:
. MDPM-CS
de Pillco Marca - Huanuco -
Huanuco _
Mejoramiento y construccion de
i | B s i B
& P[ijlllzg‘;:[a?:a Valdizan cuadras 1, 2, 3, y 4 en el Contrato SN LS ST

Distrito de Pillco Marca — Huanuco -
Huanuco

Municipalidad | Creacién de pistas y veredas en la Contrato de
3 Distrital San | Av. Principal Centro Poblado San | Ejecucion de CUMPLE 1170 836,28
Francisco de | Pedro de Misharan, Distrito de San | Obra n.” 004-
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Evaluacién segtin Comision
N | Cliente Objeto del contrato N° Contrato de Control __
Comentarios s/
Asis de Francisco de Asis de Yarusyacan, 2019-
Yarusyacan | Pasco - Pasco MDSFAY-GM
Mejoramiento  del servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal
Municipalidad | enla asociacién pro vivienda Coronel | Contrato n.°
4 Distrital de | Pedro Portillo Silva, la Av. Blas de la 019-2020- CUMPLE 4 387 169,39
Huaura carrera lado oeste y el Centro MDH
Poblado Chacaca, Distrito de Huaura
- Huaura - Lima. CUI 2313836 ~
Mejoramiento  del  servicio de
Municipalidad | transitabilidad vehicular y peatonal | Contrato n.
5 Distrital de | en el asentamiento humano Victor | 013-2020-GM- CUMPLE 8242 302,87
Yanacancha | Raul Haya de la Torre Distrito de | MDY/PASCO
Yanacancha - Pasco - Pasco
Creacion de pistas y veredas en los
jiones San Martin, Huascar,
i | (s, S0 P00 e M | oo
6 Distrital de S, Méxi ? ; ; 031-2020- CUMPLE 3172 106,28
Miitlas - Maximo Mayo M., Valerio Martin, MDM/A
Tres Marias y San Juan de la
Localidad de Marias, Distrito de
Marias - Dos de mayo — Huanuco.
Reconstruccion de tramo 1-171 calle
Municipalidad | principal Av. Victor Raul Haya de la | Contrato n.°
7 | Distrital de La | Torre, en el Distrito de la Matanza - 0087-2019- CUMPLE 6514 502,33
Matanza Provincia de Morropon - Piura CUI | MDLM-G.M.
N° 2457210
MONTO TOTAL ACREDITADO S/ 26 668 307,29

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L.
y Constructora Minera de Servicios Mdltiples Santana S.A.C. (Apéndice n.° 15, folios 46 al 256)
Elaborado por: Comision de Control.

Tal como se desprende del cuadro anterior, el postor Consorcio Vial Ticlacayan, integrado
por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios
Multiples Santana S.A.C., si cumplié con acreditar la experiencia en la especialidad por la
suma de S/26 668 307,29; monto que resulta ser mayor al valor referencial ascendente a
S/8 343 994,16; en consecuencia, debid obtener la condicion de “CALIFICADO”.

ii. De la experiencia en la especialidad del postor Grupo Mitracon S.A.C.

Como resultado de la revision de la oferta presentada por el postor Grupo Mitracon S.A.C.,
(Apéndice n.° 13) se advierte que, para efectos de la acreditacion de su experiencia, dicho
postor presento el Anexo n.° 10 — Experiencia del Postor en la Especialidad, el cual obra a
folio n.° 94 de su oferta, en el referido anexo, el postor consigné una (1) obra ejecutada y
facturada, cuyo monto acumulado asciende a S/9 335 429,86, superando el valor referencial
del Procedimiento de Seleccion, establecido en S/8 343 994,16, conforme se muestra a
continuacion.

Imagen en la pagina siguiente
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Imagen n.’ 6
Anexo 10 presentado por el postor Grupo Mitracon S.A.C

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
LICITACION PUBLICA N* 001-2024-MDT/OBRA - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N*10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seflores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N* 001-2024-MDT/OBRA (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente -

Mediante el presante, al suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

' WoNTo |
| FECHADE | EXPERIENCIA
T OBJETO DEL CONTRATO woonTRaTo | PECHADE | e | PROMOVENTE |moneDA| mpoRte | TPODE | FACTURADO
‘ | contRATO ) CAMBIO | ACUMULADO
| | | hachinsso % EJECUTADO |
+ e
G las cades del ceno ‘
Nexa Resources | | GRUPO
M&mmﬂmmﬁ - . | ’ | |
el Tt . lnw wsz«ow‘ m{»ml 2-0a2 l MTRACON | SOLES | 6101542038 ¥90542086 |
| Pasco -Pasco” |
TOTAL ' 5913542088 }

Lima, 09 de Agosto del 2024

v

Fm . iR
Representants legal, segin corresponda

Fuente: Oferta presentada por el postor Grupo Mitracon S.A.C. (Apéndice n.°13, folio 94).

Asimismo, cabe precisar que el postor Grupo Mitracon S.A.C, acredité su experiencia
presentando contrato de ejecucion de obra, facturas, acta de recepcion de obra, y resolucion
de liquidacion técnica y financiera las cuales obran en los folios n.°s 11 al 93 de su oferta; el
detalle del andlisis se muestra a continuacion:

Cuadro n.® 14
Evaluacién por la Comisién de Control a los requisitos de calificacion - Experiencia del
postor en la especialidad

Evaluacién segin Comision
de Control
N° Cliente Objeto del contrato N° Contrato : “Mont
Comentarios s/
O/C 4515245015 y
Kt Mejoramiento de las calles del | Contrato S/N de 21
Fissources El Centro Poblado de San Juan | de diciembre de
1 P : de Milpo, Distrito de San | 2021, y acta de CUMPLE 9 335 429,86
orvenir : : %
SAC Francisco de Asis de | recepcionde obrade
e Yarusyacdn - Pasco—-Pasco | 2 de octubre de
2023.
MONTO TOTAL ACREDITADO S/ 9 335 429,86

Fuente: Oferta presentada por el pastor Grupo Mitracon S.A.C. (Apéndice n.°13, folios 11 al 93).
Elaborado por: Comision de Control.

Tal como se desprende del cuadro anterior, el postor Grupo Mitracon S.A.C., si cumplié con
acreditar la experiencia en la especialidad por el monto de S/9 335 429,86; monto que resulta
ser mayor al valor referencial ascendente a S/8 343 994,16; en consecuencia, debid obtener
la condicion de “CALIFICADO”.

De la experiencia en la especialidad del postor Consorcio Ejecutor Ticlacayan.

Como resultado de la revision de la oferta presentada por el postor Consorcio Ejecutor
Ticlacayan (Apéndice n.° 19), se advierte que, para efectos de la acreditacion de su
experiencia, dicho postor presentd el Anexo n.° 10 - Experiencia del Postor en la
Especialidad, el cual obra a folio n.” 50 de su oferta; en el referido anexo, el postor consignd
un total de tres (3) obras ejecutadas y facturadas, cuyo monto acumulado asciende a
S/8 951 410,16, superando el valor referencial del Procedimiento de Seleccion, establecido
en S/8 343 994,16, conforme se muestra a continuacion:
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Imagen n.” 7
Anexo n.” 10 correspondiente al postor Consorcio Ejecutor Ticlacayan

ANEXO N¥ 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESP!
- ECIALIDAD

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBICA N° 001-2024-MOT/OBRA-1
Presents.

Mediante el presente, ! suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

L CLENTE QRJETO DEL CONTRATO L3 o m?lb RECEPOON DE |PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE | CAMBIO FACTURADO
| LA DBRA DE: VENTA ACUMULADO
{
ENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD || I =T i |
1 wmm VEMCULAR Y PEATONAL AA VY. JUAN VELAZCO ALYARADO Y
DISTRIT, BELLAVISTA, EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PICHANAK, |32 | 170 oss | omaanaz . .
PICHANAKI | DEL DISTRITO DE PICHANAK, PROVINCIA DE CHANCHAMAYD. | MDP ‘ il sy i
DEPARTAMENTO DE JUNIN

MEJGRAMIENTO DEL JR_ SARGENTO LORES, JK. ERNESTO | i . | I [ |
WUNICIPALIDAD | PANDURO RENGIFO, JR. PROGRESO, JR § DE SETEMBRE, R

1 DISTRITALDE | AMAZONAS, JR LAS PALUMERAS Y JRON WIGUEL GRAU DEL |00 -202% | 4 )
MASISEA | CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE | MOWGM s | e Soles 280854580 . 5381172
MASISEA-CORONEL PORTILLO-UCAYALHETAPA L
T NEJORANIENTO DEL JiL. LUIS FLORES MACANUAGH, CORAS. 91— > L

quuumcmxnmcmmmmnnmm.,
1.0 JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS DEL 01 AL 02 Y JR.
mﬂ PADRE PLAZA CDRA. 1 DE LA LOCALIDAD D WASSEA, w::wxmu 13012020 . Soles DASMM . 835141048

—— ..—L...' —e

p—

/ CAVAN [ amane |
Ticlacayan, 09 de agosto de 2024 A8y 7 Su—— = )
fri i
7.

'“ n
Representante legal o comdn, segiin corresponda

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.’ 19, folio 50).

Asimismo, cabe precisar que el postor Consorcio Ejecutor Ticlacayan, acreditd su experiencia
presentando contrato de ejecucion de obra, acta de recepcion de obra, y resolucion de
liquidacion técnica y financiera las cuales obran en los folios n.°s 51 al 170 de su oferta; el
detalle del analisis se muestra a continuacion:

Cuadro n.” 15
Evaluacion por la Comision de Control a los requisitos de calificacion — Experiencia del
postor en la especialidad
Evaluacién segutin Comisién de Control
N°| Cliente Objeto del contrato N° Contrato Monto
Comentarios s/
Contratacion de la ejecucion
de la obra: “Mejoramiento de
los servicios de transitabilidad
; Contrato de
Municipalidad | \EPiUa" ¥ peatoral AMW. giericin ge
1| Distrital de Bellavist I G ty Obra n.° CUMPLE 3030 266,03
Pichanaqui s T G R s 004-
Poblado de bajo Pichanaqui, 2020/MDP
del Distrito de Pichanaqui,
Provincia de Chanchamayo -
Departamento de Junin”
CUMPLE
‘ Es de precisar que con
Obra: “Mejoramiento del Jr. Resolucién de Gerencia
Sargento Lores, Jr. Emesto n.° 06-2023-MDM de 7 de
Panduro Rengifo, Jr. Progreso, marzo de 2023, se
Municipalidad Jr. 8 de setiembre, Jr. é}gﬁ;g\ﬁ apruepa la liquidacion
2| Distritalde | Amazqnas, Jr. Las Palmeras y Obra n.° financiera de la obra por el 195 345.10
Masisea | U Miguel Grau del Centro | ), »0pq | monto de S/390 690,20; ’
| Poblade Santa Rosa de MDM/GM | &1 cuanto  a la
| Masisea, Distrito de Masisea - participacion y
Coronel Portillo - Ucayali” obligaciones cuenta con el
Etapa | 50%, la  empresa
Constructora y
Consultores Falim
E.LR.L., la misma que es
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Evaluacion segin Comision de Control
N° Cliente Objeto del contrato N° Contrato Monto
Comentarios s/
pate de  Consorcio
Ejecutor Ticlacayan.
Ejecucion de la obra:
“Mejoramiento del Jr. Luis
Flores Macahuachi cdras 01 al | Contrato de
— 04, Jr. Lima cdra 01, Jr. |Ejecucionde
Mumc:palrdad Masisea cdras 01 al 03, Jr. | Obran.®
# D,::;Z‘;Lge José Carlos Mariategui cdras | 039-2019- CUMPLE 334644
01 al 02, y Jr. Padre Plaza cdra | MDM-ALC-
01, de la localidad de Masisea, GM
Distrito de Masisea — Coronel
Portillo - Ucayali, Il Etapa”
MONTO TOTAL ACREDITADO S/ 6 540 509,57

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio Ejecutor Ticlacayan (Apéndice n.° 19, folios 51 al 170).
Elaborado por: Comisién de Control.

Tal como se desprende del cuadro anterior, el Consorcio Ejecutor Ticlacayan, solo acredito
como experiencia en la especialidad la suma de S/6 540 509,57, monto que resulta ser
inferior al valor referencial ascendente a S/8 343 994,16; en consecuencia, debid obtener la
condicion de “DESCALIFICADO”.

iv. De la experiencia en la especialidad del postor Constructora y Servicios Rodema
E.LRL

Como resultado de la revision de la oferta presentada por el postor Constructora y Servicios
Rodema E.Il.R.L., (Apéndice n.° 21) se advierte que, para efectos de la acreditacién de su
experiencia, dicho postor presenté el Anexo n.° 10 - Experiencia del Postor en la
Especialidad, el cual obra a folio n.° 31 de su oferta, en el referido anexo, el postor consignd
cuatro (4) obras ejecutadas y facturadas, cuyo monto acumulado asciende a S/23 880 971,
65, superando el valor referencial del Procedimiento de Seleccion, establecido en
S/8 343 994,16, conforme se muestra a continuacion:

Imagen de la pagina siguiente
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Imagen n.° 8
Anexo n.° 10 correspondiente al postor Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
LICTTACION PUBLICA N°001:2024-MOTIOBRA-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N* 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seficres

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N'001-2024-MOT/OBRA-PRIMERA CONVOCATORIA
Braaante

Madiante o praseots, ol suscrito datalis b siguisnte como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

FECHA DE EXPERIENCIA -
w|  cuen OBKTODEL  CONTRATO W CONTRATO | PECKAGEL | perepcion DE Lo | PROVENENTE | MONEDA | weoRTe” | TPO D€ CAMBIO
CONTRATC' 0BRA o€ * VENTA ACUMULADO»
VELGRAMENTE OF CALLES EX B, TR [ . i
s outarta, | VORCESTE CEL M OROLAYTO VERTANLLAY |
et | cACOURBAND 08 LALOCALDAG B8 LA B s sas | umas WmE
VAT ARZA PROYINCA OF VORRIPON REGCN PLUAAY -
[0 | |
u 10 06 Ln SARRE TERA CEPARTAMENTAL | | ‘
BUTAN P26, TRAMG WTERSECCIN AV ANORES |
7 [GOBEC REGONL AN AVENOCACERES WRAPLOREL ISTAITOE | CONTRATO N*127:364¢ Ama wote s | e AL
CASTLLA PROVIGI * DEPARTALENTO 08 LRA
N C000 8 e
wcaow M| VETEIENE 8 U8 LR PRTCHRNE BEUA | couraato or tecucdw | | [
- L PACCHA £ B, DISTRTO ps v i | " 3 |
) m:a CIRRICANAS MIVIRGR DS LAROPOR AU »ewn"‘;unlum! wmum | e SOES | Amumz A 5dd 138 0)
SRMERA §TASA, CON CODKGD 949 K740
BANCO OF OVDTOON. | MEORMSENTD OF CALPs Bx BL CENTIRO RORADO

| PEnG.somei | oF Lk BRCANTAGA OTETO 22 CuaucaNs . —— x ami
© |PROVICIAL CE MCRROPON | PROVINCIA DB MORRCPORLIRA, CODOO SeP - So—t — RAN:| <N s

| omRuCAms NTHRS |

TOTAL | S28809T108

Plors, 09 agosto del 2024

W TN

e
o 3 seowas e s5oA

e e s 0 s vy s PSS SR IR H b S
-

e ™
47 TeUpd - 8l kit e 11w o v

Fuente: Oferta presentada por el postor Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L. (Apéndice n.” 21, folio 31).

[Py pRIRp—

Cabe precisar que, la documentacion sustentatoria presentada por el citado postor para la
acreditacion de su experiencia en la especialidad, la cual obra en los folios n.° 32 al 126 de
su oferta, se advierte que éste incumplié a lo establecido en las Bases Integradas para dicho
fin; el andlisis se detalla a continuacién:

Cuadro n.° 16
Evaluacién por la Comisién de Control a los requisitos de calificacion - Experiencia del

postor en la especialidad
: Evaluacién segtn Comisién de Control
o % o dl

N Cliente Objeto del contrato N° Contrato Solaniaide Mostlm
Mejoramiento de calles en |Contrato para
el sector noroeste del |Ejecucién de
.. |AAHH  Chiclayito - |Obra n.° 002-

Municipalidad p
1 | Distrtal o La [Ny canco wrbno: Q017 CUMPLE 3612 296,30

de la Localidad de la |Licitacion
Matanza, Provincia de |Pdblica n.°
Morropon — Region Piura - |001-2017-
Il Etapa MDLM-CS

Mejoramiento  de  la |Contrato n.°
carretera  departamental |127-2016
ruta N Pl 126, tramo: [Licitacion
interseccion  Av. Andres |Publica n.°
Gobierno  |Avelino Caceres - |04-
Regional Piura|Miraflores,  Distritoe  de [2016/GRP-
Castilla,  Provincia  y |ORA-CS
Departamento de Piura, |(Primera
con codige SNIP n.° [Convocatoria
349017 )

Matanza \

Respecto a la  experiencia
presentada en la obra sefala
“Mejoramiento de la Carretera
Departamental Ruta PI126", se
advierte que no califica como obra
similar, segun lo establecido en el 0,00
literal b) del numeral 3.1 del
capitulo Il de la seccién especifica
de las bases integradas del
Procedimiento de Seleccion. Por lo
tanto, NO CUMPLE

El confrato de  consorcio
Mejoramiento de las calles presentado por el postor menciona
principales de la Localidad |Contrato de |los porcentajes de participacion:
Municipalidad |de Paccha en el Distrito de [Ejecucion de |Constructora y Servicios Rodema
3 | Provincial de [Chulucanas, Provincia de |Obra n.’ 002- |E.I.R.L. (90%) y Ecorpint E.l.R.L. 0,00
Morropon  |Morropén, Piura - Primera |2015-MPM-  |(10%); sin embargo, no se detallan
Etapa, con cédigo SNIP |CH las obligaciones especificas de
n.° 264690 cada consorciado relacionado a la

ejecucién de la obra, incumpliendo
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Evaluacién segun Comision de Control
N°| Cliente | Objetodelcontrato | N° Contrato AT Nonts

a lo exigido en el literal b) del
numeral 3.1 del capitulo Il de la
seccidn especifica de las bases
integradas del Procedimiento de
Seleccion. Por lo tanto, NO
CUMPLE

El literal b) del numeral 3.1 del
capitulo Il de la seccidn especifica
de las bases integradas del
Procedimiento de  Seleccion
establecieron que en los casos que
se acredite experiencia adquirida
en consorcio, debid presentarse la

Mejoramiento de calles del d;° mcﬁ]gg rf:?: soré:;cla 2 ill?;ntra;:
Centro Poblado La e E—

e desprenda fehacientemente el
Encantada - Distrito de |Contrato de ; =
Chulucamas ~ Provincia de lobra porcentaje de las obligaciones que 0,00

. se asumid en el contrato
ré%z?c%rlllw_n.“?;]fgﬁswn presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
En este caso el postor presenté
un documento  denominado
“Testimonio de consorcio”
documento que no acredita la
experiencia requerida, por lo
tanto, NO CUMPLE.
MONTO TOTAL ACREDITADO S/ 3612 296,30
Fuente: Oferta presentada por el postor Constructora y Servicios Rodema E.|.R.L. (Apéndice n.° 21, folios 32 al 126).
Elaborado por: Comision de Control.

Banco de
4 | Crédito del
Peru

Tal como se desprende del cuadro anterior, el postor Constructora y Servicios Rodema
E.L.R.L, sélo acredité como experiencia en la especialidad la suma de S/3 612 296,30, monto
que resulta ser inferior al valor referencial ascendente a S$/8 343 994,16; en consecuencia, el
Comité de Seleccion validamente consider la condicion de “DESCALIFICADO”.

En efecto, las ofertas presentadas por los postores Consorcio Vial Ticlacayan integrado por
las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios
Multiples Santana S.A.C. y Grupo Mitracon S.A.C., debieron tener la condicion de
“CALIFICADQ’, hecho que no ocurri6, debido a que los miembros del Comité de Seleccion
conformado por los sefiores Amold Jefferson Jaimes Paredes, César Augusto Romero
Aquino y Alexander Eduardo Huaman Castro, presidente, primer y segundo miembro
respectivamente, no admitieron, no evaluaron, tampoco calificaron injustificadamente las
ofertas presentadas por los mencionados postores.

Por otro lado, conforme a lo sefialado previamente en la etapa de evaluacion, el Consorcio
Vial Ticlacayan integrado por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L y Diconst Jarome
S.C.R.L. debié ocupar el quinto lugar en el orden de prelacion; no obstante, el Comité de
Seleccidn realizé la calificacion al mencionado postor; por lo que, la Comision de Control con
la finalidad de comprobar el cumplimiento de los requisitos de calificacion procedio a revisar
la oferta presentada por el postor (Apéndice n.° 22), advirtiéndose que debié obtener la
condicion de “DESCALIFICADO".

Es de precisar que, para acreditar su experiencia, el postor presenté el Anexo n.° 10 -
Experiencia del Postor en la Especialidad, el cual obra a folio n.°s 2633 y 2634 del expediente
de contratacion'”; en el referido anexo, el postor consignd un total de cinco (5) obras
ejecutadas y facturadas, cuyo monto acumulado asciende a S/15 259 063,69, superando el

17 Se toma en cuenta la foliacion del expediente de contratacion, toda vez, que el postor presentd su oferta sin la res,
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valor referencial del Procedimiento de Seleccién, establecido en S/8 343 994,16, conforme
se muestra a continuacion;

Imagen n.’ 9
Anexo n.° 10 correspondiente al postor Consorcio Vial Ticlacayén

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIAL DAD

Sefvres

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N* 001:2024-MOT/QBRA- PRAMERA CONVOTA TORIA
Prasente -

Madante ol presente. ol suscrito detslia i siguierts como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

L B | Fiﬂd‘u PO oE MONTO

i EXPERIENCIA  MONED
| cumTe OBJETO DEL COVIRATO coNTRAT| _ DR | REcepciow - e IMPORTE | CAMDIO | FACTURADO
| PROVENIEN"E DE-
| o 5 T oe LA cora VENTA ACUMULADO
i
| FIECUCICN DE LA GBRA. 1
MUNICIPALIDAD | "CREACION DE PISTA' ¥ VEREDAS | . | NO
DISTRITALDE | DF LA LOCALIDAD OE BOLVAR, |, 002 | wonriosn| 110anz0 | DICONST JAROME | o/, |9/ 4 880.250.04 | . opppano| v aso028.00
BOLIVAR  |DISTR TC DE BOLIVAR SAN MIGUEL-| 2 ” b i gen NDE
CAJAMARC A B/ 489,025 &8
EJETUEISN OF LA ObiiA CREAGION,
DEL BERVICIO DE TRA WSITABILGAD
MURSC.PAL IDAD VErICULAR ¥ PEATOMAL EN EL ~ ¥ © 500 850 57 NO
2 | DWSTRTAL OB CASERIO DE BAN JOBE DE Sate | 1Owi020| 13077202 ) OV [soLzs 90%)  CORRESPO 8634818130
BOLIVAR DISTRITO DE BOLVAR-PROVINGIA | 2 ML ¥ 5,858,188.51  NOE

D& BAN MIGUEL-DEPARTAMENTO
DE CAJAMAECA®
CHEACION DEL DERWCIC DE | [
| TRANSITABILIDAD VEHICULAR ¥
MUNICIPALIOAD IPEATONAL EN LA ZONA PERIFERICA, ’ NO
OISTRITAL OF | OE LA LOCALIDAD DE BOLVAR DEL | % ¥2° |0012r2020| 22/11/202 T oo |acues CORRESPO|  § 8,490,834.08
BOUVAR | DISTIITO DE BOUVAR-PROVINGLA | < L "‘:" I e
| DE SAN MIGUEL-DEPARTAMENTO ¥ 215180 |
DE CAJAMARCA®

¥ 717214482

|
EJECUCION D€ LA CBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

WVIAL URBANO BN LA
MUBICIPALIDAD | on 2 o N O ¥ 8,832,901 84 | NO
PROLONGAS 3 SOLES = ey |
« | peTRmALDE |PROLMG :;’,"‘f;:;““;:;‘:; Y! 20m1. |seownczt| owvemoz: R wores (80%)  |CORRESPO| & 13,803,186.12
AMARILS. | i TRiTO DE AMARILISPROVING(A | MOAOM WameaIAY| hOu
O HUANUCGO DEPAR TAMENTD DE
HUANUCLT
MESCRAMIENTO DEL PERIMETRG | | o
DE L PLAZA DE ARMAS Y DEL JR
& 3 FRANCISCO ALVAREZ (DESOE EL .
GERZNCIA N 002 s
aL e JR. JUIO C. TELLO HASTA LA AV. EL 2 ONTS JAROME | wseasnzr  NO
5 TERRITORIAL DE SIEACITON - BTN OF b az22-oru-lovoniozz| 1anomee: | D% ICIJI‘\ SOLES| (28%) |CORRESPO| 8/ 15.260.063.60
ATALAYA . 4 aTA | 1400890787 nwoe
|

SEPAHUA- PROVINCIA DE ATALAYA-
REJON UCAYALP" - TERCERA
ETAPA

TGTAL " i e = " | wisaseoeiee

% v
; e
wlemig

“CONSORCIO VIAL TICLACAYAN"
JHONNY CISNEROS ORTIZ
DNI N® 48324823
REPRESENTANTE COMUN

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio Vial Ticlacayan, conformado por las empresas Incomin Fecoj S.CR.L y
Diconst Jarome S.C.R.L. (Apéndice n.° 22, folios 2633 al 2634'¢),

Ucayah, 09 de agost > del 2024

Sin embargo, la documentacién sustentatoria presentada por el citado postor para acreditar
su experiencia en la especialidad, las cuales obra en los folios n.°s 2439 al 2632 del
Expediente de Contratacion'?, no acreditan las exigencias de calificacion estipuladas en las
Bases Integradas para dicho fin, conforme se detalla a continuacion:

Cuadro n.” 17
Evaluacion por la Comision de Control a los requisitos de calificacion - Experiencia del
postor en la especialidad

Evaluacién segtn Comisién de Control
N°| Cliente Objeto del contrato  [N° Contrato Monto
Comentarios s/
El literal b) del numeral 3.1 del
capitulo Il de la seccién especifica
de las bases integradas del
Creacion de Pistas y [Contratode | Procedimiento de  Seleccion
Municipalidad |Veredas de la Localidad |Ejecucion establecieron que en los casos que
Distrital ~ de |de Bolivar, Distrito de [de Obran. | se acredite experiencia adquirida en 0,00
Bolivar Bolivar -San Miguel - [002- consorcio, debid presentarse la
Cajamarca 2019MD promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda

fehacientemente el porcentaje de las

—y

obligaciones que se _asumio en el

'8 Se toma en cuenta la foliacion del expediente de contratacion, toda vez, que el postor presenté su oferta sin la respectiva foliacion.
'S Se toma en cuenta la foliacion del expediente de contratacion, toda vez, que el postor presentd su oferta sin la re iva foliacion
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Objeto del contrato lwconm

Evaluacién segtin Comisién de Control
Comentarios lloSlMo

contrato presentado; de lo contrario,
no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Al respecto, en la Clausula Séptima
del contrato de  consorcio
presentado por el postor sélo hace
mencion, a los porcentajes de
participacion de los consorciados,
pero_en relacion a utilidades y
perdidas, derivados de la Ejecucion
de la Obra, pero no se especifica el
porcentaje de obligaciones de cada
empresa en relacién a la ejecucion
de la obra; por lo tanto, NO
CUMPLE.

Creacion del servicio de
transitabilidad vehicular
y peatonal en el caserio
de San Jose del Distrito
de Bolivar - Provincia de
San Miguel -
Departamento de
Cajamarca

Contrato de
Ejecucion
de Obran.®
001-
2020/MDB

El literal b) del numeral 3.1 del
capitulo Il de la seccion especifica
de las bases integradas del
Procedimiento  de  Seleccion
establecieron que en los casos que
se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debié presentarse la
promesa de consorcio 0 el contrato
de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el

contrato presentado; de lo contrario,
no se computard la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Al respecto, en la Clausula Séptima
del contrato de consorcio presentado
por el postor sélo hace mencidn, a
los porcentajes de participacion de
los consorciados, pero en relacién a
utilidades y perdidas, pero no se
especifica el porcentaje  de
obligaciones de cada empresa en
relacion a la ejecucion de la obra; por
lo tanto, NO CUMPLE.

0.00

Cliente
Municipalidad
Distrital ~ de
Bolivar
Municipalidad
Distrital  de
Bolivar

Creacion del servicio de
transitabilidad vehicular
y peatonal en la zona
periférica de la localidad
de Bolivar del Distrito de
Bolivar - Provincia de
San Miguel -
Departamento de
Cajamarca

Contrato de
Ejecucion
de Obra n.”
02-
2020/MDB

El literal b) del numeral 3.1 del
capitulo Il de la seccién especifica
de las bases integradas del
Procedimiento  de  Seleccion
establecieron que en los casos que
se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debid presentarse la
promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las
bligaciones gue se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario,
no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Al respecto en la documentacion
presentada por el postor, sefiala que
la empresa INCOMIN FECOJ
SCR.L. tiene solo un 30% de
participacion en utilidades y pérdidas
en el consorcio y no se detalla las
obligaciones especificas de cada
consorciado relacionado a la
ejecucion de la obra; asimismo, a la
precitada empresa solo le asignaron
tareas de financiamiento, garantias,
presentacion de documentos y post-

0.00
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Evaluacién segiin Comisién de Control
N°| Cliente Objeto del contrato  [N° Contrato Monto
Comentarios s/
obras, por lo tanto, NO CUMPLE.
Mejoramiento del
servicio vial urbano en la
prolongacién Los
Municipalidad |Girasoles y la Av. Los g?""a‘gw_
4 [Distrital  de |Girasoles, del Distrito de 2'021_ CUMPLE 5306 321,47
Amarilis Amarilis — Provincia de MDA/GM
Huanuco -
Departamento de
Huanuco I
El literal b) del numeral 3.1 del
capitulo Il de la seccién especifica
de las bases integradas del
Procedimiento  de  Seleccion
establecieron que en los casos que
se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debié presentarse la
promesa de consorcio o el contrato
FIONUNEG da ln plats O obligaciones que se asumié en el
armas y del Jr. Francisco |Contrato de et ey o
Gobiemo  |Avarez (desde el Jr. |Ejecucion | Soniratopresentado; de lo contrario,
¢ : . | no se computard la experiencia
5 |Regional de [JulioC. Tello hastala Av. |de Obran. ik o tlicho; eoninak 0.00
|Ucayali El Ejercito) - Distrito de [002-2022. | Proveniente dedi '
iepahua i Pfovmma de GRU-GTA Al respecto, en la Cléausula Novena
talaya — Region Ucayali Al sortrt & ;i "
_ Tercera Etapa el contrato de consorcio presentado
por el postor sélo hace mencién, a
los porcentajes de participacion de
los consorciados, pero en relacion a
utilidades y perdidas derivados de la
Ejecucion de la Obra, pero en ningun
extremo se especifica el porcentaje
de obligaciones de cada empresa en
relacion a la ejecucion de la obra; por
lo tanto, NO CUMPLE.
MONTO TOTAL ACREDITADO S/ 5 306 321,47

20 Se toma en cuenta la foliacion del ezgdiente de contrataciénI toda vez que el Egstor Eresento su oferta sin la reiBectiva foliacion.

Informe de Control Especifico n.’

010-2026-2-0449-SCE

Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024

Respecto a la etapa de otorgamiento de la Buena Pro.

Fuente: Oferta presentada por el postor Consorcio Vial Ticlacayan, conformado por las empresas Incomin Fecoj SCR.Ly
Diconst Jarome S.C.R.L. (Apéndice n.° 22, folios 2439 al 2632%),
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente, se desprende que el Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las
empresas Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., sélo acreditd como experiencia
en la especialidad la suma de S/5 306 321,47, monto que resulta ser inferior al valor
referencial ascendente a S/8 343 994,16, consecuentemente, debid obtener la condicion de
“DESCALIFICADO".

De lo seialado previamente, el Comité de Seleccion injustificadamente no admitié, ni evalud,
tampocao calificé a las ofertas presentadas por los postores Consorcio Vial Ticlacayan integrado
por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios
Maltiples Santana S.A.C. y Grupo Mitracon S.A.C.; consecuentemente mediante “Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro” de la LP-SM-1-2024-MDT/OBRAS-1 de 16 de setiembre de
2024 (Apéndice n.” 23), suscrito por los sefiores Amold Jefferson Jaimes Paredes, César
Augusto Romero Aquino y Alexander Eduardo Huaman Castro, presidente, primer y segundo
miembro, respectivamente, irregularmente otorgé la buena pro a favor del Consorcio Vial
Ticlacayan, integrado por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L y Diconst Jarome S.C.R.L hasta
por S/8 330 000,00, pese que correspondia otorgar dicha buena pro al postor Consorcio Vial
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Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora
Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C., por haber ocupado el primer lugar en el orden de
prelacion y ofertar un precio menor equivalente a $/7 509 594, 75, afectando la finalidad de la
contratacion publica de maximizar los recursos econémicos hasta por S/820 405,25 tal como se
detalla en el cuadro siguiente:

Cuadron.” 18
Calculo de la afectacion econdmica al Estado

QOFERTA DE LOS POSTORES

Consorcio Vial Ticlacayan integrado por
Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por | las empresas C&R Contratistas Generales Oliraicl
las empresas Incomin Fecoj S.C.RLy S.R.L. y Constructora Minera de Servicios s/
Diconst Jarome S.C.R.L ‘ Muiltiples Santana S.A.C.
(Ganador de la buena pro) | (Postor no admitido, no evaluado tampoco
S/ calificado)
S/
8 330 000,00 7 509 594, 75 820 405,25

Fuente: Oferta del postor Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L y Diconst Jarome S.C.R.L
(Apéndice n.” 22), oferta del postor Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales y
Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C (Apéndice n.° 15) y Acta de Admision, Evaluacion y Calificacién de
Ofertas de la Licitacion Pblica n.° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria, para la contratacion del servicio de ejecucion
de obra: "Mejoramiento y ampliacién del servicio de movilidad urbana en la capital del Distrito de Ticlacayan de la Provincia de
Pasco del Departamento de Pasco” con CUI n.° 2603808 de 16 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 12).

Elaborado por: Comision de Control.

En asi que, el otorgamiento de la buena pro fue publicado y notificado a través del portal del
SEACE, el 16 de setiembre de 2024 (Apéndice n.” 23).

Cabe precisar que, el sefior Luis Enrique Guillermo Rios, en su calidad de representante legal
del GRUPO MITRACON S.A.C., present6 ante la Entidad un escrito s/n, el cual fue recibido por
Mesa de Partes el 25 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 24), mediante el cual denuncid la
indebida descalificacion de su representada; dicho documento fue derivado al Comité de
Seleccion, el cual, en atenciéon a lo denunciado, emitié la Carta n.° 002-2024-CS-LP
N° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria (Apéndice n.° 25), sefialando que, a efectos
de la solucion de la controversia generada y por la cuantia del Procedimiento de Seleccion, esta
debia ser resuelta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De igual manera, se advierte que el Consorcio Vial Ticlacayan, conformado por las empresas
C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Mltiples Santana
S.A.C., postor que, de acuerdo con la evaluacién correspondiente, debi6 ser adjudicado con la
buena pro, no interpuso recurso de apelacion alguno respecto al otorgamiento de la buena pro,
aceptando a lo determinado por el Comité de Seleccion.

De todo lo descrito se concluye que el Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas
Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., debié ocupar el quinto lugar en la etapa de
evaluacion, su oferta no calificaba, y no debié obtener la buena pro; consiguientemente, no
correspondia perfeccionarse y suscribirse el contrato; sin embargo, estando a la decisién del
Comité de Seleccién, este fue suscrito el 14 de octubre de 2024 por el senor Clever Orlando
Castafieda Ramdn, en su calidad de Gerente Municipal, con el sefior Jhonny Cisneros Ortiz, en
su calidad de representante comun del Consorcio Vial Ticlacayan, conformado por las empresas
Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L, segun consta en el Contrato
n.° 041-2024-MDT/GM (Apéndice n.° 26), afectando la finalidad de la contratacién publica de
maximizar los recursos econémicos hasta por S/820 405,25.

Informe de Control Especifico n.° 010-2026-2-0449-SCE
Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024
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Los hechos antes mencionados revelan la transgresion de la normativa legal aplicable siguiente:

o Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.

“CAPITULO Il

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION

()

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion,
asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacidn de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al
régimen juridico que vincule a las personas senaladas en el pérrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que correspondan”.

“CAPITULO Il

CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES
()

Articulo 12. Calificacidn exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econémicos, entre otros, previstos en
el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion deben prever con claridad
los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificacion.”

Reglamento de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018- EF publicado el 31 de diciembre de 2018, modificado con Decreto
Supremo n.° 234-2022-EF, publicado el 7 de octubre de 2022 y Decreto Supremo
n.° 377-2019-EF, publicado el 14 de diciembre de 2019.

Articulo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad

““.)

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto
de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempeno de su encargo,
bajo responsabilidad”.

Articulo 49. Requisitos de calificacion

“49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de seleccion se
establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su
calificacion.

()

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el
drgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. (...)".

Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

“60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el drgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algun error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

(..)"
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Articulo 73. Presentacion de ofertas

1)

73. 2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los
literales a), b), c), e) y del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

()%
Articulo 74. Evaluacion de las ofertas

“74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas que
cumplen con lo senalado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta con el mejor
puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

74.2. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluacion del precio sea el unico factor, se le otorga el méximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios,
segun la siguiente formula:

P .= O_xPMP
0

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mds baja
PMP = Puntaje méximo del precio

Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio, el mejor puntaje se determina en funcién
de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados en las bases. La evaluacion del precio se sujeta
a lo dispuesto en el presente literal.

b) En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las
ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.

(...).
Articulo 75. Calificacion

“76.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el
primer y segundo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificacion, el comité de seleccion
verifica los requisitos de calificacién de los postores admitidos, segun el orden de prelacién obtenido en la
evaluacion, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion; salvo que, de
la revisidn de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.

75.3. Tratandose de obras, se aplica lo dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de seleccion
identificar cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificacién”.

Articulo 76. Otorgamiento de la buena pro

“76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas que
cumplen con los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas,
previsto en el articulo 68 de ser el caso.

76.2. De rechazarse alguna de las ofertas de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior, el comité de
seleccion revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de
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prelacion.
76.3. Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion en el
SEACE.

(..)"

« Bases Integradas de Licitacion Publica n.” 001-2024-MDT/OBRAS-1 para la contratacion de
la ejecucion de la obra “Mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la
capital del Distrito de Ticlacayan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco” con
CUI 2603808, aprobado mediante acta de integracion de bases de 30 de julio de 2024.

,

SECCION GENERAL ,
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

()

En la apertura electrdnica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo exigido en la
seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articuio 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

()

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo 1V de la seccion
especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y
el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo
74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

()

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer,
segundo, tercer y cuarto lugar, segtin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases. La oferta del
postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido en
los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

{...)

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacidn de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras a
suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil,

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrdnica a través del SEACE y sera remitida al correo
electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacion de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico.

()

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas que cumplen
los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el
articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento de los
requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

()
1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
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Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024
Pégina 50 de 62



i LW CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion en el
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

()"

CAPITULO I )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
(-..)
2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurfdica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

c¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo il
de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4).

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes,
el representante comun, el domicilio comtn y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el diltimo parrafo del literal
b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, Ia oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6).
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mads de dos (2) decimales.

CAPITULO il

REQUERIMIENTO

()

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la sjecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra. Se considerard come obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o rehabilitacidn y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal
y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o
asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o

asajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
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colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 17 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

(-]

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo puntaje

Se evaluara considerando el precio ofertado por el
postor.

ala oferta de precio mds bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus

respectivos precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:
Se acreditara mediante el documento que contiene el Pi=0Om x PMP
precio de la oferta (Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
[95] puntos
(..).
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Los hechos expuestos, afectd la finalidad de la contratacion publica de maximizar los recursos
economicos hasta por S/820 405,25.

Todo ello, originado por el accionar de los Miembros del Comité de Seleccion del Procedimiento de
Seleccion Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS-1, integrado por los sefiores Arnold Jefferson
Jaimes Paredes, Cesar Augusto Romero Aquino y Alexander Eduardo Huaman Castro
designados con Resolucion Gerencial n.° 0231-2024-MDT-GM de 10 de setiembre de 2024
(Apéndice n.” 9), quienes de manera colegiada suscribieron el “Acta de Admisién, Evaluacion y
Calificacion de Ofertas de la Licitacién Publica N° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria,
para la contratacion del servicio de ejecucion de obra:” Mejoramiento y ampliacion del servicio de
movilidad urbana en la capital del Distrito de Ticlacayan de la Provincia de Pasco del Departamento de
Pasco” con CUI N° 2603808” (Apéndice n.° 12), no admitiendo las ofertas de los postores Grupo
Mitracon S.A.C., Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales
S.R.L.y Constructora Minera de Servicios Mlltiples Santana S.A.C.; y, Consorcio Ejecutor Ticlacayan,
a pesar que las observaciones advertidas eran objetos de subsanacion debido a que no alteraban el
contenido esencial de la oferta; impidiendo su evaluacion y calificacion.

Asimismo, calificaron y otorgaron la buena pro al Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas
Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., cuando no cumplié con acreditar la experiencia del
postor en la especialidad y oferté un precio mayor de hasta S/8 330 000,00; pese que la oferta del
Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y
Constructora Minera de Servicios Mltiples Santana S.A.C., cumplié con los requisitos de evaluacién,
calificacion y ofertd un precio menor de S/7 509 594,75.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Los sefiores César Augusto Romero Aquino y Alexander Eduardo Huaman Castro presentaron
sus comentarios o aclaraciones dentro del plazo establecido. Asimismo, el sefior Arnold Jefferson
Jaimes Paredes lo presentd de manera extemporanea, los mismos que no se encuentran
documentados, conforme al Apéndice n.° 27 del Informe de Control Especifico.

Evaluacidon de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacién de los comentarios o aclaraciones presentados, concluyendo que no se
desvirtiian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, cédulas de
notificacion, forman parte de los Apéndices n.°s 28 y 29 respectivamente, del Informe de Control
Especifico.

Por cada persona comprendida en los hechos se precisa los datos siguientes:

» Amold Jefferson Jaimes Paredes®', identificado con DNI n.® 72491759, en su condicion de
Miembro del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccién Licitacion Publica
n.® 001-2024-MDT/OBRA-1, durante el periodo de 10 de setiembre de 2024 al 16 de setiembre de
2024, designado con Resolucion Gerencial n.® 0231-2024-MDT-GM de 10 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 9), se le notifico el pliego de hechos el 27 de febrero de 2026 mediante Cédula de
Notificacion n.° 001-2026-CG/OCI-SCE1-MDT y Cédula de Notificacion Electrdnica
n.° 00000002-2026-CG/0449-02-001 (Apéndice n.° 29). Presentd sus comentarios o aclaraciones
mediante DESCARGO N.° 001-2026/AJJP, recibido el 12 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 27),
en veintisiete (27) folios, sin documentar.

2 Designado con Resolucion de Alcaldia n.” 096-2024-MDT/A de 10 de setiembre de 2024 y agradecimiento de por servicios profesionales con
Resolucion de Alcaldia n.° 116-2024-MDT/A de 31 de diciembre de 2024, como Sub Gerente de Logistica y Abastecimiento (Apéndice n.® 30).
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Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefor
Arnold Jefferson Jaimes Paredes, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 28, se ha
determinado que, respecto a su participacion en los hechos con evidencias de presunta
irregularidad como Miembro del Comité de Seleccion, no han sido desvirtuados y configuran
presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la
Contraloria y penal.

El referido servidor publico, en su condicion de Miembro del Comité de Seleccion, del
procedimiento de seleccion Licitacion Puablica n.° 001-2024-MDT/OBRAS-1, suscribi6 el “Acta de
Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Publica N° 001-2024-MDT/OBRAS
- Primera Convocatoria, para la contratacion del servicio de ejecucién de obra: “Mejoramiento y
ampliacién del servicio de movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la provincia
de Pasco del departamento de Pasco” con CUI N° 2603808 de 16 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 12), mediante el cual no admitid las ofertas de los postores Grupo Mitracon S.A.C.,
Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y
Constructora Minera de Servicios Multiples Santana S.A.C.; y, Consorcio Ejecutor Ticlacayan, a
pesar que las observaciones advertidas eran objetos de subsanacién debido a que no alteraban
el contenido esencial de la oferta; impidiendo su evaluacion y calificacion.

Asimismo, consideré como “calificado” y otorgd la buena pro al Consorcio Vial Ticlacayan,
integrado por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., cuando no cumplié
con acreditar la experiencia del postor en la especialidad y ofertd un precio mayor de hasta
S/8 330 000,00; pese que la oferta del Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las empresas C&R
Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios Miltiples Santana S.A.C.,
cumplié con los requisitos de evaluacion, calificacion y ofertd un precio menor de S/7 509 594,75.

Lo senalado, afecto la finalidad de la contratacion publica de maximizar los recursos econdmicos
hasta por $/820 405,25.

Los hechos descritos, contravienen lo establecido en los articulos 9 y 12 del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.” 082-2019-EF, articulos 46, 49, 60, 73, 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018- EF y sus modificatorias; numerales 1.8,
1.9,1.10, 1.11, 1.12 y 1.13 del Capitulo |, de la Seccién General; asi como, el sub numeral 2.2.1,
numeral 2.2, del Capitulo Il, literal B del numeral 3.1, del Capitulo Ill, Literal A, del Capitulo IV, de
la Seccion Especifica de la Bases Integradas de la Licitacion Publica n.” 001-2024-MDT/OBRA-1
para la contratacion de la ejecucién de la obra: “Mejoramiento y ampliacién del servicio de
movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la provincia de Pasco del departamento
de Pasco’.

A razdn de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus
responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que sefiala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, (...), de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestidn por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
plblicos de cada contrato, (...)" ello, en concordancia con el numeral 46.5 del articulo 46 del
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que indica: “Los integrantes del
comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, {...)".

Ademas, de incumplir el numeral 1), del articulo IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo
Publico, publicada el 19 de febrero de 2004, la misma que establece, “(...) El empleado publico en el

Informe de Control Especifico n.® 010-2026-2-0449-SCE
Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024
Pégina 54 de 62

- 0054



“() CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

gjercicio de su funcion actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le senala’, también el
literal d) del articulo 2° sefala, “Desempenar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacion de servicio”, y, €l literal a) del articulo 16°, que menciona, “Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio publico”.

De igual forma, vulneré sus obligaciones establecidas en el literal a) del articulo 39° de la Ley
n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, que senala, “Cumplir leal y
diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico™ y, literal d) del articulo 85° Falta
de caracter disciplinario, que menciona, “La negligencia en el desemperio de las funciones’”.

Finalmente, incumplio lo establecido en el numeral 2) articulo 6° de la Ley n.° 27815, Ley del
Cddigo de Etica de la Funcion Publica, publicada el 13 de octubre de 2016, que sefiala que todo
servidor publico, “Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona’, €l numeral 6) del
articulo 7, que menciona, “todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”; y, €l numeral 2) del articulo 8° que establece
las prohibiciones referidas a “obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sf o para otros,
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

Cesar Augusto Romero Aquino?, identificado con DNI n.° 43098648, en su condicion de
Miembro del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccion Licitacion Publica
n.° 001-2024-MDT/OBRA-1, durante el periodo de 10 de setiembre de 2024 al 16 de setiembre de
2024, designado con Resolucion Gerencial n.° 0231-2024-MDT-GM de 10 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 9), se le notificd el pliego de hechos el 27 de febrero de 2026 mediante Cédula de
Notificacion n.° 002-2026-CG/OCI-SCE1-MDT y Cédula de Nofificacion Electrénica
n.° 00000003-2026-CG/0449-02-001 (Apéndice n.° 29). Presentd sus comentarios o aclaraciones
mediante DESCARGO N.® 001-2026, recibido el 12 de marzo de 2026 (Apéndice n.” 27), en
veintiocho (28) folios, sin documentar.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior Cesar
Augusto Romero Aquino, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 28, se ha determinado que,
respecto a su participacion en los hechos con evidencias de presunta irregularidad como Miembro
del Comité de Seleccion, no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad
administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y penal.

El referido servidor publico, en su condicion de Miembro del Comité de Seleccion, del
procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS-1, suscribi6 el “Acta de
Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Publica N° 001-2024-MDT/OBRAS
- Primera Convocatoria, para la contratacion del servicio de ejecucion de obra: “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la provincia
de Pasco del departamento de Pasco” con CUI N° 2603808 de 16 de setiembre de 2024
(Apéndice n.” 12), mediante el cual no admitié las ofertas de los postores Grupo Mitracon S.A.C.,
Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y
Constructora Minera de Servicios Mltiples Santana S.A.C.; y, Consorcio Ejecutor Ticlacayan, a
pesar que las observaciones advertidas eran objetos de subsanacion debido a que no alteraban
el contenido esencial de la oferta; impidiendo su evaluacion y calificacion.

Asimismo, consideré como “calificado” y otorgd la buena pro al Consorcio Vial Ticlacayan,
integrado por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., cuando no cumplié
con acreditar la experiencia del postor en la especialidad y oferté un precio mayor de hasta
S/8 330 000,00; pese que la oferta del Consorcio Vial Ticlacayan cumplié con los requisitos de
evaluacion, calificacion y ofertd un precio menor de S/7 509 594,75.

2 Designado con Resolucion de Alcaldia n.° 059-2024-MDT/A de 10 de junio de 2024 y agradecimiento de por servicios profesionales con
Resolucion de Alcaldia n.” 117-2024-MDT/A de 31 de diciembre de 2024, como Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. (Apéndice n.° 31).
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Lo senalado, afecto la finalidad de la contratacion publica de maximizar los recursos econémicos
hasta por S/820 405,25.

Los hechos descritos, contravienen lo establecido en los articulos 9 y 12 del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.” 082-2019-EF, articulos 46, 49, 60, 73, 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018- EF y sus modificatorias; numerales 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 1.12 y 1.13 del Capitulo |, de la Seccién General; asi como, el sub numeral 2.2.1,
numeral 2.2, del Capitulo II, literal B del numeral 3.1, del Capitulo Ill, Literal A, del Capitulo IV, de
la Seccion Especifica de la Bases Integradas de la Licitacion Pablica n.° 001-2024-MDT/OBRA-1
para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de
movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la provincia de Pasco del departamento
de Pasco”.

Arazon de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus
responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que senala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el mbito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, (...), de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, (...)% ello, en concordancia con el numeral 46.5 del articulo 46 del
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que indica: “Los integrantes del
comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, {(...)".

De igual forma, vulneré sus obligaciones establecidas en el articulo 127 del Reglamento de la
Carrera Administrativa n.” 276, aprobado con Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, que senalan:
“Los funcionarios y servidores se conducirdn con honestidad, respeto al publico, austeridad, disciplina y
eficiencia en el desempeno de los cargos asignados; asi como con decoro y honradez en su vida social.”;
y, el articulo 129 que establece: “Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza
al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado
que tengan bajo su directa responsabilidad”.

Ademas, de incumplir el numeral 1), del articulo IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo
Publico, publicada el 19 de febrero de 2004, la misma que establece, 4...) El empleado pblico en el
gjercicio de su funcion actua respetando el orden legal y las potestades que Ia ley le senala”, también el
literal d) del articulo 2° sefiala, “Desemperiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacion de servicio”, y, €l literal a) del articulo 16°, que menciona, “‘Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio publico”.

De igual forma, vulnerd sus obligaciones establecidas en el literal a) del articulo 39° de la Ley
n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, que sefiala, “Cumpiir leal y
diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico™ y, literal d) del articulo 85° Falta
de caracter disciplinario, que menciona, ‘La negligencia en el desemperio de las funciones”.

Finalmente, incumplié lo establecido en el numeral 2) articulo 6° de la Ley n.° 27815, Ley del
Cédigo de Etica de la Funcion Publica, publicada el 13 de octubre de 2016, que senala que todo
servidor publico, “Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona’, el numeral 6) del
articulo 7, que menciona, “Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”; y, el numeral 2) del articulo 8° que establece
las prohibiciones referidas a ‘obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros,
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”.
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» Alexander Eduardo Huaman Castro®, identificado con DNI n.® 70871616, en su condicion de
Miembro del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccidn Licitacion Publica
n.° 001-2024-MDT/OBRA-1, durante el periodo de 10 de setiembre de 2024 al 16 de setiembre de
2024, designado con Resolucion Gerencial n.° 0231-2024-MDT-GM de 10 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 9), se le notificd el pliego de hechos el 27 de febrero de 2026 mediante Cédula de
Notificacion n.° 003-2026-CG/OCI-SCE1-MDT y Cédula de Notificacion Electrénica

n.° 00000004-2026-CG/0449-02-001 (Apéndice n.° 29). Presentd sus comentarios o
aclaraciones mediante Escrito, recibido el 9 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 27), en cuatro (4)
folios, sin documentar.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior
Alexander Eduardo Huamén Castro, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.” 28, se ha
determinado que, respecto a su participacion en los hechos con evidencias de presunta
irregularidad como Miembro del Comité de Seleccién, no han sido desvirtuados y configuran
presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la
Contraloria y penal.

El referido servidor publico, en su condicion de Miembro del Comité de Seleccion, del
procedimiento de seleccion Licitacién Publica n.° 001-2024-MDT/OBRAS-1, suscribi6 el “Acta de
Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas de la Licitacion Publica N° 001-2024-MDT/OBRAS
- Primera Convocatoria, para la contratacion del servicio de ejecucion de obra: “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la provincia
de Pasco del departamento de Pasco” con CUI N° 2603808" de 16 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 12), mediante el cual no admitio las ofertas de los postores Grupo Mitracon S.A.C.,
Consorcio Vial Ticlacayan integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y
Constructora Minera de Servicios Mltiples Santana S.A.C.; y, Consorcio Ejecutor Ticlacayan, a
pesar que las observaciones advertidas eran objetos de subsanacion debido a que no alteraban
el contenido esencial de la oferta; impidiendo su evaluacion y calificacion.

Asimismo, consideré como ‘“calificado” y otorgd la buena pro al Consorcio Vial Ticlacayan,
integrado por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., cuando no cumplié
con acreditar la experiencia del postor en la especialidad y oferté un precio mayor de hasta
S/8 330 000,00; pese que la oferta del Consorcio Vial Ticlacayan cumplié con los requisitos de
evaluacion, calificacion y oferté un precio menor de S/7 509 594,75.

Lo sefalado, afectd la finalidad de la contratacion publica de maximizar los recursos econémicos
hasta por S/820 405,25.

Los hechos descritos, contravienen lo establecido en los articulos 9 y 12 del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, articulos 46, 49, 60, 73, 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018- EF y sus modificatorias; numerales 1.8,
1.9,1.10, 1.11, 1,12y 1.13 del Capitulo |, de la Seccion General; asi como, el sub numeral 2.2.1,
numeral 2.2, del Capitulo 1, literal B del numeral 3.1, del Capitulo Ill, Literal A, del Capitulo IV, de
la Seccion Especifica de la Bases Integradas de la Licitacion Publica n.” 001-2024-MDT/OBRA-1
para la contratacion de la ejecucidon de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de
movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan de la provincia de Pasco del departamento
de Pasco”.

# Contratado con Contrato Administrativo de Servicios n.° 025-2024-MDT/GM de 3 de mayo de 2024, Adenda n.° 001 al Contrato Administrativo
de Servicios n.” 025-2024-MDT/GM de 1 de agosto de 2024, Adenda n.” 002 al Contrato Administrativo de Servicios n.® 025-2024-MDT/GM de 1
de octubre de 2024, Adenda n.° 003 al Contrato Administrativo de Servicios n.” 025-2024-MDT/GM de 4 de noviembre de 2024 y Carta de
Agradecimiento n.” 085-2024-MDT-SG/RRHH de 19 de diciembre de 2024, como Jefe de la Unidad de Planeamiento Urbano Rural y Catastro

(Apéndice n." 32).
Informe de Control Especifico n.’ 010-2026-2-0449-SCE
Periodo: 9 de mayo de 2024 al 14 de octubre de 2024
Pagina 57 de 62

.- 0037



) L,‘\ CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

A razon de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus
responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que sefala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen jurfdico que los vincule a esta, son responsables, en el mbito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el procese de contratacion, (...), de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, (...)" ello, en concordancia con el numeral 46.5 del articulo 46 del
Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que indica: “Los integrantes del
comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, (...)".

Ademas, de incumplir el numeral 1), del articulo IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo
Publico, publicada el 19 de febrero de 2004, la misma que establece, “(...) El empleado publico en el
ejercicio de su funcion actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le senala”, también el
literal d) del articulo 2°, que senala, ‘Desemperiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio,
eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio™, y, el literal a) del articulo 16°, que menciona, “Cumplir
personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico”.

De igual forma, vulnerd sus obligaciones establecidas en el literal a) del articulo 39° de la Ley
n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, que sefala, ‘Cumplir leal y
diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico™; y, literal d) del articulo 85° Falta
de caracter disciplinario, que menciona, “La negligencia en el desemperio de las funciones”.

Finalmente, incumplio lo establecido en el numeral 2) articulo 6° de la Ley n.° 27815, Ley del
Cédigo de Etica de la Funcion Publica, publicada el 13 de octubre de 2016, que seala que todo
servidor publico, “Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona”, €l numeral 6) del
articulo 7, que menciona, “Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”; y, €l numeral 2) del articulo 8° que establece
las prohibiciones referidas a ‘obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros,
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

ARGUMENTOS JURIDICOS

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Comité de seleccién no admitié
ofertas de postores, impidiendo su evaluacion y calificacion; asignando un puntaje que no
corresponde, calificando y otorgando la buena pro a otro que oferté un precio mayor y no acredité
la experiencia exigida; afectando la finalidad de la contratacion pablica de maximizar los recursos
econdmicos hasta por S/820 405,25", estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de
Control Especifico.

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irreqularidad “Comité de
seleccion no admiti6 ofertas de postores, impidiendo su evaluacién y calificacion; asignando un
puntaje que no corresponde, calificando y otorgando la buena pro a otro que oferté un precio mayor
y no acreditd la experiencia exigida; afectando la finalidad de la contratacion ptblica de maximizar
los recursos econdmicos hasta por S/820 405,25”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del
Informe de Control Especifico.
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IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacién sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.’ 1.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Ticlacayan, se formula la conclusién siguiente:

1. Comité de Seleccion durante el procedimiento de seleccion Licitacion Publica
n.” 001-2024-MDT/OBRAS-1 llevada a cabo para la contratacion de la ejecucion de la obra
“Mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del distrito de Ticlacayan
de la provincia de Pasco del departamento de Pasco” con un valor referencial de S/8 343 994,16,
no admitieron las ofertas de los postores Grupo Mitracon S.A.C., Consorcio Vial Ticlacayan
integrado por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de Servicios
Mltiples Santana S.A.C.; y, Consorcio Ejecutor Ticlacayan, a pesar que las observaciones
advertidas eran objetos de subsanacion debido a que no alteraban el contenido esencial de la
oferta; impidiendo su evaluacion y calificacion.

Asimismo, calificaron y otorgaron la buena pro al Consorcio Vial Ticlacayan, integrado por las
empresas Incomin Fecoj S.C.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., cuando no cumplié con acreditar la
experiencia del postor en la especialidad y oferté un precio mayor de hasta S/8 330 000,00; pese
que la oferta del Consorcio Vial Ticlacayan cumplié con los requisitos de evaluacién, calificacion y
ofertd un precio menor de S/7 509 594,75, afectando la finalidad de la contratacion publica de
maximizar los recursos econdmicos hasta por S/820 405,25.

Contraviniendo lo establecido en los articulos 9y 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, numeral 46, 49, 60, 73, 74, 75 y 76 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018- EF y sus modificatorias; numeral 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12'y 1.13 del Capitulo |, de
la Seccién General; asi como, el sub numeral 2.2.1, numeral 2.2, del Capitulo I, literal B del
numeral 3.1, del Capitulo Ill, Literal A, del Capitulo IV, de la Seccién Especifica de la Bases
Integradas de la Licitacion Puablica n.° 001-2024-MDT/OBRA -1.

(Irregularidad n.° 1)

RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los servidores publicos de la Municipalidad Distrital de
Ticlacayan comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico,
de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcién:

1. Iniciar las acciones penales contra los servidores plblicos comprendidos en los hechos de las
irregularidades del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.° 1)
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VI.  APENDICES

Apéndice n.° 1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.” 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen.’ 4: Copia autentcada de la Resolucion de Gerencia Municipal
N° 0123-2024-MDT/GM de 17 de mayo de 2024.

Apéndicen.” 5: Copia autentcada de la Resolucion de Gerencia Municipal
N° 0126-2024-MDT/GM de 24 de mayo de 2024.

Apéndicen.’ 6: Copia autentcada de la Resolucion de Gerencia Municipal
N° 0162-2024-MDT/GM de 21 de junio de 2024.

Apéndice n.’ 7. Impresion visada del Portal de SEACE que muestra el cronograma de la
LP-SM-1-2024-MDT/OBRAS-1.

Apéndice n.° 8:  Copia autenticada del Acta de Integracion de Bases de 30 de julio de 2024 y
copia autenticada de Bases Integradas de la Licitacion Publica
N° 001-2024-MDT/OBRA (Primera Convocatoria).

Apéndicen.’ 9:  Copia autenticada de la Resolucion Gerencial N° 0231-2024-MDT-GM de 10 de
setiembre de 2024

Apéndice n.° 10: Impresién visada del Portal de SEACE que muestra el registro de participante
de la LP-SM-1-2024-MDT/OBRAS-1.

Apéndice n.° 11: Impresion visada del Portal de SEACE que muestra el listado de presentacion
de expresiones de interés / ofertas al procedimiento de la
LP-SM-1-2024-MDT/OBRAS-1.

Apéndice n.° 12: Copia autenticada del Acta de Admisién, Evaluacion y Calificacion de Ofertas
de la Licitacién Publica N° 001-2024-MDT/OBRAS - Primera Convocatoria,
para la contratacion del servicio de ejecucion de obra: "Mejoramiento y
ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del Distrito de
Ticlacayan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco” con CUI
N° 2603808 de 16 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 13: Copia visada de la oferta presentada por el Grupo Mitracon S.A.C. de la
Licitacion Publica N° 001-2024-MDT/OBRA (Primera Convocatoria), extraido
del expediente de contrataciones.

Apéndice n.° 14: Impresion visada del Portal de SEACE que muestra el Presupuesto de obra del
Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento y ampliacién de servicio de
movilidad urbana en la capital del Distrito de Ticlacayan de la Provincia de Pasco
del Departamento de Pasco”.

Apéndice n.° 15: Copia visada de la oferta presentada por el Consorcio Vial Ticlacayan, integrado
por las empresas C&R Contratistas Generales S.R.L. y Constructora Minera de
Servicios  Mdltiples  Santana S.A.C. de la Licitacion  Publica
N° 001-2024-MDT/OBRA (Primera Convocatoria), extraido del expediente de
contrataciones.

Apéndice n.° 16: Impresion de la Resolucion N° 0267-2016-TCE-S4 de 2 de marzo de 2016,
emitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Apéndice n.° 17: Impresion de la Resolucion N° 1090-2021-TCE-S1 de 4 de mayo de 2021,
emitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Apéndice n.° 18: Impresion de la Resolucion N° 01499-2022-TCE-S2 de 30 de mayo de 2022,
emitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Apéndice n.° 19: Copia visada de la oferta presentada por el Consorcio Ejecutor Ticlacayan de la
Licitacion Publica N° 001-2024-MDT/OBRA (Primera Convocatoria), extraido
del expediente de contrataciones.

Apéndice n.° 20: Impresion de la Opinién N° 067-2018/DTN de 22 de mayo de 2018, emitido por
la Direccién Técnico Normativa.
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Apéndice n.° 21: Copia visada de la oferta presentada por el Constructora y Servicios Rodema
E.RL de la Licitacion Puablica N° 001-2024-MDT/OBRA (Primera
Convocatoria), extraido del expediente de contrataciones.

Apéndice n.° 22: Copia visada de la oferta presentada por el Consorcio Vial Ticlacayan integrado
por las empresas Incomin Fecoj S.C.R.L y Diconst Jarome S.C.R.L. de la
Licitacion Publica N° 001-2024-MDT/OBRA (Primera Convocatoria), extraido
del expediente de contrataciones.

Apéndice n.° 23: Copia autenticada del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de 16 de setiembre
de 2024 e Impresion visada del Portal de SEACE que muestra el otorgamiento
de buena pro de la LP-SM-1-2024-MDT/OBRAS-1.

Apéndice n.° 24: Copia visada del escrito S/N recibido el 25 de setiembre de 2024 suscrito por el
sefor Luis Enrique Guillermo Rios.

Apéndice n.° 25: Copia autenticada de la Carta N° 002-2024-CS-LP N° 001-2024-MDT/OBRAS
- PRIMERA CONVOCATORIA de 27 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 26: Copia autenticada del Contrato N° 041-2024-MDT/GM de 14 de octubre de
2024.

Apéndice n.° 27: Comentarios 0 aclaraciones presentadas por las personas comprendidas en la
irreqularidad, que se detalla a continuacion:

- Copia simple de DESCARGO N.° 001-2026/AJJP, recibido el 12 de marzo
de 2026 e impresion de correo electronico oci @ email.munipasco.gob.pe.

- Copia simple de DESCARGO N.° 001-2026, recibido el 12 de marzo de
2026 e impresion de correo electrénico oci@email. munipasco.gob.pe.

- Copia simple de escrito, recibido el 9 de marzo de 2026 e impresion de
correo electronico oci@email.munipasco.gob.pe.

Apéndice n.° 28: Original de evaluacién de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision
de Control.

Apéndice n.° 29: Impresion de cédulas de notificacion, diversos:

Arnold Jefferson Jaimes Paredes

- Impresion con fima digital de la Cédula de Notificacion
N° 001-2026-CG/OCI-SCE1-MDT de 26 de febrero de 2026.

- Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
N° 00000002-2026-CG/0449-02-001 de 27 de febrero de 2026.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Notificacion Electronica.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Emisién de Alerta Correo
Electrénico N° 14603-2026/0449-02-001.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Emision de Alerta a Teléfono
Celular N° 14604-2026/0449-02-001.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Acuse de Recibo
N° 14672-2026/0449-02-001.

Cesar Augusto Romero Aquino

- Impresion con fima digital de la Cédula de Notificacion
N° 002-2026-CG/OCI-SCE1-MDT de 26 de febrero de 2026.

- Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
N° 00000003-2026-CG/0449-02-001 de 27 de febrero de 2026.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Notificacion Electrénica.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Emision de Alerta Correo
Electronico N° 14606-2026/0449-02-001.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Emision de Alerta a Teléfono
Celular N° 14607-2026/0449-02-001.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Acuse de Recibo N° 14663-
2026/0449-02-001.

Alexander Eduardo Huaman Castro

- Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion
N° 003-2026-CG/OCI-SCE1-MDT de 26 de febrero de 2026.
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Apéndice n.° 30:

Apéndice n.° 31:

Apéndice n.° 32:

- Impresién con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
N° 00000004-2026-CG/0449-02-001 de 27 de febrero de 2026.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Notificacion Electronica.

- Impresién con firma digital de la Constancia de Emision de Alerta Correo
Electronico N° 14608-2026/0449-02-001.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Emision de Alerta a Teléfono
Celular N° 14629-2026/0449-02-001.

- Impresion con firma digital de la Constancia de Acuse de Recibo
N° 14806-2026/0449-02-001.

Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia N° 096-2024-MDT/A de 10 de

setiembre de 2024 y copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia

N° 116-2024-MDT/A de 31 de diciembre de 2024.

Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia N° 059-2024-MDT/A de 10 de

junio de 2024 y copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia

N° 117-2024-MDT/A de 31 de diciembre de 2024.

Copias autenticadas del Contrato Administrativo de  Servicios

N° 025-2024-MDT/GM de 3 de mayo de 2024, Adenda N° 001 al Contrato

Administrativo de Servicios N° 025-2024-MDT/GM de 1 de agosto de 2024,

Adenda N° 002 al Contrato Administrativo de Servicios N° 025-2024-MDT/GM

de 1 de octubre de 2024, Adenda N° 003 al Contrato Administrativo de Servicios

N° 025-2024-MDT/GM de 4 de noviembre de 2024 y copia autenticada de la

carta de Agradecimiento N° 085-2024-MDT-SG/RRHH de 19 de diciembre de

2024,

Chaupimarca, 31 de marzo de 2026

Noli Al%lﬁ; elgv

s Janampa Ye
isor Jefa de Comision

Huamancaja Acuia

~t

Leshé Maria Bonifacio Ayala
Abogada

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PASCO que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su

aprobacion.

Chaupimarca, 31 de marzo de 2026

-/

Séqu dé alqui Vargas
efe de/Organg/de Control Institucional
icipaliddd Provincial de Pasco
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APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 010-2026-2-0449-SCE

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

Presunta responsabilidad
Periodo de Gestién identificada
(Marcar con X)
Administrativa
Documento Desde Hasta Condicionde | N°dela
n- |  SumilladelHechocon 1 \orproqy apellidos | Nacionalde |  C2r9° nculo laboral o | Casilla | Pireccion ENche
evidencia de Irregularidad Identidad N° Desempefiado Soalidtinl | Macirbedes domiciliaria Sujetaala
‘ Civil |Penal | potestad
[dd/mmVaaaa) [dd/mm/aaaa] sancionadora| Entidad
| dela
Contraloria
COMITE DE SELECCION NO
ADMITIO OFERTAS DE Miembro del
1 |POSTORES, IMPIDIENDO su|AMOd . Jeflerson | 7491759 | Gomits de| 102024 | te/or20p4 | D09 1057 o | : X
EVALUACION Y CALIFICACION; Seleccion
ASIGNANDO UN PUNTAJE QUE
NO CORRESPONDE,
CALIFICANDO Y OTORGANDO | Mainbio del " .
2 (L)?EBRUT%NGNPEIQE& Cr 2:3;’0"“9"St° Romero | - 43008648 | Comité de| 1002024 | dteioi2004 | O 090" 276 : | % X
: Seleccion
NO ACREDITO LA EXPERIENCIA
EXIGIDA; AFECTANDO LA
FINALDAD ~  DE LA Miembro del
CONTRATACION PUBLICA DE | Ajexander ~ Eduardo Comité de D. Leg. 1057
3 gggw&ago SLOSHA;;Frgunggg HisimdniCiisti 70871616 Selsccidh 10/9/2024 16/9/2024 - | X X
S/820 405,25
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Chaupimarca, 06 de Abril de 2026
OFICIO N° 000268-2026-CG/OC0449

Senor(a):

Salome Dorcas Carhuaricra Gavino
Alcalde Distrital

Municipalidad Distrital de Ticlacayan
Plaza Principal S/N
Pasco/Pascol/Ticlacayan

Asunto : Remite Informe de Control Especifico N° 010-2026-2-0449-SCE.

Referencia :a) Oficio n.° 000082-2026-CG/OC0449 de 4 de febrero de 2026.
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM, “Servicio de Control Especifico a
hechos con presunta lIrregularidad”’, aprobada por Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a la “Licitacion Publica
N° 001-2024-MDT/OBRA-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento
y ampliacion del servicio de movilidad urbana en la capital del Distrito de Ticlacayan de
la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco, CUI 2603808”, en la Municipalidad
Distrital de Ticlacayan a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
N° 010-2026-2-0449-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo
a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional de la Municipalidad Provincial
de Pasco, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
~Segundo Valqui Vargas
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Pasco
Contraloria General de la Republica

(SVV/yha)

Nro. Emisién: 00499 (0449 - 2026) Elab:(U21999 - 0449)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la &

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente j
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
verificacion: MQRHTJQ
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000045-2026-CG/0449

DOCUMENTO . OFICIO N° 000268-2026-CG/OC0449

EMISOR : SEGUNDO VALQUI VARGAS - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PASCO - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : SALOME DORCAS CARHUARICRA GAVINO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20168299436

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECiFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 1587

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 010-2026-2-0449-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Pasco, las acciones adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 1
2. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 3
3. OFICIO N° 000268-2026-CG/OC0449

4. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 2
5. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 4
6. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 5
7. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 1
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9. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 3

10. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 4
11. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 5
12. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 3 - Parte 1
13. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 3 - Parte 2

14. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 3 - Parte 3
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CONSTANCIA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000268-2026-CG/OC0449

EMISOR : SEGUNDO VALQUI VARGAS - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PASCO - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : SALOME DORCAS CARHUARICRA GAVINO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 010-2026-2-0449-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Pasco, las acciones adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20168299436:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000045-2026-CG/0449

2. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 1

3. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 3

4. OFICIO N° 000268-2026-CG/OC0449

5. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 2

6. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 4

7. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 1 - Parte 5

8. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 1

9. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 2

10. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 3
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11. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 4
12. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 2 - Parte 5
13. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 3 - Parte 1
14. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 3 - Parte 2
15. Informe SCE N° 010-2026-2-0449-SCE, Tomo 3 - Parte 3

NOTIFICADOR : YELITZA HUAMANCAJA ACUNA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la za
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién Complementaria 5%
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
A3G7SER




