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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 0038-2026-2-0474-SCE

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EN PELIGRO EN EL

SECTOR GRAU PARTE ALTA DEL CENTRO POBLADO GRAU, DISTRITO DE ZORRITOS DE LA
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES”

PERIODO: 25 DE MARZO DE 2025 AL 29 DE SETIEMBRE DE 2025

“ANTECEDENTES
{. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial
de Contralmirante Villar, en adelante la “Entidad", corresponde a un servicio de control posterior
programado en el Plan Anual de Control 2026 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de Contralmirante Villar, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con
la orden de servicio n.° 2-0474-2026-002, cuyo inicio fue comunicado al titular de la Entidad
N\ mediante el oficio n.° 000447-2026-CG/OC0474 de 7 de julio de 2026, en el marco de lo previsto en

“\\la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
-[IResponsabilidad”, aprobada con Resolucién de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de
) 2021y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el proceso de contratacion y la suscripcion de contrato realizados por la Entidad para
\ la ejecucion de la obra, se efectuaron en conformidad al requerimiento, bases integradas y la
&\ normativa legal vigente.

ol 51," Materia de Control y Alcance
’vm\\*“t s f\‘/'

Materia de Control

El Comité encargado de la elaboracion de las bases administrativas, integrado por: Luis Francisco
Hidalgo Romero, Edgar Leonel Benites Jiménez y Dam Wilfredo Chinga Zeta, empled puntajes
superiores a los puntajes maximos establecidos en las bases estandar para los factores de
evaluacion facultativos, especificamente en la formacion académica profesional del personal, sin
embargo el criterio adoptado para su empleo no consta en actas u otros documentos suscritos por
los miembros del comité, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas.

DN

/77 "\ Oftro aspecto que se ha podido observar, es que para la evaluacion de la formacion académica adicional,

= |jel comité solo considerd a dos profesionales del personal clave, siendo estos el ingeniero residente de

£// obra (para quien requirid Maestria en Ingenieria Civil) y el Ingeniero especialista en Seguridad de Obra

\ </ ylo Prevencionista (para quien requirio doctorado en Ingenieria Civil), no considerando para ser evaluado

" alingeniero de calidad, debiendo el comité dividir la asignacion de puntos entre Ingeniero especialista en

Seguridad de Obra y/o Prevencionista e ingeniero de calidad de manera proporcional al grado de
participacion en la ejecucion de la obra.

Adicionalmente, el comité¢ conformado por Edwin Einsten Torres Alfaro, Jimmy Larry Muiioz
Morales v Edwin Ronny Rivas Rujel, integré las bases sin corregir la experiencia requerida para el
personal clave, la misma que debia corresponder a la experiencia requerida en el requisito de
calificacion A, referida a la experiencia del postor en la especialidad, la cual como resultado de
consultas y observaciones tuvo que ser modificada con relacion a la establecida en las bases
administrativas; siendo que para el ingeniero residente ademas de la experiencia establecida en el
requisito_de calificacion A, requirio experiencia en “edificaciones”, y, para el Ingeniero
especialista en seguridad de obra y/o prevencionista y el Especialista en calidad, requirio

AR Cimoe
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(inicamente experiencia “obras en general”; permitiendo que el dnico postor, Consorcio Grau del
Norte, acredite el cumplimiento de la experiencia del personal clave propuesto y consecuentemente
o resulte ganador de la Buena pro, segun consta en el “Acta de apertura electrénica de ofertas,

e
Ly Rgo R
%:;{ ?x\ admision, calificacion, evaluacion técnica de ofertas y otorgamiento de buena pro, a la ejecucion de
£ &Y%, la obra’ de 18 de setiembre de 2025

3 <

5

' Asi también, se observo que, el Comité al integrar las bases, modifico de oficio el nimero de veces
de la cuantia del componente de obra del procedimiento de seleccion, sefialado como requisito de
calificacion obligatorio “Experiencia del postor en la Especialidad” de las bases administrativas y en el
requerimiento del area usuaria, disminuyéndolo de 1 VEZ a 0.25 VECES, ello como resultado de la
absolucion a la consulta planteada por el participante ADC & VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES E.|.R.L, pese a que, dicha consulta no estaba referida a la cuantia del componente
-\\ de obra del procedimiento de seleccion, objeto del presente servicio de control especifico, hecho
‘Jlque contraviene lo sefialado en el numeral 66.4 del articulo 66, del Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas, situacion que conllevo a que el Gnico postor resulte ganador de la buena
pro, siendo necesario precisar que de no haberse efectuado tal modificacion en las bases, no hubiera
sido posible adjudicarle la buena por al postor por cuanto no habria logrado acreditar la experiencia en la
especialidad requerido en las bases administrativas.

/% \En ese sentido, la materia del presente control especifico, comprende lo siguiente:

- Comité, encargado del procedimiento de seleccion, Licitacion Publica n.® LP-SM-1-2025-MPCV-
CS-1, realizaron actos contrarios a las bases estandar’, asi como la Ley de Contrataciones
Plblicas? y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas®, contraviniendo con esta accion
la normativa vigente.

Alcance
El alcance del presente servicio de contro especifico a hechos con presunta irregularidad

\ comprendera el periodo 25 de marzo de 2026 al 29 de setiembre de 2025, correspondiente a la
revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.

> & &
% Dy, & &
N\, Fotnsw

‘, " De la entidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Provincial de
Contralmirante Vilar:

1 Aprobadas con Resolucion Directoral n.® 0015-2025-EF/54.01, que aprueba ‘bases estandar para o procedimientos de seleccion en el marco de laLey n.° 32069, Ley General
de Contrataciones Piblicas”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de abril de 2025.

2 Aprobado mediante Ley n.® 32089, publicado en el Diario Publicado EI Peruano el 24 de junio de 2024, vigente desde el 22 de abril de 2025.

3 Aprobado mediante Decreto Supremo n.® 009-2025-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 2 de enero de 2025, vigente desde el 22 de abril de 2025
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Graficon.°1
Estructura Organica de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) y la estructura orgénica, aprobado por Ordenanza Municipal n.° 25-2025-MPCVZ de 16 de diciembre
de 2015 y modificados por Acuerdo de Concejo n.® 010-2021-MPCVZ de 12 de abril de 2021 (Apéndice n.° 73), disponible en el siguiente link:
hitos:fimunicvz.aob peldocumenios-transparencia/contraloriai1476-rof-modificado-2021/le.hink

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucién de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n. 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-
CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco normativo que regula la notificacion
electronica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de

p—
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Hechas a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que
formulen sus comentarios o aclaraciones.

Se precisa que no fue posible realizar la nofificacion electronica al servidor Edgar Leonel Benites
Jiménez y se ha optado por |a notificacion personal del pliego de Hechos a través de medios fisicos. En
el (Apéndice n.° 72) se adjunta la razén fundamentada y conformidad respectiva.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR
;:\\\COMITE ELABORO E INTEGRO BASES ESTABLECIENDO REQUISITOS DE CALIFICACION,
“EACTORES Y PUNTAJES DE EVALUACION, QUE CONTRAVIENEN LO ESTABLECIDO EN LAS
s ASES ESTANDAR APROBADAS POR EL OECE, ASIMISMO REDUJERON EL MONTO DE

' LA BUENA PRO AL UNICO POSTOR; AFECTANDO LA LEGALIDAD Y EL CORRECTO
DESARROLLO DE LA CONTRATACION PUBLICA; ASI COMO, LA VULNERACION DE LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA, QUE RIGEN LAS
CONTRATACIONES PUBLICAS.

\De la revisién y analisis a la documentacion proporcionada por la Entidad, se advierte que, mediante
~ “Msolucién gerencial n.* 011-2025-MPCVZ-GlyDUR-UEI de 25 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 4)4, se
o - aprobo el expediente técnico de la obra “Mejoramiento de los servicios de proteccion en la ribera
" . ‘e las quebradas vulnerables ante en peligro en el Sector Grau parte alta del Centro Poblado
~/Grau, distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar del departamento de Tumbes’,
en adelante “la obra’ con un plazo de ejecucion de 240 (doscientos cuarenta) dias calendario, bajo la
modahdad de ejecucion por contrata — a Precios Unitarios y por un monto total de inversion de
7 074 570,08, con precios vigentes al mes de marzo 2025; el monto de inversion comprende los

Cuadron.°1
COSTO DE INVERSION
VALOR REFERENCIAL S/6 060 143,68
GESTION DEL PROYECTO S/ 393 909,34
EXPEDIENTE TECNICO S/ 40800,00
SUPERVISION S/ 400 000,00
LIQUIDACION S/ 41000,00
CONTROL CONCURRENTE S/ 138717,00
MONTO TOTAL DE INVERSION /7074 570,08

Fuente: Resolucion Gerencial n.® 011-2025-MPCVZ-GlyDUR-UE! de 25 de marzo de 2025.

é’}/mismo, se tiene que, inicialmente la Entidad planifico ejecutar la obra a través de una contratacion
directa bajo la causal de situacion de emergencia; habiéndose realizado la invitacion a tres empresas,
de las cuales se advierte que los representantes legales de dos de ellas son esposos y el representante
legal de la otra empresa fue acreditado como representante comun del consorcio a quien posteriormente
através de un procedimiento clasico se le adjudicé la Buena Pro, y que dicho consorcio estuvo integrado
por dos empresas cuyos representantes son los esposos a quienes se le cursaron las cartas de
invitacion, como se ha sefialado anteriormente.

Sin embargo, la ejecucion de la obra bajo esta modalidad no se concretd, por cuanto, el gerente de
asesoria juridica a través de un informe legal se pronuncié de manera improcedente, debido a que la
causal de situacion de emergencia invocada, no se encontraba debidamente acreditada.

Es asi que, el 21 de abril de 2025, la Entidad publico a través del Sistema Electronico de Contrataciones
del Estado (SEACE), la Licitacion Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, convocada para la

4 De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad, a través del oficio n.® 130-2026-MPCVZ-SGEII/JWFS de 2 de julio de 2026, contiendo un archivador
con 425 folios; expediente de la primera convocatoria, (folios 250-254)

S T S ey o e
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contratacion de la ejecucion de la Obra, con un valor referencial de S/ 5 956 948,95; la cual
posteriormente fue declarada nula de oficio, por cuanto, a través de observaciones los participantes
cuestionaron que para la ejecucion de la obra_la_Entidad no contaba con el certificado de
inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) o, en todo caso, con el presupuesto para el Plan de
Monitoreo Arqueolégico (PMA), documentos que son exigibles para la ejecucion de cualquier
proyecto de inversion que requiera remocion de tierras.

vy Asimismo, se cuestiond la carencia de documentos que no fueron publicados en el SEACE, tales como
9 “2\\el cronograma de ejecucion de obra (GANTT), cronograma valorizado, cronograma de desembolsos,
_ Z¥ormula polindmica, plano de detalle de muro de contencion, memoria de célculo del muro de

'%ontencién; y el formato de gestion de riesgos, los cuales resultan esenciales para la ejecucion de la
‘obra; es por ello que el titular de la Entidad declar6 la nulidad de oficio del procedimiento de seleccion
convocado, retrotrayéndolo hasta |a etapa de convocatoria.

Posteriormente, el 3 de julio de 2025, la Entidad publico nuevamente a través del SEACE, la Licitacion
Plblica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, convocada para la contratacion de la ejecucion de la Obra,
. advirtiéndose que, el comité que elabord las bases administrativas empleo puntajes superiores a los
puntajes maximos establecidos en las bases estandar para los factores de evaluacion facultativos,
~decision que deberia constar en actas de acuerdo a lo establecido en el reglamento; sin embargo, dicho
dilgano colegiado no elaboré actas u otros documentos que obren en el expediente de contratacion, en
a5 cuales se indique el criterio adoptado por dicho érgano colegiado para otorgar mayor puntaje en los
factores de evaluacion facultativos.

Otro aspecto que se ha podido observar, es que para la evaluacion de la formacion académica adicional,
el comité solo considerd a dos profesionales del personal clave, siendo estos el ingeniero residente
., de obra (para quien requirio Maestria en Ingenieria Civil) y el Ingeniero especialista en Seguridad de

‘Qbra y/o Prevencionista (para quien requiri¢ doctorado en Ingenieria Civil), no considerando para ser
luado al ingeniero de calidad, debiendo el comité dividir la asignacion de puntos entre Ingeniero
ecialista en Sequridad de Obra ylo Prevencionista e ingeniero de calidad de manera
Afoporcional al grado de participacion en la ejecucion de la obra.

Adicionalmente, durante el referido procedimiento de seleccion, el comité a cargo de la integracion de
bases conformado por Edwin Einsten Torres Alfaro, Jimmy Larry Muiioz Morales y Edwin Ronny
Rivas Rujel, no corrigio la experiencia requerida para el personal clave, la misma que debia
corresponder a la experiencia requerida en el requisito de calificacion A, referida a la experiencia del
postor en la especialidad, la cual como resultado de consultas y observaciones tuvo que ser modificada
“\con relacion a la establecida en las bases administrativas; siendo que para el ingeniero residente
":\@demés de la experiencia establecida en el requisito de calificaciéon A, requirid experiencia en
- ledificaciones, y, para el Ingeniero especialista en seguridad de obra y/o prevencionista y el
*Especialista en calidad, requirio (inicamente experiencia “obras en general”; pese a que, de acuerdo
"a las bases estandar (aprobadas por el OECES), la experiencia del personal clave debe estar referida a
la experiencia especifica en la especialidad y subespecialidades indicadas en el requisito de calificacion
A; es decir, la experiencia del personal clave en la presente contratacion debia estar referida Gnicamente
alaejecucion de obras de encauzamiento de rios, proteccion de quebradas, presas de laminacion,
defensas riberefas y/o afines (muros de contencion, vias canales, infraestructura de proteccién),
toda vez que, esta experiencia fue requerida en el requisito de calificacion A, “experiencia del postor
en la especialidad’, contenido en las bases integradas.

Asi también, se observd que, el Comité que integro las bases modifico de oficio el nimero de veces de
la cuantia del componente de obra del procedimiento de seleccion, sefialado requisito de calificacion
obligatorio “Experiencia del postor en la Especialidad" de las bases administrativas y requerimiento del area
usuaria, disminuyéndolo de 1 VEZ a 0.25 VECES, ello como resultado de la absolucion a la consulta
planteada por el participante ADC & VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L, pese a que,

5 Organismo Especializado en las Contrataciones del Estado.
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dicha consulta no estaba referida a la cuantia del componente de obra del procedimiento de seleccion,
objeto del presente servicio de control especifico, hecho que contraviene lo sefialado en ef numeral 66.4
del articulo 66, del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, situacion que conllevo a
que el tnico postor resulte ganador de la buena pro, siendo necesario precisar que de no haberse efectuado
tal modificacion en las bases, no hubiera sido posible adjudicarle la buena por al postor por cuanto no habria
logrado acreditar la experiencia en la especialidad requerido en las bases administrativas.

A través del oficio n.° 000433-2026-CG/OC0474 de 26 de junio de 2026 (Apéndice n.° 6), se solicito a
la Alcaldesa Provincial () de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, Janina Mercedes Rujel
Criollo, lo siguiente:

“,

1. Expediente de técnico de la obra, correspondiente a la primera convocatoria (Procedimiento de seleccion
LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1).
()

== En respuesta a lo solicitado, el Secretario General Juan William Fajardo Solano, a través del oficio
n.° 130-2026-MPCVZ-SGEII/JWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.° 7) remitié el expediente de
" contratacion de la primera convocatoria.

la revision a la documentacion remitida por la Entidad, se advierte que, a través de la Resolucion
rencial n.° 011-2025-MPCVZ-GlyDUR-UEI de 25 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 4), el gerente de

Jdfraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Luis Francisco Hidalgo Romero, aprobé el expediente técnico
e la Obra, indicando lo siguiente:

o)

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el EXPEDIENTE TECNICO de la actividad denominada:
“Mejoramiento de los servicios de proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables ante en
peligro en el Sector Grau parte alta del Centro Poblado Grau, distrito de Zorritos de la provincia
de Contralmirante Villar del departamento de Tumbes”, con un valor referencial ascendente a
S/ 7 074 570, 08 (Siete Millones y Cuatro Mil Quinientos Setenta y 08/100 soles), con precios
actualizados al mes de marzo; Modalidad de Ejecucién: por contrata®— a precios Unitarios y por un plazo
de ejecucion de Doscientos Cuarenta (240) dias Calendarios; segn el siguiente desagregado, y sus
modificatorias; y, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion:

COSTO DE INVERSION
VALOR REFERENCIAL S/6 060 143,68
GESTION DEL PROYECTO S/ 393 909,34
EXPEDIENTE TECNICO S/ 40800,00
SUPERVISION S/ 400 000,00
LIQUIDACION S/ 41 000,00
CONTROL CONCURRENTE S/138717,00
MONTO TOTAL DE INVERSION S/7 074 570,08

()

§ Es la modalidad en la que una entidad piblica contrata a una empresa privada para la ejecucion de una obra, mediante un proceso de seleccion (licitacion pablica o
similar). La empresa asume la responsabilidad de la construccion, siguiendo un expediente (écnico aprobado y un contralo que define plazos, costos y
especificaciones. Esta regulada por la Ley de Contrataciones del Estado

e S e e i S
Informe de Control Especifico N° 038-2026-2-0474-SCE
Periodo de 25 de marzo de 2025 al 29 de setiembre de 2025 Pégina 8 de 71

«NNNNNR




GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
———— - e e

En mérito a lo sefialado en el documento anteriormente mencionado, el sub gerente de abastecimiento
y control patrimonial’, Edgar Leonel Benites Jiménez, a través de la carta de invitacion
n.° 001-2025-MPCVZ-SGAYCP de 27 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 8)® carta de invitacion
n.° 002-2025-MPCVZ-SGAYCP de 27 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 9)° carta de invitacion

L'ﬁ CONTRALORIA

T L 003-2025-MPCVZ-SGAYCP de 27 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 10)® solicitd a través del

& &
oo

“az,comeo electronico de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Entidad",
otizaciones y presentacion de ofertas a las empresas Mavedrid construcciones E.|R.L, Contratistas
enerales Tumbes Norte SAC y Constructora Alfa W&D EIRL, para contratacion directa de la obra,
juntando a los mismos, la carta antes mencionada, asi como el TDR y sus anexos.

5" En atencion a lo requerido por el sub gerente de abastecimiento y control patrimonial, Edgar Leonel
Benites Jiménez'2, las empresas antes sefialadas remitieron su oferta conforme se detalla a

continuacion:
Cuadron.° 2
Cartas de invitacion cursadas a proveedores
Proveedor Documento de respuesta Propuesta

¥ » Proforma de servicio n.” 10-2025 de
Mavedrid construcciones E.LR.L, representada W d e ds XD 5/7 850 000,00

por Juan Luis Garcia Borrero (Apéndice n.° 155,

Contratistas Generales Tumbes Norte SAC
: - " | Proforma s/n de fecha 31 de marzo
representado por Darwin Francisco Garcia | - 'oqoe (Apéndice n.” 16)". §/6 150 000,00

Jiménez.
Proforma de servicios n.® 001-2025
3 Constructora Alfa W&D EIRL, representado por de 31 de mazo ds 2025 S/6 060 143,68

Diana Rivas Sanchez. 7 (Apéndice n.° 17)5.

vente: Expediente de contratacion

racién: Comision de control

abe indicar que, de las tres empresas a las cuales se les cursé carta de invitacion, solo la
onstructora Alfa W&D EIRL, representado por Diana Rivas Sanchez, presento documentacion
sustentatoria para acreditar su experiencia requerida por la Entidad.

Posteriormente, a través de la Carta de Aceptacion n.® 001-2025-MPCVZ-SGAYCP de 2 de abril de
2025' (Apéndice n.° 18), el sub gerente de abastecimiento y control patrimonial, Edgar Leonel

pov— Benites Jiménez'” solicitd a la Constructora Alfa W&D EIRL, remita SU CARTA DE ACEPTACION,

para la EJECUCION DE LA CONTRATACION DIRECTA, siendo recepcionada por la contratista, el
~\mismo dia a las 04:30 pm.

S|

ﬁ”if argado mediante Resolucion n,® 043-2025-MPCVZ-ALC de 20 de enero de 2025, renunciando el 5 de agosto de 2025, de acuerdo a lo sefialado en el Resclucion
a

N, s o afaicaidia n.* 278-2025-MPCVZ-ALC

—

L Commnwt g2 rid construcciones E_|.R L, representado por Juan Luis Garcia Borrero.

=== Conlralistas Generales Tumbes Norte SAC, representado por Darwin Francisco Garcla Jiménez.

" Constructora Alfa W&D EIRL, representado por Diana Rivas Sanchez.

11 Remilido a Iravés del correo elecironico abastecimiento@municz.gob.pe al correo electronico W 27 y 28 de marzo de 2025
(Apéndice n.° 11). De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a través del oficio n . JWFS de 2 de julio de 2026
expedienle de la primera convocatoria (folios 307 y 304)

Remilido a través del correo elecironico ahaslecimiento@municz.qob.pe al correo electronico [ NG 2 v 28 de marzo de 2025
(Apéndice n.° 12). De acuerdo al expediente de contralacion remitido por la Entidad a través del oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEIIJWFS de 2 de julio de 2026~
expediente de la primera convocatoria (folios 303 y 306)

Remitido a través del correo electronico abastecimiento@municz gob.pe al correo elewane 27 y 28 de marzo de 2025 (Apéndice
n.* 13). De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a lravés del oficio n.” 130- - FS de 2 de julio de 2026~ expediente de
la primera convocatoria (folios 302 y 305)

2 Medianle CARTA N° 002-2026-MPCVZIOCI-SCE-MURO GRAU de 20 de julio de 2026 (Apéndice n.* 14), |a comision de control requirid al citado funcionario, que
confirme la emision y suscripcion de las cartas antes mencionadas; sin embargo, el sub gerente de abastecimiento y conlrol patrimonial, Edgar Leonel Benites
Jiménez del documento no emilio respuesta,

1 De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Enfidad a Iravés del oficio n.® 130-2026-MPCVZ-SGEIIWFS de 2 de julic de 2026 (Apéndice n.° 7)-
expediente de la primera convocaloria (folio 316)

" De acuerdo a expediente de conlratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEIIWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.® 7)-
expediente de |a primera convocatoria (folio 323).

% De acuerdo al expediente de conlratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEIIWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.® 7) -
expediente de la primera convocatoria (folio 397).

16 De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEIIWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.® 7) -
expediente de la primera convocaloria (folic 428)

17 Encargado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 043-2025-MPCVZ-ALC de 20 de enero de 2025 (Apéndice n.” 19), solicitado mediante oficio n.® 000437-2026-
CG/OC0474 de 1 de julio de 2026 (Apéndice n.® 20) y remitido a la comisién de control a fravés del oficio n.* 142-2026-SEC.GEN.MPCVZ de 16 de julio de 2026
(Apéndice n.® 21)
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Luego, através de la Carta n.” 003-CONSTRUCTORA ALFA W&D EIRL-2025 de 3 de abril de 2025
(Apéndice n.° 22), la representante legal Diana Yesenia Rivas Sanchez, remitio al sub gerente de
abastecimiento y control patrimonial, Edgar Leonel Benites Jiménez, la aceptacion para la ejecucion
de la obra.

-(/Fj}\*\’
"Y‘Es asi que, a través del informe n.® 0054-2025-MPCVZ-SGAYCP de 4 de abril de 2025 (Apéndice
2 23), el sub gerente de abastecimiento y control patrimonial, Edgar Leonel Benites Jimenez, remitio

al alcalde Jalme Yacila Boulangger el sustento tecnlco para la contratamon dlrecta por S|tuaCIon de

“

IV. CONCLUSIONES

()

v’ A partir de la identificacion del pefigro y andlisis de vulnerabilidad de la zona, se determin que el
nivel de riesgo ante la inminente ocurrencia de lluvias intensas en la parte aita del Centro Poblado
de Caleta Grau del distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar es Muy aito.
Siendo el sector de la parte alta del Sector Grau el més afectado por el peligro a la Vida, la salud
y la infraestructura de sus habitantes, por la no retencién de los solidos y lodo de los derrumbes
en la zona.

Que el suelo 0 macizo rocoso que se presenta en la zona son suelos erosionables por la presencia
de Arcillas de tipo Iutitas, altamente erosivas las cuales producen erosiones y/o carcavas
desestabilizando el talud natural del referido macizo arcilloso.

-

V. RECOMENDACIONES

v Se recomienda la intervencion del gobiemo local o Regional, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal y técnica el sector Grau parte alta del centro poblado Grau del distrito de Zorritos,
Provincia de Contralmirante Villar, el cual presenta deslizamiento de sélidos generando carcavas,
poniendo en riesgo la vida y la salud, asi como también las viviendas de los moradores de fa zona.

v Implementar obras de prevencion y Reduccion del peligro en el Sector Caleta Grau Parte Alta, en
las coordenadas UTM 84 E 535420.71 — N. 9592847,13 el cual representa un NIVEL DE MUY
ALTO RIESGO, debido a su condicion de vulnerabilidad y el impacto de Peligro Inminente antes

descrita.

POR LO ANTES EXPUESTO, la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, solicita
OPINION LEGAL, y posterior la aprobacion mediante acto resolutivo, y se apruebe el Expediente
de Contratacion del proceso de seleccion (...)”

' Jalme Yacnla Boulangger solicitd aI Gerente de Asesoria Juridica la emision del mforme Iegal yen
atencion a ello, este ultimo remitié el informe n.° 385-2025-GAJ/-MPCVZ de 8 de abril de 2025
(Apéndice n.° 25) al alcalde Jaime Yacila Boulangger, a través del cual sefialo lo siguiente:

18 De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEIINWFS de 2 de julio de 2026- expediente de la primera
convocatoria (folio 431-438)

e RS o e
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ll(‘ . ')
4) En este sentido, del informe Nro 0054-2025-MPCVZ-SGAYCP, de fecha 04 de abril de 2025 suscrita por

el Sub Gerente de Abastecimiento y control patrimonial encargado, respecto al sustento técnico para la
Contratacion Directa Por Situacion de Emergencia De La Obra Mejoramiento de los servicios de
proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables ante en peligro en el sector Grau parte alta del
centro Poblado Grau. distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar del departamento
de Tumbes” - CUI 2626448, no se puede apreciar argumentos técnicos objetivos que justifiquen la
contratacion directa por causal de emergencia invocada, mas aun, que contrata de manera inmediata” los
bienes, servicios en general, consultorias u obras esta circunscrito a lo estrictamente necesarios, en
atencion a la finalidad netamente paliativa y temporal de esta causal. En este sentido este despacho,
solicita el suscritor del informe en mencién cumpla con sustentar de manera estrictamente factica,
el sustento de la causal invocada.

/}A\/&um,
7 g«.“‘ g
o

VS

<

=
=
=
3

5) Asi mismo, este despacho requiere obligatoriamente informe técnico de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural respecto de los hechos que invocan la causal en mencion, debidamente
sustentado, detallando, explicando facticamente el por qué, es necesario la modalidad de contratacion y
causal invocada, incidiéndose en los requerido por el OSCE, (contrata de manera inmediata obras) esta
circunscrito a lo estrictamente necesarios en atencion a la finalidad netamente paliativa y temporal
de esta causal (...)"

" ‘Eétando a que la contratacion directa para la ejecucion de la obra no obtuvo opinion legal favorable de
parte del Gerente de Asesoria Juridica, Christian Valladares Ojeda, la Entidad opt6 por contratar su
ejecucion a través de un procedimiento clasico, especificamente a través de una licitacion publica, la
misma que fue declarada nula de oficio, procediendo a realizar una segunda convocatoria, con la ley y
/~reglamento de contrataciones que estaba en vigencia a la fecha de esta nueva convocatoria.

sAepresentado legalmente por el sefior Walter Antonio Rios Rodriguez, conformaron el consorcio GRAU
DEL NORTE, quien resultd ganador de la buena pro de la Licitacién Publica n.* LP-SM-1-2025-MPCV-
CS-1, convocada para la contratacion de la ejecucion de la Obra, conforme se advierte en la promesa
de consorcio de 16 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 26).

Ademas, se advierte que, el sefior Juan Luis Garcia Borrero, representante legal de la empresa
Mavedrid construcciones E.LR.L (una de las empresas a las cuales se le cursé carta de invitacion)
“._mantiene vinculo con la sefiora Diana Rivas Sanchez y Walter Antonio Rios Rodriguez, debido a
\que el primero es el representante en comin del Consorcio Grau del Norte (Genios del Norte
= ‘Construcciones Generales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y W&D Servicios y
i~ Construcciones EIRL), tal como se observa en el Contrato de E|ecuc|on de Obra n.° 4-2025-MPCVZ-
“GM LICITACION PUBLICA n.° 01-2025-MPCV-CS (Apéndice n.° 5), suscrito el 29 de setiembre de
- 2025, tal como se observa en la siguiente imagen:

-

19 Proporcionado a la comision de control a través del ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 002-2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU
de 30 de julio de 2026 (Apéndice n.° 5)
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Imagen n.® 1
Contrato de Ejecucion de Obras n,° 4-2025-MPCVZ-GM

VP Maniopalidad Provineial (o Contrabmirante Villar - Qorrites

GERENCIA MUNICIPAL

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°Y -2025-MPCVZ-GM
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N2 01-2025-MPCV-CS

Conste por ¢l preseate documento, (a contratacion de la Ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE PROTLCCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EN PELIGRO
ANEN EL SECTOR GRAU PAHTE ALTA DEL CENTRO POBLADC GRAU DISTRITO DE ZORRITOS DE LA
‘, ROVINCIA DE CONTRAUMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES” CON CUI N* 2626443,
g § Qe celebra de una parte 1a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR, en adc lante
_ :fh\f N ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N? 20166667934, con domialio iegal en Av. Faustino Piaggio
\ mﬂn"/ N* 072 - Zorritos, representada por su Gerente Municipal Dr. EDGAR LEONEL BENITES NMENEZ,
- denhhratll‘u on DNJ N¥ 41738359, v de otra parte o C()NSDRCIO GRAU DEL NORTE m?ofrm!u por

RUC N '1608?611»‘? inscrita on 12 Ficha ' 11238347 Asiento N AJOQLI de! Registro de Personas
juridicas de la ciudad de PIURA, debidamente representado por su chrc:.r.n ante lc_;,al Sr_ WALTER
ANTONIO_RIOS RODRIGUEZ. ‘dentficado con DNI ~ B o com <ilio legal para efectos de

presente convato on I ; ' €0 res) W
& D SERVICIOS b CONSTRUCCIONES E LR.L, JO% de plmclpatibni con Ri 'C NY 20610561412

SANCHEZ. dcnt*"(ad can DNI \f'_c-m d;muuho Jﬁg_ai para eitfwx lp'v sente contrato
mediante Contrato de Consorcio legalizado con fecha 20 de¢ setembre dé 1035, donde los
consorclados determinan y designan como operador tributario @ GENIOS DEL NORTE
CONSTRUCCIONES GENERALES E.LR.L. con RUC N? 20608261657 inscrita en la Ficha N° 11238347
it R Asiento N° A00001 de! Registro de Personas luridicas de la ciudad de PIURA con domicilio legal

p ,,;" 14 _Lomiin &n y correo electronico:
e Y designanda como Representante Comun_al_sr._JUAN LUIS GARCIA

,-(1!17 BORRERO densificado con ONI N° , @ guien en adelante se le denommara EL
e TONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

) \funnte Conrato de Ejecucion de Obras n.* 4-2025-MPCVZ-GM de 29 de sefiembre de 2025

<3 o }\J respecto, el jefe del Organo de Control Institucional, en adelante “OCI", de la Entidad emitio el oficio
\ KLy 1/° 000427-2026-CG/OC0474 de 17 de junio de 2026 (Apéndice n.° 27) a través del cual se requirio al
N o3 o Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil, la siguiente informacion:

1)

« Confirmar si la persona “Diana Yesenia Rivas Sanchez” identificado con DN/ n.” NI cuenta con
registro o inscripcion de matrimonio, debiendo adjuntar los documentos que acrediten su respuesta (Ficha
RENIEC, Acta de matrimonio, efc.), de corresponder.

« Confirmar si la persona "Walter Antonio Rios Rodriguez” identificado con DN/ n.° B cuenta con
registro o inscripcién de matrimonio, debiendo adjuntar los documentos que acrediten su respuesta (Ficha
RENIEC, Acta de matrimonio, efc.), de corresponder.

()

En mérito a lo solicitado, Jorge Antonio Puch Figueroa, Sub Director de Vinculo y Archivo Registral, a
través del oficio n.° 027615-2026/AIR/DRI/SDVAR/RENIEC de 30 de junio de 2026 (Apéndice
n.° 28), remiti6, entre otros, la ficha RENIEC y Acta de Matrimonio de la persona de Diana Yesenia
Rivas Sanchez, con DNI n.° JIEEIIII estableciendo dicho documento, que tanto la sefiora Diana
Rivas Sénchez y Walter Antonio Rios Rodriguez mantienen vinculo matrimonial tal como se
observa en la siguiente imagen:

E= B e e
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Imagen n.® 2
Acta de Matrimonio de Diana Yesenia Rivas Sanchez

REGISTIRO NACIONAL DE IDENTIFICACION ¥V ESTADO CIVIL

ACTA DE MATRIMONIO

FECHA DE CELEBRACION 13 DE NOVIEMUBRE DE 2024

LUGAR TUMBES A TUMBES 7/ TUMBES (23 01 01 000)
CELEBRANTE JOSE JEAN PIERRE DIOSES VALLADARES
CARGO AUTORIDAD CELERRANTE DE LA MUNIC, PROY. DE TUMBES

EXPLIMENTE 23736-2024

DA l’l):nmm A convuGe

FL CONYLUGE

Premombres L‘ll ANA YESENIA WALTER ANTONIO

Primor apeltide | LIANE S RIOS

Seguado upellido IS ANCHEZ RODRIGUEYZ.
Dacumento de identidad NI _ lllel,l{-
Lt ) 33 29

Esiado clvil SOLTERO SOLTERO

PERUANA

I RLIANA

Nuclonalidad

Lougar de nacimicntn

B2 10 EEAEMIL 13 2a2a
EAMA 7 LANEA 2 LM g1 4 00wl Biody
GLUETTEHBEZ GUERR A, PUSY AARTIN

FROMA D MRS IO
OFICINA REGISTHRAL
BEEAGES CRADOR CIviEL.
BNl
DPRSERYACTONES

e e R L S LR

R
AT Bt A TAN GBS T RS G R 3
R ST

L

Fuente: oficio n.* 027615-2026/AIR/DRISDVAR/RENIEC de 30 de junio de 2026

A\ Segun se puede advertir de lo informado por el RENIEC, la sefiora Diana Rivas Sanchez,
| representante legal de Constructora Alfa W&D EIRL y W&D Servicios y Construcciones EIRL y el

" . +// sefior Walter Antonio Rios Rodriguez, representante legal de Genios del Norte Construcciones

/

Generales EIRL, son esposos.

A su vez, los esposos antes citados, en calidad de representantes legales de las empresas que
conformaron el Consorcio Grau del Norte, acreditaron como representante comin de dicho consorcio
al sefior Juan Luis Garcia Borrero, representante legal de Mavedrid construcciones E.I.R.L (una de
las empresas a las cuales se le curs¢ carta de invitacion)

Notese que las personas antes mencionadas mantienen vinculo entre si, debido a que la
representante de las empresas Constructora Alfa W&D E.L.R.L (una de las empresas a las cuales se
le curso carta de invitacion) y W&D Servicios y Construcciones EIRL, y el representante de la empresa
Genios del Norte Construcciones Generales E.I.R.L, mantienen vinculo matrimonial y el sefior Juan
Luis Garcia Borrero, es representante en comin del Consorcio Grau del Norte, quien resulté ganador
de la buena pro del proceso de seleccion para la ejecucion de la obra.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PRIMERA CONVOCATORIA
ABRIL 2025.

i

El 21 de abril de 2025, la Entidad publlco através del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
EACE) la Licitacién Publica n.® LP-SM- 1 -2025-MPCV-CS-1, convocada para la contratac:on de la

N
('

Imagenn.®3
Cronograma de la Licitacion Pablica n.” LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

[ convocatoria 21/04/2025 21/04/2025
Registro de participantes{Electronica) %/gf /2025 %2/295 12025
Formulacién de consultas y 2270472025 070572025
observacicnes(Electronica) 00:01 23:59
Absolucién de consultas y observaciones{Electronica) 16/05/2025 16/05/2025
Integracion de las Bases

SUB-GERENCIA DE ABASTECIMIENTO NERgnsa 16710342025
Presentacion de ofertas(Electronica) (Z)S/g? L %;’/5095 2023
Evaluacion y calificacion de ofertas

SUB-GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 2010512025 2BIBIIDED
Otorgamiento de la Buena Pro 2870572025

SUB-GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 08:30 28/05/2025

Fuente:https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtmi?id=c28ae2fb-6dd0-43e7-9149-
9¢30ce740980&ptoRetorno=L OCAL

«ego de haber sido convocada la contratacion de la obra a través del SEACE, la Entidad, declaro la
nulidad de oficio de! proceso de Licitacion Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, segun consta en la
resolucion alcaldia n.® 202-2025-MPCVZ-ALC de 22 de mayo de 20252 (Apéndice n.° 29), la misma
que preciso lo siguiente:

“

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR, la NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de seleccion Licitacion

L. Pablica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 - "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN
5 \\ LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR GRAU PARTE

"\ ALTA DEL CENTRO POBLADO GRAU DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE
‘) CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES" CUI 2624448; debiendo retrotraerse

[ hasta la etapa de la convocatoria, y por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la

7 presente Resolucién de Alcaldia.”

Cabe sefialar que, la nulidad obedece a que durante el procedimiento de seleccion los participantes
formularon observaciones referidas a que para la ejecucion de la obra no se contaba con CIRA o, en
todo caso, con presupuesto para el Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA), segun Resolucion
Ministerial N° 140-2020-CUL, documento que es exigible para la ejecucion de cualquier proyecto de
inversion que requiera remocién de tierras, sin excepciones.

Asimismo, los documentos del procedimiento de seleccion publicados en el SEACE no contenian, los
siguientes documentos:

- Cronograma de ejecucion de obra /GANTT), cronograma valorizado, cronograma de
desembolsos.

- Férmula polindmica.

- Plano de detalle de muro de contencion

- Memoria de calculo del Muro de contencin; y

» De acuerdo al expediente de contratacién remitido por la Entidad, a través del oficio n.® 130-2026-MPCVZ-SGEIWNWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.° 7),
contienda un archivador con 559 folios; expediente de la primera convocatoria (folio 551-556)
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- Formato de gestion de riesgos.

En ese sentido, al considerar que las incongruencias y omisiones identificadas supondrian una
contravencion de lo dispuesto en el inciso 29.1 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y que ademas se habria contravenido el principio de transparencia previsto
s e, ENelliteral ¢) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado se dispuso mediante acto resclutivo
/Q@fw’h&" ”qu\‘ declarar la nulidad del citado procedimiento de seleccion hasta la etapa de la convocatoria.

: '(?%\"\\
s

BGAL

ESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION SEGUNDA CONVOCATORIA
ULIO DE 2025.

2 PR
‘1f0wmo‘x\“" S
q’@ S

7
e DE "“,‘/" . s .
¥ Actos posteriores a la declaracion de la nulidad

NS
u,:.t

De la revision a la documentacion remitida por la Entidad y teniendo en cuenta que, una de las causas
de la declaracion de nulidad del procedimiento de seleccion, fue que previo a la ejecucion de la obra la
2\ Entidad no contaba con CIRA o, en todo caso, con presupuesto para el Plan de Monitoreo Arqueologico
“\\(PMA); en mérito a ello, el Director de la Direccion Desconcentrada de Cultura de Tumbes, remitio al
“Mlcalde Jaime Yacila Boulanger, a través del oficio n.® 000296-DDC TUM/MC de 4 de junio de 2025, la

/+ * Jlaprobacion del Expediente de Solicitud de Inexistencia de Restos Arqueolégicos en Superficie (CIRAS),
7" »/ en el area donde se ejecutaria el proyecto.

=, Posteriormente, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Luis Francisco Hidalgo
|/ XRomero, remiti6 el informe n.° 0604-2025-GlyDUR-UEI-MPCVZ-LFHR de 23 de junio de 2025

/ Apéndice n.° 30), al Gerente Municipal, Edgar Leonel Benites Jiménez, solicitando la aprobacion del
;%:ediente Técnico para la ejecucion de la obra por el monto de S/ 7 062 313,84 (Siete Millones Sesenta
Dos Mil Trescientos trece con 84/100), detallando ademas lo siguiente:

u

v 'MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion por Contrata.

v' Sistema de Contratacién:
A Precios Unitarios

v' Plazo de Ejecucion
El plazo de ejecucion de la obra es (240) dias calendario.

()

‘s asi que, mediante Resolucion n.° 015-2025-MPCVZ-GlyDUR-UEI de 24 de junio de 2025%
-/ (Apéndice n.° 31), el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Luis Francisco Hidalgo
Romero, aprueba el expediente técnico de la obra, con un valor referencial ascendente a
S/ 7 062 313,84, bajo la modalidad de ejecucion por contrata, a precios unitarios y por el plazo de
ejecucion de doscientos cuarenta (240) dias calendarios; siendo modificado posteriormente con
Resolucion Gerencial n.® 029-2025-MPCVZ-GM de 10 de julio de 2025, por el monto total de inversion
de S/ 6 965 380,11, conforme se detalla a continuacion:

COSTO DE INVERSION
VALOR REFERENCIAL S/6 049 960,56
GESTION DEL PROYECTO S/ 393 076.5334
EXPEDIENTE TECNICO S/ 40800,00
SUPERVISION S/ 400 000,00

21 De acuerdo al expediente de contratacién remitido por la Entidad, contiendo un archivador con 426 folios a través del oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEIINWFS de 2
de julio de 2026 (Apéndice n.° 7) — expediente de la segunda convocatoria (folio 311)

2 De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEINWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.° 7) -
expediente de la segunda convocateria (folios 316-321)
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LIQUIDACION S/ _40 000,00
CONTROL CONCURRENTE S/ 41 543,02
MONTO TOTAL DE INVERSION S/ 6965 380, 11

Conformacion y reconformacion del comité de seleccion

/;)"'"*T'“Lt‘-“ R
et "";f\@:\\ Através de la Resolucién de Alcaldia n.° 248-2025-MPCVZ-ALC de 25 de junio de 2025 (Apéndice
_ %*"}\:nﬁ 32), el titular de la Entidad aprobo la conformacion del comité de seleccion responsable de la

conduccion de la Licitacion Pablica n.° 01-2025-MPCVZ-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA,

 convocada para la contratacion de la ejecucion de la obra denominada “Mejoramiento de los servicios
/' de proteccién en la ribera de las quebradas vulnerables ante en peligro en el sector Grau parte alta del
centro Poblado Grau. distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar del departamento de

Tumbes” - CUI 2626448, quedando integrado de la siguiente manera:

Miembros Titulares

Nombre Gerencia / Sub Gerencia Cargo Periodo
Luis Francisco Gerente de Infragstructura y ——e 2
Hidalgo Romero Desarals Ui Presidente 25/06/2025 al 7/08/2025
Edgar Leonel Sub Gerente de Abastecimiento y ; i 5 75
T onlred il Conilrol Patrimonial Primer Miembro 25/06/2025 al 5/08/2025
Dam Wilfredo Sub Gerencia de Unidad . 2
Chinga Zeta Fomnlaitn Segundo Miembro 25/06/2025 al 19/08/2025
Miembros Suplente
Nombre Gerencia{ Sub Gerencia Cargo Periodo
Erick: 20 Sub Gerente de Infraestructura
A : i 23
: l\éi?roalgzn Obras, Supervision Liguidacién Presidente 25/06/2025 al 19/08/2025
Luis Alberto Sub Gerente de Planeamiento y . ; 2
) Navars Colari Presupuesto Primer Miembro 25/06/2025 al 19/08/2025
Jimy Larry Sub Gerencia de Catastro y ; .
Murioz Morales Ordenamiento Territorial s 2510612026 o 13182028

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.® 248-2025-MPCVZ-ALC de 25 de junio de 2026
Elaboracién: Comision de Control

Posteriormente, con Resolucién de Alcaldia n.° 290-2025-MPCVZ-ALC de 19 de agosto de 2025
(Apéndice n.° 37), el fitular de la Entidad aprobo la reconformacion del comité de seleccion
responsable de la conduccion de la Licitacion Pablica n.° 01-2025-MPCVZ-CS - segunda
~ convocatoria, convocada para la contratacion de la ejecucion de la obra denominada “Mejoramiento
: \f:;\ de los servicios de proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables ante en peligro en el sector Grau

‘\ parte alta del centro Poblado Grau. distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar del
‘) departamento de Tumbes” - CUI 2626448, quedando integrado de la siguiente manera:

,
< 3
L o)

Miembros Titulares
Nombre Gerencia / Sub Gerencia Cargo Periedo
Edwin Einsten Torres Gerente de Infraestructura y Presidente 19/08/2025 al 18/09/2025
Alfaro Desarrollo Urbano Rural
Jimy Larry Mufioz | Sub Gerencia de Catastroy | 5o piembro? | 19/08/2025 al 15109/20257
Morales Ordenamiento Territorial

2 Conforme se observa en la Resolucién n.° 248-2025-MPCVZ-ALC de 25 de junio de 2025 (Apéndice n.° 32), proporcionada por la entidad mediante Oficio
n.° 153-2026-SEC-GEN-MPCVZ de 4 de agosto de 2026 (Apéndice n.® 33) en atencion al requerimiento de informacion efectuado por la Comision de Control
mediante Oficio n.® 004-2026-CG/0C0474-SCE-MURO GRAU de 21 de julio de 2026 (Apéndice n.® 34).

 Cesado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 279-2025-MPCVZ-ALC de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.® 35). Solicitado mediante oficio n.® 000437-2026-
CG/OC0474 de 1 de julio de 2026 (Apéndice n.® 20) y remilido a la comision de control a través del oficio n.* 142-2026-SEC.GEN.MPCVZ de 16 de julio de 2026
(Apéndice n.® 21)

25 Cesado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 278-2025-MPCVZ-ALC de 5 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 36). Solicitado mediante oficio n.® 000437-2026-
CG/OC0474 de 1 de julio de 2026 (Apéndice n.® 20) y remitido a la comisién de control a través del oficio n.° 142-2026-SEC.GEN.MPCVZ de 16 de julio de 2026
(Apéndice n.° 21).

% Conforme se observa en la Resolucién n.° 290-2025-MPCVZ-ALC de 25 de junio de 2025 (Apéndice n.° 37), proporcionada por la entidad mediante Oficio
n.° 153-2026-SEC-GEN-MPCVZ de 4 de agosto de 2026 (Apéndice n.® 33) en atencion al requerimiento de informacion efectuado por la Comision de Control
mediante Oficio n.® 004-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU de 21 de julio de 2026 (Apéndice n.° 34).

27 Resolucion Alcaldia n.® 317-2025-MPCVZ-ALC de 15 de setiembre de 2025, a través del cual se dia por concluida la designacion de Jimmy Larry Mufiéz Morales, en
el cargo de confianza de Sub Gerente de Catastro y Ordenamiento Territorial, el mismo que fue a partir del 15 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 38). Solicitado

e
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Nombre Gerencia / Sub Gerencia Cargo Periodo

. ; Sub Gerente de
e gﬁ’;{ Rlves Abastecimiento y Control | Segundo Miembro? | 19/08/2025 al 18/09/2025

) Patrimonial
Miembros Suplente

Nombre Gerencia / Sub Gerencia Cargo Periodo

Erick Jans Mogollon D SR ;
Infraestructura, Obras, Presidente 19/08/2025 al 18/09/2025

Estrada Supervision Liquidacion

_Dam Wilfredo Chinga Sub Gerencia de Unidad

Primer Miembro2 19/08/2025 al 18/09/2025

Zeta Formuladora
Luis Alberto Navarro Sub Gerente de : %
Colan Planeamiento y Presupuesto Segundo Miembro 19/08/2025 al 18/09/2025

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.° 290-2025-MPCVZ-ALC de 19 de agosto de 2025
Elaboracién: Comision de Control

Elaboracion y aprobacion de las bases administrativas

e la revision al expediente de contratacion, se tiene que, obra, el documento denominado “Formato
\dle estrategia de contratacion” de 1 de julio de 2025% (Apéndice n.° 39), elaborado por el encargado

[ _ -',:/ e la Dependencia de Contrataciones, Edgar Leonel Benites Jiménez, de cuyo contenido, se advierte

= clave, sefiala; “Postor cuente con al menos (1) una certificacion del sistema de gestion antisoborno”, conforme

se observa en la siguiente imagen:

\ Imagen n.° 4
TN Formato de estrategia de contratacion

FORMATO DE ESTRATEGIA D CONTRATACION i

Propucsta de factores de evaluacion facuttalives:

NMombre del lactor dur wvaluscida; Sustento:

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL St nvadn quo 81 posicr cusnty con of menos 11 u cion ti sa0fa ™ B Z6SUar srtesherne.
DEL PERSUNAL CLAVE

0 Al ja vy ! fiz Qaateti add
SOSTENIBILIDAR AMBENTAL Ll e

egutidad y 52 90 2L wrak e o mis clld gel cumplapianta

et acion ds s

LINTEGRDAD TN LA GONTRATACICN S vl
PUBLICA

N T b\

; Z\Simismo. mediante informe n.° 0001-2025-MPCVZ-CS de 2 de julio de 2025% (Apéndice n.° 40), el

*/Comité de Seleccion, en adelante “el comité”, integrado por: Luis Francisco Hidalgo Romero; Edgar
Leonel Benites Jiménez y Dam Wilfredo Chinga Zeta, remitieron al Gerente Municipal, Edgar
Leonel Benites Jiménez, las bases elaboradas por dicho érgano colegiado; solicitando a su vez el
informe legal respectivo.

Fuente: Expediente de contratacion

Luego, con memorando n.° 356-2025-MPCVZ-GM de 2 de julio de 2025% (Apéndice n.® 41), el
Gerente Municipal, Edgar Leonel Benites Jiménez, solicito al Gerente de Asesoria Juridica, Christian
Valladares Ojeda, opinion legal para la aprobacion de las Bases Administrativas del proceso de
seleccion para la ejecucion de la obra.

mediante oficio n.° 000437-2026-CG/OC0474 de 1 de julio de 2026 (Apéndice n.° 20) y remiido a la comision de control a través del oficio
n.° 142-2026-SEC.GEN.MPCVZ de 16 de julio de 2026 (Apéndice n.° 21)

8 De acuerdo al expediente de contralacién remitido por la Entidad a través del oficio n.® 130-2026-MPCVZ-SGEIIIJWFS de 2 de julio de 2026 (Apeéndice n.® 7) -
expediente de la segunda convocatoria (folios 342-348)

 Dg acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.° 130-2026-MPCVZ-SGEIIIJWFS de 2 de julio de v - expediente de la segunda
convocatoria (folios 394-397)

% De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.” 130-2026-MPCVZ-SGEIJWFS de 2 de julio de (Apéndice n.® 7) - expediente
de la segunda convocataria (folio 398)

e T T T ——]
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En virtud de ello, a través del informe n.° 509-2025-GAJ/-MPCVZ de 2 de julio de 2025°! (Apéndice

n.° 42), el Gerente de Asesoria Juridica, Christian Valladares Ojeda, remitio al Gerente Municipal,

Edgar Leonel Benites Jiménez, la opinion legal respecto a la aprobacion de las bases administrativas
~ del proceso de seleccion para la ejecucion de la obra, sefialando lo siguiente:

[

3. OPINION LEGAL
PRIMIERO. - Que, VIABLE LA APROBACION DE BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO DE
SELECCION LICITACION N° 01-2025-MPCVZ-CS-PRIMERA CONVOCATORIA “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES
ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR GRAU PARTE ALTA DEL CENTRO POBLADO GRAU
DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL
DEPARTAMENTO DE-TUMBES” CUI 2624448.

(..)"

. Luego, con Resolucion de Alcaldia n.* 255-2025-MPCVZ-ALC de 2 de julio de 2025% (Apéndice
\ n.° 43), el titular de la Entidad dispuso, entre otros la aprobacion de las bases administrativas de la
oy \ Licitacién Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, de cuyo contenido se advierte que en su numeral
“, = -14.1.2 del capitulo IV de la seccién especifica, se establecen § (cinco) factores de evaluacion
Jtacultativos, de los cuales para el factor de evaluacion referido a la FORMACION ACADEMICA
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE se establece una asignacion de puntaje superior al
establecido para la evaluacion técnica de las bases estandar®, conforme se muestra en el cuadro
siguiente:

Cuadron.®3
Comparativo de las bases estandar y las bases integradas
FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MAXIMO
ESATABLECIDO EN LAS ESATABLECIDO EN LAS
BASES ESTANDAR BASES ADMNISTRATIVAS
A.EXPERIENCIA EN LAESPECIALIDAD ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE [15] puntos [15] puntos
¥ B_._FI_\_C1_'9R_I§S_I_JE_§VALI_.!_A():_[O§FI_\_CL_J_l_.TQ_TI\LOS_ ks g e PUNTAJE _ _ _|_ _ _ PUNTAE _ _
y B FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL ; [Como maximo 10] puntos | [45] puntos i
(PERSONALCLAVE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oo e e e = AR ;
C.SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL [Como maximo 15] puntos [10] puntos
E.INTEGRIDAD  EN LA  CONTRATACION | [Cémo maximo 10] puntos [10] puntos
PUBLICA
+G. GESTION DE CALIDAD [Coémo maximo 10] puntos [10] puntos
~SEGURIDAD Y SALUD [Coémo méximo 10] puntos [10] puntos
P PUNTAJE TOTAL 100 puntos 100 puntos
Fuéqﬂez Bases Estandar aprobadas por el OECE y bases administrativas del procedimiento de seleccion.

; "-‘;‘7?]'-,‘»; Elaborado: Comision de Control

Conforme a lo establecido en las bases administrativas* (Apéndice n.° 44), el factor de evaluacion
facultativo FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE se encontraba

estructurado de la siguiente manera:

31 De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.” 130-2026-MPCVZ-SGEINWES de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.° 7) -

expediente de la segunda convocatoria (folios 309-401)
2 De acuerdo al expediente de contratacion remitido por la Entidad a través del oficio n.® 130-2026-MPCVZ-SGEIIJWFS de 2 de julio de (Apéndice n.° 7) — expediente

de la sequnda convacatoria (folios 402-406)
1 Resolucion Directoral n.® 0015-2025-EF/54.01, que aprueba *bases estandar para los procedimientos de seleccion en el marco de la Ley n.” 32069, Ley General de

Contrataciones Piblicas”, publicado en el Diario Oficial Ei Peruano el 20 de abril de 2025.
% De acuerdo al expediente de contratacion remilido por la Entidad a través del oficio n.® 130-2026-MPCVZ-SGEIIIJWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.® 7)

expediente de la segunda convocatoria (folios 349-392)
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Cuadro n.° 4
Estructura del factor de evaluacion facultativo Formacion académica adicional del personal clave
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE | METODOLOGIA PARA Su

ASIGNACION (45 PUNTOS)
Evaluacion:
Se evaluara si el profesional propugsto como: - Formacion académica profesional del
o INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. (MAESTRIA EN | Lider del equipo componente obras
INGENIERIA CIVIL) (residente de obra):

o INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y/O

PREVENCIONISTA. (DOCTORADO EN INGENIERIA CIVIL) El residente de obra cuenta con un grado

mayor al requisito de calificacion
[15] puntos

Acreditacion:

El GRADO seré verificado por los evaluadores en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.qob.pe/

- Formacién académica profesional del

personal clave:

con al menos una formacion
académica profesional mayor

al requisito de calificacion.

[30] PUNTOS

Ly

o\
& 4,

\ Fuente: Bases administrativas
o ‘..1 laborado por: Comision de control

“Del cuadro precedente se puede advertir que, para el factor de evaluacion facultativo Formacion
. 7académica adicional del personal clave, las bases administrativas establecian un asignacion de 45
=" puntos, de los cuales 15 puntos serian otorgados a los postores que acrediten que su residente cuente
con grado de maestria en ingenieria civil y 30 puntos para aquellos postores que acrediten que su
_ingeniero especialista en seguridad de obra y/o prevencionista cuente con doctorado en ingenieria

\civil; precisando en su metodologia para la asignacion de puntajes que, en el caso del ingeniero
“ssasidente dicha exigencia correspondia a un grado mayor al requisito de calificacion y para el caso del
eniero especialista en seguridad de obra y/o prevencionista correspondia al menos a una formacion
yadémica profesional mayor al requisito de calificacion.

Respecto al requisito de calificacion, el acapite B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE del
literal B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE del subnumeral 3.4.4
REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIO, del numeral 3.4 REQUISITOS DE
CALIFICACION, del CAPITULO 1ll REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO
CONSTRUCCION de la seccion especifica de las bases administrativas, precisan la profesion, asi
como el grado y titulo requerido por cada uno de los profesionales que conformaban el personal clave

_entre los que se encuentran comprendidos los dos profesionales antes citados, y que se muestran en

,“ el cuadro siguiente:

Cuadron.°5
)] Personal clave requerido en las bases administrativas
/ Cargo ylo responsabilidad Profesion Grado Requerido o Titulo
Profesional
Ingeniero residente de obra Ingeniero civil Titulo profesional
Ingeniero especialista en seguridad Ingeniero civil Titulo profesional
de obra y/o prevencionista
Especialista en calidad Ingeniero civil Titulo profesional
Especialista En medio ambiente Ingeniero ambiental Titulo profesional
Especialista en Arqueologia Arquedlogo Titulo profesional

Fuente: Bases administrativas
Elaborado por: Comision de control

De lo expuesto hasta aqui se tiene que tanto para el ingeniero residente, asi como para el ingeniero
especialista en seguridad de obra y/o prevencionista, el requisito de calificacion establecido en las
bases administrativas exigia que ambos tengan una formacion en ingenieria civil y que ademas
cuenten con titulo profesional.
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Habiendo identificado el requisito de calificacion para el ingeniero residente, asi como para el
ingeniero especialista en seguridad de obra y/o prevencionista; corresponde evaluar si la exigencia
de maestria para el primero de ellos y doctorado para el otro, es proporcional a la metodologia para
la asignacion de puntajes establecidas en las bases administrativas para el factor de evaluacion
us%,, facultativo Formacion académica adicional del personal clave.
1Al respecto, se tiene que, para el ingeniero residente, se requeria un grado mayor al requisito de
alificacion, siendo dicho requisito, tener formacién en ingenieria civil y contar con titulo profesional;
'por lo que, para obtener los 15 puntos asignados a este factor, los postores debian acreditar que dicho
profesional cuente con un grado de maestria lo cual si guarda correspondencia con la metodologia
1" para la asignacion de puntajes.

En lo que respecta al, ingeniero especialista en seguridad de obra y/o prevencionista, se requeria al
- menos una formacion académica profesional mayor al requisito de calificacion, siendo dicho requisito,
“uu tener formacion en ingenieria civil y contar con titulo profesional; sin embargo, las bases no establecen

'tivil con titulo profesional exigiendo expresamente un doctorado en ingenieria civil, sin que conste
~/lgin medio a través del cual el comité encargado de elaborar las bases administrativas®, haya
/ identificado y sustentado dicha exigencia.

Cabe indicar que, la exigencia del doctorado en ingenieria civil para el ingeniero especialista en
seguridad de obra y/o prevencionista, como factor de evaluacion facultativo ‘Formacién académica
adicional del personal clave”, fue objeto de observacion durante la etapa de formulacion de
onsultas y observaciones por parte de los participantes CONSTRUCTORA JORDAN SRL, VALDEZ
ZAPATA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., ARQUITECTURA INGENIERIA CONTRATISTAS
ENERALES E.LR.L y CEMAX CONTRATISTAS S.A.C¥, quienes consideraban dicha exigencia
omo un obstaculo o restriccion para la participacion de postores; sin embargo, el Comite de
Seleccion que integro las bases® no acogid dichas observaciones permaneciendo dicha exigencia en
las bases integradas®.

Sobre el particular, la Gnica disposicion complementaria final, de la Resolucion Directoral
n.° 0022-2025-EF/54.01, Resolucion Directoral que aprueba la Directiva para la Programacion
Multianual de Bienes, Servicios y Obras y dicta otra disposicion, establece lo siguiente:

i

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
Unica. - Disposicion sobre la aplicacion de los factores de evaluacion en las bases estandar aprobadas
por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.01

Disponer que si durante la fase de actuaciones preparatorias, la_entidad confratante identifica y
sustenta que, por aspectos vinculados con el objeto de la convocatoria, su naturaleza, complejidad y/o
con el mercado, requiere emplear un numero menor de factores de evaluacion facultativos que el
minimo establecido y/o puntajes superiores a los puntajes maximos establecidos para la
evaluacién técnica de las bases estdndar, aprobadas por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.01,
“Directiva que establece las bases estandar para los procedimientos de seleccion en el marco de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas’, puede realizar dichas acciones siempre que ello se
encuentre orientado a cautelar el cumplimiento oportuno de los fines ptblicos. En ningun caso el nimero
de factores de evaluacion técnica es menor a dos.

(...)" (Enfasis agregado)

3 Conformado por: Luis Francisco Hidalgo Romero, Dam Wilfredo Chinga Zeta y Edgar Leonel Benites Jiménez.

3 Seglin consta en el pliego absolutorio.

a7 Conformada por: Edwin Einsten Torres Alfaro, Jimmy Larry Mufioz Morales y Edwin Ronny Rivas Rujel.

38(...) No se acoge {...) se aclara que los faclores de evaluacion se ajustan a las bases estandar y ala DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL de la RESOLUCION
DIRECTORAL N° 0022-2025-EF/54.01; Sin embargo, con el fin de oforgar una puntuacion més coherente (en los factores de evaluacion), la formacion académica
del INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. (MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL), tendra una puntuacion de 23 puntos; y la formacion académica del INGENIERO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y/Q PREVENCIONISTA. (DOCTORADO EN INGENIERIA CIVIL), tendré una puntuacion de 22 puntos.

T e
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Ademas, el literal ¢) del numeral 59.5 del articulo 59 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.* 009-2025-EF y publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 2 de enero de 2025, establece lo siguiente:

1

Aﬁiculo 59. Comité

59.5. Las sesiones o reuniones del comité pueden ser presenciales o mediante el uso de medios
digitales. Para sesionar y adoptar acuerdos vélidos, el comité se sujeta a las siguientes reglas:

()

¢) Los acuerdos que adopte y los votos en discordia, con su respectiva fundamentacion, constan en
actas que se registran en la Pladicop.

[

A través del oficio n.° 000433-2026-CG/OC0474 de 26 de junio de 2026 (Apéndice n.° 6), se solicitd
a la alcaldesa Provincial (e) de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, Janina Mercedes
Ruijel Criollo, lo siguiente:

Expediente de técnico de la obra, correspondiente a la segunda convocatoria (Procedimiento de
seleccion LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1), debiendo remitir las bases integradas, formato de aprobacion
de expediente de contratacion®, formato de interaccion de mercado™, asi como las actas y/o
documentos en los conste los acuerdos adoptados por los miembros del comité de seleccion
encargado de aprobar las bases administrativas, asi como las bases integradas.

()"

‘., En respuesta a lo solicitado, el Secretario General, Jual William Fajardo Solano, remitié a traves del

2\pficio n.° 130-2026-MPCVZ-SGEII/JWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.° 7) el expediente de
ontratacion de la segunda convocatoria, bajo los alcances de la Ley de Contrataciones Publicas®,
in pronunciarse respecto al requerimiento formulado por la Comisién de Control, es decir, sin sefialar
si obran en dicho expediente actas y/o documentos en los conste los acuerdos adoptados por
los miembros del comité de seleccién encargado de aprobar las bases administrativas.

De la revision efectuada a la documentacion que obra en el referido expediente de contratacion,
convocado bajo los alcances de la Ley General de Contrataciones Publicas, se advierte que no obran
actas u otros documentos que acrediten la suscripcion de acuerdos por parte del Comité de Seleccion
encargado de la elaboracion de las bases administrativas.

- \En ese sentido, la comision de control a través de la CARTA N° 001-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO
7’ . GRAU de 16 de julio de 2026 (Apéndice n.® 45), CARTA N° 002-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO
. -GRAU de 20 de julio de 2026 (Apéndice n.° 14), CARTA N° 006-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO
. GRAU de 16 de julio de 2026 (Apéndice n.° 46), remitida a Dam Wilfredo Chinga Zeta; Edgar
*"Leonel Benites Jiménez y Luis Francisco Hidalgo Romero, respectivamente, a quienes se les
requirié informen lo siguiente:

1)

6. Precise el criterio adoptado, en su calidad de miembro del comité, por el cual no contemplo en las
bases administrativas, algunos factores de evaluacion faculfativos*, establecidos en las bases

% Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 0018-2026-EF/54.01 “Resolucion Directoral que aprueba la Guia de Actuaciones Preparalorias y el Formato de
Estrategia de Contratacion”

4 pyblicada en el Diario Publicado El Peruano el 24 de junio de 2024}

41 Resolucion Directoral n.® 0015-2025-EF/54.013, que aprueba la Directiva que establece las bases estandar para los procedimientos de seleccion en el marco de la
Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas
‘()
Disposicion Complementaria final
(...) si durante [a fase de actuaciones preparatorias, la entidad contrafante identifica y sustenta que, por aspectos vinculados con el objeto de la
convocaloria, su naturaleza, complejidad y/o con el mercado, requisre emplear un niimero menor de factores de evaluacién facultativos que el minimo

establecido_y/o_puntajes superiores a los puntajes méximos establecidos para la_evaluacién técnica de las bases estdndar, aprobadas por la
Directiva N° 0005-2025-EF/54.01, “Directiva que establece las bases estandar para los procedimientos de seleccion en el marco de fa Ley N° 32069, Ley General de
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estandar aprobadas por el OECE*, asimismo sefiale, los motivos por los cuales se asigné en la
formacién académica adicional un puntaje mayor (45 puntos) en comparacion al establecido en
ese mismo factor en las bases estandar. En razon a lo anteriormente sefialado y de corresponder
debera adjuntar a su respuesta, adjuntando actas y/o documentos suscritos por los miembros del
comité.

()

“S(/E‘b'», 5. 46 i 3 2 4
%}\x}En respuesta a lo solicitado, a través de documento s/n®, Luis Francisco Hidalgo Romero sefialo lo
; %‘ﬁiguiente:

“(...) no tengo acceso a parte de la documentacion que podria resultar necesaria para sustentar
adecuadamente mi actuacion y formular una respuesta completa.

En tercer lugar, desde el 07 de agosto de 2025, ya no me desempefio cargo ni funcién alguna en
la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar. Por dicha razén, no tengo acceso directo a los
archivos institucionales, expedientes de contratacion, informes, memorandos, términos de
referencia, bases administrativas, actas del comité de seleccion, correos institucionales ni demas
antecedentes que permanecen bajo custodia de la municipalidad.

Asimismo, la documentacion oficial relacionada con las actuaciones realizadas durante mi
permanencia en la entidad fue presentada y quedd archivada en las areas correspondientes de la
Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, conforme al tramite administrativo regular.

()

Ao otro lado, a través de la Carta n.° 001-2026-DWCHZ de 21 de julio de 2026%, Dam Wilfredo
Chinga Zeta, solicit6 a la comision de control una ampliacién de plazo de 3 dias.

Al respecto, la comision de control, a través CARTA N° 007-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU
“rude 21 de julio de 20264 (Apéndice n.° 49), se le otorgé un plazo de 2 dias habiles, el mismo que

1)

a. Se utiliz6 menos factores de evaluacion, debido a que todos los factores de evaluacion
indicados en las bases estandar no son aplicables en el caso de evaluadores tipo comité; como
es el caso de la convocatoria mencion.

En caso se consideren factores de evaluacion en los que se indique que la asignacion de
puntaje es conforme a la guia de puntuacién, se agrega el siguiente acapite.

Los factores de evaluacion que requieren guia de puntuacion solo pueden ser utilizados en
procedimientos de seleccion que contemplen a evaluadores de tipo jurado. No pueden ser
utilizados ni por un oficial de compra ni por un comité.

Por Io tanto, como es de verse hay factores de evaluacién que no aplican cuando los
evaluadores son del tipo comité, como es en el presente caso.

b. Se utilizd menos factores de evaluacion, debido a que es vélido requerir menos factores de
evaluacion y a la vez modificar la puntacion méaxima de estos; todo lo manifestado y aplicado
en la convocatoria que nos atafie, se fundamenta en la RESOLUCION DIRECTORAL
N° 0022-2025-EF/54.01; en la cual en la disposicion complementaria final precisa lo siguiente:
(Que a letra dice) Disposicion sobre la aplicacion de los factores de evaluacion en las bases
estandar aprobadas por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.1 Disponer que si durante la fase de
actuaciones preparatorias, la entidad contratante identifica y sustenta que, los aspectos
vinculados con el objeto de la convocatoria, su naturaleza, complejidad y/o con el mercado,
requiere emplear un numero menor de factores de evaluacion facultativos que el minimo

Contrataciones Publicas’, puede realizar dichas acciones siempre que ello se encuentre orientado a cautelar el cumplimiento aportuno de los fines publicos.
En ningln caso el nimero de factores de evaluacion técnica es menor a dos.

42 RESOLUCION DIRECTORAL N° 0015-2025-EF/54.01 de 20 de abril de 2025, Resolucion Directoral que aprueba la Directiva que establece las bases estandar para
los procedimientos de seleccion en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Conlrataciones Publicas

42 remitido por correo electronico el 21 de julio de 2026, (Apéndice n.® 47) dirigido a los miembros de la comisién de control

4 Remitido por correo electronico el 21 de julio de 2026, (Apéndice n.® 48) dirigido al jefe de la Comision de Control

% Notificado a través de correo electronico, previa autorizacion

4 Remitido por correo electronico el 30 de julio de 2026 (Apéndice n.° 50), dirigido al jefe de la Comision de Control.
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establecido y/o puntajes superiores a los puntajes superiores a los puntajes maximos
establecidos para la evaluacion técnica de las bases estandar, aprobadas por la Directiva
N° 0005-2025-EF/54.1, “Directiva que establece Jas bases estandar para los procedimientos
de seleccion en el marco de a Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas”, puede
realizar dichas acciones siempre que ello se encuentre orientado a cautefar el cumplimiento
oportuno de los fines pablicos. En ningtin caso el nimero de factores de evaluacion técnica es
menor a dos. (Anexo: RESOLUCION DIRECTORAL N° 0022-2025-EF/54.01)

¢. Es necesario indicar que la entidad como conocedora de la imperiosa necesidad para el cierre
de brechas en infraestructura de proteccién con la ejecucion de la obra
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS
QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EN PELIGRO EN EL SECTOR GRAU PARTE ALTA
DEL CENTRO POBLADO GRAU DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE
CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES", es poner a disposicion
una infraestructura adecuada que proporcione proteccion a las viviendas del Sector Grau parte
alta; obra de importancia por el monto que implica su ejecucion y compleja en el sentido que
comprende la construccion de muros de contencién de altura de pantalla variable que van
hasta los 7 m de altura y de alta resistencia de concreto, entre otras importantes partidas a
ejecutar; por todo lo expuesto el drea usuaria y comité de seleccion teniendo en consideracion
la naturaleza y complejidad de la obra a ejecutar decidio poner real énfasis en factores
realmente necesarios y objetivos, como lo son los referidos al personal clave (experiencia de/
personal clave y formacion académica); toda vez, que son estos profesionales los realmente
vinculados con la ejecucion de la obra, mas aun siendo estos los responsable técnicos de la
gjecucion de la misma.
Los factores de evaluacidon estan en estricta concordancia con las bases estandar y
RESOLUCION DIRECTORAL N° 0022-2025-EF/54.01.
Los factores de evaluacién tomaron en consideracion la naturaleza y complejidad de la obra a
ejecutar, por lo tanto, se priorizo la formacion académica y experiencia del personal clave.
Los factores de evaluacion tienen como objetivo permitir la seleccion de la mejor oferta y el
cumplimiento de los fines publicos, conforme a los principios rectores de la contratacion publica
tales como: valor por dinero, asi mismo buscando eficacia y eficiencia.
Principio de valor por dinero: las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen
en cada contratacion, en términos de eficiencia, eficacia y economia, lo cual implica que se
contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion,
considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluacién de los costos y plazos,
entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y que no procure
Uinicamente el menor precio.
Eficacia y eficiencia: las entidades contratantes actiuan de forma eficaz y eficiente para lograr
el cumplimiento de los fines publicos, priorizando estos por encima de formalidades no
esenciales para sus objetivos. La aplicacion de estos principios garantiza la calidad técnica de
los expedientes técnicos, especificaciones técnicas y términos de referencia, asi como la
gjecucion contractual. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y
tramites son revisados y evaluados de forma periédica a fin de identificar y retirar aquelios que
no son racionales o proporcionales para optimizar de forma permanente el proceso de
contratacion publica.

()

En primer lugar, resulta necesario sefialar que, de acuerdo a lo establecido en la nica disposicion
complementaria final de la Resolucion Directoral n.° 0022-2025-EF/54.01, es posible que las
Entidades contratantes puedan emplear un nmero menor de factores de evaluacion facultativos que
el minimo establecido y/o puntajes superiores a los puntajes méximos establecidos para la evaluacion
técnica de las bases estandar, siempre y cuando esta necesidad sea identificada y sustentada
durante la fase de actos preparatorios y esté orientada con aspectos vinculados con el objeto de la
convocatoria, su naturaleza, complejidad y/o con el mercado; precisando ademas que en ningun caso
el niimero de factores de evaluacion técnica es menor a dos.

Sin embargo, de la revision al expediente de contratacion de la segunda convocatoria, remitida
mediante oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEII/JWFS de 2 de julio de 2026 (Apéndice n.° 7), se advierte

e S L AR ST i
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que el Comité que elabord las bases administrativas®’ no ha acreditado documentaimente la
identificacion y sustento* del empleo de puntajes superiores a los puntajes maximos establecidos
para la evaluacion técnica de las bases estandar, para el factor de evaluacion facultativo
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE; dejando evidenciado un
accionar al margen de lo establecido en la precitada Resolucion Directoral.

Es decir, si bien la estrategia de contratacion, elaborada y suscrita por el sub gerente de
abastecimiento y control patrimonial Edgar Leonel Jiménez Benites, propuso como factor de
evaluacion - Formacién Académica Adicional del personal clave, referida a que: “(...) ef postor cuente
con al menos (1) una certificacion del sistema de gestion antisoborno. (...)", sin embargo, el comité
responsable de la conduccion del procedimiento de seleccion de ese entonces® cambio el factor de
evaluacién Formacion Académica Adicional del personal clave sin que obren documentos y/o
actas que identifiquen y sustenten, asignando puntajes de manera discrecional sin sustento alguno.

Cabe sefialar que, Edgar Leonel Benites Jiménez, hasta la fecha de elaboracion del presente pliego,
no ha remitido a la comision, respuesta a lo requerido.

TR

SRS

#\ Asimismo, debemos hacer mencién que el comité que integrd las bases, conformado por Edwin
insten Torres Alfaro, Jimmy Larry Mufioz Morales y Edwin Ronny Rivas Rujel, mantuvo los

ismos factores de evaluacion (5 factores de evaluacion), asi como conservo el mayor puntaje al

<1
41 !

“

Por otro lado, debe indicarse que de acuerdo con el articulo 52 de la Ley, el comité es un organo
evaluador, el cual es responsable de la conduccion y realizacion de la fase de seleccion, por lo
que adopta las decisiones necesarias para su desarrollo, sin alterar, cambiar o modificar la
informacion del expediente de contratacion.

(.
La opinion n.° 185-2018/DTN de 20 de noviembre de 20185, establece lo siguiente:

1)

En el marco de lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado, las medidas y decisiones

T del comité_de seleccion en el desarrollo de sus actuaciones —por ejemplo, respecto de Jos

‘AN aspectos técnicos de las ofertas, en el contexto de la consulta— son adoptadas de manera

colegiada, por lo que no podria entenderse que cada integrante valida una postura o decision

distinta, salvo que alguno de ellos manifieste lo_contrario mediante voto discrepante, el
mismo que debe constar en el acta correspondiente.

]

“" Por lo anteriormente expuesto, se verifica que, en mérito a lo dispuesto en la Unica disposicion
complementaria final, de la Resolucion Directoral n.° 0022-2025-EF/54.01, el Comité encargado de la
elaboracion de las bases administrativas, integrado por: Luis Francisco Hidalgo Romero, Edgar
Leonel Benites Jiménez y Dam Wilfredo Chinga Zeta, empleo puntajes superiores a los puntajes
maximos establecidos en las bases estandar para los factores de evaluacion facultativos,
especificamente en la formacion académica profesional del personal, sin embargo el criterio adoptado
para su empleo no consta en actas u otros documentos suscritos por los miembros del comite,
conforme lo establece el Reglamento, lo cual conllevo a que el tinico postor CONSORCIO GRAU DEL
NORTE, resulte ganador de la buena pro.

4 Conformado por: Luis Francisco Hidalgo Romero; Edgar Leonel Benites Jiménez y Dam Wiliredo Chinga Zeta

4 Diccionario de la DRAE: Identificar: Hacer que dos o més cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma

4 Diccionario de la DRAE: Sustentar: Defender o sostener determinada opinion

5 Comité encargado de la elaboracion de las bases administrativas, integrado por: Luis Francisco Hidalgo Romero, Edgar Leonel Benites Jiménez y Dam Wilfredo
Chinga Zeta

§1 hfios:/iedn.www. gob. pefuploadsidocument/file/10004939/8159604-oolnion-d046-2026-vece-di. pdi?v=1 779289757

52 htips:www.gob.pefinslitucien/oece/informes-publicaciones/7 37 318-opinion-n: 185 2018-dtn

S
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De la convocatoria

El 3 de julio de 2025, la Entidad publico a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
(SEACE), la Licitacién Publica n.® LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, convocada para la contratacion de la
ejecucion de la Obra, con el siguiente cronograma:

Imagenn.® 5
cronograma de la Licitacion Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1

iy Foubvx icdais faotin Fin

Comvocatoria 0315772025 0340712025 l
L TN (1 S ST TEr A £ 40 3 0 STa Ty T o BT e T

Forsmaacion <de SECTIE O obrwrevaciones{f lectronical Qe D7 202% (GG FIIF202% 2525
Abselucion de considtas v obwervactones{Electionicad Q5097 F0LH Q87042025

Feteog e o ste & % 11 7 . PR e

DR DENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES OHRNLZOLS OBHAT2%

Prasentacion de propuestas{ Cle: b VR/G /2029 G001 167092028 23159

Catificacién v Evaluacion da peapuantas 29 2 P oy v

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES K20 1740073029

Dte P 1740972025 08:30 174057 7025

GKPENDENC{A ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

Fuente:https://prod2.seace.qob pe/seacebus-uiwd _publfichaSeleccion/fichaSeleccionxhtml?id= a6060e91-618-4907-
b415-5f6¢fdf9814b&ptoRetorno=listaHistorialContrataciones

- //De la absolucién de consultas e integracion de las bases

Durante la etapa de absolucion de consultas y observaciones del procedimiento de seleccion se
advierten situaciones que contravienen la Ley de Contrataciones Publicas y el Reglamento de Ley de
’?ﬁ"’s ™. Contrataciones Piiblicas, asi como las bases estandar, aprobadas por el OECE mediante Resolucion
Directoral n.” 0015-2025-EF/54.0153, segun se desarrolla a continuacion:

@ la integracion de bases sin corregir los requisitos de calificacion para el personal clave,
umpliendo lo establecido en las bases estandar aprobadas por el OECE.

De conformidad a lo establecido en las bases estandar de la Licitacion Publica de Obras
(Requerimiento con Sistema de Entrega de solo Construccion), la experiencia especifica minima
requerida en la especialidad y subespecialidad para el personal clave, debe ser la misma indicada en
el requisito de calificacion A, conforme se sefiala a continuacion:

i

34, REQUISITOS DE CALIFICACION
341, REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

()
B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B 2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
,? Requisitos:

[CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION QUE OCUPA EL
PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACION OBJETO DE LA
CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO] debe
acreditar [CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
EN LA ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDADES INDICADAS EN EL REQUISITO DE
CALIFICACION A] en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD
REQUERIDA].

()

Importante para la entidad contratante
El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que

conforman el personal clave.
{..)"

(Enfasis agregado)

53 Pyblicada en el Diario Oficial EI Peruano el 20 de abril de 2025.
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Con relacion al requisito de calificacion A, establecido en las bases estandar de la Licitacion Publica
de Obras (Requerimiento con Sistema de Entrega de solo Construccion), referido a la experiencia del
postor en la especialidad, se precisa lo siguiente:

“3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION
3.4.1.REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

()
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL MONTO

DE FACTURACION NO MAYOR A UNA VEZ LA CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION O DEL ITEM CORRESPONDIENTE], en la ejecucion de obras
en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se considera la siquiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

[CONSIGNAR LA ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE
CONSIDERARAN PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE EXPERIENCIA]

Importante para la entidad contratante

¥

- Las especialidades y subespecialidades deben consignarse conforme al articulo 157 del Reglamento y
el correspondiente listado aprobado por la DGA. (...)”

vk ¥

(Enfasis agregado)

%)/ qa}\ 1
0 )t'ricull X
N

‘f roﬂw

”§
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especto a la especialidad, subespecialidad y tipologia de la obra convocada por la Entidad, en el
requerimiento formulado por el area usuaria (Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural),
el mismo que se encuentra adjunto a las bases administrativas del procedimiento de seleccion
(Apéndice n.° 44), establece en la descripcion técnica del proyecto, lo siguiente:

Imagen n.° 6
Especialidad, subespecialidad y tipologia de la obra convocada por la Entidad

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
El proyecto conslsie en el: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS

QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EN PELIGRO EN EL SECTOR GRAU PARTE ALTA DEL CENTRO
POBLADDO GRAU DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL
DEPARTAMENTO DE TUMBES™ CiU 2626448

DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecio de > “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA

Inveraion/IDARR/actividad RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EN PELIORO
EN EL SECTOR GRAU PARTE ALTA DEL CENTRO FOBLADO GRAU
DISTRITO OE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE
VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"™

Cadigo Unico de Inversion (CUI), do T ?B26448

correspondar

Ubicacion F L& ejecucion de 19 obra se desarrollard en SECTOR GRAU

PARTE ALTA - BARRIO LOS SAUCES, DISTRITO DE
ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR,
REGION TUMBE

Especialidad :  REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES
Subespecialidad B INFRAESTRUCTURA PARA ENCUSAMIENTO
Tipalogia ¢ Obras de i de rios. pi de qu

Fuente: Bases administrativas que obran el expediente de contratacion

Asimismo, con relacion a los requisitos de calificacion de la experiencia del postor, las referidas bases
administrativas®, establecen lo siguiente:

% De |a revision a las bases administrativas, que obran en el expediente de contratacion, remilido por la Entidad, se observd gue no obran los folios 42 y 43, por o que
se solicitd los mencionados documentos descargados del SEACE a la Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial (Apéndice n.® 51), a través del ACTA
DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 003-2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 19 de agosto de 2026 (Apéndice n.” 52)

T e T T S
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3

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.4.4 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ LA CUANTIA DEL
COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras en
la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

ESPECIALIDAD: REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES

SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA

Infraestructura para encausamiento Obras de encauzamiento de rios, proteccion
de quebradas.

()

Reconstruccién, rehabilitacién y reposicion de INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION (muros
de contencion) y/o EDIFICACIONES (servicios de salud referidos a centros de salud y/o
instituciones educativas referidas a nivel inicial y/o primaria y/o secundaria)

(. J

1)
Requisitos:
Resgz;gszgﬁ dad Profesién Experiencia

Ingeniero residente | Ingeniero civil | Acreditar (43) meses de experiencia como: Residente de
de obra Obra y/o Supervisor de Obra y/o jefe de supervision, en la
ejecucion de obras de infraestructura de proteccion y/o
edificaciones. La experiencia se computa desde la

colegiatura. (Enfasis y subrayado agregado).
10 meses de experiencia como: Especialista de seguridad
= Ingeniero Civil | en obra y salud en el trabajo y/o especialista de seguridad y
2 g . o Ingeniero | salud ocupacional y/o especialista en seguridad en obra y
Ingeniero industrial o | salud en el trabajo y/o ingeniero especialista en sequridad y

especialista  en salud en el trabajo y/o especialista de seguridad y salud en

seguridad de obra
y/o prevencionista

ingeniero  de
seguridad e
higiene
ocupacional

el trabajo y/o especialista en seguridad y salud ocupacional;
en la ejecucion y/o supervision de obras en general. La
experiencia se computa desde la colegiatura. (Enfasis y

subrayado agregado).

28 meses de experiencia como: especialista de calidad y/o
ingeniero especialista en calidad y/o ingeniero especialista
de calidad; en la ejecucién y/o supervision de obras en
general. la experiencia se computa desde la colegiatura.
(Enfasis y subrayado agregado).

Especialista en

calidad Ingeniero civil

()

Cabe indicar que, durante la etapa de absolucion de consultas y observaciones del procedimiento de
seleccion® (Apéndice n.° 53), seis (6) de los participantes formularon observaciones respecto a la
experiencia del postor, las mismas que se detallan a continuacion:

55 Remitido a la comisién de control a través del ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 001-2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 22 de julio de 2026
(Apéndice n.° 54)
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Cuadro n.° 6

Observaciones formuladas a las bases respecto a la experiencia del postor

Observacion

Acuerdo adoptado por el comité

CONSTRUCTORA
JORDAN SRL

"% a| INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION (muros de contencion)  yfo

Observacion n.® 1
De acuerdo a las bases del proceso se ha establecido la siguiente definicion de
obras  similares:  Reconstruccion,  rehabifitacion  y reposicion  de

EDIFICACIONES (servicios de salud referidos a centros de salud y/o instituciones
educativas referidas a nivel inicial y/o primaria y/o secundaria), como podemos
observar dentro de la definicién de obras similares se estan considerando obras
que por su naturaleza no califican como obras similares como es Edificaciones,
servicios de salud, centros de salud y/o instituciones educativas referidas a nivel
inicial yfo primaria y/o secundaria, este tipo de obras corresponden a ofro tipo de
especialidad y subespecialidad de acuerdo a la Resolucién directoral que aprueba
el listado de Subespecialidades y Tipologias de Obras y Consultoria de Obras en
ol de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento
Resolucion Directoral N° 016-20256-EF/64.01.

T 4\ De acuerdo a lo sefialado solicitamos suprimir de la definicion de obras similares

obras de EDIFICACIONES (servicios de salud referidos a centros de salud y/o
tituciones educativas referidas a nivel inicial y/o primaria y/o secundaria), en

| “2¥e sentido solicitado solicitamos que en lugar de ese tipo de obras se incluyan

“| icthmo obras similares a obras de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de

ebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias, descolmataciones de rios

5 4 quebradas y obras afines; ya que este tipo de obras se encuentran dentro dela
~+| subespecialidad infraestructura para encauzamiento.

Hacemos esta solicitud en amparo de los principios de libertad de concurrencia y

>, transparencia y facilidad de uso de la ley general de contrataciones publicas.

Anélisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE PARCIALMENTE, sin embargo se precisa
que textualmente dentro de la tipologias  (dadas
mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 0016-2025-
EF/54.01) no existe dentro del listado de especialidad,
subespecialidad y tipologia ¢muros de contenciong,
pero teniendo en cuenta que es una obra de proteccion
y de acuerdo a las bhases estandar y articulo 157° del
RLGCP, se enmarcara dentro de la especialidad
(represas,  irrigaciones  y afines), subespecialidad
(infraestructura para encauzamiento) y como tipologias
(Obras de encauzamienfo de rios, proteccion de
quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias
ylo afines (muros de contencion, vias canales,
infraestructura de proteccion))

VALDEZ &
ZAPATA
CONTRATISTAS
GENERALES
SR.L.

ervacion n.° 10
ion las bases en el Requisito de Calificacion ¢ Experiencia del Postor en la
cialidad; han establecido la especialidad y subespecialidades que se

iere como experiencia al Postor, se precisa igualmente:
de INFRAESTRUCTURA DE

construccion, rehabilitacion 'y reposicion

o ;?’ROTECCION (muros de contencién) y/o EDIFICACIONES (servicios de salud

referidos a centros de salud y/o instituciones educativas referidas a nivel inicial
y/o primaria y/o secundaria.

Siendo esto asi, se ha distorsionado la experiencia en la especialidad y
subespecialidad que se exige acreditar al Postor, el cual no se encuentra
conforme con el ; Listado de subespecialidades y tipologias de obras y consultoria
de obras; aprobado mediante la Resolucion Directoral N° 0016-2025-EF/54.01,
vulneréndose de este modo las bases estéandar.

En tal sentido, solicitamos se suprima toda referencia a actividades no descritas
en la especialidad y subespecialidades que debera acreditar el Postor, por o que
debera suprimirse la referencia que en forma expresa sefiala:

Reconstruccion, rehabilitacion 'y reposicion de INFRAESTRUCTURA DE

-"‘{PROTECCION (muros de contencion) y/o EDIFICACIONES (servicios de salud
' referidos a centros de salud ylo instituciones educativas referidas a nivel inicial
® }"/o primaria y/o secundaria

Anélisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE, toda vez que el participante no ha
estipulado el articulo y norma que se vuinera (en el caso
de observaciones), lo cual trasgrede el articulo 66°
(66.3) del RLGCP; sin embargo teniendo en cuenta que
es una obra de proteccion y de acuerdo a las bases
estandar y articulo 157° del RLGCP, se enmarcara
dentro de la especialidad (represas, irrigaciones y
afines),  subespecialidad (infraestructura  para
encauzamiento) y como tipologias (Obras de
encauzamiento de rios, proteccion de quebradas,
Presas de laminacion, Defensas riberefias y/o afines
(muros de contencion, vias canales, infragstructura de
proteccion))

En tal sentido, se considera la siguiente especialidad y
subespecialidades como  experiencia del postor:
Construccion, instalacion, refaccion, mejoramiento,
creacion, ampliacion, rehabilitacion y/o reconstruccion
de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de
quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias
ylo afines (muros de contencion, vias canales,
infraestructura de proteccién)

ADC & VEGA
CONSULTORES Y
EJECUTORES
E..R.L.

Observacion n.® 42

SE CONUSLTA SI LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ES
LA ESPECIFICADA EN LA PAGINA 43 'Reconstruccion, rehabilitacion 'y
reposicion de INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION (muros de contencion)
ylo EDIFICACIONES (servicios de salud referidos a centros de salud y/o
instituciones educativas referidas a nivel inicial y/o primaria y/o secundaria)”

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

Con el tnico fin de incentivar la pluralidad de postores,
la experiencia del postor en la especialidad queda de la
siguiente manera:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a 0.25 VECES LA CUANTIA DEL
COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, en la ejecucion de obras en la
especialidad y las subespecialidades correspondientes
durante los veinte afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra. se considera
la siguiente especialidad y subespecialidades como
experiencia del postor: Construccion, instalacion,
refaccion,  mejoramiento,  creacion,  ampliacion,
rehabilitacion y/o reconstruccion de:  Obras de
encauzamiento de rios, proteccion de quebradas,
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Presas de faminacion, Defensas riberefias y/o afines
(muros de contencion, vias canales, infraestructura de
proteccion)

M&-‘.’*’ "~~.
k\DELA 7 1,,/1

r

INGENIERIA &
NEGOCIOS
GENERALES P &
CH SOCIEDAD

Observacion n.° 47

SE OBSERVA EN LAS BASES PAGINA 43, SE HA ESTABLECIDO PARA EL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD LOS SIMILARES: RECONSTRUCCION,
REHABILITACION Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION
b (MUROS DE CONTENCION) Y/O EDIFICACIONES (SERVICIOS DE SALUD

* \'REFERIDOS A CENTROS DE SALUD Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS

' BEFERIDAS A NIVEL INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA). DEL CUAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS REFERIDAS A NIVEL INICIAL Y/O PRIMARIA
Y/0 SECUNDARIA). LOS CUALES SE OBSERVA QUE ESTO CORRESPONDE
A LA ESPECIALIDAD DE EDIFICACIONES Y AFINES DE ACUERDO A LA
RESOLUCION DIRECTORAL N°0016-2025-EF/54.01, EN EL CUAL SE HAN
APROBADO DE SUBESPECIALIDADES Y TIPOLOGIAS DE OBRAS Y
CONSULTORIA DE OBRAS, ADEMAS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 157
DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS,
DONDE SE HA ESTABLECIDO LA ESPECIALIDAD PARA OBRAS Y
CONSULTORIA DE OBRAS , EL CUAL NO SE CONDICE AL OBJETO DE
CONTRATACIONDE ESTABLECIDO EN EL LITERAL E) DEL ARTICULO 157
DEL RLGCP PARA EL PRESENTE OBJETO DE CONTRATACION, EL CUALLO

“NCORRECTO EN ESPECIALIDAD, SUBESPECIALIDAD Y TOPOLOGIA PARA

Y RECONSTRUCCION DE REPRESAS. INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO E

INFRAESTRUCTURA PARA ENCAUZAMIENTO, OBRAS RURALES DE LA
ESPECIALIDAD Y AFl NES A LOS ANTES MENCIONADOS EN:
INFRAESTRUCTURA  PARA  ENCAUZAMIENTO EN OBRAS DE

| ENCAUZAMIENTO DE RIOS, PROTECCION DE QUEBRADAS, POR TANTO

Anélisis respecto de la consulta u observacion:

Se acoge en parte, sin embargo se precisa que
textualmente dentro de la tipologias (dadas mediante
RESOLUCION DIRECTORAL N° 0016-2025-EF/54.01)
no existe dentro del listado de especialidad,
subespecialidad y tipologia ;muros de contencion, sin
embargo teniendo en cuenta que es una obra de
proteccion y de acuerdo a las bases estandar y articulo
157° del RLGCP, se enmarcara dentro de la
especialidad  (represas, irrigaciones y  afines),
subespecialidad (infraestructura para encauzamiento) y
como tipologias (Obras de encauzamiento de rios,
proteccion de quebradas, Presas de Jaminacion,
Defensas riberefias y/o afines (muros de contencion,
vias canales, infraestructura de proteccion)) En fal
sentido, se considera la siguiente especialidad y
subespecialidades como experiencia del postor:
Construccion, instalacion, refaccion, mejoramiento,
creacion, ampliacion, rehabilitacion y/o reconstruccion
de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de
quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias
y/o afines (muros de contencion, vias canales,
infraestructura de proteccion)

CEMAX
CONTRATISTAS
SAC

Observacion n.® 62

De acuerdo con el articulo 5° de la Ley General de Contrataciones Publicas,
referido a los principios rectores de la contratacion publica, las entidades
contratantes deben de promover la libertad de concurrencia a través del libre

“|~.acceso y la participacion de los proveedores en los procesos de contratacion,

“.evitando exigencias o formalidades innecesarias. Asimismo, deben establecer
condiciones que garanticen una compelencia efectiva, permitiendo asi la
seleccton de la propuesta mas ventajosa para el interés publico. Principio de

| competenc:a

Bajd este contexto, las obras similares consideradas en las bases del presente
procedimiento de seleccion resultan limitativas y transgreden ef pnnc1plo de

._;_Werecho del postor, puesto que para la acreditacion de la experiencia del postor

en la especialidad y subespecialidades solo se esté considerando la ejecucion de
obras en: Reconstruccién, rehabilitacién y reposicion de INFRAESTRUCTURA
DE PROTECCION (muros de contencion) y/o EDIFICACIONES (servicios de
salud referidos a centros de salud y/o instituciones educativas referidas a nivel
inicial y/o primaria y/o secundaria)

En tal sentido y en aras de no generar indicios de que se tiene un
direccionamiento, y citando el principio de libertad de concurrencia de la ley
general de contrataciones publicas. Asimismo, el Articulo 157° del Reglamento y
la Resolucion Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, que hacen referencia a la
definicion de obras similares; ademés, debe entenderse por obra similar es
aquella de naturaleza semejante a la que se desea coniratar, entendiéndose por
semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definicion se
debera tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a
la que se convoca.

Por las razones expuestas, se solicita al comité, se amplie el concepto de obras
similares y términos a la siguiente tipologia: Reconstruccion, rehabilitacion y

reposicion de INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION (muros de contencion)

Analisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE, sin embargo se precisa que
textualmente dentro de la tipologias (dadas mediante
RESOLUCION DIRECTORAL N° 0016-2025-EF/54.01)
no existe dentro del listado de especiafidad,
subespecialidad y tipologia ¢ muros de contenciong, sin
embargo teniendo en cuenta que es una obra de
proteccion y de acuerdo a las bases estandar y articulo
157° del RLGCP, se enmarcara denfro de la
especialidad  (represas, irrigaciones y  afines),
subespecialidad (infraestructura para encauzamiento) y
como tipologias (Obras de encauzamiento de rios,
proteccion de quebradas, Presas de faminacion,
Defensas ribereiias y/o afines (muros de contencion,
vias canales, infraestructura de proteccion)) En tal
sentido, se considera la siguiente especialidad y
subespecialidades como experiencia del postor:
Construccion, instalacién, refaccion, mejoramiento,
creacion, ampliacion, rehabilitacion y/o reconstruccion
de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de
quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias
ylo afines (muros de contencién, vias canales,
infraestructura de proteccion)
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universitaria).

y/o EDIFICACIONES (servicios de salud referidos a centros de salud y/o
instituciones educativas referidas a nivel inicial y/o primaria y/o secundaria y/o

SAR
CONTRATISTAS
GENERALES

S.A.C.

Observacion n.® 69

" se? cion.

= =

“Qﬁ LOS REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS: CALIFICACION
" | BEL PERSONAL CLAVE De conformidad con las bases esténdar establecidas
4 t njg‘_'_ ianfe DIRECTIVA N° 0005-2025-EF/54.01, se deben consignar la

I «especialidad y subespecialidades correspondientes que se consideraran para
dtreditar el requisito de experiencia. Ademés, Las especialidades y
subespecialidades deben consignarse conforme al articulo 157 del Reglamento y
el correspondiente listado aprobado por la DGA. Asimismo, al consignar alguna
subespecialidad, esta incluye todas las tipologias relacionadas conforme al
correspondiente fistado aprobado por la DGA. En base a lo mencionado, se
OBSERVA que, en las bases no se define adecuadamente el requerimiento, al no
| considerer todas /as tipologias conforme lo establecen las bases estandarizadas.
we; |SRor lo fanto, SE SOLICITA reformular el requerimiento para la efapa de

integracion de bases, con la finalidad de evitar la nulidad del procedimiento de | proteccion))

ylo ingeniero especialista en calidad y/o ingeniero

Anélisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE, toda vez que, no se entiende a que
parte del requerimiento esta observando en si; sin
embargo, se precisa que:

¢ Dentro del listado de especialidad, subespecialidad y
tipologia ;muros de contenciéng, sin embargo teniendo
en cuenta que es una obra de proteccion y de acuerdo
a las bases estandar y articulo 157° del RLGCP, se
enmarcara dentro de la especialidad (represas,
irrigaciones y afines), subespecialidad (infraestructura
para encauzamiento) y como fipologfas (Obras de
encauzamiento de rios, proteccién de quebradas,
Presas de laminacion, Defensas riberefias y/o afines
(muros de contencién, vias canales, infraestructura de

En tal sentido, se considera la siguiente especialidad y
subespecialidades como experiencia del postor:
Construccion, instalacion, refaccion, mejoramiento,
creacién, ampliacion, rehabilitacion y/o reconstruccion
de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de
quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias
ylo afines (muros de contencion, vias canales,
infraestructura de proteccion)

¢ Con respecto al personal clave la experiencia queda
de la siguiente manera:

¢ Ingeniero residente de obra: Ingeniero civil con (43)
meses de experiencia como: Residente de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o jefe de supervision; en la
gjecucion de Obras de encauzamiento de rios,
proteccion de quebradas, Presas de laminacion,
Defensas riberefias y/o afines (muros de contencion,
vias canales, infraestructura de proteccion) y/o
edificaciones. La experiencia se computa desde la
colegiatura. ¢ Ingeniero especialista en seguridad de
obra y/o prevencionista: Ingeniero Civil o Ingeniero
industrial o ingeniero de seguridad e higiene
ocupacional con (10) meses de experiencia como:
Especialista de seguridad en obra y salud en e/ trabajo
ylo especialista de sequridad y salud ocupacional y/o
especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo
ylo ingeniero especialista en seguridad y salud en el
trabajo y/o especialista de seguridad y salud en el
trabajo y/o especialista en seguridad y salud
ocupacional; en la ejecucion y/o supervision de obras en
general. La experiencia se computa desde la
colegiatura. ; Especialista en cafidad: Ingeniero Civil con
28 meses de experiencia como: especialista de calidad

especialista de calidad; en la ejecucion y/o supervision
de obras en general. la experiencia se computa desde
la colegiatura.

Fuente: Pliego absolutorio de la LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1.
Elaboracion: Comision de control

Como se puede apreciar, en el pliego absolutorio de consultas u observaciones®, (Apéndice n.° 53)
por los participantes, referidas a la experiencia del postor, fueron atendidas por el comité que integro
las bases, conformado por Edwin Einsten Torres Alfaro, Jimmy Larry Muiioz Morales y Edwin

Ronny Rivas Rujel, estableciéndose en dicho pliego como especialidad, subespecialidad y tipologia
la siguiente: Construccidn, instalacion, refaccién, mejoramiento, creacion, ampliacién,

rehabilitacién y/o reconstruccion de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de

quebradas, Presas de laminacion, Defensas ribereiias y/o afines (muros de contencidn, vias

5 Remitido a |a comision de control a través del ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 001-2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 22 de julio de 2026

(Apéndice n.° 54)
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canales, infraestructura de proteccidn), quedando dicha precision plasmada en los requisitos

sefialados en el literal A, subnumeral 3.4.4 del numeral 3.4 referido a los requisitos de calificacion -

experiencia del postor en la especialidad de la seccion especifica de las bases integradas, tal como
2, Se muestra a continuacion:

“

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION
3.4.4 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
T Reaquisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.25 VEZ LA CUANTIA DEL
COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras en
la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.
Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:
Construccion, instalacion, refaccion, mejoramiento, creacion, ampliacion, rehabilitacion y/o
reconstruccion de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de quebradas, Presas de
laminacién, Defensas riberefias _y/o afines (muros de contencion, vias canales,
infraestructura de proteccion).
(...)" (Enfasis es agregado).

Habiendo quedado precisado en las bases integradas que, la especialidad, subespecialidad y tipologia
de la experiencia especifica, que debian acreditar los posibles postores, debia estar referida a la
ejecucion de obras de: construccién, instalacion, refaccion, mejoramiento, creacién, ampliacién,
rehabilitacion ylo reconstruccion de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de
quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberenas y/o afines (muros de contencidn, vias
canales, infraestructura de proteccion); correspondia al Comité, establecer en las bases integradas
esa misma experiencia especifica para el personal clave; ello en conformidad a lo establecido en el
literal b) del numeral 72.3 articulo 72, concordante con los numerales 157.1, 157.2 y 157.3 del articulo
157 del reglamento de la Ley General de contrataciones piblicas, conforme se detalla a continuacion:

IK( )
Articulo 72. Requisitos de calificacion
AT ()
il 3 72.3. Los requisitos de calificacion son de cinco tipos:
' . ()
1’:{ b) Capacidad técnica y profesional: comprende la experiencia y calificaciones del personal
v/ clave, (...). En el caso de obras (..), la experiencia del personal clave corresponde a la

especialidad y subespecialidad acorde al articulo 157. (...)". (EnfaS|s agregado)

“Articulo 157. Especialidad, subespecialidad y tipologia de obras

157.1. Al aprobar el expediente de contratacion, la entidad debe identificar y registrar en la
Pladicop la clasificacién de la obra a convocar segun: i) especialidad, ii) subespecialidad y iif)
tipologia.

157.2. La especialidad puede ser:

()

e) Obras o consulforia en obras de represas, irrigaciones y afines

()

157.3. La subespecialidad y la tipologia se establece en un listado aprobado por la DGA mediante
resolucion. Las obras rurales que por su naturaleza correspondan a cada una de las
subespecialidades, son incluidas en dicho listado.

fed

Sobre el particular, la Direccion General de Abastecimiento, en adelante “DGA”; mediante Resolucion
Directoral N° 0016-2025-EF/54.01 de 9 de mayo de 20255 aprobo el listado de Especialidades,

57 Pyblicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de mayo de 2025.
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Subespecialidades y Tipologias de Obras y Consultoria de Obras en el marco de la Ley n.° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, estableciendo las especialidades,
subespecialidades y tipologias; entre las cuales se encuentra la especialidad: represas,
irrigaciones y afines; con la sub especialidad: infraestructura para encauzamiento y la tipologia:
Obras de encauzamiento de rios, proteccion de quebradas; Presas de laminacion; Defensas riberefias
y afines (se debe entender como afines aquellas que estan directamente relacionadas con las
%, tipologias correspondientes a cada subespecialidad).

£

De la revision al contenido de las bases integradas, se puede advertir que, el Comité conformado por
 Edwin Einsten Torres Alfaro, Jimmy Larry Mufioz Morales y Edwin Ronny Rivas Ruijel, integraron
las bases del procedimiento de seleccion, considerando para el residente de obra, ademas de la
experiencia establecida en el requisito de calificacion A, experiencia en “edificaciones, y, para el
Ingeniero especialista en seguridad de obra y/o prevencionista y el Especialista en calidad, la
experiencia “obras en general”; incluidas en las bases administrativas elaboradas por el Comité

— . integrado por: Luis Francisco Hidalgo Romero; Edgar Leonel Benites Jiménez y Dam Wilfredo
L“”"““f A\ Chmga Zeta, tal como puede observarse en la siguiente imagen:

Imagenn.°7
Bases integradas de la Licitacion Pablica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1

| _B-EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

} Requisitos:
Cargoy/o Experiencia
Responsabilidad Profesién

INGENIERC RESIDENTE 43 meses cde experiencia como: Residente de Obra y/c Supervisor de Obra
DE OBRA INGENIERO y/o jefe de supervisién; en la ejecucion de Obras de encauzamiento de rios,
cIviL proteccion de quebradas, Presas de laminacidn, Defensas riberefias y/o
afines (murcs de contencidn, vias canales, infraestructura de proteccion) y/o

edificaciones. Ua experiencia se computa desde |a colegiatura.
INGENIERO Ingeniero Civil o] 10 meses de experiencia como: Especialista de seguridad en obra y salud en
ESPECIALISTA EN Ingeniero el trabajo y/o especialista de seguridad y salud ocupacional y/o especialista
SEGURIDAD DE OBRA | .. ialo en seguridad en obra y salud en el trabajo y/o ingeniero especialista en

Y/O PREVENCIONISTA seguridad v salud en el trabajo y/o especialista de seguridad y salud en el

trabajo y/o especialista en seguridad y salud ocupacional; en la ejecucidn y/c

seguridad e g g
supervisidn de La experiencia se computa cdesde la

higiene -
e colegiaiura.

ingeniero de

ocupacicnal

28 meses de experiencia como: especialista de calidad y/o ingeniero
Especialista en calidad  [INGENIERO CIVIL especialista en calidad y/c ingeniero especialista de cafidad; en la ejecucion

y/o supervision dd obras en general]la experiencia se computa desde la

colegiatura.

%\fuente %\s integradas de la Licitacion Pablica n.” LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1

2 ;@%@ ; 2 %e laimagen precedente, se observa que, el Comité conformado por Edwin Einsten Torres Alfaro,
#immy Larry Mufioz Morales y Edwin Ronny Rivas Rujel, integraron las bases del procedimiento
‘ 1-":"4.;:‘[':;(9’%“ /5}/ de seleccion, requiriendo para el ingeniero residente ademas de la experiencia establecida en el
v requisito de calificacién A, experiencia en edificaciones’, la experiencia en “obras en general’
para el Ingeniero especialista en seguridad de obra y/o prevencionista y del Especialista en calidad;
pese a que, de acuerdo a las bases estandar aprobadas por el OECE, la experiencia del personal
clave debe estar referida a la experiencia especifica en la especialidad y subespecialidades indicadas
~en el requisito de calificacion A (Experiencia del postor en la Especialidad); es decir, la experiencia
o deI personal clave en la presente contratacion debia estar referida Unicamente a la ejecucion de obras
de ‘encauzamiento de rios, proteccidn de quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias
__ ylo/afines (muros de contencién, vias canales, infraestructura de proteccion), toda vez que, esta
exdenenma fue requerida en el requisito de calificacion A, ‘experiencia del postor en la
,.,espemalldad” contenido en las bases integradas.

’l’r,u "’TI
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Sobre el particular, A través de la opinién n.°> D000008-2026-OECE-DTN de 15 de enero de 2026,
sefiala respecto a los requisitos de calificacion, lo siguiente:

W)

Entre los referidos requisitos de calificacion, se encuentra el previsto en el literal b) del numeral
72.3, referido a la capacidad técnica y profesional, el cual comprende los siguientes requisitos: i)
experiencia del personal clave (...)

Sobre este tlimo punto, cabe anotar que, en el caso de obras y consultoria de obras, el requisito
de experiencia del personal clave verifica que el personal clave propuesto por e/ postor acredite el
tiempo minimo de experiencia exigido, ya sea en la especialidad y subespecialidad o en la
actividad requerida para la ejecucion de la prestacién objeto del procedimiento.

(..)"

Al respecto, la comision de control emitié la CARTA N° 003-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU
de 16 de julio de 2026 (Apendlce n.° 55), CARTA N° 004-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
?“\16 de julio de 2026 (Apendlce n.° 56), CARTA N° 005-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 16

julio de 2026 (Apéndice n.° 57), a través de las cuales se requiri6 a los sefiores Edwin Einsten
Torres Alfaro, Jimmy Larry Mufioz Morales y Edwin Ronny Rivas Rujel, respectivamente, en
idad de miembros del Comité, la siguiente informacion

“.)

' 4. Precise, cual fue el criterio adoptado por usted, en calidad de (presidente del comité) (en
calidad de miembro del comité), para haber contemplado en las bases integradas como
experiencia del ingeniero residente de obra, una experiencia adicional a la requerida en el
requisito de calificacion A, del subnumeral 3.4.4 del numeral 3.4 del capitulo Il de la seccion
especifica de las bases integradass; y para el caso del ingeniero especialista en seguridad de
[ . obra y/o prevencionista y del especialista en calidad se requirio una experiencia distinta a la
T o @2l requerida en el indicado requisito de calificacion, conforme se ilustra en el cuadro siguiente:

% | /
v(,,o / f*\
", “f (opfuC

a
S Lroumly w3
'\\\

5&

De Ia revision a las bases integradas se advierte que la experiencia especifica requerida en el requisito de calificacion A corresponde a Obras de encauzamiento
de rios, proteccién de quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias ylo afines (muros de contencién, vias canales, infraestructura de proteccion
sin embargo para el caso del ingeniero se establece que, dicho profesional puede acreditar su experiencia en edificaciones, pese a que las bases estandar aprobadas
mediante Resolucion Direcloral n.® 0015-2025-EF/54.01, publicada en el diario oficial EI Peruano el 20 de abril de 2025, establecen que la experiencia del personal
_=“~—"clave corresponde a |a experiencia especifica_en la especialidad y subespecialidades indicadas en el requisito de calificacién A,
7 L ] Reglamenlo de la Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 003-2026-EF, publicado en el Diario Oficial EI Peruano el2de
enero de 2025

7'
Art:culm72 Requisitos de calificacion

"; b Capacidad técnica y profesional: comprende la experiencia y calificaciones del personal clave, {...). En el caso de obras (...), la experiencia del personal clave
corresponde a la espacialidad y subespecialidad acorde al articulo 157  (...)". {Enfasis agregado)

(...)

“Articulo 157. Especialidad, subespecialidad y tipologia de obras

157.1. Al aprobar el expediente de contratacion, la entidad debe identificar y registrar en la Pladicop la clasificacion de la cbra a convocar segtn: i) especialidad,
i) subespecialidad y fii) tipologfa.

()

157.2. La especialidad puede ser:

(i)

a) Qbras o consultoria de obras en edificaciones y afines.
()

b) Obras o consultoria en obras viales, puertos y afines.
() ‘

¢) Obras o consultorfa en obras de saneamiento y afines.

()

d) Obras o consultoria en obras electromecénicas, energéticas, telecomunlcac;ones y afines

()

g) Obras o consultoria en obras de represas, irrigaciones y afines

()
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Requisitos de calificacion establecidos en las bases integradas.

Cargo y/o Experiencia del postor en la Experiencia del personal clave
responsabilidad Profesién especialidad
INGENIERO 43 meses de experiencia como: Residente de
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL Obra y/lo Supervisor de Obra y/o jefe de

Isupervision; en la ejecucion de Obras de
encauzamiento  de rios, proteccion  de
quebradas, Presas de laminacion, Defensas
riberefias y/o afines (muros de contencion,
vias canales, infraestructura de proteccion)
y/o edificaciones.

Construccin, instalacion,
Ingeniero  Civil o réfaccion, mejoramiento, creacion, 10 meses de experiencia como: Especialista
ESPECIALISTA  EN |lngeniero industrial o] ~@mpliacion, rehabilitacion y/o  \de sequridad en obra y salud en el trabajo y/o

SEGURIDAD DE ingeniero de| reconstr uccion dg;)_b_ms_d_gﬂ lespecialista de seguridad y salud ocupacional
OBRA Y/O |sequridad e higiene| €ncauzamiento de rios, proteccion /o especiafista en seguridad en obra y salud
PRE VENCIONISTA ocupacional de quebradas, Presas de len el trabajo y/o ingeniero especialista en

laminacion, Defensas riberefias v/0 Isequridad y salud en el trabajo y/o especialista
afines (muros de contencion. vias \je seguridad y salud en el trabajo y/o
canales, infraestructura de lespecialista en seguridad y salud ocupacional;

roteccion en la ejecucion y/o supervision de obras_en
general. La experiencia se computa desde la
colegiatura.

28 meses de experiencia como: especialista de
Especialistaen calidad  INGENIERO CIVIL calidad y/o ingeniero especialista en calidad y/o
' ingeniero especialista de calidad; en la ejecucion

ylo supervision de obras en general. la
experiencia se computa desde la colegiatura.

En respuesta a lo solicitado, a través de la Carta n.® 006-2026/ING.JLMM, sin fecha recepcionado por
ﬂ\QI OCl el 21 de julio de 2026 (Apéndice n.° 58), Jimmy Larry Mufioz Morales dio respuesta al
re?}t erimiento de informacion solicitado por la comision de control sefialando lo siguiente:

£ \

1)

. =)

¢ & 5}} Item 4), el periodo durante el cual el suscrito se desempefid6 como miembro del comité, def
procedimiento de seleccion en mencion, no tuve participacion, en la Absolucién de Consultas y
Observaciones; asi mismo no suscribi ni una acta o documento relacionado a la Absolucion de
Consultas y Observaciones.

()

Por su parte, Edwin Einsten Torres Alfaro, a través de la carta n.° 06-2026/EETA-ING-MPCVZ
de 3 de agosto de 2026 (Apéndice n.° 59), sefiald lo siguiente:

1)

o 1. Las bases integradas son consecuencia de la absolucion de consuitas y observaciones.
P Ny 2. Teniendo en cuenta:
N v’ Las bases iniciales.
v Las diversas consultas u observaciones realizadas por los participantes en el caso del
ingeniero residente.
v' Que el muro de contencién a construir no era para encauzar una quebrada, sino para
proteccion de viviendas.
v Que dentro de las tipologias no existe textuaimente MUROS DE CONTENCION.
v' La pluralidad de postores.
Entonces se optd por incluir edificaciones en el caso del ingeniero residente, esto debido a
que un muro de contencion es una obra que guarda similitud con una obra de edificacion,
toda vez que las partidas a ejecutar contemplaban movimiento de tierras, colocacion de
capas, solado, acero, encofrado, concreto, curado, efc.
3. Teniendo en cuenta:

Vi

e
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A e e e e .

Que las bases convocadas establecieron como lipo de experiencia EJECUCION Y/O
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL al ingeniero especialista en sequridad de obras
y/o prevencionista y del especialista en calidad,
Que textualmente en las consultas u observaciones no cuestionaron la experiencia del
ingeniero especialista en sequridad de cbra y/o prevencionista y del especialista en calidad,
en cuanto al tipo de experiencia.
Entonces en razon a ello se siguié contemplando el tipo de experiencia EJECUCION Y/O
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL PARA LOS REFERIDOS PROFESIONALES.

L

Al respecto, Edwin Einsten Torres Alfaro, sefiala en su respuesta dada a la comision de control
que, al no haber tipologia referida a los muros de contencién, con la finalidad de incentivar la
pluralidad de postores y teniendo en cuenta lo sefialado en las bases administrativas, a través
//u'm\ del cual se incluyé en el caso del residente, la especialidad en edificaciones y en el caso de los

<0
Foy 8
o

A By

especialistas en Seguridad de obras y/o prevencionista y de calidad la especialidad obras en
s / general, las mismas que fueron objeto de consultas y observaciones; precisando que dichos
\s - aspectos motivaron que en las bases integradas, se conserve el texto original de las bases
\ administrativas respecto al requisito de calificacion “Experiencia del personal clave”.

=T Lo manifestado por el sefior Edwin Einsten Torres Alfaro, no resultaria justificable, toda vez que
como resultado de la absolucion de consultas y observaciones efectuadas por los participantes,
el requisito de calificacion A, referido a la experiencia del postor en la especialidad, requerido en
las bases integradas, estaba expresamente referido a la ejecucion de obras de encauzamiento
»._ de rios, proteccion de quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias y/o afines
TR Y (muros de contencion, vias canales, infraestructura de proteccion); por lo que en estricto
/ | / '»’:‘.\\cumplimiento a las bases estandar, el comité debia requerir en las bases integradas experiencia
e T ' 3 E para el personal clave, Unicamente en la ejecucion de obras de encauzamiento de rios,

I/ |/ & §/proteccion de quebradas, Presas de laminacién, Defensas riberefias y/o afines (muros de
contencidn, vias canales, infraestructura de proteccion).

Sin embargo, conforme se ha expuesto, la experiencia requerida en las bases integradas para
el personal clave, difiere de la experiencia requerida en el requisito de calificacion A de dichas
bases integradas, referido a la experiencia del postor en la especialidad, contraviniendo lo
establecido en las bases estandar

Cabe sefialar, que, de conformidad a lo establecido en el reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, en el literal b) del numeral 72.3 articulo 72, establece que la experiencia
“\del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad concordante con los
- }}mmerales 157.1, 157.2 y 157.3 del articulo 157, el mismo que establece la especialidad,
K ‘subespecialidad y tipologia de obras.

Con respecto a la respuesta de Edwin Rivas Rujel, a través del correo electronico, el ex
funcionario, solicitd una ampliacion de plazo de tres (3) dias habiles®, para la atencion del
requerimiento formulado por la comision de control, sin embargo, hasta la fecha no brindd
respuesta al requerimiento de informacion formulado por la Comision de Control.

Por otro lado, de la revisién a la oferta técnica presentada por el Unico postor Consorcio Grau
del Norte (Genios del Norte Construcciones Generales Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada y W&D Servicios y Construcciones EIRL)S' (Apéndice n.° 24) se aprecia que el
ingeniero residente, la ingeniera especialista en seguridad de obra y/o prevencionista y el
Especialista en calidad, acreditados como personal clave, sustentaron la siguiente experiencia:

80 En mérito a lo solicitado a través de la CARTA N° 009-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 22 de julio de 2026 (Apéndice n.° 60), otorgandole un plazo de dos

(2) dias habiles )
s1 Remitido a la comisién de control a través del ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N® 002-2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 30 de julio de 2026

(Apéndice n° 5)

— —
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Cuadron.® 7
Experiencia especifica sustentada por el ingeniero residente

Empresa / Labor Documento Periodo Tiempo de servicio
Entidad realizada hils que acredita [ Desde Hasta | Afio | Mes | dias | reionoad®
Mejoramiento  de
infraestructura
Educativa,
Construccion de 02
Residentede | Aulas y Drenaje
Obra Pluvial, en la IE N°
053 Sagrado
Corazén de Jesis -
Cerro Blanco - San
Juan de la Virgen
W&, 2, o Construccién de
Yunicipalidad, Cerco  Perimétrico
ﬁimlﬁg. 5.9 /sup%"t’,'fa‘“de Plataforma Deportiva | Cerlificado 14/06/2010 2/08/2010 0 1 20 Edificacion
ConSEzs’" o CC. PP - Cristales
Corrales
Construccion de
Auditorio o Sala de

\, Supervisor de Conferencias en la ; T
\ Obra Villa de Ura de Gato Certificado 13/12/2010 6/04/2011 0 3 25 Edificacion

Municipalidad,
g - e T

Certificado 18/02/2008 31/08/2009 1 6 14 Edificacion

del  Distito  de
Papayal
Construccion  de
Muro de
Contencién en el
i ol § B‘:{‘; Certificado | 11072012 | 19M0/2012 | O 3 9 e
distrito de La Cruz,
provincia de
Tumbes
Mejoramiento y
ampliacion de la
Casa INABIF en el
Residente de | Caserio de Ufa de
Obra Gato del distrito de
Papayal, provincia
de Zarumilla,
Tumbes
Fortalecimiento de la
Sala de Estimulacion
Temprana en AA.HH
Edmundo Romero, Certificado 5/09/2014 2/03/2015 0 5 26 Edificacion
provincia de
Zarumilla, Tumbes -
|| etapa
Construccion de la
Infraestructura
Educativa del
Colegic  Particular
Divino Nifio ubicado
Rekmany | o8 g;la‘fj“;;" Cetficado | 11172017 | 111112018 | 1 0 1" Edficacién
distrito de Tumbes,
RN provincia de
AN Tumbes,
2\\ departamento  de
2|1 Tumbes
f Ampliacion de
Muros de
Contencion y
Drenaje Pluvial en
Suif;f;én ¢l Pasaje Miraflores | Certificado | 11122019 | 19062020 | 0 6 9 R
del Barrio Pampa
Grande de la
provincia de
Tumbes - Tumbes
Creacion de la
Escuela Académico
Juan Stalin Jofede Profesional de
Velarde Sunervision Educacion de la Certificado 5/10/2023 3111212023 0 2 27 Edificacion
Sagastegui P Universidad Nacional
de  Tumbes -
Tumbes — Segunda

Empresa
Contratista
Marcius SR.L

Certificado 22/10/2012 211212012 0 1 30 Edificacion

Empresa

Sagastegui

62 Conforme a la clasificacion establecida en las bases integradas.

Informe de Control Especifico N° 038-2026-2-0474-SCE
Periodo de 25 de marzo de 2025 al 29 de setiembre de 2025 Pagina 36 de 71

000036



"‘L’ N CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Empresa/ Labor Documento Periodo Tiempo de servicio
Entidad realizada Obrs que acredita Desde Hasta Ao | Mes | dias Especialidad®

Etapa, CUl N°
2190511

Mejoramiento  del
Servicio  Educativo
en la L.E Inmaculada

Supervision Jefe de Concepcion de
Consorcio Supenvision Tumbes - distrito de Certificado 11/04/2024 28/02/2025 0 10 18 Edificacion
Ingenieria Tumbes - provincia
de  Tumbes -
departamento  de
Tumbes
~Expgriencia en la especialidad (Edificacién) 4 9 21
/7S ‘Expefiencia en |a especialidad (Muro de contencién) - 9 18
& PERIEN A TOTAL (A +B) 5 7 9

;)’,g4 [0“

Fuenle Ofeﬂé ecnlca presentada por el postor Consorcio Grau del Norte

o
W Cox
40

o
ot

Del cuadro precedente se puede apreciar que, el ingeniero residente propuesto por el postor,
acredité una experiencia total de 5 afios, 7 meses y 9 dias, de los cuales solo 9 meses y 18 dias
corresponden a obras de muro de contencién (el cual concuerda con la experiencia del postor
en la especialidad), y, 4 afos, 9 meses y 21 dias de experiencia sustentada corresponde a la
ejecucion de obras de edificaciones.

Es decir que, el Comité al integrar las bases, requiriendo al ingeniero residente, experiencia en
“edificaciones, ademas de la experiencia establecida en el requisito de calificacién A, permitio
que el profesional acreditado como ingeniero residente por el postor (Consorcio Grau del Norte)
cumpla con el requisito de calificacion “Experiencia del personal clave”, pese a que, esta ultima
debia concordar con el requisito de calificacion A “experiencia del postor en la especialidad”, el
cual fue establecido considerando Gnicamente la ejecucion de “obras de encauzamiento de
“\rios, proteccién de guebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias y/o afines
={muros de contencion, vias canales, infraestructura de proteccién)’.

=5
g:f simismo, de la verificacion a la documentacion que sustenta la experiencia del personal clave
</ propuesto por el Consorcio Grau del Norte, correspondiente al especialista en seguridad de obra

ylo prevencionista, y al especialista en calidad, se tuvieron los siguientes resultados:

Cuadron.® 8
Experiencia especifica sustentada por la especialista en seguridad de obra ylo prevencionista
Labor Documento Periodo Tiempo de servicio
realizada ks que acredita Desde Hasta Aiio Mes dias Especialidag®
Reconstruccion
framo 1-16  AV.
: - Mariano Santos
] ef‘sggcgﬁgjfd cuadra 01 (AAHH
Bosque) del distito | Certificado de Obras en
ensgll:lr: y do Tumbes, trabajo 9/08/2022 16/11/2022 0 3 8 general
Ocupacional gzo;g}:;a L
departamente  de
Tumbes
Adgquisiciones  de
medidores de agua
Consultoria de ?ﬁmbils ta) r:;gﬁ
et obraparalda | pueec  gistito | Certficado | 19/11/2022 | 301122022 | O 1 12 N ekinadors
ngenieria supervision de Tumbes,  provincia general
obra de Tumbes,
departamento  de
Tumbes
Rehabilitacion  del
Consultoria de | servicio de
Consorcio obra para la saneamiento basico : Obras en
NORSUR supervision de | del sector noreste, Corthicada 4unyzaas 1an4z0n 0 2 18 general
obra centro poblado
pampa grande,
& Conforme a la clasificacian establecida en las bases integradas.
T TR ROV S o S
Informe de Control Especifico N° 038-2026-2-0474-SCE
Periodo de 25 de marzo de 2025 al 29 de setiembre de 2025 Pagina 37 de 71

~000037



- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

i "LLLCONTRALORiA

Empresa /
Entidad

Labor
realizada

Obra

Documento
que acredita

Periodo

Tiempo de servicio

Desde Hasta

Ao | Mes

dia Especialidad®

provincia de Tumbes
- Tumbes

gonsmcio
P

T
i Té vaca 6,8y

Especialista
en Seguridad
enobray
saluden el
trabajo

Reconstruccion  de
pistas y veredas en la
calle Tarapaca del
barrio San José del
distrito de Tumbes —
provincia de
Tumbes,

departamento  de
Tumbes

Constancia

9/05/2023 710812023

Obras en
general

supemsor UNT
TUMBES

Y| Especialista

en Seguridad
enobray
salud en el
trabajo

Creacion del Centro
de investigacion de la
Universidad Nacional
de Tumbes, distrito
de Tumbes,
provincia de
Tumbes,

departamento  de
Tumbes

Constancia

11/08/2023 19/12/2023

Obrasen
general

Ocupacional

Reparacion de vias
de y estructuras de
proteccion en el (la)
via aledafia a la
quebrada tiburén del
barrio los Pinos,
distrito de Zorritos,
provincia de
Contralmirante Vilar,
departamente  de
Tumbes

Certificado de
trabajo|

3/04/2024 31/07/2024

Obras en
general

Especialista
en Seguridad
y Saludenel
Trabajo

Creacion de servicio
de préctica deportiva
ylo recreativa en el
centro poblado
tamarindo, distrito de
Casitas de Ila
provincia de
Contralmirante Vilar
del departamento de
Tumbes

Certificado de
trabaje

13/11/2024 14/02/2025

Obras en
general

OPTIMUS

Especialista
erl Seguridad
y Salud en el
Trabajo

Mejoramiento  del
servicio  vial
pealonal en el AA.-HH
Las Flores del distrito
de Zarumilla,
provincia de
Zarumilla — Tumbes-
Il etapa, CUI N°
2188398

Constancia de
trabajo

10/06/2025 10/09/2025

Obras en
general

proteccién)

A. Experiencia en la especialidad (Obras de encauzamiento de rios, protecclén de quebradas, Presas de
laminacién, Defensas riberefias yfo afines (muros de contencion, vias canales, infraestructura de

B. Experiencia en la especialidad (Obras en general)

EXPERIENCIA TOTAL (A + B)

Fuente: Ofertatécnica presentada por el postor Consorcio Grau del Norte
Elabo;ado por: Comlsubn de control

Cuadron.®9

Experiencia especifica sustentada por la especialista en calidad

Obra

Documento
que acredita

Periodo

Tiempo de servicio

Desde Hasta

Aiio Mes

dias

Especialidad®®

Ingeniero: Karlos
Calero Zarate

Especialista
en Calidad

Mejoramiento y
ampliacién del
sistema de agua
potable
alcantarillado de la
calle  prolongacion
Tumbes, Jirén
Aviacion 'y AAHH
Corazén Valiente del
distrito de Zarumilla,
provincia de Zarumilla
- Tumbes

Constancia

18/12/2019 12/09/2020

Obras en
general

6 Conforme a la clasificacion establecida en las bases inlegradas.

il
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Empresa / Labor Documento Periodo Tiempo de servicio
Entidad realizada i queacredita | Desde Faas T Ao | Mes | diag | CPPeciMidacet

Renovacion de la red
de alcantarillado y
conexiones
domiciliarias en agua
Consorcio Especialista potable en el (la) calle Constancia Obras en

~~Huascat: ., en calidad Huascar del distrito de de trabajo Ll Goqzaat ¢ 2 L general
/:(-\:‘;QHERA'I_Yf /,&

2 Zarumilla,  provincia
'A;‘ de Zarumilla,
A departamento de
iy Tumbes
£l Rehabilitacion ~ del
local escolar n® 100
Manuel Catalino
< Farias Moran, con ,
Especialista | o100 local 42017, | COSBNCA | 5ogpopt | 26052022 | 0 9 | 2 Qiasen
en calidad departamento de de trabajo general
PN Tumbes, provincia de
‘ \ Zarumilla, distito de
"‘}
=
‘j

Matapalo
Mejoramiento  del
servicio de
transitabilidad vial y
peatonal de las calles
04, prolongacion calle
Especialista 04, pasaje 05, y | Certificado de Qbras en
deCalidad | passie COAR del | trabajo 26m2022 | S0V |0 5| general
distrito de San Juan
de la Virgen -
provincia de Tumbes,
departamento de
Tumbes
Reconstruccion  de
Pistas y veredas en la
calle Tarapaca, Av.
Piura, Av. Arica, Calle
24 de julio y
Consorcio Especialista prolongacion Certificado de Obras en
Jerusalen en calidad Tarapaca del Bario trabajo 8052023 091212023 0 7 L general
San José del distrito
de  Tumbes -
provincia de Tumbes
- departamento de
Tumbes
Mejoramiento del
colecter principal de
alcantarillado de los
Especialista Ficus — distito de | Certificado de Obras en
en Calidad Tumbes, provincia de trabajo Taaa 8/0812024 9 4 5 general
Tumbes,
departamento de
Tumbes
A. Experiencia en la especialidad (Obras de encauzamiento de rios, proteccion de guebradas, Presas de
laminacion, Defensas riberefias ylo afines (muros de contencion, vias canales, infraestructura de - . -
proteccion)
B. Experiencia en la especialidad (Obras en general) 3 6 2
EXPERIENCIA TOTAL (A +B) 3 6 2
Fuente: Oferta técnica presentada por el postor Consorcio Grau del Norte
Elaborado por: Comision de control

Consorcio JC

3 4
_ /!
37/
.{4 /
Sl

1\
Ui cad

LD /\-ﬂﬁ?ﬁﬂ
S L
%;%%54, /

_?41,4 708 Copraot 6";
e

Supervisidn
Consorcio
Ingenieria

De los cuadros 8 y 9 se puede apreciar que la especialista en seguridad de obra y/o
\ prevencionista acredita 2 afios y 19 dias de experiencia en obras en general y el especialista en

calidad acredita 3 afios, 6 meses y 19 dias de experiencia en obras en general, acreditados por
el Consorcio Grau del Norte, tal como lo establecen en las bases integradas, sin embargo no
acreditan experiencia requerida en el requisito de calificacion A, referido a la experiencia del
postor en la especialidad; relacionada a la ejecucion de obras de encauzamiento de rios,
proteccion de quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias y/o afines (muros de

contencion, vias canales, infraestructura de proteccion).

Sobre el caso en especifico, si los miembros del comité que integraron las bases hubieran
considerado como experiencia del personal clave, la misma experiencia requerida en el requisito
de calificacion A, referida a la experiencia del postor en la especialidad, tal como lo establecen
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las bases estandar, ni el especialista en seguridad de obra y/o prevencionista ni el especialista
en calidad habrian acreditado dicha experiencia, por lo que, consecuentemente el Consorcio
Grau no habria resultado ganador de la Buena Pro.

'-*\., Cabe indicar que, sobre este aspecto, y conforme se ha sefialado lineas arriba, el sefior Edwin
L‘k Einsten Torres Alfaro (miembro titular del comité), manifesté a la comision de control que, al no
< "1\ haber tipologia referida a los muros de contencion, con la finalidad de incentivar la pluralidad de
¥ postores y teniendo en cuenta lo sefialado en las bases administrativas, se incluyé en el caso
del residente, la especialidad en edificaciones y en el caso de los especialistas en Seguridad
de obras y/o prevencionista y de calidad la especialidad obras en general, las mismas que
fueron objeto de consultas y observaciones; precisando que dichos aspectos motivaron que en
las bases integradas, se conserve el texto original de las bases administrativas respecto al

requisito de calificacion “Experiencia del personal clave”.

| respecto, el argumento seialado por el sefior Torres Alfaro no justifica el accionar del comite
Y ademés resulta contrario a lo establecido en las bases estandar, ya que al haber sido objeto
e consulta el requisito de calificacion A referido a la experiencia del postor en la especialidad,
‘,/ y habiendo acordado que la expenenma a requerir al postor debia estar referida a la ejecucion
”" de obras de encauzamiento de rios, proteccion de guebradas, Presas de laminacién,
Defensas riberefias ylo afines (muros de contencion, vias canales, infraestructura de
- proteccion, en cumplimiento a las bases estandar, el comité estaba en la obligacion de corregir

,\ através de Ia integracion de bases la experiencia requerida al personal clave establecida en las

/"= ases admmlstratwas la cual tamblen deberia estar referida a la ejecucnon de obras de

estandar, al requenr en las bases integradas experiencia del personal clave distinta a la requerida
en el requisito de calificacion A, referida a la experiencia del postor.

De lo anteriormente expuesto, se advierte que la integracion de bases realizada por los miembros
del comité, no corrigieron la experiencia requerida para el personal clave, la misma que debia
~— .. comesponder a la experiencia requerida en el requisito de calificacion A, referida a la experiencia
. del postor en la especialidad, la cual como resultado de consultas y observaciones tuvo que ser
modificada con relacion a la establecida en las bases administrativas; siendo que para el
mgemero residente ademas de la experiencia establecida en el requisito de calificacién A,
'-: requirié experiencia en “edificaciones, y, para el Ingenlero especialista en seguridad de obra
" ylo prevencionista y el Especialista en calidad, requirié Gnicamente experiencia “‘obras en
general”; permitiéndole al Unico postor Consorcio Grau acreditar el cumplimiento de la
experiencia del personal clave propuesto y consecuentemente resulte ganador de la Buena pro,
seguin consta en el “Acta de apertura electronica de ofertas, admision, calificacion, evaluacion
técnica de ofertas y otorgamiento de buena pro, a la ejecucion de la obra" de 18 de setiembre
de 2025 (Apéndice n.° 61).

De la modificacion de oficio del monto de facturacién que debian sustentar los postores

para acreditar su experiencia en la especialidad, pese a que, no fue objeto de consulta u
observacion por parte de los participantes

A través del informe n.° 0639-2025-MPCVZ-GlyDUR-UEI de 27 de junio de 2025 (Apéndice
n.° 62), el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural — UEI, Luis Francisco Hidalgo
Romero, remitié al Gerente Municipal, Edgar Leonel Benites Jiménez, adjunto al documento
antes mencionado, los términos de referencia del expediente técnico de la obra.

De la revision a los términos de la referencia, el mismo que obra en el expediente de contratacion,
establece los requisitos de calificacion obligatorios, especificamente la experiencia del postor en

e i
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la especialidad, sefialando que este debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a 01 VEZ LA CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, tal como se observa en la siguiente imagen:

tf/f‘:“\u;;[&
T 5! 1]
x’; o o ;fv‘- Imagen n.° 8
, 3 Requisitos de Calificacion — Experiencia del Postor (Requerimiento)

I8 REAVISITOS DE CAINICATION

KN REQSITOS OF CALIFICACION ORLUIGATORIOS

[ AL E X RIENCIA D L POSTOR ER LA £SPECIALIDAD I

t T VEZ LA CUAI\TH‘
L I’llo(.l- 0‘!/\!! 4\10 DL &-E\ Ll (.l()” s

L COMPONERTE DL QY

“.'g' [ ¥A . 5)
AT T L A
Z 9 [/‘o‘/»‘“'?// S. EJ

I £

AN L1 &3
Nt | =
\\m(mﬁ“
Fuente: Anexd der informe n.® 0639-2025-MPCVZ-GlyDUR-UEI de 27 de junio de 2025 (Requerimiento)
S e Asimismo, en las bases administrativas aprobadas por la Entidad (Apéndice n.° 44), en el

ﬁ.prpceso de Licitacion Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, se puede observar que el numeral
314, referido a los requisitos de calificacion, sefiala lo siguiente:

“

34RE QUISITOS DE CALIFICACION
3.4.4 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ LA CUANTIA DEL

COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras en
la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

(...)" (Enfasis agregado)

Notese que, tanto en el requerimiento formulado por el area usuaria (Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural) como en las bases administrativas aprobadas por la Entidad, mantienen como
requisito de calificacion obligatorio, experiencia del postor de la especialidad, 01 VEZ LA
CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION,

[ ————r T N
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Sin embargo, en las bases integradas®s (Apéndice n.° 63), se observé que los miembros del

comité, establecieron un nimero de veces menor de la cuantia del componente de obra del

procedimiento de seleccion, que debian acreditar los postores como experiencia en la
. €specialidad, conforme se muestra a continuacion:

wERA
, /é}‘
s

ol 2
ST
AL &

u

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION
3.4.4 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

Y
=

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.25 VEZ LA CUANTIA
DEL COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de
obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde a suscripcion del acta
de recepcion de obra.

(...)" (Enfasis agregado)

- Sobre el particular, de la revision al pliego absolutorio de consultas u observaciones®, (Apéndice
~f.° 53), el mismo que segun el cronograma del SEACE, se llevé a cabo el 5 de setiembre de
\ /2025, se advierte que el participante ADC & VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L,
==="" formuld la consulta® siguiente:

«

SE CONSULTA SI LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ES LA
ESPECIFICADA EN LA PAGINA 43 'Reconstruccion, rehabilitacion y reposicion de
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION (muros de contencién) y/o EDIFICACIONES (servicios
de salud referidos a centros de salud y/o instituciones educativas referidas a nivel inicial y/o
primaria y/o secundaria)"

(..)

Al respecto, el Comité efectud el analisis a la consulta por el participante, sefialando lo siguiente:

e

Con el tnico fin de incentivar la pluralidad de postores, la experiencia del postor en la especialidad
queda de la siguiente manera:
Requisitos:

El postor debe acreditar un_monto facturado_acumulado equivalente a 0.25 VECES LA
CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la

ejecucion de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los
veinte afios anferiores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra. se considera la siguiente especialidad y
subespecialidades como experiencia del postor: Construccion, instalacion, refaccion,
mejoramiento, creacion, ampliacion, rehabilitacion y/o reconstruccion de: Obras de encauzamiento
de rios, proteccion de quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias y/o afines (muros de
contencion, vias canales, infraestructura de proteccion)

(...)" (Enfasis agregado)

Como se puede observar, los miembros del comité, modificaron el nimero de veces la cuantia
del componente de obra del procedimiento de seleccion, sefialado en el requerimiento formulado
por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y las bases administrativas
disminuyéndolo de 1 VEZ a 0.25 VECES, ello como resultado de la absolucion a la consulta
planteada por el participante ADC & VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L, pese a

65 Remitido a la comision de control a través del ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 001-2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 22 de julio de 2026

(Apéndice n.” 54)
6 Remitido a la comisién de control a través del ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 001-2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURQ GRAU de 22 de julio de 2026

(Apéndice n.” 54)
¢ Consulta n.® 42 del pliego absoluterio.
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que, dicha consulta no estaba referida a la cuantia del componente de obra del procedimiento
de seleccion, objeto del presente servicio de control especifico, hecho que contraviene lo
sefalado en el numeral 66.4 del articulo 66, del Reglamento de la Ley General de Contrataciones

a

SUBCAPITULO 3

Cuestionamientos a las bases

Articulo 66. Consultas y observaciones

66.4. (...) el comité o la DEC (...), elabora el pliego de absolucién de consultas y observaciones;
en el caso de las observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen, con el sustento respectivo. El referido pliego se publica en la Pladicop con las bases
integradas, las cuales contienen las modificaciones o precisiones formuladas y se constituyen en
las reglas definitivas del procedimiento. (...)"

Asimismo, los anexos del reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas, establece la
efinicion de bases integradas lo siguiente:

(...)

ANEXO |.

DEFINICIONES

4. Bases integradas: bases del procedimiento de seleccion cuyo texto incorpora las
modificaciones que se hayan producido como _consecuencia de las consultas,
observaciones, (...), segtn sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en

caso de no haberse presentado consulfas y/u observaciones (...)"

2N\

“fsu
’*; 50 o be indicar que, de la revision a la oferta técnica presentada por el (inico postor Consorcio Grau
‘Qf'\-_‘;ﬁqum del Norte (integrado por Genios del Norte Construcciones Generales Empresa Individual de

S

<

Responsabilidad Limitada y W&D Servicios y Construcciones EIRL), (Apéndice n.° 24) se
aprecia que acredito un monto facturado de S/ 1 586 834.73, conforme se muestra en la tabla
siguiente:

Cuadro n.° 10

214 Oferta presentada por el postor

(
{

Contritane

A 18 3/ : o Porcentaje de Monto de la Monto de
irdtante P i (B Partclpacion | - partcipacion Liquidacion partcipacior
P d &
AN o CONSTRUCCION DE MURO DE
Municipalidad Genios del Norte Cﬁﬂg“&?ﬁig%%"ﬁ.ﬁg
Provincialde \ Construcciones Generales |\ “ne| niSTRITO DE ZORRITOS Consorcio 32% S/1498483.34% | /479514669
Contraimirante Empresa Individual de PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE
Villar Responsabilidad Limitada VILLAR DEPARTAMENTO DE
TUMBES
Municipalidad Genios del Norte Cs fgﬂg Il\_lEDOENIaC\)/ ll-f’\R(/;\/l\)r\(l)AlF; /SF:‘TEL
Provincial de | Construcciones Generales | gy pISTRITO ZORRITOS, Consorcio 25% /2214640130 | §/553660.033
Contralmirante Empresa Individual de PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE
Villar Responsabitidad Limitada VILLAR - TUMBES
Muricicalidad CREACION DE LA VIA CANAL EN EL
P v'nZ'al de WA & RR Constructores PASAJE LEONCIO PRADO PARTE
5 r:‘ r'm:irame Empresa Individual de BAJA DISTRITO ZORRITOS, Consorcio 25% /221464013 | $/553660.033
9 Vila Responsabilidad Limitada | PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE
i VILLAR - TUMBES
Total 8/ 1586 834.73
Fuente: Oferta del Consorcio Grau del Norte publicada en el SEACE.
Elaborado por: Comision de Control
8 Obtenido de lamultiplicacion entre el monto de la liquidacion y el porcentaje de participacion.
& Aprobada mediante Resolucién Gerencial n.® 076-2024-MPCVZ-GM de 3 de julio de 2024.
7 Aprobada mediante Resolucion Gerencial n.” 096-2024-MPCVZ-GM de 3 de octubre de 2024
71 Aprobada mediante Resolucion Gerengial n.® 096-2024-MPCVZ-GM de 3 de octubre de 2024
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Notese que, el monto facturado por el postor, ascendente a S/ 1 586 834.73, que equivale a 0.26
veces” del monto del componente de obra del presente procedimiento de seleccion, el cual
ascendio a S/ 6 049 960.567; es decir que, de no haberse modificado las bases administrativas
y el requerimiento del area usuaria, disminuyendo la cantidad de veces del monto del
componente de obra, el Unico postor no habria acreditado el requisito de calificacion de
“EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD".

Con el propoésito de conocer el criterio adoptado por los miembros del Comité, la comision de
control, a través del oficio n.° 000428-2026-CG/OC0474 de 17 de junio de 2026
(Apéndice n.° 64), solicit6 a la Alcaldesa (e) Janina Mercedes Ruijel Criollo, informe lo siguiente:

1..)

3.Informe detallado, sefialando sien la Entidad obran documentos, a través de los cuales, el comité
de seleccion o el area usuaria™, sefialen la motivacion para la modificacién el nimero de veces
de la cuantia del componente de obra del procedimiento de seleccién, sefialado en las bases
administrativas, disminuyendo de 1 VEZ a 0.25 VECES, debiendo adjuntar la documentacion
sustentaria que acredite su respuesta.

()

Al respecto, el Secretario General, Juan Manuel Fajardo Solano, a través del oficio
n.° 137-2026-MPCVZ-SEC.GEN-MPCVZ de 14 de julio de 2026 (Apéndice n.° 65), adjunta el
'\_ informe i 032 2026 MPCVZ-SGAYCP-NPO de 13 de julio de 2026 (Apéndice n.° 66),

=1
"% % g fj} e " e ;
?:,:&J%WK & 1. Respecto al punto 3 (Motivacién sobre la modificacion de la cuantia componente de
! "’Ov)nm\ B\L Obfa)

En cuanto a si obran documentos donde el comité de seleccion o el Area Usuaria sefialen la
motivacién para la modificacion del niimero de veces de la cuantia del componente de obra
del procedimiento de seleccion (disminuyendo de 1 vez a 0.25 veces en las bases
administrativas):

Se informa que no obran en esta subgerencia documentos, informes técnicos ni actas
emitidas por el Comité de Seleccion o por el Area Usuaria en los cuales se sustenten o
; sefiale la motivacién técnica/legal para dicha modificacion de la cuantia del componente
=) de obra del citado procedimiento.

()

Por ello, a través de la CARTA N° 006-2026-MPCVZ /OCI-SCE-MURQO GRAU de 16 de julio de
2026 (Apéndice n.° 46), la comision de control consulté a Luis Francisco Hidalgo Romero, en
su calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y en su calidad de area
usuaria, la comision de control le solicito informe lo siguiente:

1.

2. Precise, si consideré como requisito de calificacion (experiencia del postor en la especialidad)
que el postor deba acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ LA
CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la
gjecucion de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los
veinte afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas. En razon a lo sefialado
anteriormente debera sefalar las razones por las cuales ha considerado el monto antes
mencionado como requisito de calificacion. .

()

72 Resullante de la division del monto facturado por el postor en la especialidad, entre el monto del componente de obra del presente procedimiento de seleccion
(S/ 1 586 834,73 /S/ 6 049 960,56 = 0,26).

73 Conforme a lo indicado en las bases integradas.

74 De acuerdo a lo sefialado en los anexos del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas Decreto
Supremo n.® 009-2025-EF, que establece:
“(...) 4. Bases integradas: bases del procedimiento de seleccién cuyo texto i incorpora las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas,
observaciones, la implementacion de pronuncnamuenlu emitido por el OECE, seglin sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no
haberse presentado consultas y/u observaciones, ni se hayan realizado acciones de supervision. (...)".

o e o R
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En respuesta a lo solicitado, Luis Francisco Hidalgo Romero a través de documento s/in™, sefiala
lo siguiente:

“...) no tengo acceso a parte de la documentacion que podria resultar necesaria para
sustentar adecuadamente mi actuacion y formular una respuesta completa.

En tercer lugar, desde el 07 de agosto de 2025, ya no me desempefio cargo ni funcion alguna
en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar. Por dicha razén, no tengo acceso
directo a los archivos institucionales, expedientes de contratacion, informes, memorandas,
términos de referencia, bases administrativas, actas del comité de seleccion, correos
institucionales ni demés antecedentes que permanecen bajo custodia de la municipalidad.
Asimismo, la documentacién oficial relacionada con las actuaciones realizadas durante mi
permanencia en la entidad fue presentada y quedé archivada en las areas correspondientes
de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, conforme al tramite administrativo
regular.

()

' \\ GRAU de 16 de julio de 2026 (Apéndice n.° 55), CARTA N° 004-2026-MPCVZ/OCI-SCE-
URO GRAU de 16 de julio de 2026 (Apéndice n.° 56), CARTA N° 005-2026-MPCVZ/OCI-
//SCE-MURO GRAU de 16 de julio de 2026 (Apéndice n.° 57), remitida a Edwin Einsten Torres

/' Alfaro; Jimmy Larry Muiioz Morales y Edwin Ronny Rivas Rujel, respectivamente, a quienes
” se les requirio informen lo siguiente:

1)

/‘_,:‘5,{?3“;:_;}{ "“\“\ De la revision al PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES del
s ?“7 \ f‘*& procedimiento de seleccion en mencion se advierte que mediante Consulta n® 42, el participante
ﬁ' ";,‘;A;J‘f'é{\j/ g ? ADC & VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L, efectué la siguiente consulta:
‘-,\,-H‘ SU ;'I/\&S
N, | ATl .

N2 )oY ¥

‘~:;{@;j§{ui . SE CONUSLTA S! LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ES LA

ESPECIFICADA EN LA PAGINA 43 "Reconstruccion, rehabilitacion y reposicion de
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION (muros de contencion) y/o EDIFICACIONES
(servicios de salud referidos a centros de salud y/o instituciones educativas referidas a
nivel inicial y/o primaria y/o secundaria).

()"

En atencion a dicha consulta en comité del cual usted formé parte, resolvio lo siguiente:

()

Con el unico fin de incentivar la pluralidad de postores, la experiencia del postor en la
especialidad queda de la siguiente manera: Requisitos: El postor debe acreditar un monto
s 5l facturado acumulado equivalente a 0.25 VECES LA CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras en la especialidad y las
s subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcioén de
obra. se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del
postor: Construccion, instalacién, refaccion, mejoramiento, creacion, ampliacion,
rehabilitacion y/o reconstruccion de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de
quebradas, Presas de laminacién, Defensas riberefias y/o afines (muros de contencion, vias
canales, infraestructura de proteccion).

i

Como se puede apreciar, la consulfa efectuada por el participante ADC & VEGA CONSULTORES
Y EJECUTORES E.LR.L estaba referida expresamente a que el comite precise Sl LA
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD requerida, corresponde aquella establecida
en la pagina 43 de las bases administrativas; es decir a la Reconstruccién, rehabilitacion y
reposicion de INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION (muros de contencion) y/o

7 remitido por correo slectronico el 21 de julio de 2026, (Apéndice n.® 47) dirigida al jefe de comision de control

R 4 Sl
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EDIFICACIONES (servicios de salud referidos a centros de salud y/o instituciones
educativas referidas a nivel inicial y/o primaria y/o secundaria) sin embargo, el comité al
absolver dicha consuita no solo precisé la experiencia en la especialidad, sino que ademas resolvio
disminuir el monto facturado requerido como experiencia del postor, pese a que este no fue materia
de consulta.

En ese sentido, se requiere que precise o indique el criterio o los motivos, por los cuales el comité
def cual usted formo parte, tomé dicho acuerdo que finalmente fue incluido en las bases integradas.

()"

En respuesta a lo solicitado, a través de la Carta n.° 006-2026/ING.JLMM, sin fecha
recepcionado por el OCl el 21 de julio de 2026 (Apéndice n.° 58), Jimmy Larry Mufioz Morales
dio respuesta a la CARTA N° 004-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 16 de julio de 2026
(Apéndice n.° 56), sefialando lo siguiente:

1)

Item 4), el periodo durante el cual el suscrito se desempefié como miembro del comité, del
procedimiento de seleccién en mencion, no tuve participacion, en la Absolucion de Consuitas y
Observaciones; asi mismo no suscribi ni una acta o documento refacionado a la Absolucion de
Consultas y Observaciones.

()

/ Corresponde sefalar que, si bien es cierto que, no se encuentra acreditada la participacion del
,4\ sefior Jimy Larry Torres Mufioz, en las etapas del pliego de consultas y observaciones e
/1N integracion de bases, ello no implica que se encuentre exento de responsabilidad, toda vez que,
desde el 25 de agosto de 2025, fecha en la que le fue notificada la Resolucion de Alcaldia
n.° 290-2025-MPCVZ-ALC, de 19 de agosto del 2025, con la cual se designé el comité
responsable de la conduccion del procedimiento de seleccion, objeto del presente servicio de
control; y del cual formé parte, tomé conocimiento del desarrollo de dicho procedimiento de
seleccion, debiendo participar de manera mas activa las etapas que le correspondia tener
participacion, conforme al cronograma, esto en concordancia con lo sefialado en el numeral 26.1
del articulo 26 de la Ley de Contrataciones Publicas, el mismo que establece: “(...) Articulo 26.
Responsabilidades en el proceso de contratacion (...)26.1. La organizacion, elaboracion de la
documentacion y conduccion del proceso de contratacion, asi como la adopcion de decisiones
discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad
contratante con independencia del régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de
, publicidad y valor por dinero, asi como los enfoques de la ley que cautelan la efectividad de los resultados
v de las decisiones adoptadas |(...).
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=\ Por otro lado, si bien el sefior Jimy Larry Mufioz Morales, fue primer miembro del comité de
= | procedimiento de seleccion Licitacion Pablica n.” LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, sefiala y reconoce

que no participd en ambas etapas (absolucion de consultas y observaciones e integracion de
bases), llevadas a cabo el 5 de setiembre de 2025, las mismas que se desarrollaron cuando
estaba ejerciendo el cargo antes mencionado, este no emitio pronunciamiento alguno respecto
a la actuacion de los otros miembros del comité, durante el desarrollo de las referidas etapas,
debido a que seglin sefiald en sus aclaraciones, fue cesado con la Resolucién de Alcaldia
n.° 317-2025-MPCVZ-ALC, de fecha 15 de septiembre del 2025, contraviniendo con ello lo
sefialado en el numeral 59.4 del articulo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Publicas, que sefiala: “(...) 59.4. Cuando la evaluacion esta cargo de un comité, sus integrantes actuan
y evaldan en forma colegiada, siendo solidariamente responsables por su actuacion. salvo sefialen en e/
acta correspondiente su voto en discordia con el respectivo sustento (...)".

Por su parte Edwin Einsten Torres Alfar, a través de la carta n.* 06-2026/EETA-ING-MPCVZ de
3 de agosto de 2026 (Apéndice n.° 59) o, sefiald lo siguiente:

o

{nforme de Control Especifico N° 038-2026-2-0474-SCE
Periodo de 25 de marzo de 2025 al 29 de setiembre de 2025 Pagina 42 ﬁ ﬁ
000046



7 ) CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

S s

Con respecto a la disminucion del monto facturado requerido como experiencia del postor en la
especialidad, se opto por esto debido a que la experiencia del postor reformulada contemplaba
menos tipos de obras, entonces por proporcionalidad se tenia que bajar el monto facturado
requerido (0.25 veces); lo cual no es una restriccion mas bien ello incentiva la pluralidad de
postores.

fod®

En mérito lo manifestado por los miembros del comité se advierte que en la integracion de bases
participaron el sefior Edwin Einsten Torres Alfaro y Edwin Rony Rivas Ruijel, de quienes, se
ha acreditado su participacion en la elaboracion del pliego y absolucion de consultas.

Por otro lado, de lo sefialado por el sefior Edwin Einsten Torres Alfaro, en su carta
n.° 06-2026/EETA-ING-MPCVZ de 3 de agosto de 2026 (Apéndice n.° 59), a través del cual
sefiala que optd por disminuir el monto facturado, debido a que la experiencia del postor
reformulada contemplaba menos tipos de obras, debe sefialarse que si bien en las bases
administrativas (Apéndice n.° 44), estas establecian como especialidad ‘represas,
1| irrigaciones y afines”; subespecialidad ‘tipologia” - Infraestructura de encausamiento: “obras
de encauzamiento de rios, proteccion de quebradas’, no se cuestiona la cantidad de
especialidades y subespecialidades considerados por los miembros del comité Edwin Einsten
Torres Alfaro y Edwin Ronny Rivas Ruijel, sino el hecho que en la integracion de las bases se
haya disminuido el monto facturado requerido a (0.25) sin que se haya realizado una consulta
por parte de alguno de los participantes, situacion que beneficio al Consorcio Grau del Norte
(Genios del Norte Construcciones Generales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y
W&D Servicios y Construcciones EIRL), ganador de la buena pro.

Como se puede observar los miembros del comité Edwin Einsten Torres Alfaro y Edwin Ronny
Rivas Rujel, modificaron de oficio el nimero de veces de la cuantia del componente de obra
del procedimiento de seleccion, sefialado en las bases administrativas y requerimiento del area
usuaria, disminuyéndolo de 1 VEZ a 0.25 VECES, ello como resultado de la absolucion a la
consulta planteada por el participante ADC & VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.IR.L,
pese a que, dicha consulta no estaba referida a la cuantia del componente de obra del
procedimiento de seleccion, objeto del presente servicio de control especifico, hecho que
contraviene lo sefialado en el numeral 66.4 del articulo 66, del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, conforme se detalla a continuacion:

3

SUBCAPITULO 3

Cuestionamientos a las bases

Articulo 66. Consultas y observaciones

66.4. (...) el comité o la DEC (...), elabora el pliego de absolucion de consultas y observaciones;
en el caso de las observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen, con el sustento respectivo. El referido pliego se publica en la Pladicop con las bases
integradas, las cuales contienen las modificaciones o precisiones formuladas y se constituyen en
las reglas definitivas del procedimiento. {(...)"

Asimismo, los anexos del reglamento de la Ley de Contrataciones Plblicas, establece la
definicion de bases integradas lo siguiente:

()

ANEXO .

DEFINICIONES

4. Bases integradas: bases del procedimiento de seleccién cuyo texto incorpora las
modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas,
observaciones, (...), sequn sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en
caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones (...)"
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Dicho accionar permitid que el Comité, integrado por Edwin Einsten Torres Alfaro, Dam
Wilfredo Zeta Chinga y _Edwin Ronny Rivas Ruijel, de Seleccion adjudique la Buena Pro al
anico postor “Consorcio Grau del Norte”, segun consta en “Acta de apertura electronica de
ofertas, admision, calificacion, evaluacion técnica de ofertas y otorgamiento de buena pro, a la
X, ejecucion de la obra ‘de 18 de setiembre de 2025, que acreditd un monto facturado de

2% S/ 1 586 834.73, tal como se observa en el cuadro n.° 10.

# De la suscripcion del contrato

Mediante carta n.° 001-2025/CGDN-MPCV de 22 de setiembre de 20257, el contratista
(integrado por la empresa GENIOS DEL NORTE CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL con
RUC n.° 20608261657 y la empresa W & D SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EIRL con
RUC n.° 20610561412) (Apéndice n.° 67), present6 a la Entidad la documentacion para la
suscripcion del contrato de ejecucion de obra, y en razon de ello, suscribieron el 29 de setiembre
de 2025, el Contrato de Ejecucién de Obra n.° 4-2025-MPCVZ-GM LICITACION PUBLICA
n.° 01-2025-MPCV-CS, por S/ 6 049 960,56 (Apéndice n.° 5), con un plazo de ejecucion de 240
dias calendario.

‘ > Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Ley n.° 32069, publicado en el
’ Diario Publicado El Peruano el 24 de junio de 2024

1)

Articulo 5. Principios rectores de la contratacién publica
)
Legalidad: las partes involucradas en el proceso de contratacion deben actuar con respeto a fa
onstitucion Politica del Perd, la Ley y al derecho dentro de fas facultades atribuidas y de acuerdo con los
ines conferidos.
b) Eficacia y eficiencia: las entidades contratantes actuan de forma eficaz y eficiente para lograr el
cumplimiento de los fines publicos, priorizando estos por encima de formalidades no esenciales para sus
objetivos. La aplicacion de estos principios garantiza la calidad técnica de los expedientes técnicos,
especificaciones técnicas y términos de referencia, asi como la ejecucion contractual.
d) Integridad: es la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratacion, quien,
guiado por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendicion de cuentas, evita y denuncia cualquier
préctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.
h) Libertad de concurrencia: las entidades contratantes promueven el libre acceso y participacion de
proveedores en los procesos de contratacion que realicen, evitando exigencias y formalidades innecesarias.
i) Transparencia y facilidad de uso: son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien
% participe en el proceso de contratacion basados en reglas y criterios claros y accesibles. Las entidades
'\ contratantes garantizan el acceso publica y oportuno a dicha informacién, salvo las excepciones previstas
en la ley de Ja materia. £l acceso a foda plataforma, sistemas, procedimientos y tramites debe ser sencillo,
| amigable al usuario y oportuno, de modo que garantice Ja seguridad y brinde informacion confiable, oficial y
A &3 util.
'“’x L CC W { i )
- Articulo 26. Responsabilidades en el proceso de contratacién
(-)
26.1, La organizacion, elaboracion de la documentacion y conduccion del proceso de contratacion, el cual
incluye la ejecucion del contrato hasta su conclusion, asi como la adopcion de decisiones discrecionales
cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad contratante con
independencia del régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de publicidad y valor
por dinero, asi como los enfoques de la ley que cautelan la efectividad de los resultados de las decisiones
adoptadas(....)".
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7 Solicitado mediante Oficio n.° 13-2025-OCI-MPCVZ/SCC-POBLADO GRAU de 23 de actubre de 2025 (Apéndice n.® 68), por la comision de conirol concurrente
acreditada mediante Oficio n.® 000381-2025-CG/OC0474 de 14 de mayo de 2025 (Apéndice n.°69) y remitido por la entidad a fravés del Informe n.* 175-2025-
MPCVZ-SGAYCP de 11 de noviembre de 2025 (Apéndice n.°70) y devuelta a la Entidad, con Oficio n.® 24-2025-OC)-MPCVZ/SCC-POBLADO GRAU de 21 de
noviembre de 2025 (Apéndice n.° 71)

S A R AR
Informe de Control Especifico N° 038-2026-2-0474-SCE
Periodo de 25 de marzo de 2025 al 29 de setiembre de 2025 Pagina 4
“ju0048
Pl




LK, ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUNLICA DEL PERU

> Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 009-2025-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de enero de 2025,

1...)
Articulo 56. Evaluadores
56.1. Los procedimientos de seleccion competitivos se encuentran a cargo de evaluadores, conforme a los

siguientes tipos:

56.6. Las decisiones de los evaluadores son auténomas, sin intervencion ni intromision de la entidad
contratante, sus unidades de organizacion o servidores, o de otras entidades contratantes (...). Las
decisiones constan en actas que se registran en la Pladicop,

()

Articulo 59. Comité

59.4. Cuando la evaluacion esta cargo de un comité, sus integrantes actian y evailtan en forma colegiada,
siendo solidariamente responsables por su actuacion. salvo sefialen en el acta correspondiente su voto en
\ discordia con el respectivo sustento (...).

N (..-)
- -1159.5. Las sesiones o reuniones def comité pueden ser presenciales o mediante el uso de medios digitales.
/ Para sesionar y adoptar acuerdos validos, el comité se sujeta a las siguientes reglas:
¢) Los acuerdos que adopte y los votos en discordia, con su respectiva fundamentacion, constan en actas
que se registran en la Pladicop.

{..)

Articulo 66. Consultas y observaciones

()

66.4. (...) 0 el comité o la DEC, (...), segun corresponda, elabora el pliego de absolucion de consuitas y
observaciones; en el caso de las observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no
se acogen, con el sustento respectivo. El referido pliego se publica en la Pladicop con las bases integradas,
las cuales contienen las modificaciones o precisiones formuladas y se constituyen en las reglas definitivas
del procedimiento.

N G VS &
Wi, W0 mﬁ}“qu' (
Sezlom oSl L g o
s Articulo 72. Requisitos de calificacion

72.3. Los requisitos de calificacion son de cinco tipos:

{-+.)

b) Capacidad técnica y profesional: comprende la experiencia y calificaciones del personal clave, {...)
necesario para la ejecucion del contrato.

(..

Articulo 157. Especialidad, subespecialidad y tipologia de obras

157.1. Al aprobar el expediente de contratacion, la entidad debe identificar y registrar en la Pladicop la
clasificacion de la obra a convocar segun: i) especialidad, ij) subespecialidad y iil) tipologia.

157.2. La especialidad puede ser:

)

e) Obras o consultoria en obras de represas, irrigaciones y afines Construccion, instalacion, refaccion
mejoramiento, ampliacion, rehabilitacion yfo reconstruccion de represas, infraestructura para riego e
infraestructura para encauzamiento, obras rurales de la especialidad y afines a los antes mencionados.
(...).

Disposiciones complementarias transitorias:

)
DECIMOTERCERA. Implementacién progresiva de la Pladicop

1. En tanto se implemente las funcionalidades necesarias para que los actos y actuaciones de la fase de
actuaciones preparatorids y la fase de ejecucion contractual, se realicen a través de la Pladicop, las
entidades contratantes pueden seguir utilizando los medios fisicos y digitales a su disposicién para
efectuar estos, conforme la LPAG (énfasis agregado).

()

ANEXO .

DEFINICIONES

4. Bases integradas: bases del procedimiento de seleccion cuyo texto incorpora las modificaciones que
se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, (...}, segin sea el caso; o,
cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse presentado consultas y/u

observaciones (...)"

e s S S
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» Resolucion Directoral N° 0018-2025-EF/54.01 - Resolucién Directoral que aprueba la Guia

de Actuaciones Preparatorias y el Formato de Estrategia de Contratacion, sefala lo

siguiente:

1)

“Guia de Actuaciones Preparatorias”

()

g) Propuesta de factores de evaluacion.

()

No obstante, son los evaluadores quienes definen los factores de evaluacién a considerarse en las

bases, conforme a su experiencia (pericia), pudiendo adoptar o no la propuesta de fa DEC, total o

parcialmente.

()"

“(. . .)
Capitulo Il

ey () <
Q&;f""_. \\ 3 6. REQUISITOS DE CALIFICACION
p N

6 1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

X% Resolucion Directoral n.° 0015-2025-EF/54.01, que aprueba “bases estandar para los
'\ procedimientos de seleccion en el marco de la Ley n.® 32069, Ley General de Contrataciones
il Pdblicas”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de abril de 2025.

Requerimiento de obras bajo el sistema de entrega de disefio y construccion

\{";{

A 03 : B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CLAVE DE CADA COMPONENTE].

[CONSIGNAR EL PUESTO, CARGO O DENOMINACION DE LA POSICION QUE OCUPA EL
PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACION OBJETO DE LA
CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO] debe
acreditar [CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO DE EXPERIENCIA
ESPECIFICA™ EN LA ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDADES INDICADAS EN EL REQUISITO
DE CALIFICACION A. PUEDE CONSIDERARSE UN CUADRO PARA LISTAR AL PERSONAL

()

<. Capitulo IV

-\ Evaluacion

“ EVALUACION

" & 4.1 EVALUACION TECNICA

" 4.1.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluaré si el profesional propuesto como [CONSIGNAR EL
PERSONAL CLAVE RESPECTO DEL CUAL SE EVALUARA LA
MAYOR FORMACION ACADEMICA] cuenta con [CONSIGNAR EL
GRADO O TITULO PROFESIONAL MAYOR AL REQUISITO DE
CALIFICACION QUE TENGA RELACION CON LA EJECUCION DE
LA OBRA O CONSULTORIA DE OBRA SEGUN CORRESPONDA]

Acreditacion. ’
El [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL
REQUERIDO POR CADA PERSONAL CLAVE EVALUADO] serd

[como méaximo 10] puntos

- Formacién académica profesional del
Lider del equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con un grado o fitulo
profesional mayor al requisito de calificacion
[3] puntos

- Formacién académica profesional del
Lider del equipo del componente disefio
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verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados| (jefe de elaboracion de expediente
Académicos y Titulos Profesionales en el porfal web de la| técnico):
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - | El jefe de elaboracion de expediente técnico
SUNEDU a través del siguiente link: https./#enlinea.sunedu.gob.pe/ | cuenta con un grado o titulo profesional mayor
al requisito de calificacion

[3] puntos

- Formacién académica profesional del
personal clave:

Por cada profesional clave (no incluye al lider

del equipo) con al menos una formacion

académica profesional mayor al requisito de

calificacion se otorga 1 puntos,
[hasta 7] puntos ‘
Importante para la entidad
contratante ‘

Eil requ:s;to correspondlente al lider
' del componente de disefio, solo es
aplicable al sistema de entrega de
' “disefio y construccién”. En caso
del sistema de enfrega “solo
construccion”, eliminar. '
Esta nota debe ser eliminada una vez
culminada la elaboracién de bases.

Bases administrativas de la Licitacién Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1

it

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.4.4 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reqguisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ LA CUANTIA DEL
D T R COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras en

; . “5oNy la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la

fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

ESPECIALIDAD: REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES

SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA

Infraestructura para encausamiento Obras de encauzamiento de rios, proteccion
de quebradas.

(o)

Reconstruccion, rehabilitacion y reposicion de INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION (muros
de contencién) ylo EDIFICACIONES (servicios de salud referidos a centros de salud y/o
instituciones educativas referidas a nivel inicial y/o primaria y/o secundaria)

()

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
REQUISITOS
Cargo y/o
Responsabilidad
Ingeniero residente | Ingeniero civil Acreditar (43) meses de experiencia como: Residente
de obra de Obra y/o Supervisor de Obra y/o jefe de supervision;

Profesién Experiencia
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RSN

en la_ejecucion de obras de infraestructura de
proteccién y/o edificaciones. La experiencia se
computa desde la colegiatura. (Enfasis y subrayado
agregado).

10 meses de experiencia como: Especialista de
sequridad en obra y salud en el trabajo y/o especialista
de seguridad y salud ocupacional y/o especialista en

Ingeniero Civil o

Ingeniero {ngentfgrc; sequridad en obra y salud en el trabajo y/o ingeniero

especialista T o O | especialista en seguridad y salud en el trabajo ylo

seguridad de obra HEgei1 S de especialista de seguridad y salud en el trabajo y/o

y/o prevencionista sogur e ® especialista en seguridad y salud ocupacional, en la
hlglene. gjecucion y/o supervision de obras en general La
ocupacional

experiencia se computa desde la colegiatura. (Enfasis
y subrayado agregado).

28 meses de experiencia como:. especialista de calidad
ylo ingeniero especialista en calidad y/o ingeniero
Ingeniero civil especialista de calidad; en la ejecucion y/o supervision

Especialista en

caudad de obras en general. la experiencia se computa desde
la colegiatura. (Enfasis y subrayado agregado).
(.
Capitulo IV
Evaluacion
T
VAR N
T g } | 2N, _CAPITULO IV
ff Z A 5%\} EVALUACION
e N g E) 4.1 EVALUACION TECNICA
N %, | ;‘;;5 y_4.1.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
\&y,, 2" ¥ [ B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE | METODOLOGIA  PARA  SU
S ASIGNACION (45 PUNTOS)
Evaluacion:
Se evaluara si el profesional propuesto como: - Formacion académica profesional
e INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. (MAESTRIA EN | del Lider del equipo componente
INGENIERIA CIVIL) obras (residente de obra):
e INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y/O
PREVENCIONISTA. (DOCTORADO EN INGENIERIA CIVIL) | E! residente de obra cuenta con un
grado mayor al requisito de calificacion
P T [15] puntos
S0 o Acreditacion:
1A 4 El GRADO ser4 verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de | - Formacién académica profesional
=¥ | Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la | del personal clave:
_ .| Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU | con al menos una formacion
; “ | através del siguiente link: hitps:/enlinea.sunedu.gob.pe/ académica profesional mayor
al requisito de calificacion.
[30] PUNTOS

> Bases integradas de la Licitacion Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1

U(. ; .)
Capitulo Il
Requerimiento de obras bajo el sistema de entrega de disefio y construccion

()
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Requisitos:

3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION
REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.25 VECES
LA CUANTIA DEL COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, en la ejecucién de obras en la especialidad y las subespecialidades
correspondientes durante los veinte afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del
postor: Construccion, instalacion, refaccién, mejoramiento, creacién, ampliacién,
rehabilitacién y/o recanstruccién de: Obras de encauzamiento de rios, proteccion de
quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefias y/o afines (muros de
contencién, vias canales, infraestructura de proteccion)

()

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA
Y/O PREVENCIONISTA

Especialista en calidad

Requisitos:
Cargo y/o = Experiencia
Responsabilidad Profesién

INGENIERO RESIDENTE 43 meses de experiencia como: Residente de Obra y/o Supervisor dg
DE OBRA INGENIERO y/o jefe de supervisién; en la ejecucién de Obras de encauzamiento d
cviL proteccién de quebradas, Presas de laminacion, Defensas riberefig
afines (muros de contencion, vias canales, infraestructura de proteccid

edificaciones. La experiencia se computa desde la colegiatura.
INGENIERO Ingeniero Civilo| 10 meses de experiencia como: Especialista de seguridad en obra y sa

Ingeniero
industrial o
ingeniero de
seguridad e
higiene
ocupacional

el trabajo y/o especialista de seguridad y salud ocupacional y/o esped
en seguridad en obra y salud en el trabajo y/o ingeniero especiali
seguridad y salud en el trabajo y/o especialista de seguridad y salud
trabajo y/o especialista en seguridad y salud ocupacional; en la ejecuci
supervisién de obras en general. La experiencia se computa de:
colegiatura.

INGENIERO CIVIL

28 meses de experiencia como: espe&alista de calidad y/o ing
especialista en calidad y/o ingeniero especialista de calidad; en la eje
y/o supervisién de obras en general. la experiencia se computa de|
colegiatura.

()

APITULO IV
EVALUACION
4.1 EVALUACION TECNICA

4.1.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA ~ PARA
ASIGNACION (45 PUNTOS)

2\ INGENIERIA CIVIL)

Se evaluara si el profesional propuesto como:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. (MAESTRIA EN

o INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y/O
PREVENCIONISTA. (DOCTORADO EN INGENIERIA CIVIL)

obras (residente de obra):

\

Y e
L

Acreditacion:

4t by conry

El GRADO ser verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU
a través del siguiente link: https/enlinea.sunedu.qgob.pe/

[23] puntos

del personal clave:
con al menos una

al requisito de calificacion.
[22] PUNTOS
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- Formacién académica profesional
del Lider del equipo componente

El residente de obra cuenta con un
grado mayor al requisito de calificacion
- Formacion académica profesional

formacion
académica profesional mayor
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» Resolucion Directoral n.° 0022-2025-EF/54.01, Resolucion Directoral que aprueba la
Directiva para la Programacion Multianual de Bienes, Servicios y Obras y dicta otra
disposicion

QISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
Unica. - Disposicion sobre la aplicacion de los factores de evaluacion en las bases estandar
aprobadas por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.01

Disponer que si durante la fase de actuaciones preparatorias, la entidad contratante identifica y
sustenta que, por aspectos vinculados con el objeto de la convocatoria, su naturaleza,
complejidad y/o con el mercado, requiere emplear un niimero menor de factores de evaluacion
facultativos que el minimo establecido y/o puntajes superiores a los puntajes maximos
establecidos para la evaluacion técnica de las bases estandar, aprobadas por la Directiva N°
/4 TN 0005-2025-EF/54.01, “Directiva que establece las bases estandar para los procedimientos de
/s jf) "\ seleccion en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas’, puede realizar

A7
iz

dichas acciones siempre que ello se encuentre orientado a cautelar el cumplimiento oportuno de
los fines puiblicos. En ningtin caso el nimero de factores de evaluacion técnica es menor a dos.

N\ Ly

Los hechos expuestos afectaron la legalidad y el correcto desarrollo de la contratacion publica; asi como,
la vulneracion de los principios de legalidad, transparencia y eficiencia, que rigen las contrataciones del
publicas, permitiendo que finalmente se le adjudique la Buena Pro al Consorcio Grau.

:@ “™0 anteriormente expuesto se ha originado por el actuar del comité a cargo del del procedimiento de
‘4‘ 2 sgleccion Licitacion Pablica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, quienes elaboraron las bases administrativas
ﬁ)tegraron las bases incorporando requisitos de calificacion, factores y puntajes de evaluacion, que

» VL\T‘ ¢oftravienen lo establecido en las bases estandar aprobadas por el OECE, asimismo redujeron el monto

\\ib»” o dé, acturacion requerido como experiencia en la especialidad, lo que permitié la adjudicacion de la buena
i ‘:’/’p"l
RS

v, o
4 A ,pr‘o al tnico postor.
’“v,rgg?“““

/‘

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

Los comentarios y aclaraciones presentados por las personas comprendidas en los hechos (Apéndice
n.° 72), fueron evaluados por la comision de control, advirtiéndose que las referidas personas no desvirtlian
los hechos notificados en el Pliego de Hechos, los mismos que se detallan a continuacion:

.- Luis Francisco Hidalgo Romero, identificado con DNI n.® 00320377, presidente del comité, quien

" elabord las bases administrativas de la Licitacion Puablica n.® LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 segunda

- Convocatoria, desde el 25 de junio de 2025 Resolucion de Alcaldia n.® 248-2025-MPCVZ-ALC de

¢ 25 de junio de 2025 (Apéndice n.° 72) y cesado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 279-2025-

{,: MPCVZ-ALC de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 72) a quien se le notifico mediante casilla
s electronica, el pliego de hechos con Cédula de Notificacion n.° 001-2026-CG/OC0474-SCE-MURO
GRAU de 24 de agosto de 2026 y Cédula de Nofificacion Electronica
n.° 00000001-2026-CG/0474-02-002 suscrita el 24 de agosto de 2026; (Apéndice n.° 72); sin
embargo, hasta la fecha de elaboracion del presente informe de Control Especifico no presentd
comentarios o aclaraciones relacionadas a los hechos identificados.

Por lo tanto, subsiste la participacion del precitado funcionaric en su condicion de Presidente del
comité, al haber elaborado las bases del procedimiento de seleccion - Licitacion Publica n.° LP-
SM-1-2025-MPCV-CS-1 - Segunda convocatoria, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de
los servicios de proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables ante en peligro en el
Sector Grau parte alta del Centro Poblado Grau, distrito de Zorritos de la provincia de
Contralmirante Villar del departamento de Tumbes”, de las cuales se advierte, que para el factor
de evaluacion facultativo “formacién académica profesional del personal clave’, el comite de
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seleccion establecio la asignacion de un puntaje, que superaba el puntaje maximo establecido en las
bases estandar, sin que dicha asignacién haya sido identificada y sustentada conforme lo
establece la unica disposicion complementaria final de la Resolucion Directoral n.® 0022-2025-
EF/54.01 que precisa la aplicacion de los factores de evaluacion en las bases estandar.

' ;\).En razon a lo anteriormente sefialado, el participe Luis Francisco Hidalgo Romero en calidad de
“Presidente del comité del procedimiento de seleccién - Licitacién Publica n.° LP-SM-1-2025-
f PCV-CS-1 - Segunda convocatoria, transgredit lo establecido en el Ley N° 30069, Ley de

Contrataciones pblicas, publicado el 24 de junio de 2024, y modificatorias; establecido en los literales
h) del articulo 5° del, que sefiala lo siguiente: “(...) h) Libertad de concurrencia: las entidades contratantes
promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de contratacion que realicen, evitando

1 exigencias y formalidades innecesarias. (...).

Asimismo, transgredio lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas,

== aprobado mediante Decreto Supremo n.® 009-2025-EF de 22 de enero de 2025, el mismo que entré
““3\en vigencia el 22 de abril de 2025, el literal c) del numeral 59.5 del articulo 59 del Reglamento de la
\\ey General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF,
sefiala lo siguiente: (...) Las sesiones o reuniones del comité pueden ser presenciales o mediante el uso de
/Imedios digitales. Para sesionar y adoptar acuerdos validos, el comité se sujeta a las siguientes reglas. (...). (...)
¢) Los acuerdos que adopte y los votos en discordia, con su respectiva fundamentacion, constan en actas que

s=l =" se registran en la Pladicop (...),

De igual modo, incumplié las obligaciones establecidas en el numeral 26.1 del articulo 26° de la Ley
>, de Contrataciones Publicas, establece: (...) La organizacion, elaboracion de la documentacién y conduccion
\\"del proceso de contratacion, el cual incluye la ejecucion del contrato hasta su conclusion, asi como la adopcion
“<\de decisiones discrecionales cuando correspondan son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la
ntidad contratante con independencia def régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de
blicidad y valor por dinero, asi como los enfoques de la ley que cautelan la efectividad de los resultados de
/' las decisiones adoptadas.

oy

Adicionalmente, incumplié lo sefialado en la unica disposicion complementaria final, de la Resolucion
Directoral n.° 0022-2025-EF/54.01, Resolucion Directoral que aprueba la Directiva para la
Programacion Multianual de Bienes, Servicios y Obras y dicta otra disposicion, establece lo siguiente:
“(...) DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL: Unica. - Disposicion sobre la aplicacién de los factores de
evaluacion en las bases estéandar aprobadas por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.01 (...) Disponer que i
durante la fase de actuaciones preparatorias, la entidad contratante identifica y sustenta que, por aspectos
vinculados con el objeto de la convocatoria, su naturaleza, complejidad y/o con el mercado, requiere emplear
un numero menor de factores de evaluacién facultativos que el minimo establecido y/o puntajes
i superiores a los puntajes méximos establecidos para la evaluacion técnica de las bases estandar,
£ " \\aprobadas por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.01, ‘Directiva que establece las bases estandar para los
* procedimientos de seleccién en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas’, puede
“realizar dichas acciones siempre que ello se encuentre orientado a cautelar el cumplimiento oportuno de los
; . fines pblicos. En ningun caso el nimero de factores de evaluacion técnica es menor a dos (...)." (Enfasis
o e (&7 agregado)

Asimismo, incumplié sus obligaciones establecidas en el literal b) del articulo 21° del Decreto
Legislativo n.® 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Publico, que sefiala: “Son obligaciones de los servidores: (...) Salvaguardar los intereses del Estado (...)",
concordante con el articulo 129° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-90-PCM de 17 de enero de 1990,
que sefiala: “(...) Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos
administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su
directa responsabilidad (...)".

También, incumplio sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39. Obligaciones de los
servidores civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: (...) a) Cumplir la ley diligentemente
los deberes y funciones que impone el servicio publico, (...)" Y, los literales d) y g) del articulo 156°.
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Obligaciones del Servidor, del reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: '(...) d)
Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institucion ya la mejor prestacion
de servicios que esta brinde. (...), g) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor civil puede
realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su puesto,
s, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten en la
i -, Entidad. (...)"

Asi también, vulnero el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Publica, de
Ja Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, el cual establece que: '(...) Todo

7 servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto
" su funcién publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por
su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten (...)".

N “w i Finalmente, incumplio el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Piblico,
1 \que establece como deber general del empleado publico: ‘(...)Cumplir personal y diligentemente fos
1 deberes que impone el servicio publico (...)"y €l literal a) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece

o At mo obligacion del empleado publico el “(...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
s el servicio publico (...), ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos.
N an ( ), en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del
’ Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”, que
establece; (...)Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho,
\ dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas

()"

j|Como resultado de la evaluacion de los hechos en los cuales Luis Francisco Hidalgo Romero
, ,pammpo se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido
desvirtuados y configura presunta responsabilidad administrativa.

- o
&£ =
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- Dam Wilfredo Chinga Zeta, identificado con DNI n.* 42064482, primer miembro titular del comité
de seleccion de la que elabord las bases administrativas de la Licitacion Piblica n.* LP-SM-1-2025-
MPCV-CS-1 segunda Convocatoria, desde el 25 de junio de 2025 al 19 de agosto de 2026, segin
Resolucion de Alcaldia n.° 248-2025-MPCVZ-ALC de 25 de junio de 2025 (Apéndice n.° 72), y,
posteriormente designado como primer miembro suplente mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 290-2025-MPCVZ-ALC de 19 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 72), a quien se le notifico
mediante casilla electronica, el pliego de hechos con Cédula de Notificacion n.° 002-2026-
CG/OC0474-SCE-MURO GRAU de 24 de agosto de 2026 y Cédula de Notificacion Electronica
n.° 00000002-2026-CG/0474-02-002 suscrita el 24 de agosto de 2026 (Apéndice n.° 72); quien,

- mediante Carta N° 003-2026 DWCHZ de 1 de setiembre de 2026, remitido con correo electronico de
.“*\ misma fecha, documentos que forman parte del Apéndice n.° 72, presentd comentarios 0
aclaraciones relacionadas a los hechos identificados.
. . Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones descritos por el sefior
" Dam Wilfredo Chinga Zeta, cuyo resultado consta en el (Apéndice n.° 72), se ha determinado que
: no desvirtua los hechos comunicados, toda vez que; en su condicion de primer miembro del comité,
al haber elaborado las bases del procedimiento de seleccion - Licitacion Piblica n.° LP-SM-1-
2025-MPCV-CS-1 - Segunda convocatoria, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los
servicios de proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables ante en peligro en el Sector
Grau parte alta del Centro Poblado Grau, distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante
Villar del departamento de Tumbes’, de las cuales se advierte, que para el factor de evaluacion
facultativo “formacion académica profesional del personal clave’, el comité establecit la
asignacion de un puntaje, que superaba el puntaje méximo establecido en las bases estandar, sin

71 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — “Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General *, publicado en el Diario Oficial El Peruana el 25 de enero de 2019, vigente desde el 25 de enero de 2019.
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que dicha asignacién haya sido identificada y sustentada conforme lo establece la Unica
disposicion complementaria final de la Resolucion Directoral n.® 0022-2025-EF/54.01 que precisa la
aplicacion de los factores de evaluacion en las bases estandar.

En razon a lo anteriormente sefialado, el participe Dam Wilfredo Chinga Zeta, en calidad de primer

miembro del comité en el procedimiento de seleccion - Licitacion Publica n.° LP-SM-1-2025-

~+. MPCV-CS-1 - Segunda convocatoria, transgredio lo establecido en el Ley N° 30069, Ley de

%% Contrataciones publicas, publicado el 24 de junio de 2024, y modificatorias; establecido en los literales

h) del articulo 5° del, que sefiala lo siguiente: “(...) h) Libertad de concurrencia: las entidades contratantes

/. promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de contratacion que realicen, evitando
exigencias y formalidades innecesarias. (...).

Asimismo, transgredio lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF de 22 de enero de 2025, el mismo que entr6
en vigencia el 22 de abril de 2025, el literal c) del numeral 59.5 del articulo 59 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 009-2025-EF,
\ sefiala lo siguiente: ‘(...) Las sesiones o reuniones del comité pueden ser presenciales o mediante el uso de

\\medios digitales. Para sesionar y adoptar acuerdos validos, el comité se sujeta a las siguientes reglas: {..). (...)
ijc) Los acuerdos que adopte y los votos en discordia, con su respectiva fundamentacién, constan en actas que
7/ se registran en la Pladicop (...),

De igual modo, incumpli6 las obligaciones establecidas en el numeral 26.1 del articulo 26° de la Ley
de Contrataciones Publicas, establece: ‘(...) La organizacion, elaboracion de la documentacion y conduccion
del proceso de contratacion, el cual incluye la ejecucién del contrato hasta su conclusion, asi como la adopcion
de decisiones discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de fa
\ent:dad contratante con independencia del régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de
blicidad y valor por dinero, asi como los enfoques de /a ley que cautelan la efectividad de los resultados de

~ = | ? decisiones adoptadas.
< : ,, ) B\:T '_"
N i::f:'(.':\(;\w“ Adicionalmente, incumplié lo sefialado en la tnica disposicion complementaria final, de la Resolucion
U5=z=*" Directoral n.° 0022-2025-EF/54.01, Resolucién Directoral que aprueba la Directiva para la

Programacion Multianual de Bienes, Servicios y Obras y dicta otra disposicion, establece lo siguiente:
“(...) DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL: Unica. - Disposicién sobre la aplicacion de los factores de
evaluacion en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.01 {...) Disponer que si
durante la fase de actuaciones preparatorias, la entidad contratante identifica y sustenta que, por aspectos
vinculados con el objeto de la convocatoria, su naturaleza, complejidad y/o con el mercado, requiere emplear
un nimero menor de factores de evaluacion facultativos que el minimo establecido y/o puntajes superiores a
los puntajes maximos establecidos para la evaluacion técnica de las bases estandar, aprobadas por la
Directiva N° 0005-2025-EF/54.01, “Directiva que establece las bases estandar para los procedimientos de
y 4 : _ seleccion en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas’, puede realizar dichas
f& = \\acciones siempre que ello se encuentre orientado a cautelar el cumplimiento oportunc de los fines publicos. En
I3 ; nmgun caso el nimero de factores de evaluacion técnica es menor a dos (...)." (Enfasis agregado)
S &/ Asimlsmo, incumplio sus obligaciones establecidas en el literal b) del articulo 21° del Decreto
Legislativo n.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Publico, que sefiala: “Son obligaciones de los servidores: (...) Salvaguardar los intereses del Estado (...)",
concordante con el articulo 129° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-90-PCM de 17 de enero de 1990,
que sefala: “(...) Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos
administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su
directa responsabilidad (...)".

También, incumplio sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39. Obligaciones de los
servidores civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefala: '(...) a) Cumplir la ley diligentemente
los deberes y funciones que impone el servicio publico, {...)" Y, los literales d) y g) del articulo 156°.
Obligaciones del Servidor, del reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala:
"(...) d) Orientar el desarrolio de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institucion ya la mejor
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prestacion de servicios que esta brinde. (...), g) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en
forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor
civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a
su puesto, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se
enfrenten en la Entidad. (...)".

Vg
A

iy

p,

\Asi también, vulnero el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Pblica, de
Ja Ley n.° 27815, Ley del Cadigo de Etica de la Funcion Publica, el cual establece que: '(...) Todo
servidor ptblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto
su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por
su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten (...)".

Finalmente, incumplio el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico,
que establece como deber general del empleado publico: “(..)Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio puiblico (...)”y €l literal a) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece
como obligacion del empleado publico el “(...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el servicio publico (...), ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos.
1 (..)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del
-/} Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General™®, que
establece: (...)Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, Ia ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas

L.

FETTY Como resultado de la evaluacion de los hechos en los cuales Dam Wilfredo Chinga Zeta participd,
/%"‘ - \\ se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados
”@‘\\y configura presunta responsabilidad administrativa.

éf 3 v'{"i?m“ g5
2\ 2] & &
- & $

NGl . dgar Leoenel Benites Jiménez, identificado con DNI n.* 41738355, Segundo miembro del comité
"@;’;’:rmmw\i@ 7/ quien elabor6 las bases administrativas de la Licitacion Pablica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1
ez segunda Convocatoria, desde el 25 de junio de 2025 Resolucién de Alcaldia n.° 248-2025-MPCVZ-

ALC de 25 de junio de 2025 (Apéndice n.° 72) y cesado mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 279-2025-MPCVZ-ALC de 7 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 72) a quien se le notifico el pliego
de hechos de forma fisica en su domicilio, con Cédula de Notificacion n.® 003-2026-CG/OC0474-SCE-
MURO GRAU de 24 de agosto de 2026 y (Apéndice n.° 72); sin embargo, hasta la fecha de
elaboracion del presente informe de Control Especifico no presentd comentarios o aclaraciones
relacionadas a los hechos identificados.

. \Por lo tanto, subsiste la participacion del precitado funcionario en su condicion de segundo miembro
o " del comité, al haber elaborado las bases del procedimiento de seleccion - Licitacion Publica
/ n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 - Segunda convocatoria, para la ejecucion de la obra:
= <'Mejoramiento de los servicios de proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables ante en
Y, o - peligro en el Sector Grau parte alta del Centro Poblado Grau, distrito de Zorritos de la provincia
S de Contralmirante Villar del departamento de Tumbes”, de las cuales se advierte, que para el factor
de evaluacion facultativo “formacién académica profesional del personal clave’, el comité
establecio la asignacion de un puntaje, que superaba el puntaje maximo establecido en las bases
estandar, sin que dicha asignacion haya sido identificada y sustentada conforme lo establece la
Gnica disposicién complementaria final de la Resolucion Directoral n.® 0022-2025-EF/54.01 que

precisa la aplicacion de los factores de evaluacion en las bases estandar.

En razon a lo anteriormente sefalado, el participe Edgar Leonel Benites Jiménez, en calidad de
segundo miembro titular del comité, del procedimiento de seleccién - Licitacion Pablica n.° LP-
SM-1-2025-MPCV-CS-1 - Segunda convocatoria, transgredio lo establecido en el Ley N° 30069,

78 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - ‘Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General *, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 25 de enero de 2019.
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Ley de Contrataciones publicas, publicado el 24 de junio de 2024, y modificatorias; establecido en los
literales h) del articulo 5° del, que sefiala lo siguiente: ‘(...) h) Libertad de concurrencia: las entidades
contratantes promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de contratacion que
realicen, evitando exigencias y formalidades innecesarias. {...).

Asimismo, transgredio lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF de 22 de enero de 2025, el mismo que entro
en vigencia el 22 de abril de 2025, el literal c) del numeral 59.5 del articulo 59 del Reglamento de la
// Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.* 009-2025-EF,

sefiala lo siguiente: “(...) Las sesiones o reuniones del comité pueden ser presenciales o mediante el uso de
medios digitales. Para sesionar y adoptar acuerdos vélidos, el comité se sujeta a las siguientes reglas: (...). (...)
¢) Los acuerdos que adopte y los votos en discordia, con su respectiva fundamentacion, constan en actas que
se registran en la Pladicop {...),

Y
”{‘Sﬂ'
CANY

I -‘({\,

De igual modo, incumpli6 las obligaciones establecidas en el numeral 26.1 del articulo 26° de la Ley

~de Contrataciones Publicas, establece: {...) La organizacion, elaboracion de la documentacion y conduccion

o, _del proceso de contratacion, el cual incluye la ejecucién del contrato hasta su conclusion, asi como la adopcion

e decisiones discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la

8ntidad contratante con independencia del régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de

Aublicidad y valor por dinero, asi como los enfoques de la ley que cautelan la efectividad de los resultados de
las decisiones adoptadas.

Adicionalmente, incumplié lo sefialado en la (inica disposicion complementaria final, de la Resolucion
Directoral n.° 0022-2025-EF/54.01, Resolucion Directoral que aprueba la Directiva para la
Programacion Multianual de Bienes, Servicios y Obras y dicta otra disposicion, establece lo siguiente:
™\ “(...) DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL: Unica. - Disposicion sobre la aplicacion de los factores de
\evaluacion en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.01 (...) Disponer que si
urante la fase de actuaciones preparatorias, la entidad contratante identifica y sustenta que, por aspectos

4 7/ ® fyinculados con el objeto de la convocatoria, su naturaleza, complejidad y/o con el mercado, requiere emplear

N Mo ¥ - .z . ;. . .

?’fd‘.’/’f&oa,.éo,‘_‘w\\@b un_nimero_menor de factores de evaluacion facultativos que el minimo establecido y/o puntajes
MonmomosS7”  superiores a los puntajes méximos establecidos para la evaluacién técnica de las bases estdndar,

aprobadas por la Directiva N° 0005-2025-EF/54.01, “Directiva que establece las bases estandar para los
procedimientos de seleccion en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas”, puede
realizar dichas acciones siempre que ello se encuentre orientado a cautelar el cumplimiento oportuno de los
fines publicos. En ningtn caso el ndmero de factores de evaluacion técnica es menor a dos {...)." (Enfasis

agregado)

~ Asimismo, incumplio sus obligaciones establecidas en el literal b) del articulo 21° del Decreto
. Legislativo n.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
‘Rlblico, que sefiala: “Son obligaciones de los servidores: (...) Salvaguardar los intereses del Estado (...)’,
concordante con el articulo 129° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-90-PCM de 17 de enero de 1990,
o < que sefiala: “(...) Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos
o7 administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su
' directa responsabilidad (...)".

También, incumplio sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39. Obligaciones de los
servidores civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: *(...) a) Cumplir fa ley diligentemente
los deberes y funciones que impone el servicio publico, (...)" y, los literales d) y g) del articulo 156°.
Obligaciones del Servidor, del reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: '(...) d)
Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institucion ya la mejor prestacion
de servicios que esta brinde. (...), g) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor civil puede
realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su puesto,
siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten en la
Entidad. (...)".
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Asi también, vulner6 el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Pablica, de
la Ley n.° 27815, Ley del Cadigo de Etica de la Funcion Publica, el cual establece que: '(...) Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto
su funcién publica. Ante situaciones extracrdinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por
.. Su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
,;‘»\.1 necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten {...)".

AN

Finalmente, incumplio el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico,
que establece como deber general del empleado publico: “(...)Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio publica (...)"y €l literal a) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece
como obligacion del empleado publico el (...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el servicio pblico (...), ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos.
(...)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del

Wi, Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General™®, que

% \\ establece: *(...)Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la fey y al derecho,
A dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas

(.

Como resultado de la evaluacion de los hechos en los cuales Edgar Leonel Benites Jiménez
participd, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido
desvirtuados y configura presunta responsabilidad administrativa.

%, Jimmy Larry Mufioz Morales, identificado con DNI n.° 44844059, Primer miembro del comité que

%\, participo en la absolucion de consultad e integracion de bases de la Licitacion Publica n.” LP-SM-1-
112025-MPCV-CS-1 segunda convocatoria, desde el 19 de agosto de 2025 al 15 de setiembre de 2025,
“seglin Resolucién de Alcaldia n.° 290-2025-MPCVZ-ALC de 19 de agosto de 2025 (Apéndice
n.° 14) y cesado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 317-2025-MPCVZ-ALC de 15 de setiembre

i %2 de 2025 (Apéndice n.° 72) a quien se le notifico mediante casilla electronica, el pliego de hechos con

Cédula de Notificacion n.° 004-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU de 24 de agosto de 2026 y
Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000003-2026-CG/0474-02-002 suscrita el 24 de agosto de
2026; quien mediante Carta N° 007-2026/ING. JLMM de 31 de agosto de 2026, documentos que
forman parte del (Apéndice n.° 72), presentd comentarios o aclaraciones relacionadas a los hechos
identificados.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones descritos por el sefior
- Jimmy Larry Mufioz Morales, cuyo resultado consta en el (Apéndice n.° 72), se ha determinado que
> “Mos hechos atribuidos al citado miembro del comité, referidos a su participacion en la absolucion de
“consultas y observaciones, asi como en la integracion de bases ha sido desvirtuada por los
* comentarios esbozados por este; sin embargo, la comision de control, debe realizar un analisis de lo

L« /seiialado por este.

En primer lugar, y como lo sefiala el sefior Jimy Larry Mufioz Morales mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 290-2025-MPCVZ-ALC de 19 de agosto del 2025, se conformé el comité, designandose al
mencionado funcionario como primer miembro titular del mismo.

Asimismo, de la revision a la resolucion antes mencionada, se debe sefialar que el sefior Jimy Larry
Mufioz Morales, en su calidad de Sub Gerente de Catastro y Ordenamiento Territorial y primer
miembro del comité, fue notificado tal como consta en su sello de visto de fecha 25 de agosto de 2025,
y del cual reconoce en sus aclaraciones formuladas a la comision de control.

En ese orden de ideas, se debe precisar que de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.1 del articulo
1 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General®, en lo referido al concepto de acto de

7 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2018-JUS - “Decreto Supremo que aprueba el Texlo Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General “, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 25 de enero de 2019.

® Aprobado medianle Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administralivo General Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019.
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administrativo, sefiala lo siguiente: ‘(...) 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades
que, en el marco de normas de derecho publico, estan destinadas a producir efectos juridicos sobre los
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situacion concreta (...); asimismo el
numeral 16.1 del articulo 16 de la mencionada norma, sefiala: “(...) Articulo 16 (...) Eficacia del acto
administrativo (...) 16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificacién legalmente realizada
produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capitulo (...)"

( R +%,_Es decir, cuando el fitular de la Entidad emitio la Resolucion de Alcaldia n.® 290-2025-MPCVZ-ALC,
‘-“de 19 de agosto del 2025, a través de la cual conformaba el comité, al ser un acto administrativo
g alldo surtio eficacia, a partir del 25 de agosto de 2025, fecha en la cual fue notificado validamente el
gefior Jimy Larry Miufioz Morales con su visto de la Sub Gerente de Catastro y Ordenamiento
‘Territorial, debiendo cumplir deberes y obligaciones que acarrea el desempefio como integrante del
mismo.

Si bien es cierto que, no se encuentra acreditada la participacion del sefior Jimy Larry Torres Mufioz,
en las etapas del pliego de consultas y observaciones e integracién de bases, ello no implica
= que se encuentre exento de responsabilidad, toda vez que, desde el 25 de agosto de 2025, fecha en
“\ la que le fue notificada la Resolucion de Alcaldia n.° 290-2025-MPCVZ-ALC, de 19 de agosto del

112025, con la cual se designd el comité responsable de la conduccion del procedimiento de seleccion,
/objeto del presente servicio de control; y del cual formé parte, tomé conocimiento del desarrollo de
~/dicho procedimiento de seleccion, debiendo participar de manera activa las etapas que le
correspondia tener participacion, conforme al cronograma, esto en concordancia con lo sefialado en
el numeral 26.1 del articulo 26 de la Ley de Contrataciones Publicas, el mismo que establece: ...
Articulo 26. Responsabilidades en el proceso de contratacion (...)26.1. La organizacion, elaboracién de la

r”‘-?"\ documentacién y conduccion del proceso de contratacién, asi como la_adopcion de decisiones
§ discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad
\contratante con independencia del régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de
e\.‘ A o g}ub//mdad y valor por dinero, asi como los enfoques de la ley que cautelan la efectividad de los resultados de
5 V7 & Z/las decisiones adoptadas (...).

3
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N ','i(fgwm 259" Por otro lado, si bien el sefior Jimy Larry Mufioz Morales, que fue miembro del comité seleccion del

'-...—-

procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.* LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1, sefiala y reconoce que
no participé en ambas etapas (absolucion de consultas y observaciones e integracion de bases),
llevadas a cabo el 5 de setiembre de 2025, las mismas que se desarrollaron cuando estaba ejerciendo
el cargo antes mencionado, este no emitid pronunciamiento alguno respecto a la actuacion de los
otros miembros del comité durante el desarrollo de las referidas etapas, debido a que segln sefialo
en sus aclaraciones, fue cesado con la Resolucion de Alcaldia n.® 317-2025-MPCVZ-ALC, de fecha
15 de septiembre del 2025, contraviniendo con ello o sefialado en el numeral 59.4 del articulo 59 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas, que sefiala: “(...) 59.4. Cuando la evaluacién esta

“‘cargo_de_un_comité, sus integrantes actian y evalian en forma colegiada, siendo solidariamente
“ responsables por su actuacion. salvo sefalen en el acta correspondiente su voto en discordia con el

© * respectivo sustento (...)".

w7 | 3 inobservancia de sus funciones en calidad de primer miembro del comité de la Licitacion Pablica
n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 transgredi6 lo establecido en el Ley N° 30069, Ley de Contrataciones
publicas, publicado el 24 de junio de 2024, y modificatorias; establecido en el literal a) del articulo 5°
del, que sefiala lo siguiente: “(...) Legalidad: las partes involucradas en el proceso de contratacion deben
actuar con respeto a la Constitucién Politica del Perd, la Ley y al derecho dentro de las facultades
atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos. (...).

Asimismo, transgredio lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Plblicas,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF de 22 de enero de 2025, el mismo que entrd
en vigencia el 22 de abril de 2025, en el numeral 59.4 del articulo 59 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Publicas, que sefiala: *(...) 59.4. Cuando la evaluacion esta cargo de un comité, sus
integrantes actiian y evaltian en forma colegiada, siendo solidariamente responsables por su actuacion.
salvo sefialen en el acta correspondiente su voto en discordia con el respectivo sustento (...)".

EERE S —
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De igual modo, incumpli6 las obligaciones establecidas en el numeral 26.1 del articulo 26° de la Ley
de Contrataciones Publicas, establece: “(...) La organizacion, elaboracién de Ja_documentacion y
conduccién del proceso de contratacion, asi como la adopcion de decisiones discrecionales cuando
correspondan, son_responsabilidad de los funcionarios y servidores de la_entidad contratante con
independencia del régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de publicidad y valor por
dinero, asi como los enfoques de la ley que cautelan la efectividad de los resultados de las decisiones adoptadas.

7 RLPBSY
i 4./»/.‘-;' . . . s . N . . @
“Asimismo, incumplio sus obligaciones establecidas en el literal b) del articulo 21° del Decreto

“_legislativo n.® 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
ublico, que sefiala: “Son obligaciones de los servidores: (...) Salvaguardar los intereses del Estado {...)",
‘ oncordante con el articulo 129° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
S de Remuneraciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-90-PCM de 17 de enero de 1990,

que sefiala: “(...) Los funcionarios y servidores deberén actuar con correccion y justeza al realizar los actos
administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su
directa responsabilidad (...)".

Nt

Rawg,
. g

“"\f*:\\ También, incumplié sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39. Obligaciones de los

ervidores civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: (...) a) Cumplir la ley diligentemente

Ips deberes y funciones que impone el servicio pablico, {(...)" Y, los literales d) y g) del articulo 156°.

/Obligaciones del Servidor, del reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefala: '(...) d)

4 S ,/ Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institucion ya la mejor prestacion

we=” (e servicios que esta brinde. (...), g) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma

integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor civil puede

P realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su puesto,

,@\.\“-’f 1N, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten en la
7 q,%i\ ntidad. (...)"

“Asi también, vulnerd el numeral 6 Resppnsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcién Puablica, de
a Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, el cual establece que: '(..) Todo
¥ servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respefo
- su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por
su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten

necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten (...)".
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Finalmente, incumplio el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico,
que establece como deber general del empleado publico: “(...)Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio pdblico (...) y el literal a) y ¢) del articulo 16° de la misma, la cual establece
como obligacion del empleado publico el *(...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
‘.., el servicio publico (...), c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos puiblicos.
# " \(..)" en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del
- Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que
‘establece: “(...)Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho,
"/ dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas

..

Como resultado de la evaluacion de los hechos en los cuales Jimmy Larry Mufioz Morales participo,
se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados
y configura presunta responsabilidad administrativa.

- Edwin Rony Rivas Rujel, identificado con DNI n.® 43643610, segunde miembro del comité que
integro las bases de la Licitacion Piblica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 segunda convocatoria,
desde el 19 de agosto 2025 al 18 de setiembre de 2025, segun Resolucién de Alcaldia
n.° 290-2025-MPCVZ-ALC de 19 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 72) y cesado de sus funciones
el 18 de setiembre de 2025 (fecha en cual se adjudico la buena pro), a quien se le notifico mediante
casilla electronica, el pliego de hechos con Cédula de Notificacion n.® 005-2026-CG/OC0474-SCE-
MURO GRAU de 24 de agosto de 2026 y Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000004-2026-
CG/0474-02-002 suscrita el 24 de agosto de 2026; quien mediante Documento s/n de 31 de agosto
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de 2026, remitido por correo electrénico y recepcionado por el OCI el 2 de setiembre de 2026,
documento que forman parte del (Apéndice n.° 72), presentd comentarios o aclaraciones
relacionadas a los hechos identificados.

~ Como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones descritos por el sefior
% Edwin Rony Rivas Rujel, cuyo resultado consta en el (Apéndice n.° 72), se ha determinado que no
: ‘@desvnrtua los hechos comunicados, toda vez que; en su condicion de segundo miembro del comité,
articipd en la absolucion de consultas y observaciones e integro las bases del procedimiento de
‘seleccion - Licitacién Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 — Segunda convocatoria, para la
gjecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios de proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables
ante en peligro en el Sector Grau parte alta del Centro Poblado Grau, distrito de Zorritos de la provincia de
Contralmirante Villar del departamento de Tumbes’, del cual se advierte, que modifico la cuantia del
componente de obra convocado, que debian acreditar los postores como requisito de calificacion
obligatorio “Experiencia del postor en la Especialidad”, disminuyéndolo de 1 VEZ a 0.25 VECES, pese
e
/ i \;*f; ’N a que esto no fue objeto de consulta u observacion por parte de los participantes.

» hs:mlsmo, al no corregir la experiencia requerida para el personal clave, manteniendo la experiencia
‘8n edificaciones para el ingeniero residente y obras en general para los Ingeniero especialista en

1= ‘ / ;‘// /
P ~/seguridad de obra y/o prevencionista y en calidad; la misma que debia corresponder a la experiencia
w,{ g requenda en el requisito de calificacion A, referida a la experiencia del postor en la especialidad, la

cual como resultado de consultas y observaciones tuvo que ser modificada con relacion a la
establecida en las bases administrativas, permitiéndole al Unico postor Consorcio Grau pueda
., acreditar el cumplimiento de la experiencia del ingeniero residente e Ingeniero especialista en
4&“‘?\‘ “._seguridad de obra y/o prevencionista y calidad y consecuentemente se le otorgue la buena pro.

f&“ /‘( \a

. inobservancia de sus funciones en calidad de segundo miembro del comité de la Licitacion Piblica
,f% v & £9).° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 transgredio lo establecido en el Ley N° 30069, Ley de Contrataciones
'-’“f,,f %mw“‘“if? ubhcas publicado el 24 de junio de 2024, y modificatorias; establecido en los literales h) del articulo
R0 +%7" 5° del, que sefiala lo siguiente: (...) h) Libertad de concurrencia: las entidades contratantes promueven el

pacail libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de contratacion que realicen, evitando exigencias y

formalidades innecesarias. (...).

4
o
=
=
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Asimismo, transgredié lo establecido en el Reglamento de la Ley de Confrataciones Publicas,
aprobado mediante Decreto Supremo n.® 009-2025-EF de 22 de enero de 2025, el mismo que entr6
en vigencia el 22 de abril de 2025, en el numeral 56.6 del Articulo 56. Evaluadores ...) 56.6. Las
decisiones de los evaluadores son auténomas sin intervencion ni intromisién de la entidad contratante, sus
“\unidades de organizacion o servidores. o de otras entidades contratantes (...) Las decisiones constan en actas
que se registran en la Pladicop (...)”; asimismo, el literal ¢) del numeral 59.5 del articulo 59 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo
'/n.° 009-2025-EF, senala lo siguiente: “(...) Las sesiones o reuniones del comité pueden ser presenciales o
medrante el uso de medios digitales. Para sesionar y adoptar acuerdos vélidos, el comité se sujeta a las
siguientes reglas: (...). (...) c¢) Los acuerdos que adopte y los votos en discordia, con su respectiva
fundamentacion, constan en actas que se registran en la Pladicop (...)".

De igual modo, incumplié las obligaciones establecidas en el numeral 26.1 del articulo 26° de la Ley
de Contrataciones Publicas, establece: “(...) La organizacién, elaboracion de fa documentacion y conduccion
del proceso de contratacion, el cual incluye la ejecucion del contrato hasta su conclusion, asi como la adopcion
de decisiones discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la
entidad contratante con independencia del régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de
publicidad y valor por dinero, asi como los enfoques de a ley que cautelan la efectividad de los resultados de
las decisiones adoptadas”.

Asimismo, incumpli6 sus obligaciones establecidas en el literal b) del articulo 21° del Decreto
Legislativo n.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Publico, que sefala: “Son obligaciones de los servidores: (...) Salvaguardar los intereses del Estado (...)’,
concordante con el articulo 129° del Reglamento de |a Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
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de Remuneraciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-90-PCM de 17 de enero de 1990,
que sefala: “(...) Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos
administrativos que les corresponda, cautelando fa seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su
directa responsabilidad {...)".

%% También, incumplio sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39. Obligaciones de los
. gervidores civiles, de laLey 30057, Ley del Servicio Civil, que sefala: '(...) a) Cumplir Ia ley diligentemente
Jqs deberes y funciones que impone el servicio pablico, (...)" Y, los literales d) y g) del articulo 156°
j{Jingaciones del Servidor, del reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: '(...) d)
Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institucion ya la mejor prestacion
" de servicios que esta brinde. (...), g) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma
integral, asumiendo con pleno respeto su funcién publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor civil puede
realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su puesto,
siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten en la

e Entidad. (...)".

\
A%también, vulner¢ el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Publica, de
~2”  lakey n.° 27815, Ley del Cadigo de Etica de la Funcion Piblica, el cual establece que: “(...) Todo
‘ s;a’ idor pablico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto
- 8l funcion pablica. Ante situaciones exiraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por
=" su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten (...)".

¢ gl “\Einalmente, incumplio el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Pablico,
| “wQue establece como deber general del empleado publico. (...)Cumplir personal y diligentemente los

" Hberes que impone el servicio publico (...)” y el literal a) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece
ko % //"' & omo obligacion del empleado publico el ‘(...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
"‘\.’f@:’,‘rm./m\f-\“j‘ S/l servicio publico (...), ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos.
\“\\"i-“i'_':_‘}‘_;»’/ (...)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que

establece: (...)Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho,

dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas

(i)

Como resultado de la evaluacion de los hechos en los cuales Edwin Rony Rivas Rujel participo, se
. ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y
- configura presunta responsabilidad administrativa y penal.

- / - .Edwin Einsten Torres Alfaro, identificado con DNI n.® 46450871, presidente del comité que

. fparticipd en la absolucion de consultas y observaciones e integrd las bases de la Licitacion Publica
Do et n.® LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 segunda Convocatoria, desde el 19 de agosto 2025 al 18 de setiembre
o de 2025, segin Resolucion de Alcaldia n.° 290-2025-MPCVZ-ALC de 19 de agosto de 2025
(Apéndice n.° 72) y cesado de sus funciones el 18 de setiembre de 2025 (fecha en cual se adjudico
la buena pro), a quien se le notificd mediante casilla electrénica, el pliego de hechos con Cédula de
Notificacion n.° 006-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU de 24 de agosto de 2026 y Cédula de
Notificacion Electronica n.© 00000005-2026-CG/0474-02-002 suscrita el 24 de agosto de 2026; quien
mediante CARTA N° 07-2026/EETA-ING-MPCVZ de 9 de setiembre de 2026, documentos que forman
parte del (Apéndice n.° 72), presento comentarios o aclaraciones relacionadas a los hechos

identificados.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones descritos por el sefior
Edwin Einsten Torres Alfaro, cuyo resultado consta en el (Apéndice n.° 72), se ha determinado que
no desvirtia los hechos comunicados, toda vez que; en su condicion de presidente del comité,
participd en la absolucion de consultas y observaciones e integré las bases del procedimiento de
seleccion - Licitacién Publica n.° LP-SM-1-2025-MPCV-CS-1 — Segunda convocatoria, para la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios de proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables
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ante en peligro en el Sector Grau parte alta del Centro Poblado Grau, distrito de Zorritos de la provincia de
Contralmirante Villar del departamento de Tumbes”, del cual se advierte, que modificé la cuantia del
componente de obra convocado, que debian acreditar los postores como requisito de calificacion
obligatorio “Experiencia del postor en la Especialidad”, disminuyéndolo de 1 VEZ a 0.25 VECES, pese
a que esto no fue objeto de consulta u observacion por parte de los participantes.

=4 Asimismo, al no corregir la experiencia requerida para el personal clave, manteniendo la experiencia
1 en edificaciones para el ingeniero residente y obras en general para los Ingeniero especialista en
* seguridad de obra y/o prevencionista y en calidad; la misma que debia corresponder a la experiencia
requerida en el requisito de calificacion A, referida a la experiencia del postor en la especialidad, la
cual como resultado de consultas y observaciones tuvo que ser modificada con relacion a la
establecida en las bases administrativas, permitiéndole al Unico postor Consorcio Grau pueda
acreditar el cumplimiento de la experiencia del ingeniero residente e Ingeniero especialista en
seguridad de obra y/o prevencionista y calidad y consecuentemente se le otorgue la buena pro.

. La inobservancia de sus funciones en calidad de presidente del comité de la Licitacion Publica
\&P -SM-1-2025-MPCV-CS-1 transgredié lo establecido en el Ley N° 30069, Ley de Contrataciones
— ublicas, publicado el 24 de junio de 2024, y modificatorias; establecido en los literales h) del articulo
&t / del, que sefiala lo siguiente: (...) h) Libertad de concurrencia: las entidades contratantes promueven el
libre acceso y pammpacmn de proveedores en los procesos de contratacion que realicen, evitando exigencias y
formalidades innecesarias. (...)".

e Asimismo, transgredio lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas,
-\ aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF de 22 de enero de 2025, el mismo que entro
n vigencia el 22 de abril de 2025, en el numeral 56.6 del Articulo 56. Evaluadores ‘(...) 56.6. Las
‘=Yecisiones de los evaluadores son auténomas sin intervencion ni intromisién de la entidad contratante, sus
nidades de organizacion o servidores. o de otras entidades contratantes (...) Las decisiones constan en actas
Si4ue se registran en la Pladicop (...)’; asimismo, el literal ¢) del numeral 59.5 del articulo 59 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 009-2025-EF, sefala lo siguiente: “(...) Las sesiones o reuniones del comité pueden ser presenciales o
mediante el uso de medios digitales. Para sesionar y adoptar acuerdos validos, el comité se sujeta a las
siguientes reglas: (...). (...) ¢) Los acuerdos que adopte y los votos en discordia, con su respectiva
fundamentacion, constan en actas que se registran en la Pladicop (...)".
De igual modo, incumplié las obligaciones establecidas en el numeral 26.1 del articulo 26° de la Ley
de Contrataciones Plblicas, establece: “(...) La organizacion, elaboracion de la documentacion y conduccion
del proceso de contratacion, el cual incluye la ejecucion del contrato hasta su conclusion, asi como la adopcion
de decisiones discrecionales cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la
_“ ... entidad contratante con independencia del régimen juridico de su vinculo, habiendo priorizado los principios de
: {7y " publicidad y valor por dinero, asi como los enfoques de la ley que cautelan la efectividad de los resulfados de
Ias decisiones adoptadas”.

=

;‘»ASlmlsmo mcumpllo sus obligaciones establecidas en el literal b) del articulo 21° del Decreto

Legislativo n.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Publico, que sefiala: “Son obligaciones de los servidores: (...) Salvaguardar los intereses del Estado {...)’,
concordante con el articulo 129° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones, aprobado mediante Decreto Supremo n. 005-90-PCM de 17 de enero de 1990,
que sefala: “( ...) Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos
administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su
directa responsabilidad (...)".

También, incumplié sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39. Obligaciones de los
servidores civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: (...) a) Cumplir la ley diligentemente
los deberes y funciones que impone el servicio publico, {...)", los literales d) y g) del articulo 156°.
Obligaciones del Servidor, del reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala:
"(...) d) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institucién ya la mejor
prestacion de servicios que esta brinde. (...), g) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en
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forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion pdblica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor
civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a
su puesto, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se
enfrenten en la Entidad. {...)".

5 Asi también, vulneré el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Piblica, de
o\‘ la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Pablica, el cual establece que: "(...) Todo
::\Eerv:dor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto
u funcién pablica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por
¥ &4 su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
" necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten (...)".

Finalmente, incumpli6 el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico,
que establece como deber general del empleado publico: “(...)Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio puiblico (...)" y el literal a) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece
'\ como obligacion del empleado publico el “(...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
i} el servicio publico {...), ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente [os recursos publicos.

/ (..)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que
establece: ‘(...)Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas

£

| \ omo resultado de la evaluacion de los hechos en los cuales Edwin Eisnten Torres Alfaro participd,
e ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados
/y configura presunta responsabilidad administrativa y penal.

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la irregularidad “Comité elabor6 e integro bases
estableciendo requisitos de calificacion, factores y puntajes de evaluacion, que contravienen lo establecido en
.. las bases estandar aprobadas por el OECE, asimismo redujeron el monto de facturacion requerido como
s 72\ experiencia lo que permitid la adjudicacion de la buena pro al nico postor; afectando la legalidad y el correcto

-\\desarrolio de la contratacion publica; asi como, la vulneracion de los principios de legalidad, transparenc;a y
* |leficiencia, que rigen las contrataciones publicas.” estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe

/de Control Especifico.

"“— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad *Comité elaboré e
integro bases estableciendo requisitos de calificacion, factores y puntajes de evaluacion, que contravienen lo
establecido en las bases estandar aprobadas por el OECE, asimismo redujeron el monto de facturacion
requerido como experiencia lo que permitid la adjudicacion de la buena pro al unico postor; afectando la
legalidad y el correcto desarrolio de la contratacion publica; asi como, la vulneracion de los principios de
legalidad, transparencia y eficiencia, que rigen las contrataciones publicas.”, estan desarrollados en el

Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.
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V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, se formula la conclusion siguiente:

Los miembros del comité, establecieron la asignacion de un puntaje, que superaba el puntaje
maximo establecido en las bases estandar, sin que dicha asignacion haya sido identificada y
sustentada conforme lo establece la Gnica disposicion complementaria final de la Resolucion
Directoral n.° 0022-2025-EF/54.01 que precisa la aplicacion de los factores de evaluacion en las
bases estandar.

Sumado a ello, los miembros del comité, participaron en la absolucion de consultas y observaciones, e
integraron las bases del procedimiento de seleccion - Licitacion Publica n.* LP-SM-1-2025-MPCV-CS-
1 — Segunda convocatoria modificaron la cuantia del componente de obra convocado, que debian
/’TT]\\ acreditar los postores como requisito de calificacion obligatorio “Experiencia del postor en la
% e Especialidad”, disminuyéndolo de 1 VEZ a 0.25 VECES, pese a que esto no fue objeto de consulta u

& i
N

[{? s \ observacion por parte de los participantes.
3 ; | Asi también, los miembros de comité al no corregir la experiencia requerida para el personal clave,
\ manteniendo la experiencia en edificaciones para el ingeniero residente y obras en general para los

Ingeniero especialista en seguridad de obra ylo prevencionista y en calidad; la misma que debia
corresponder a la experiencia requerida en el requisito de calificacion A, referida a la experiencia del
postor en la especialidad, la cual como resultado de consultas y observaciones tuvo que ser modificada
con relacion a la establecida en las bases administrativas, permitiéndole al inico postor Consorcio Grau
ueda acreditar el cumplimiento de la experiencia del ingeniero residente e Ingeniero especialista en
quridad de obra y/o prevencionista y calidad y consecuentemente se le otorgue la buena pro.

comité conformado por Edwin Einsten Torres Alfaro y Edwin Rony Rivas Rujel, no corrigieran
errores establecidos en las bases administrativas, referido a la experiencia requerida para el
personal clave, manteniendo la experiencia en edificaciones para el ingeniero residente y obras
en general para los Ingeniero especialista en seguridad de obra y/o prevencionista y en calidad; la
;. misma que debia corresponder a la experiencia requerida en el requisito de calificacion A, referida
“a la experiencia del postor en la especialidad, asi como modificaran la cuantia del componente de
-obra convocado, que debian acreditar los postores como requisito de calificacion obligatorio
. f“Expenenma del postor en la Especialidad”, disminuyéndolo de 1 VEZ a 0.25 VECES, pese a que
S esto no fue objeto de consulta u observacion por parte de los participantes, lo que conllevo a que
> se beneficiara el Consorcio Grau del Norte, ganador de la buena pro.

Los hechos anteriormente expuestos contravienen, los literales a) b), d), h), i) del articulo 5 y el
numeral 26.1 del articulo 26 de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Ley n.° 32069, publicado en el Diario Publicado El Peruano el 24 de junio de 2024%, referido a los
principios rectores de la contratacion publica y responsabilidades en el proceso de contratacion.

Asimismo, se ha transgredido lo establecido el numeral 56.1 del articulo 56, numerales 59.4 y 59.5
del articulo 59, numeral 66.4 del articulo 66, literal b) numeral 72.3 del articulo 72, numerales 157.1
y 157.2 del articulo 157; decimotercera disposicion complementaria transitoria y el anexo i del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 009-2025-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 2 de enero de 2025%, referido a los
evaluadores, comité, consultas y observaciones requisitos de calificacion, especialidad
subespecialidad y tipologia de obras, asi como implementacion progresiva de la Pladicop y las
definiciones en el proceso de contratacion.

81 Vigente desde el 22 de abril de 2025.
82 \figente desde el 22 de abril de 2025.
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Adicionalmente, transgredié lo sefialado en la Guia de actuaciones preparatorias, aprobada
mediante Resolucion Directoral N° 0018-2025-EF/54.01 - Resolucion Directoral que aprueba la
Guia de Actuaciones Preparatorias y el Formato de Estrategia de Contratacion, en lo referido a la
propuesta de factores de evaluacion.

i Asi también, el literal c) del subnumeral 3.6.1 del numeral 3.6 del capitulo Il el subnumeral 4.1.2
! del numeral 4.1 del capitulo IV de la Resolucién Directoral n.® 0015-2025-EF/54.01, que aprueba
“bases estandar para los procedimientos de seleccion en el marco de la Ley n.° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas”, publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 20 de abril de
2025, referidos a la experiencia del personal clave y evaluacion.

Asimismo, el literal a) subnumeral 3.4.4 del numeral 3.4, el subnumeral 4.1.2 del numeral 4.1 del
capitulo IV de las Bases administrativas e integradas de la Licitacion Publica n.® LP-SM-1-2025-
MPCV-CS-1, referidas a la experiencia del postor en la especialidad y los requisitos de calificacion
del personal clave

Los hechos expuestos afectaron la legalidad y el correcto desarrollo de la contratacion publica; asi
como, la vulneracion de los principios de legalidad, transparencia y eficiencia, que rigen las
contrataciones del publicas, permitiendo que finalmente se le adjudique la Buena Pro al Consorcio
Grau del Norte (Irregularidad n.° 1)

VI. RECOMENDACIONES

\AI Titular de la Entidad

T2 Realizar las acciones tendentes a fin que el 6rgano competente efectue el deslinde de las
7 responsabllldades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
) \N-ﬁ«-‘ 4 Provincial de Contralmirante Villar comprendidos en los hechos observados del presente Informe

\‘;‘Qm.wu;‘/ de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusion n.° 1)

( ToRsL
»
(TR

\/'7

’4

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar la accion penal contra los servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad del
Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que
correspondan. (Conclusién n.° 1)

--VII. APENDICES
l 7 "f; " Apéndice n.° 1 |: | Relacién de personas comprendidas en la irregularidad.
EE EheT™ "‘gﬁ‘Apéndice n.° 2 |: | Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
\ 3 S/ sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3 |: | Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4 | | Copia fedateada de la Resolucion Gerencial n.° 011-2025-MPCVZ-GlyDUR-UE!
de 25 de marzo de 2025

Apéndice n.° 5 |: | Copia fedateada Contrato de Ejecucién de Obra n.® 4-2025-MPCVZ-GM LICITACION
PUBLICA n.° 01-2025-MPCV-CS Acta de Recopilacion de Informacion N° 002-
2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 30 de julio de 2026.

Apéndice n.° 6 |: | Impresion del oficio n.° 000433-2026-CG/OC0474 de 26 de junio de 2026.
Apéndice n.° 7 |: | Copia fedateada del oficio n.* 130-2026-MPCVZ-SGEII/JWFS de 2 de julio de

2026

Apéndice n.° 8 |: | Copia fedateada carta de invitacién n. 001-2025-MPCVZ-SGAYCP de 27 de
marzo de 2025

Apéndice n.° 9 |: | Copia fedateada carta de invitacién n.° 002-2025-MPCVZ-SGAYCP de 27 de
marzo de 2025
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Apéndice n.° 10 |: | Copia fedateada carta de invitacion n.® 003-2025-MPCVZ-SGAYCP de 27 de
marzo de 2025
Apéndice n.° 11 |: | Impresion de correo electronico abastecimiento@municz.qob.pe de 27y 28 de

marzo de 2025.

“offs
1

PJ”  Apéndice n.° 12 |;

Impresion de correo electronico abastecimiento@municz.gob.pe de 27 y 28 de
marzo de 2025.

¥ JyApéndice n.° 13 |:

Impresion de correo electronico abastecimiento@municz.gob.pe de 27 y 28 de
marzo de 2025.

‘WApéndice n.° 18 |:

Apéndice n.° 14 |:

Copia fedateada de la Carta n. 002-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
20 de julio de 2026

Apéndice n.° 15 |:

Copia fedateada de Proforma de servicio n.® 10-2025 de 29 de marzo de 2025

Apéndice n.° 16 |:

Copia fedateada de Proforma s/n de fecha 31 de marzo de 2025

Apéndice n.° 17 |:

Copia fedateada de Proforma de servicios n.” 001-2025 de 31 de marzo de
2025.

Copia fedateada de Carta de Aceptacion n.® 001-2025-MPCVZ-SGAYCP de 2
de abril de 2025

> / Apéndice n.° 19]:
4

Copia fedateada de Resolucion de Alcaldia n.® 043-2025-MPCVZ-ALC de 20 de enero
de 2025

Apéndice n.° 20 |:

Impresion de oficio n.® 000437-2026-CG/OC0474 de 1 de julio de 2026

Apéndice n.° 21 |:

Copia fedateada de oficio n.® 142-2026-SEC.GEN.MPCVZ de 16 de julio de
2026

) W{péndice m*>22|:

Copia fedateada de Carta n.” 003-CONSTRUCTORA ALFA W&D EIRL-2025 de
3 de abril de 2025

7‘ = ;?\
| | _[%0
\}\2 A EGI": ) il 2 ?)}éndice n.° 23 |: | Copia fedateada de informe n.° 0054-2025-MPCVZ-SGAYCP de 4 de abril de
e, |1 Elep 2025

: | Copia fedateada de proveido n.® 752-2025-MPCVZ-ALC de 8 de abril de 2025

Apéndice n.° 25|

Copia fedateada de informe n.® 385-2025-GAJ/-MPCVZ de 8 de abril de 2025

Apéndice n.° 26 |:

Copia fedateada de Promesa de consorcio de 16 de setiembre de 2025

Apéndice n.° 27 |

Impresion de oficio n.® 000427-2026-CG/OC0474 de 17 de junio de 2026

Apéndice n.° 28 |

Copia fedateada de oficio n.° 027615-2026/AIR/DRI/SDVAR/RENIEC de 30 de
junio de 2026

Apéndice n.° 29 |

Copia fedateada de Resolucion alcaldia n.® 202-2025-MPCVZ-ALC de 22 de
mayo de 2025

RN ‘Apéndice n.° 30 |:

=1\

Copia fedateada del informe n.° 0604-2025-GlyDUR-UEI-MPCVZ-LFHR de 23
de junio de 2025. Resolucién n.® 015-2025-MPCVZ-GlyDUR-UEI de 24 de junio
de 2025

" _'TIZ,'\péndice D23

Copia fedateada de la Resolucion n.* 015-2025-MPCVZ-GlyDUR-UEI de 24 de
junio de 2025

' Apéndice n.° 32 |

Copia fedateada de Resolucion n.® 248-2025-MPCVZ-ALC de 25 de junio de
2025

Apéndice n.° 33 |:

Copia fedateada de Oficio n.® 153-2026-SEC-GEN-MPCVZ de 4 de agosto de
2026

Apéndice n.° 34 |

Copia fedateada de Oficio n.® 004-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU de 21
de julio de 2026

Apéndice n.° 35 |

Copia fedateada de Resolucion de Alcaldia n.® 279-2025-MPCVZ-ALC de 7 de
agosto de 2025

Apéndice n.° 36 |:

Copia fedateada de Resolucion de Alcaldia n.® 278-2025-MPCVZ-ALC de 5 de
agosto de 2025

Apéndice n.° 37 |

Copia fedateada de Resolucion n.® 290-2025-MPCVZ-ALC de 19 de agosto de
2025

Apéndice n.° 38 |

Copia fedateada de Resolucion Alcaldia n.° 317-2025-MPCVZ-ALC de 15 de
setiembre de 2025

e o e B

Informe de Control Especifico N° 038-2026-2-0474-SCE

Periodo de 25 de marzo de 2025 al 29 de setiembre de 2025 Pégina 69 de 71

~NNNNAY



CONTRALORIA

_.- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Apéndice n.° 39 |:

Copia fedateada de “Formato de estrategia de contratacion” de 1 de julio de
2025

Apéndice n.° 40 |:

Copia fedateada de informe n.° 0001-2025-MPCVZ-CS de 2 de julio de 2025

¢c,~< Apéndice n.° 41 |:

Copia fedateada de memorando n.° 356-2025-MPCVZ-GM de 2 de julio de 2025

“*WApéndice n.° 42 |:

Copia fedateada de informe n.° 509-2025-GAJ/-MPCVZ de 2 de julio de 2025

7« | Apéndice n.° 43|

/

Copia fedateada de Resolucion de Alcaldia n.® 255-2025-MPCVZ-ALC de 2 de
julio de 2025

" Apéndice n.° 44 |:

Copia fedateada de las bases administrativas del procedimiento de seleccion

Apéndice n.° 45 |:

Copia fedateada de CARTA N° 001-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
16 de julio de 2026

Apéndice n.° 46 |:

Copia fedateada de CARTA N° 006-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
16 de julio de 2026

\Apéndice n.° 47|

Impresion de Carta de respuesta de Luis Francisco Hidalgo Romero de 21 de
julio de 2026.

péndice n.° 48 |:

Impresion de Carta n.® 001-2026-DWCHZ de 21 de julio de 2026

;Kpéndice n.°49 |

Copia fedateada de CARTA N° 007-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
21 de julio de 2026

Apéndice n.° 50 |:

Impresion de carta n.® 002-2026-DWCHZ sin fecha

Apéndice n.° 51 |:

Copia fedateada de pagina 42 y 43 de las bases administrativas.

Sy Ap\endlcen 92|

Copia fedateada de ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 003-
2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 19 de agosto de 2026

| ["Ap&hgdice n.° 53

.,_-‘-' 7"

Orm
[ viLs

Copia fedateada de absolucion de consultas y observaciones del procedimiento
de seleccion

. A}@(dlce n.° 54

Copia fedateada de ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 001-
2026- MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de 22 de julio de 2026.

Apendice n.° 55

Copia fedateada de CARTA N° 004-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
16 de julio de 2026

Apéndice n.° 56

Copia fedateada de CARTA N° 004-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
16 de julio de 2026

Apéndice n.° 57 |:

Copia fedateada de CARTA N° 005-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
16 de julio de 2026

=y TApéndice n.°58|:

Copia fedateada de Carta n.° 006-2026/ING.JLMM, sin fecha recepcionado por
el OCl el 21 de julio de 2026

: Apéndice n°5|:

Impresion de carta n.° 06-2026/EETA-ING-MPCVZ de 3 de agosto de 2026

.« Apéndice n.° 60 :

Copia fedateada de CARTA N° 009-2026-MPCVZ/OCI-SCE-MURO GRAU de
22 de julio de 2026

Apéndice n.° 61 |:

Copia fedateada de “Acta de apertura electronica de ofertas, admision,
calificacion, evaluacion técnica de ofertas y otorgamiento de buena pro, a la
ejecucion de la obra” de 5 de setiembre de 2025

Apéndice n.° 62 |:

Copia fedateada de informe n.” 0639-2025-MPCVZ-GlyDUR-UEI de 27 de junio
de 2025

Apéndice n.° 63 |:

Copia fedateada de las bases integradas

Apéndice n.° 64 |

Impresion de oficio n.° 000428-2026-CG/OC0474 de 17 de junio de 2026

Apéndice n.° 65 |

Copia fedateada de oficio n.® 137-2026-MPCVZ-SEC.GEN-MPCVZ de 14 de
julio de 2026

Apéndice n.° 66 |

Copia fedateada de informe n.° 032-2026-MPCVZ-SGAYCP-NPO de 13 de julio
de 2026

Apéndice n.° 67 |:

Copia fedateada de carta n.° 001-2025/CGDN-MPCV de 22 de setiembre de
2025

Apéndice n.° 68 |:

Copia fedateada de Oficio n.® 13-2025-OCI-MPCVZ/SCC-POBLADO GRAU de
23 de octubre de 2025

Apéndice n.° 69 |

Impresion de Oficio n.® 000381-2025-CG/OC0474 de 14 de mayo de 2025
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Apéndice n.° 70 |: | Copia fedateada de Informe n.° 175-2025-MPCVZ-SGAYCP de 11 de
noviembre de 2025

Apéndice n.° 71 |: | Copia fedateada de Oficio n.® 24-2025-OCI-MPCVZ/SCC-POBLADO GRAU de
21 de noviembre de 2025

Apéndice n.° 72 |: | Impresion de las cédulas de notificacion, cédulas de notificacion electronicas de
notificacién y sus respectivos cargos de notificacion, impresion de los
comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en las
iregularidades y la impresion de la evaluacion de comentarios o aclaraciones
elaborada por la Comisién de Control, por cada uno de los involucrados.
Apéndice n.° 73 |: | Copia fedateada de Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) y la
estructura organica, aprobado por Ordenanza Municipal n.° 25-2025-MPCVZ de
16 de diciembre de 2015 y modificados por Acuerdo de Concejo n.® 010-2021-
MPCVZ de 12 de abril de 2021

Zorritos, 17 de setiembre de 2026.
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suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Zorritos, 17 de setiembre de 2026.

J Dioses Pérez
el Ofgano de Control Institucional
unicipalidad Provincial de
Contralmirante Villar
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GENERAL DE LA REFUBLICA DEL PERU

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Zorritos, 18 de Setiembre de 2026
OFICIO N° 000536-2026-CG/OC0474

Sefiora

Janina Mercedes Rujel Criollo

Alcaldesa Provincial

Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar
Av, Faustino Piaggio N° 72
Tumbes/Contralmirante Villar/Zorritos

Asunto : Remite Informe de Control Especifico n.° 038-2026-2-0474-SCE.

Referencia :a) Oficio n.® 000447-2026-CG/OC0474 de 7 de julio de 2026
b) Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicioc de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de
Contraloria N° 134-2021-CG, de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted, con relacién al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con presunta
irregularidad a la: “Contratacion de fa ejecucion de la obra Mejoramiento de los servicios de
proteccion en la ribera de las quebradas vulnerables ante en peligro en el Sector Grau parte alta
del Centro Poblado Grau, distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar del
departamento de Tumbes”, en la Municipalidad Provincial a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
n.® 038-2026-2-0474-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo
a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al
respecto.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido a la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion de Tumbes
para el inicio de |as acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido
Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion,

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
John Andy Dioses Perez
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar
Contraloria General de la Republica

(JDP/hcd)

Nro. Emisién: 01025 (0474 - 2026) Elab:(U22415 - 0474)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénice archivado por la Contraloria General de la
@\ \ Reptblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complemeniaria
"’;f"”‘N Final del D.8. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de |a siguiente
AN direccion web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoclinicio.do e ingresando el siguiente cadigo de

verificacion: RXNRIPE
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CONSTANCIA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N® 000536-2026-CG/OC0474

EMISCR . JOHN ANDY DIOSES PEREZ - JEFE DE OCi - COMUNICACION DE
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 038-2026-2-0474-SCE -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . JANINA MERCEDES RUJEL CRIOLLO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

Sumilla:

Notificacién de Informe de Servicio de Control Especifico n.® 038-2026-2-0474-SCE a la Conftratacion
de la ejecucion de la obra - Mejoramiento de los servicios de proteccidn en la ribera de las
quebradas vulnerables ante en peligro en el sector Grau parte alta del Centro Poblado Grau, distrito
de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar del departamento de Tumbes", que se adjunta al
presente documento.

Se ha realizado la notificaciéon con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20166667934:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000006-2026-CG/0474-02-002

2. OFICIO-000536-2026-0C0474
3. TOMO llI-Parte 1[F]

4. TOMO [ll-Parte 4[F]

5. TOMO llI-Parte 5[F]

6. TOMO llI-Parte 6[F]

7. Tomo |-Parte 3[F]

8. Tomo |-Parte 4[F]

9. TOMO lIlI-Parte 2[F]

10. TOMO llI-Parte 3[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la #;
Replblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ¥
Final del D.S. 026- 2016-PCM, Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: =
AUDUO0SJ




11. Tomo lI-Parte 1[F]
12. Tomo ll-Parte 2[F]
13. Tomo lI-Parte 3[F]
14. Tomo lI-Parte 4[F]
15. Tomo lI-Parte 5[F]
16. Tomo lI-Parte 6[F]
17. Tomo |-Parte 1[F]
18. Tomo |-Parte 2[F]
19. Tomo I-Parte 5[F]

NOTIFICADOR : HUGC IGNACIC CORONADO DICS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S, 026- 2016-PCM. Su aulenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de |a siguiente
direcciéon web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pefecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
AUDU0SJ




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000006-2026-CG/0474-02-002

DOCUMENTO : OFICIO N° 000536-2026-CG/OC0474

EMISOR : JOHN ANDY DIOSES PEREZ - JEFE DE OCI - COMUNICACION DE
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 038-2026-2-0474-SCE -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . JANINA MERCEDES RUJEL CRIOLLO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COCNTRALMIRANTE VILLAR

DIRECCION : CASILLA ELECTRONICA N° 20166667934

TIPO DE SERVICIO

CONTROL _ SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

g:gg:ggMENTAL O - ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS 1 1279

Sumilla: Notificacion de Informe de Servicio de Control Especifico n.° 038-2026-2-0474-SCE a la
Contratacion de la ejecucion de la obra - Mejoramiento de los servicios de proteccion en la ribera de
las quebradas vulnerables ante en peligro en el sector Grau parte alta del Centro Poblado Grau,
distrito de Zorritos de la provincia de Contralmirante Villar del departamento de Tumbes", que se
adjunta al presente documento.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000536-2026-0C0474
. TOMO llIl-Parte 1[F]

2

3. TOMO llI-Parte 4[F]
4. TOMO llI-Parte 5[F]
5

. TOMO llI-Parte 6[F]
6. Tomo |-Parte 3[F]

7. Tomo |-Parte 4[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de |a siguiente ¥
direcciéon web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
ANTV3BL




8. TOMO llI-Parte 2[F]
9. TOMO llI-Parte 3[F]
10. Tomo lI-Parte 1[F]
11. Tomo ll-Parte 2[F]
12. Tomo lI-Parte 3[F]
13. Tomo ll-Parte 4[F]
14. Tomao lI-Parte 5[F]
15. Tomo Il-Parte 6[F]
16. Tomo I-Parte 1[F]

17. Tomo |-Parte 2[F]

18. Tomo I-Parte 5[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por la Contraloria General de |a
Republica, aplicando |o dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: bitps:fiverificadoc.contraloria.gob.pefecasilla e ingresando el siguiente codige de verificacién:
ANTV3BL
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000007-2026-CG/0474-02-002

DOCUMENTO - OFICIO N° 008-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU

EMISOR : HUGO IGNACIO CORONADO DIOS - JEFE DE COMISION -
NOTIFICACION OFICIO N° 008-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : EDWIN RONY RIVAS RUJEL
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 43643610

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECiFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS o1

Sumilla: Comunicacién de Oficio N° 008-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU de 22 de setiembre
de 2026, a través del cual se desvirtuada por parte de la Comisién de Control, su participacion en el
extremo de no haber realizado la verificacion posterior de la documentacion presentada por el
"Consorcio Grau del Norte", para la suscripcion del contrato.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio n° 008-2026-MURO GRAU-SCEJ[F][F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ¥
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
ANZ4004
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CONSTANCIA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 008-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU

EMISOR . HUGO IGNACIO CORONADO DIOS - JEFE DE COMISION -
NOTIFICACION OFICIO N° 008-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : EDWIN RONY RIVAS RUJEL

Sumilla:

Comunicacién de Oficio N° 008-2026-CG/OC0474-SCE-MURO GRAU de 22 de setiembre de 2026,
a través del cual se desvirtuada por parte de la Comisién de Control, su participacién en el extremo
de no haber realizado la verificacion posterior de la documentacién presentada por el "Consorcio
Grau del Norte", para la suscripcién del contrato.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 43643610:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000007-2026-CG/0474-02-002

2. Oficio n°® 008-2026-MURO GRAU-SCE[F][F]

NOTIFICADOR : HUGO IGNACIO CORONADO DIOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =:
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ¥zt
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: =
AUT8TMP




