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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 010-2026-2-2683-SCE

“CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA Y AGUA PARA EL DISTRITO DE TAHUANIA, PERIODOS
2024 Y 2025”

PERIODO: 2 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad
Distrital de Tahuania, en adelante "Entidad”, corresponde a un servicio de control
programado en el Plan Anual de Control del 2026 del Organo de Control Institucional (OCI)
de la Municipalidad Provincial de Atalaya, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.° 2-2683-2026-002, iniciado mediante
oficio n.° 000172-2026-CG/OCI2683 de 31 de marzo de 2026, en el marco de lo previsto en
la Directiva n.* 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de
junio de 2021 y sus modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el procesc de contratacion y ejecucion de contrato para combustible
destinados a los servicios de energia eléctrica y agua para el distrito de Tahuania, periodos
2024 y 2025, cumple con la normativa, disposiciones internas y estipulaciones contractuales
aplicables.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de control

La materia de control corresponde a la revision y evaluacion de los actos relacionados con
el otorgamiento de la buena pro a proveedores que no cumplieron los requisitos establecidos
en las bases y especificaciones técnicas de los procedimientos de contratacion, asi como de
la aplicacion de penalidades por retrasos injustificados en la ejecucion contractual para la
adquisicion de combustible destinado al funcionamiento de los servicios de energia eléctrica
y agua del distrito de Tahuania, durante los periodos 2024 y 2025, con la finalidad de
determinar si dichas actuaciones se realizaron conforme a la normativa de contrataciones
del Estado, las disposiciones internas y las estipulaciones contractuales aplicables.

Alcance
El servicio de control especifico a hechos con presunta irregularidad comprende el periodo

de 2 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, correspondiente a la revision y
analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.

4, De la Entidad
La Entidad pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Entidad:
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IMAGEN N° 1
ESTRUCTURA ORGANICA

I CONCEJOMUNICIPAL J'—| COMISIONES DE RECIDORES. |

[
| OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL li[ ALCALDIA }——l CONCEJO DE COORDINACION LOCAL I

1 | suNTADEDELEGADOS VECHALES
|

[ PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

| PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSACIVIL

I | COMITE DE GESTION LOCAL PROG

| COMPLEMENT ALMENTARIA
SECRETARIA GENERAL. J—

UMIDAD DE TRAMITE Y ARCHIVO GENERAL I

COMITE DE ADMINIS TRACION DEL
PROORAMA VASO DE LECHE

—| COMSTE DE ADMINISTRA. DE SEGURIDAD l

ARFADF COMUNICACION F IMAGFNINST THICIDNAI l 2
COMISION AMBIENTAL MUNIGIPAL

AREA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA I

GERENCIADE ASESORIA
JURIDICA
GERENCIA DE TESORERA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
[ SUBGERENCIADERRHH |
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
EINVERSIONES - 0Pt
’—| SUB. GERENCIADELOGISTICAY PATRMOMIO I
—| ‘SUB OERENCIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION TRBUTRIA I
_| UMIDAD DE FISCALZACION TRIBUTARIA ]
| UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIA |
GERENCIA DE ‘GERENCIA DE DESARROLLO
DESARROLLO ECONOMICO BOCIAL Y BERVICIOS PUBLICOS RERENCILDE B PAERTRUCTIRAY
GESTION AMBIENTAL i
BGER PROMOC BGERENCIA
e ———|  SUBGERENCIA DE SERVICIOS SUBGERENCA DE INLUSION ¥ SUECETENCIADE —
PRODUCTIVO Y TURISMO PUBUCOS DESARROLLO DE LOS PUEBLOS PROYECTOS
ICINA DE SEGURIDAD y
SUBGERENCIA DE RIEGOSDE _'I e A ki, l S EDE PR SUBGERENCADEQBRAS, [ |
DESASTRES Y GESTION SCCWLE MAESTRANZA Y POOL DE
AMBIENTAL MAQUINARIIAS
OF ICINA DE TRANSPORTES, OFICINA DE DEMUNA, OMAPED
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Y ClaM
SUBGERENCIA DE
ORDENAMIENTO —
—I OFICINA DE SERVICIOS BASICOS I CFICINA DE CULTURAY TERRITORIAL URBAND Y
SIBLIOTECA MUNICPAL
OFICINA DE AREA TECMNCA
foed  MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO

| OFICINA DE REGISTRO C™IL

Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones- (ROF) de la Entidad, aprobada mediante Ordenanza Municipal
n.° 06-2017-MDT, de 6 de octubre de 2017
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5. Notificacién del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental,
aprobadas con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG; la Directiva
n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de
2021 y sus modificatorias; asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica
emitida por la Contraloria General de la Republica, se cumplidé con el procedimiento de
notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias
de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A PROVEEDORES QUE NO CUMPLIERON LOS
REQUISITOS EXIGIDOS E INAPLICACION DE PENALIDADES; HECHOS QUE
OCASIONARON UN PERJUICIO ECONOMICO POR S/24 826,22

De la revisidn y analisis efectuada a la documentacion remitida por la Entidad, se evidencié que,
en cuatrc (4) procedimientos de seleccion para la adquisicion de combustible (petroleo diesel
BS) para funcionamiento de los motores de abastecimiento de energia eléctrica y agua para el
distrito de Tahuania, durante los periodos 2024 y 2025, se evidencio que adjudico la buena pro,
otorgd conformidades, y se efectuaron pagos sin verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las bases y especificaciones técnicas, asi como, sin aplicar las penalidades
previstas ante retrasos injustificados.

En efecto, durante el procedimiento de seleccion “subasta inversa electronica
n.°01-2024-MDT-OEC (primera convocatoria)’ de 21 de febrero de 2024, se adjudicé la buena
pro a la proveedor I c:be precisar que, se otorgd conformidad y se
procest el pago pese a retraso injustificado de cuarenta y uno (41) dias, respecto al tercer
entregable de combustible, sin advertir la aplicacion de las penalidades contractuales
correspondientes, lo que generé un perjuicio econémico por penalidad por el monto de
S/16 647,68; como también, se evidencié un contratc complementario al mismo proceso, donde
la Entidad efectud la conformidad y el pago pese a que la proveedora no cumplia y no contaba
con el requisito minimo de las especificaciones técnicas, como acreditar el registro de
hidrocarburos.

Asimismo, durante el periodo 2024, se efectuaron otros dos (2) procedimientos de seleccion,
“subasta inversa electronica n.” 003-2024-GRU-GR-CS" de 12 de julio de 2024, y “Subasta
inversa electronica n.® 005-2024-MDT-OEC” de 12 de setiembre de 2024, donde se adjudicd la
buena pro a ELEANOR E.LR.L, pese a que no cumplia con los requisitos establecidos en las
bases y especificaciones lécnicas, donde precisaba que el postor debe ser un tipo de
establecimiento “Grifo o Estacion de Servicio”, pese a ello, continuaron con los tramites
administrativos, otorgando las conformidades y procesando los pagos.

De igual manera, durante el periodo 2025, el procedimiento de seleccién “Subasta inversa
electronica n.°001-2025-MDT-OEC-1" de 21 de marzo de 2025, se otorgd la buena pro a la
proveedora sin advertir que la proveedora no cumplié con los
requisitos establecidos en las bases y especificaciones técnicas, donde precisaba que el postor
debe ser un tipo de establecimiento “Grifo o Estacion de Servicio”; asimismo, se omitio la
aplicacién de penalidades por retraso injustificado de once (11) dias en el primer entregable,
pese a ello, continuaron con los tramites correspondientes, dando la conformidad y generandose
la totalidad de pago de los entregables, ocasionando un perjuicio econémico por penalidad por
el monto de S/8 178,54.

Lo antes descrito contravinieron lo establecido en los articulos 8 y 9, del Texto Unico Ordenado
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de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.°082-2019-EF de 13 de marzo de 2019; asimismo, los articulos 5, 161, 162, 168 y 174 del
Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.°344-2018-EF y modificatorias, publicado el 30 de junio de 2020.

Asi como tambien, la clausula novena del contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo
de 2024; asimismo, numeral Xl y X de las bases estandar y especificaciones técnicas de la
subasta inversa electronica n.” 003-2024-GRU-GR-CS" de 12 de julio de 2024, y “subasta
inversa electronica n.® 005-2024-MDT-OEC" de 12 de setiembre de 2024, respectivamente; y
clausula un decima del contrato de suministro de bienes n.” 000002-2025-MDT/ALC-GM de 30
de abril de 2025, y numeral IX de las bases estandar y especificaciones técnicas de la subasta
inversa electronica n.°001-2025-MDT-OEC-1" de 21 de marzo de 2025; del mismo modo, el
numeral 1.8, del capitulo |, de la seccién, de cada subasta inversa electrénica antes
mencionadas; de igual manera, el numeral XIl de las especificaciones técnicas del contrato
complementario del contrato de bienes n.°013-2024-MDT, suscrito el 19 de julio de 2024,

Las situaciones descritas generaron un perjuicio econdmico por penalidad por el monto total de
S/24 826,22; debido al accionar por parte de los funcionarios responsables en las etapas de
evaluacion, ejecucion contractual y otorgamiento de conformidades, asi como a la inadecuada
aplicacion de la normativa de contrataciones del Estado, lo que permitié la adjudicacion a
proveedores que no cumplian con los requisitos, y la omision en la aplicacion de penalidades
contractuales.

Los hechos descritos se detallan a continuacion:

a) Subasta inversa electrénica n.® 01-2024-MDT-OEC (primera convocatoria), omision de
penalidades, y contrato complementario sin cumplir con los requisitos exigidos

a.1 Del requerimiento, contratacion y procedimiento de seleccion

Mediante requerimiento n.® 090-2024/GDESYSP-MDT/JADI de 1 de febrero de 2024
(Apéndice n.° 5), José Antonio Delgado Inga, gerente de Desarrollo Social y Servicios
Publicos, como area usuaria solicitd a la Gerencia Municipal, la “Adquisicion de
combustible (petrdleo diesel 2) para brindar el servicio de energia eléctrica a la localidad
de Bolognesi-Distrito de Tahuania, Provincia de Atalaya-Regién de Ucayali,
correspondiente al ano fiscal 2024", adjuntando a ello las especificaciones técnicas
(Apéndice n.° 5); requerimiento que fue derivado mediante proveido a la Gerencia de
Administracién y Finanzas en la misma fecha, para su tramite; y posteriormente con
proveido a la Subgerencia de Logistica y Patrimonio, para realizar los tramites
correspondientes para la contratacion.

Por consiguiente, José Alberto Tello Rojas, gerente de Administracion y Finanzas, y
encontrandose como encargado de la Subgerencia de Logistica y Patrimonic, ejecutd los
tramites para el proceso de contratacién, el mismo que, a través del correo
logistica@munitahuania.gob.pe, remiti¢ la carta multiple n.® 027-2024-MDT-GM/SGLyP de
8 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 6), a los proveedores ©

cotizadores/ofertantes/postores a los siguientes correos  electronicos;
perteneciente a los postores [ NG y

Corporacion de Negocios Petroselva E.|.R.L, respectivamente.

En efecto, Jorge Alberto Tello Rojas, gerente de Administracion y Finanzas, y como
encargado de la Subgerencia de Logistica y Patrimonio, realizé y suscribié el cuadro
comparativo n.°028 de 13 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 7), dando como mejor oferta
a NN | o consiguiente, solicitd a través de informe
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n.°023-2024-SGLyP-GM-MDT de 14 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 8), la certificacion
de crédito presupuestario por el monto total de S/499 448,44, derivandose en la nota
n.°0000000212 de 15 de febrero de 2024 (Apéndice n.® 9).

Posteriormente, el citado funcicnario, y Rafael de la Cruz Vilchez, gerente Municipal,
suscribieron y aprobaron el formato n.°2 “Solicitud y aprobacion de expediente de
contratacion”, de 19 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 10); asi como, el formato n.® 07
“Solicitud y aprobacién de bases o solicitud de expresion de interés”, de 21 de febrero de
2024 (Apéndice n.° 11), donde se aprobd las bases estandar de la Subasta Inversa
Electrénica n.°01-2024-MDT-OEC (Primera convocatoria).

Luego, el expediente completo con las ofertas presentadas a través del SEACE, fueron
revisadas por Renzo Carrasco de la Cruz, subgerente de Logistica y Patrimonio y en su
condicion como Organo Encargado de las Confrataciones, suscribio el acta de periodo de
lances, apertura de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la Subasta Inversa

Electrénica n.°01-2024-MDT-OEC (Primera convocatoria) de 5 de marzo de 2024

(Apéndice n.° 12), otorgando la buena pro a *

Finalmente, para el presente proceso se suscribio el contrato de bienes n.°013-2024-MDT

de 22 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 13), entre el gerente Municipal, y por la proveedora
dpara la adquisicién de petréleo diesel B5 de 27,778 galones,

por el monto total de S5/499 448,44, siendo que en su clausula quinta “Forma y plazos de

entrega”, se precisd que se realizara en fres (3) entregables, tal como se muestra a

continuacion:
IMAGEN N° 2
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PETROLEOQ DIESEL B5S
] suministro del combustibe solicitado serd atendido mediante el siguiente cronograma de acuerdo a los |
plazos serdn contados a partir del dia siguiente del contrato. E1 bien sera enviado en cilindros, en 3 entregas,
sequn se detalla en el siguiente cuadro: |
t CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PETROLEO DIESEL BS !‘
fosscxm,f FECHA DE ENTREGA 20M4 [ UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDE |
i ‘ ENTREGA
1ra Entrega iA los (03) TRES dias squientes a la firma de contrato ~~ GALONES 9.260 |
2raEnlrega | Alos 15 dias calendanios posteriores de realizada laprimera |~ GALONES | 9.259 |
| entraga ? \ |
{ ! . -
JraEntroga | A los 15 dias postenores de raizada l sequnda enrega | GALONES I |
, ' TOTAL GALONES | T8 |
‘ -

Fuente: Contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024

a.2 Proceso de entrega e inaplicacion de penalidades en el tercer entregable por
retrasos injustificados

Tercera entrega - (4 de junio de 2024) 41 dias de retraso injustificado:
Asi pues, de acuerdo a la clausula quinta “Forma y plazos de entrega” del contrato de

bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 13), se establecio que la
tercera entrega debio realizarse quince (15) dias calendarios siguientes a la segunda
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entrega’, es decir, debi6 ser el 24 de abril de 2024, por lo que, de la revision realizada, se
observo la guia de remision remitente electrénica n.® TQQ1-000067 emitido el 24 de abril
de 2024 (Apéndice n.° 14), para el traslado de 9,259 galones de petréleo diesel BS al
almacén de la Entidad, tal como se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 3
GUIA DE REMISION REMITENTE ELECTRONICA TQQ1-000067

ISRAEL i

GUIA DE REMISION
ESTACION DE SERVICIOS REMITENTE
RAVLMCNGY - A ALAYA . UCATAL E-h‘*!l-u\"? | TQQ1'°M087 |

.i‘..._-i e B —————_- <”i i

RUC 20722093 168
DENOMINACION: MUNICPAL CAD DISTRITAL DE TArUANIA

TRANSPORTISTA: J4O0LI024
NOTWO OE TRASLADO: VENTA
WMODALIDAD DE TRANSPORTE: TRANIFORTE FUBLICO
PESO BAUTO TOTAL (KRG 3 X220
NUNERO OE MYO’I WA

OATOS DEL TRANSPORTE

——
DATO2 DEL PUNTO DE PARTIOA Y PUNTO OE LLEGADA
PUNTO DE PARTIDA: 125320 1 . RAYIADES1 I ATALAYA | DEPARTAVENTO UCAYALI - MARGE i DERE 2HO SE 212 TAL'DO
PUNTO DE LLEGADA: (233011 . TA UA%'A | ATALAVA | DEPARTAVETO WCAYALI . JR 7 2E O LN

|
I Nro. €o0. DESCRIPCION i uM CANTIOAD |

260 PETROUEC DIEILL 2 Lt ke

Fuente: Expediente de |a nota de pago n,”540.24.81.2400612

Sin embargo, de la verificacion y validez de la guia de remision remitente electronica
n.°TQQ1-000067 (Apéndice n.® 14), como parte de la presente evaluacién, mediante el
escaneo del cédigo QR, impreso en el documento, se evidencio una informacién carente
de veracidad en la fecha de emision presentado por la proveedora, ya que, del documento
consultado y validado por la Sunat, tiene como fecha de emision 30 de abril de 2024, y no
el 24 de abril de 2024, tal como se muestra en la siguiente imagen:

-Ver imagen en la pagina siguiente-

' Segunda entrega, conforme al cronograma fue el 9 de abril de 2024.
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IMAGEN N° 4
DOCUMENTO CONSULTADO Y VALIDADO POR SUNAT

I e

GUIA DE REM ELEC CA

N* TQQ1 - 00000067

Fecha y hors de emision | 30042024 04 42 PM

Punto de Partids MARGEN DERECHO DE RIO TAMBO - RAYMONDI - ATALATA -
UCA

YALI
Fecha 0u entrega o8 Sienes &l ranEQOMISLE: 3004, 2024 ]

| Motivo de Trastade :Venta Punio de llegads R 7 DE JUNIC S - TAHLANGA - ATALAYA - UCAYALI

Datos del Destinatario MUNCIPALICAD DISTRITAL DE TAHUANIA - REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES N' 20222294168

Bienes por ransportar.
N | nomalizada | Cotmase | T Parteta Cadipo Descrpeion Datatada Urided 09 | opgey
| Blan BUNAT wunceana. GTIN mecas
~ o WA #O DL T UREAD .
NGRS ce TR0 1ol 0 b DAM o DS (") 80
Unidad de Medida del Peso Bruta KGM
Peio Brdo \otsl 36 la carga 330 088
Datos del trasiada.
Modakdad de Traskade Pubsoo Incicadorn de rloma 3 vehicila Son aNvases o smbelany vacion NO
Indicador de ¥armbordo programado NO
Indicador de Yasiado en vehiculos Je calegona M1 o L N0 Incicador para regEEar veficuios y conduciores del Tansportista. NO

Dstos del ransportists.

I < seco e cormacvexes v NN

Fuente: https://e-consulta sunat.gob.pefoli-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm, y escaneo del codigo QR

Asimismo, se evidencio que, mediante acta de conformidad de bienes ingreso por compra
Nro. Entrada: 121, de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 15), fue suscrito por el jefe de
Almacén y Jaime Rengifo Zuasnahabar?, subgerente de Logistica y Patrimonio; del mismo
modo, el Pedido - Comprobante de Salida n.°000129, de la misma fecha
(Apéndice n.° 16); por lo que, con el fin de corroborar que la fecha de ingreso del tercer
entregable fue el 4 de junic de 2024, de acuerdo a los documentos mencionados, mediante
acta de recopilacion de informacion n.°11-2024-MPA/OCI-2683 de 31 de julio de 2024
(Apéndice n.® 17), donde el jefe de Almacén, manifesté en la pregunta n.°5 que la entrega
del tercer entregable por parte de la proveedora, se realizé el 4 de junio de 2024, tal como
se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 5 ,
PREGUNTA N°5 DEL ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION
N.°11-2024-MPA/OCI-2683

5. ¢Por qué el registro de la PECOSA correspondiente al dltimo entregable se encuentra
registrado en una fecha distinta a la guia de remision?

Fuente: Acta de recopilacién de informacién n.*11-2024-MPA/OCI-2683 de 31 de julio de 2024,

2 Firmado por Pedro Cardenas Apaguefio, encargado mediante Memorandum n.*172-2024-GMMDT de 03 de junio de 2024
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De lo manifestado, se advierte que el tercer entregable de combustible fue entregado el 4
de junio de 2024, teniendo cuarenta y uno (41) dias de retraso injustificado, asimismo, se
evidencié que la proveedoral N oroscnto una informacion carente
de veracidad en la fecha de emision de la guia de remision remitente electronica
n.°TQQ1-000067 (Apéndice n.° 14).

En suma, la proveedora solicitd su pago mediante carta
n.°007-2024-ERA de 4 de junic de 2024 (Apéndice n.® 18), recibido por Alcaldia, el mismo
que fue derivado mediante proveido de la misma fecha a la Gerencia Municipal, el cual
recepciont el expediente también el 4 de junio de 2024 y derivé dicho expediente el 5 de
junio de 2024 a la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Publicos para su framite
correspondiente.

Posterior a ello, Jefferson Rios Campos, gerente de Desarrollo Social y Servicios Publicos,
otorgd la conformidad de la adquisicion de combustible por los 9,259 galones de petréleo
diesel 2, comespondiente a la tercera entrega, mediante informe
n.°1021-2024/GDSYSP-MDT-JRC de 13 de junio de 2024 (Apéndice n.® 19), sin realizar
la observacion y advertir el retraso injustificado de cuarenta y uno (41) dias para la
aplicacion de penalidad por incumplimiento del cronograma de entrega de acuerdo al
contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 13);
contraviniendo el numeral 168.2 del articulo 168 del mismo reglamento, donde precisa: “La
conformidad requiere del informe del funcionario responsable del &rea usuaria, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias {(...)".

Ademas, de acuerdo al contrato suscrite por las partes, la obligacion de verificar si la
proveedora entrego dentro del plazo de contrato el combustible, correspondia la
supervision de la ejecucion contractual a Jefferson Rios Campos, gerente de Desarrollo
Social y Servicios Publico como area usuaria, transgrediendo el numeral 5.2 del articulo 5
del Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, donde precisa: ...)
La supervision de la ejecucion del contrato compele al area usuaria o al 6rgano al que se le haya
asignado tal funcién”.

En consecuencia, no advirtio e informé el retraso injustificado de cuarenta y uno (41) dias
por parte de la proveedora [N o-2 |2 aplicacion de penalidad,
transgrediendo también el numeral 161.1 del articulo 161 del Reglamento de la Ley
n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, donde precisa: “El contrato establece las
penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones
contractuales a partir de la informacién brindada por el drea usuaria, las mismas que son objetivas,
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria”.

Asimismo, contravino la clausula novena “Penalidades por incumplimiento™ del contrato
de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024 (Apéndice n.® 13), ocasionando un
perjuicio econémico por penalidad por el monto de S/16 647,68, conforme al detalle
siguiente:

-Ver cuadro en la pagina siguiente-

' Cabe precisar que, el contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024, tiene dos (2) clusulas novenas con diferentes
denominaciones, donde la primera cldusula novena tiene como denominacién: “Recepcion y conformidad de la prestacion, y la segunda
clausula novena tiene como denominacion: “Penalidades por incumplimiento”; lo cual hacemos mencién a la segunda clausula novena.
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CUADRO N° 1
CALCULO DE PENALIDAD POR CUARENTA Y UNO (41) DIAS DE RETRASO
INJUSTIFICADO
: Retraso
Formula Forma de calculo (A) Injustifica P'm‘_“'f’ SB’
; do (B) (A) *(B)
Penalidad dlaria = (.10 x Monto del Contraio
040 x Plazo en dias Penalidad diana=0.10x166,476.82
Donde: WA a1 (/16 647,68
:gﬁﬁmmzmﬁ’; " ‘ﬂ Penalidad diana= 2,774 61
Total S/ {*) 16 647,68
(*) Conforme a la clausula novena “Penalidades por incumplimiento™ del contrato de bienes
n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024, el monto maximo permitido es el 10% del monto contractual,
por lo que, resulta dicho importe de S/16 647,68.

Fuente: Contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024
Elaborado por: Comisién auditora

Pese a ello, continué con los tramites, derivando a la Gerencia de Administracion y
Finanzas el 13 de junio de 2024, quien a su vez mediante proveido derivé el expediente a
la Sub Gerencia de Contabilidad, quien a su vez, realiz6 el devengado en el registro SIAF
n.°540 el 14 de junio de 2024, y fue derivado a la Gerencia de Administracion y Finanzas,
quien suscribié el memorandum n.°1084-2024-GAyF-MDT de 14 de junio de 2024
(Apéndice n.” 20), mediante el cual autorizé realizar el giro a la Subgerencia de Tesoreria,
quien emitié la nota de pago n.°540.24.81.2400612 de 17 de junio de 2024 por el monto
de S/166 476,82 (Apéndice n.” 21).

Por otro lado, se resalta que, pese a no advertir sobre la aplicacion de penalidad por retraso
injustificado del tercer entregable; Jefferson Rios Campos, gerente de Desarrollo Social y
Servicios Publicos, mediante informe n.®1139-2024/GDSYSP-MDT-JRC de 5 de julio de
2024 (Apéndice n.° 22), dio conformidad de proceder a la devolucion de fondo de garantia
de fiel cumplimiento del 10% a la proveedora | . oo 12 suma de
S$/49 944 84 siendo asi que, con memorandum n.°1208-2024-GAyF-MDT de 5 de julio de
2024 (Apéndice n.° 23), el gerente de Administracion y Finanzas, autorizé redlizar el giro
al subgerente de Tesoreria, quien finalmente emiti6 la nota de pago
n.° 1357.27.65.2400766 de 8 de julio de 2024 por el monto de S/49 944,84
(Apéndice n.° 24).

Cabe resaltar que, el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.°082-
2019-EF de 13 de marzo de 2019, precisa: “Los funcionarios y servidores que intervienen en
los procesos de conlratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar fa documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi comao la ejecucion del contrato
y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2",

a.3 Requerimiento de contrato complementario, pese a no contar con los requisitos
establecidos

Mediante requerimiento n.°0605-2024/GDSYSO-MDT-JRC de 16 de julio de 2024
(Apéndice n.° 25), Jefferson Rios Campos, gerente de Desarrollo Social y Servicios

¢ Cabe precisar que, el contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024, tiene dos (2) clausulas novenas con diferentes
denominaciones, donde la primera clausula novena tiene como denominacion: “Recepcién y conformidad de la prestacion, y la sequnda
clausula novena tiene como denominacion: “Penalidades por incumplimiento”; lo cual hacemos mencion a la segunda clausula novena.
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Publicos, solicité el requerimiento para adquisicion de combustible (2,500 galones de
petrolero Diesel BS) para la operatividad de los grupos electrogenos de los sistemas de
agua y el sistema de electrificacion de la Entidad, adjuntando a ello las especificaciones
técnicas.

Asi pues, luego dicho requerimiento, fue proveido a Jaime Rengifo Zuasnahabar,
subgerente de Logistica y Patrimonio para continuar con los tramites de contratacion;
siendo este ultimo, quien mediante carta n.°01164-2024-SGLyP-GAF-GM-MDT de 17 de
julio de 2024 (Apéndice n.° 26), solicitt a (SN .~ contrato
complementario del contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024
(Apéndice n.° 13), donde precisa lo siguiente:

“(...) Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para expresarle un cordial saludo a nombre
de la Municipalidad Distrital de Tahuania y al mismo tiempo solicitarle lo siguiente:

Por motivo desabastecimiento de combustible (Diesel B5) para el funcionamiento de los
molores de abastecimiento de energia eléctrica y agua de la Municipalidad le
SOLICITAMOS Contrato Complementario del contrato suscrito N° 013-2024-MDT
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5) (...), se adjudict la buena pro de la
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 01-2024-MDT-CS-1, PRIMERA
CONVOCATORIA, para ADQUISICION DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE
(PETROLEO DIESEL BS) de 27,778 galones. El contrato complementario por la
cantidad de:

CANTIDAD | U.MEDIDA | DESCRIPCION | P.UNITARIO | P.TOTAL

Petroleo
2,500.00 Galdn (DIESEL B5) 17.98 44,950.00

()
En espera de su aceptacion y contestacién al correo de la Sub Gerencia de Logistica
de la Municipalidad me suscribo de usted.

)

Es asi que, mediante carta n.”039-2024-EDITH D.REYES AIARCON de 17 de julio de 2024
(Apéndice n.° 27) | NG (< ite cotizacion de los 2,500 galones de
petrdleo diesel B5 por el precio total de S/44 950,00, aceptando el contrato complementario
del contrato de bienes n.” 013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 13),
Adquisicion de combustible (Diesel B5) para funcionamiento de los motores de
abastecimiento de energia eléctrica y agua de la Entidad.

De manera que, mediante informe n.°140-2024-GAyF-MDT de 18 de julio de 2024
(Apéndice n.° 28), la Gerencia de Administracion y Finanzas, solicitd opinién legal para
un contrato complementario a la Gerencia de Asesoria Juridica, quien mediante informe
legal n.°116-2024-MDT-GAJ-JCDE de 18 de julio de 2024 (Apéndice n.” 29), concluyd
que resulta viable aprobar y suscribir el contrato complementario del contrato de bienes
n.°013-2024-MDT (Apéndice n.° 13), Adquisicion de combustible (Diesel B5) para
funcionamiento de los motores de abastecimiento de energia eléctrica y agua de la Entidad.

Cabe resaltar que, en el numeral Xl “Del postor" de las especificaciones técnicas del
requerimiento del area usuaria (Apéndice n.® 25), se precisa el requisito siguiente:

1o

El postor debera ser una persona natural o juridica con tipo de establecimiento grifo y/o
estacién de servicio, inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y debe contar con
el registro en la direccion de Energia y Minas - Ucayali/ Direccion General de
Hidrocarburos vigente de uso y funcionamiento dicho registro actualmente es
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administrado y regulado por OSINERGMIN - D.S.N°004-2010-EM {(...)".

Al respecto, con la finalidad de verificar si la proveedora contaba con dicho requisito,
mediante oficio n.* 00009-2025-CG/OC2683 de 7 de enero de 2025 (Apéndice n.” 30), se
solicité requerimiento de informacién al Organismo Supervisor de la Inversion en Energia
y Mineria — OSINERGMIN, para verificar si la proveedora d
contaba con ficha y/o registro vigente, suspendido y/o cancelado de Registros de
Hidrocarburos; y quien a su vez, emitio el oficio n.* 34-2025-0S-GSE/DSR-OR de 9 de
enero de 2025 (Apéndice n.° 31), donde en el punto 2, precisa: ...)2. - EI Registro
161968-058-230522 Quedo sin efecto desde el 24 de marzo del 2024, fecha en la el grifo flotante
cambio de razon social a ELEANCR E.I.R.L. con Registro de Hidrocarburos n.° 161968-058-220324
foid -

Asimismo, adjunté a ello, la Resolucion de Oficinas Regionales Organismo Supervisor de
la Inversién en Energia y Mineria Osinergmin n.® 4193-2024-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI
de 24 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 32); por lo que, se evidencié una modificacion del
registro n.” 161968-058-230522, a favor de ELEANOR E.|.R.L. para desarrollar la actividad
de Grifo Flotante, en el establecimiento ubicado al MARGEN DERECHA DEL RIO TAMBO,
distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, tal como se muestra
en la imagen siguiente;

IMAGEN N° 6
MODIFICACION DE REGISTRO DE HIDROCARBUROS A FAVOR DE ELEANOR E.LR.L

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el Registro N°* 161968-058-230522, a favor de ELEANOR E.LR.L. par
desarrollar la actividad de Grifo Flotante, en el establecimiento ubicado al MARGEN DERECHA DE
RIO TAMBO, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, cuyo detall
se encuentra en el Anexao que forma parte integrante de la presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- EMITIR y NOTIFICAR la presente Resolucion y Ficha de Registro N° 161968-058-
220324 afavorde ELEANORE.IR.L.

Registrese y comuniquese,

\  rmado Digtaimerte
\ A= por. SOTELO SOLIS
P e Nex A FAU
' 20376082114 saft
Fecha: 4032024
111525

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL UCAYALI

Fuente: Resolucion de Oficinas Regionales Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria Osinergmin
n.* 4193-2024-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI.

Como se puede evidenciar, a partir del 24 de marzo de 2024, el grifo flotante “Israel” cambio
de duerio y paso a ser parte de ELEANOR E.|.R.L, teniendo como representante legal a
Ana Elena Alarcon Aliaga, siendo su registro de hidrocarburo n.°161968-058-220324
(Apéndice n.® 31), tal como se muestra en la siguiente imagen:
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IMAGEN N° 7
FICHA DE REGISTRO DE ELEANOR E.LR.L

) Osinergmin TN
B 161968-058-220324

FICHA DE REGISTRO

| criFOFLOTANTE |

105 N 054-93-CM. 05 N? 309800, RLC O N° 191-2013-05/C0. D.5. N* 112-2022-PEM)

N ¥ 2 416
S otorga la presente Ficha de Registro a:
ELEANOR E.LLR.L. *
R.U.C. : 20612196789
REPRESENTANTE LEGAL :  ALARCON ALIAGA ANA ELENA
DOMICILIO LEGAL : MARGEN DERECHA DEL RIO TAMBO, RAYMONDI/ATALAYAS/UCAYALI
UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO :  MARGEN DERECHO DEL RIO TAMBO
| DISTRITO :  RAYMONDI
PROVINCIA : ATALAYA
DEPARTAMENTO © UCAYALN
EONDINADAS GEOGRAFICAS :  Latitud: -10.726871, Longitud: - 73.749420 J
— —
UBICACION DEL AREA ACUATICA (Segin fuclén de la dad Marithma)
N* ¥ FECHA DE RESOLUCION : RO-774.2021.MGP/DICAR, 17 e nevsambre del 2021
COORDENADAS GEOGRAF ICAS : LATITUD / LONGITUD
VERTICE A 10°42°34,725% & 72 44757.000 W VERTICE B 07427 ICATFT L) TWANETETIW
VERTICE C 10°43°27,245% &/ T2 44756, 967 W VERTICE D 10°43°27.503" §/ 134457, 290 W
REFERENCIA DE LA UBICACHON DEL ARTEFACTO NAVAL:
DIRECCION REFERENCIAL MARGEN DERECHO DEL RIO TAMBO
DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
RAYMOND ATALAYA UCAYAL
DATOS TECNICOS
Nombre del artafacto naval [ | Grosoranrcsast | hamero de mateicuts Pa 5084 9-AF
(GALONES)
N* Tangque N Compartimienta 5 d Capacidad (galones)
1 ! DIESEL BS 5 0od
2 1 GASOUNA REGULAR s 000
Capacidad Total 10 000
UBICACION DE LOS TAN EQUIFDS DE DESPACHO ¥ SISTEMA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLES |
i En el narval En En therra
Tanque i ®
fquipe de despacho 1 x i e 3
Bocas de Benado x
I MOTIVO DE EMISION DE LA FICHA DE REGISTRO 1
_Iimserporon | x_[niodmeacion
Detaliar cambeos l Cambio de razrdn wocial, ant
|
Regntro antenor (que 1
e e bt 161968-058 230522, de fechs 25 de mayo del 2022 ‘

OBSEAVACIONES:

- E3 responiatulidad del operador mantenss vigente la Poliza de Seguros de Aesponiabiidad Covl Extraconiractual

- £ cumplimiento de las normas de segundad, ati como el mantenimiento del buen estada de Las instalaciones, son de
responsabdidad exclutiva del Ttular ded Re@istro, las mamas gue Dodrin ser 0D1eto de LUDerYI HON DOr Darte del Olinergmmn, |
quien podrs disponer 3 3dopcidn de s medidat adminsirativas Que correspondan. |

- La presente Ficha de Reghtro se otorga sin de la obi o0 de loi permusos ¥ aulorlscones de otras
entidades competentas, de acusrdo con la normativa aplicable para cada caso. |

+ L3 VIgENncia de |a INNpon en Bl Ctado regiilno puede ser verificada en ol Regintro de MIAIOCarburcs de Ouinergmin, en la |

& h ' g 4/msfh Lrotd i [} A¥adal i} |

Ucayal, 24 de marro del 2024

MFE D€ OF ICINA RECIONAL UCAYALL

Fuente: oficio n.” 34-2025-0S-GSE/DSR-OR

En conclusion, por lo mencionado en los parrafos anteriores, Jaime Rengifo Zuasnahabar,
subgerente de Logistica y Patrimonio, no debi¢ solicitar un contrato complementario al
contrato de bienes n.°013-2024-MDT (Apéndice n.® 13), con la proveedora
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I /= cue desde el 24 de marzo de 2024 no contaba el registro de
hidrocarburos para la autorizacién para desarrollar la actividad de Grifo Flotante, en el
establecimiento ubicado al margen derecha del rio tambo, distrito de Raymondi, provincia
de Atalaya, departamento de Ucayali, debido a la modificacion del Registro
n.® 161968-058-230522, a favor de la razén social ELEANOR E.LR.L, para desarrollar la
actividad de Grifo Flotante, en el establecimiento ubicado al MARGEN DERECHA DEL RIO
TAMBO, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, teniendo
como registro de hidrocarburo n.*161968-058-220324 (Apéndice n.° 32); contraviniendo
con dicha accion el numeral XIl “Del postor” de las especificaciones técnicas del area
usuaria.

Sin embargo, Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y Patrimonio,
incumplié sus funcicnes establecidas en el numeral 2 del del articulo 78 “Funciones de la
Subgerencia de Logistica y Patrimonio”, del Reglamento de Organizacion y Funciones
aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 006-2017-MDT de 6 de octubre de 2017
(Apéndice n.° 84), lo cual precisa: “Programar, preparar y ejecutar los procesos de contratacion
de bienes y servicios de la Municipalidad”; al ejecutar y solicitar un contrato complementario a
una proveedora que no preservaba las condiciones que dieron lugar a su anterior
contratacion, incumpliendo con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas
del requerimiento del drea usuaria para la adquisicion de combustible (2,500 galones de
petrolero Diesel BS).

Asimismo, dicho funcionario, contravino el numeral 174.1 del articulo 174, del reglamento
de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.°344-2018-EF y modificatorias, publicado el 30 de junio de 2020, donde
precisa: “Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminacion del plazo de ejecucion del
contrafo, la Entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el
mismo contratista, por dnica vez y en tanto culmine el procedimiento de seleccion convocado, hasta
por un maximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del
mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la
adquisicion o contratacién”.

Como también, el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.°082-2019-EF de 13
de marzo de 2019, precisa: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule
a esla, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resuftados, a través del cumplimiento
de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2".

Pese a ello, continud con los tramites correspondientes; asi pues, mediante memorandum
n.°082-2024-GAyF-MDT de 18 de julio de 2024 (Apéndice n.° 33), la Gerencia de
Administracion y Finanzas, le remitié el informe legal, y quien a su vez mediante informe
n.?0387-2024-SGLyP-GM-MDT, de 19 de julio de 2024 (Apéndice n.° 34), solicitd
presupuesto de adquisicion de combustible, obteniéndose el certificado de crédito
presupuestario nota n.° 0000001401 de misma fecha, por el importe de S/44 950,00
(Apéndice n.° 35).

Consecuentemente, se suscribié el contrato complementario al contrato de bienes
n.°013-2024-MDT de 19 de julio de 2024 (Apéndice n.° 36), entre el Gerente Municipal, y

quien mediante carta n.°049-2024-ERA de 25 de julio de 2024
(Apéndice n.® 37), solicitd el pago de los 2,500 galones de petréleo diesel BS, siendo asi
que, Jefferson Rios Campos, gerente de Desarrollo Social y Servicios Publicos, mediante
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informe n.°1235-2024/GDSYSP-MDT-JRC recibido el 25 de julio de 2024 por la Gerencia
de Administracion y Finanzas (Apéndice n.° 38), dio la conformidad de pago de los bienes,
asimismo, mediante memorandum n.°1356-2024-GAyF-MDT de 25 de julio de 2024
(Apéndice n.® 39), se autoriz6 el giro a la Subgerencia de Tesoreria, quien finalmente
emitié la nota de pago n.° 1485.24.81.2400974 de 31 de julio de 2024, por el monto de
S/44 950,00 (Apéndice n.° 40).

b) Subasta inversa electronica n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA CONVOCATORIA,
y subasta inversa electrénica n.°005-2024-MDT-OEC-1", sin cumplir con los
requisitos establecidos

b.1 Subasta inversa electrénica n.°003-2024-GRU-GR-CS

Mediante informe n.°1059-2024/GDSYSP-MDT-JRC de 19 de junio de 2024
(Apéndice n.° 41), Jefferson Rios Campos, gerente de Desarrollo Social y Servicios
Plblicos, solicité a Gerencia Municipal, el requerimiento para la “Adquisicion de
combustible (6,000 galones de petroleo diesel B5) para la operatividad de los grupos
electrégenos de los sistemas de agua y el sistema de electrificacion de la Municipalidad
Distrital de Tahuania”, adjuntando las especificaciones técnicas (Apéndice n.° 41), para
su atencion y tramites correspondientes.

Asi, el requerimiento antes mencionado, se derivd a Jaime Rengifo Zuasnahabar,
subgerente de Logistica y Patrimonio, quien continué con los tramites de la contratacion,
lo cual suscribi6 el cuadro comparativo n.°002 de 13 de junio de 2024 (Apéndice n.° 42),
y mediante informe n.°0266-2024-SGLyP-GAYF-GM-MDT de 9 de julio de 2024
(Apéndice n.° 43), solicité la certificacion de crédito presupuestario por el monto de
S/127 440,00, obteniéndose asi la certificacion de crédito presupuestario nota
n.°0000001338 de 10 de julio de 2024 (Apéndice n.° 44).

Posteriormente, el gerente Municipal, y Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de
Logistica y Patrimenio y responsable del d6rgano encargado de las contrataciones,
suscribieron el formato n.°2, solicitud y aprobacion de expediente de contratacion el 12 de
julio de 2024 (Apéndice n.° 45), asimismo, suscribieron el formato n.°07, Solicitud y
aprobacion de bases o solicitud de expresion de interés, de misma fecha, lo cual se aprobo
las bases estandar de la subasta inversa electrénica n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA
CONVOCATORIA (Apéndice n.° 46).

Por consiguiente, Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y Patrimonio, y
como Organo Encargado de las Contrataciones, quien fue el responsable de realizar las
revisiones de las ofertas presentadas por los postores en el SEACE, suscribi el acta de
apertura de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la subasta inversa electronica
n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA CONVOCATORIA de 22 de julio de 2024
(Apéndice n.° 47), para la “Adquisicién de combustible (6,000 galones de petréleo diesel
B5) para la operatividad de los grupos electrégenos de los sistemas de agua y el sistema
de electrificacion de la Municipalidad Distrital de Tahuania”, donde adjudicé la buena pro a
ELEANOR E.I.R.L, con RUC n.® 20612196789.

Cabe resaltar que, de la revision al capitulo Il “Especificaciones técnicas” de la seccion
especifica “Condiciones especiales del procedimiento de seleccion” de las bases, asi
como, el numeral XIl “Del postor” de las especificaciones técnicas (Apéndice n.° 41),
menciona que el postor debe ser persona natural y/o juridica con tipo de establecimiento
grifo y/o estacion de servicio, inscrita en el registro nacional de proveedores y debe
contar con registro en la Direccion de Energia y Minas - Ucayali/ Direccion General de
Hidrocarburos vigentes de uso y funcionamiento, entre otros requisitos, tal cual se muestra
en la imagen siguiente:
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~ IMAGENN° 8
DEL POSTOR SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Xii. DEL POSTOR

El postor debera presentar los siguientes documentos indicando que cuenta con la siguiente relacién
mmsima

Elmdemﬁwrumwmmmmowmmwmm
| servicio, inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y debe contar con el Registro en ia direccidn

deEnemua y Minas - Ucayalv Dvrecam General de Hidrocarburos Vigente de usoyhmmamwnto

(o La estacion de servicio debe estar ubicada dentro de la provincia de Atalaya.\
preferentemente en la localldad de Tahuania.

o El contratista debera contar con surtdores de combustible electronico - Digitales y con
capacidad para controlar el consumo por vehiculo.

o Elcontratista garantiza |a calidad y pureza del combustible que suministre, asumiendo piena
responsabilidad en caso que, por defecto de su calidad se produzcan dafios y/o perjuicios
comprobados, en las unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de Tahuania

»  Equipos para el suministro de aire para neumaticos, y agua para radiadores de los vehiculos
y contar con servicios higiénicos; Acreditado mediante declaracion jurada.

» Certificado de calibracion de surtidores (serafin), acreditado con copia simple

» El personal de despacho deberda colejar los dalos delafiados en ef vale antes de proceder con
el suministro de combustible.

« Elcontratista garantiza que el suministro Se realice de acuerdo a las medidas de segundad
propias de la actividad.

= Elgrifo 0 estacion de servicio debe tener el espacio suficiente para que puedan maniobrar los

\____Vehiculos, y tener facil acceso, sin riesgo, ni demoras.

Fuente: Expediente de Contratacion (Especificaciones Técnicas).

Sin embargo, de la revision de la oferta presentada el 19 de julio de 2024 por la postora
ELEANOR EJIRL en el SEACE de |la subasta inversa electronica
n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 48), se evidencio
conforme a los folios n.°s 34 y 35, que cuenta con Ficha de Registro emitida por
OSINERGMIN correspondiente al tipo de establecimiento como “GRIFO FLOTANTE”, tal
como se muestra en la siguiente imagen:

-Ver imagen en la pagina siguiente-
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IMAGEN N° 9
FICHA DE REGISTRO DE ELEANOR E.IR.L

O Osinergmin N* DE REGISTRO 1
i i 161968-058-220324

FICHA DE REGISTRO

GRIFO FLOTANTE

105 N* 054-93.(0M, 0.4 NTQ30-98-EM, R.CD. N" 191-2011.03, D5, N* 112-2021-PCMY

~ 20 6416

S& otorga la presente Ficha de Reghtio a:

\ ELeanorE.R.L.)

R.U.C. : 20612196789
REPRESENTANTE LEGAL :  ALARCOM ALIAGA ANA ELENA
DOMICILIO LEGAL : MARGEN DERECHA DEL RID TAMBO, RAYMONDI/ATALAYASUCAYALY
UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO : MARGEN DERECHO DEL RID TAMBO
DISTRITO ;. RAYMONDI
PROVINCIA 1 ATALAYA
DEPARTAMENTO :  UCAYALI
COORDENADAS GEOGRAFICAS :  Latitud: -10.726871, Longitud: - 73.743420
USICACION DEL AREA ACUATICA (Segun de Lla Marftk
N Y FECHA DE RESOLUCION : RO=774:2021-MGR/DICAPS, 17 de novermbre del 2021
COORDENADAS GEOGRAF ICAS t LATITUD / LONGITUD
VERTICE A 10%43°36,735° &/ 73°42°57.910W VERTICE B 10743 3C.AFT 5/ FIAAST.ETRW
VERTICE C 107437 37,2457 5 TR 44756967 W VERTICE D 10°43°37.5037 5/ 73744°57.290 W
REFERENCIA DE LA UBICACION DEL ARTEFACTO MAVAL:
DIRECCION REFERENCIAL MARGEN DERECHO DEL RIO TAMBO
DISTRITD PROVINCIA DEPARTAMENTO
RAYMONDI ATALAYA UCAYAL
DATOS TECNICOS
Nambra del artefscto naval I GRIEO MLOTANTL ISRACL ] de matriculs ] PA-SOS49-AF
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTD (GALONES)
N Tangque N Compartimianto Producto Capacidad (galones)
L 1 DIESEL BS S 000
2 1 GASOUNA REGULAR 5 00O
Capacidad Total 10 0oa ==
UBICACISN DE LOS TANGUES, EQUIFOS DE DESFACHO ¥ SISTEMA DE REC SN OE C pUSTIOLES
1 En ol srtafecto naval A muelle En Lierra
Tonaue ae T TS S ]
_Equipo de d " x
Bocss de Hensdo g x

MOTIVO DE EMISION DE LA FICHA DE

[ inscnpeion ] x| Modifcacion 1 wral
Detaliar cambeos: Cambio de rardn social, ante

Regriro antenor [que
se deja un efecto)

181968 08 230522, de fecha 2% de mayo del 2022

CBSERVACIONES:
= £3 respontabilidad del SPErASOr MANENEr Vigants Lk POLES de Segurol de Reiponiabelidsd Creil Extracontractual,
-8 de las de d, asi como el mantemmeento del buen estado de las instalacones. son de

FELDONIIDWAIT EXCl ULV el TGIAM del REFILTIO, 135 MISMaE Que POIran Ler ObJeto de Lupe parte del O 'l
Quien podrd disponer 13 adopcion de las medidas admens tr atvas QuUe COmeLROnd an.
= L3 pretants fiha o8 Regittro 14 OTOMES &in i de s de 101 PArMoE ¥ BuIonNIAciones de oras
antidades competenties. de ICuerdo COM LS NOMMALNS SBHCABIS PAFS (383 CAL0.
L vigencia de |8 inecnocion en ol Ctado rep itro pusde ser venficada en ol Aegatrs de Hidroca rburss de Ounargrin, on s
SEuee e JiredCidn electiomnics. hite AlarvinsiOd ouneig gob o myin (LT s 1 i

Ueayal, 24 de marso del 2024

Frrmado Digiasmete
AT pon SOTELO SOUIS
o Acan Arthor FAU
ZOITHOBZ 1 14 st

Facha 2403727024
111435

JEFE DE

Fuente: Folios n.> 34 y 35 de la oferta presentada por ELEANOR E.IR.L.

Como se puede evidenciar, y con el fin de corroborar lo descrito en los parrafos anteriores,
se solicitd al Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria — OSINERGMIN,
mediante oficio n.° 006-2026-0OC1/2683-SCE1 de 7 de abril de 2026 (Apéndice n.° 49),
informacion para corroborar si un tipo de establecimiento Grifo y/o Estacion de servicio,

“
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tienen las mismas caracteristicas, categorias, funciones, permisos, autorizacion, entre
otros aspectos, al tipo de establecimiento Grifo flotante; lo cual, dic respuesta mediante
oficio n.° 547-2026-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI de 10 de abril de 2026, adjuntando a ello
el informe n.” GSE/DSR-OR UCAYALI-138-2026 de misma fecha (Apéndice n.° 50),
donde en el numeral V “Absolucion del requerimiento”, manifiesta lo siguiente:

“Respecto al primer punto: el Glosario, Siglas y abreviaturas del Subsector Hidrocarburos
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002-EM, tiene las siguientes definiciones:

i)

* GRIFQ: "Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, dedicado a la
comercializacion de combustibles a través de surtidores y/o dispensadores, exclusivamente.
Puede vender GLP envasado en cilindros portatiles con capacidad individual de hasta diez
(10) kg, sujetandose a las disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podra vender
lubricantes, filtros, baterias, llantas y accesorios para automotores”.

+ ESTACION DE SERVICIOS: “Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles
Liquidos a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que ademas ofrecen
ofros servicios en instalaciones adecuadas, tales como:
a) Lavado y engrase.
b) Cambio de Aceite y Filtros.

¢) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterias, accesorios y demas articulos afines.

d) Cambio, reparacion, alineamiento y balanceo de llantas.

) Trabajos de mantenimiento automotor.

f) Venta de articulos propios de un Minimercado.

g) Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos establecidos
en el presente Reglamento y el Reglamento especifico; quedando prohibido el llenado de
cilindros de GLP para uso doméstico.

h} Venta de GLP para uso automotor, sujetdndose al Reglamento especifico.

i) Venta de kerosene, sujetandose a las disposiciones legales sobre la materia.
j) Cualquier ofra actividad comercial ligada a la prestacién de servicios al publico en sus
instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguridad de/
establecimiento”.

(i)

* GRIFO FLOTANTE: “Establecimiento flotante de Venta al Publico de Combustibles no
autopropulsado, anclado o asegurado en un lugar fijo ubicado en el mar, rio o lago, que
cuenta con tanques de almacenamiento en tierra o en el artefacto flotante, destinado para la
venta de Combustibles Liquidos Derivados de los Hidrocarburos, exclusivamente a
embarcaciones, a lravés de surtidores y/o dispensadores. Asimismo, podrd vender
Lubricantes y otros articulos conexos”.

Si bien Ios tipos de agentes en consulfa son Establecimientos de Venta al Publico de
Combustibles, estos no son solo diferentes en definicion, también son diferentes desde un
punto de vista técnico, tal es asi que los requisitos para que sean inscritos en el Registro de
Hidrocarburos del Osinergmin son diferentes (con excepcion de Estacion de Servicios y
Grifo).

(o)

En efecto, como se puede evidenciar, el tipo de establecimiento “Grifo y/o estacion de
servicios”, y el tipo de establecimiento “grifo flotante”, son diferentes en definicion, como
también desde un punto de vista técnico, asi como los requisitos para que sean inscritos
en el Registro de Hidrocarburos del Osinergmin.

Sin embargo, Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y Patrimonio, y como
Organo Encargado de las Contrataciones, mediante acta de apertura de ofertas y
otorgamiento de la buena pro de la subasta inversa electrénica
n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA CONVOCATORIA de 22 de julio de 2024
(Apéndice n.° 47), otorgé la buena pro a una postora que no cumplio con los requisitos
establecidos en las bases estandar y especificaciones técnicas de dicha Subasta, donde
establecio que el postor debié ser tipo de establecimiento Grifo o Estacion de servicio,
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transgrediendo el numeral 1.8 “Otorgamiento de la buena pro”, del capitulo | “Etapas del
procedimiento de seleccion”, de la seccion general “Disposiciones comunes del
procedimiento de seleccidn’, donde precisa: “En caso que la documentacion retna las
condiciones requeridas por las bases, el érganc encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro al postor que ocupd el primer lugar. En caso
que no retna tales condiciones, procede a descalificarla y revisar las demas ofertas respetando
el orden de prelacion. {...)".

Por lo tanto, incumplié sus funciones establecidas en el numeral 2 del articulo 78
“Funciones de la Subgerencia de Logistica y Patrimonio”, del Reglamento de Organizacion
y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 006-2017-MDT de 6 de octubre
de 2017 (Apéndice n.® 84), que precisa: “Programar, preparar y ejecutar los procesos de
contratacion de bienes y servicios de la Municipalidad”; al ejecutar un proceso de contratacion
y otorgar la buena pro, a una postora que no cumplia con los requisitos establecidos en las
bases estandar y especificaciones técnicas de la subasta inversa electronica antes
mencionada.

Asimismo, el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.?082-2019-EF de 13 de
marzo de 2019, precisa: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule
a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento
de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2"

Pese a ello, el citado funcionario continud con los tramites correspondientes, y por
consiguiente se suscribid el contrato de bienes n.°025-2024-MDT de 7 de agosto de 2024
(Apéndice n.° 51), entre el gerente Municipal y Ana Elena Alarcon Aliaga, gerente de
ELEANORE.I.R.L, parala adquisicion de 6,000 galones de petréleo diesel BS, por el monto
de S/123 000,00, siendo que en su clausula quinta “Forma y plazos de entrega’, se
establecio una Unica entrega de los 6,000 galones a los siete (7) dias calendario siguientes
a la firma del contrato.

Postericrmente, se observé que, Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y
Patrimonio, y el jefe de Aimacén, suscribieron el Ingreso por Compra Nro. Entrada: 179, de
14 de agosto de 2024, asi como, el Pedido-Comprobante de Salida (PECOSA) n. 000189
de misma fecha; asimismo, Jefferson Rios Campos, gerente de Desarrollo Sccial y
Servicios Plblicos, y el jefe de Almacén suscribieron el acta de conformidad de bienes
ingreso por compra n.° Entrada : 179-2024 de 14 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 52).

En suma, la empresa ELEANOR E.LR.L, con RUC n.° 20612196789, solicitd su pago
mediante carta n.°0030-2024-CB-025-2024-MDT de 14 de agostoc de 2024
(Apéndice n.° 53), y fue proveido a la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Publicos
para su tramite correspondiente, el cual fue derivado a la Gerencia de Administracion y
Finanzas, mismo que mediante memorandum n.° 1523-2024-GAyF-MDT de 19 de agosto
de 2024 (Apéndice n.° 54), autorizé realizar el giro a la Subgerencia de Tesoreria, quien
emitio las notas de pago n.>s 1591.24.81.2401150 y 1591.24.81.2401263 de 19 de agosto
de 2024 y 10 de setiembre de 2024, por los importes de S/100 000,00 y S/23 000,00
respectivamente (Apéndice n.° 55).

En conclusion, Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y Patrimonio, y como
responsable del 6rgano encargado de las contrataciones, no advirtié el cumplimiento de
los requisitos establecidos en las bases estandar y especificaciones técnicas de la subasta

Informe de Control Especifico n.° 010-2026-2-2683-SCE
Periodo: 2 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025 Pagina 20 de 54

0020



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

) L\ CONTRALORIA

inversa electronica n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA CONVOCATORIA de 22 de julio
de 2024, pese a ello, mediante acta de apertura de ofertas y otorgamiento de la buena pro
de 22 de julio de 2024 (Apéndice n.® 47), otorgé la buena pro a una postora que no cumplia
con los requisitos exigidos.

b.2 Subasta inversa electrénica n.°005-2024-MDT-OEC-1

Por ofro lado, mediante Informe n.°320-2024-GIDL-GM-MDT-JACV de 27 de agosto de
2024 (Apéendice n.° 56), el gerente de Infraestructura y Desarrollo Local, solicitd la
adquisicion de combustible (32,736 galones de petroleo diesel BS) para la /OARR
“Adquisicion de generador; reparacion de casa de méquinas; renovacion de red
secundaria; en el (la) servicio de energia eléctrica en el centro poblado Bolognesi, distrito
de Tahuania, provincia Atalaya, departamento Ucayali”, CUI n.° 2652544,

Asimismo, se remitié el requerimiento de petrdleo diesel BS a la Gerencia Municipal, quien
a su vez mediante sello de proveido de 27 de agosto de 2024 {Apéndice n.° 56), derivd a
Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y Patrimonio, para continuar con los
tramites de la contratacion, lo cual suscribié el cuadro de indagacion de mercado n.°004
de 3 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 57), quedando como valor estimado el
presupuesto base del expediente técnico de obras por el monto de S/654 720,00, por lo
que, mediante informe n.°0619-2024-SGLyP-GAYF-GM-MDT de 3 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 58), solicité la certificacion de crédito presupuestario por el monto de
S/654 720,00, otorgandose asi la nota n.°0000001713 de 6 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 59).

Posterior a ello, Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y Patrimonio y como
responsable del érgano encargado de las contrataciones, y el gerente Municipal,
suscribieron y aprobaron el formato n.°2, solicitud y aprobacién de expediente de
contratacion de 6 de setiembre de 2024 (Apéndice n.® 60), asimismo, suscribieron y
aprobaron el formato n.°07, Solicitud y aprobacion de bases o solicitud de expresion de
interés, de 12 de setiembre de 2024, lo cual se aprobd las bases estandar de la Subasta
inversa electrénica n.°005-2024-MDT-OEC-1 (Apéndice n.° 61).

Luego, Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y Patrimonio y como
responsable del 6rgano encargado de las contrataciones, quien fue el responsable de
realizar las revisiones de las ofertas presentadas por los postores en el SEACE, suscribid
el acta de apertura de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro de 19 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 62), lo cual adjudicé la buena pro de la Subasta Inversa Electrénica
n.°005-2024-MDT-OEC-1, para la Adquisicion de combustible (32,736 galones de petréleo
diesel B5) para el IOARR “Adquisicién de generador; reparacion de casa de maquinas;
renovacion de red secundana; en el(la) servicio de energia eléctrica en el centro poblado
Bolognesi, distrito de Tahuania, provincia Atalaya, departamento Ucayal’, CUI
n.° 2652544, dando como ganadora a ELEANOR E.I.R.L, con RUC n.” 20612196789.

Cabe resaltar que, el capitulo Ill “Especificaciones técnicas” de la seccion especifica
“Condiciones especiales del procedimiento de seleccion” de las bases, asi como, el
numeral X “Del postor” de las especificaciones técnicas (Apéndice n.° 56), de la Subasta
Inversa Electrénica n.°005-2024-MDT-OEC-1, precisan que el postor debe ser persona
natural y/o juridica con tipo de establecimiento grifo y/o estacion de servicio, inscrita en el
registro nacional de proveedores y debe contar con registro en la Direccién de Energia y
Minas - Ucayali/ Direcciéon General de Hidrocarburos vigentes de uso y funcionamiento,
entre otros requisitos, tal cual se muestra en la imagen siguiente:
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DEL POSTOR SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

X. DEL POSTOR
El postor debera presentar los sigulentes documentos indicando que cuenta con la siguiente relacidn
minima;
Ef poster debera ser una persona natural a juridica con tipo de establecimiento grifo y/o estacion de servicio,
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y debe contar con e! Registro en ia direccion de Energla y
Minas - Ucayall/ Direccibn General de Hidrocarburos Vigente de uso y funcionamiento dicho registro
actualmente es administrado y regulaco por OSINERGMIN - D.S.N° 004-2010-EM.

Fuente: Expediente de Contratacion (Especificaciones Técnicas).

Sin embargo, de la revision de la oferta presentada el 18 de setiembre de 2024 por la
postora ELEANOR E.LRL en el SEACE de la Subasta Inversa Electronica
n.°005-2024-MDT-OEC-1 (Apéndice n.® 63), se evidencié en los folios n.s 6 y 7, que
cuenta con Ficha de Registro emitida por OSINERGMIN correspondiente a un “GRIFO
FLOTANTE’, tal como se muestra a continuacion:

IMAGEN N° 11
FICHA DE REGISTRO DE ELEANOR E.I.R.L

O osinergmln N® DE REGISTRO ]

 — 161968-058-220324

FICHA DE REGISTRO

GRIFO FLOTANTE
1.5 N 054-22-0M, 0.51N" 030-98-Th1, A.C.0. N" 191-2011-03/C0, ©.§. N- 112-2022-PCAN

« e ' 26

Se atorga la presents Ficha de Registra ai

[ ELEANOR E.LR.L. J
nu.c : 20612196789
DOMICILIO LEGAL ¢ mMAaRcGEN DELRIO T RAY JATALAY AL ’
UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO T MARGEN DEL RIO T.
DISTRITO :  RAYMONO!
PROVINCIA ¢ ATALAYA
DEPARTAMENTO ¢ UCAYALI
A : Latitud: -10.726871, Longitud: - 73.743420
UBICACION DEL AREA ACUATICA (Sag0n Resolucidn de la Autoridad Marftima)!
M"Y FECHA DE RESOLUCION P nO-774.202 T et 2023
COOADENAGAS GEOGRARICAS : LATITUD /£ LONGITUD
VEATICE A ] 10743°36,7387 5/ 73°44°8 7,010 W I VARTICE & l 10°4336.477 57 73" 44 57,870 W
venvice © | Sorasazaas v rseasosar w | verrice o | 3oranaraosassscannrave w
DR LA S DL AR ~MAVALY
DIRECCION REFERENCIAL DL O
oisTRITO PROVINCIA | OLPARTAMENTO
RAYMONDI ATALAYA | ucAvau
DATOS TECNICOY
Nombra del artalacto naval GRIFC FLOTANTE BaALL | JNdmers de maufeula | PA-30848-AF
D AL
o — Fraguze Cxpasiasd aines ]
1 1 1 OIESEL BS s aoa
2 | 1 GASOLINA REGULAR = aoa
Toia 10 660
ICACIGN DE LOS TANGUSE, §GUISOS DE DESSACHO v MATEMA DE RECEPCION DE CoMBUSTNLES |
Gnslanstenenavel |~  Gnewwele [ Ensierca |
T x }
o x
mocaw wa = X
[ RAGTIVO DE ERISION Di LA SICHA DE REGIETRG
| — T = [ rodicacion o
Catalar cambios: Cambia de resdn sotial, antes REVES ALARCON EOITH DAYS!

REEnro anternor (aue

s L ATy WA BT 161908.058- 230322, Gw fecha 23 de Mmavo del 7022

CeiERVACIONES

- s - 1a Potss de = i E

- cumelimenta de las normes de segurided. el COma el Mantenunento det Duen Eiledo de las instelaciones. son de
resmonsstutded eaciuse dot Ututer et Koy e Lo Ob)Eto Be LUPer LN por Parte del Oiner g,
avien poded de tas e

- e presente rucna oe el vl i de e ) o8 permsos ¥ sutorizacones de otres

de con ia pare cada caso.
- aa e s o ot s reg puess s venfcads on = e buctroc s . o e
Zlacxsmard A2 24 crmatng e Buceslion action

Ucayah, 24 de marzo del 2024

< Frmado D+rlatrvede
s fan SoTRLO RO
o ons ~
2 mkuvum
D iTnsE

Jure oe

Fuente: Foiios n. 6 y 7de la oferta presentada por ELEANOR E.LR.L.
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Asi pues, con el fin de corroborar lo antes descrito, se solicitd al Organismo Supervisor de
la Inversion en Energia y Mineria - OSINERGMIN, mediante oficio
n.® 006-2026-0CI/2683-SCE1 de 7 de abril de 2026 (Apéndice n.° 49), informacion para
corroborar si un tipo de establecimiento Grifo y/o Estacion de servicio, tienen las mismas
caracteristicas, categorias, funciones, permisos, autorizacion, entre otros aspectos, al tipo
de establecimiento Grifo flotante; lo cual, dio respuesta mediante oficio
n.> 547-2026-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI de 10 de abril de 2026, adjuntando a ello el
informe n.® GSE/DSR-OR UCAYALI-138-2026 de misma fecha (Apéndice n.° 50), donde
en el numeral V “Absolucién del requerimiento®, manifiesta lo siguiente:

“Respecto al primer punto: el Glosario, Siglas y abreviaturas del Subsector Hidrocarburos
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002-EM, tiene las siguientes definiciones:

(..

+ GRIFQ: “Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, dedicado a la
comercializacion de combustibles a través de surtidores y/o dispensadores, exclusivamente.
Puede vender GLP envasado en cilindros portatiles con capacidad individual de hasta diez
(10) kg, sujetandose a las disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podréa vender
lubricantes, filtros, baterias, llantas y accesorios para automotores”.

+ ESTACION DE SERVICIOS: “Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles
Liguidos a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que ademas ofrecen
otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como:

a) Lavado y engrase.

b) Cambio de Aceite y Filtros.

¢) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterias, accesorios y demas articulos afines.

d) Cambio, reparacion, alineamiento y balanceo de llantas.

e) Trabajos de mantenimiento automotor.

f) Venta de articulos propios de un Minimercado.

g) Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos establecidos
en el presente Reglamento y el Reglamento especifico; quedando prohibido el llenado de
cilindros de GLP para uso doméstico.

h) Venta de GLP para uso automotor, sujetandose al Reglamento especifico.

i) Venta de kerosene, sujetandose a las disposiciones legales sobre la materia.
Jj) Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestacion de servicios al publico en sus
instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguridad del
establecimiento”.

()

« GRIFO FLOTANTE: “Establecimiento flotante de Venta al Publico de Combustibles no
autopropulsado, anclado o asegurado en un lugar fijo ubicado en el mar, rio o lago, que
cuenta con tanques de almacenamiento en tierra o en el artefacto flotante, destinado para la
venta de Combustibles Liquidos Derivados de los Hidrocarburos, exclusivamente a
embarcaciones, a través de surtidores y/o dispensadores. Asimismo, podra vender
Lubricantes y otros articulos conexos”.

Si bien los tipos de agentes en consulta son Establecimientos de Venta al Publico de
Combustibles, estos no son solo diferentes en definicion, también son diferentes desde un
punto de vista técnico, tal es asi que los requisitos para que sean inscritos en el Registro de
Hidrocarburos del Osinergmin son diferentes (con excepcion de Estacion de Servicios y
Grifo).

o™

En efecto, como se puede evidenciar, el tipo de establecimiento “Grifo y/o estacién de
servicios”, y el tipo de establecimiento “grifo flotante”, son diferentes en definicién, como
también desde un punto de vista técnico, asi como los requisitos para que sean inscritos
en el Registro de Hidrocarburos del Osinergmin.

Sin embargo, Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica y Patrimonio, y como
Organo Encargado de las Contrataciones, mediante acta de apertura de ofertas vy
otorgamiento de la Buena Pro de 19 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 62), otorgé la
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buena pro, a una postora que no contaba con los requisitos establecidos en las bases y
especificaciones técnicas de la Subasta Inversa Electronica n.°005-2024-MDT-OEC-1,
donde precisaba ser un tipo de establecimiento Grifo o Estacion de servicio, inobservando
con dicho accionar el numeral 1.8 “Otorgamiento de la buena pro”, del capitulo | “Etapas
del procedimiento de seleccién”, de la seccién general “Disposiciones comunes del
procedimiento de seleccion”, donde precisa que: “En caso que la documentacion retina las
condiciones requeridas por las bases, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro al postor que ocupé el primer lugar. En caso
que no reiina tales condiciones, procede a descalificarla y revisar las demas ofertas respetando
el orden de prelacion. (...)".

Como también, incumplié sus funciones establecidas en el numeral 2 del articulo 78
“Funciones de la Subgerencia de Logistica y Patrimonio”, del Reglamento de Organizacion
y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 006-2017-MDT de 6 de octubre
de 2017 (Apéndice n.° 84), lo cual precisa de: “Programar, preparar y ejecutar los procesos
de contratacion de bienes y servicios de la Municipalidad™ al ejecutar un proceso de contratacion
sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases estandar y
especificaciones técnicas de la subasta inversa electronica antes mencionada.

Asimismo, el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.°082-2019-EF de 13 de
marzo de 2019, precisa que: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacién por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule
a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento
de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2.

Pese a ello, el citado funcionario, continué con los tramites correspondientes, y se suscribié
el contrato de bienes n.°030-2024-MDT de 9 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 64), entre
el gerente Municipal y Ana Elena Alarcon Aliaga, gerente de ELEANOR E.IR.L para la
adquisicion de 32,736 galones de petréleo diesel B5, por el importe de S/605 288,64,
asimismo, en su clausula quinta “Forma y plazos de entrega”, el cronograma de entrega se
realizara en seis (6) entregables, cada uno de 5,456 galones.

Posteriormente, de todo lo manifestado en los parrafos anteriores, continuaron con los
tramites, lo cual la postora emiti¢ las cartas correspondientes a los entregables
(Apéndice n.° 65), asimismo, se emitieron los informes de conformidad para los
respectivos pagos (Apéndice n.° 66), tal como se detalla a continuacion:

CUADRO N° 2
ENTREGABLES Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
Producto del Postor Responsable de la conformidad
[rem | Numero Presentado Documentoque |  Responsable de fa
0/C | Entregable mediante otorga conformidad suscripcion de la
(Apéndice n.° 65) | (Apéndice n.® 66) conformidad
02%&4"0 Coggi informe N°445-2024- | - Jorge Antonio Cérdenas
" 2024MDT de 17 | GIPL-GM-MODT- Viviano, Gerente de
decrciiivont JACV, de 23 de Infraestructura y Desarrolio
2024 octubre de 2024 Local
! e carta n.° 0069-
2024-0C-264- informe N°544-2024- | - Jorge Antonio Cardenas
2 2024-MDT de 22 | G/DL-GM-MDT- Viviano, Gerente de
o Ao s JACV, de 26 de Infraestructura y Desarrollo
2024 noviembre de 2024 | Local
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Producto del Postor Responsable de la conformidad
ey | Numero [~ Presentado Documento que Responsable de la
O/C | Entregable mediante otorga conformidad suscripcion de la
(Apéndice n.° 65) | (Apéndice n.° 66) conformidad
carta n.° 0070- ; 2 ;
2024-0C-264- informe N°648-2024- | - Jorge Antonio Cardenas
3 202 4_ MD-T de 16 GIDL-GM-MDT- Viviano, Gerente de
oy k4 JACV, de 18 de Infraestructura y Desarrollo
2024 diciembre de 2024 Local
carta n.° 020-2025- | informe N°000107- ”
0C-005/2025MDT | 2025-MDT/GM-GIDL, | - Kiper Morales Torres,
4 Gerente de Infraestructura
de 31 de enero de | de 31 de enero de D i cosl
2025 2025 y OasamiaLacal (8)
carta n.® 021-2025- | informe N°000186- | _ Kipar Morales Torres
5 P A Gerente de Infraestructura
2 5 de 24 de febrero | GIDL, de 24 de Desarrolio Local ()
de 2025 febrero de 2025 Y
carta n.° 0024- : 5
2025-0C- '22"2";;3;%67' - Roberto Castro Cespedes,
6 005/2025MDT de GIDL. de 31 de Gerente de Infraestructura
18 de marzo de . y Desarrollo Local
2095 marzo de 2025

Fuente: Expedientes de contratacion
Elaborado por: Comision auditora

Finalmente, se observa que, se derivo los expedientes a la Gerencia de Administracion y
Finanzas, mismo que, autorizé realizar el giro a la Subgerencia de Tesoreria, quien emitié
las notas de pago por el importe total de S/605 288,64 (Apéndice n.° 67), tal como se
demuestra en el siguiente cuadro:

CUADRON° 3
NOTAS DE PAGO
Su de Tesoreria
% bgerencia

Item CComI o i SIAF | Entregable Importe S/

" Fecha Nota de Pago | ¥ Nota de Pago

(Apéndice n.° 67)
’ 29/10/2024 1976.24.81.2401679 80 706,14
29/10/2024 1976.24.244.2401680 20 176,30
28/11/2024 1976.24.81.2401981 80 705,16

1 264 1976 2

268/112024 1976.24.244.2401982 20 176,28
3 26/12/2024 1976.24.81.2402310 80 705,14
26/12/2024 1976.24.244.2402311 20 176,30
4 03/02/2025 64.25.81.2500109 100 881,44
2 5 64 5 26/02/2025 64.25.81.2500331 100 881,44
6 02/04/2025 64.25.81.2500700 100 881,44
TOTAL PAGO 605 288,64

Fuente: Notas de pago
Elaborado por: Comision auditora

En conclusion, por las inacciones de Jaime Rengifo Zuasnahabar, subgerente de Logistica
y Patrimonio, y como responsable del 6rgano encargado de las contrataciones, no advirtio
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases estandar y especificaciones
técnicas de la Subasta Inversa Electronica n.°005-2024-MDT-OEC-1 de 12 de setiembre
de 2024 (Apéndice n.° 61); pese a ello, mediante acta de apertura de ofertas y
otorgamiento de la Buena Pro de 19 de setiembre de 2024, otorgd la buena pro a una
postora que no cumplia con los requisitos exigidos.
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c) Subasta inversa electronica n.°001-2025-MDT-OEC-1, sin cumplir con los requisitos
establecidos y omision de penalidades

Del mismo modo, mediante informe n.°000124-2025-MDT/GM-GIDL de 5 de febrero de
2025 (Apeéndice n.° 68), el encargade de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local,
solicitd al encargado de la Gerencia Municipal, adquirir petrdleo diesel B5 para la IOARR:
“Adquisicion de generador; reparacion de casa de maquinas; renovacion de red
secundaria; en el{la) servicio de energia eléctrica en el centro poblado Bolognesi, distrito
de Tahuania, provincia Alalaya, departamento Ucayali”, con CUI n.® 2652544, adjuntando
a ello las Especificaciones Técnicas; lo cual fue remitido a la Gerencia Municipal, quien a
su vez derivo a la Gerencia de Administracion y Finanzas, quien mediante proveido
n.°000975-2025-MDT/GM-GAYF de 11 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 69), derivé a la
Subgerencia de Logistica y Patrimonio, para continuar con los tramites de la contratacion.

Posteriormente, Michael Mori Panduro, subgerente de Logistica y Patrimonio, suscribié el
cuadro comparativo n.°075 de 7 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 70), quedando como
valor estimado el presupuesto base del expediente técnico de obras por el monto de
S/654 720,00, por lo que, mediante informe n.°000432-2025-MDT/GM-GAYF-SGLYP de 7
de marzo de 2025 (Apéndice n.° 71), se solicitd la certificacion de crédito presupuestario
por el monto de S/654 720,00, otorgandose asi la nota n.°0000000448 de 10 de marzo de
2025 (Apéndice n.° 72).

Es asi que, mediante resolucion de gerencia municipal n.°000033-2025-MDT/ALC-GM de
21 de marzo de 2025 (Apéndice n.® 73), suscrito por el encargado de la Gerencia
Municipal, se aprueba las bases administrativas para realizar el proceso de seleccion
Subasta Inversa Electronica n.°001-2025-MDT-OEC-1, y por consiguiente, Michael Mori
Panduro, subgerente de Logistica y Patrimonio, y como dérgano encargado de las
contrataciones, mediante acta de validez de ofertas calificacion y otorgamiento de la buena
pro SIE-1-2025-MDT-OEC-1 de 10 de abril de 2025 (Apéndice n.° 74), adjudico la buena

oo I -~ <. I '

Corresponde indicar, que el numeral IX “Del postor” de las bases estandar y
especificaciones técnicas de la Subasta Inversa Electrénica n.°001-2025-MDT-OEC-1
(Apéndice n.® 68), menciona que el postor debe ser una persona natural o juridica con
tipo de establecimiento grifo yfo estacion de servicio inscrita en el Registro Nacional de
proveedores y debe contar con registro en la Direccidn de Energia y Minas — Ucayali/
Direccién General de Hidrocarburos vigente de uso y funcionamiento, tal como se
demuestra a continuacion:

-Ver imagen en la pagina siguiente-
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. IMAGEN N° 12
DEL POSTOR SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

IX. DEL POSTOR

El postor debera presentar los siguientes documentos indicando que cuenta con la siguente relacion

Ny

El postor debera ser una persona natural o juridica con de es miento grifo vig est

senaoninscnta en el Registro Nacional de Proveedores y debe contar con el Registro en [a direccion

de Energia y Minas - Ucayali' Direccion General de Hidrocarburos Vigente de uso v funcionamiento

dicho registro actuaimente es administrado y regulado por OSINERGMIN - D.S.N* 004-2010-EM.

» El contratista debera contar con surlidores de combustible electrénico Digitales y con
capacidad para controlar el consumo por vehiculo.

Fuente: Expediente de Contratacion (Especificaciones T’Enicas],

Sin embargo, de la revision de la oferta presentada el 7 de abril de 2025 por la postora
hen el SEACE de la Subasta Inversa Electrénica
n.”001-2025-MDT-OEC-1 (Apéndice n.° 75), se evidenci¢ en el folio n.® 1, que cuenta con
Ficha de Registro emitida por OSINERGMIN como grifo rural con almacenamiento en

cilindros, tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 13

FICHA DE REGISTRO DE

O OSinergmin N° DE REGISTRO l

FICHA DE REGISTRO

GRIFO RURAL

(D5 N* O5S4-93EM, D5 NYO3098EM RCD N° 191-2011-C D, D5 N° 112-2022-2CW)

Expediente N° 202300007257

Se otorga la presente Ficha de Registro a

f RUC 10752311518
F COMICILIO LEGAL AV BOLOGNESI MZ O LOTE 12, TAMUANGA ATALAYA, UCAYALI
! UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO . Av, BOLOGNESI MZ 01,L0TE 12
| pisTRITO TAHUANIA
I PROVINCIA ATALAYA ‘
| DEPARTAMENTO UCATAL! |
COORDENADAS GEQOGRAFICAS Latitud: -10 032517, Longitud -73 957395
[ DATOS TECNICOS
[ COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN CILINDROS DE 55 GALONES
Capacidad total
N* Cilindros DIESEL BS GASOLINA 90
L {galones) |
| 13 550 gal 165 gal 715 gal
[ Capacidad Tota| 715 gal
[ MOTIVO DE EMISION DE LA FICHA DE REGISTRO
[ Tinseripién T [ x T [ Reinscripas T 1 Recomenciin s ervar
CAMBIO DE TITULARIDAD (ANTES GRUPO ISRAEL DE MEGANTON!
Detallar cambios
| ELRL)
Registro anterior (que | 49291 5c7.280220, de fecha 28 de marzo de 2020
3¢ deja sin efecto] | B

Fuente: Folio n.*1 de la oferta presentada _

Asi pues, con el fin de corroborar lo descrito en los parrafos anteriores, se solicito al
Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria — OSINERGMIN, mediante
oficio n.® 006-2026-0CI/2683-SCE1 de 7 de abril de 2026 (Apéndice n.° 49), informacion
para corroborar si un tipo de establecimiento Grifo y/o Estacion de servicio, tienen las
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mismas caracteristicas, categorias, funciones, permisos, autorizacion, entre otros
aspectos, al tipo de establecimiento Grifo rural con almacenamiento en cilindros; lo cual,
dio respuesta mediante oficio n.® 547-2026-0OS-GSE/DSR-OR UCAYALI de 10 de abril de
2026, adjuntando a ello el informe n.® GSE/DSR-OR UCAYALI-138-2026 de misma fecha
(Apéndice n.® 50), donde en el numeral V “Absolucion del requerimiento”, manifiesta lo
siguiente:

‘Respecto al primer punto: el Glosario, Siglas y abreviaturas del Subsector Hidrocarburos
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002-EM, tiene las siguientes definiciones:

* GRIFQ: “Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles Liquidos, dedicado a la
comercializacion de combustibles a través de surtidores y/o dispensadores, exclusivamente.
Puede vender GLP envasado en cilindros portétiles con capacidad individual de hasta diez
(10) kg, sujetandose a las disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podra vender
lubricantes, filtros, baterias, llantas y accesorios para automotores”.

+ ESTACION DE SERVICIOS: “Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles
Liquidos a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente, y que ademas ofrecen
otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como:

a) Lavado y engrase.

b) Cambio de Aceite y Filtros.

c) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterias, accesorios y demas articulos afines.

d) Cambio, reparacion, alineamiento y balanceo de llantas.

e) Trabajos de mantenimiento automotor.

f) Venta de articulos propios de un Minimercado.

g) Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos establecidos
en el presente Reglamento y el Reglamento especifico; quedando prohibido el llenado de
cilindros de GLP para uso doméstico.

h) Venta de GLP para uso automotor, sujetandose al Reglamento especifico.

i) Venta de kerosene, sujetandose a las disposiciones legales sobre la materia.

j) Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestacién de servicios al publico en sus
instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguridad de!
establecimiento”.

* GRIFQ RURAL: “Establecimiento de Venta al Publico de Combustibles ubicado en zona o
area clasificada como Rural por la Municipalidad Provincial respectiva. Unicamente puede
almacenar Combustibles Liquidos Derivados de los Hidrocarburos de Clase | y/o Clase Il en
Cilindros”.

()

Si bien los tipos de agentes en consulta son Establecimientos de Venta al Publico de
Combustibles, estos no son solo diferentes en definicion, también son diferentes desde un
punto de vista técnico, tal es asi que los requisitos para que sean inscritos en el Registro de
Hidrocarburos del Osinergmin son diferentes (con excepcién de Estacion de Servicios y
Grifo).

(-

En efecto, como se puede evidenciar, el tipo de establecimiento “Grifo y/o estacién de
servicios”, y el tipo de establecimiento “grifo rural’, son diferentes en definicion, como
también desde un punto de vista técnico, asi como los requisitos para que sean inscritos
en el Registro de Hidrocarburos del Osinergmin.

Sin embargo, Michael Mori Panduro, subgerente de Logistica y Patrimonio, y como 6rgano
encargado de las contrataciones, mediante acta de validez de ofertas calificacién y
otorgamiento de la buena pro SIE-1-2025-MDT-OEC-1 de 10 de abril de 2025
(Apéndice n.° 74), otorgd la buena pro a una postora que no cumplia con los requisitos
establecidos en las bases y especificaciones técnicas de la Subasta inversa electrénica
n.°001-2025-MDT-OEC-1, donde precisaba que el postor debié ser un tipo de
establecimiento Grifo o Estacion de servicio, inobservando, con dicho accionar el numeral
1.8 “Otorgamiento de la buena pro”, del capitulo | “Etapas del procedimiento de seleccion”,
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de la seccion general “Disposiciones comunes del procedimiento de seleccion”, donde
precisa que: “En caso que la documentacion retina las condiciones requeridas por las bases, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, otorga la
buena pro al postor que ocupd el primer lugar. En caso que no redna tales condiciones, procede
a descalificarla y revisar las demas ofertas respetando el orden de prefacion. (...)".

Como también, incumplié sus funciones establecidas en el numeral 2 del del articulo 78
“Funciones de la Subgerencia de Logistica y Patrimonio”, del Reglamento de Organizacion
y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 006-2017-MDT de 6 de octubre
de 2017 (Apéndice n.° 84), lo cual precisa de: “Programar, preparar y ejecutar los procesos
de contratacion de bienes y servicios de la Municipalidad”: al ejecutar un proceso de contratacion
sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases estandar y
especificaciones técnicas de la subasta inversa electrénica antes mencionada.

Asimismo, el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.°082-2019-EF de 13 de
marzo de 2019, precisa que: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacién por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule
a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contralo y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfogue de gestion por resuitados, a través del cumplimiento
de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2".

Por consiguiente, pese a todo lo manifestado en los parrafos anteriores, el citado
funcionario, continud con los tramites correspondientes, y se suscribié el contrato de
suministo de bienes n.°000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025
(Apéndice n.° 76), entre el encargado de la Gerencia Municipal y
I rara la adquisicion de 32,736 galones de petrdleo diesel BS, por el importe de
$/490 712,64.

Cabe resaltar que, en la clausula segunda “Objeto” del contrato mencionado, manifiesta
que: “Ef presente contrato tiene por objeto la contratacion de una empresa natural o juridica para
abastecer Petroleo Diesel BS, conforme a las especificaciones técnicas del referido proceso de

seleccion (...)".

Por otro lado, en su clausula quinta “Del plazo de la ejecucion de la prestacion” del contrato
de suministro de bienes n.°000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025
(Apéndice n.° 76), precisaba que, el cronograma de entrega se realizara en seis (6)
entregables, cada uno de 5,456 galones, tal como muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 14
CRONOGRAMA DE ENTREGA SEGUN CONTRATO

A los 05 di de la floma coOMrato

Frimers R e O e Ll S An putomes S

Segunda Hasta el 20 de mayo 2025. 5458 paionas JUNIO

Tercerm Hasta ol 20 de junic 2025, 5458 galones JULIO

Cusrta Hasta ol 21 de Julic 2025, 5458 galones AGOSTO
:m Hasta of 20 de agosto 2025 5458 galones | sememare
| Sexta Hasts of 22 de setsmbre 2025 5456 galones | ocrusre

TOTAL 32.738 GALONES |

Fuente: Contrato de suministro d bienes n.°000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025

Como se puede evidenciar, la primera entrega debié realizarse a cinco (5) dias calendarios
siguientes a la firma del contrato, es decir, debio ser el 5 de mayo de 2025, pero de la
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revision realizada a la documentacion presentada por la proveedora

I s¢ observo la guia de remision remitente electronica n.* EG07-00000034 emitido
el 16 de mayo de 2025 (Apéndice n.® 77), para el traslado de 5,456 galones de petroleo
diesel BS al almacén de la Entidad, tal como se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 15
GUIA DE REMISION REMITENTE ELECTRONICA TQQ1-00000034

ruci
] L —

REMITENTE
N* EGOT - 00000034

1 [rmyhmmmm;mmzozsoezuu ]

Punto de Partida PUERTD ROCHA PUCALLPA - CALLERIA - CORONEL PORTILLO
UCAYALI
Fecha de entrega de Blenes al transportista: 161052025

Motivo de Traslado : Venta Punto de llegada JR. 7 DE JUNIO NRO. S/N (BOLOGNESI ALTO) - TAHUANIA
ATALAYA - UCAYAL

Datos del Destinatario :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA - REGISTRO UMICO DE CONTRIBUYENTES N” 20222295166

Bienes. por transportar:
T
"{mw“iwz.* EG‘E: e | GO o e | Coces
| (7] mmoauruiur T uas’r;uu? : L4800
Unidad de Medada del Peso Bruo: KGM
Peso Bruto towsl de ia cargy. 20,623.68
Datos del trasiado:
Modalidad de Traslade Publica Indicador de retorno de vehiculo con ervases o embalajes vacios. NO
Indacador de iransbordo programado: NO
Indicador de iraslada en vehiculos de categoria M1 o L.NO Indicador para registrar vehiculos y conduciores. del ransporista: NO
Datos del ransportista:

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUVENTES N'-

Observaciones : TRANSPORTE MF/HERCULES PA/SS154 PRIMERA ENTREGA/ORDEN DE COMPRA N 180

Fuente: Nota de pago n.” 937.25.81.2501235

Asi como también, se evidencio el Ingreso por Compra Nro. Enfrada: 166, de 16 de mayo
de 2025, suscritos por el jefe de Aimacén y Michael Mori Panduro, subgerente de Logistica
y Patrimonio; del mismo modo, el Pedide — Comprobante de Salida n.°000167, emitido de
misma fecha y suscrito por el jefe de Almacén, Michael Mori Panduro, subgerente de
Logistica y Patrimonio, y el subgerente de Obras, Maestranza y Pool de Maquinarias
(Apéndice n.° 78).

Por lo que, se concluye que el primer entregable de los 5,456 galones de petroleo diesel
B5, fue entregado por parte de la proveedora el 16 de mayo de 2025, es decir, con once
(11) dias de retraso injustificado, que no fueron advertidos por Roberto Castro Cespedes,
gerente de Infraestructura y Desarrollo Local antes de su conformidad, y quien
correspondia |a supervision de la ejecucion contractual como &rea usuaria, transgrediendo
el numeral 5.2 del articulo 5 del Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones
del Estado, donde precisa que: (...} La supervision de la ejecucién del contrato compete al area
usuaria o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcion”.
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Pese a ello, otorgd la conformidad mediante informe n.°000505-2025-MDT/GM-GIDL de
23 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 79), sin verificar el cumplimiento de las condiciones
contractuales, contraviniendo el numeral 168.2 del articulo 168 del mismo reglamento,
donde precisa: “La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria,
quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento
de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias {(...)"
asimismo, transgredio el numeral 161.1 del articulo 161, donde precisa: “El contrato
establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el érea usuaria, las mismas que
son cbjetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria”.

De igual manera, por la inaccion de Michael Mori Panduro, subgerente de Logistica y
Patrimonio, pese a tener conocimiento y no advertir que el primer entregable contaba con
once (11) dias de retraso injustificado, ya que suscribié el Ingreso por Compra Nro.
Entrada: 166, y el Pedido - Comprobante de Salida n.°000167, ambos de 16 de mayo de
2025 (Apéndice n.° 78), transgrediendo el numeral 5.2 del articulo 5 del Reglamento de
la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, donde precisa que: “El érgano encargado
de las contrataciones tiene como funcion la gestién administrativa del contrafo, que involucra el
trémite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo
que corresponda, entre ofras actividades de indole administrativo (...)".

Asimismo, los citados funcionarios, contravinieron la clausula un décima “Penalidades” del
contrato de suministro de bienes n.°000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025
(Apéndice n.° 76), ocasionando un perjuicio econémico por penalidad por el monto de
S/8 178,54, conforme al detalle siguiente:

, CUADRO N° 4
CALCULO DE PENALIDAD POR CUARENTA Y UNO (41) DIAS DE RETRASO
INJUSTIFICADO
» . Retraso
Formula Forma de calculo (A) | njustficado | "*TAK"S"
@)
R e 0.10 % moro vi
P D= — o

Penalidad diaria=0.10%81,785.44
Donde: Lo 11 (*)8178,54
Penalidad diaria= 4,089.27

F=0.25 para plazos mayorss a sasenta (60) dias o;
F= 040 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Total S/ (*) 8 178,54
(*) Conforme a la cldusula un décima ‘Penalidades” del contralo de suministro de bienes
n.°000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025, el monto maximo permitido es el 10% del monto
contractual o item que debi6 ejecutarse, por lo que, resulta dicho importe de S/8 178,54.
Fuente: Contrato de suministro de bienes n.°000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025
Elaborado por: Comision auditora

Pese a todo lo mencionado en los parrafos anteriores, Michael Mori Panduro, subgerente
de Logistica y Patrimonio, y como érgano encargado de las contrataciones, al no advertir
el incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y especificaciones técnicas
de la Subasta inversa electronica n.°001-2025-MDT-OEC-1, asi como la aplicacion de
penalidades, continué con los tramites correspondientes; por lo que la postora emitio las
cartas de los entregables (Apéndice n.° 80), asi mismo, Roberto Castro Cespedes,
gerente de Infraestructura y Desarrollo Local, al no advertir la aplicacion de penalidades
por retraso injustificado como area usuaria, otorgé la conformidad para el respectivo pago
(Apéndice n.° 79), tal como se detalla a continuacion:
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CUADRO N° 5
ENTREGABLES Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
Producto del Postor Responsabie de la conformidad
Numero
ITEM Documento que Responsable de la
ore Entregable mmh oforga conformidad suscripcion de la
: (Apéndice n.° 79) conformidad

carta n.° 0058-2025-RANSH- | informe N°000505- | - Roberto Castro Cespedes,
1 MDT de 14 de mayo de 2025 | 2025-MDT/GM-GIDL, Gerente de Infraestructura y
de 23 de mayo de 2025 | Desarrollo Local
carta n.° 0065-2025-RANSH- | informe N°000575- | - Roberto Castro Cespedes,
1 2 MDT de 5 de junio de 2025 | 2025-MDT/GM-GIDL, | Gerente de Infraestructura y
de 9 de junio de 2025 | Desarrollo Local
carta n.° 0075-2025-RANSH- | informe N°000639- | - Roberto Castro Cespedes,
3 MDT de 23 de junio de 2025 | 2025-MDT/GM-GIDL, Gerente de Infraestructura y
de 30 de junio de 2025 | Desarrollo Local
180 carta n.° 0082-2025-RANSH- | informe N°000698- | - Roberto Castro Cespedes,
4 MDT de 10 de julio de 2025 | 2025-MDT/GM-GIDL, | Gerente de Infraestructura y
de 11 de julio de 2025 | Desarrollo Local
carta n.° 0091-2025-RANSH- | informe N°000883- | - Roberto Castro Cespedes,
§ MDT de 20 de agosto de | 2025-MDT/GM-GIDL, Gerente de Infraestructura y
1 2025 de 29 de agosto de 2025 | Desarrollo Local
carta n.° 0097-2025-RANSH- | informe N°001028-
MDT de 20 de setiembre de | 2025-MDT/GM-GIDL, | . oberto Castro Cespedes,
2025 da D7 e octubre de | S92 08 Inhsucts
2025 Desarrolle Local

Fuente: Expedientes de contratacion
Elaborado por: Comision auditora

Asimismo, se derivo los expedientes a la Gerencia de Administracién y Finanzas, mismo
que, autorizé realizar los giros a la Subgerencia de Tesoreria, quien emitio las notas de
pago por el importe total de S/490 712,64 (Apéndice n.° 81), tal como se demuestra en el

siguiente cuadro:
CUADRON° 6
NOTAS DE PAGO
Bk th Subgerencia de Tesoreria
ITEM SIAF | Entregable Importe S/
Compra Facha Nota N° Nota de Pago
de Pago (Apéndice n.° 82)
: 26/05/2025 | 937.25.81.2501235 65428,35
26/05/2025 937.25.244.2501236 16 357,09
12/06/2025 937.25.81.2501406 65 428,35
2 12/06/2025 937.25.244.2501422 16 357,09
1 180 937 : 01/07/2025 | 937.25.81.2501598 65 428,36
01/07/2025 937.25.244.2501599 16 357,08
4 12/07/2025 | 937.25.81.2501720 8178544
5 29/08/2025 | 937.25.81.2502131 8178544
6 02/10/2025 | 937.25.81.2502365 8178544
TOTAL PAGO 490 712,64

Fuente: Notas de pago
Elaborado por: Comision auditora

Cabe resaltar que, el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.°082-2019-EF de 13 de marzo de 2019, precisa que: “Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del
régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como
la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
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resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2".

El criterio aplicable a los hechos es el siguiente:

¢ Decreto Supremo N.°082-2019-Ef de 13 de marzo de 2019, TUO de Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.°082-2019-Ef,
publicado y vigente desde 13 de marzo de 2019

o)
Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9. 1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de
cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacién de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

L]

o Decreto Supremo n.°344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones
del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente desde el 30 de enero de 2019, y
sus modificatorias

)

Articulo 5. Organizacién de la Entidad para las contrataciones

(..)

5.2. El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcién la gestion administrativa del contrato,
que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de
pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo.

Las normas de organizacion interna de la Entidad pueden asignar dicha funcion a ofro érgano. La
supervision de la ejecucion del contrato compete al area usuaria o al érgano al que se le haya asignado
tal funcioén.

()

Articulo 161. Penalidades.

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el drea usuaria, las mismas que
son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacién de la penalidad por
mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debit ejecutarse.

()

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion.

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria= 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
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Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
B.2) Para obras: F=0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o jtem
que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o
entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

162.3. En caso no sea posible cuantificar e/ monto de la prestacién materia de retraso, la Entidad puede
establecer en los documentos del procedimiento de seleccién la penalidad a aplicarse.

162.4. Para los supuestos que por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en el presente
articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion
Ministerial puede establecer formulas especiales para el célculo de la penalidad por mora.

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que e! mayor tiempo transcurrido
no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de
la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

il
Articulo 168. Recepcion y conformidad

168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del érea usuaria. En el caso de bienes, la recepcion
es responsabilidad del drea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en
los documentos de! procedimiento de seleccion. )

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del drea usuaria, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratdndose de
érdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

o)
Articulo 174. Contrataciones Complementarias

174.1. Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminacion del plazo de ejecucion del contrato, /a
Entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el mismo
contratista, por dnica vez y en tanto culmine el procedimiento de seleccién convocado, hasta por un
maximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo
bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisicion o
contratacion.

()

¢ Contrato de Bienes n.°013-2024-MDT “Adquisicion de combustible (Diesel B5) para
funcionamiento de los motores de abastecimiento de energia eléctrica y agua de la
Municipalidad Distrital de Tahuania”, suscrito el 22 de marzo de 2024.

Tl
CLAUSULA NOVENA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO®

En caso que “EL PROVEEDOR” no cumpliera con entregar el suministro en las fechas establecidas en el
cronograma de entrega del presente Contrato, “LA MUNICIPALIDAD” aplicara una penalidad por cada dia

5 Cabe precisar que, el contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024, tiene dos (2) clausulas novenas con diferentes
denominaciones, donde la primera clausula novena tiene como denominacion: “Recepcién y conformidad de la prestacion, y la segunda
clausula novena tiene como denominacion: “Penalidades por incumplimiento”; lo cual hacemos mencién a la segunda clausula novena.
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de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, y se
calculard acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de! Contrato
0.40 x Plazo en dias

Dénde:
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionaimente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplicara penalidad, cuando el CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulte imputable. En
este Ultimo caso [a calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar a gastos
generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

()

¢ Contrato de suministro de bienes n.° 000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025
“Adquisicion de petrdleo diesel B5 para la IDARR: “Adquisicion de generador; reparacion
de casa de maquinas; renovacion de red secundaria; en el(la) servicio de energia eléctrica
en el centro poblado Bolognesi, distrito de Tahuania, provincia Atalaya, departamento
Ucayali”

1.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

“El presente contrato tiene por objeto contratacion de una empresa natural o juridica para abastecer Petréleo
diesel B5, conforme a las especificaciones técnicas del referido proceso de seleccion {...).

fed)
CLAUSULA UN DECIMA: PENALIDADES

Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Dénde:
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda, o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

()
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o Bases y especificaciones técnicas del contrato de bienes n.°025-2024-MDT de 7 de agosto
de 2024, SIE n.° 003-2024-GRU-GR-CS, “Adquisicion de combustible (6,000 galones de
petroleo diesel B5) para la operatividad de los grupos electrdgenos de los sistemas de agua
y el sistema de electrificacion de la Municipalidad Distrital de Tahuania”, aprobado
mediante formato n.° 07, Solicitud y aprobacion de bases o solicitud de expresién de interés
de 12 de julio de 2024.

“

L)

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO | )

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

1.8. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

(-

£n caso que la documentacion retina las condiciones requeridas por las bases, el érgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, otorga la buena pro al postor que ocupd el
primer lugar. En caso que no reina tales condiciones, procede a descalificarla y revisar las demas
ofertas respetando el orden de prelacion.

(oo

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO Il

ESPECIFICACIONES TECNICAS

()
XIi. DEL POSTOR

El postor debera presentar los siguientes documentos indicando que cuenta con la siguiente relacion
minima:

El postor deberé ser una persona natural o juridica con tipo de establecimiento grifo y/o estacion de servicio,
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y debe contar con el Registro en la Direccién de Energia y
Minas - Ucayali/ Direccion General de Hidrocarburos vigente de uso y funcionamiento; dicho registro
actualmente es administrado y regulado por OSINERGMIN - D.S.N° 004-2010-EM.

e La estacion de servicio debe estar ubicada dentro de la provincia de Atalaya, preferentemente en la
localidad de Tahuania.

o FEl contratista debera contar con surtidores de combustible electronico — digitales y con capacidad para
controlar el consumo por vehiculo.

o FEl contratista garantiza la calidad y pureza del combustible que suministre, asumiendo plena
responsabilidad en caso que, por defecto de su calidad se produzcan dafios y/o perjuicios comprobados,
en las unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de Tahuania.

e Equipos para el suministro de aire para neuméticos, y agua para radiadores de los vehiculos y contar
con servicios higiénicos; acreditado mediante declaracion jurada.

o Certificado de calibracion de surtidores (Serafin), acreditado con copia simple.

o El personal de despacho deberé cotejar los datos detallados en el vale antes de proceder con el
suministro de combustible.

o FEl contratista garantiza que el suministro se realice de acuerdo a las medidas de seguridad propias de
la actividad.

o Elgrifo o estacion de servicio debe tener el espacio suficiente para que puedan maniobrar los vehiculos,
y tener facil acceso, sin riesgo, ni demoras.

()
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o Bases y especificaciones técnicas del contrato de bienes n.°030-2024-MDT de 9 de octubre
de 2024, SIE n.° 005-2024-MTD-OEC-1, Adquisicion de combustible (32,736 galones de
petroleo diesel B5) para la IOARR “Adquisicion de generador; reparacion de casa de
maquinas; renovacion de red secundaria; en el(la) servicio de energia eléctrica en el centro
poblado Bolognesi, distrito de Tahuania, provincia Atalaya, departamento Ucayali”, CUI n.°
2652544, aprobado mediante formato n.° 07, Solicitud y aprobacion de bases o solicitud de
expresion de interés de 12 de setiembre de 2024.

]
SECCION GENERAL )
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

1.8. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

()

En caso que la documentacion reuna las condiciones requeridas por las bases, el érgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, otorga la buena pro al postor que ocupé el
primer lugar. En caso que no retina tales condiciones, procede a descalificarla y revisar las demas
ofertas respetando el orden de prelacion.

()

SECCION ESPECIFICA )
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO Il

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(.
X. DEL POSTOR

El postor debera presentar los siguientes documentos indicando que cuenta con la siguiente relacion
minima:

El postor debera ser una persona natural o juridica con tipo de establecimiento grifo y/o estacion de servicio,
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y debe contar con el Registro en la Direccién de Energia y
Minas - Ucayali/ Direccion General de Hidrocarburos vigente de uso y funcionamiento; dicho registro
actualmente es administrado y requlado por OSINERGMIN - D.S.N° 004-2010-EM.

()"

e Bases y especificaciones técnicas del contrato de suministro de bienes
n.°000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025, Subasta Inversa Electronica
n.°001-2025-MDT-OEC-1, “Adquisicion de petréleo diesel B5 para la IOARR: “Adquisicién
de generador; reparacion de casa de maquinas; renovacion de red secundaria; en el(la)
servicio de energia eléctrica en el centro poblado Bolognesi, distrito de Tahuania, provincia
Atalaya, departamento Ucayali”, aprobado mediante resolucién de gerencia municipal
n.°000033-2025-MDT/ALC-GM de 21 de marzo de 2025.

“

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO!

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(.)

1.8. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

(...)

En caso que la documentacion redna las condiciones requeridas por las bases, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro al postor que ocupé el
primer lugar. En caso que no redna tales condiciones, procede a descalificarla y revisar las demas
ofertas respetando el orden de prelacion.
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()

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO Il )

ESPECIFICACIONES TECNICAS

()
IX. DEL POSTOR

Ei postor deberé presentar los siguientes documentos indicando que cuenta con la siguiente relacién
minima:

El postor debera ser una persona natural o juridica con tipo de establecimiento grifo y/o estacion de servicio,
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y debe contar con el Registro en la Direccion de Energia y
Minas - Ucayali/ Direccion General de Hidrocarburos vigente de uso y funcionamiento; dicho registro
actualmente es administrado y reguiado por OSINERGMIN - D.S.N° 004-2010-EM.

o FEi contratista debera contar con surtidores de combustible electrénico — Digitales y con capacidad para
controlar el consumo por vehiculo.

()

« Especificaciones técnicas del contrato complementario del contrato de bienes n.°013-2024-
MDT, suscrito el 19 de julio de 2024, para la adquisicion de combustible (2,500 galones de
petrolero Diesel B5) para la operatividad de los grupos electrégenos de los sistemas de
agua y el sistema de electrificacion de la Municipalidad distrital de Tahuania

1)

Xl “DEL POSTOR”
(...

El postor deberd ser una persona natural o juridica con tipo de establecimiento grifo y/o estacién de servicio,
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y debe contar con el registro en la direccién de Energia y
Minas - Ucayali/ Direccion General de Hidrocarburos vigente de uso y funcionamiento dicho registro
actualmente es administrado y regulado por OSINERGMIN - D.S.N°004-2010-EM (...).

.y

Las situaciones descritas generaron un perjuicio econémico por penalidad por el monto total de
S/24 826,22.

La situacion descrita se origind debido al accionar por parte de los funcionarios responsables, quienes
en |a etapa de seleccion otorgaron la buena pro a postores que no acreditaron el cumplimiento de los
requisitos y no aplicaron la penalidad por incumplimiento contractual referido a los plazos de entregas
parciales.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares:

Al respecto, se realizé la comunicacion del Pliego de Hechos a Jaime Rengifo Zuasnahabar, Michael
Mori Panduro, Jefferson Rios Campos y Roberto Castro Céspedes, personas comprendidas en los
hechos presuntamente irregulares, de las cuales sdlo Jefferson Rios Campos y Roberto Castro
Céspedes, presentaron sus comentarios o aclaraciones, conforme se detalla en el Apéndice n.° 82
del Informe de Control Especifico.

Cabe precisar que los sefiores Jaime Rengifo Zuasnahabar y Michael Mori Panduro, no remitieron
sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado, no obstante haber sido notificadas
en sus respectivas casillas electrénicas (Apéndice n.° 82).

m
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Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Culminado el proceso de evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
se concluye que no se desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
evaluacion, las cedulas de comunicacion y la notificacién, forman parte del Apéndice n.° 82 del
Informe de Control Especifico; por lo que, la participacion de las personas comprendidas en los
hechos se describe a continuacion:

e Roberto Castro Céspedes, identificado con DNI N°: 22502453, en su condicion de gerente de
Infraestructura y Desarrollo Local, desde 12 de marzo de 2025 hasta 31 de diciembre de 2025,
designado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 000066-2025-MDT/ALC de 12 de marzo de 2025
y cesado en sus funciones el 31 de diciembre de 2025, conforme al registro de trabajadores,
pensionistas y otros prestadores de servicios (Apéndice n.° 83), a quien se le comunicé el Pliego
de Hechos mediante cédula de notificacion n.® 005-2026-CG/OCI-SCE-MDT-1 a través del
Sistema de Notificacion y cédula de notificacion electronica n.® 00000006-2026-CG/2683-02-002
ambos de 4 de mayo de 2026 (Apéndice n.” 82), presentd sus comentarios y aclaraciones
mediante carta n.® 001-2026/ING. ROCACE, recibido el 11 de mayo de 2026, en 28 folios.
(Apéndice n.° 82).

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrcllo consta en el Apéndice
n.° 82 del informe de Control Especifico.

En su condicién de gerente de Infraestructura y Desarrollo Local, y de area usuaria, participé en
la fase de la ejecucion contractual del contrato de suministro de bienes
n.° 000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025, derivado de la subasta inversa electronica
n.® 001-2025-MDT-OEC-1, cuya responsabilidad fue la de supervisar el cumplimiento de las
condiciones contractuales, verificar los plazos de entrega y otorgar la conformidad de la prestacion
para efectos del pago.

Al respecto, conforme al cronograma establecido en la clausula quinta del referido contrato, el
primer entregable de 5,456 galones de petroleo diesel BS por parte de la proveedor:

iebid realizarse el 5 de mayo de 2025; no obstante, de la revision de la
guia de remision electronica n.> EG07-00000034 de 16 de mayo de 2025, asi como del ingreso
por compra n.® 166 de la misma fecha, se evidencié que la entrega se efectud el 16 de mayo de
2025, con un retraso injustificado de once (11) dias; y pese a dicho incumplimiento, otorgé la
conformidad de la prestacién mediante informe n.® 000505-2025-MDT/GM-GIDL de 23 de mayo
de 2025, sin advertir ni informar el retraso, permitiendo la continuidad del tramite administrativo y
la ejecucion del pago correspondiente; y como consecuencia de dicha actuacion, se efectud el
pago del primer entregable conforme a las notas de pago n.°s 937.25.81.2501235 y
937.25.244.2501236, ambas de 26 de mayo de 2025, por los montos de S/ 65 428,35 y
S/ 16 357,09, respectivamente; sin la deduccion de la penalidad correspondiente, ocasionando un
perjuicio econémico por penalidad por el monto de S/ 8 178,54.

Transgrediendo el numeral 5.2 del articulo 5, numeral 161.1 del articulo 161 del Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado; numeral
9.1 del articulo 9 del Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y la clausula un décima “Penalidades” del contrato
de suministro de bienes n.°000002-2025-MDT/ALC-GM, normativa relacionada a
responsabilidades y aplicacion de penalidades.

Incumpliendo con lo dispuesto en el literal a) del articulo 16° de la Ley n.® 28715, Ley Marco del
Empleo Publico, que sefiala: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio
plblico™ asi como, el numeral 2 y 5 del articulo 6° de la Ley n.° 27815, Ley de Cédigo de Etica de
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la Funcion Publica, publicada el 13 de agosto de 2002, que sefala que el servidor publico: “Actia
con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general”y “Se expresa con
autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institucion y con la
ciudadania, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”, y el numeral 6 del articulo 7°, referido al
deber de responsabilidad, que sefiala que el servidor plblico: “Todo servidor publico debe desarrollar
sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”.

Como también, incumplio lo establecido en el numeral 1.1 del articulo 1° Principio de Legalidad del
articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley 27444, Texto Ordenado de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n.° 006-2017-JUS publicada el 20 de marzo
de 2017, que sefiala “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines que los que le fueron
conferidas”.

Por tanto, se concluye que la participacién de Roberto Castro Céspedes no ha sido desvirtuada,
por lo que se le ha identificado presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad civil en el presente Informe
de Control Especifico, que se encuentra desarrollada en los Apéndices correspondientes.

o Jefferson Rios Campos, identificado con DNI N°: 70226700, en su condicién de Gerente de
Desarrollo Social y Servicios Publicos, desde 5 de junio de 2024 hasta 30 de setiembre de 2024,
designado mediante resolucion de alcaldia n.” 0108-2024-MDT-ALC de 5 de junio de 2024 y
cesado en sus funciones el 30 de setiembre de 2024 a través de la resolucién de alcaldia
n.® 176-2024-ALC-MDT (Apéndice n.® 83), a quien se le comunicé el Pliego de Hechos mediante
cédula de notificacion n.® 004-2026-CG/OCI-SCE-MDT-1 y cédula de notificacion electronica
n.? 00000005-2026-CG/2683-02-002 ambos de 4 de mayo de 2026 (Apéndice n.® 82), presentd
sus comentarios y aclaraciones mediante CARTA N° 001-2026-JRC, recibido el 12 de mayo de
2026, en 3 folios (Apéndice n.° 82).

Efectuada la evaluacién de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el
Apéndice n.° 82 del informe de Control Especifico.

En su condicién de gerente de Desarrallo Social y Servicios Plblicos, y de area usuaria, participd
en la fase de ejecucion contractual del contrato de bienes n.® 013-2024-MDT de 22 de marzo de
2024, siendo responsable de supervisar la ejecucion del contrato y otorgar la conformidad de las
prestaciones.

En dicho contexto, se advierte que, conforme al cronograma contractual, la tercera entrega de
combustible por parte de la proveedora *debié realizarse el 24 de abril
de 2024; no obstante, de la revision de la documentacion del expediente, se determind que la
entrega real se efectué el 4 de junio de 2024, conforme al Ingreso por compra
n.® 121-2024 de 4 de junio de 2024, asi como, lo manifestado en el Acta de recopilacion de
informacién n.® 11-2024-MPA/OCI-2683 de 31 de julio de 2024, por lo que se evidenci6 un retraso
injustificado de cuarenta y uno (41) dias.

Pese a dicho incumplimiento, conjuntamente con el jefe de almacén, suscribié el acta de
conformidad de bienes — Ingreso por compra n.° 121-2024 de 4 de junio de 2024, asi como
permitid la continuidad del tramite mediante el Pedido — Comprobante de Salida (PECOSA)
n.° 000129, vy posteriormente otorgd la conformidad mediante el informe
n.” 1021-2024/GDSYSP-MDT-JRC de 13 de junio de 2024, sin advertir ni informar el retraso
injustificade para la aplicacion de penalidades.

Como consecuencia de dichas actuaciones, se efectu el pago de la prestacién mediante la nota
de pago n.° 540.24.81.2400612 de 17 de junio de 2024, por el importe de S/ 166 476,82, sin la
deduccién de la penalidad correspondiente, ocasionando un perjuicio econémico por penalidad
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por el monto de S/ 16 647,68.

Asimismo, pese a la existencia de incumplimientos contractuales, emitié el informe
n.® 1139-2024/GDSYSP-MDT-JRC de 5 de julio de 2024, mediante el cual otorgé conformidad
para la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento a favor de la proveedora, por el monto de
S/49 944 84, permitiendo su pago mediante la nota de pago n.® 1357.27.65.2400766 de 8 de julio
de 2024, sin advertir la deduccién de la penalidad correspondiente al tercer entregable.

Con su accionar, en calidad de gerente de Desarrollo Social y Servicios PUblicos y como area
usuaria, transgredio el numeral 5.2 del articulo 5 del Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, donde precisa que: “(...) La supervision de la ejecucion del contrato
compete al &rea usuaria o al drgano al que se le haya asignado tal funcion”.

Asi como también, lo establecido en el numeral 161.1 del articulo 161 del mismo reglamento,
donde precisa que: “El contrato establece las penaiidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el rea usuaria, las
mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria”, asimismo el
numeral 168.2 del articulo 168, donde precisa que: “La conformidad requiere del informe del funcionario
responsable del area usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
necesarias (...).

De igual manera, lo dispuesto en el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado de la
Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.°082-2019-EF de 13 de marzo de 2019, precisa que: “Los funcionarios y servidores que intervienen
en los procesos de contratacion por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que
los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucién del contrato y su conclusion,
de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2",

Asimismo, la clausula novena “‘Penalidades por Incumplimiento™, del contrato de bienes
n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024, donde precisa lo siguiente:

“En caso que “EL PROVEEDOR” no cumpliera con entregar el suministro en las fechas establecidas
en el cronograma de entrega del presente Contrato, “LA MUNICIPALIDAD” aplicara una penalidad
por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual, y se calculara acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.40 x Plazo en dias

Dénde:
F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no se aplicara penalidad,
cuando el CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resuite imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar a gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme
el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(T

Aunado a ello, inobservo lo dispuesto en el literal a) del articulo 16° de la Ley n.” 28715, Ley Marco

% Cabe precisar que, el contrato de bienes n.°013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024, tiene dos (2) clausulas novenas con diferentes
denominaciones, donde la primera clausula novena tiene como denominacion: ‘Recepcion y conformidad de la prestacion, y la segunda
clausula novena tiene como denominacion; “Penalidades por incumplimiento”; lo cual hacemos mencion a la segunda clausula novena.
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del Empleo Publico, publicada el 19 de febrero de 2004, que sefiala: “Cumplir personal y diligentemente
los deberes que impone el servicio publico”, asi como, el numeral 2 y 5 del articulo 6° de la Ley
n.° 27815, Ley de Cédigo de Etica de la Funcion Publica, publicada el 13 de agosto de 2002, que
sefiala que el servidor publico: “Actiia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general”y “Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institucién
y con la ciudadania, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”, y el numeral 6 del articulo 7°, referido
al deber de responsabilidad, que sefiala que el servidor publico: “Todo servidor publico debe desarroliar
sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respelo su funcion publica”.

Como también, incumplié lo establecido en el numeral 1.1 del articulo 1° Principio de Legalidad del
articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley 27444, Texto Ordenado de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n.® 006-2017-JUS publicada el 20 de marzo
de 2017, que sefiala ‘Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, fa Ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines que los que le fueron
conferidas”.

Por tanto, se concluye que la participacion de Jefferson Rios Campos no ha sido desvirtuada,
por lo que se le ha identificado presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad civil en el presente Informe
de Control Especifico, que se encuentra desarrollada en los Apéndices correspondientes.

« Jaime Rengifo Zuasnahabar, identificado con DNI N°: 72556876, en su condicion de Subgerente
de Logistica y Patrimonio, desde 4 de junio de 2024 hasta 25 de octubre de 2024, designado
mediante resolucion de alcaldia n.°0104-2024-MDT-ALC de 4 de junio de 2024 y cesado en sus
funciones a través de la resolucion de alcaldia n.° 203-2024-MDT de 25 de octubre de 2024
(Apéndice n.° 83), a quien se le comunicd el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion
N 001-2026-CG/OCI-SCE-MDT-1, cédula de notificacion electronica
n.°  00000001-2026-CG/2683-02-002 y cédula de  nofificacion  electronica
n.® 00000002-2026-CG/2683-02-002, todos de 4 de mayo de 2026 (Apéndice n.° 82), no presento
documento con comentarios o aclaraciones al pliego de hechos comunicado.

En su condicion de Subgerente de Logistica y Patrimonio, particip6 en el proceso del contrato
complementario al contrato de bienes n.°013-2024-MDT, suscrito el 19 de julio de 2024, de la
Subasta inversa electrénica n.° 01-2024-MDT-OEC (primera convocatoria) aprobado el 21 de
febrero de 2024.

En dicho contexto, se advierte que, luego del requerimiento n.° 0605-2024/GDSYSO-MDT-JRC
de 16 de julio de 2024, mediante el cual la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Publicos,
solicité la adquisicion de 2,500 galones de petrdleo diesel B5, adjuntando a ello las
especificaciones técnicas; por lo que, en su calidad de subgerente de Logistica y Patrimonio, por
haber participado en el tramite del proceso de contratacion; lo cual, procedié a emitir la carta
n.° 01164-2024-SGLyP-GAF-GM-MDT de 17 de julio de 2024, donde solicitd a la proveedora

la suscripcién de un contrato complementario del contrato de bienes
n.° 013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024, sin previamente haber verificado si dicha postora
reunia las condiciones para seguir proveyendo a |a entidad.

Posteriormente, y pese a contar con la documentacion relacionada al expediente, al no haber
verificado que la proveedora incumplia con los requisitos establecidos

en las especificaciones técnicas de difchoﬁr'équerimiento del area usuaria, donde en el numeral XII
“Del postor”, exigia que el proveedor cuente con registro vigente en la Direccion de Energia y
Minas / OSINERGMIN para la comercializacion de hidrocarburos.

Asi pues, conforme a la informacién proporcionada por el Organismo Supervisor de la Inversion
en Energia y Mineria - OSINERGMIN mediante oficio n.® 34-2025-0S-GSE/DSR-OR, se
evidencié que el registro de hidrocarburos n.® 161968-058-230522 de la proveedora [ NN
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quedd sin efecto desde el 24 de marzo de 2024, habiendo sido modificado a favor
de la empresa ELEANOR E.LR.L., lo cual fue formalizado mediante la resolucion de oficina
regional osinergmin n.* 4193-2024-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI de 24 de marzo de 2024.

Pese a ello, al no verificar que la proveedora incumplia con los requisitos exigidos, emitié el
informe n.® 0387-2024-SGLyP-GM-MDT de 19 de julio de 2024, mediante el cual solicitd la
certificacion de crédito presupuestario, obteniéndose la nota n.° 001242 por el monto de
S/44 950,00.

Posteriormente, continud con los tramites administrativos, lo que permitid la suscripcion del
contrato complementario al contrato de bienes n.® 013-2024-MDT de 19 de julio de 2024, sin
verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales de la proveedora, ya que, a la fecha
de la suscripcion del contrato complementario, no contaba con autorizacién vigente para
desarrollar la actividad de comercializacién de hidrocarburos, situacion que era verificable y que
no fue advertida por su persona, pese a formar parte de sus funciones, permitiendo la suscripcion
y ejecucion del contrato complementario, y por consiguiente el proceso de pago por el monto de
S/ 44 950,00, materializado mediante la nota de pago n.° 1485.24.81.2400974 de 31 de julio de
2024.

Asimismo, en su condicion de subgerente de Logistica y Patrimonio, y a su vez, como Organo
Encargado de las Contrataciones, por haber participado en la conduccion del procedimiento de
seleccion correspondiente a la Subasta Inversa Electronica n.® 003-2024-GRU-GR-CS / Primera
Convocatoria, para la adquisicion de 6,000 galones de petroleo diesel BS destinados a la
operatividad de los sistemas de agua y electrificacién de la Entidad.

En dicho contexto, se advierte que, a partir del informe n.° 1059-2024/GDSYSP-MDT-JRC de 19
de junio de 2024, mediante el cual la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Piblicos, formuld
el requerimiento para la adquisicion de los 6,000 galones de petroleo diesel B5, por lo que, como
subgerente de Logistica y Patrimonio, asumi6 la conduccién del procedimiento de contratacion, y
suscribié el cuadro comparativo n.” 002 de 13 de junio de 2024, mediante el cual determiné como
mejor ofeta a la empresa ELEANOR E.LRL; y posteriormente, mediante informe
n.” 0266-2024-SGLYP-GAYF-GM-MDT de 9 de julio de 2024, solicitd la certificacion de crédito
presupuestario por el importe de S/127 440,00, obteniéndose la nota n.° 0000001338 de 10 de
julio de 2024.

Posteriormente, en conjunto con el Gerente Municipal, por haber suscrito y aprobado el Formato
n.® 02 (Solicitud y aprobacién del expediente de contratacion) de 12 de julio de 2024, asimismo,
el Formato n.” 07 (Solicitud y aprobacion de bases) de misma fecha, mediante el cual se aprobd
la Subasta Inversa Electronica n.° 003-2024-GRU-GR-CS / Primera Convocatoria; y por
consiguiente, en su calidad de érgano encargado de las contrataciones, por haber suscrito el acta
de apertura de ofertas y otorgamiento de la buena pro de 22 de julio de 2024, donde otorgd la
buena pro a la empresa ELEANOR E.IR.L.

No obstante, se advierte que, no verificé el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
bases estandar y especificaciones técnicas de la Subasta Inversa Electrénica
n.® 003-2024-GRU-GR-CS, lo cual, especificamente en el numeral XIl “Del postor”, exigia como
requisito, que el proveedor cuente con tipo de establecimiento grifo y/o estacion de servicios
con registro vigente en OSINERGMIN; toda vez que la empresa ELEANOR E.I.R.L adjunto en su
oferta presentada conforme a los folios n.os 34 y 35, el registro de hidrocarburos como tipo de
establecimiento de “grifo flotante”, el cual, fue corroborado mediante oficio
n.° 547-2026-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI e informe n.” GSE/DSR-OR UCAYALI-138-2026
recibido por parte de OSINERGMIN, donde constituy6 que, un grifo flotante contiene una categoria
distinta, con caracteristicas técnicas y requisitos diferentes, no equiparables a un grifo o estacion
de servicios.
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Pese a dicha incompatibilidad técnica y normativa, mediante acta de apertura de ofertas y
otorgamiento de la buena pro de 22 de julio de 2024, otorgé la buena pro a un postor que no
cumplia con los requisitos exigidos, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 1.8 “Otorgamiento
de la buena pro” de las Bases Estandar de dicho proceso de seleccion, el cual establecio que, en
caso |a documentacion no retna las condiciones requeridas, corresponde descalificar la oferta.

Como consecuencia de dicho accionar, continud con los tramites administrativos, permitiendo la
suscripcion del contrato de bienes n.® 025-2024-MDT de 7 de agosto de 2024, por el importe de
S/123 000,00.

Pese a ello, de no advertir de todo lo mencionado en los parrafos anteriores, permitio la
continuidad del tramite administrativo y la ejecucion del pago, materializado mediante las notas de
pago n.>s 1591.24.81.2401150 y 1591.24.81.2401263 de 19 de agosto y 10 de setiembre de 2024,
por los importes de $/100 000,00 y S/23 000,00, respectivamente.

Del mismo modo, en su condicion de subgerente de Logistica y Patrimonio, y como responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones, participé en la conduccion del procedimiento de
seleccion correspondiente a la subasta inversa electrénica n.® 005-2024-MDT-OEC-1, para la
adquisicion de 32,736 galones de petroleo diesel B5 destinados al IOARR “Adquisicién de
generador; reparacion de casa de maquinas; renovacion de red secundaria; en el servicio de
energia eléctrica en el centro poblado Bolognesi”.

En dicho contexto, se advierte que, a partir del Informe n.?320-2024-GIDL-GM-MDT-JACV de 27
de agosto de 2024, mediante el cual la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, formul6 el
requerimiento para la adquisicion de 32,736 galones de petréleo diesel BS destinados al IOARR,;
donde asumio la conduccion del proceso de contratacion, y suscribié el Cuadro de indagacion de
mercado n.° 004 de 3 de setiembre de 2024, mediante el cual determiné el valor estimado por el
monto de S/ 654 720,00; asimismo, mediante informe n.°0619-2024-SGLyP-GAYF-GM-MDT de
misma fecha, solicité la Certificacion de Crédito Presupuestario, obteniéndose la nota
n.° 0000001713 de 6 de setiembre de 2024.

Posteriormente, en conjunto con el Gerente Municipal, por haber suscrito y aprobado el Formato
n.® 02 (Solicitud y aprobacion del expediente de contratacion) de 6 de setiembre de 2024,
asimismo, el Formato n.® 07 (Solicitud y aprobacion de bases) de 12 de setiembre de 2024,
mediante el cual se aprob6 la subasta inversa electrénica n.® 005-2024-MDT-OEC-1; y por

consiguiente, en su calidad de érgano encargado de las contrataciones, por haber suscrito el acta
. de apertura de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro de 19 de setiembre de 2024, donde otorg6
la buena pro a la empresa ELEANOR E.LR.L.

No obstante, se advierte que, no verificd que el postor adjudicado incumplia con los requisitos
establecidos en las bases y especificaciones técnicas de la Subasta Inversa Electrénica
n.® 005-2024-MDT-OEC-1, lo cual, especificamente en el numeral X “Del postor”, exigia como
requisito, que el proveedor cuente con tipo de establecimiento grifo y/o estacion de servicios
con registro vigente en OSINERGMIN; toda vez que la empresa ELEANOR E.I.R.L, adjunto en su
oferta presentada conforme en los folios n.>s 6 y 7, el registro de hidrocarburo como tipo de
establecimiento de “grifo flotante”, el cual, conforme a lo precisado por OSINERGMIN mediante
oficio n.® 547-2026-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI e informe n.° GSE/DSR-OR UCAYALI-138-2026,
constituyé que un grifo flotante, contiene una categoria distinta desde el punto de vista técnico y
normativo, no equiparables a un grifo o estacion de servicios.

Pese a dicha incompatibilidad, mediante acta de apertura de ofertas y otorgamiento de la Buena
Pro de 19 de setiembre de 2024, otorgé la buena pro a un postor que no cumplia con los requisitos
exigidos, contraviniendo el numeral 1.8 “Otorgamiento de |a buena pro” de las Bases Estandar, el
cual establece la obligacion de descalificar ofertas que no cumplan con las condiciones requeridas.
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Como consecuencia de dicha actuacion, continud con los tramites administrativos, permitiendo la
suscripcion del contrato de bienes n.® 030-2024-MDT de 9 de octubre de 2024, por el importe de
S/ 605 288,64, estableciendo un cronograma de seis (6) entregables.

Pese a ello, al no advertir dicha irregularidad, permitio la continuidad del proceso de ejecucion
contractual y el pago de las prestaciones, conforme se evidencia en los documentos de
conformidad detallados en el Cuadro n.® 2 y en las notas de pago consignadas en el Cuadro
n.° 3, que ascienden a un monto total de S/605 288,64.

Con su accionar, a todo lo descrito en los parrafos anteriores, conforme al contrato
complementario al contrato de bienes n.°013-2024-MDT, suscrito el 19 de julio de 2024 de la
Subasta inversa electronica n.> 01-2024-MDT-OEC (primera convocatoria), asi como de la
Subasta inversa electronica n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA CONVOCATORIA, y Subasta
inversa electronica n.°005-2024-MDT-OEC-1, transgredié sus funciones segun lo establecido en
el numeral 2 del del articulo 78 “Funciones de la Subgerencia de Logistica y Patrimonio”, del
Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal
n.® 006-2017-MDT de 6 de octubre de 2017, lo cual precisa de: “Programar, preparar y ejecutar los
. procesos de contratacién de bienes y servicios de la Municipalidad”; sin embargo, ejecutd un proceso
de contratacion sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y
especificaciones técnicas de cada Subasta inversa electrénica antes mencionadas.

Como también, contravino lo dispuesto en el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.°082-2019-EF de 13 de marzo de 2019, precisa que: “Los funcionarios y servidores que intervienen
en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que
los vincule a esta, son responsables, en el 4mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
la documentacién y conducir el proceso de contratacién, asi como la ejecucién del contrato y su conclusion,
de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2",

Asimismo, lo establecido en el numeral 174.1 del articulo 174, del reglamento de la Ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.°344-2018-EF y
modificatorias, publicado el 30 de junio de 2020, donde precisa que: “Dentro de los tres (3) meses
posteriores a la culminacién del plazo de ejecucion del contrato, la Entidad puede contratar
complementariamente bienes y servicios en general con e/ mismo coniralista, por unica vez y en tanto
culmine el procedimiento de seleccion convocado, hasta por un méximo del treinta por ciento (30%) del
monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el conlratista preserve las
condiciones que dieron lugar a la adquisicion o contratacion”.

De igual manera, el numeral XIl “Del postor” de las especificaciones técnicas del contrato
complementario al contrato de bienes n.°013-2024-MDT suscrito el 19 de julio de 2024, como
también, el numeral XIl y X “Del postor” de las bases y especificaciones técnicas de Subasta
inversa electronica n.° 003-2024-GRU-GR-CS" de 12 de julio de 2024, y “Subasta inversa
electronica n.° 005-2024-MDT-OEC” de 12 de setiembre de 2024, respectivamente; del mismo
modo, lo previsto en el numeral 1.8 “Otorgamiento de la buena pro”, del capitulo | “Etapas del
procedimiento de seleccion”, de la seccidn general “Disposiciones comunes del procedimiento de
seleccién”, de cada Subasta inversa electronica antes mencionadas.

Aunado a ello, inobservo lo dispuesto en el literal a) del articulo 16° de la Ley n.° 28715, Ley Marco
del Empleo Publico, publicada el 19 de febrero de 2004, que sefiala: ‘Cumplir personal y diligentemente
los deberes que impone el servicio pablico™ asi como, el numeral 2 y 5 del articulo 6° de la Ley
n.° 27815, Ley de Cédigo de Etica de la Funcién Publica, publicada el 13 de agosto de 2002, que
sefiala que el servidor publico: “Actiia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general"y “Se expresa con autenticidad en las refaciones funcionales con todos los miembros de su institucion
y con [a ciudadania, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”, y el numeral 6 del articulo 7°, referido
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al deber de responsabilidad, que sefiala que el servidor publico: “Tedo servidor publico debe desarroltar
sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”.

Como también, incumplié lo establecido en el numeral 1.1 del articulo 1° Principio de Legalidad del
articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley 27444, Texto Ordenado de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n.® 006-2017-JUS publicada el 20 de marzo
de 2017, que sefala “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines que los que le fueron
conferidas”.

Por tanto, se concluye que la participacion de Jaime Rengifo Zuasnahabar no ha sido
desvirtuada, por lo que se le ha identificado presunta responsabilidad penal en el presente Informe
de Control Especifico, que se encuentra desarrollada en los Apéndices correspondientes,

« Michael Mori Panduro, identificado con DNI N°: 42148383, en su condicion de Subgerente de
Logistica y Patrimonio, desde 18 de febrero de 2025 hasta 25 de agosto de 2025, designado
mediante contrato administrativo de servicios n.°002-2025-GM/MDT de 18 de febrero de 2025, y
cesado el 25 de agosto de 2025, conforme al registro de trabajadores, pensionistas y otros
prestadores de servicios (Apéndice n.° 83), a quien se le comunicd el Pliege de Hechos mediante
cédula de notificacion n.® 002-2026-CG/OCI-SCE-MDT-1 y cédula de notificacion electronica
n.° 00000003-2026-CG/2683-02-002 ambos de 4 de mayo de 2026 (Apéndice n.® 82), no
presentd documento con comentarios o aclaraciones al pliego de hechos comunicado.

En su condicion de subgerente de Logistica y Patrimonio, y como responsable del Organo
Encargado de las Contrataciones, participé en la conduccion del procedimiento de seleccion
correspondiente a la subasta inversa electronica n.® 001-2025-MDT-OEC-1, para la adquisicion
de 32,736 galones de petroleo diesel BS destinados al IOARR vinculado al servicio de energia
eléctrica en el centro poblado Bolognesi.

En ese contexto, mediante informe n.°000124-2025-MDT/GM-GIDL de 5 de febrero de 2025, la
Gerencia de Infraestructura y Desarrcllo Local, formulé el requerimiento para la adquisicion de
32,736 galones de petroleo diesel B5 destinados a la IOARR: “Adquisicién de generador;
reparacion de casa de maquinas; renovacion de red secundaria; en el(la) servicio de energia
eléctrica en el centro poblado Bolognesi, distrito de Tahuania, provincia Atalaya, departamento
Ucayali”, con CUI n.° 2652544; lo cual, posterior a ello, participd en la conduccion del proceso de
contratacién y del procedimiento de seleccion correspondiente a la Subasta Inversa Electrénica
n.° 001-2025-MDT-OEC-1, que fue aprobado mediante resolucion de gerencia municipal
n.° 000033-2025-MDT/ALC-GM de 21 de marzo de 2025.

Asimismo, en su calidad de 6rgano encargado de |as contrataciones, por haber suscrito el acta de
validez de ofertas, calificacién y otorgamiento de la buena pro SIE-1-2025-MDT-OEC-1 de 10 de

abril de 2025, adjudicando la buena pro a la proveedora [

No obstante, se advierte que, no verificé que la postora adjudicada cumpliera con los requisitos
establecidos en las bases y especificaciones técnicas de la Subasta Inversa Electronica
n.” 001-2025-MDT-OEC-1, especificamente lo dispuesto en el numeral IX “Del postor”, el cual
exigia que el proveedor cuente con tipo de establecimiento grifo y/o estacién de servicios con
registro vigente en OSINERGMIN; toda vez que la proveedora Nicolle Solansh Reyes Alarcon
presentd dentro de su oferta conforme al folio n.”1, el registro de hidrocarbures como tipo de
establecimiento de grifo rural con almacenamiento en cilindros, el cual, conforme a lo
precisado por OSINERGMIN mediante oficio n.” 547-2026-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI e informe
n. GSE/DSR-OR UCAYALI-138-2026, constituye una categoria distinta, con caracteristicas
técnicas y requisitos diferentes, no equiparables a un grifo o estacion de servicios.

Pese a dicha incompatibilidad, mediante acta de validez de ofertas, calificacion y otorgamiento de
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la buena pro SIE-1-2025-MDT-OEC-1 de 10 de abril de 2025, otorgé la buena pro a una postora
que no cumplia con los requisitos exigidos, contraviniendo el numeral 1.8 “Otorgamiento de la
buena pro” de las Bases Estandar, el cual dispone que, en caso la documentacion no retna las
condiciones requeridas, corresponde su descalificacion.

Como consecuencia de dicha actuacion, permitié la suscripcion del contrato de suministro de
bienes n.° 000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025, por el importe de S/490 712,64,
estableciendo en su clausula quinta un cronograma de seis entregables.

Asimismo, durante la ejecucién contractual, participd en la recepcién del primer entregable,
suscribiendo el Ingreso por Compra N.° 166 de 16 de mayo de 2025, asi como el
Pedido — Comprobante de Salida (PECOSA) n.® 000167 de misma fecha; por lo que, pese a tener
conocimiento al suscribir dichos documentos mencionados, no advirtié que la entrega del
combustible se realizd con once (11) dias de retraso injustificado para la aplicaciéon de
penalidades, conforme a los plazos establecidos en cumplimiento al cronograma del contrato de
suministro de bienes n.® 000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025, ocasionando un
perjuicio econdmico por penalidad por el monto de S/ 16 647,68.

No obstante, no advirtié dichas irregularidades durante la fase de contratacion ni en la ejecucion
inicial del contrato, permitiendo la continuidad del procedimiente, la emision de conformidades por
parte del area usuaria, y la ejecucidon del pago total del contrato por el importe total de
S/490 712,64.

Con su accionar, en calidad de subgerente de Logistica y Patrimonio y como érgano encargado
de las contrataciones, transgredio sus funciones segln lo establecido en el numeral 2 del del
articulo 78 “Funciones de la Subgerencia de Logistica y Patrimonio”, del Reglamento de
Organizacion y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 006-2017-MDT de 6 de
octubre de 2017, lo cual precisa de: “Programar, preparar y ejecutar los procesos de contratacion de
bienes y servicios de la Municipalidad”; sin embargo, ejecutd un proceso de contratacion sin verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y especificaciones técnicas de la
Subasta inversa electrénica antes mencionada.

Del mismo modo, contravino lo establecido en el numeral 5.2 del articulo 5 del Reglamento de la
Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, donde precisa que: “El érgano encargado de as
contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su
perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre
otras actividades de indole administrativo {(...)".

Como también, lo dispuesto en el numeral 9.1 del articulo 9, del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.°082-2019-EF de
13 de marzo de 2019, precisa que: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta,
son responsables, en el dmbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y
conducir el praceso de conlratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2",

Asimismo, lo previsto en la clausula segunda “Objeto”, y clausula un décima “Penalidades” del
contrato de suministro de bienes n.°000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025, como
también el numeral [X “Del postor” de las bases y especificaciones técnicas de la Subasta inversa
electronica n.°001-2025-MDT-OEC-1" de 21 de marzo de 2025, de igual manera, el numeral 1.8
“Otorgamiento de la buena pro”, del capitulo | “Etapas del procedimiento de seleccion”, de la
seccion general “Disposiciones comunes del procedimiento de seleccién”, de la Subasta inversa
electrénica antes mencionada.

Aunado a ello, inobservo lo dispuesto en el literal a) del articulo 16° de la Ley n.° 28715, Ley Marco
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del Empleo Publico, publicada el 19 de febrero de 2004, que sefiala: “Cumplir personal y diligentemente
los deberes que impone el servicio piiblico™ asi como, el numeral 2 y 5 del articulo 6° de la Ley
n.° 27815, Ley de Cddigo de Etica de la Funcién Publica, publicada el 13 de agosto de 2002, que
sefiala que el servidor plblico: “Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general’y “Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institucion
y con la ciudadania, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”, y el numeral 6 del articulo 7°, referido

al deber de responsabilidad, que sefala que el servidor pablico: “Todo servidor pblico debe desarroliar
sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”.

Como también, incumplio lo establecido en el numeral 1.1 del articulo 1° Principio de Legalidad del
articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley 27444, Texto Ordenado de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n.® 006-2017-JUS publicada el 20 de marzo
de 2017, que sefala “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley y al
derecho, dentro de las faculfades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines que los que le fueron
conferidas”.

Por tanto, se concluye que la participacién de Michael Mori Panduro no ha sido desvirtuada, por
lo que se le ha identificado presunta responsabilidad penal en el presente Informe de Control
Especifico, que se encuentra desarrollada en los Apéndices correspondientes.

lll. ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica, de la irregularidad
“Otorgamiento de la buena pro a proveedores que no cumplieron los requisitos exigidos e
inaplicacién de penalidades; hechos que ocasionaron un perjuicio econémico por
S/24 826,22", estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil, de la irregularidad
“Otorgamiento de la buena pro a proveedores que no cumplieron los requisitos exigidos e
inaplicacion de penalidades; hechos que ocasionaron un perjuicio econdmico por
S/24 826,22", estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal, de la irregularidad
“Otorgamiento de la buena pro a proveedores que no cumplieron los requisitos exigidos e
inaplicacién de penalidades; hechos que ocasionaron un perjuicio econdmico por
S/24 826,22", estan desarrollados en el Apéndice n.° 4 del Informe de Control Especifico.

. IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS
En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan
identificados en el Apéndice n.° 1.

. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la Entidad, se formula la conclusion siguiente:

Se determin6 que la Entidad adjudicé la buena pro a proveedores que no cumplian con los
requisitos establecidos en las bases y especificaciones técnicas de los procedimientos de
seleccién para la adquisicion de combustible destinado a los servicios de energia eléctrica y agua
en el distrito de Tahuania; asimismo, otorgd conformidades y efectud pagos sin aplicar las
penalidades contractuales correspondientes por retrasos injustificados en la ejecucion de las
prestaciones; éstos hechos contravinieron la normativa de contrataciones del Estado y las

m
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disposiciones contractuales aplicables, generando un perjuicio econémico por penalidad por
monto total de S/ 24 826,22, debido a la falta de verificacion del cumplimiento de los requisitos
exigidos a los proveedores y a la omision de aplicar las penalidades previstas contractualmente
por parte de los funcionarios y servidores responsables.

VI. RECOMENDACIONES

Al Organo Instructor:

1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distrital de Tahuania comprendidos en los hechos observados del presente Informe de
Control Especifico, de acuerdo a su competencia.

(Conclusién n.° 1)

Al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica

1. Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores pablicos comprendidos en los
hechos con evidencias de irregularidad n.°1 del presente Informe de Control Especifico con
la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.° 1)

A la Procuraduria Pablica Especializada en Delitos de Corrupcion:

1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos
de la irregularidad n.*1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen
las responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.” 1)

VIl. APENDICES

Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica.

Apéndice n.° 3: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil.

Apéndice n.° 4: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 5: Copia fedateada del requerimiento n.® 090-2024/GDESYSP-MDT/JADI de 1 de
febrero de 2024 y especificaciones técnicas.

Apéndice n.° 6: Copia fedateada de la carta multiple n.* 027-2024-MDT-GM/SGLyP de 8 de febrero
de 2024.

Apéndice n.° 7: Copia fedateada del cuadro comparativo n.” 028 de 13 de febrero de 2024.

Apéndice n.° 8: Copia fedateada del informe n.° 023-2024-SGLyP-GM-MDT de 15 de febrero de
2024.

Apéndice n.° 9: Copia fedateada de la certificacion de crédito presupuestario nota n.° 0000000212
de 15 de febrero de 2024.

Apéndice n.° 10: Copia fedateada del formato n.° 2 (Solicitud y aprobacion de expediente de
contratacion) de 19 de febrero de 2024.

Apéndice n.° 11: Copias fedateadas del Formato n.° 07 (Solicitud y aprobacion de bases o solicitud
de expresion de interés) de 21 de febrero de 2024, y bases estandar de la subasta
inversa electrénica n.® 01-2024-MDT-OEC.

Apéndice n.° 12: Copia fedateada de la apertura de ofertas y otorgamiento de la buena pro de la
subasta inversa electronica n.°01-2024-MDT-OEC (primera convocatoria) de 5 de
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Apéndice n.° 17:

Apéndice n.° 18:
Apéndice n.° 19:

Apéndice n.° 20:

Apéndice n.° 21:
Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 23:

Apéndice n.° 24:
Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:
Apéndice n.° 27:

Apéndice n.° 28:
Apéndice n.° 29:

Apéndice n.° 30:
Apéndice n.° 31:

Apéndice n.° 32:

Apéndice n.° 33:
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Apéndice n.° 35:
Apéndice n.° 36:
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marzo de 2024.

Copia fedateada del contrato de bienes n.° 013-2024-MDT de 22 de marzo de 2024
Copia simple de la guia de remision remitente electronica n.” TQQ1-000067
emitido el 24 de abril de 2024,

Copia fedateada del acta de conformidad de bienes ingreso por compra
n.° entrada: 121, de 4 de junio de 2024.

Copia fedateada del pedido — comprobante de salida n.°000129 de 4 de junio de
2024.

Copia  fedateada del acta de recopilacion  de

n.° 11-2024-MPA/OCI-2683 de 31 de julio de 2024.

Copia fedateada de la carta n.” 007-2024-ERA de 4 de junio de 2024.
Copia fedateada del informe n.® 1021-2024/GDSYSP-MDT-JADI de 13 de junio de
2024.

Copia fedateada del memorandum n.°1084-2024-GAyF-MDT de 14 de junio de
2024.

Copia fedateada de la nota de pago n.* 540.24.81.2400612 de 17 de junio de 2024.
Copia fedateada del informe n.° 1139-2024/GDSYSP-MDT-JRC de 5 de julio de
2024,

Copia fedateada del memorandum n.° 1208-2024-GAyF-MDT de 5 de julio de
2024.

Copia fedateada de la nota de pago n.* 1357.27.65.2400766 de 8 de julio de 2024,
Copia fedateada del requerimiento n.® 0605-2024/GDSYSO-MDT-JRC de 16 de
julio de 2024 y especificaciones técnicas.

Copia fedateada de la carta n.° 01164-2024-SGLyP-GAF-GM-MDT de 17 de julio
de 2024.

Copia fedateada de la carta n.® 039-2024-EDITH D. REYES ALARCON de 17 de
julio de 2024.

Copia fedateada del informe n.° 140-2024-GAyF-MDT de 18 de julio de 2024.
Copia fedateada del informe legal n. 116-2024-MDT-GAJ-JCDE de 18 de julio de
2024.

Copia simple del oficio n.° 00009-2025-CG/0C2683 de 7 de enero de 2025.
Copia simple del oficio n.° 34-2025-0S-GSE/DSR-OR de 9 de enero de 2025, y
ficha de registro de hidrocarburo n.°161968-058-220324 de Eleanor E.LR.L.
Copia simple de la resolucion de oficinas regionales organismo supervisor de la
inversion en energia y mineria Osinergmin n.® 4193-2024-0S-GSE/DSR-OR
UCAYALI de 24 de marzo de 2024.

Copia fedateada del memorandum n.° 082-2024-GAyF-MDT de 18 de julio de
2024.

Copia fedateada del informe n.° 0387-2024-SGLyP-GM-MDT de 19 de julio de
2024.

Copia fedateada de la certificacion de crédito presupuestario n.® 0000001401 de
19 de julio de 2024.

Copia fedateada del contrato complementario del contrato n.° 013-2024-MDT
suscrito el 19 de julio de 2024.

Copia fedateada de la carta n.® 049-2024-ERA de 25 de julio de 2024.

Copia fedateada del informe n.° 1235-2024/GDSYSP-MDT-JRC recibido el 25 de
julio de 2024.

informacion
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Apéndice n.° 39: Copia fedateada del memorandum n.® 1356-2024-GAyF-MDT de 25 de julio de
2024.

Apéndice n.° 40: Copia fedateada de la nota de pago n.° 1485.24.81.2400974 de 31 de julio de
2024,

Apéndice n.°41:  Copia fedateada del informe n.° 1059-2024/GDSYSP-MDT-JRC de 19 de junio de
2024 y especificaciones técnicas.

Apéndice n.° 42: Copia fedateada del cuadro comparativo n.° 002 de 13 de junio de 2024.

Apéndice n.° 43: Copia fedateada del informe n.* 0266-2024-SGLyP-GAYF-GM-MDT de 9 de julio
de 2024.

Apéndice n.° 44: Copia fedateada de la certificacion de crédito presupuestario nota n.> 0000001338
de 10 de julio de 2024,

Apéndice n.° 45: Copia fedateada del formato n.” 2 (solicitud y aprobacién de expediente de
contratacion) de 12 de julio de 2024. ‘

Apéndice n.°46:  Copia fedateada del formato n.° 07 (Solicitud y aprobacion de bases o solicitud de
expresion de interés) de 12 de julio de 2024 y bases estandar de la subasta inversa
electronica n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA CONVOCATORIA.

Apéndice n.° 47: Copia fedateada del acta de apertura de ofertas y otorgamiento de la buena pro —
subasta inversa electronica n.° 003-2024-GRU-GR-CS de 22 julio de 2024.

Apéndice n.° 48: Copia fedateada de la oferta presentada el 19 de julio de 2024 por la postora
ELEANOR E.RL en el SEACE de la subasta inversa electrénica
n.°003-2024-GRU-GR-CS / PRIMERA CONVOCATORIA.

Apéndice n.° 49: Copia simple del oficio n.® 006-2026-0CI/2683-SCE1 de 7 de abril de 2026.

Apéndice n.° 50: Copia simple del oficio n.® 547-2026-0S-GSE/DSR-OR UCAYALI de 10 de abril
de 2026 e informe n.® GSE/DSR-OR UCAYALI-138-2026 de 10 de abril de 2026.

Apéndice n.° 51: Copia fedateada del contrato de bienes n.° 025-2024-MDT de 7 de agosto de 2024.

Apéndice n.°52:  Copia fedateada del acta de conformidad de bienes n.° Entrada: 179-2024 de 14
de agosto de 2024, Ingreso por compra n.® Entrada: 179, y PECOSA n.° 000189
de misma fecha, respectivamente.

Apéndice n,°53:  Copia fedateada de la carta n.” 0030-2024-CB-025-2024-MDT de 14 de agosto de
2024,

Apéndice n.° 54: Copia fedateada del memoréandum n.° 1523-2024-GAyF-MDT de 19 de agosto de
2024.

Apéndice n.° 55: Copias fedateadas de la nota de pago n.” 1591.24.81.2401150 de 19 de agosto de
2024, y nota de pago n.® 1591.24.81.2401263 de 10 de setiembre de 2024,

Apéndice n.° 56: Copia fedateada del informe n.® 320-2024-GIDL-GM-MDT-JACV de 27 de agosto
de 2024, documentos adjuntos y especificaciones técnicas.

Apéndice n.° 57: Copia fedateada del cuadro de indagacion de mercado n.° 004 de 3 de setiembre
de 2024.

Apéndice n.° 58: Copia fedateada del informe n.°0619-2024-SGLyP-GAYF-GM-MDT de 3 de
setiembre de 2024.

Apéndice n.° 59: Copia fedateada de la certificacion de crédito presupuestario n.® 0000001713 de 6
de setiembre de 2024,

Apéndice n.° 60: Copia fedateada del formato n.® 2 solicitud y aprobacién de expediente de
contratacion de 6 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 61: Copia fedateada del formato n.° 07 Solicitud y aprobacion de bases o solicitud de

expresion de interés, de 12 de setiembre de 2024 y Bases estandar de la Subasta
inversa electronica n.°005-2024-MDT-OEC-1.
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Apéndice n.° 64:

Apéndice n.° 65:

Apéndice n.° 66:

Apéndice n.° 67:

Apéndice n.® 68:
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Copia fedateada del acta de buena pro - subasta inversa electrénica
n.? 005-2024-MDT-OEC-1 de 19 de setiembre de 2024.

Copia simple de la Oferta presentada el 18 de setiembre de 2024 por la postora
ELEANOR E.IRL en el SEACE de la subasta inversa electronica
n.°005-2024-MDT-OEC-1.

Copia fedateada del contrato de bienes n.” 030-2024-MDT de 9 de octubre de
2024,

Copia fedateada de los documentos siguientes:

- Carta n.® 0064-2024-0C-264-2024-MDT de 17 de octubre de 2024.

- Carta n.® 0069-2024-0C-264-2024-MDT de 22 de noviembre de 2024.

- Carta n.® 0070-2024-0C-264-2024-MDT de 16 de diciembre de 2024.

Copia simple de los documentos siguientes:

- Carta n.° 020-2025-0C-005/2025/MDT de 31 de enero de 2025.

- Carta n.° 021-2025-0C-005/2025/MDT de 24 de febrero de 2025.

- Carta n.® 0024-2025-0C-005/2025/MDT de 18 de marzo de 2025.

Copia fedateada de los documentos siguientes:

- Informe n.° 445-2024-GIDL-GM-MDT-JACV de 23 de octubre de 2024.

- Informe n.* 544-2024-GIDL-GM-MDT-JACV de 26 de noviembre de 2024.

- Informe n.° 648-2024-GIDL-GM-MDT-JACV de 18 de diciembre de 2024.

Copia original con firma digital de los documentos siguiente:

- Informe n.° 000107-2025-MDT/GM-GIDL de 31 de enero de 2025.

- Informe n.° 000186-2025-MDT/GM-GIDL de 24 de febrero de 2025.

- Informe n.* 000267-2025-MDT/GM-GIDL de 31 de marzo de 2025.

Copia fedateada de los documentos siguientes:

- Nota de pago n.° 1976.24.81.2401679 de 29 de octubre de 2024.

- Nota de pago n.® 1976.24.244.2401680 de 29 de octubre de 2024.

- Nota de pago n.° 1976.24.81.2401981 de 28 de noviembre de 2024.

- Nota de pago n.° 1976.24.244.2401982 de 28 de noviembre de 2024.

- Nota de pago n.° 1976.24.81.2402310 de 26 de diciembre de 2024.

- Nota de pago n.° 1976.24.244.2402311 de 26 de diciembre de 2024.

Copia simple de los documentos siguiente:

- Nota de pago n.° 64.25.81.2500109 de 3 de febrero de 2025.

- Nota de pago n.° 64.25.81.2500331 de 26 de febrero de 2025.

- Nota de pago n.° 64.25.81.2500700 de 2 de abril de 2025.

Copia original con firma digital del informe n.°000124-2025-MDT/GM-GIDL de 5 de
febrero de 2025, documentos adjuntos y especificaciones técnicas.

Copia original con firma digital del proveido n.°000975-2025-MDT/GM-GAYF de
11 de febrero de 2025

Copia original con firma digital del cuadro de comparativo n.°075 de 7 de marzo de
2025

Copia original con firma digital del
n.°000432-2025-MDT/GM-GAYF-SGLYP de 7 de marzo de 2025
Copia original con firma digital de la certificacion de crédito presupuestario
n.®0000000448 de 10 de marzo de 2025

Copia fedateada de la resolucion de  Gerencia  Municipal
n.° 000033-2025-MDT/ALC-GM de 21 de marzo de 2025 y bases estandar de la
Subasta Inversa Electrénica n.°001-2025-MDT-OEC-1

informe

Informe de Control Especifico n.® 010-2026-2-2683-SCE

Periodo: 2 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025 Pagina 52 de 54

0052



— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERL!

g Y CONTRALORIA

Apéndice n.°74:  Copia original con firma digital del acta de otorgamiento de buena pro
SIE-1-2025-MDT-OEC-1 de 10 de abril de 2025

Apéndice n.°75:  Copia simple de la oferta presentada el 7 de abril de 2025 por la pestora | N
S - o SEACE de la Subasta Inversa Electronica
n.°001-2025-MDT-OEC-1

Apéndice n.°76:  Copia original con firma digital del contratc de suministro de bienes
n.° 000002-2025-MDT/ALC-GM de 30 de abril de 2025

Apéndice n.°77:  Copia original con fima digital de la guia de remision electronica
n.® EG07-00000034 de 16 de mayo de 2025

Apéndice n,° 78:  Copia original con firma digital del ingreso por compra n.® Entrada: 166 de 16 de
mayoe de 2025, y PECOSA n.° 000167 de 16 de mayo de 2025

Apéndice n.°79:  Copia original con firma digital de los documentos siguientes:
- Informe N°000505-2025-MDT/GM-GIDL, de 23 de mayo de 2025 y adjuntos.
- Informe N°000575-2025-MDT/GM-GIDL, de 9 de junio de 2025.
- Informe N°000639-2025-MDT/GM-GIDL, de 30 de junio de 2025.
- Informe N°000698-2025-MDT/GM-GIDL, de 11 de julio de 2025.
- Informe N°000883-2025-MDT/GM-GIDL, de 29 de agosto de 2025.
- Informe N°001028-2025-MDT/GM-GIDL, de 01 de octubre de 2025.

Apeéndice n.° 80:  Copia original con firma digital de los documentos siguientes:
- Carta n.° 0058-2025-RANSH-MDT de 14 de mayo de 2025.
- Carta n.° 0065-2025-RANSH-MDT de 5 de junio de 2025.
- Carta n.° 0075-2025-RANSH-MDT de 23 de junio de 2025.
- Carta n.° 0082-2025-RANSH-MDT de 10 de julio de 2025.
- Carta n.° 0091-2025-RANSH-MDT de 20 de agosto de 2025.
- Carta n.° 0097-2025-RANSH-MDT de 29 de setiembre de 2025.

Apéndice n.° 81:  Copia simple de los documentos siguientes:
- Nota de pago n.® 937.25.81.2501235 de 26 de mayo de 2025.
- Nota de pago n.® 937.25.244 2501236 de 26 de mayo de 2025.
- Nota de pago n.° 937.25.81.2501406 de 12 de junio de 2025.
- Nota de pago n.® 937.25.244.2501422 de 12 de junio de 2025.
- Nota de pago n.® 937.25.81.2501598 de 1 de julio de 2025.
- Nota de pago n.® 937.25.244.2501599 de 1 de julio de 2025.
- Nota de pago n.® 937.25.81.2501720 de 12 de julio de 2025.
- Nota de pago n.° 937.25.81.2502131 de 29 de agosto de 2025
- Nota de pago n.” 937.25.81.2502365 de 2 de octubre de 2025

Apéndice n,°82:  Cédula de notificacion, los comentarios o aclaraciones presentados por las
personas comprendidas en la irregularidad y la evaluacion de comentarios o
aclaraciones elaborada por la Comisién de Control, por cada uno de los
involucrados.

Apéndice n.°83:  Copia fedateada de las resoluciones de designacion y cese de las personas
involucradas en los hechos especificos presuntamente irregulares.

Apendice n.°84:  Copia fedateada del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Entidad,
aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 006-2017-MDT de 6 de octubre de
2017.
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Atalaya, 2 de junio de 2026

7

Jhona rdhosias Durand Caceres
Jefe de Comision

Abogado

La JEFA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ATALAYA que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace
suyo, procediendo a su aprobacion.

Atalaya, 2 de junio de 2026

Ninfa D¥yila Rengifo
Jefa del Organo de Cdatrol Institucional (e)
P

Municipalidad Provintial de Atalaya
Contraloria General de la Republica
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Raimondi, 08 de Junio de 2026 oG E | oo E
Ay’ "l"A A”lvoruv

OFICIO N° 000314-2026-CG/OC2683 “MESKBe FRaTe

Senor: iU Y

Marco Antonio Figueroa Villanueva RECIBIDO ‘! 9 :“JM 23‘

Procurador Publico de Atalaya Hora:. .1‘17.,[9:17

Procuraduria Especializada en Delitos de Corrupcion Firma:

Calle Purus N.°650 [TIma... dofeens J

Ucayali/Atalaya/Raimondi
Asunto : Remite Informe de Servicio de Control Especifico N° 010-2026-2-2683-SCE

Referencia : a) Literal d) del articulo 22 de la Ley N° 27785, Ley/Organica del Sistema

Nacional de Control y de la Contraloria General d¢ la Republica.

b) Directiva N°007-2021-CG/NORM “Servicio dg Control Especificos a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobado con Resolucion de
Contraloria N°134-2021-CG de 11 de junio d¢’ 2021, y sus modificatorias.

c) Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el
Sistema Administrativo de Defensa Juridica del Estado y crea la
Procuraduria General del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2019-JUS.

Me dirijo a usted con relacién a las normativas de la referencia, a fin de
hacer de su conocimiento que se ha emitido el Informe de Control Especifico
N.° 010-2026-2-2683-SCE  denominado “CONTRATACION DE COMBUSTIBLE
DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA EL DISTRITO
DE TAHUANIA, PERIODOS 2024 Y 2025", resultante del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de Tahuania, en el que se
recomienda la remision del Informe a la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de
Corrupcion, a fin de que en el marco de sus competencias, inicie las acciones legales respecto
de los funcionarios o servidores publicos involucrados en las irregularidades a quienes se ha

identificado presunta responsabilidad penal.

En ese sentido, se adjunta el Informe de Control Especifico y todos sus

apéndices en el siguiente enlace: https://contraloriape-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdurandca contraloria gob pe/lgAtm6WZvKA7T76gprkmpLN

7Af2salJGGp7gPxbFUEUsINM?e=rv4Zta

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Ninfa Davila Rengifo
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Atalaya(e)
Contraloria General de la Republica

(NDR/jdc)
Nro. Emision: 00543 (2683 - 2026) Elab:(U22289 - 2683)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria G

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Cor
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través

verificaciéon: HHVSJQP
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Calleria, 08 de Junio de 2026
MEMORANDO N° 000629-2026-CG/GRUC

A: Amado Daniel Enco Tirado
Procurador Publico

De: Carlos Augusto Morales Durand
Gerente Regional de Control | Gerencia Regional de Control de Ucayali

Asunto: REMITO INFORME CON RESPONSABILIDAD  ADMINISTRATIVA
FUNCIONAL SUJETA A POTESTAD SANCIONADORA DE LA CGR, PARA
SU REMISION AL ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE - INFORME DE
CONTROL ESPECIFICO N° 010-2026-2-2683-SCE, SERVICIO DE CONTROL
ESPECIFICO A LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DESTINADOS A
LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA EL DISTRITO
DE TAHUANIA, PERIODO 2024 Y 2025.

Referencia: a) Literal d), del articulo 22, Ley N.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloria General de la Republica.
b) Directiva N.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién De Contraloria N.°
134-2021-CG de 12 de junio de 2021 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted, con relacién a las normativas de la referencia, a fin de hacer de su
conocimiento que el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Atalaya,
ha emitido el Informe de Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad
N° 010-2026-2-2683-SCE a la " CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DESTINADOS A LOS
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA PARA EL DISTRITO DE TAHUAN(A,
PERIODOS 2024 Y2025.” resultante del servicio de control realizado a la Municipalidad
Distrital de Tahuania, en el que se recomienda la remision del Informe al Procurador Publico
de la Contraloria General de la Republica, para el inicio de las acciones legales respecto de
los funcionarios o servidores publicos involucrados en las irregularidades a quienes se ha
identificado presunta responsabilidad civil.

En ese sentido, se remite adjunto al Informe de Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad al N°010-2026-2-2683-SCE, incluyendo sus apéndices, para los fines
de su competencia funcional.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Carlos Augusto Morales Durand
Gerente Regional de Control | Gerencia Regional de Control de Ucayali
Contraloria General de la Republica

(CMD/Ivd)

Nro. Emisién: 03123 (L466 - 2026) Elab:(U21242 - L466)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
verificacion: OIFHNHH
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Raimondi, 08 de Junio de 2026
OFICIO N° 000313-2026-CG/OC2683

Sefiora:

Florisa Lozano Lozano

Alcaldesa

Municipalidad Distrital de Tahuania
Jr. 7 De Junio S/N
Ucayali/Atalaya/Tahuania

Asunto : Remite Informe de Servicio de Control Especifico N° 010-2026-2-2683-SCE

Referencia :a) Oficio n.® 000172-2026-CG/OC2683 de 31 de marzo de 2026
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con presunta irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a la “CONTRATACION DE
COMBUSTIBLE DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA
PARA EL DISTRITO DE TAHUANIA, PERIODOS 2024 Y 2025”, Provincia de Atalaya,
departamento de Ucayali.

Al respecto, debemos informar que, como resultado del citado servicio de
control a Hechos con Presunta Irregularidad, y en el marco establecido en la normativa de la
referencia b), se ha emitido el Informe de Control Especifico N.° 010-2026-2-2683-SCE
denominado “CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE
ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA EL DISTRITO DE TAHUANIA, PERIODOS 2024 Y
2025”, al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de
los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad
sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica, y del cual la
Municipalidad Distrital de Tahuania se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde
de responsabilidades administrativas por los mismos hechos a las mismas personas.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica para el inicio
de las acciones legales civiles por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Del mismo modo, el Informe de Control Especifico ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Finalmente, se adjunta el Informe de Control Especifico y todos sus
apendices en el siguiente enlace: https://contraloriape-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdurandca_contraloria_gob_pe/lgAtm6WZvKA7T76gprkmpLN
TAf2saJJGGp7gPxbFUuEUsINM?e=rv4Zta

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Ninfa Davila Rengifo
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Atalaya(e)
Contraloria General de la Republica

(NDRijdc)
Nro. Emisién: 00541 (2683 - 2026) Elab:(U22289 - 2683)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por la Contraloria General de la @
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria %
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 7
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente codigo de &
verificacion: STITMKO =
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Raimondi, 08 de Junio de 2026
MEMORANDO N° 000041-2026-CG/OC2683

A: Victor Marcial Araujo Cano
Jefe de Organo Instructor Junin(e)

De: Ninfa Davila Rengifo
Jefe del OCI de la Municipalidad Provincial De Atalaya(e)

Asunto : Remite Informe de Servicio de Control Especifico N° 010-2026-2-2683-SCE

Referencia : a) Literal d) del articulo 22 de la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con presunta irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de
Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias

Me dirijo a usted con relacién a las normativas de la referencia, a fin de hacer
de su conocimiento que se ha emitido el Informe de Control Especifico
N.°>  010-2026-2-2683-SCE ~ denominado “CONTRATACION DE COMBUSTIBLE
DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA EL DISTRITO
DE TAHUANIA, PERIODOS 2024 Y 2025, resultante del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de Tahuania, en el que se
recomienda la remisiéon del Informe al Organo Instructor de la Contraloria General de la
Republica, para el procesamiento de los funcionarios o servidores publicos involucrados en las
irregularidades a quienes se ha identificado presunta responsabilidad administrativa funcional.

En ese sentido, se adjunta el Informe de Control Especifico y todos sus
apéndices en el siguiente enlace: https://contraloriape-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdurandca contraloria gob pe/IgAtm6WZvKA7T76gprkmpLN
7Af2saJJGGp7gPxbFUEUsINM?e=rv4Zta

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
) Ninfa Davila Rengifo
Jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial De Atalaya(e)
Contraloria General de la Republica

(NDR/jdc)

Nro. Emision: 00542 (2683 - 2026) Elab:(U22289 - 2683)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la FA:gH
— Replblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria 1%
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 32
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de =g
verificacion: CMQOPOU
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