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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 014-2026-2-5348-SCE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA CONTRATAR LA SUPERVISION DEL SALDO DE LA
OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO

-~ PASCO” COMPONENTE Il CON CUI N° 2084815

PERIODO: 2 DE JULIO DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025

I, ANTECEDENTES

1.1

; 1

Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Gobiemo Regional Pasco,
en adelante la “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan
Anual de Control 2026 del Organo de Control Institucional (OCI) de la Entidad, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental-SCG con la orden de servicio n.° 2-5348-2026-004 iniciado
mediante oficio n.° 000387-2026-CG/OC5348 de 18 de mayo de 2026, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de
2021, y modificatorias.

Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion para la contratacion de la supervision del saldo de la Obra
“‘Mejoramiento y ampliacion de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la
EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco - componente II' con CUI n.° 2084815, derivada del
Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria), se realizé conforme a la normativa
vigente aplicable.

. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de control corresponde al procedimiento de seleccion para la contratacion de la supervision
del saldo de la Obra “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de saneamiento y fortalecimiento
institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco - componente II" con CUI
n.® 2084815, derivada del Concurso Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria), en
donde se inadmitieron ofertas erroneamente bajo el argumento de que las promesas de consorcio
omitieron consignar la obligacién de participar en la recepcion de la obra.

Asimismo, se consintié la buena pro fuera de plazo e ignorando que un integrante del Postor
Ganador estaba inhabilitado para contratar con el estado; situacion que no fue advertida
prorrogandose el plazo de perfeccionamiento de contrato hasta que cesara dicha sancion para
luego permitir la firma del Contrato n.° 010-2025-G.R.PASCO/GGR. lo que afecto la legalidad con
la que se rigen las contrataciones, la correcta administracién publica e impidié elegir una mejor
propuesta econémica, ocasionando afectacion al Estado por S/1 753 568,33.

’ Informe de Control Especifico n.® 014-2026-2-5348-SCE

Periodo de 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025
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Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo del 2 de julio de 2024' al 28 de enero de
20252, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias
de presunta irregularidad, precisando que dicha delimitacion de periodo no limité la revision de
hechos anteriores o posteriores que se encuentren directamente vinculados a la materia de control.

1.4. De la entidad o dependencia
La Entidad pertenece al nivel de gobierno regional.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Entidad:

Imagen n.° 1
Estructura Orgénica Gobierno Regional de Pasco
. GOBERNACION | ______ | consean oe coonom .,c.a.;”‘
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Fuente: Ordenanza Regional n.® 408-2017-G.R.P./CR. de 21 de abril de 2017.

v SOKTROL ’15 Notificacion de Pliego de Hechos

R DELURIT
TYCIONAL &5/

Ny P
0gEGINS En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de

1 El 2 de julio de 2024, mediante informe n.® 2849-2024-GRP-GGR-GRI/SGSO el drea usuaria emitié el requerimiento para la contratacion del servicio

de supervision de la Obra.
2 El 28 de enero de 2025, mediante contrato n.® 010-2025-G.R PASCO/GGR. se formalizé el contrato del servicio para la supervision de la Obra.

Informe de Control Especifico n.° 014-2026-2-5348-SCE
Periodo de 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025
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Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, y modificatorias, asi como al marco normativo
que regula la notificacién electronica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de
notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Cabe sefialar que, no fue posible realizar la notificacion electronica a los sefores; Brian Francisco
Chavez Huerta y Raul Antonio Chavez Marifio, debido a causas ajenas a los administrados, y se
ha optado por la comunicacién personal a través de medios fisicos debiendo sefialar haber cumplido
con la nofificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en estos e indicando que en
el Apéndice n.° 4 se adjuntan la razones fundamentadas y conformidades respectivas.

Finalmente, se advierte que el sefior Raul Antonio Chavez Marifio, no se apersond a recabar el
Pliego de Hechos; no obstante, haber sido notificado, segtn el procedimiento establecido en la
Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta

. Irreqularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de
2021, y modificatorias.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

INADMITIERON OFERTAS CUANDO NO CORRESPONDIA Y DILATARON LOS PLAZOS PARA EL
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
LLEGANDO A SUSCRIBIR CONTRATO CON EL POSTOR GANADOR QUE SE ENCONTRABA
TEMPORALMENTE INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, PROPICIANDO QUE SE
OPTE POR LA OFERTA MAS ONEROSA; HECHOS QUE AFECTARON LA LEGALIDAD CON LA
QUE SE RIGEN LAS CONTRATACIONES, ASi COMO LA CORRECTA ADMINISTRACION PUBLICA.

De la revision a la documentacién e informacion proporcionada por la Entidad, relacionada con el

Contrato n.° 010-2025-G.R.PASCO/GGR., derivado del Concurso Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1

rimera Convocatoria) para la contratacion del servicio de supervision del Saldo de la Obra

) “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la

EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco - componente Il con CUI n.° 2084815" en adelante el

“Procedimiento de Seleccion”, se determiné que el Comité de Seleccion inadmitio dos (2) ofertas al

. considerar que las respectivas promesas de consorcio no consignaron la obligacion de participar en la

recepcion de obra, conforme a la aclaracion efectuada durante la absolucion de consultas; no obstante,

tal exigencia no resultaba necesaria, toda vez que dicha obligacion es inherente al servicio de

A& supervision, lo que propicié a que se otorgue la buena pro al Consorcio Supervisor Pasco Corea — Per(s,
cuya oferta econdmica fue la mas onerosa.

Del mismo modo, se determind que el Comité a cargo del Procedimiento de Seleccion permitio que el
consentimiento de la buena pro se realice fuera del plazo establecido y sin advertir que la empresa Dohwa
. Engineering Co. Ltd. Sucursal del Pert quien es integrante del Postor Ganador se encontraba inhabilitada
%\ para contratar con el Estado; ademas en el perfeccionamiento del contrato, el director de
 YAbastecimientos y Patrimonio, al evaluar la documentacion presentada, no advirtié dicha inhabilitacion
, sin justificacion, esperd y prolongé el plazo para suscribir el contrato, hasta un dia después de que el
&/ OSCE publicara en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) la medida cautelar que suspendia dicha
inhabilitacién; lo que permitié la suscripcion Contrato n.® 010-2025-G.R.PASCO/GGR.

3 Consorcio Supervisor Pasco Corea - Penl, integrado por las empresas Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Peri con RUC n.° 20600366948 y
Xena E.IR.L. con RUC n.° 20493506430.

Informe de Control Especifico n.® 014-2026-2-5348-SCE
Periodo de 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025
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Los hechos expuestos, se produjeron soslayando la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento?, la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD? , la Directiva n.® 005-2019/0SCE/CD§, la Opinién
n.® 028-2022/DTN, asi como lo establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion
Concurso Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria).

Asimismo, se determin6 que tales hechos se originaron por el accionar del Comité de Seleccion, el cual
rechazo ofertas indebidamente, permitiendo el consentimiento de la buena pro fuera del plazo legal y a
favor de un postor con un integrante inhabilitado para contratar con el Estado. A esto se suma el accionar
del director y del director encargado de Abastecimientos y Patrimonio, quienes no reportaron dicha
inhabilitacion, esperaron y retrasaron el perfeccionamiento del contrato sin sustento normativo; asi como
del director General de Administracion, quien omitié adoptar acciones inmediatas frente a las
irregularidades advertidas.

Consecuentemente, se precisa que los hechos expuestos afectaron la legalidad con la que se rige las
contrataciones del Estado, asi como la correcta administracion publica; permitiendo que se opte por la

. oferta mas onerosa y ocasionando una afectacion al estado por S/1 753 568,33. La citada afectacion se
detalle en el cuadro siguiente:

Cuadron.®1
Cuadro Resumen de Afectacion al Estado
Item Descripcién Precio (S/)
a) Oferta adjudicada 21481212,20
b) Oferta rechazada en contravencion de las bases integradas 19 727 643,87
Afectacion al estado (a - b) 1753 568,33

Fuente: Procedimiento de seleccion Concurso Pablico n. 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria)
Elaborado: Comision de Control

Los hechos descritos se detallan a continuacion:
Antecedentes

En el marco de la inversion denominada “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de saneamiento y
fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco, departamento de Pasco -
Componente II", con CUI n.° 2084815, mediante Resolucion de Gerencia General Regional
n.° 419-2024-G.R.P./GGR. de 19 de junio de 2024 (Apéndice n.° 5), la Entidad aprobo la reformulacion

. del expediente técnico del Saldo de la Obra, estableciéndose un presupuesto de S/21 919 604,30 para
el Servicio de Supervision.

En ese contexto, mediante informe n.° 2849-2024-GRP-GGR-GRI/SGSO de 2 de julio de 2024

z (Apéndice n.° 5), el subgerente de Supervision de Obras, en su calidad de Area Usuaria, remitié a la
Gerencia Regional de Infraestructura el requerimiento para el inicio del Procedimiento de Seleccion
destinado a la contratacion del servicio de Supervision del Saldo de Obra.

En atencion a ello, a través del Comité de Seleccion, la Direccion de Abastecimientos y Patrimonio, asi
como la Gerencia Regional de Administracion, se efectuaron actuaciones de caracter técnico y legal
durante el Procedimiento de Seleccion, y el perfeccionamiento de contrato correspondiente; respecto de
las cuales, luego de su revision, se determind las irregularidades siguientes:

aglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 y
ificatorias. "

ersion n.° 5 de la Directiva denominada “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de informacion en el Sistema Electronico de

ontrataciones del Estado (SEACE) aprobada con Resolucion n.” 094-2024-OSCE-PRE, de 12 de junio de 2024.

5 Directiva denominada “Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”, vigente desde 30 de enero de 2019.

Informe de Control Especifico n.® 014-2026-2-5348-SCE
Periodo de 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025

00006



‘L\ CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

e e e e et B—— —

Pégina 5 de 47

1. El Comité de Seleccion inadmitio dos (2) ofertas sustentado en una exigencia cuya omision
no altera el contenido esencial de la misma, conllevando a que se otorgue la buena pro a la
oferta econdmica mas onerosa.

A fin de efectuarse el Procedimiento de Seleccion materia de control, mediante Formato
n.° 04 - Designacion del Comité de Seleccion n.® 031-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR. de 9 de julio de
2024 (Apéndice n.° 6), el gerente General Regional design¢ al Comité de Seleccion siguiente:

i
LIIL] , ,
6 DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
Presidente Ing. Miguel Angel TUFINO VILLANES Lol | fsd
Primer Miembro C.P.C. Raul A. CHAVEZ MARINO g || ]
Segundo Miembro Ing. Brian Francisco CHAVEZ HUERTA ) O

7 DATOS DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Presidente Ing. Juan C. CARBAJAL TELLO

Primer Miembro C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA
Segundo Miembro Ing. Richard V. QUISPE CASTILLON

[ie] | fid
Ll

e o e

Seguidamente, mediante Formato n.° 05 - Acta de Instalacion del Comité de Seleccion
n.° 001-2024-CSE2084815 de 9 de julio de 2024 (Apéndice n.° 6), el Comité de Seleccion se instald,
para llevar a cabo la preparacidn, conduccion y realizacion del Procedimiento de Seleccién.

C% En ese contexto, el 9 de julio de 2024 a través del Formato n.® 06 — Acta de Conformidad de Proyecto
de Bases o Solicitud de Expresién de Interés n.° 001-2024-CSE2084815 (Apéndice n.° 6), el

Formato n.” 077 - Solicitud y Aprobacién de Bases o Solicitud de Expresién de Interés

n.® 001-2024-CSE2084815 (Apéndice n.° 6) y el Formato n.° 08 - Acta para disponer la

Convocatoria (Apéndice n.° 6), se aprob¢ las bases del Procedimiento de Seleccion, para luego

@ disponerse su publicacion y registro en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado

(SEACE).

Asimismo, conforme se registré en la “Ficha de seleccion” publicado en el SEACE (Apéndice n.° 7),
luego de la publicacion de las bases administrativas, la absolucion de las consultas y observaciones;
y, la elevacion al OSCE de un cuestionamiento, el 16 de setiembre de 2024 se integré las Bases
Definitivas (Apéndice n.° 8), tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 1
Lista de documentos registrados en la Ficha de Seleccion

L] Absolucion de consuitas y observaciones Bases Integradas Definitivas L] 16/09/2024 23:19
B3 14 k8
f A i
= [, A 7 Presentacion de propuestas Documentes de Presentacion de Propuestas - 0271072024 19:55
{' \ (22 ¥B)
T -
f 8 Calificacion y Evaluacion de propuestas Documentos de Calificacion y Evaluacien X B 02/10/2024 19:55
i (27488 X8)

\RGANG DE CONTROL S
2. INSTITUCIONAL ‘rj‘;"

9 Otorgamisnte de la Buena Pro Documentos de Otorgamiento de Buena Pro . 02/10/2024 19:55
13766 XB)

Fuente: Ficha de seleccion registrado en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (Apéndice n.° 7)

" A través de Formato n.® 07 — Solicitud y Aprobacion de Bases o Solicitud de Expresion de Interés n.> 064-2024-CSE2084815 de 9 de julio de 2024
(Apéndice n.° 6), el Gerente General Regional aprobo las bases del Procedimiento de Seleccion.

Informe de Control Especifico n.® 014-2026-2-5348-SCE
Periodo de 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025
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Mas adelante, el 25 de setiembre de 2024, un total de cinco (5) postores presentaron sus ofertas
electronicas, situacion que se reporté en la ficha de “Presentacion de ofertas / expresion de interés”
(Apéndice n.° 9), el cual se muestra a continuacion:

Imagen n.® 2
Presentacion de ofertas/expresion de interés

Presentacion de ofertas/expresion de interés

Entdad convocants GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura CP-SM-4-2024-CS-GRP-1
Nro. de comvocatona 1
Objote ge conu atacion Consuitoria de Obra
Dwscripcion del objew CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO
¥ CELOS [ ¥ FORTAL DE EMAPA PASCO,
PROVINCIA DE PASCO PASCO COMPONENTE il 2084815
RUC / Codigo Nombre o Razron J Focha Prasemacion | Hora Presantacion Forma de presentacion
1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSUL TORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
10 ¥ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA PASCO. PROVINCIA DE PASCO PASCO COMPONENTE Il
20100163391 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL 25/00/2024 16:23 11 Elncironico
[ TE0B05028655 | TECNICA ¥ PROYECTOS 5.A SUCURSAL DEL PERL B PRI 21:30.24 Flocwonico
20600071077 | CONSORGIO SANEAMIENTO PASCO W00/ 2024 21:31.20 Fiecwomco |
B9000027 762 | CONSORCIO PASCO 26/00/2024 | 221504 Ewcironco
[ 060036641 | CONSORCIO SUPERVISOR PASGO COREA-PERU 2R3 231543 Eleconieo
. Fuente: Ficha de “Presentacion de ofertas / expresion de interés” (Apéndice n.° 9)

Seguidamente, a través de “Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y
otorgamiento de la Buena Pro — Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 Primera Convocatoria” de
2 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 10), el Comité de Seleccion, inadmitio la oferta del “Consorcio
Saneamiento Pasco” (Apéndice n.® 11) y la oferta del “Consorcio Pasco” (Apéndice n.° 12),
sustentando dicha decision en los argumentos que se transcriben a continuacion:

@

Se procede a la apertura electronica de la oferta del postor para la verificacion del cumplimiento de los documentos
de presentacion obligatoria exigidos en el numeral 2.2.1.1 del Capitulo Il de las bases administrativas integradas,
asi como del cumplimiento de los documentos de acreditacion requeridos en los términos de referencia:

» CONSORCIO SANEAMIENTO PASCO, conformado por las empresas: VICOP SOCIEDAD ANONIMA y
KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO, LTD SUCURSAL PERU, se deja constancia en actas que la
oferta presentada por el referido postor, NO ES ADMITIDA por este colegiado, al NO cumplir lo requerido en
las bases administrativas integradas definitivas, en relacion a la admisibilidad de las ofertas (apartado 81.2 del
Art. 81 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente).

De acuerdo con la consulta N° 34 el comité aclard que las obligaciones esenciales del proceso de

seleccién son la supervision de obra, recepcion y la liquidacién:

A'I.o obstante, se puede apreciar en el folio 33 - 34 resmé 0 a la promesa de consorcio ningin integrante
. se compromete a ejecutar la obligacion la recepcién de la obra:

[]

Cabe seiialar que el articulo 60 del Reglamento ha previsto la subsanacién de documentos presentados
como parte de la oferta, siempre y cuando ello no altere el contenido esencial de la misma. En ese
sentido, el error advertido en el anexo cuestionado altera el contenido esencial de la oferta, en la

/i( medida que de su lectura integral se evidencia que no cumplié con respefar las reglas definitivas del

presente proceso (bases integradas definitivas).

Ademés, "No es obligacion del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer
ambigliedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas
en virtudes a ellas, realizando un anélisis integral de la informacién y documentacion de estas, que permitan
generar conviccion de lo realmente ofertado, lo contrario implicaria una contravencién al principio de
competencia, previsto en el literal e) del articulo 2 de la ley, conforme también lo manifiesta el Tribunal de
contrataciones del estado Resolucion N° 4016-2022-TCE-S4.

-l

CONSORCIO PASCO, conformado por las empresas: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y
CONTROL DE OBRA SA y HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A, se deja constancia en actas que la oferta
presentada por ¢l referido postor, NO ES ADMITIDA por este colegiado, al NO cumplir lo requerido en las
bases administrativas integradas definitivas, en relacion a la admisibilidad de las ofertas (apartado 81.2 del Art.
81 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente).
De acuerdo con la consulta N° 34 el comité aclaré que las obligaciones esenciales del proceso de
seleccion son la supervision de obra, recepcion y la liquidacion:
[.]
No obstante, se puede apreciar en el folio 31 - 32 respecto a la promesa de consorcio ningun integrante

Y

HRGAND |
INSTI
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se compromete a ejecutar la obligacion la recepcién de la obra:
[-]
Cabe senalar que el articulo 60 del Reglamento ha previsto la subsanacion de documentos presentados
como parte de la oferta, siempre y cuando ello no altere el contenido esencial de la misma. En ese
sentido, el error advertido en el anexo cuestionado altera el contenido esencial de la oferta, en la
medida que de su lectura integral se evidencia que no cumplio con respetar las reglas definitivas del
presente proceso (bases integradas definitivas).
Ademas, "No es obligacion del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer
ambigiedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas
en virtudes a ellas, realizando un anélisis integral de la informacion y documentacion de estas, que permitan
generar conviccién de lo realmente ofertado, lo contrario implicaria una contravencion al principio de
competencia, previsto en el literal e) del articulo 2 de la ley, conforme también lo manifiesta el Tribunal de
contrataciones del estado Resolucion N° 4016-2022-TCE-S4.

[...]” (El subrayado y negrita es agregado)

De lo expuesto, se desprende que el Comité de Seleccién consideré como un error no subsanable el
ff hecho de que, en las ofertas de los postores inadmitidos, en las respectivas promesas de consorcio

no se hubiera consignado la obligacidn relacionada a la recepcion de obra, para sustentar dicha
conclusién, sefialé que tal exigencia habia sido precisada mediante la absolucién de la consulta
n.° 34 del pliego de absolucion consultas y observaciones (Apéndice n.° 13).

Después de ello, el mismo 2 de octubre de 2025, el Comité de Seleccion al calificar las tres (3) ofertas

‘ restantes, procedi6 a descalificar a los postores CES Consulting Engineers Salzgitter GMBH sucursal
del Peru y Técnica y Proyectos S.A sucursal del Pert, dado que estos no acreditaron la experiencia
del postor en la especialidad, con lo cual la Gnica oferta en pie fue la del postor “Consorcio Supervisor
Pasco - Corea Per(” (Apéndice n.° 14), situacion que se dejo constancia en el acta de otorgamiento
de la buena pro® en los términos siguientes:

@ CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU, conformado por las

1.1
A continuacion, se procede a la calificacion de la oferta del postor, a efectos de verificar el cumplimiento de los
requisitos de calificacion establecidas por el rea usuaria, con el siguiente resultado:
. Detalle de Cumplimiento de los
N fostor Requisitos de Calificacion
01 | empresas: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERUy XEnA | CUMPLELOS REQUITOS DE
E.IR.L.
02 TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL NO CUMPLE LOS REQUISITOS
PERU DE CALIFICACION (a)
. 03 CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER NO CUMPLE LOS REQUISITOS
GMBH SUCURSAL DEL PERU DE CALIFICACION (b)

[T

Sin perjuicio de la posicion adoptada por el Comité de Seleccion, la Comision de Control, evalud y
califico las ofertas presentadas por los cinco (5) postores, y producto de ello a través de informe
técnico n.° 003-2026-CG/OC-5348/YBHA-EIC de 1 de junio de 2026 (Apéndice n.° 15) determind
que la inadmision efectuada carecia de sustento técnico y legal y que de no haberse suscitado tal
circunstancia correspondia otorgar la buena pro a una oferta econémica menos onerosa.

Al respecto, se verificd lo dispuesto en el pliego de absolucién de consultas y observaciones
(Apéndice n.° 13) en donde se evidencid que efectivamente la absolucién de la consulta n.® 34 aclaré
que en el marco del anexo n.° 5 “Promesa de Consorcio” las obligaciones del objeto de contratacion
correspondian a la supervision, recepcién y liquidacion de obra, responsabilidades que el Comité de
Seleccidn considerd para determinar la admision de las ofertas.

8 Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la Buena Pro — Concurso Publico n.* 4-2024-CS-GRP-1 Primera
Convocatoria” de 2 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 10)
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En ese contexto, se efectud la revision de las promesas de consorcio presentadas en las ofertas
inadmitidas, identificandose que las obligaciones consignadas fueron las que se muestran en las
imagenes siguientes:

Panel de Imagenes n.° 1

Anexo n.° 5 “Promesa de Consorcio” del Consorcio Saneamiento Pasco (Apéndice n.” 11)
[~ 1] Las obligaciones que coresponden a@ cada uno de 1os integranies del consorcio son las
siguientes

1. OBLIGACIONES DE VICOP SOCIEDAD ANONIMA [45%)

¥ Vinculadas al Objeto de la Convocatoria:
* Supervision de Ejecucion de la Obra
« Liquidacién de Obra
« Todas las obligaciones y actividades directamente vinculadas al objeto de

la contratacién

OBLIGACIONES DHWWW*EW? & CONSULTING CO. LTD

el [55%]
SUCURSAL PERU.=D il \Qﬂs
&

v Vinculadas $TObjefo de

-

=  Supervisién d

on s
= Todas las'ebligatione;
la contratacién
Anexo n.° 5 “Promesa de Consorcio” del Consorcio Pasco (Apéndice n.® 12)
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

= Liguidacion dé
idades directamente vinculadas al objeto de

1. OBLIGACIONES DE CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA 45 %
- CONSORCIADO 1

Todas las obligaciones (Técnicas, Administrativas, Financieras y Logisticas) en el desarrolio de
la Supervisién de Obra de las actividades directamente vinculadas al objeto de la convocatoria
en la SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA
PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO — COMPONENTE Il

2. OBLIGACIONES DE HYTSA Y PROYECTOS S.A. - CONSORCIADO 2 55%

Tedas las obligaciones (Técnicas, Administrativas, Financieras y Logisticas) en el desarrolio de la

SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA

Fuente: Oferta del “Consorcio Saneamiento Pasco” (Apéndice n.° 11) y la oferta del “Consorcio Pasco” (Apéndice n.° 12)

Supervision de Obra de las actividades directamente vinculadas al objeto de la convocatoria en la /
.f:

De lo mostrado, se advierte que dichas ofertas no debieron ser inadmitidas, ya que, si bien estas
promesas de consorcio no consignaron la obligacion correspondiente a la recepcion de obra, tal
responsabilidad es inherente a las labores del servicio de supervision de obra, conforme a lo
dispuesto en el numeral 208.1 y 208.5 del Reglamento® de la Ley de Contrataciones del Estado.

En esa misma linea, la Opinién n.® 044-2022/DTN, de 7 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16), sefiala
que el contrato de supervision de obra comprende el ejercicio de las labores de control por parte del
supervisor durante todo el plazo de ejecucion de la obra, incluyendo su recepcion, tal como se aprecia
a continuacion:

1]

Asi, la naturaleza accesoria que representa el contrato de supervision respecto del contrato de obra -la cual se
origina en la obligacion que tiene el supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucion
del contrato de obra -implica que el supervisor ejerza su actividad de control durante todo el plazo que dure la

0 supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarfo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad

L]

208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el comité de
recepcion junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

[...]" (El subrayado y negrita es agregado)
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ejecucion de la obra, incluso participando en el proceso de recepcién de ésta y hasta la liquidacion de obra
(siempre que esto ulfimo lo contemple el propio contrato)

[.T

Por lo expuesto, se determind que la omision de consignar expresamente la actividad recepcion de
obra en las promesas de consorcio no constituia una causal valida para declarar la inadmisibilidad
de las ofertas, cuanto mas si dicha actividad forma parte de las funciones inherentes al servicio de
supervision de obra y los postores habian asumido expresamente el compromiso de ejecutar todas
las actividades vinculas al objeto de la contratacion™.

Asimismo, si la finalidad del Comité de Seleccion era garantizar que el alcance de la contratacion
abarque la recepcion de la obra, al revisar el anexo n.° 3 de los postores inadmitidos (Apéndices
n.°s 11 y 12), se hubieran encontrado en que ambos se comprometian a cumplir los términos de
referencia del numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases (Apéndice n.° 8),
que sefalaba que las funciones del supervisor también incluyen la recepcion de obra; dado que la
revision de las ofertas que realiza el comité es de forma integral o conjunta conforme la jurisprudencia

del Tribunal de Contrataciones del Estado’?, que establece que, ‘.. ] es necesario tener en cuenta, que la
revision de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el anélisis
de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener informacion plenamente consistente y
congruente [...J".

En ese contexto, los cinco (5) postores debieron tener la oportunidad de que el Comité de Seleccion
verifique sus requisitos de calificacion; y, ante ese escenario correspondia lo siguiente:

Cuadron.° 2
Experiencia del Postor en la Especialidad
o . T8 LNy o . | Experiencia Acreditada | Cumple® |
e o (si) (SiNo) |
1 | CES Consulting Engineers Salzgitter GMBH sucursal del Peru 19149 315,83 No**
2 | Técnicay Proyectos S.A sucursal del Penl 1667 133,68 No**
3 | Consorcio Saneamiento Pasco B 87 512 270,19 Si
4 | Consorcio Pasco 8044 476,04 No***
5 | Consorcio Supervisor Pasco Corea - Pert 88 202 951,66 Si

* Se requeria acreditar una experiencia de dos (2) veces el valor referencial o S/43 839 208,60

** Se confirma lo vertido por el Comité de seleccion en cuanto a la calificacion de las ofertas

*** Se validaron solo las experiencias n.°s 7, 10 y 8, el resto de las experiencias no fueron validadas por contener informacion inexacta y/o
no corresponder a una contratacion similar al objeto de contratacion.

Fuente: Anexo n.° 8 Experiencia del Postor en la Especialidad de las cinco (5) ofertas presentadas electrénicamente (Apéndices n.°s 11,
12 y 14) e informe técnico n.® 003-2026-CG/OC-5348/YBHA-EIC de 1 de junio de 2026 (Apéndice n.® 15).

Elaborado: Comision de Control

Bajo ese contexto, el Comité de Seleccion debi¢ asignar los puntajes de acuerdo a los factores y
criterios de evaluacion de las ofertas enlistadas con los nimeros (3) y (5) del cuadro precedente; y,
ante ello el resultado debio ser el siguiente:

(Cuadro en la hoja siguiente)

n.° 34 (Apéndice n.° 13), se advierte que el Comité de Seleccién se tomé una atribucion que no le correspondia. Sobre el particular, al consultar al
OECE si es posible definir la descripcion de actividades en la etapa de absolucion de consultas para el formato de la promesa formal de consorcio, el
argano especializado en contrataciones a través del oficio n.” D000445-2026-OECE-DTN de 24 de junio de 2026 (Apéndice n.® 13) sefialo que: .../
si bien la normativa de confrataciones le atribuia a la Entidad la posibilidad de establecer determinadas condiciones para el contrato de consorcio [...]
no le atribuia la facultad de describir (menos en una lista cerrada) las actividades directamente vinculadas que debian consignar los

integrantes del consorcio en su promesa [...[". (El subrayado y negrita es agregado).
"1 Resolucion n.° 5252-2024-TCE-S3.
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Cuadron.®° 3
Evaluacion de la Oferta Técnica
N° Postor Acreditada | Puntaje* Metodologia de la Propuesta Puntaje**
s ‘
1| Consorcio Saneamiento Pasco | 8751227019 | 80 | Fresemoy desal';r"o'ngsget"d“'w'a feke 2
Consorcio Supervisor Pasco Presentd y desarroll la metodologia de la
2 Coroa - Porl 88202 951,66 80 propuesta 20

*M >= 3.00 veces el valor referencial 80 puntos

M >= 2.5 veces el valor referencial y < 3.0 veces el valor referencial: 75 puntos

M > 2.0 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial: 70 puntos
** Desarrolla la metodologia que sustenta la oferta: 20 puntos

No desarrolla la metodologia que sustente la oferta: 0 puntos

Fuente: Oferta del “Consorcio Saneamiento Pasco (Apéndice n.° 11), y oferta del Consarcio Supervisor Pasco Corea — Pert (Apéndice
n.° 14) y Bases Integradas Definitivas (Apéndice n.° 8) e informe técnico n.® 003-2026-CG/OC-5348/YBHA-EIC de 1 de junio de 2026
(Apéndice n.° 15).
Elaborado: Comisién de Control

. Del cuadro anterior se desprende la existencia de un empate entre las ofertas técnicas de dos (2)
postores, en ese sentido correspondia que el Comité de Seleccion efectué la evaluacion de las ofertas
econdmicas; a tal efecto correspondia lo siguiente:

Cuadron.® 4
Evaluacion de la Oferta Econémica
N° Postor Monto ofertado = P
1 Consorcio Saneamiento Pasco 19 727 643,87 100.00
3 | Consorcio Supervisor Pasco Corea - Peru 21481 212,20 91.83

* La evaluacion consistira en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio mas bajo y otorga a las demés ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun la siguiente férmula:

Pi=Onx PMP
O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja

Fuente: Oferta del “Consorcio Saneamiento Pasco” (Apéndice n.° 11), “Consorcio Supervisor Pasco Corea - Peri” (Apéndice n.° 14),
Bases Integradas Definitivas (Apéndice n.° 8) e informe técnico n.° 003-2026-CG/OC-5348/YBHA-EIC de 1 de junio de 2026 (Apéndice
n.° 15).

Elaborado: Comision de Control

. Del cuadro anterior se aprecia que el ‘Consorcio Saneamiento Pasco’ pudo alcanzar el maximo
puntaje en razon de que su oferta fue la mas econdmica, bajo esa premisa, correspondia otorgar la
buena pro al mencionado consorcio, con un monto adjudicado de S/19 727 643,87.

No obstante, conforme ya se advirtio anteriormente el Comité de Seleccién no admitio a este postor,
lo que conllevo a que a través de “Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y
otorgamiento de la Buena Pro — Concurso Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1 Primera Convocatoria” de
2 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 17), se otorgué la buena pro al Consorcio Supervisor Pasco
Corea - Pert, en adelante “el Postor Ganador”, por un monto adjudicado de S/21 481 212,20,
siendo esta oferta la menos ventajosa para la Entidad.

En resumen, los sefiores Miguel Angel Tufino Villanes, Radl Antonio Chavez Marifio y Brian Francisco
Chavez Huerta, en su condicion de presidente, primer y segundo miembro del Comité de Seleccion,
respectivamente, inadmitieron dos (2) ofertas al exigir la consignacion de la obligacion de recepcion
de obra en la promesa de consorcio (atribucion no demandada en la normativa de contrataciones), y
pese a que esta constituia una prestacion inherente al servicio de supervision y no requeria
declaracion expresa; restringiendo asi la posibilidad de que la Entidad acceda a una oferta mas
ventajosa ocasionado una afectacion al Estado por S/1 753 568,33.
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2. Dilacion de plazos para el consentimiento de la buena pro y también para el perfeccionamiento del
contrato, llegando a suscribir contrato con el postor ganador que se encontraba temporalmente
inhabilitado para contratar con el Estado, afectd la legalidad y la correcta administracion publica.

Sin perjuicio de que, no correspondia el otorgamiento de la buena pro la Consorcio Supervisor Pasco
Corea - Peru'2; posteriormente, en tanto transcurria el plazo para consentirse la buena pro, mediante
carta n.® 001-2024-CSP/CP-RC de 14 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 18), el Postor Ganador en
el marco de la Ley n.° 32103 solicitd la autorizacion para acogerse a la retencion como medio
alternativo a la garantia de fiel cumplimiento.

Ante ello, a través de memorando multiple n.® 0345-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR recibida el 17 de
octubre de 2024 (Apéndice n.° 19) la gerenta General Regional encargada, remitié la solicitud a la
Gerencia Regional de Infraestructura y a la Gerencia de Administracion, a fin que lo solicitado por el
Postor Ganador tenga la atencion correspondiente™.

‘ Posteriormente, mediante carta n.® 04-2024-CSE2084815 de 18 de octubre de 20245 (Apéndice
n.° 21), el presidente del Comité de Seleccion comunico al Postor Ganador, la facultad de optar por
la retencion de la garantia de fiel cumplimiento; atendiendo de esta forma lo requerido por el Postor
ganador y a la vez lo dispuesto en la Ley n.° 32103; habiéndose saneado de esta forma la omision
legal advertida. En ese sentido, correspondia efectuar el perfeccionamiento del contrato’®; dado que
el Postor Ganador mediante escrito S/N recibido el 24 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 22) y escrito
SIN recibido el 4 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 23) presento los documentos para el
perfeccionamiento del contrato y el levantamiento de observaciones respectivamente, no obstante,
ello no se concreto.

Mas por el contrario, con carta n.® 00264-2024-GRP-GGR-DGA-DAP/UPRO de 12 de noviembre de
2024 (Apéndice n.° 24); el jefe de la Unidad de Procesos solicitd al director de Abastecimientos y
Patrimonio la remocién y reconformacion del Comité de Seleccion.

Seguidamente, mediante informe n.® 8022-2024-GRP-GGR-DGA/DAP de 12 de noviembre de 2024
(Apéndice n.° 25), el director de Abastecimientos y Patrimonio, solicité a la Gerencia General
Regional, la remocién y reconformacion del Comité de Seleccion; en efecto, ese mismo dia a través
de Formato de Remocion” y  Designacion del Comité de  Seleccion

. n.° 39-2024-G.R PASCO-GOB/GGR'™ (Apéndice n.° 26), la gerenta General Regional encargada
removié y reconformé el Comité de Seleccién de la manera siguiente:
1]
[ | [-]
6 | DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
Presidente [ Ing. Miguel Angel TUFINO VILLANES [r.] T[.]

12 Consorcio Supervisor Pasco Corea — Pert, integrado por las empresas Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Pert con RUC n.” 20600366948 y
Xena E.LR.L. con RUC n.” 20493506430.
'3 Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivacion econémica y dicta otras medidas,
publicada el 26 de julio de 2024.
— 4 Mientras se evaluaba dicha solicitud, mediante carta n.” 003-2024-CSE2084815 de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 20), el presidente del
na ~ Comité de Seleccion comunic al director de Abastecimientos y Patrimonio el consentimiento de la buena pro.
" 15 Documento que indico ser de 18 de setiembre de 2024, pero que sequn el reporte del expediente SISGEDO n.° 01636753 (Apéndice n.° 21), refiere
ser del 18 de octubre de 2024
'8 Cabe precisar que, mediante carta n.” 003-2024-CSE2084815 de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 20), el presidente del Comité de Seleccion
comunicd al director de Abastecimientos y Patrimonio el consentimiento de la buena pro, indicandole que correspondia perfeccionar el contrato en el
modo y plazo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para lo cual remiti el expediente de contratacion.
7€l Comité de Seleccion removido tuvo una sola modificacion, que consistio en remover al sefior Brian Francisco Chavez Huerta e incorporar en su
cargo al sefior Fredy Roland Tolentino Huaranga. '
18 En el documento se indica que la fecha es 12 de octubre de 2024, pero segin el reporte del expediente SISGEDO n.° 01649127 (Apéndice
n.° 26), refiere ser del 12 de noviembre de 2024.

6RGANO DY CONTROL
INSTITUCIONAL
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Primer Miembro C.P.C. Raul A. CHAVEZ MARINO 2 O
Segundo Miembro Arg. Fredy Roland TOLENTINO HUARANGA bl | Ll

7 DATOS DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
Presidente Ing. Juan C. CARBAJAL TELLO =l | L3
Primer Miembro C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA Fal 1]
Segundo Miembro Ing. HARRY JOHN GORA CHAMORRO Eal |

L)

[..J

Luego, a través de informe n.° 05-2024-CSE2084815 recibido el 13 de noviembre de 2024 (Apéndice
n.° 27), el nuevo Comité de Seleccion solicitd a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, opinion
legal para la declaratoria de nulidad de oficio del procedimiento de seleccion; refiriendo que mediante
carta n.° 04-2025-CSE2084815 (Apéndice n.° 21), el presidente del Comité de Seleccion, habia
transgredido lo dispuesto en la Ley n.° 32103, por haber comunicado al Postor Ganador que podia
optar por la retencién como medio alternativo de la garantia de fiel cumplimiento; cuando lo que
correspondia, segun el nuevo comité de seleccidn, era comunicar la decision en el acta de

. otorgamiento de la buena pro, en razén que cuando entro en vigencia la mencionada ley, aiin no se
habia otorgado la buena pro.

Ante ello, mediante informe legal n.° 1625-2024-G.R.P-GGR/DRAJ de 14 de noviembre de 2024
(Apéndice n.° 27) dirigido a la Gerencia General Regional, el sefior Waldemar Isidro Santos
Espinoza, director Regional de Asesoria Juridica, ratificd el andlisis efectuado por el nuevo Comité
de Seleccion, y emitid opinion legal en pro de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de
seleccion.

Seguidamente, mediante informe n.° 0382-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR de 14 de noviembre de
2024 (Apéndice n.° 27), la gerenta General Regional solicitd al Gobernador Regional la emisién del
acto resolutivo que declare la nulidad de oficio del Procedimiento de Seleccién.

A tal efecto, mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.® 438-2024-G.R.P./GOB. de 14 de noviembre
de 2024'° (Apéndice n.° 27), el gobernador Regional encargado; resolvié declarar la nulidad de oficio
del procedimiento de seleccion retrotrayéndolo hasta |a etapa de otorgamiento de la buena pro.

Es asi que, una vez mas se efectud la etapa de otorgamiento de la buena pro y mediante “Acta de

. apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacién y otorgamiento de la Buena Pro — Concurso
Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1 Primera Convocatoria™ de 18 de noviembre de 2024 (Apéndice
n.° 28), el nuevo Comité de Seleccion agregd una precision en donde facultd que el Postor Ganador
se acoja a la retencion como medio alternativo de la garantia de fiel cumplimiento en el marco de la
Ley n.° 32103.

:’4/ Evidenciandose que, se realizé la nulidad del proceso con el fin de corregir una omision legal, que ya
se habia subsanado con la emision de la carta n.® 04-2024-CSE2084815 de 18 de octubre de 20242
(Apendice n.° 21), el cual incluso fue comunicado al Postor Ganador; sin embargo, este proceso de
declaratoria de nulidad extendié el plazo del Procedimiento de seleccion en 30 dias habiles (47 dias
calendarios adicionales) contados desde el primer otorgamiento de la buena pro hasta el nuevo.

> .'¢ En razon de dicha transgresion, mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.” 438-2024-G.R.P./GOB. de 14 de noviembre de 2024 (Apéndice
w n.° 27) se resolvié remitir el documento al Organo Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, en ese contexto al relevar
‘informacién de si se viene cumpliendo dicha disposicion, se encontré que mediante Resolucién de Organo Instructor n.° 043-2024-GRP-GOB-GR de
27 de diciembre de 2024 (Apéndice n.® 27) se inicid el procedimiento administrativo disciplinario a los miembros del Comité de Seleccion; y con informe
A del Ongano Instructor n.° 0013-2025-GRP-GOB/GGR de 31 de diciembre de 2025 (Apéndice n.° 27) se sugirid la sancion a los mencionados miembros.

naAko/DE ONTRO Sifbien el acta se denomina “Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la Buena Pro — Concurso Publico
C}, INSTITUC ONAL 11:%/4-2024-CS-GRP-1 Primera Convocatoria”, el nuevo comité de seleccion solo volvio a realizar el acto de o to;gamlento de la buena pro.

% \ % Documento que indicd ser de 18 de setiembre de 2024, pero que segun el reporte del expediente SISGEDO n.* 01636753 (Apéndice n.° 21), refiere
ser del 18 de octubre de 2024.
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En este punto, es importante sefialar que en tanto transcurria el plazo para consentirse el primer
otorgamiento de buena pro? a través de Resolucion n.° 03874-2024-TCE-S1 de 16 de octubre de
2024 (Apéndice n.° 29), el Tribunal de Contrataciones del Estado, sancion¢ a la empresa Dohwa
Engineering Co. Ltd. Sucursal del Pert (integrante del Postor Ganador), por un periodo de treinta
y seis (36) meses de inhabilitacion temporal en su derecho de participar de procedimientos de
seleccion, documento que si bien era de acceso publico®, no se encontraba administrativamente
firme, por lo cual ain no se encontraba registrada en el RNP de la mencionada empresa.

Ante ello, se evidencié que mediante escritos S/N de 23 y 25 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 30)
la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Perd, solicité ante el Tribunal de Contrataciones
del Estado la reconsideracion de su sancion.

No obstante, a través de Resolucion n.° 04667-2024-TCE-S1 de 20 de noviembre de 2024 (Apéndice
n.° 31), el Tribunal de Contrataciones del Estado ratificé la sancién impuesta a la empresa Dohwa
Engineering Co. Ltd. Sucursal del Perd, y confirmé todos los extremos de la Resolucion
n.° 03874-2024-TCE-S1 (Apéndice n.° 29) solicitando el registro informatico, conforme se muestra
a continuacion:

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideracion interpuesto por la empresa DOHWA ENGINEERING CO.
LTD. SUCURSAL DEL PERU, contra la Resolucion N° 03874-2024-TCE-S1 del 16 de octubre de 2024, la cual se
confirma en todos sus extremos.

2. Poner la presente resolucién en conocimiento de la Secretaria del Tribunal para su registro en el médulo
informatico correspondiente.

[-]

4. Dar por agotada la via administrativa y archivar el presente expediente.

[...]” (El subrayado y negrita es agregado)

Ante ello, la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Pert recurrid a la via judicial, y logré
que con resolucion n.® 02 (Exp. n.° 00023-2025-85-1801-SP-CA-03) suscrita el 24 de enero de 2025
(Apéndice n.° 32) la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte

_~Superior de Justicia de Lima, le conceda una medida cautelar que suspendia lo dispuesto en las
Resoluciones n.°S 04667-2024-TCE-S1 (Apéndice n.° 31) y 03874-2024-TCE-S1 (Apéndice
n.° 29)%,

Por lo expuesto la inhabilitacién temporal de la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del
Pert tuvo un periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2024 al 27 de enero de 2025,
conforme se puede consultar publicamente en el Perfil del Buscador de Proveedores del Estado de
la empresa en cuestion (Apéndice n.® 33), la cual se muestra seguidamente:

j (Imagen en la hoja siguiente)

2 “Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la Buena Pro — Concurso Publico n.” 4-2024-CS-GRP-1 Primera
Convocatoria” de 2 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 17)

2 A traves de la plataforma gob.pe el Tribunal de Contrataciones del Estado, publica las resoluciones emitidas por su institucion, para este caso la
Resolucion n.” 03874-2024-TCE-S1 de 16 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 29) en el link https://www.gob.pe/institucion/oece/normas-
legales/6214211-3874-2024-tce-s1.

2 |nformacion ratificada, en el oficio n.” 3207-2020/3SECA-CSJL-PJ de 8 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 32), en donde la Tercera Sala
/~%¢," Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima en respuesta a la solicitud de informacion requerida por el
fe " Organo de Control Institucional del Gobiemo Regional Pasco, precisd lo siguiente:

) 1.1

2 La medida cautelar, a la fecha, se encuentra vigente

Informe de Control Especifico n.° 014-2026-2-5348-SCE
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Imagenn.®° 3
Sanciones del TCP efectuadas a la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Peri
DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

@ Sanciones del TCP (1)

Las sanciones son impuestas por el Tribunal de Contrataciones Publicas (TCP) la informacién que se visualiza
corresponde a los Ulimos cinco afios, de acuerdo sl numeral 22 4 del articulo 22 del Reglamento de la Ley N* 32069
Ley General de Contrataciones Publicas. aprobada por Decrato Supremo N * 009-2025-EF

Conforme a lo establecido en el articulo 368 del Reglamento de la Ley N.* 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas. la vigencia de la sancion solo se suspende por medida cautelar dictada por &l Poder Judicial Cancelada o
axiinta dicha medida cautelar. la sancién continia su curso por el periodo rastante al momento de la suspension

De conformidad con el numeral 364 3 del articulo 364 del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de
Contratacionss Publicas. las multas no se sncueniran an un procedimiento de cobranza coactiva

Mecida
. Sancién Temporal o

|
Fuente: Buscador de proveedores del Estado

/ En concordancia al reporte anterior, el RNP de la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del
Pert, ha registrado en la seccion observacion que la referida empresa fue sancionada por el Tribunal
\ de Contrataciones del Estado, tal como se aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.® 4
RNP de la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Pert
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

. Domiciliado en: AV.RICARDO RIVERA NAVARRETE NRO. 395 INT. 2104 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN
ISIDRO (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 13/04/2016

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser : Desde 08/08/2020
participante, postor y
contratista
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria D
30225 4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines -
Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria D
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria D (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria D

IOBSERVACION:

iSancionada por un pariodo de 26 mesas, inhabilitacién temporal impuesta mediante Resolucién N.° 3874-2024-TCE-S1, confirmada con
3 Resolucion N.°® 4667-2024-TCE-S1, por su responsabilidad al haber presentado documentacion falsa e informacién inexacta,
nfracciones Spificadas en los literales ) @ |) del numeral 50.1 del articulo S0° de la Ley de Contrataciones del Estado; SUSPENDIDA por|
a Resolucion N.© 02 del 17.01.2025 (Exp. N.© 00023-2025-85-1801-5P-CA-03), notificada al OSCE el 24.01.2025, emitida por los

Imagistrados Carrasco Alarcén y Monzdn Valencia de |3 Tercera Sala ializada en lo Cor it Administrativo de Lima, resolvieron
conceder rnodlda cautslar en favor de DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU; en consecuencia, se suspanden los
MO ASSTI. 2024 TCE. OO Ao AR I 2024.TCE.C1 Hda Sala: tanin Ballaea Cacfin

Fuente: Reglstro Nacnonal de Proveedores

Ahora bien, respecto a la suspension de la inhabilitacion de la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd.

Informe de Control Especifico n.® 014-2026-2-5348-SCE
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Sucursal del Perti, mediante informe n.® D000070-2026-OECE-UFMPE-JSH de 4 de junio de 202625
(Apéndice n.° 34), la Unidad Funcional Gestion de Mesa de Partes y Ejecucion, precisd que la
medida cautelar fue notificada al OSCE el 24 de enero de 2025, razon por la cual la Procuraduria del
OECE, realiz¢ la anotacion siguiente:

EL 24.01.2025 CON EFICACIA A PARTIR DEL 28.01.2025, SE NOTIFICO AL OSCE LA RES. N.° 02 DEL
17.01.2025 MEDIANTE LA CUAL LA TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LIMA (EXP N.° 00023-2025-85-1801-SP-CA-03) RESUELVE CONCEDER MEDIDA
CAUTELAR A FAVOR DE LA EMPRESA DOHWA ENGINEERING CO. LTD SUCURSAL DEL PERU;
SUSPENDIENDQ LOS EFECTOS DE LAS RES. N.® 4667-2024-TCE-S1Y N.° 3874-2024-TCE-S1.

L

De lo expuesto, queda claro que la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Peru estaba
impedida de contratar con el estado desde el 21 de noviembre de 2024 al 27 de enero de 2025%, es
de precisar que tal informacion si fue de acceso publico, en cumplimiento de la Resolucion
n.® 04667-2024-TCE-S1 (Apéndice n.° 31).

Ahora bien, dado que el postor ganador de la buena pro?” tenia como integrante a la empresa Dohwa
Engineering Co. Ltd. Sucursal del Per(, la cual estaba inhabilitada para contratar con el Estado, el
Comité de Seleccion en primer lugar, no debié permitir el consentimiento del otorgamiento de la buena
pro, toda vez que ello transgredia lo dispuesto en el literal [) del numeral 11.1 del articulo 11° de la
Ley de Contrataciones del Estado, en donde se sefiala que estan impedidos de ser participantes,
postores y/o contratista las personas naturales o juridicas que se encuentran inhabilitadas o
suspendidas para contratar con el Estado.

En esa misma linea, el numeral 7.1 de las disposiciones especificas de la Directiva
n.® 005-2019/0SCE/CD, establece que los integrantes de un consorcio para poder ser participantes,
postores y/o contratistas, no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para
contratar con el Estado.

De forma complementaria, se debe precisar que en la opinién n.® 028-2022/DTN de 13 de abril de

2022 (Apéndice n.° 35), el OSCE en respuesta a la consulta si es posible que el SEACE permita el

registro y consentimiento de la Buena Pro de un adjudicatario que se encuentre inhabilitado para
. contratar con el Estado, indicé lo siguiente:

1.1
2.3 “4Es posible que el SEACE permita el registro y consentimiento de la Buena Pro de un adjudicatario
que se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado?”

[-]
‘ Por otro lado, si bien no se establecen restricciones expresas para el registro del consentimiento de la buena pro,
se puede inferir que, fanto el otorgamiento de la buena pro como su consentimiento son actos directamente

vinculados, supeditados el uno al otro; asi, el registro del consentimiento de la buena pro solo podra realizarse
luego de registrado su otorgamiento, siempre que el postor adjudicado cuente con inscripcién vigente en

el RNP, su registro corresponda al objeto del procedimiento y no se encuentre suspendido o inhabilitado
para contratar con el Estado.

[...J" (El subrayado y negrita es agregado)

Asimismo, en el oficio n.® D000339-2025-OSCE-DGR (Apéndice n.° 36), la Direccion de Gestion de

“epnformidad con el articulo 155-C del Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial, aprobade mediante Decreto Supremo
2 017-93-JUS de 2 de junio de 1993.

2 “Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la Buena Pro — Concurso Publico n.” 4-2024-CS-GRP-1 Primera

Convocatoria” de 18 de noviembre de 2024 (Apéndice n.® 28), en donde el nuevo Comité de Seleccion otorgd la buena pro al Consorcio Supervisor

Pasco Corea — Penl.

Informe de Control Especifico n.® 014-2026-2-5348-SCE
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Riesgos en el marco del Procedimiento de Seleccion y la sancion a la empresa Dohwa Engineering
Co. Ltd. Sucursal del Peru, remiti6 al OCI del Gobierno Regional Pasco, el informe técnico
n.® D000024-2025-OSCE-SPRI (Apéndice n.° 36), en donde en el numeral 2.8 y 3.5 sefiala que era
responsabilidad de la Entidad verificar que el proveedor no se encuentre suspendido o inhabilitado
para contratar con el Estado antes de registrar el consentimiento de la buena pro.

Bajo esas premisas, queda claro que no podian ser participantes, postores y/o contratistas; los
consorcios integrados por empresas con sancion de inhabilitacion para contratar con el Estado, y que
ello debio ser verificado por el comité de seleccion tanto en el otorgamiento de la buena pro como en
su consentimiento; sin embargo, el 2 de enero de 2025 a horas 14:03 se efectud el consentimiento
de la buena pro de forma manual pese que la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del
Pert consorciado del postor ganador de la buena pro, se encontraba inhabilitada, como consta en la
“Ficha de seleccion: Visualizar acciones realizadas por el item” (Apéndice n.° 37), asi como en la
imagen siguiente:

Imagen n.° 5
Consentimiento de la buena pro manual a través del SEACE

1 Publicacion de convocatoria 09/07/2024 21:33:00 Publicacion de convocatoria
Adjudicado 02/10/2024 19:56:00 Adjudicado

Consentir buena pro manual 17/10/2024 10:01:29 Consentir buena pro manual

8
v

3
4 Nulidad de oficio 14/11/2024 22:54:37 Publicacion de la nulidad de oficio del item
H Adjudicado 18/91/2024 21:23:49 Adjudicado

6

Suspendido 28/11/2024 15:07:14 Recurso de apelacion/revision ante el Tribunal
7 Suspendido 01/12/2024 15:24:07 Recuro de spelacion/revision ante el Tribunal
L] Suspendido 04/12/2024 13:03:57 Recurio de apelacion/revision ante el Tribunal
? Sutpendido 10/ 12,2024 16:51:35 Recurso de apelacion/revision ante el Tribunal
10 Suspendido 12/12/2024 09:28:55 Recurio de apelacion/revision ante el Tribunal
" Suspendido 16/12/2024 11-48:26 Recurso de apelacion/revision ante el Tribunal
12 Suspendido 18/12/2024 09:44:48 Recurso de spelacion/revision ante el Tribunal

13 Levantamiento de Suspension - No presentado 21/12/2024 07:00:01 Levantamiento de Suspension

KFEEENERER

14 L de Ho p 21/12/2024 07:00:01 Levantamiento de Suspension

I 15 Consentir buena pio mansal 02/01/2025 14:0):48 Consentir buena pro manual I

16 Contratado 03/09/2025 17:25:43 Contratado

Fuente: SEACE link hitps://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml

En esa misma linea, mediante carta n.° 0001-2024-CSE2084815 de 2 de enero de 2025% (Apéndice
n.° 37), el sefior Miguel Angel Tufino Villanes, presidente del Comité de Seleccion, comunico al
director de Abastecimientos que la buena pro estaba consentida, sin verificar y mucho menos advertir
si las empresas integrantes del postor ganador estaban impedidas de contratar con el Estado, ya que
de haberlo hecho correspondia informar que la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del
Perl estaba inhabilitada; y consecuentemente el Postor ganador perderia la buena pro.

En relacion a lo antes expuesto, es pertinente traer a colacion que a diferencia de lo realizado por el
comité de seleccion de la Entidad, en el procedimiento de Seleccion de Contratacion Plblica Especial
n.° 0006-2024-VIVIENDA-VMCS/PNSU-1% del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, que
habia otorgado la buena pro a un postor integrado por la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd.
< | Sucursal del Pert, previo a realizar el consentimiento de la buena pro, en atencion a la opinion
-~/ n.” 065-2023/DTN, verifico y constato que dicha empresa se encontraba inhabilitada para contratar

% En el documento se indica que la fecha es 2 de enero de 2025, pero segun el reporte del expediente SISGEDO n.® 01678806 (Apéndice
n.° 37), refiere ser del 13 de enero de 2025.

2 Para la contratacion de la Supervision de la Ejecucion de la obra: “Rehabilitacion red de agua potable, estacion de bombeo de aguas residuales y
colectores del distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura - sistema de agua potable y alcantarillado — Etapa I" CUI
n.” 2536439

Informe de Control Especifico n.” 014-2026-2-5348-SCE
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con el Estado; y, antes del consentimiento de la buena pro, dispuso dejar sin efecto su otorgamiento
y notificé dicha decision, en la carta n.° D00293-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSU-0.4.1 de 26 de
noviembre de 2024 (Apéndice n.° 38).

Sin embargo, en el Gobierno Regional Pasco durante el consentimiento de la buena pro, no solo se
permitid continuar el proceso de contratacion con un postor que tenia como integrante a una empresa
inhabilitada, sino también se extendio injustificadamente en dos (2) dias habiles el plazo establecido
en el articulo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y se comunicé dicho
consentimiento pasado siete (7) dias habiles, tal como se muestra en la linea de tiempo siguiente:

Imagen n.° 6
Linea de Tiempo del Consentimiento de la buena pro_

Remision del

Consentimiento

| [ cion d 1 ermino del tramite | |
1 | tnico de plazo para Sﬁ:’-:;m‘s'::? 1 Inicio de | ;ﬂm o Plazo en el que de la buena pro Expediente de
Otorgamiento de | e = i | presentacion de ‘ debio consentirse manual a postor Contratacion
labuenapro | camandanienio de Dolwa integraots apelaciones a la y in de plazo pera | | la buena v integrado por sin advertir la
. 'a buena pro ‘ del postor el o ‘ poe g s
ganador buena pro buena pro | RL una empresa sancion a

Dohwa

inhabilitada

Siete (7) ap iones efectuadas Exceso de dos (2] dias habiles

Veinticinco (25) dias habiles para consentirse la buena pro, cuando solo correspondia veintitrés (23) dias habiles

Elaborade: Comisién de Control

De la imagen precedente se advierte que, desde el otorgamiento de la buena pro hasta su
consentimiento, transcurrieron veinticinco (25) dias habiles. Esta situacion se produjo no solo por los
dos (2) dias habiles de demora registrados, sino también por la interposicion de siete (7) recursos de
apelacion contra el Procedimiento de Seleccion.

La informacion correspondiente a dichos recursos de apelacion fue obtenida de la documentacion
adjunta al oficio n.° D000163-2026-OECE-ST1, de 10 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 39), cuyo
contenido se resume en el cuadro siguiente:

Cuadron.® 5
f Relacién de apelaciones efectuadas al procedimiento de seleccion
L &y een il | Condiciénenel
e | Cpetens | Foc | Procydimentode
Riie/ = Nombre o Razén Social | A T ro [ Al
20107007441 ALPHA CONSULT SA. 12801-2024-TCE | 28/11/2024 X
20538546489 GEXA INGENIEROS SAC. 12901-2024-TCE | 02/1212024 X
20563403196 GEXA GROUP S.A.C. 12963-2024-TCE | 04/12/2024 X
20511668094 PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SA.C. 13133-2024-TCE | 10/12/2024 X
1’ 20610012397 F&M INGENIERIA DE CONSULTAS.AC. 13355-2024-TCE | 12/1212024 X
20488071603 KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES SA.C. 13522-2024-TCE | 16/12/2024 X
20489626706 GRUPO SAN SEBASTIAN SAC. 13617-2024-TCE | 18/12/2024 X
PA: Participantes
PO: Postores

e, M:Ajenos

[ €, Nota: Todas las impugnaciones presentadas, fueron observadas y no tramitadas por no haberse presentado todos los requisitos de
7 . admisibilidad.

1 Fuente: Oficio n.° D000163-2026-OECE-ST1, de 10 de marzo de 2026 (Apéndice n.° 39)
) Elaborado: Comision de Control

Del cuadro precedente se advierte que no todos los impugnantes tenian la condicion de postores y/o
.~ participantes; sin embargo, presentaron recursos de apelacion, lo que gener6 una dilacion en el plazo

% |a carta se sustentd en lo sefialado en el informe n.® D00717-2024-VIVIENDANVMCS-PNSU-0.4.1.4 de 26 de noviembre de 2024 (Apéndice
n.° 38) suscrito por el coordinador de la Subunidad de Abastecimiento y Control Patrimonial.
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para el consentimiento de la buena pro. Esta situacion no resulta regular, toda vez que, de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Unicamente los participantes
y postores se encuentran legitimados para interponer recursos de apelacion.

Asimismo, de la revision del contenido de las siete (7) apelaciones presentadas a través del SEACE
(Apéndice n.° 39), se verifico que todas cuentan con la misma cantidad de folios y presentan idéntico
contenido y formato, diferenciandose nicamente en la suscripcion de los respectivos documentos.

Es mas, respecto a uno de los impugnantes, corresponde precisar que, segln el “Buscador de
Proveedores del Estado”, la empresa Gexa Group S.A.C. con RUC n.® 20563403196, tiene como
representante a la sefiora Claudia Ruiz Espinoza® identificada con DNI n. | quien. a su
vez es representante comdn alterna del Postor Ganador. Por lo tanto, se advierte que no tiene ningin
sentido que dicha administrada haya apelado el resultado, cuando esta formaba parte del postor
adjudicado con la buena pro.

. Del mismo modo, debe sefialarse que los impugnantes no tuvieron un interés real en cuestionar el
otorgamiento de la buena pro ni los actos emitidos con anterioridad a este, puesto que, al verificarse
los siete (7) expedientes de apelacion (Apéndice n.° 39), se constatd que en ninguno de ellos se
cumplié con la presentacion de la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa de
contrataciones. En consecuencia, dichos expedientes fueron observados y no admitidos a tramite,
pero generaron dilaciones de plazo para el consentimiento de la buena pro hasta por catorce (14)
dias habiles®2 adicionales al previsto legalmente.

Después de haberse consentido la buena pro®, se inicié la etapa de perfeccionamiento del contrato;
razon por la cual mediante escrito S/N recibido el 14 de enero de 2025* (Apéndice n.° 40), la sefiora
Claudia Ruiz Espinoza, representante comun alterna del Postor Ganador, presentd los documentos
para el perfeccionamiento de contrato, y en ese dia dicha documentacién fue derivada a la Direccion
de Abastecimientos y Patrimonio.

Ante ello, mediante carta n.” 007-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 16 de enero de 2025% (Apéndice
n.° 41), el sefior Gerber Anibal Ambrosio Rentera, director de Abastecimientos y Patrimonio después
de evaluar la documentacion notifico las observaciones correspondientes, al respecto cabe sefialar
que en esta evaluacion el mencionado funcionario sin cautelar el cumplimiento del articulo 11° de la
. Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 9° de su reglamento, no advirtio que la empresa Dohwa
Engineering Co. Ltd. Sucursal del Per(, estaba inhabilitada, con lo cual corresponderia que el Postor
Ganador pierda la buena pro.

1{ En ese contexto, a través de carta n.° 001-2025-CSP/CP-RC de 20 de enero de 2025 (Apéndice
n.° 42) recibido por la Entidad el 22 de enero de 2025, la sefiora Claudia Ruiz Espinoza, representante
comun alterna del Postor Ganador, presentd la subsanacion de documentos para el
perfeccionamiento de contrato, documentacion que en ese mismo dia fue derivado a la Direccion de
Abastecimientos y Patrimonio.

M Respecto al expediente de apelacion n.® 12963-2024-TCE de 4 de diciembre de 2024 (Apéndice n.° 39) presentado por la empresa Gexa Group
‘SYA.C‘ con RUC n.” 20563403196, se constatd que la firmante de la documentacion fue la sefiora Claudia Ruiz Espinoza.

-Conforme al articulo 122° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la interposicion de recursos de apelacion que no cumplan con la
lidad de los requisitos habilita al apelante a subsanar las observaciones dentro del plazo de dos (2) dias habiles, suspendiéndose durante dicho
“périodo los plazos del procedimiento de seleccion; de no efectuarse la subsanacién, el recurso se tiene por no presentado. En consecuencia, para el
_/Presente caso cada recurso de apelacion produjo la suspension del plazo para el consentimiento de la buena pro por dos (2) dias habiles.

3 Con carta n.° 0001-2024-CSE2084815 de 2 de enero de 2025 (Apéndice n.® 37), el sefior Miguel Angel Tufino Villanes, presidente del Comité de
Seleccion, comunic al director de Abastecimientos que la buena pro estaba consenfida

* Documento refiere ser del 10 de enero de 2025, pero fue recibido por la Entidad el 14 de enero de 2025.

% Notificada a través de correo electronico de 16 de enero de 2025.
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Por consiguiente; en cumplimiento del articulo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado el perfeccionamiento de contrato debidé culminarse el 24 de enero de 2025; sin embargo, el
sefior Gerber Anibal Ambrosio Rentera, director de Abastecimientos y Patrimonio no emitid
pronunciamiento  alguno hasta el mencionado dia, y mediante memorando
n.° 37-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 24 de enero de 2025 (Apéndice n.° 43) encargd su
dependencia al sefior Raul Antonio Chavez Marifio, los dias 27 y 28 de enero de 2025.

Al respecto, resulta pertinente sefialar que mediante carta n.® 002-2025-CSP/CP-RC de 24 de enero
de 2025 (Apéndice n.° 43), la sefiora Claudia Ruiz Espinoza, representante comun alterna del Postor
Ganador, puso en conocimiento de la Entidad, la emision de la Resolucion n.°> 02 (Expediente
n.° 00023-2025-85-1801-SP-CA-03) suscrita el 24 de enero de 2025% (Apéndice n.° 32), a través
de la cual el Poder Judicial concedié una medida cautelar suspendiendo la sancién de inhabilitacion
impuesta a la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Pert, dicho documento fue derivado
el 27 de enero de 2025 siendo derivado inicialmente a la Direccion General de Administracion® y

. luego a la Direccion de Abastecimientos y Patrimonio.
Ante ello mediante informe n.° 313-2025-GRP-GGR-DGA/DAP (Apéndice n.° 43) de 27 de enero de
2025, el sefior Raul Antonio Chavez Marifio, director de Abastecimientos y Patrimonio encargado,
comunicd a la Direccion General de Administracion que, no se remitié los documentos a Asesoria
Juridica en el plazo establecido para perfeccionar el contrato porque uno de los consorciados

se encontraba suspendido para contratar con el Estado y se esperd hasta el dia 24 de enero
de 2025, como se muestra a continuacion:

1.1

3. El Organo Encargado de las Contrataciones no podia remitir la documentacién a Asesoria Juridica, porgue uno
de los consorciados se encuentra suspendido para contratar con el Estado y se esperd hasta el dia 24 de enero
de 2025, ltimo dia para la firma del contrato y posterior de la perdida de la buena pro.

[...]” (El subrayado es agregado)

En ese contexto, se puede colegir que el sefior Gerber Anibal Ambrosio Rentera, director de

/ Abastecimientos y Patrimonio pudo conocer del impedimento de la empresa Dohwa Engineering Co.

Ltd. Sucursal del Pert para contratar con el Estado; a sabiendas que esta situacion era causal para

L/ ~ que el Postor Ganador pierda la buena pro; no obstante, no emitié pronunciamiento alguno en el

— plazo establecido. Cabe precisar que la normativa de contrataciones del Estado en ninguno de sus

. articulos estipula que la Entidad contratante deba esperar la determinacion judicial que pueda recaer
sobre inhabilitaciones que impone por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Sucursal del Pert, mediante informe n.° D000070-2026-OECE-UFMPE-JSH de 4 de junio de 2026
(Apéndice n.® 34), la Unidad Funcional Gestion de Mesa de Partes y Ejecucion, preciso que la
medida cautelar fue notificada al OSCE el 24 de enero de 2025, razén por la cual la procuraduria del
OECE, realizd la anotacion siguiente:

2’ Ahora bien, respecto a la suspension de la inhabilitacion de la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd.

1.1
7 GmE.FA! ™ EL 24.01.2025 CON EFICACIA A PARTIR DEL 28.01.2025 SE NOTIFICO AL OSCE LA RES. N.° 02 DEL

be precisar que los efectos de la Resolucion n.° 02 (Expediente n.® 00023-2025-85-1801-SP-CA-03) suscrita el 24 de enero de 2025 (Apéndice
) para el OSCE fue efectiva desde el 28 de enero de 2025, tal como consta en la plataforma del Buscador de Proveedores del Registro Nacional
de Proveedores (RNP) respecto a la Empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Pert.

K 31De conformidad con los sellos de recepcion y tramite documental que constan en la carta n.” 002-2025-CSP/CP-RC (Apéndice n.° 43), el documento
0 fue recibido por la Direccion General de Administracion el 27 de enero de 2025, previo a su traslado a la Direccion de Abastecimientos y Patrimonio.
Esto evidencia que ambas areas tomaron conocimiento formal de la medida cautelar cuyos efectos suspensivos sobre la inhabilitacion de una de las
empresas integrantes del Postor Ganador atn no se encontraba vigentes ni registrados en la plataforma del RNP al momento de su tramitacion. la cual
todavia no se encontraba vigente.

* Documento remitido a la comision de control mediante oficio n.” D000414-2026-OECE-ST1 de 8 de junio de 2026 (Apéndice n.° 34)

*it3
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17.01.2025 MEDIANTE LA CUAL LA TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LIMA (EXP N.° 00023-2025-85-1801-SP-CA-03) RESUELVE CONCEDER MEDIDA
CAUTELAR A FAVOR DE LA EMPRESA DOHWA ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU;
SUSPENDIENDO LOS EFECTOS DE LAS RES. N.° 4667-2024-TCE-S1 Y N.° 3874-2024-TCE-S1.

i

Del citado anterior, se desprende que la medida cautelar obtenida por la empresa Dohwa Engineering
Co. Ltd. Sucursal del Pert ante el Poder Judicial, no tenia eficacia en el OECE sino hasta el 28 de
enero de 2025, con lo cual, en el marco del Procedimiento de Seleccion, el Postor Ganador debia
perder la buena pro independientemente de haber presentado copia dicha medida cautelar
directamente a la Entidad, por no ser ni el medio ni el conducto regular para tal efecto, sin embargo,
no se advirtio dicha irregularidad mas por el contrario se prosiguié con el perfeccionamiento del
contrato.

En ese contexto, queda evidenciado que la Entidad esperd que la inhabilitacién de la empresa
sancionada quede sin efecto por la medida cautelar, posteriormente con informe
n.° 333-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 28 de enero de 2025 (Apéndice n.° 44) el sefior Raul Antonio
Chavez Marifio, director de Abastecimientos y Patrimonio encargado, solicité a la Direccion Regional
de Asesoria Juridica la suscripcion del contrato.

Consecuentemente, mediante Contrato n.® 010-2025-G.R.PASCO/GGR. de 28 de enero de 2025
(Apéndice n.° 45), la gerenta General Regional y el representante comun del Consorcio Supervisor
Pasco Corea — Peru, suscribieron el contrato para la supervision del Saldo de Obra, ello fue posible
debido a la dilacién del plazo para la suscripcion del contrato por dos (2) dias habiles, circunstancia
que permitié que, previamente, se suspendieran los efectos de la inhabilitacién que recaia sobre uno
de los integrantes del referido consorcio, conforme se muestra en la linea de tiempo siguiente:

Imagenn.° 7
Linea de Tiempo del Perfeccionamiento de contrato
Consentimiento [ } | Presentaciende la | | e
ERERCHER G | Presentacion de Notificacion de | subsanacionde | ! Plazo en el que se 3
5 | | e e medida cautelar s
a postor documentos para observaciones para | | observaciones de ; debio suscribirel | | AT Suscripcion de
integrado por IR CERIEUE] perfeccionar el | los documentos | contrato segun a pe conltrato
| | inhabilitacién de
unaempresa [ contrato contrato para perfeccionar el | RLCE s Bt
inhabilitada [ contrato P

N 1610172025 [ 22012025 [P LIL 7B S 25 g 28/01/2025

Exceso de dos (2) dias habiles

Elaborado: Comision de Control

De los hechos expuestos se determind que el sefior Gerber Anibal Ambrosio Rentera, director de
Abastecimientos y Patrimonio, y el sefior Raul Antonio Chavez Marifio, director de Abastecimientos
y Patrimonio encargado, demoraron injustificadamente el perfeccionamiento contractual, pese a que
uno de los integrantes del Postor Ganador se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado
hasta el 27 de enero de 2025 y dicha circunstancia es de acceso publico. De no haberse producido
dicha demora, no se habria suscrito el Contrato n.* 010-2025-G.R.PASCO/GGR. (Apéndice n.° 45)
con el Consorcio Supervisor Pasco Corea - Per(.

En ese contexto, resulta pertinente traer a colacion que, distinta a la actuacion adoptada por la
Entidad a través de la Direccién de Abastecimientos y Patrimonio, asi como la Direccion General de
Administracion, esta vez en el marco del Concurso Publico n.® 09-2024-MTC/20%, Provias Nacional,

% Para la contratacion del servicio de consultoria de obra “Estudio definitivo del proyecto mejoramiento de la carretera EMP. PE - 28C (DV. Pichari) -
Abra Cielo Punco - Boca Santa Ana - Kepashiato - Kumpirushiato - Kiteni - Palma Real; Tramos I, Il y lII"
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que habia otorgado la buena pro a un postor integrado por la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd.
Sucursal del Perd, en estricto cumplimiento al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, al
tomar conocimiento de que dicha empresa se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado,
durante la evaluaciéon de documentos para perfeccionar el contrato dispuso, que correspondia la
perdida automatica de la buena pro, decision plasmada en el informe n.® 1439-2024-MTC/20.2.1 de
11 de diciembre de 2024% (Apéndice n.° 46). Sin embargo, en las mismas circunstancias
funcionarios del Gobierno Regional Pasco permitieron la firma de contrato.

Por otra parte, es preciso sefialar que la irregularidad expuesta en los parrafos precedentes no solo
debi6 ser advertida y canalizada por la Direccién de Abastecimientos y Patrimonio, sino también por
la Direccion General de Administracion; toda vez que recibio inicialmente la carta
n.” 002-2025-CSP/CP-RC (Apéndice n.° 43), donde se ponia de conocimiento de la mencionada
inhabilitacion; no obstante, dicha Direccion se limitd a dar mero tramite de derivacion del documento,
incumpliendo su deber supervision y control jerarquico; ello ocurrié a pesar de que le correspondia,
en su condicién de maxima autoridad administrativa, constatar que la sancién de inhabilitacién que
recaia sobre la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Per( continuaba registrada y
plenamente vigente en el RNP 'y, por consiguiente, disponer las acciones orientadas a la declaratoria
de pérdida de la buena pro por el vencimiento del plazo legal

Ante esta inaccion, la Direccion de Abastecimientos y Patrimonio prosiguié con el tramite de la citada
carta y, mediante el informe n.® 313-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 27 de enero de 2025 (Apéndice
n.° 43), reconocié expresamente que el perfeccionamiento del contrato se encontraba paralizado
bajo el argumento de estar a la espera de que el referido integrante del postor ganador obtuviera
formalmente la suspension de su inhabilitacién para contratar con el Estado; argumento que evidencia
un dilacion deliberada, indebida y carente de todo sustento legal.

Posteriormente, cuando ya se habia suscrito el contrato n.® 010-2025-G.R.PASCO/GGR. (Apéndice
n.° 45), el sefior Cristian Estrella Diego, director general de Administracion, remitié el informe
n.* 313-2025-GRP-GGR-DGA/DAP (Apéndice n.° 43) a la Direccion de Asesoria Juridica mediante
el memorando n.° 0614-2025-GRP-GGR/DGA de 30 de enero de 2025 (Apéndice n.° 47), solicitando
la evaluacion correspondiente.

En atencion a ello, mediante informe n.> 110-2025-G.R.P-GGR/DRAJ de 5 de febrero de 2025
(Apéndice n.® 48), el director de Asesoria Juridica devolvi6 la documentacion a la Direccion General
de Administracion, sefialando la necesidad de que se precisara de manera clara la pretension
contenida en la solicitud de opinién y/o pronunciamiento formulado.

No obstante, mediante memorando n.° 0827-2025-GRP-GGR/DGA de 12 de febrero de 2025
(Apéndice n.” 49), el sefior Cristian Estrella Diego reiteré la remision del citado informe a la Direccion
de Asesoria Juridica para su evaluacion, sin precisar nuevamente el pronunciamiento, opinién o
actuacion concreta que requeria de dicha dependencia.

Posteriormente, mediante informe n.° 167-2025-G.RP-GGR/DRAJ de 21 de febrero de 2025
(Apéndice n.° 50), el director de Asesoria Juridica efectué una relacion de los hechos vinculados al
caso y concluyé que correspondia devolver el expediente administrativo, considerando que el 28 de
enero de 2025 ya se habia suscrito el Contrato n.* 010-2025-G.R.PASCO/GGR. (Apéndice n.° 45)
con el Postor Ganador, cuyos integrantes se encontraban habilitados para contratar con el Estado a
dicha fecha.

0 |nforme que sustento la perdida de buena pro automatica, la misma que fue notificada mediante oficio n.” 5896-2024-MTC/20.2.1 de 11 de diciembre

de 2024 (Apéndice n.° 46).
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A partir de estas actuaciones, se determin6 que el sefior Cristian Estrella Diego, en su calidad de
director general de Administracion y a pesar de haber tomado conocimiento de los hechos el 27 de
enero de 20254' no tomd accion inmediata, y de forma extemporanea (cuando el contrato ya se habia
firmado) formuld una solicitud imprecisa a la Direccién de Asesoria Juridica. Asimismo, omitié verificar
si la suspension de la inhabilitacion habia surtido efectos ante el OSCE, circunstancia que recién se
configurd el 28 de enero de 2025. Esta conducta dilatoria limitd una evaluacion oportuna y legal de
los hechos, permitiendo la irregular suscripcion del Contrato n.° 010-2025-G.R.PASCO/GGR.
(Apéndice n.° 45).

Los hechos antes descritos, transgreden la normativa siguiente:

< TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019.

T=d

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

[

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacién de proveedores en
los procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosos e
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de précticas que limiten o afecten la libre concurrencia
de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oporfunidades para formular
sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se trate de manera diferente situaciones
no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificacion objetiva y razonable,
favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

c) Transparencia. La Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia,
y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este
principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

[.]

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad,
con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi
como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados,
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrafo, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley.

[.]

Articulo 11. Impedimento

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratacion aplicable, estan impedidos de ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del
articulo 5, las siguientes personas:

[-]

l) En todo proceso de contratacion, las personas naturales o juridicas inhabilitadas o suspendidas para
contratar con el Estado.

Mo “‘f”mql []

oI s) En todo proceso de contratacion y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas juridicas
cuyos integrantes formen o hayan formado cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en

41 Es preciso indicar que, al recibir la carta n.® 002-2025-CSP/CP-RC (Apéndice n.® 43) el 27 de enero de 2025 a las 16:13 horas, la Direccion General
de Administracion tomé conocimiento de la medida cautelar que suspendia la inhabilitacién de una de las empresas integrantes del Postor Ganador. A
pesar de ello, no tomd ninguna accion ante lo reportado y solo se limitd a transferir el documento a la Direccion de Abastecimientos y Patrimonio,
conforme se ha indicado en el oficio n.° 0121-2026-GRP-GGR/GA de 25 de junio de 2026 (Apéndice n.° 51), en donde el sefior Cristian Estrella Diego,
director General de Administracion, remitio sus comentarios y/o aclaraciones.
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que se cometio la infraccion, de personas juridicas que se encuentren sancionadas administrativamente
con inhabilitacion temporal o permanente para participar en procedimientos de seleccion y para contratar
con el Estado. El impedimento también es aplicable a la persona juridica cuyos integrantes se encuentren
sancionados administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente para participar en
procedimiento de seleccién y para contratar con el Estado.

LI

%+ Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

1.1

Articulo 9. Inscripcion y reinscripcion en el RNP

[-]

9.9. Los proveedores son responsables de no estar impedidos, al registrarse como participantes, en la

presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

9.10. En los momentos previstos en el numeral anterior, las Entidades verifican en el RNP el estado de la
. vigencia de inscripcion de los proveedores.

[.]

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

[]

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier
acto de corrupcién de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su
encargo, bajo responsabilidad.

[-]

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a

los ocho (8) dias habiles siguientes a la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido

el derecho de interponer el recurso de apelacion. En el caso de adjudicaciones simplificadas, Seleccion de

Consultores Individuales y Comparacion de Precios, el plazo es de cinco (5) dias habiles.

i 4 ) [-]

64.4. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro es publicado en el SEACE al dia siguiente de
. producido.

]

Articulo 81. Presentacion de ofertas

{.]

81.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los
. literales a), b) c), d) y e) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se

considera no admitida.

[.]

Articulo 141.- Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

[-]

141.1. Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de

( la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro

hOESN presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias

habiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de

. compra o de servicio, Seglin corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que

33 no puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad.
/ A los dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

£
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++ Opinién n.° 028-2022/DTN de 13 de abril de 2022

o

. CONSULTAS Y ANALISIS
-

E)

—

2.3 “4Es posible que el SEACE permita el registro y consentimiento de la Buena Pro de un
adjudicatario que se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado?”

[-]

Por ofro lado, si bien no se establecen restricciones expresas para el registro del consentimiento de la
buena pro, se puede inferir que, tanto el otorgamiento de la buena pro como su consentimiento son actos
directamente vinculados, supeditados el uno al otro; asi, el registro del consentimiento de la buena pro solo
podra realizarse luego de registrado su otorgamiento, siempre que el postor adjudicado cuente con
inscripcion vigente en el RNP, su registro corresponda al objeto del procedimiento y no se encuentre
11

suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.
iy
. + Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD, Disposiciones aplicables para el acceso y registro de
informacion en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, aprobada con

Resolucién n.° 094-2024-OSCE-PRE, de 12 de junio de 2024.
XI. REGISTRO DE LA INFORMACION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y CONTRATACIONES
EN EL MARCO DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.

[]

11.2 De la informacion de los procedimientos de seleccién de Licitacion Publica, Concurso Pdblico,
Adjudicacion Simplificada y Seleccion de Consultores Individuales.

[-]

11.2.3 Del registro de las acciones durante la ejecucion del procedimiento de seleccion:

Durante la ejecucion del procedimiento de seleccion, se deben publicar en el SEACE, en la fecha
establecida en el cronograma respectivo, las acciones siguientes:

[-]

0) Registro del consentimiento de la buena pro: El consentimiento de la buena pro se registra en el SEACE
al dia siguiente de producido, de acuerdo a los plazos establecidos en el Reglamento y segun el tipo de
procedimiento de seleccion que corresponda. En los casos que se haya presentado un recurso de
apelacion, sea ante la Entidad o ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, y esta se haya declarado

como no presentado, corresponde que la Entidad registre el consentimiento al dia siguiente de dicha
. declaracion.
[
p ++ Directiva n.° 005-2019/0SCE/CD, “Participacion de proveedores en consorcio en las
i{ contrataciones del Estado”, vigente de 30 de enero de 2019.

T-1

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.1. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y/O CONTRATISTA

Los integrantes del consorcio no deben encontrase impedidos, suspendidos ni inhabilitados para contratar
conel Estado[...]”

|

- % Bases Estandar de Concurso Publico de Consultoria de Obra aprobada mediante Directiva
_ n.® 001-2019-0SCE/CD aprobada mediante Resolucion n.® 013-2019-OSCE/PRE de 29 de enero
2 | de 2019, modificada por la Resolucion n.° 210-2022-0SCE/PRE de 26 de octubre de 2022.

&

IREGINS- SECCION GENERAL
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DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

[-]

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta
las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
[-]

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido
en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los
ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
roducido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el érgano de la
Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la
buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.

CAPITULO Il

DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el articulo
141 del Reglamento.

[..]
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1. del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

[.]

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

o)

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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]

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

[1

< Bases Integradas Definitivas del Concurso Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1 (Primera
Convocatoria), para la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra “Supervisién del
Saldo de Obra: Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento
Institucional de EMAPA Pasco, provincia de Pasco — Pasco — Componente II”

“

I
SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO |
. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

[.d
1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentaré su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta
las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en Ias bases.
[
En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido
en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.
[.]
1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los
ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacion.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notfficacion de su oforgamiento.

' El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de

roducido.
. Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el érgano de la
Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la
buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.

Fall
Q SECCION ESPECIFICA )
CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO I '
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

[.]

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
i 2.2.1. OFERTA TECNICA

22 £ 2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

b i a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

[ Importante |
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El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

[.]"

Asimismo, se determind que tales hechos se originaron por el accionar del Comité de Seleccion, el cual
rechaz ofertas indebidamente, permitiendo el consentimiento de la buena pro fuera del plazo legal y a
favor de un postor con un integrante inhabilitado para contratar con el Estado. A esto se suma el accionar
del director y del director encargado de Abastecimientos y Patrimonio, quienes no reportaron dicha
inhabilitacion, esperaron y retrasaron el perfeccionamiento del contrato sin sustento normativo; asi como
del director General de Administracion, quien omitié adoptar acciones inmediatas frente a las
irregularidades advertidas.

Lo antes expuesto, afecto la legalidad con la que se rigen las contrataciones, asi como la correcta
administracion publica, permitiendo que se opte por la oferta més onerosa y ocasionando una afectacion
al estado por S/1 753 568,33.

. Comentarios de las personas comprendidas en los hechos observados

De las personas comprendidas en los hechos, a quienes se les notifico el Pliego de Hechos, se precisa que
los sefiores Cristian Estrella Diego y Brian Francisco Chavez Huerta presentaron sus comentarios en el plazo
dispuesto; como consta en el Apéndice n.° 51; cabe sefialar que los sefiores Fredy Roland Tolentino
Huaranga, Gerber Anibal Ambrosio Rentera, Miguel Angel Tufino Villanes y Raul Antonio Chavez Marifio,
vencido el plazo otorgado no remitieron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se realizé la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados como consta en el
Apéndice n.° 51 concluyéndose que no se desvirttian los hechos notificados en el Pliego de Hechos, siendo
la participacion de las personas comprendidas conforme se describen a continuacion:

1. Cristian Estrella Diego, identificado con DNI n.° 40513161, director General de Administracion,

designado mediante Resolucién Ejecutiva Regional n.” 507-2024-G.R.P./GOB. de 3 de diciembre de

— 2024 (Apéndice n.° 52), cesado mediante Resolucién Ejecutiva Regional n.® 176-2025-G.R.P./GOB.

. de 27 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 52), por el periodo de 3 de diciembre de 2024 al 27 de marzo
de 2025.

notificacion electronica n.” 00000003-2026-CG/5348-02-004 (Apéndice n.° 51), a la que se adjunté la

cédula de notificacion n.® 001-2026-CG/OC5348-SCE-GRP de 19 de junio de 2026 (Apéndice n.° 51);y,

presentd sus comentarios mediante oficio n.° 0121-2026-GRP-GGR/GA de 25 de junio de 2026

(Apéndice n.° 51) documentado y en 5 folios; sin embargo, luego de la evaluacion realizada por la
P I Comision de Control, se concluye que, no se desvirtla su participacion en los hechos siguientes:

Z A quien se le notifico el pliego de hechos el 19 de junio de 2026 a su casilla electronica, con la cédula de

En su condicion de director General de Administracion

T‘L Por cuanto al recibir la carta n.° 002-2025-CSP/CP-RC mediante la cual el Postor Ganador informaba
que una de sus empresas integrantes habia obtenido una medida cautelar que suspendia su
inhabilitacion para contratar con el estado, se limité*2 a derivar el documento a la Direccion de

42 Es preciso indicar que, al recibir la carta n.® 002-2025-CSP/CP-RC (Apéndice n.° 43) el 27 de enero de 2025 a las 16:13 horas, la Direccion General
de Administracion tomé conacimiento de la medida cautelar que suspendia la inhabilitacion de una de las empresas integrantes del Postor Ganador. A
pesar de ello, no tomé ninguna accion ante lo reportado y solo se limito a transferir el documento a la Direccion de Abastecimientos y Patrimonio,
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Abastecimientos y Patrimonio; cuando le correspondia, en primer término, verificar sila inhabilitacion
que recaia sobre la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Peri se encontraba vigente
y, de no ser el caso, reportar la pérdida de la buena pro.

Asi también, por cuanto, al recibir el informe n.° 313-2025-GRP-GGR-DGA/DAP, en donde el
encargado de la direccion de Abastecimientos y Patrimonio le comunicd que no se habian remitido
los documentos para el perfeccionamiento del contrato a la Direccion de Asesoria Juridica debido a
que uno de los consorciados se encontraba suspendido para contratar con el Estado y se esper6
hasta el dia 24 de enero de 2025, en lugar de gestionar la perdida de la buena pro en aplicacion de
la normativa de contrataciones del estado, se limitd a remitir a la Direccion de Asesoria Juridica los
memorandos n.°s 0614-2025-GRP-GGR/DGA y 0827-2025-GRP-GGR/DGA, sin especificar ni
precisar el pronunciamiento, opinion o atencién que requeria de dicha dependencia, acciones que se
realizaron a destiempo y cuando el contrato ya se habia suscrito.

Los hechos expuestos, permitieron el perfeccionamiento del contrato, con el cual se afectd la
legalidad con la que se rigen las contrataciones, asi como la correcta administracién publica.

Los hechos antes expuestos se realizaron en contravencion de lo establecido en los literales ) y s)
del numeral 11.1. y numeral 9.1 del TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, asi
como lo dispuesto en los numerales 9.9 y 9.10 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, asimismo lo sefialado en el numeral 7.1 de la Directiva
n.° 005-2019/0SCE/CD.

A razon de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus
funciones previstas en el numeral 9.1. de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y
medificatorias, que sefiala ‘[...] 9.1. Los funcionarios y senvidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables 6 y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios en el articulo 2[...J"

Asi como, sus funciones previstas en el cargo de director General de Administracién, del Manual de

—Organizacion y Funciones (MOF) de la Entidad aprobado mediante Resolucion Ejecutiva

Regional n.° 0434-2017-G.R.P/GOB. de 19 de junio de 2017 (Apéndice n.° 58); y del Reglamento de
Organizacién y Funciones (ROF) de la Entidad aprobado a través de Ordenanza Regional
n.® 408-2017-G.R.P/CR de 21 de abril de 2017 (Apéndice n.® 59), que sefialan lo siguiente:

“

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF

[]

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

N° DE CARGO: 065

CODIGO: 456 07 3 02

DENOMINACION DEL CARGO: DIRECTOR GENERAL

FUNCIONES ESPECIFICAS:

[

» Desarrollar, monitorear y evaluar los procesos técnicos y acciones que corresponden a los sistemas
administrativos de Personal, Contabilidad, Patrimonio, Tesoreria y Abastecimiento.

L

1.1

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF

[-]

Jonforme se ha indicado en el oficio n.° 0121-2026-GRP-GGR/GA del 25 de junio de 2026 (Apéndice n.° 51), en donde el sefior Cristian Estrella Diego,
?ireclor General de Administracion, remitio sus comentarios y/o aclaraciones.
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Articulo 48°. - Son funciones de la Direccion General de Administracion:

[-]

a) Desarrollar los procesos técnicos y acciones que corresponden a los sistemas administrativos de Personal,
Contabilidad, Tesoreria, Abastecimiento, Patrimonio y administracion de terrenos del estado.

[-]

n) Otras funciones que le sean asignadas.

LT

Asimismo, incumplio sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39°. Obligaciones de los servidores
civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: 7...] a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y
funciones que impone el servicio publico, [...J" y, los literales d) y g) del articulo 156°. Obligaciones del Servidor,

del reglamento de la Ley 300574, Ley del Servicio Civil, que sefiala: ...} d) Orientar el desarrollo de sus funciones
al cumplimiento de los objetivos de la institucion y a la mejor prestacion de servicios que esta brinde. [...], g) Desarrollar sus
funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su puesto, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten
enla Entidad. [...J".

. Asi también, vulner¢ el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Publica, de la

Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, el cual establece que: 7...] Todo servidor piblico
debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcin puiblica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificulfades que se enfrenten.

[T

Finalmente, incumplié el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que
establece como deber general del empleado publico: T...] Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el senvicio piblico [..]' el literal a) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece como obligacion del
empleado publico el '...] ) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico [...], ¢) Salvaguardar
los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos. [...J*: €n concordancia con el numeral 1.1 Principio
de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, que establece: ...] Las autoridades administrativas deben actuar con respefo
a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas [...J".

Como resultado, se concluye que la participacion del sefior Cristian Estrella Diego, no ha sido desvirtuada,
. por lo que se configura la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de

la Contraloria General de la Republica asi como presunta responsabilidad penal, por la existencia de
elementos que denotan la comision de delito; dando mérito al inicio del procedimiento sancionador a cargo
de la Entidad, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 2; y, las acciones legales a cargos de las
instancias competentes, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 3.

/)
4 2. Gerber Anibal Ambrosio Rentera, identificado con DNI n.° 74201453, director de
Abastecimientos y Patrimonio, contratado mediante Contrato de Locacion de Servicios
n.° 03-2024-GRP-DGA/DRH de 17 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 53), adenda n.° 01 de 23 de agosto
de 2024 (Apéndice n.° 53), adenda n.® 02 de 19 de diciembre de 2024 (Apéndice n.® §3), adenda n.® 03
de 21 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 53), y designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional
n.° 487-2024-G.R.P./GOB. de 2 de diciembre de 2024 (Apéndice n.° 53) cesado mediante Resolucion
- Ejecutiva Regional n.° 009-2026-G.R.P./GOB. de 5 de enero de 2026 (Apéndice n.° 53), por el
& | periodo de 17 de mayo de 2024 al 5 de enero de 2026.

b
G "‘.40

A quien se le notifico el pliego de hechos el 19 de junio de 2026 a su casilla electronica, con la cédula de
notificacion electronica n.° 00000004-2026-CG/5348-02-004 (Apéndice n.° 51), a la que se adjuntd la

4 Reglamento General de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 040-2014-PCM de 13 de junio de 2014.
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cédula de notificacion n.® 002-2026-CG/0C5348-SCE-GRP de 19 de junio de 2026 (Apéndice n.° 51);
sin embargo, vencido el plazo otorgado no ha cumplido en presentar sus comentarios o aclaraciones, por
lo tanto, no se desvirtlia su participacion en los hechos siguientes:

En su condicion de director de Abastecimientos y Patrimonio

Por cuanto, al recibir el escrito S/N el 14 de enero de 2025 en donde el Consorcio Supervisor Pasco
Corea Peru, postor adjudicado con la buena pro presentd los documentos para perfeccionar el
contrato, y luego de su evaluacion, emitié la carta n.° 007-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 16 de enero
de 2025, en donde se notifico las observaciones correspondientes, sin advertir que la empresa Dohwa
Engineering Co. Ltd. Sucursal del Pert, integrante del mencionado consorcio se encontraba
inhabilitada para contratar con el Estado, situacion que determinaba la pérdida automatica de la
buena pro por parte del postor ganador, conforme a la normativa de contrataciones del Estado.

Asimismo, por cuanto, al recibir la carta n.® 001-2025-CSP/CP-RC de 20 de enero de 2025 referente

. a la absolucién de observaciones de los documentos para perfeccionar el contrato, no emitié
pronunciamiento alguno dentro del plazo limite para perfeccionarse el contrato, lo que motivo a que
el dia 27 de enero de 2025, el encargado de la direccion de Abastecimientos y Patrimonio emita el
informe n.° 313-2025-GRP-GGR-DGA/DAP, en donde se comunicd a la Direccion General de
Administracion que no se habian remitido los documentos para el perfeccionamiento del contrato a
la Direccion de Asesoria Juridica debido a que uno de los consorciados se encontraba suspendido
para contratar con el Estado y se esper6 hasta el dia 24 de enero de 2025; pese a ello, no inici6
acciones para la pérdida de la buena pro conforme establece la normativa de contrataciones del
Estado.

Los hechos expuestos, permitieron el perfeccionamiento del contrato, con el cual se afectd la
legalidad con la que se rigen las contrataciones, asi como la correcta administracién publica.

Los hechos antes descritos se produjeron en contravencion de lo establecido en los literales a), b),
¢) y ) del articulo 2; los literales 1) y s) del numeral 11.1; y el numeral 9.1 del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, vulneraron los numerales 9.9,
9.10,29.1,64.1,64.4, 81.2 y 141.1, asf como el literal e) del articulo 52 del Reglamento de la citada
Ley. Del mismo modo, se infringié lo dispuesto en el literal o) del subnumeral 11.2.3 de la Directiva

. n.° 003-2020-0SCE/CD, el numeral 7.1 de la Directiva n.® 005-2019-OSCE/CD y el numeral 2.3 de
la Opinién n.® 028-2022/DTN.

Asi tambien, se produjeron por la transgresion de lo previsto en los numerales 1.8 y 1.12 del Capitulo
p I'y en el literal A) del subnumeral 2.1.1.1 del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases
g{ Estandar de Concurso Publico para la Contratacion de Consultoria de Obras; asi como los numerales
1.8y 1.12 del Capitulo | y el literal a.6) del subnumeral 2.1.1.1 del Capitulo Il de la Seccion Especifica
de las Bases Integradas Definitivas del Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera

Convocatoria).

A razén de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus
funciones previstas en el numeral 9.1.de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y
modificatorias, que sefiala: [...] 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables 6y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios en el articulo 2...J".

NO PE Cf ’;u 0L
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Ademas, sus funciones previstas en el cargo de director de Abastecimientos y Patrimonio, del Manual de
Organizacion y Funciones (MOF) de la Entidad aprobado mediante Resolucién Ejecutiva
Regional n.® 0434-2017-G.R.P/GOB. de 19 de junio de 2017 (Apéndice n.° 58); y del Reglamento de
Organizacién y Funciones (ROF) de la Entidad aprobado a través de Ordenanza Regional
n.° 408-2017-G.R.P/CR de 21 de abril de 2017 (Apéndice n.° 59), que sefialan lo siguiente:

MANUAL DE ORGANIZACIGN Y FUNCIONES - MOF

L
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO
N° DE CARGO : 067

CODIGO : 456 07 302

DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR
FUNCIONES ESPECIFICAS:

[.]

¥ Planificar, dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar los procedimientos de contratacion y adquisicion
de bienes y servicios y otros requeridos por el Gobierno Regional
. Lf
T.] :
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF
Articulo 50°. - La Direccion de Abastecimiento y Patrimonio,

[.-]

b) Planificar, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionados con el sistema de
abastecimiento, servicios auxiliares y patrimonio en concordancia con la politica institucional y dispositivos legales
vigentes.

¢) Programar, coordinar, proporcionar y control la prestacion de servicios oportunos y Adecuados.

[.]

Asimismo, incumplié sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39°. Obligaciones de los servidores
civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: “(...] a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones
que impone ¢l servicio publico, [...J" Y, los literales d) y g) del articulo 156°. Obligaciones del Servidor, del

reglamento de la Ley 300574, Ley del Servicio Civil, que sefiala: “...] d) Orientar el desarrolio de sus funciones al
cumplimiento de los objetivos de la institucion y a la mejor prestacion de servicios que esta brinde. [...], g) Desarrollar sus funciones
con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién publica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su puesto, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten

. enla Entidad. [...J.

Asi también, vulnerd el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcién Publica, de la

Leyn.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, el cual establece que: 7...] Todo servidor publico
q debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
; inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

[T

Finalmente, incumplié el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que
establece como deber general del empleado publico: '[...] Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el servicio publico [...]' Y €l literal @) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece como obligacion del
empleado publico el *1...] a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico [...], ¢) Salvaguardar
los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos. [...J", € concordancia con el numeral 1.1 Principio
de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, que establece: 7.. ] Las autoridades administrativas deben actuar con respeto
a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas [...J.

“ Reglamento General de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM de 13 de junio de 2014.
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Como resultado, se concluye que la participacion del sefior Gerber Anibal Ambrosio Rentera, no ha sido
desvirtuada, por lo que se configura la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria General de la Republica asi como presunta responsabilidad penal, por la
existencia de elementos que denotan la comisién de delito; dando mérito al inicio del procedimiento
sancionador a cargo de la Entidad, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 2; y, las acciones legales a
cargos de las instancias competentes, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 3.

3. Raul Antonio Chavez Marifio®, identificado con DNI n.> 07686936, primer miembro titular del
Comité de Seleccion®, designado mediante Formato n.° 04 — Designacion del Comité de Seleccion
n.° 031-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR de 9 de julio de 2024 (Apéndice n.° 6), por el periodo de 9 de
julio de 2024 al 13 de enero de 2025*; y encargado de la Direccion de Abastecimientos y
Patrimonio mediante memorando n.° 37-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 24 de enero de 2025
(Apéndice n.° 43), por el periodo de 27 al 28 de enero de 2025.

A quien se le notifico el pliego de hechos el 24 de junio de 2026 con la constancia de notificacion bajo
puerta (Apéndice n.° 51), adjuntando la cédula de nofificacion n.* 003-2026-CG/OC5348-SCE-GRP de
23 de junio de 2026 (Apéndice n.° 51); sin embargo, vencido el plazo otorgado no ha cumplido en
presentar sus comentarios o aclaraciones, por lo tanto, no se desvirtlia su participacion en los hechos
siguientes:

En su condicién de primer miembro titular del Comité de Seleccion

Por cuanto suscribié el Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y otorgamiento
de la Buena Pro — Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) el 2 de octubre de
2024, junto con los demas integrantes del Comité de Seleccion, con el cual se declaro la inadmisibilidad
de dos (2) ofertas, al considerar que sus respectivas promesas de consorcio no consignaban la
obligacion relacionada con la recepcion de obra; pese a que esta constituia una prestacion inherente
al servicio de supervision y no requeria declaracion expresa por ya estar definida en la normativa de
contrataciones y en los términos de referencia de las Bases Integradas Definitivas.

Asimismo, por cuanto, durante el consentimiento de la buena pro, no advirtié6 que el Consorcio

Supervisor Pasco Corea Peru, adjudicatario del procedimiento de seleccién, se encontraba integrado

por la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Peru, la cual, para dicho momento, mantenia

vigente una inhabilitacion para contratar con el Estado. Asimismo, no cautelé que el consentimiento

de la buena pro se efectué y registré dentro del plazo previsto en la normativa de contrataciones, lo

que genero una dilacion de dos (2) dias habiles, extendiendo el plazo para el perfeccionamiento del
z contrato, en favor del mencionado consorcio.

En su condicién de encargado de la Direccién de Abastecimientos y Patrimonio

Por cuanto, al recibir la carta n.° 002-2025-CSP/CP-RC, el 27 de enero de 2025, mediante la cual el
Consorcio Supervisor Pasco Corea Perl puso en conocimiento de la Entidad que una de sus
empresas integrantes habia obtenido una medida cautelar que suspendia su inhabilitacion para
contratar con el Estado, ese mismo dia emitié el informe n.° 313-2025-GRP-GGR-DGA/DAP, en el

&

R _GM En los periodos en los que se le designd como primer miembro titular del Comité de Seleccion y encargado de la Direccion de Abastecimientos y
Patrimonio, el sefior Raul Antonio Chavez Marifio venia desempefiandose como jefe de la Unidad de Procesos, designado mediante Resolucion

Ejecutiva Regional n.° 168-2024-G.R.P./GOB. de 15 de abril de 2024 (Apéndice n.° 54), cesado mediante Resolucion Ejecutiva Regional

n.° 064-2026-G.R.P./GOB. de 22 de enero de 2026 (Apéndice n.® 54).

4 Concurso Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) para la contratacion del servicio de supervision del Saldo de la Obra “Mejoramiento

y ampliacién de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco - componente |l

con CUI n.° 2084815"

47 En esta fecha el presidente del Comité de Seleccion tramité la carta n.® 0001-2024-CSE2084815 (Apéndice n.® 37) en la cual se comunicaba que

se habia consentido la buena pro.
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cual comunicd a la Direccion General de Administracion que no se habian remitido los documentos
para el perfeccionamiento del contrato a la Direccién de Asesoria Juridica debido a que uno de los
consorciados se encontraba suspendido para contratar con el Estado y se esperd hasta el dia 24 de
enero de 2025; ello, pese a que correspondia declarar la pérdida automatica de la buena pro, toda
vez que la referida medida cautelar recién adquiri6 eficacia y fue publicada en el Registro Nacional
de Proveedores (RNP) el 28 de enero de 2025.

Asi también, por cuanto, mediante informe n.° 333-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 28 de enero de
2025, emitido con un retraso de dos (2) dias habiles respecto del plazo previsto para el
perfeccionamiento del contrato, solicito a la Direccion Regional de Asesoria Juridica proceder con la
suscripcion del contrato, actuacion que permitié que el Consorcio Supervisor Pasco Corea Pert no
pierda la buena pro adjudicada.

Los hechos expuestos, imposibilitaron que se opte por una oferta més ventajosa para la Entidad y
permitieron el perfeccionamiento del contrato, con el cual se afectd |a legalidad con la que se rigen
. las contrataciones, asi como la correcta administracion publica.

Los hechos antes descritos se produjeron en contravencion de lo dispuesto en los literales a), b), ¢)
y f) del artxculo 2 los literales 1) y s) del numeral 11.1; y el numeral 9.1 del Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, vulneraron lo establecido en los
numerales 9.9, 9.10, 29.1, 46.5, 64.1, 64.4, 81.2 y 141.1, asi como en el literal e) del articulo 52 del
Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Del mismo modo, se incumplio
lo previsto en el literal 0) del subnumeral 11.2.3 de la Directiva n.® 003-2020-OSCE/CD; el numeral
7.1 de la Directiva n.° 005-2019-OSCE/CD; y el numeral 2.3 de la Opinion n.> 028-2022/DTN.

Asi tambien, se produjeron por la transgrecion de lo establecido en los numerales 1.8 y 1.12 del
Capitulo I, asi como el numeral 3.1 del Capitulo Il de la Seccion General; el literal A) del subnumeral
2.1.1.1y el numeral 2.5 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Estandar de Concurso
Publico para la Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra; de igual forma, vulneraron los

& numerales 1.8 y 1.12 del Capitulo | y el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la Seccién General; asi como
el subnumeral 2.1.1.1y el numeral 2.5 del Capitulo I de la Seccién Especifica de las Bases Integradas
Definitivas del Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria).
. A razon de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus

funciones previstas en el numeral 9.1.de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y

modificatorias, que sefala: “[...] 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por 0 a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el émbito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables 6 y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios en el articulo 2 ... "

En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF publicado el 13 de

eeerflons marzo de 2019, que sefiala: .. 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
oy - honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones [....J".

[ &L
(E ’ ;Delgual manera, sus funciones previstas en el cargo director de Abastecimientos y Patrimonio, del Manual
""" /de Organlzamon y Funciones (MOF) de la Entidad aprobado mediante Resolucion Ejecutiva
e 7 Regional n.° 0434-2017-G.R.P/GOB. de 19 de junio de 2017 (Apéndice n.° 58); y del Reglamento de
~ Orgamzac:on y Funciones (ROF) de la Entidad aprobado a través de Ordenanza Regional
n.° 408-2017-G.R.P/CR de 21 de abril de 2017 (Apéndice n.® 59), que sefialan lo siguiente:
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[

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF

[.]

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

N° DE CARGO : 067

CODIGO : 456 07 3 02

DENOMINACION DEL CARGO : DIRECTOR

FUNCIONES ESPECIFICAS:

[--]

¥ Planificar, dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar los procedimientos de contratacion y adquisicién
de bienes y servicios y otros requeridos por el Gobierno Regional

[.]

T

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF

[]

Articulo 50°. - La Direccion de Abastecimiento y Patrimonio,

Fal

b) Planificar, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionados con el sistema de
. abastecimiento, servicios auxiliares y patrimonio en concordancia con la politica institucional y dispositivos legales

vigentes.

c) Programar, coordinar, proporcionar y control la prestacion de servicios oportunos y Adecuados.

[T

Asimismo, incumplié sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39°. Obligaciones de los servidores
civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: ... a) Cumplirleal y diligentemente los deberes y funciones
que impone el servicio publico, [...]". Y, los literales d) y g) del articulo 156°. Obligaciones del Servidor, del
reglamento de la Ley 300574, Ley del Servicio Civil, que sefiala: ‘[...] o) Orientar el desarrollo de sus funciones al
cumplimiento de los objetivos de la institucion y a la mejor prestacion de servicios que esta brinde. [...], g) Desarrollar sus funciones
con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién publica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su puesto, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten
enla Entidad. [...J".

Asi también, vulnerd el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Publica, de la

Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcidn Publica, el cual establece que: 7...] Todo servidor piblico
debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificulfades que se enfrenten.

‘ [.T

Finalmente, incumplié el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que
establece como deber general del empleado publico: I...] Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el servicio pablico [..." y €l literal a) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece como obligacion del
empleado publico el '...] a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio piblico [...], ¢) Salvaguardar
%K los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos ptiblicos. [...J* €n concordancia con el numeral 1.1 Principio
de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, que establece: 7...] Las autoridades administrativas deben actuar con respefo
ala Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas [...J"

y Como resultado, se concluye que la participacion del sefior Raul Antonio Chavez Marifio, no ha sido
, desvirtuada, por lo que se configura la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
&/ sancionadora de la Contraloria General de la Republica asi como presunta responsabilidad penal, por la
Uoow &/ existencia de elementos que denotan la comision de delito; dando mérito al inicio del procedimiento

W sancionador a cargo de la Entidad, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 2; y, las acciones legales a
" cargos de las instancias competentes, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 3.

4 Reglamento General de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM de 13 de junio de 2014.
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4. Miguel Angel Tufino Villanes®, identificado con DNI n.° 41601613, presidente titular del Comité
de Seleccién®, designado mediante Formato n.° 04 — Designacion del Comité de Seleccion
n.° 031-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR de 9 de julio de 2024 (Apéndice n.° 6), por el periodo de 9 de
julio de 2024 al 13 de enero de 2025,

A quien se le notifico el pliego de hechos el 19 de junio de 2026 a su casilla electronica, con la cédula de
notificacion electronica n.® 00000006-2026-CG/5348-02-004 (Apéndice n.° 51), a la que se adjuntd la
cédula de notificacion n.® 004-2026-CG/OC5348-SCE-GRP de 19 de junio de 2026 (Apéndice n.° 51);
sin embargo, vencido el plazo otorgado no ha cumplido en presentar sus comentarios o aclaraciones, por
lo tanto, no se desvirta su participacion en los hechos siguientes:

En su condicion de presidente titular del Comité de Seleccion

Por cuanto suscribi6 el Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y otorgamiento
de la Buena Pro - Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) el 2 de octubre de
2024, junto con los demas integrantes del Comité de Seleccion, con el cual se declard la inadmisibilidad
de dos (2) ofertas, al considerar que sus respectivas promesas de consorcio no consignaban la
obligacion relacionada con la recepcion de obra; pese a que esta constituia una prestacion inherente
al servicio de supervision y no requeria declaracion expresa por ya estar definida en la normativa de
contrataciones y en los términos de referencia de las Bases Integradas Definitivas.

Ademas, por cuanto suscribié la carta n.® 0001-2024-CSE2084815, de 2 de enero de 2025, mediante
la cual comunicé a la Direccion de Abastecimientos y Patrimonio que la buena pro otorgada al
Consorcio Supervisor Pasco Corea - Pert habia quedado consentida, disponiendo que se continlie
con el perfeccionamiento del contrato; no obstante, omitié advertir que dicho consorcio se encontraba
integrado por la empresa Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Perd, la cual, para ese momento,
mantenia una inhabilitacion vigente para contratar con el Estado. Asimismo, no cautelé que el
consentimiento de la buena pro se efectué y registré dentro del plazo previsto en la normativa de
contrataciones, lo que gener6 una dilacion de dos (2) dias habiles, extendiendo el plazo para el
perfeccionamiento del contrato, en favor del mencionado consorcio.

Los hechos expuestos, imposibilitaron que se opte por una oferta mas ventajosa para la Entidad y
permitieron el perfeccionamiento del contrato, con el cual se afectd la legalidad con la que se rigen
las contrataciones, asi como la correcta administracién publica.

Los hechos antes expuestos se realizaron en contravencion de lo establecido en los literales a), b),
c) y f) del articulo 2°, literales 1) y s) del numeral 11.1. y numeral 9.1 del TUO de la Ley 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, asi como lo dispuesto en los numerales 9.9, 9.10, 29.1, 46.5, 64.1,
81.2, 64.4, 141.1 y literal e) del articulo 52° del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

Asimismo, se produjeron por el incumplimiento de lo sefialado en el literal o) del sub numeral 11.2.3
de la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD, el numeral 7.1 de la Directiva n.® 005-2019/0SCE/CD, y el

’v\ 9 En las fechas en las que se le designd como presidente titular del Comité de Seleccion, el sefior Miguel Angel Tufino Villanes venia desempefiandose
“como subgerente de Obras, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.” 277-2024-G.R.P./GOB. de 8 de julio de 2024 (Apéndice n.° 55),
Resolucion Ejecutiva Regional n.° 495-2024-G.R.P/GOB. de 2 de diciembre de 2024 (Apéndice n.° 55), Resolucion Ejecutiva Regional

- * 0569-2024-G.R P JGOB. de 20 de diciembre de 2024 (Apéndice n.° 55) y Resolucion Ejecutiva Regional n.® 027-2025-G.R.P./GOB. de 15 de enero

- COMTR0L e/2025 (Apéndice n.° 55).
¥ Concurso Publico n.” 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) para la contratacion del servicio de supervision del Saldo de la Obra “Mejoramiento

®_~y ampliacion de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco - componente |l
con CUI n.° 2084815
5! En esta fecha el administrado tramitd la carta n.® 0001-2024-CSE2084815 (Apéndice n.° 37) en la cual se comunicaba que se habia consentido la
buena pro.
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numeral 2.3 de la Opinion n.® 028-2022/DTN, finalmente por la transgresion de lo sefalado en el
numeral 1.8 y 1.12 del capitulo I, literal A) del sub numeral 2.1.1.1 del Capitulo Il de la Seccion
Especifica de las Bases Estandar de Concurso Publico de Consultoria de Obra, numeral 1.8 y 1.12
del capitulo | de la Seccion General, el numeral 2.1.1.1 del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las
Bases Integradas Definitivas del Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria).

A razén de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus
funciones previstas en el numeral 9.1.de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y
modificatorias, que sefiala: [...] 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables 6 y de los fines piblicos de cada contrato, conforme a los principios en el articulo 2[...]".

En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley
. de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF publicado el 13 de

marzo de 2019, que sefiala: *[...] 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones [...J"

Asimismo, incumplié sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39°. Obligaciones de los servidores
civiles, de laLey 30057, Ley del Servicio Civil, que sefala: ‘... a) Cumplirleal y diigentemente los deberes y funciones
que impone el servicio publico, [...J" Y, los literales d) y g) del articulo 156°. Obligaciones del Servidor, del

reglamento de la Ley 3005752, Ley del Servicio Civil, que sefiala: ‘[...] d) Orientar el desarrollo de sus funciones al
cumplimiento de los objetivos de a institucion y a la mejor prestacion de servicios que esta brinde. [...], g) Desarrollar sus funciones
con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones
extraordinanas, el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su puesto, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten
en la Entidad. [...J"

Asi también, vulnerd el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Plblica, de la
Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica, el cual establece que: ...] Todo servidor publico
debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion pubiica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas fareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

LT

. Finalmente, incumplio el literal d) del articulo 2° de la Ley n.® 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que
establece como deber general del empleado publico: 7...] Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el servicio publico [..]" y €l literal a) y ) del articulo 16° de la misma, la cual establece como obligacion del
empleado publico el '7...] a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico [...}, ¢) Salvaguardar
los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos piblicos. [...J*: €n concordancia con el numeral 1.1 Principio

Z/’ de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, que establece: 7...] Las autoridades administrativas deben actuar con respeto
a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas [...J".

Como resultado, se concluye que la participacion del sefior Miguel Angel Tufino Villanes, no ha sido
desvirtuada, por lo que se cenfigura la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
; ’ sancionadora de la Contraloria General de la Republica asi como presunta responsabilidad penal, por la
L./ existencia de elementos que denotan la comision de delito; dando mérito al inicio del procedimiento
T sancionador a cargo de la Entidad, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 2; y, las acciones legales a
cargos de las instancias competentes, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 3.

/ 52 Reglamento General de la Ley n.® 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 040-2014-PCM de 13 de junio de 2014,

‘ Informe de Control Especifico n.° 014-2026-2-5348-SCE
Periodo de 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025

00038



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

) g\CONTRALORiA

Pagina 37 de 47

5. Fredy Roland Tolentino Huaranga®, identificado con DNI n.° 19958111, segundo miembro titular
del Comité de Seleccion®, designado mediante Formato remocion y designacion del Comité de
Seleccion n.° 39-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR de 12 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 26), por el
periodo de 12 de octubre de 2024 al 13 de enero de 2025%.

A quien se le notificd el pliego de hechos el 19 de junio de 2026 a su casilla electronica, con la cédula de
notificacion electronica n.° 00000005-2026-CG/5348-02-004 (Apéndice n.° 51), a la que se adjunto la
cédula de notificacion n.® 005-2026-CG/OC5348-SCE-GRP de 19 de junio de 2026 (Apéndice n.° 51);
sin embargo, vencido el plazo otorgado no ha cumplido en presentar sus comentarios o aclaraciones, por
lo tanto, no se desvirtua su participacion en los hechos siguientes:

En su condicién de sequndo miembro titular del Comité de Seleccién

Por cuanto, durante el consentimiento de la buena pro, no advirtié que el Consorcio Supervisor Pasco
Corea Peru, adjudicatario del procedimiento de seleccion, se encontraba integrado por la empresa

. Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Peru, la cual, para dicho momento, mantenia vigente una
inhabilitacion para contratar con el Estado. Asimismo, no cautelé que el consentimiento de la buena
pro se efectué y registré dentro del plazo previsto en la normativa de contrataciones, lo que gener6
una dilacion de dos (2) dias habiles, extendiendo el plazo para el perfeccionamiento del contrato, en
favor del mencionado consorcio.

Los hechos expuestos, permitieron el perfeccionamiento del contrato, con el cual se afectd la
legalidad con la que se rigen las contrataciones, asi como la correcta administracion publica.

Los hechos antes expuestos se realizaron en contravencion de lo establecido en los literales a), b),
c) y f) del articulo 2°, los literales I) y s) del numeral 11.1, asi como el numeral 9.1 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Del mismo modo, vulneraron lo
dispuesto en los numerales 9.9, 9.10, 46.5, 64.1, 64.4 y 141.1 de su Reglamento; el literal 0) del
subnumeral 11.2.3 de la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD; y el numeral 7.1 de la Directiva
n.° 005-2019-OSCE/CD.

Asimismo, se transgredio lo previsto en el numeral 1.12 del Capitulo | de la Seccion General, de las
Bases Estandar de Concurso Publico para la Contratacion del Servicio de Consultoria de QObra;

. disposiciones que, a su vez, fueron incorporadas en las Bases Integradas Definitivas del Concurso
Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria).

A razon de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus
funciones previstas en el numeral 9.1.de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y
modificatorias, que sefiala: [...] 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables 6 y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios en el articulo 2 [...J".

mpefidndose como gerente Regional de Infraestructura, designado mediante Resolucién Ejecutiva Regional n.® 275-2024-G.R.P./GOB. de 5 de
de 2024 (Apéndice n.° 56) contratado mediante Contrato de Locacion de Servicios n.° 004-2024-GRP-DGA/DRH de 2 de setiembre de 2024,
nda n.° 1 de 19 de diciembre de 2024 (Apéndice n.° 56) y adenda n.° 2 de 21 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 56)

y ampliacion de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco - componente I
con CUI n.° 2084815

% En esta fecha el presidente del Comité de Seleccion tramito la carta n.® 0001-2024-CSE2084815 (Apéndice n.° 37) en la cual se comunicaba que
se habia consentido la buena pro.
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En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF publicado el 13 de

marzo de 2019, que sefala: “[...] 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones [...J".

Asimismo, incumplid sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39°. Obligaciones de los servidores
civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: ‘... a) Cumplirleal y diligentemente los deberes y funciones
que impone el servicio publico, [...J" Y, los literales d) y g) del articulo 156°. Obligaciones del Servidor, del

reglamento de la Ley 30057%, Ley del Servicio Civil, que sefiala: *...] d) Orientar el desarrollo de sus funciones al
cumplimiento de los objetivos de la institucién y a la mejor prestacion de servicios que esta brinde. [...], g) Desarrollar sus funciones
con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones
extraordinanias, el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza 0 modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su puesto, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificuftades que se enfrenten
en la Entidad. [...J.

Asi también, vulnerd el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcion Publica, de la

. Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, el cual establece que: ... Todo servidor publico
debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su cargo, siempre que ellas resulfen necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

[T

Finalmente, incumplio el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que
establece como deber general del empleado publico: *...] Cumplir personal y diigentemente los deberes que impone
el senvicio publico [...]" y €l literal a) y ¢) del articulo 16° de la misma, la cual establece como obligacion del
empleado publico el ']...J a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico [.. ], ¢) Salvaguardar
los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos piblicos. [...J', €n concordancia con el numeral 1.1 Principio
de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, que establece: "...] Las autoridades administrativas deben actuar con respeto
a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas |...J".

Como resultado, se concluye que la participacion del sefior Miguel Angel Tufino Villanes, no ha sido
desvirtuada, por lo que se configura la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria General de la Republica asi como presunta responsabilidad penal, por la
. existencia de elementos que denotan la comision de delito; dando mérito al inicio del procedimiento
i sancionador a cargo de la Entidad, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 2; y, las acciones legales a
cargos de las instancias competentes, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 3.

6. Brian Francisco Chavez Huerta, identificado con DNI n.* 70783009, segundo miembro titular
del Comité de Seleccion®, designado mediante Formato n.® 04 — Designacion del Comité de
z/ Seleccion n.° 031-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR de 9 de julio de 2024 (Apéndice n.° 6) y removido a
través de Formato de remocidn y designacion del Comité de Seleccion
n.” 39-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR de 12 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 26), por el periodo de
7T \\ 9 de julio al 12 de octubre de 2024.
2

%"’ . Aquien se le notificd el pliego de hechos el 26 de junio de 2026 de forma fisica, con la cédula de notificacion
L1 n.° 006-2026-CG/OC5348-SCE-GRP de 19 de junio de 2026 (Apéndice n.° 51); y, presenté sus

~*/Reglamento General de la Ley n.” 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 040-2014-PCM de 13 de junio de 2014.

7 En las fechas en las que se le designé como segundo miembro titular del Comité de Seleccion, el sefior Brian Francisco Chavez Huerta venia
desempefiandose como subgerente de Obras, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.® 128-2024-G.R.P./GOB. de 25 de marzo de 2024
(Apéndice n.° 57) cesado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.® 277-2024-G.R.P./GOB. de 8 de julio de 2024 (Apéndice n.° 55).

58 Concurso Publico n.” 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) para la contratacion del servicio de supervision del Saldo de la Obra “Mejoramiento
y ampliacién de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco - componente |l
con CUI n.° 2084815".
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comentarios mediante carta n.° 003-2026-BFCH de 3 de julio de 2026 (Apéndice n.° 51) documentado y
en 14 folios; sin embargo, luego de la evaluacion realizada por la Comisién de Control, se concluye que,
no se desvirtla su participacién en los hechos siguientes:

En su condicion de sequndo miembro titular del Comité de Seleccién

Por cuanto suscribié el Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion, evaluacion y otorgamiento
de la Buena Pro — Concurso Publico n.” 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) el 2 de octubre de
2024, junto con los demas integrantes del Comité de Seleccion, con el cual se declard la inadmisibilidad
de dos (2) ofertas, al considerar que sus respectivas promesas de consorcio no consignaban la
obligacion relacionada con la recepcion de obra; pese a que esta constituia una prestacion inherente
al servicio de supervision y no requeria declaracion expresa por ya estar definida en la normativa de
contrataciones y en los términos de referencia de las Bases Integradas Definitivas.

Los hechos expuestos, imposibilitaron que se opte por una oferta mas ventajosa para la entidad, con
. el cual se afectd la legalidad con la que se rigen las contrataciones, asi como la correcta
administracion publica.

Los hechos antes descritos se realizaron en contravencion de lo dispuesto en los literales a), b), c) y
f) del articulo 2°, asi como del numeral 9.1 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; ademas de los numerales 29.1, 46.5y 81.2, y del literal €) del articulo 52°
de su Reglamento.

Asimismo, se vulnerd lo establecido en el numeral 1.8 del Capitulo | de la Seccion General y en el
literal A) del subnumeral 2.1.1.1 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Estandar de
Concurso Publico para la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obras; asi como en el numeral
1.8 del Capitulo | de la Seccion General y el subnumeral 2.1.1.1 del Capitulo Il de la Seccién
Especifica de las Bases Integradas Definitivas del Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera
Convaocatoria).

C/ A razén de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de sus
funciones previstas en el numeral 9.1.de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y
modificatorias, que sefala: *[...] 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por 0 a

. nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del

contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables 6 y de los fines ptiblicos de cada contrato, conforme a los principios en el articulo 2 [...J".

En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n. 082-2019-EF publicado el 13 de

marzo de 2019, que sefala: “[...] 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones [...J".

Asimismo, incumplié sus funciones previstas en el literal a) del articulo 39°. Obligaciones de los servidores
civiles, de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que sefiala: {...] a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones
que impone el servicio publico, [..J% Y, los literales d) y g) del articulo 156°. Obligaciones del Servidor, del
reglamento de la Ley 30057%, Ley del Servicio Civil, que sefiala: ‘...] d) Orientar el desarrollo de sus funciones al
cumplimiento de los objetivos de la institucion y a la mejor prestacion de servicios que esta brinde. [....], g) Desarrollar sus funciones
con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente

% Reglamento General de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo n.> 040-2014-PCM de 13 de junio de 2014.
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inherentes a su puesto, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten
en la Entidad. [...J".

Asi también, vulnerd el numeral 6 Responsabilidad del Articulo 7° Deberes de la Funcién Publica, de la

Ley n.° 27815, Ley del Cddigo de Etica de la Funcion Piblica, el cual establece que: ...] Todo servidor piblico
debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcin pblica. Ante situaciones
extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente
inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

[T

Finalmente, incumplié el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que
establece como deber general del empleado publico: *...] Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el servicio publico [...]" Y el literal a) y c) del articulo 16° de la misma, la cual establece como obligacion del
empleado publico el '[...] a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico [...], ¢) Salvaguardar
los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos. [...J"; €n concordancia con el numeral 1.1 Principio
de legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, que establece: 1...] Las autoridades administrativas deben actuar con respeto
a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas [...J"

Como resultado, se concluye que la participacién del sefior Brian Francisco Chavez Huerta, no ha sido
desvirtuada, por lo que se configura la presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria General de la Repiblica, por el deber incumplido en la normativa sefalada;
dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad, cuyo desarrollo consta en el
Apéndice n.° 2.

lll. ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Inadmitieron ofertas cuando no

inhabilitado para contratar con el estado, propiciando que se opte por la oferta mas onerosa; hechos

. correspondia y dilataron los plazos para el consentimiento de la buena pro y el perfeccionamiento del
@/ contrato, llegando a suscribir contrato con el postor ganador que se encontraba temporaimente

que afectaron la legalidad con la que se rigen las contrataciones, asi como la correcta administracion
plblica’, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Inadmitieron ofertas
cuando no correspondia y dilataron los plazos para el consentimiento de la buena pro y el
perfeccionamiento del contrato, llegando a suscribir contrato con el postor ganador que se encontraba
temporalmente inhabilitado para contratar con el estado, propiciando que se opte por la oferta mas
onerosa; hechos que afectaron la legalidad con la que se rigen las contrataciones, asi como la
correcta administracion publica”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control
Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES.

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

Informe de Control Especifico n.° 014-2026-2-5348-SCE
Periodo de 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025

00042



— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’&\CONTRALORI'A

Pégina 41 de 47
V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
al Gobierno Regional Pasco, se formulan la conclusion siguiente:

Se determind que en el Concurso Pulblico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) para la
contratacion del servicio de supervision del Saldo de la Obra “Mejoramiento y ampliacion de los servicios
de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco
- componente Il con CUI n.® 2084815", el Comité de Seleccion inadmitié dos (2) ofertas al considerar que
las respectivas promesas de consorcio no consignaron la obligacion de participar en la recepcion de
obra, conforme a la aclaracion efectuada durante la absolucién de consultas; no obstante, tal exigencia
no resultaba necesaria, toda vez que dicha obligacion es inherente al servicio de supervision, lo que
propicié a que se otorgue la buena pro al Consorcio Supervisor Pasco Corea — Peri®, cuya oferta
economica fue la mas onerosa.

. Del mismo modo, se determiné que el Comité a cargo del Procedimiento de Seleccion permitié que el
consentimiento de la buena pro se realice fuera del plazo establecido y sin advertir que la empresa Dohwa
Engineering Co. Ltd. Sucursal del Per( quien es integrante del Postor Ganador se encontraba inhabilitada
para contratar con el Estado; ademas en el perfeccionamiento del contrato, el director de
Abastecimientos y Patrimonio, al evaluar la documentacion presentada, no advirtié dicha inhabilitacion
y, sin justificacion, esperd y prolongé el plazo para suscribir el contrato, hasta un dia después de que el
OSCE publicara en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) la medida cautelar que suspendia dicha
inhabilitacion; lo que permitié la suscripcion Contrato n.® 010-2025-G.R.PASCO/GGR.

Los hechos expuestos, se produjeron soslayando la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, la Directiva n.” 003-2020-OSCE/CD*%', la Directiva n.® 005-2019/0SCE/CD®, |a Opinion
n.° 028-2022/DTN, asi como lo establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion de
Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria).

Asimismo, se determiné que tales hechos se originaron por el accionar del Comité de Seleccion, el cual
rechazo ofertas indebidamente, permitiendo el consentimiento de la buena pro fuera del plazo legal y a
favor de un postor con un integrante inhabilitado para contratar con el Estado. A esto se suma el accionar
del director y del director encargado de Abastecimientos y Patrimonio, quienes no reportaron dicha
inhabilitacion, esperaron y retrasaron el perfeccionamiento del contrato sin sustento normativo; asi como
del director General de Administracion, quien omitid adoptar acciones inmediatas frente a las
irregularidades advertidas.

g Consecuentemente, se precisa que los hechos expuestos afectaron la legalidad con la que se rige las
contrataciones del Estado, asi como la correcta administracion publica; permitiendo que se opte por la
oferta mas onerosa y ocasionando una afectacion al estado por S/1 753 568,33.
(Irregularidad n.° 1)

VI. RECOMENDACIONES

Al Titular del Gobierno Regional Pasco:

8 Consorcio Supervisor Pasco Corea - Peru, integrado por las empresas Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Peri con RUC n.* 20600366948 y
Xena E.LR.L. con RUC n.” 20483506430.
3 . §* Directiva denominada “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de informacion en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado -
? fneANd DgLONTROL SEACE aprobada con Resolucion n.” 094-2024-OSCE-PRE, de 12 de junio de 2024, Version n.® 5.
NSTITYCIURAL %2 Directiva denominada “Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado’, vigente desde 30 de enero de 2019.
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1. Realizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Entidad
comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a
las normas que regulan la materia.

(Conclusién n.® 1)

A la Procuraduria Piblica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
irregularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)

VIl. APENDICES

. Apéndice n.° 1 - Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.
Apéndice n.° 2 - Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la
Apéndice n.° 3 - Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

potestad sancionadora de la Contraloria.
Apéndicen.°4 - Impresion con firma  digital de la  Hoja Informativa
n.° 000023-2026-CG/OC5348-EBY de 16 de junio de 2026.
- Impresién con firma digital del memorando n.” 000055-2026-CG/OC5348 de 16
de junio de 2026.
- Impresion  con  firma  digtai de la  Hoja Informativa
n.° 000025-2026-CG/OC5348-EBY de 22 de junio de 2026.
- Impresién con firma digital del memorando n.® 000057-2026-CG/0OC5348 de 22
de junio de 2026.
Apéndice n.® 5 - Copia autenticada de la Resolucion de Gerencia General Regional
n.° 419-2024-G.R.P./GGR. de 19 de junio de 2024.
Copia autenticada del informe n.° 2849-2024-GRP-GGR-GRI/SGSO de 2 de

- julio de 2024.
@/ Apéndice n.° 6 - Copia autenticada del Formato n.® 04 — Designacion del Comité de Seleccion
n.° 031-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR. de 9 de julio de 2024.
. - Copia autenticada del Formato n.° 05 — Acta de Instalacion del Comité de
Seleccion n.® 001-2024-CSE2084815 de 9 de julio de 2024.
- Copia autenticada del Formato n.® 06 — Acta de Conformidad de Proyecto de
Bases o Solicitud de Expresion de Interés n.® 001-2024-CSE2084815 de 9 de

Z julio de 2024,
- Copia autenticada del Formato n.° 07 — Solicitud y Aprobacion de Bases o
Solicitud de Expresion de Interés n.” 001-2024-CSE2084815 de 9 de julio de
2024.

- Copia autenticada del Formato n.° 07 - Solicitud y Aprobacién de Bases o
Solicitud de Expresion de Interés n.° 064-2024-CSE2084815 de 9 de julio de
2024.

- Copia autenticada del Formato n.® 08 - Acta para disponer la Convocatoria de
9 de julio de 2024.

— Apéndice n.° 7 - Impresion de la Ficha de seleccion del Procedimiento de Seleccion del Concurso
@Eﬁ‘:‘:"a o Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) del Sistema Electronico
5& =Y A de Contrataciones del Estado.
S Ejﬂ . Apéndice n.° 8 - Copia visada de las Bases Integradas Definitivas del Concurso Publico
L P i 5 n.° 4-2024-CS-GRP-Primera Convocatoria — Contratacion del Servicio de
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Consultoria de Obra - “Supervision del del Saldo de la Obra Mejoramiento y
ampliacion de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional
integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco - componente II".

Apéndice n.°9 Impresion de la Presentacién de ofertas / expresién de interés del Concurso
Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) del Sistema Electronico
de Contrataciones del Estado.

Apéndice n.° 10 Copia autenticada del Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion,
evaluacion y otorgamiento de la Buena Pro - Concurso Publico
n.° 4-2024-CS-GRP-1 - Primera Convocatoria de 2 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 11 Copia visada de la oferta presentada por el Consorcio Saneamiento Pasco.

Apéndice n.® 12 Copia visada de la oferta presentada por el Consorcio Pasco.

Apéndice n.° 13 Impresion del Pliego de Absolucién de Consultas y Observaciones del Concurso
Publico n.° 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) del Sistema Electronico
de Contrataciones del Estado.

Impresion con firma digital del oficio n.> D000445-2026-OECE-DTN de 24 de
junio de 2026.

Apéndice n.” 14 Copia visada de la oferta presentada por Consorcio Supervisor Pasco — Corea
Peru.

Apéndicen.°15 - Copia autenticada del informe técnico n.® 003-2026-CG/OC-5348/YBHA-EIC de
1 de junio de 2026.

Apéndice n.°16 - Impresion con firma digital de la opinién n.° 044-2022/DTN, de 7 de junio de
2022.

Apéndice n.° 17 Copia autenticada del Acta de apertura de ofertas electronicas, calificacion,
evaluacion y oforgamiento de la Buena Pro - Concurso Publico
n.° 4-2024-CS-GRP-1 - Primera Convocatoria de 2 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 18 Copia autenticada de la carta n.° 001-2024-CSP/CP-RC de 14 de octubre de
2024.

Apéndice n.° 19 Copia autenticada del memorando multiple
n.° 0345-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR recibida el 17 de octubre de 2024.

Apéndice n.” 20 Copia autenticada de la carta n.° 003-2024-CSE2084815 de 17 de octubre de
2024.

@ Apéndice n.° 21 Copia autenticada de la carta n.” 04-2024-CSE2084815 de 18 de setiembre de
4 2024.
Impresion del reporte del expediente SISGEDO n.° 01636753.

Apéndice n.° 22 Copia autenticada del escrito S/N recibido el 24 de octubre de 2024.

Apéndice n.” 23 Copia autenticada del escrito S/N recibido el 4 de noviembre de 2024.

Apéndice n.” 24 Copia autenticada de la carta n.° 00264-2024-GRP-GGR-DGA-DAP/UPRO de
12 de noviembre de 2024.

z Apéndice n.° 25 Copia autenticada del informe n.® 8022-2024-GRP-GGR-DGA/DAP de 12 de
: noviembre de 2024.

Apéndice n.° 26 Copia autenticada del Formato de Remocién y Designacion del Comité de
Seleccion n.° 39-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR de 12 de octubre de 2024.
Impresién del reporte del expediente SISGEDO n.” 01649127.

Apéndice n.° 27 Copia autenticada del informe n.° 05-2024-CSE2084815 recibido el 13 de

noviembre de 2024.

- Copia autenticada del informe legal n.® 1625-2024-G.R.P-GGR/DRAJ de 14 de

noviembre de 2024,

- Copia autenticada del informe n.® 0382-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR de 14 de

noviembre de 2024.
autenticada de la  Resolucion  Ejecutiva
n.° 438-2024-G.R.P./GOB. de 14 de noviembre de 2024.
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- Copia autentcada de la Resolucion de Organo Instructor
n.® 043-2024-GRP-GOB-GR de 27 de diciembre de 2024.

- Copia  autenticada del  informe del  Organo Instructor

Apéndice n.° 28

Apéndice n.° 29
Apéndice n.° 30
Apéndice n.° 31

Apéndice n.° 32

Apéndice n.° 33

Apéndice n.® 34

Apéndice n.” 35

Apéndice n.° 36

Apéndice n.® 37

Apéndice n.® 38

Apéndice n.° 39

n.° 0013-2025-GRP-GOB/GGR de 31 de diciembre de 2025.

Copia autenticada del Acta de apertura de ofertas electrénicas, calificacion,
evaluacion y otorgamiento de la Buena Pro - Concurso Publico
n.° 4-2024-CS-GRP-1 - Primera Convocatoria de 18 de noviembre de 2024.
Impresion con firma digital de la Resolucion n.° 03874-2024-TCE-S1 de 16 de
octubre de 2024.

Copia simple del escrito S/N de 23 de octubre de 2024.

Copia simple del escrito S/N de 25 de octubre de 2024.

- Impresién con firma digital de la Resolucién n.° 04667-2024-TCE-S1 de 20 de

noviembre de 2024.

Copia simple de la resolucion n.° 02 (Exp. n.° 00023-2025-85-1801-SP-CA-03)
suscrita el 24 de enero de 2025.

Copia autenticada del oficio n.” 3207-2020/3SECA-CSJL-PJ de 8 de setiembre
de 2025.

Impresion del Perfil del Buscador de Proveedores del Estado de la empresa
Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Peru.

Impresién con firma digital del informe n.® D000070-2026-OECE-UFMPE-JSH
de 4 de junio de 2026.

- Impresién con firma digital del oficio n.” D0004 14-2026-OECE-ST1 de 8 de junio

de 2026.

Impresion con firma digital de la opinién n.® 028-2022/DTN de 13 de abril de
2022.

Copia autenticada del oficio n.” D000339-2025-OSCE-DGR de 30 de enero de
2025.

Impresion con firma digital del informe técnico n.® D000024-2025-OSCE-SPRI
de 30 de enero de 2025.

- Impresién de la Ficha de seleccion: Visualizar acciones realizadas por el item

del Concurso Publico n.® 4-2024-CS-GRP-1 (Primera Convocatoria) del Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado.

- Copia autenticada de la carta n.® 0001-2024-CSE2084815 de 2 de enero de

2025.

- Impresién del reporte del expediente SISGEDO n.° 01678806.

- Impresion

- Impresion

con fima digital de la carta
n.® D00293-2024-VIVIENDA/VMCS-PNSU-0.4.1 de 26 de noviembre de 2024.

con firma digital del informe
n.° D00717-2024-VIVIENDA/NVMCS-PNSU-0.4.1.4 de 26 de noviembre de 2024.

- Impresion con firma digital del oficio n.® D000163-2026-OECE-ST1, de 10 de

marzo de 2026.

- Copia simple del expediente n.° 12801-2024-TCE de 28 de noviembre de 2024.
- Copia simple del expediente n.° 12901-2024-TCE de 2 de diciembre de 2024.
- Copia simple del expediente n.° 12963-2024-TCE de 4 de diciembre de 2024.
- Copia simple del expediente n.° 13133-2024-TCE de 10 de diciembre de 2024.
- Copia simple del expediente n.° 13355-2024-TCE de 12 de diciembre de 2024.
- Copia simple del expediente n.° 13522-2024-TCE de 16 de diciembre de 2024.

Copia simple del expediente n.° 13617-2024-TCE de 18 de diciembre de 2024.
Copia autenticada del escrito S/N recibido el 14 de enero de 2025.

Copia autenticada de la carta n.° 007-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 16 de
enero de 2025.
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Copia simple del cargo de correo electronico de 16 de enero de 2025 con el que
se notificé la carta n.° 007-2025-GRP-GGR-DGA/DAP.
Copia autenticada de la carta n.® 001-2025-CSP/CP-RC de 20 de enero de 2025

- Copia autenticada del memorando n.° 37-205-GRP-GGR-DGA/DAP de 24 de

enero de 2025.

- Copia autenticada de la carta n.® 002-2025-CSP/CP-RC de 24 de enero de

2025.

- Copia autenticada del informe n.® 313-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 27 de

enero de 2025.

- Copia autenticada del informe n.® 333-2025-GRP-GGR-DGA/DAP de 28 de

enero de 2025.

- Copia autenticada del Contrato n.° 010-2025-G.R.PASCO/GGR. de 28 de enero

de 2025.

- Impresion con firma digital del informe n.® 1439-2024-MTC/20.2.1 de 11 de

diciembre de 2024.

Copia autenticada del memorando n.° 0614-2025-GRP-GGR/DGA de 30 de
enero de 2025.

Copia autenticada del informe n.° 110-2025-G.R.P-GGR/DRAJ de 5 de febrero
de 2025.

Copia autenticada del memorando n.° 0827-2025-GRP-GGR/DGA de 12 de
febrero de 2025.

Copia autenticada del informe n.* 167-2025-G.RP-GGR/DRAJ de 21 de febrero
de 2025.

Impresion con firma digital de cédula de notificacion, cédula de notificacion
electronica, constancia de notificacion electronica, constancia de emision de alerta
electrénica, constancia de emision de alerta a teléfono celular y constancia de acuse
de recibo.

Copias autenticadas de cedula de notificacion y cargo de nofificacion.

Copias autenticadas de comentarios y aclaraciones presentados por las personas
comprendidas en los hechos.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados por las personas
comprendidas en los hechos.

- Copias autenticadas de la documentacion que acredita el vinculo laboral del

sefior Cristian Estrella Diego en calidad de director General de Administracion,

que contiene:

 Resolucion Ejecutiva Regional n.° 507-2024-G.R.P./GOB. de 3 de diciembre
de 2024.

¢ Resolucion Ejecutiva Regional n.® 176-2025-G.R.P./GOB. de 27 de marzo de
2025.

- Copias autenticadas de la documentacion que acredita el vinculo laboral del

sefior Gerber Anibal Ambrosio Rentera en calidad de director de

Abastecimientos y Patrimonio, que contiene:

» Resolucion Ejecutiva Regional n.° 487-2024-G.R.P./GOB. de 2 de diciembre
de 2024.

» Resolucion Ejecutiva Regional n.° 009-2026-G.R.P./GOB. de 5 de enero de
2026.

e Contrato de Locacién de Servicios n.° 03-2024-GRP-DGA/DRH de 17 de mayo
de 2024.

e Adenda n° 01 de Contrato de Locacion de
n.° 03-2024-GRP-DGA/DRH de 23 de agosto de 2024.

Servicios
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e Adenda n° 02 de Contrato de Locacion de  Servicios
n.° 03-2024-GRP-DGA/DRH de 19 de diciembre de 2024.

e Adenda n® 03 de Contrato de Locacion de  Servicios
n.® 03-2024-GRP-DGA/DRH de 21 de marzo de 2025.

Apéndicen.”54 - Copias autenticadas de la documentacién que acredita el vinculo laboral del
sefior Raul Antonio Chavez Marifio en calidad de primer miembro titular del
Comité de Seleccién y encargado de la Direccion de Abastecimientos y
Patrimonio, que contiene:

» Resolucion Ejecutiva Regional n.® 168-2024-G.R.P./GOB. de 15 de abril de
2024.

 Resolucion Ejecutiva Regional n.° 064-2026-G.R.P./GOB. de 22 de enero de
2026.

- Copias autenticadas de la documentacién que acredita el vinculo laboral del

Apéndice n.° 55
, sefior Miguel Angel Tufino Villanes en calidad de presidente titular del Comité
de Seleccion, que contiene:
. » Resolucién Ejecutiva Regional n.° 277-2024-G.R.P./GOB. de 8 de julio de

2024,

» Resolucion Ejecutiva Regional n.® 495-2024-G.R.P./GOB. de 2 de diciembre
de 2024.

¢ Resoluciéon Ejecutiva Regional n.® 0569-2024-G.R.P./GOB. de 20 de
diciembre de 2024.

¢ Resolucion Ejecutiva Regional n.® 027-2025-G.R.P./GOB. de 15 de enero de
2025.

Apéndice n.° 56 - Copias autenticadas de la documentacion que acredita el vinculo laboral del
sefior Fredy Roland Tolentino Huaranga en calidad de segundo miembro titular
del Comité de Seleccion, que contiene:

» Resolucion Ejecutiva Regional n.® 275-2024-G.R.P./GOB. de 5 de julio de
2024.

¢ Contrato de Locacién de Servicios n.° 004-2024-GRP-DGA/DRH de 2 de
setiembre de 2024.

e Adenda n°® 1 de Contrato de Locacion de Servicios
n.° 004-2024-GRP-DGA/DRH de 19 de diciembre de 2024.

e Adenda n° 2 de Contrato de Locacion de Servicios

n.° 004-2024-GRP-DGA/DRH de 21 de marzo de 2025.

Apéndice n.° 57 - Copias autenticadas de la documentacion que acredita el vinculo laboral del
sefor Brian Francisco Chavez Huerta en calidad de segundo miembro titular del
Comité de Seleccion, que contiene:
 Resolucion Ejecutiva Regional n.® 128-2024-G.R.P./GOB. de 25 de marzo de

2024,
g Apéndicen.°58 - Copia autenticada de la  Resolucion  Ejecutiva  Regional
n.° 0434-2017-G.R.P/GOB. de 19 de junio de 2017, que aprueba el Manual de
Organizacion y Funciones de la Entidad, asi como copias simples de la caratula e
indice y copias autenticadas de las funciones de los cargos siguientes:
» Direccion General de Administracion.
« Direccion de Abastecimientos y Patrimonio.
- Copia  autentcada de la Resolucion ~ Ejecutiva  Regional
n.° 0762-2017-G.R.P/GOB. de 24 de noviembre de 2017, que modifica algunos
perfiles del Manual de Organizacion y Funciones de la Entidad aprobado con
DE CONTROL Resolucion Ejecutiva Regional n.” 0434-2017-G.R.P/GOB.
n ““"\‘“Q%“/Apéndice n°59 - Copia autenticada de la Ordenanza Regional n.° 408-2017-G.R.P/CR de 21 de
SR REGINES abril de 2017, que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones, y, copias
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simples de la caratula e indice y copias autenticadas de las funciones de los cargos
siguientes:

e Direccién General de Administracion.
e Direccidn de Abastecimientos y Patrimonio.
Pasco 17 de julio de 2026

Alex Roy Siméiodo dezo
Supervi

Mabel-Jogsi Palomino Huaman Yessica Belindd Herrera Advincula
Integrante (Abogado) Integrante (Ingeniero Civil)
de la Comision de Control de la Comision de Control
ICAP n.° 497 CIPn.° 169720

El Jefe del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco que suscribe el presente informe, ha
revisado su contenido y lo hace propio, procediendo a su aprobacidn.

Pasco 17 de julio de 2026

@ T euNE DEED Alex oy Sim dezo
N, i fé"dé gano de Con Ilnstitucjonal
I ReGIONR:- i | Pasco
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

= ’\ Firmado digitalmente por SIMON
‘ ‘ ‘K ! CONDEZO Alex Roy FAU 20131378972

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Yanacancha, 11 de Agosto de 2026
OFICIO N° 000579-2026-CG/OC5348

Sefor:

Juan Luis Chombo Heredia
Gobernador Regional

Gobierno Regional Pasco

Edif. Estatal N° 01 - San Juan Pampa
Pasco/Pasco/Yanacancha

Asunto . Remite Informe de Control Especifico N° 014-2026-2-5348-SCE

Referencia :a)Oficio N° 000387-2026-CG/OC5348 de 18 de mayo de 2026
b)Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante
el cual se comunico el inicio del Servicio de Control Especifico al Procedimiento de seleccion
para contratar la supervision del saldo de la obra “Mejoramiento y ampliacion de los
servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco,
provincia de Pasco — Pasco”, componente Il con CUI N° 2084815, periodo del 2 de julio de
2024 al 28 de enero de 2025, a cargo de su representada.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
N° 014-2026-2-5348-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo
a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al
respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control
Especifico ha sido remitido a la Procuraduria Publica Especializado en Delitos de Corrupcion
para el inicio de acciones legales penales, por las irregularidades identificadas en el referido
Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Alex Roy Simon Condezo
Jefe del Organo de Control Institucional del
Gobierno Regional Pasco
Contraloria General de la Republica

(ASCleby)
Nro. Emisién: 01239 (5348 - 2026) Elab:(U20651 - 5348)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ;
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 5
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de =
verificacion: IBRIBFQ

A S
1030 - 2026
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000047-2026-CG/5348

DOCUMENTO . OFICIO N° 000579-2026-CG/OC5348

EMISOR : ALEX ROY SIMON CONDEZO - JEFE DE OCI - GOBIERNO
REGIONAL PASCO - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - JUAN LUIS CHOMBO HEREDIA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20489252270

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECiFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 5792

Sumilla: Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunicd el inicio del Servicio de Control Especifico al Procedimiento de seleccién para contratar la
supervisién del saldo de la obra "Mejoramiento y ampliaciéon de los servicios de saneamiento y
fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco- Pasco", componente ||
con CUI N° 2084815, periodo del 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025, a cargo de su
representada.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 014-2026-2-5348-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICI0-000579-2026-0C5348
2. 0820260444595 (Tomo 01 de 12) (Signed)[F]
3. 0820260444595 (Tomo 02 de 12) (Signed)[F]
4. 0820260444595 (Tomo 03 de 12) (Signed)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
AGX2XH2




Firmado digitalmente por BENDEZU

@ Z&RANGA Elio Paul FAU 20131378972
5. 0820260444595 (Tomo 04 de 12) (Signed)[F] CONTRALORIA Fecha: .56 2026 051795 0500

‘GENERAL DE LA REPUBLICA DIEL PERO

6. 0820260444595 (Tomo 05 de 12) (Signed)[F]
7. 0820260444595 (Tomo 06 de 12) (Signed)[F]
8. 0820260444595 (Tomo 07 de 12) (Signed)[F]
9. 0820260444595 (Tomo 08 de 12) (Signed)[F]
10. 0820260444595 (Tomo 09 de 12) (Signed)[F]
11. 0820260444595 (Tomo 10 de 12) (Signed)[F]
12. 0820260444595 (Tomo 11 de 12) (Signed)[F]

13. 0820260444595 (Tomo 12 de 12) (Signed)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
AGX2XH2
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000579-2026-CG/OC5348

EMISOR : ALEX ROY SIMON CONDEZO - JEFE DE OCI - GOBIERNO
REGIONAL PASCO - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JUAN LUIS CHOMBO HEREDIA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé el
inicio del Servicio de Control Especifico al Procedimiento de seleccién para contratar la supervision
del saldo de la obra "Mejoramiento y ampliacion de los servicios de saneamiento y fortalecimiento
institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco- Pasco", componente Il con CUI N°
2084815, periodo del 2 de julio de 2024 al 28 de enero de 2025, a cargo de su representada.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 014-2026-2-5348-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos.

Se ha realizado la notificaciéon con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20489252270:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000047-2026-CG/5348

2. OFICI0-000579-2026-0C5348
3. 0820260444595 (Tomo 01 de 12) (Signed)[F]
4. 0820260444595 (Tomo 02 de 12) (Signed)[F]
5. 0820260444595 (Tomo 03 de 12) (Signed)[F]
6. 0820260444595 (Tomo 04 de 12) (Signed)[F]
7. 0820260444595 (Tomo 05 de 12) (Signed)[F]
8. 0820260444595 (Tomo 06 de 12) (Signed)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la gt
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
ANNIG8G




9. 0820260444595 (Tomo 07 de 12) (Signed)[F]
10. 0820260444595 (Tomo 08 de 12) (Signed)[F]
11. 0820260444595 (Tomo 09 de 12) (Signed)[F]
12. 0820260444595 (Tomo 10 de 12) (Signed)[F]
13. 0820260444595 (Tomo 11 de 12) (Signed)[F]
14. 0820260444595 (Tomo 12 de 12) (Signed)[F]

NOTIFICADOR : ELIO PAUL BENDEZU YARANGA - GOBIERNO REGIONAL PASCO - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la gz E
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria &
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ‘
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: ¥4
ANNIG8G




