Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 022-2026-0Cl1/3948-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO
SAMANCO - SANTA - ANCASH

GESTION DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE
INTERVENCIONES EN PUNTOS CRITICOS DE RIOS Y
QUEBRADAS, CON BASE EN FICHAS TECNICAS
REFERENCIALES CON NIVEL DE PELIGRO “MUY ALTO”
Y “ALTO”, PERIODO 2025-2026

PERIODO DE EVALUACION:
DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2026

TOMOI|DE|

NUEVO CHIMBOTE, 16 DE JULIO DE 2026

“‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



“( Y CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 022-2026-0Cl/3948-SVC

QESTI()N DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INTERVENCIONES EN PUNTOS
CRITICOS DE RIOS Y QUEBRADAS, CON BASE EN FICHAS TECNICAS REFERENCIALES
CON NIVEL DE PELIGRO “MUY ALTO” Y “ALTO”, PERIODO 2025-2026

INDICE

N° Pag.
l. ORIGEN 3
. OBJETIVOS 3
M. ALCANCE 4
V. INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 6
VI. DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD 15
VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 15
et Beeie VIl CONCLUSION 15
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-07-2026 16:01:58 -05:00
IX. RECOMENDACIONES 16
APENDICES 17

Firmado digitalmente por
ESPINOZA RODRIGUEZ Carlos
Felipe FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 21-07-2026 17:18:34 -05:00

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ VIGO Mirian

Noemi FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 22-07-2026 08:30:48 -05:00

Informe de Visita de Control n.° 022-2026-CG/3948-SVC
Periodo de evaluacion: De 6 al 10 de julio de 2026 Pégina 2 de 17



“( Y CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 022-2026-0Cl/3948-SVC

GESTION DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INTERVENCIONES EN PUNTOS
CRITICOS DE RIOS Y QUEBRADAS, CON BASE EN FICHAS TECNICAS REFERENCIALES
CON NIVEL DE PELIGRO “MUY ALTO” Y “ALTO”, PERIODO 2025-2026

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, mediante oficio n.® 000440-2026-CG/OC3948 de 6 de julio
de 2026, registrado en el Sistema de Control Gubernamental (SGC) con la orden de servicio
n.° 3948-2026-019, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultdneo” aprobada mediante Resolucion de Confraloria n.® 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y sus modificatorias.

IIl.  OBJETIVOS
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2.1 Objetivo general

Determinar si la Municipalidad Distrital de Samanco cumple, en el &mbito de sus competencias,
las acciones vinculadas al proceso de gestion del financiamiento y ejecucion de intervenciones en
puntos criticos de rios y quebradas sustentadas en Fichas Técnicas Referenciales con nivel de
peligro “Muy Alto” y “Alto”, durante el periodo 2025-2026, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable y las disposiciones internas correspondientes.

2.2 Objetivos especificos

e Determinar si la Municipalidad Distrital de Samanco ha recibido las Fichas Técnicas
Referenciales elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y comunicadas, de manera
directa o a través del Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccién del Riesgo de
Desastres (CENEPRED), para la ejecucién de intervenciones en puntos criticos de rios y
quebradas, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y las disposiciones internas
correspondientes.

o Determinar si la Municipalidad Distrital de Samanco, sobre la base de las Fichas Técnicas
Referenciales elaboradas por la ANA y comunicadas directamente por esta o a través del
CENEPRED, ha realizado las acciones para gestionar el financiamiento de las intervenciones
en puntos criticos de rios y quebradas con nivel de peligro “Muy Alto” y “Alto”, de acuerdo con
lo establecido en la normativa aplicable y las disposiciones internas correspondientes.

e Determinar si la Municipalidad Distrital de Samanco, sobre la base de los recursos obtenidos
para el financiamiento de las intervenciones sustentadas en Fichas Técnicas Referenciales
elaboradas por la ANA y comunicadas directamente por esta o a través del CENEPRED, ha
iniciado el procedimiento de seleccion o la modalidad de ejecucion que corresponda para la
ejecucion de las intervenciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y las
disposiciones internas correspondientes.

o Determinar si la Municipalidad Distrital de Samanco ha ejecutado las intervenciones en puntos
criticos de rios y quebradas sustentadas en Fichas Técnicas Referenciales elaboradas por la
ANA 'y comunicadas directamente por esta o a través del CENEPRED, de acuerdo con lo
establecido en la normativa aplicable y las disposiciones internas correspondientes.
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ALCANCE

La visita de control se desarroll6 al proceso relacionado con la gestion del financiamiento, la ejecucion
de obras y el mantenimiento en puntos criticos de cauces, rios y quebradas, para la proteccion de la
poblacién, sus viviendas, instituciones educativas y de salud, vias de comunicacién y zonas de cultivo
ante fenémenos y eventos hidrometeorolégicos extremos.

La visita de control es parte del Operativo denominado “Control Preventivo a los Servicios de
Descolmatacion y Limpieza de Rios y Quebradas”, el cual se ejecuta a nivel nacional,
comprendiendo la verificacién del cumplimiento por parte de la ANA, de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, de la gestion del financiamiento, la ejecucion de obras y el mantenimiento de
cauces y quebradas, sefialados en las Fichas Técnicas Referenciales con nivel de peligro “Muy Alto”
y “Alto”, que ascienden a 1 645 en 2025y a 371 en el afio 2026.

El Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, ha sido
responsable de la visita de control', ejecutada del 6 al 10 de julio de 2026, en la provincia del Santa y
departamento de Ancash.

INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

El proceso en curso, materia del servicio de visita de control, corresponde a la gestién del
financiamiento, la ejecucién de obras y el mantenimiento en zonas criticas de cauces, rios y
quebradas, para la proteccién de la poblacion, sus viviendas, instituciones educativas y de salud, vias
de comunicacién y zonas de cultivo ante fenémenos y eventos hidrometeorolégicos extremos.

En ese sentido, mediante la Ley n.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), se establece un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado,
transversal y participativo, cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros,
minimizar sus efectos, evitar la generacion de nuevos riesgos y fortalecer la preparacion y atencion
ante situaciones de desasfre, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de politica,
componentes, procesos e instrumentos de la Gestién del Riesgo de Desastres. Dicho sistema entr6
en vigencia con la aprobacion de su Reglamento mediante Decreto Supremo n.® 048-2011-PCM,
publicado el 26 de mayo de 2011.

El SINAGERD esta conformado por entidades publicas de los tres niveles de gobierno, las cuales
tienen la responsabilidad de incorporar la Gestion del Riesgo de Desastres en sus procesos de
planificacién, organizacion, direccion y ejecucion de actividades. En este marco, los gobiernos locales
cumplen un rol fundamental debido a su cercania con la poblacién y a su responsabilidad directa en
la gestion del territorio, la identificacion de peligros y vulnerabilidades, la ejecucién de medidas de
prevencion y reduccién del riesgo, asi como en la preparacion para la atencién de emergencias y
desastres.

En el marco del SINAGERD, el Centro Nacional de Estimacion, Prevencién y Reduccién del Riesgo
de Desastres (CENEPRED) es el organismo publico encargado de facilitar y supervisar la formulacion
e implementacién de la Politica Nacional y el Plan Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres en
los procesos de estimacion, prevencion y reduccion del riesgo, asi como en los de reconstruccion,
promoviendo el desarrollo de instrumentos técnicos que permitan fortalecer la resiliencia de los
territorios y de la poblacién.

Por ofro lado, de acuerdo con lo sefialado en el literal j) del articulo 40 del Reglamento de Organizacion
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo n.° 018-2017-
MINAGRI, la Direccion de Planificacion y Desarrollo de los Recursos Hidricos tiene entre sus

! Mediante oficio n.> 000915-2026-CG/GRAN de 3 de julio de 2026, la Gerencia Regional de Control de Ancash encargé a Organo de Control

Institucional de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ejecutar la presente visita de control.
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funciones: “Participar, promover, proponer y supervisar, en el marco del Sistema Nacional de Gestién
del Riesgo de Desastres -SINAGERD, las acciones de prevencion y mitigacion de dafios por
ocurrencia de eventos hidrologicos extremos, en coordinacién con los gobiernos regionales y locales”.

En esa linea, la Autoridad Nacional del Agua, a fravés de la Direccion de Planificacion y Desarrollo de
los Recursos Hidricos y las Administraciones Locales del Agua de las Autoridades Administrativas del
Agua, programo la generacion de informacion sobre peligros naturales (inundacién, flujo de defritos
ylo erosion fluvial) en el cauce de los principales rios y quebradas.

Por tanto, se realiz6 la identificacién de zonas criticas de peligros de inundacién, flujo de detritos
(huaico) y erosién fluvial en cauces de rios y quebradas, mediante la elaboracién de fichas técnicas
referenciales, con la asistencia técnica de la Direccion de Planificacion y Desarrollo de los Recursos
Hidricos de la Autoridad Nacional del Agua y en coordinacion con los gobiernos locales y/o regionales;
las cuales se remitieron al Centro Nacional de Estimacién, Prevencion y Reduccién del Riesgo de
Desastres - CENEPRED, para ser registradas en la base de datos del Sistema de Informacion para
la Gestién del Riesgo de Desastres — SIGRID, con el objetivo de que los gobiernos locales y/o
regionales puedan gestionar mediante mecanismos de financiamiento para actividades de
emergencia y ejecucion de obras de prevencion.

Ademas, las mismas fichas técnicas referenciales se remitieron al Instituto Nacional de Defensa Civil
- INDECI, y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, para que, de acuerdo con sus
competencias, realicen las acciones correspondientes, en el marco del Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres — SINAGERD.

En tal contexto, la Administracién Local del Agua (ALA) Santa Lacramarca-Nepefia ha identificado
hasta la fecha 54 zonas criticas con un nivel de peligro "Alto" y "Muy Alto" en la provincia del Santa,
los cuales se distribuyen en los distritos de Chimbote, Santa, Samanco, Nepefia, Moro y Caceres del
Pert, segun se muestra a continuacion:

IMAGEN N° 1
ZONAS CRITICAS IDENTIFICADOS POR LA ANA EN LA PROVINCIA DEL SANTA, SEGUN DISTRITO

Chimbote

Caceres del Perd

Nuevo Chimbote

Coishco

Distritos de la provincia
de Santa

Fuente: Mapa politico de la provincia del Santa.
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En el distrito de Samanco, la Administracion Local del Agua Santa Lacramarca-Nepefia ha
identificado, hasta la fecha, 3 zonas criticas con un nivel de peligro: "Muy Alto", los cuales se
presentan a continuacion:

CUADRO N° 1
ZONAS CRITICAS IDENTIFICADAS POR LA ANA EN EL DISTRITO DE SAMANCO
(ZONA UTM 17)
Codigo FTR Fuente Sector Longitud Presupuesto Ublca.cllbn (Coordenada§ UTM) vagl de
natural (SI) Inicio Fin peligro
FIR-CE-PREV N°0S172005 | oo Huganzlbg:r):o_ B | 310Km |1440846531| F 785416 E84018
ANA-AAA HCH-ALA SLN p fibact ‘ ST Nsore3 | N: 8976290
Huambacho El
FTR-CB-PREV N° 09162025 | . . . Arenal- E: 784018 E: 782744
ANA-AAAHCH-ALASLN | RioNepena |\ o vachoLa | S00KM | 13949255781 \“agzenan | N: 8975523
Huaca
FTR-MC-PREV N° 0063-2025- | _. ... | Patllosy Los £ 778103 £ 778357
ANA-AAA HCH-ALASLN | o Nepefia Chimis 340Km | 262699508 |\ ‘go71730 | N 8968745

Fuente: “Identificacion de Puntos Criticos con peligro de inundacion, flujo de detritos (huaico) y erosion fluvial de los principales rios y quebradas 2025”,

aprobado con Resolucion Directoral n.® 0008-2025-ANA-DPDRH de 31 de diciembre de 2025.

Elaborado por: Comision de Control.
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SITUACIONES ADVERSAS

De larevision efectuada a la documentacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de Samanco,
en adelante “Entidad”, asi como de las inspecciones fisicas a las zonas criticas advertidas, se han
identificado situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado
o el logro de los objetivos del proyecto, las cuales se exponen a continuacion:

1. LA ENTIDAD NO GESTIONO EL FINANCIAMIENTO NI REALIZO ACCIONES PARA LA
ASIGNACION DE RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS
PREVISTAS EN LAS FICHAS TECNICAS REFERENCIALES CORRESPONDIENTES A LAS
ZONAS CRITICAS CON PELIGRO INMINENTE, SITUACION QUE PODRIA IMPEDIR LA
EJECUCION OPORTUNA DE OBRAS O ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ORIENTADAS
A REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIONES, DESBORDES Y AFECTACIONES A LA
POBLACION E INFRAESTRUCTURA UBICADAS EN ZONAS EXPUESTAS.

a) Condicion

Mediante oficio multiple n.® 0005-2026-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN de 16 de enero de 2026, la
Administracién Local del Agua Santa-Lacramarca-Nepefia remitié al correo electrénico de
mesa de partes de la Entidad el informe denominado: “Identificacion de puntos criticos con
peligro de inundacion, flujo de detritos (huaicos) y erosion fluvial en los principales rios
y quebradas 2025”, adjuntando las correspondientes fichas técnicas referenciales (en
adelante, FTR) de las zonas criticas identificadas detalladas en el cuadro n.° 1. Dicha
documentacion fue recepcionada por la Entidad el 20 de enero de 2026.

Con la finalidad de verificar las acciones adoptadas por la Entidad para gestionar el
financiamiento de las intervenciones previstas en las tres (3) FTR comunicadas por la Autoridad
Nacional del Agua (en adelante, ANA), se aplicé el Formato n.° 2 “Gestién de Financiamiento”,
el cual fue suscrito por el gerente de Presupuesto, Racionalizacién y OPMI.

Al respecto, el referido servidor informé que la Entidad no ha asignado recursos para la
ejecucion de las intervenciones previstas en las FTR correspondientes a los sectores
“Huambacho La Huaca - Huambacho El Arenal”, “Cay Cay - Huambacho El Arenal” y
“Patillos y Los Chimus”, los cuales han sido identificados con nivel de peligro “Muy Alto”.
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Asimismo, sefialé que tampoco se han efectuado gestiones orientadas a la obtencién de
recursos adicionales para financiar dichas intervenciones.

Adicionalmente, respecto del sector “Patillos y Los Chimus”, indicé que durante el presente
afio se efectué una contratacion menor o igual a ocho (8) UIT, por un monto de S/ 41 500,00,
destinada a la ejecucion de actividades de limpieza y descolmatacién del rio Nepefia en el
sector Los Chimus. No obstante, precisé que dicha intervencién no fue programada ni
ejecutada considerando las medidas y alcances establecidos en las FTR comunicadas por la
ANA para las fres (3) zonas criticas identificadas dentro de su jurisdiccion.

Asimismo, manifesté que durante el presente ejercicio fiscal la Entidad no ha efectuado
modificaciones presupuestarias destinadas a la atencion de los referidos sectores, ni ha
convocado procedimientos de seleccién para la ejecucion de intervenciones en las tres (3)
zonas criticas identificadas por la ANA. En ese sentido, precisé que la Unica accion ejecutada
corresponde a la contratacion menor o igual a ocho (8) UIT realizada para atender una
emergencia en el sector Los Chimus, cuyo financiamiento fue cubierto con recursos
provenientes de Recursos Directamente Recaudados (RDR), Impuesto Municipal y Fondo
de Compensacion Municipal (FONCOMUN), con cargo a la Categoria Presupuestal 0068,
conforme se muestra a continuacion:

’ CUADRO N° 2
RUBRO DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL 0068 DE LA ENTIDAD EN 2026

0068: Red!lcci(')n de vulnerabilidad y atencion de PIA PIM Girado
emergencias por desastres
Recursos directamente recaudados 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Fondo de Compensacion Municipal - FONCOMUN 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Impuestos Municipales 23 500,00 23 500,00 23 500,00

Total afio 2026 (S/) 41 500,00 41 500,00

Fuente: Consulta realizada al portal Transparencia Economica del Ministerio de Economia y Finanzas, sito en el enlace:
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
Elaborado por: Comision de control.

Por tanto, se advierte que la Entidad no acreditdé haber adoptado ninguna acci6n orientada a
la gestion del financiamiento para ejecutar las FTR, ni en su fase de formulacién de
requerimientos presupuestales, ni en la de incorporacion de recursos al presupuesto
institucional; pese a haber tomado conocimiento de las fichas técnicas referenciales, y de la
proximidad del inicio de la temporada de lluvias.

Cabe sefialar que, de la consulta efectuada al Portal de Transparencia Econémica (Consulta
Amigable) del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), se verificd que la Entidad registra un
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/5 780 373,00, financiado por el
rubro: Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones.

Al respecto, el articulo 52 de la Ley n.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el
afo fiscal 2026, faculta a los gobiernos locales a destinar hasta el veinte por ciento (20 %) de
dichos recursos para financiar actividades de limpieza, descolmatacién y proteccion de
margenes de rios y quebradas, entre ofras intervenciones orientadas a la reduccién del riesgo
de desastres, previa realizacion de las acciones presupuestarias que correspondan. En ese
contexto, la Entidad pudo evaluar la utilizacion de hasta S/1 156 074,60 para financiar las
intervenciones previstas en las fichas técnicas referenciales comunicadas por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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b)

CUADRO N° 3 ,
RECURSOS COMPRENDIDOS EN LA AUTORIZACION PREVISTA EN EL ARTICULO 52 DE LA
LEY N.° 32513 PARA LA ENTIDAD EN 2026

Rubros PIA PIM
Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones 6488 753,00 5780373,00
Autorizacion para el aiio fiscal 2026 (20%) (S/) 1156 074,60

Fuente: Consulta realizada al portal Transparencia Economica del Ministerio de Economia y Finanzas, sito en €l enlace:
https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
Elaborado por: Comision de control.

Al respecto, también del portal de Consulta amigable del MEF, respecto a la categoria
presupuestal 0068 "Reduccién de vulnerabilidad y atencién de emergencias por desastres”, la
Entidad ha presupuestado para el afio 2026 Unicamente S/41 500,00 y hasta ahora se ha
girado S/41 500,00, equivalente al 100%, seglin se muestra en el cuadro n.° 2, para atender
la emergencia en el Sector Los Chimus.

En ese contexto, se advierte que, conforme a lo previsto en el articulo 52 de la Ley n.° 32513,
la Entidad contaba con la posibilidad de gestionar la asignacion de recursos provenientes del
rubro Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones, para financiar
actividades de limpieza, descolmatacion y proteccion de margenes de rios y quebradas. No
obstante, a la fecha de emision del presente informe, no acredité haber realizado acciones para
programar o gestionar la asignacién de recursos destinados a la ejecuciéon de las medidas
previstas en las fres (3) FTR de zonas criticas con peligro de inundacion, flujo de detritos
(huaicos) y erosion fluvial comunicadas por la ANA.

Asimismo, se verificd que la Entidad ejecutd el cien por ciento (100%) del presupuesto
asignado a la categoria presupuestal 0068 "Reduccién de la Vulnerabilidad y Atencién de
Emergencias por Desastres" en actividades destinadas a la reducciéon de vulnerabilidad y
atencion de emergencias por desasfres, no obstante, dentro de ellas no se encontraba la
intervencion en las zonas criticas considerando las medidas y alcances establecidos en las
FTR. En ese contexto, y al no haberse acreditado la gestién de recursos adicionales para
financiar las intervenciones previstas en las Fichas Técnicas Referenciales, a la fecha de la
visita de confrol no se habian ejecutado obras ni actividades de mantenimiento, tales como
limpieza, descolmatacién y conformacion de bordos con material propio, en ninguno de los tres
(3) puntos criticos identificados por la ANA.

Criterio

o Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM, que declara el Estado de Emergencia por peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenémeno El Nifio
2026- 2027 de 2 de julio de 2026

“...)

Articulo 3.- Financiamiento

La implementacion de las acciones inmediatas y necesarias que se requieran para la
reduccién del Muy Alfo Riesgo existente se financia con cargo al presupuesto institucional
de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Publico.

()"

o Leyn.®° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2026, vigente
desde el 1 de enero de 2026 y sus modificatorias

“..)
CAPITULO VI
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DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES

(...)

Articulo 51. Autorizacion para efectuar modificaciones presupuestarias para la
atencion del peligro inminente y de desastres y de desastres e informacién sobre
bienes de ayuda humanitaria

51.1. Se autoriza, durante el Ao Fiscal 2026, a las entidades del Gobierno Nacional, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales, para efectuar modificaciones presupuestarias
en el nivel funcional programético con cargo a los recursos de su presupuesto institucional
por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Determinados en el rubro
canon y sobrecanon, regalias, rentas de aduanas y participaciones, en el rubro Fondo de
Compensacion Regional (FONCOR), en los rubros Fondo de Compensacion Municipal
(FONCOMUN), e Impuestos Municipales, y Recursos Directamente Recaudados, asi como
para incorporar los saldos de balance provenientes del canon y sobrecanon, regalias,
rentas de aduanas y participaciones, FONCOR, FONCOMUN e Impuestos Municipales, a
fi n de financiar intervenciones ante el peligro inminente o la atencion oportuna e inmediata
y/o la rehabilitacion en las zonas en desastre producto del impacto de peligros generados
por fenémenos de origen natural o inducidos por accion humana, de los niveles 4y 5 a los
que se refiere el articulo 43 del Reglamento de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por Decreto
Supremo 048-2011-PCM, y que cuenten con declaratoria de estado de emergencia vigente
por desastre o peligro inminente por la autoridad competente.

Dichas modificaciones presupuestarias financian la Actividad “5006144. Atencion de
Actividades de Emergencia” del Programa Presupuestal 0068: Reduccion de la
Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres.

()

Articulo 52.- Recursos para contribuir a la reduccién del riesgo de desastres

52.1. Se autoriza, en forma excepcional, en el Afio Fiscal 2026, a los gobiernos regionales
y a los gobiernos locales, para utilizar hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos
provenientes del canon, sobrecanon y regalia minera, y hasta el veinte por ciento (20%) de
los recursos efectivamente transferidos por concepto del Fondo de Compensacion Regional
(FONCOR), asi como para incorporar los saldos de balance generados por dicho Fondo,
para ser destinado al financiamiento de las siguientes actividades: i) la limpieza y/o
descolmatacion del cauce de rios y quebradas, canales y drenes; ii) la proteccion de
margenes de rios y quebradas con rocas al volteo; iij) el control de zonas criticas y fajas
marginales en cauces de rios, iv) la revegetacion y mantenimiento de especies nativas; v)
el tratamiento de cabeceras de cuencas en Gestion del Riesgo de Desastres; vi) diques
para el control de cércavas; y, vii) las actividades comprendidas en el Plan de Prevencion
¥ Reduccion del Riesgo de Desastres aprobado por la instancia correspondiente, el cual
debe contar con la opinion técnica favorable del Centro Nacional de Estimacion, Prevencion
¥y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y publicarse en el Sistema de
Informacion para la Gestion del Riesgo de Desastres (SIGRID). Dichas actividades se
ejecutan en los puntos criticos identificados y/o ambitos geogréficos determinados con
niveles de peligro y/o riesgo de nivel alto y muy alfo ante inundaciones, aluviones,
deslizamientos de tierras, flujo de detritos (huaycos), sismos, bajas temperaturas, sequias
e incendios forestales, identificados y georreferenciados por la Autoridad Nacional del Aqua
(ANA), el Instituto Nacional de Investigacion en Glaciares y Ecosistemas de Montafia
(INAIGEM), el Instituto Geolbgico, Minero y Metaltirgico (INGEMMET), el Instituto Geofisico
del Peru (IGP), el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Pert (SENAMHI), la
Comision Nacional de Investigacion y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) del pliego
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Ministerio de Defensa, y el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del
Riesgo de Desastres (CENEPRED), segtin corresponda y publicados en el SIGRID y/o en
las sedes digitales de las citadas entidades. Los recursos autorizados por el presente
articulo se ejecutan en el Programa Presupuestal 0068 “Reduccion de la Vulnerabilidad y
Atencion de Emergencias por Desastres”.

e Decreto Supremo n.° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 29664,
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
de 27 de mayo de 2011 y sus modificatorias

“..)

Articulo 41.- Estrategia de Gestién Financiera

(..)

41.1 Es el conjunto de acciones establecidas para asegurar una adecuada capacidad
financiera en los procesos de la Gestién del Riesgo de Desastres, asi como una mejor
cobertura de los riesgos fiscales derivados de la ocurrencia de desastres.

41.2 En el disefio de la Estrategia de Gestion Financiera se consideran los programas
presupuestales estratégicos vinculados a la Gestion del Riesgo de Desastres y ofros
programas que estuvieran relacionados con el objetivo del plan, en el marco del
presupuesto por resultados.

()

41.4 Los gobiernos regionales y locales priorizan la asignacion de recursos en la
formulacion del presupuesto de cada ejercicio fiscal, para brindar ayuda directa e inmediata
a las personas damnificadas y afectadas, para ejecutar las acciones que recuperen
répidamente el servicio (...) de los procesos de la Gestion del Riesgo de Desastres,
preferentemente en lo referido a la atencion de emergencias y el proceso de reconstruccion.

(..)

Articulo 42.- Instrumentos financieros

42.1 La estrategia de gestion financiera se organiza por procesos y considera los
programas presupuestales vinculados, asi como ofras herramientas financieras que
estuvieran relacionadas con la Gestion del Riesgo de Desastres.

()

c) Consecuencia

La situacién expuesta podria generar el riesgo de no realizar la ejecucion oportuna de obras o
actividades de mantenimiento orientadas a reducir el riesgo de inundaciones, desbordes y
afectaciones a la poblacién e infraestructura agricola ubicada en las zonas expuestas de las
zonas criticas identificadas en las FTR.
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2. PESE ALAEJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LA ENTIDAD NO IMPULSO
ACCIONES ORIENTADAS ANTE LA PERSISTENCIA DE ACUMULACIONES DE
SEDIMENTOS, OBSTRUCCIONES, SECTORES SIN INTERVENIR EN LA ZONA CRITICA
“PATILLOS Y LOS CHIMUS”, SITUACION QUE PODRIA FAVORECER DESBORDES DEL
CAUCE, INUNDACIONES Y DANOS A LA POBLACION, INFRAESTRUCTURA Y
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ANTE LA OCURRENCIA DE FENOMENOS Y EVENTOS
HIDROMETEOROLOGICOS EXTREMOS.

a) Condicion

Mediante informe n.° 005-2026-MDS/GGRDyDC/VGVM de 4 de febrero de 2026, el Gerente
de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Civil (€) remitié al Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural un informe técnico mediante el cual informé sobre el estado de severa
colmatacion del rio Nepefia, en el sector denominado “Los Chimus”, advirtiendo la existencia
de un peligro inminente para lapoblacién y la infraestructura circundante. En tal sentido, solicito
la intervencion inmediata de dicha gerencia a fin de ejecutar las acciones pertinentes para
mitigar el riesgo identificado.

En tal contexto, mediante informe n.° 021-2026-SGEP-GIDUR-MDS-VGVM de 24 de febrero
de 2026, el Subgerente de Estudios y Proyectos remiti6 al Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural la conformidad del Expediente Técnico denominado “Actividad de
Prevencion y Reduccion de Riesgo mediante Limpieza y Descolmatacion del Rio
Nepefia, Sector Los Chimus, distrito de Samanco, provincia del Santa, departamento de
Ancash”; teniendo entre sus considerandos las FTR comunicadas mediante oficio mltiple n.°
0005-2026-ANA-AAA HCH-ALA.SLN de 16 de enero de 2026.

Por consiguiente, mediante Resolucion Gerencial n.® 008-2026-GIDUR/MDS, de fecha 25 de
febrero de 2026, se aprobé el Expediente Técnico denominado “Actividad de Prevencion y
Reduccion de Riesgo mediante Limpieza y Descolmatacion del Rio Nepefia, Sector Los
Chimus, distrito de Samanco, provincia del Santa, departamento de Ancash”; por un
costo ascendente a S/43 809,75 y un plazo de ejecucion de 15 dias calendario.

Posteriormente, como resultado de un Procedimiento de Seleccién No Competitivo, la Entidad
contraté a la empresa CORPORACION STEFER S.A.C. para la ejecucion del servicio de
limpieza y descolmatacion del rio Nepefa, sector Los Chimus, por la suma de S/41 500,00,
formalizandose dicha contratacién mediante la Orden de Servicio n.® 0236 de 10 de abril de
2026.

La actividad se ejecutd durante el periodo comprendido entre el 11 y el 21 de abril de 2026,
conforme se desprende del informe n.° 136-2026-MDS-GIDUR-SGOPPSLO/NGVM de 27 de
abril de 20262. Dicha intervencion consistio en la limpieza y descolmatacién del cauce del rio
Nepefia en el sector Los Chimus, abarcando una longitud aproximada de 700 metros lineales,
con la finalidad de recuperar la capacidad hidraulica del cauce y reducir el riesgo de desbordes
e inundaciones. La ubicaciéon de la intervencion se presenta a continuacion:

LA IMAGEN SE PRESENTA EN LA PAGINA SIGUIENTE

2 El informe n.° 136-2026-MDS-GIDUR-SGOPPSLONGVM de 27 de abril de 2026 corresponde ala conformidad del servicio.
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Fuente: Expediente Técnico denominado “Actividad de Prevencion y Reduccion de Riesgo
mediante Limpieza y Descolmatacion del Rio Nepeﬁa, Sector Los Chimus, distrito de
Samanco, provincia del Santa, departamento de Ancash”

No obstante, conforme a la FTR-MC-PREV N.° 0063-2025-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN, el
sector critico por peligro de inundacion abarca una longitud aproximada de 3,40 km, desde el
sector Los Patillos hasta el sector Los Chimus, en la desembocadura del rio Nepefia al océano
Pacifico. Por consiguiente, la actividad ejecutada sobre 700 metros lineales representé una
intervencion parcial respecto de la totalidad del framo critico identificado.

~ IMAGENN°3 ,
ZONA CRITICA “PATILLOS Y LOS CHIMUS”
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Fuente: FTR-MC-PREV N.° 0063-2025-ANA-AAA HCH-ALA.SLN

Ahora bien, en dicho contexto, la Comision de Control realizo una visita de inspeccion a lazona
critica materia de evaluacion, constituyéndose inicialmente en el punto denominado “Los
Chimus”, correspondiente a la desembocadura del rio Nepefia en el océano Pacifico. En dicha
inspeccion se evidencié la acumulacion de material sedimentado en la desembocadura,

Fimado digkaimenterpor situacion que viene restringiendo e incluso impidiendo el flujo normal de las aguas hacia el mar.
Moto: Doy visl Buarg. " Como consecuencia de ello, se observo el represamiento del agua, generando la inundacion
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de las areas colindantes y aumentando el riesgo de afectacion a los terrenos circundantes.
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IMAGENN° 4
DESEMBOCADURA DEL RiO NEPENA - LOS CHIMUS

Rio Nepena
Pacifico

Fuente: Visita de inspeccion de 14 de julio de 2026

IMAGENN°5
DESEMBOCADURA DEL RiO NEPENA - LOS CHIMUS

Piayachings @

g

Rio Nepena

Fuente: Visita de inspeccion de 14 de julio de 2026
Asimismo, en la inspeccion realizada al sector denominado “Patillos”, se constaté la existencia

de material sedimentado acumulado en el cauce del rio Nepefia, aunque en cantidades
menores, como se evidencia a continuacion:

LA IMAGEN SE PRESENTA EN LA PAGINA SIGUIENTE
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IMAGENN°6
DESEMBOCADURA DEL RiO NEPENA - LOS CHIMUS

Fuente: Visita de inspeccion de 14 de julio de 2026

Por tanto, se evidencia que la Entidad ejecuté actividades de mantenimiento sobre un framo
parcial de la zona critica; sin embargo, no promovi6 acciones complementarias ni
intervenciones adicionales frente a la persistencia de acumulaciones de sedimentos,
obstrucciones y sectores sin intervenir en el &mbito comprendido entre “Patillos” y “Los
Chimus”, pese a que dicho tramo critico, identificado por la Autoridad Nacional del Agua,
abarca aproximadamente 3,40 km. Esta situacion podria afectar la eficacia de la intervencion
realizada y mantener el riesgo de inundaciones y desbordes en la zona.

b) Criterio

e Leyn.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

(SINAGERD), de 8 de febrero de 2011 y sus modificatorias

“.)

Articulo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

()

14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD,
formulan, aprueban normas y planes, evaluan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y
ejecutan los procesos de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres,
asi como de Preparacion, Respuesta, Rehabilitacion y Reconstruccion, en el ambito de su
competencia, en el marco de la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y los
lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su
reglamento.

14.2 Los gobernadores regionales y los alcaldes son las méaximas autoridades
responsables de los procesos de la Gestion del Riesgo de Desastres, dentro de sus
respectivos ambitos de competencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los
principales ejecutores de las acciones de Gestion del Riesgo de Desastres.

(.)

Decreto Supremo n.° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 29664,
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
de 27 de mayo de 2011 y sus modificatorias

“.)

Articulo 11.- Grupos de Trabajo de la Gestion del Riesgo de Desastres
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(...)

11.8 Los oérganos y unidades orgéanicas de los Gobiernos Regionales y Locales deberan
incorporar e implementar en su gestion, los procesos de estimacion, prevencion, reduccion
de riesgo, reconstruccion, preparacion, respuesta y rehabilitacion, transversalmente en el
ambito de sus funciones.

(..)

e Reglamento de la Ley n.° 29338, Ley de Recursos Hidricos, aprobado por Decreto
Supremo n.° 001-2010-AG, de 23 de marzo de 2010 y sus modificatorias

“.)

Articulo 264.- Prevencion de inundaciones

()

264.3 Las acciones de prevencion de inundaciones consideran la identificacion de puntos
criticos de desbordamiento por la recurrencia de fenébmenos hidrometeorol6gicos y de
eventos extremos, que hacen necesaria la ejecucion de actividades de descolmatacion,
limpieza de cauces y demas medidas estructurales y no estructurales orientadas a reducir
el riesgo, siendo remitida dicha informacion a los Gobiernos Regionales y Gobiemos
Locales, entre otras Entidades competentes, para que, en el marco de sus competencias,
realicen las gestiones necesarias para su financiamiento y ejecucion.

( )”
c) Consecuencia

La situacion descrita podria limitar la reduccion de los riesgos de inundacién, desborde o
erosion y generar afectaciones a la poblacién, infraestructura publica, vias de comunicacion y
zonas de cultivo ubicadas en el area de influencia.

DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La informaciéon y documentacion que la comision de control ha revisado y analizado durante el
desarrollo de la visita de control a la gestion del financiamiento, la ejecucion de obras y mantenimiento
en zonas criticas de cauces, rios y quebradas, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis de
la documentacién e informacién obtenida por la Comision de control, la cual ha sido sefialada en la
condicion y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecucion del presente servicio de visita de conftrol, la comision de control no ha emitido un
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas que requieran la adopcion inmediata de acciones por
parte de la Entidad; por lo que no amerita la presentacién de avance ante situaciones adversas.

CONCLUSION

Durante la ejecucion de la Visita de Control a la gestion del financiamiento, la ejecucion de obrasy
mantenimiento en zonas criticas de cauces, rios y quebradas, se han advertido dos (2) situaciones
adversas que afectan o podrian afectar el resultado o el logro de los objetivos de la reduccion del
riesgo de desastres ante fendmenos y eventos hidrometeorologicos extremos, las cuales han sido
detalladas en el presente informe.

Informe de Visita de Control n.° 022-2026-CGI3948-SVC

Periodo de evaluacion: De 6 al 10 de julio de 2026
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RECOMENDACIONES

1.

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente informe de visita de control, el cual
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de visita de confrol a
la gestion del financiamiento, la ejecucién de obras y mantenimiento en zonas criticas de cauces,
rios y quebradas, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el
objeto de asegurar el resultado o el logro de la reduccién del riesgo de desastres ante fenémenos
y eventos hidrometeorolégicos extremos.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control
Institucional de la Municipalidad Provincial del Santa, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles,
las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones
adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la documentacién de sustento respectiva.

Nuevo Chimbote, 16 de julio de 2026
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APENDICE N° 1
DOCUMENTACION VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

LA ENTIDAD NO GESTIONO EL FINANCIAMIENTO NI REALIZO ACCIONES PARA LA
ASIGNACION DE RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN
LAS FICHAS TECNICAS REFERENCIALES CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS CRITICAS CON
PELIGRO INMINENTE, SITUACION QUE PODRIA IMPEDIR LA EJECUCION OPORTUNA DE
OBRAS O ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ORIENTADAS A REDUCIR EL RIESGO DE
INUNDACIONES, DESBORDES Y AFECTACIONES A LA POBLACION E INFRAESTRUCTURA
UBICADAS EN ZONAS EXPUESTAS.

N° Documento

Formato n.° 02: "Gestion de financiamiento" del Operativo de Control "Descolmatacion de Rios y
Quebradas", de 7 de julio de 2026

Formato n.° 03: "Procedimiento de Seleccion” del Operativo de Control "Descolmatacion de Rios y
Quebradas", de 7 de julio de 2026

1

2

PESE A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LA ENTIDAD NO IMPULSO
ACCIONES ORIENTADAS ANTE LA PERSISTENCIA DE ACUMULACIONES DE SEDIMENTOS,
OBSTRUCCIONES, SECTORES SIN INTERVENIR EN LA ZONA CRITICA “PATILLOS Y LOS
CHIMUS”, SITUACION QUE PODRIA FAVORECER DESBORDES DEL CAUCE, INUNDACIONES Y
DANOS A LA POBLACION, INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ANTE LA
OCURRENCIA DE FENOMENOS Y EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS EXTREMOS.

N° Documento

Formato n.° 01: "Fichas Técnicas Referenciales" del Operativo de Control "Descolmatacion de Rios y
Quebradas", de 7 de julio de 2026

Formato n.® 04: "Ejecucion de obra o actividades de mantenimiento" del Operativo de Control
"Descolmatacion de Rios y Quebradas”, de 7 de julio de 2026

3 | Informe n.° 005-2026-MDS/GGRDyDC/VGVM de 4 de febrero de 2026

4 | Informe n.® 021-2026-SGEP-GIDUR-MDS-VGVM de 24 de febrero de 2026

Expediente Técnico denominado “Actividad de Prevencion y Reduccion de Riesgo mediante Limpiezay
Descolmatacion del Rio Nepeiia, Sector Los Chimus, distrito de Samanco, provincia del Santa,
departamento de Ancash”, aprobado mediante Resolucion Gerencial n.° 008-2026-GIDUR/MDS de 25
de febrero de 2026

6 | Informe n.* 136-2026-MDS-GIDUR-SGOPPSLO/VGVM de 27 de abril de 2026

Informe de Visita de Control n.° 022-2026-CG/3948-SVC

Periodo de evaluacion: De 6 al 10 de julio de 2026
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' (@l ) CONTRALORIA Mirian Noemi Rodriguez Vigo <mrodriguezv@contraloria.gob.pe>

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Hemos recibido tu solicitud para - Mesa de partes
1 mensaje

Municipalidad Distrital de Samanco <admin@facilita.gob.pe> 22 de julio de 2026 a las 9:57 a.m.
Para: mrodriguezv@contraloria.gob.pe

o
@ gOb.pe I Facilita Peru Municipalidad Distrital de Samanco

Estimado(a):

Su comunicacion y/o documentos enviados a la Mesa de Partes Virtual han sido recibidos
correctamente.Seran derivados al area correspondiente para su atencién.

Atentamente,Municipalidad Distrital de SamancoMesa de Partes Virtual

Cadigo de solicitud: 2pghj9pk2

Fecha de envio: 22 jul 2026 09:57

Puedes hacerle seguimiento a tu solicitud desde este enlace:

https://facilita.gob.pe/t/36567/2pghj9pk2
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Nuevo Chimbote, 22 de Julio de 2026
OFICIO N° 000482-2026-CG/OC3948

Senor:

Sebastian Victor Obregon Reyes
Alcalde

Municipalidad Distrital de Samanco
Jr. Ricardo Palma S/N Mz. Q Lt. 2
Ancash/Santa/Samanco

Asunto : Fe de erratas y notificacion de Informe de Visita de Control n.° 022-
2026-0Cl/3948-SVC.
Referencia : Oficio n.° 000467-2026-CG/OC3948 de 16 de julio de 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacion al documento de la
referencia mediante el cual este Organo de Control Institucional notificd a vuestro despacho el
Informe de Visita de Control n.° 020-2026-OC1/3948-SVC.

Sobre el particular, informamos sobre errores materiales donde se consigné
errbneamente el nimero del informe como 020-2026-0CI1/3948-SVC; por lo tanto, se precisa la
siguiente fe de erratas:

Item Dice Debe decir:

Pagina 1:
R INFORME DE VISITA DE CONTROL

NEOR! (ASITA

N° 022-2026-OCI/3948-SVC
Pagina 2:
2 j ;:: 1S i INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 020-2026-OCI/3948-SVC | N° 022-2026-0Cl/3948-SVC
Pagina 3:

INFORME DE VISITA DE CONTROL

3 INFORME DE VISITA DE CONTR °
N° 022-2026-0C1/3948-SVC
Pies de paginas 2 al 17:
4

forme de Visita de Control n* 022-2026-CG/I948-SV
Informe de Visita dejControl n.” 020.2026-0CI3948.SVC Pariodo de evaluscian De & af 10 de hilio da 2026
Periodo de evaluaci®,

Al respecto, agradeceré considerar lo sefialado en la presente fe de erratas
para el desarrollo de futuras actividades y/o acciones vinculadas al mencionado Informe de
Control. Asimismo, remito el Informe de Visita de Control n.° 022-2026-OCl/3948-SVC, en
diecisiete (17) folios, en el cual se han identificado dos (2) situaciones adversas.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial del Santa, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles desde la
comunicacion del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por
adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la
documentacion de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la gz

—Repblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
verificacion: AENCLNU
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Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Mirian Noemi Rodriguez Vigo
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital De Nuevo Chimbote
Contraloria General de la Republica

C.c.

Archv.

(MRV)

Nro. Emision: 00583 (3948 - 2026) Elab:(U99206 - 3948)
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Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
verificacion: AENCLNU
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